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1 Objeto del proyecto 
El presente proyecto tiene como objeto plantear el diseño y posterior 
construcción de una ampliación de industria destinada a la producción de guisante 
congelado así como al almacenamiento de patata fresca, con ubicación en el nuevo 
polígono desarrollado en la Unidad de Actuación 24, en la parcela número 5 de dicho 
polígono situado en el término municipal de Tordesillas (Valladolid). 
Este proyecto también se centra en definir las obras e instalaciones requeridas 
para la correcta ejecución y puesta en marcha de la ampliación, la cual tendrá una 
producción de 990 toneladas de guisante congelado aproximadamente. Dichas obras 
cumplirán con la legislación y normativa urbanística municipal vigente en Tordesillas. 
2 Agentes 
En este proyecto intervienen los agentes que se exponen a continuación. 
Por encargo del Promotor, Comercial Tordesillana de Productos Agrarios, el 
alumno de la titulación de Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y 
Alimentarias, Álvaro Matute Blanco, redactará el proyecto de una ampliación de 
industria destinada a la producción de guisante congelado así como al 
almacenamiento de patata fresca en el nuevo polígono desarrollado en la Unidad de 
Actuación 24, en la número 5 de dicho polígono (Tordesillas). 
La Obra Civil proyectada será realizada por una persona física o jurídica 
(Constructor), contratada por el Promotor, y que será la responsable de ejecutar la 
obra, ajustándose al proyecto. Esta puede realizar la subcontratación de parte de la 
ejecución de la obra o de las instalaciones, a otras empresas. 
La dirección facultativa de la obra (Director de Obra), será realizada por un 
técnico competente (Graduado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias, 
Máster en Ingeniería Agronómica, Ingeniero Técnico Agrícola o Ingeniero Agrónomo), 
que dirigirá el desarrollo de la obra, en sus aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 
medioambientales, y de acuerdo al proyecto, licencias y autorizaciones preceptivas. Si 
se realizan modificaciones sobre el proyecto, se deberá realizar una descripción y 
autorización de las mismas por parte del promotor. Siendo el Director de Obra el que 
elabora, en su caso, las certificaciones parciales de obra y el certificado final de obra. 
Asimismo, el Director de Obra elegido por el promotor también será responsable 
de la Coordinación de todos los aspectos relacionado con la seguridad y salud durante 
la realización de las obras. 
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3 Naturaleza del proyecto 
El promotor pretende proyectar la realización de una ampliación de industria destinada 
a la elaboración de guisantes congelados y almacenamiento de patata fresca en la 
parcela número 5 del nuevo polígono desarrollado en la Unidad de Actuación 24, la 
cual se encuentra dentro del término municipal de Tordesillas (Valladolid). 
Con el presente proyecto se pretende definir las obras e instalaciones que habrá 
que realizarse para poner en marcha la ampliación. 
Asimismo, se precisará el coste de las obras mediante la elaboración del 
correspondiente presupuesto, junto con una motivación económica que justifica su 
viabilidad. 
Este proyecto consta de los siguientes documentos: 
 Documento I: Memoria y anejos a la memoria. 
 Documento II: Planos. 
 Documentos III: Pliego de condiciones. 
 Documento IV: Mediciones. 
 Documento V: Presupuesto. 
4 Emplazamiento 
Las inversiones objeto del presente proyecto de ejecución se pretenden realizar en la 
parcela número 5 del nuevo polígono desarrollado en la Unidad de Actuación 24, el 
cual se encuentra dentro del término municipal de Tordesillas en la provincia de 
Valladolid. 
El emplazamiento elegido dispone de los servicios necesarios para desarrollar la 
actividad y tiene fácil acceso a la red principal de carreteras por la carretera Madrid-
Coruña y por la A-62. 
Según la normativa urbanística vigente en Tordesillas, la clase de suelo de la 
parcela es industrial. La superficie de la parcela 5 es de 14.904,23 m2 de los cuales 
están ocupados 6.065 m2. 
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5 Antecedentes 
5.1 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 
La principal motivación del promotor por la que se ha decidido a poner en marcha el 
proyecto es ampliar la actividad comercial de la industria, entrando en el mercado de 
los productos congelados. Para ello ha decidido proyectar la construcción de una nave 
destinada la elaboración de guisantes congelados y a ampliar la actividad de 
almacenaje y distribución de patata fresca. 
5.2 ESTUDIOS PREVIOS 
A la hora de redactar el proyecto se han realizado una serie de estudios previos, los 
cuales se irán describiendo en los anejos correspondientes: 
 Ficha urbanística. 
 Descripción y Evaluación de alternativas. 
 Informe geotécnico. 
 Estudio de viabilidad económica. 
 Planos de localización, situación y replanteo. 
Por otra parte también se han hecho una serie de consultas previas para obtener 
distintos datos a tener en cuenta para la redacción del proyecto: 
 Legislación urbanística y sectorial. 
 Datos climáticos y meteorológicos de la zona de estudio. 
 Documentación catastral. 
 Información sobre el proceso productivo. 
 Documentación de precios de mercado de las materias primas y del producto 
terminado. 
 Información de las características de la maquinaria. 
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6 Bases del proyecto 
6.1 FINALIDAD DEL PROYECTO 
La finalidad que se persigue con este proyecto es el diseño de las instalaciones de la 
ampliación de industria y su puesta en marcha, tratando de obtener un producto de 
calidad que pueda satisfacer las necesidades de los consumidores, mediante un 
modelo de gestión sostenible, eficiente y rentable. 
6.2 CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
6.2.1 Condicionantes del promotor 
El promotor establece una serie de condicionantes que se deben cumplir en el 
proyecto y que influyen en la elaboración de este. Estos requisitos se presentan a 
continuación: 
 Ubicación de la nave: como hemos especificado anteriormente, la nave será 
construida en la parcela número 5 del nuevo polígono desarrollado en la 
Unidad de Actuación 24, en Tordesillas (Valladolid), ya que es propiedad del 
promotor. De esta forma no se tienen en cuenta los gastos adicionales que 
implica la compra del terreno. 
 Beneficio: la construcción de la ampliación debe realizarse en los plazos 
acordados para amortizar en el plazo más breve posible la inversión y alcanzar 
así cuanto antes la máxima rentabilidad en la producción. 
6.2.2 Criterios de valor 
Con los condicionantes del apartado anterior el promotor pretende buscar los 
siguientes criterios de valor: 
 Realizar el proyecto, construcción y puesta en marcha de la ampliación en el 
tiempo acordado. 
 Obtener la máxima rentabilidad y rendimiento en el proceso. 
 Conseguir un producto de máxima calidad para satisfacer las necesidades que 
solicitan los consumidores. 
 Emplear materias primas de calidad. 
 Crear empleo en la zona. 
6.2.3 Condicionantes legales 
Se ha tenido en cuenta la normativa urbanística vigente en este momento dentro del 
término municipal de Tordesillas: P.G.O.U. de Tordesillas. Ordenanza 7. 
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Según aparece reflejado en la memoria del planteamiento vigente de Tordesillas, 
la parcela en la que se pretende situar la nave se encuentra ubicada sobre suelo 
industrial. 
Los condicionantes de edificación se encuentran definidos en el Anejo III. Ficha 
Urbanística. 
6.2.4 Condicionantes externos 
6.2.4.1 FACTORES CLIMÁTICOS 
El clima de la zona de estudio es un clima de estepa local. La temperatura media 
anual es de 12,4ºC, 21,7ºC en el mes más cálido (julio) y 4ºC en el mes más frío 
(enero). 
La precipitación media anual es de 384 mm y la distribución de esta se 
caracteriza por presentar un máximo en el mes de noviembre con un promedio de 45 
mm, y un mínimo en el mes de agosto con 12 mm de lluvia. 
6.2.4.2 SUELO 
Todo lo relativo al estudio geotécnico está expresado y desarrollado en el Anejo VI. 
Informe geotécnico. De este podemos extraer como conclusión que el terreno es 
adecuado para la cimentación mediante zapatas aisladas y/o continuas, siendo 
recomendable adoptar una tensión admisible del terreno no superior a 3,4 kp/cm2. 
6.2.5 Condicionantes de las infraestructuras 
El nuevo polígono desarrollado en la Unidad de Actuación 24 dispone de 
canalizaciones y toma a “pie de parcela” de los principales servicios: acceso rodado, 
toma de agua, saneamiento, electricidad y telefonía. 
6.2.5.1 RED VIARIA 
El polígono en el que se desarrolla el proyecto dispone de fácil acceso a la red 
principal de carreteras por la carretera Madrid-Coruña y por la A-62. También se 
puede acceder al polígono desde las calles Liseta y Latona. 
Respecto a las vías interiores que comunican con la parcela dentro del 
polígono, está este dotado de amplios viales internos de doble sentido que permiten 
una correcta circulación de camiones, así como de aparcamientos públicos, 
señalización y cumplimiento de la normativa en materia de barreras arquitectónicas. 
6.2.5.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA 
El polígono cuenta con red de abastecimiento de agua mediante malla cerrada y 
sectorizada con llaves de corte independientes con las características de presión 
adecuadas para satisfacer las necesidades de la industria. 
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6.2.5.3 RED DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES 
La parcela dispone de red separativa de aguas residuales y pluviales, con instalación 
depurativa en el propio polígono. 
6.2.5.4 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
El polígono dispone de red eléctrica con posibilidad de entronque en baja y media 
tensión según las necesidades de potencia de la actividad que desarrollará la 
ampliación a construir. También dispone de red de alumbrado público. 
6.3 SITUACIÓN ACTUAL 
La ampliación se localizará en el Término Municipal de Tordesillas, situado en la 
provincia de Valladolid, en el nuevo polígono desarrollado en la Unidad de Actuación 
24, en la parcela número 5 de dicho polígono. 
La elección de esta ubicación se debe a que la parcela es propiedad del 
promotor, de manera que no se tendrán en cuenta los gastos que supone la compra 
del terreno. 
Actualmente existen 6 grupos de naves rectangulares en las parcelas. En estas 
edificaciones ya se encuentran las oficinas, laboratorios, comedor, baños y vestuarios, 
por lo que no será necesaria su instalación en el actual proyecto. 
La actividad principal a la que se dedica esta delegación de la industria es la 
manipulación, clasificación, almacenamiento y distribución de patatas. Con el presente 
proyecto se pretende ampliar esta actividad y abrirse al mercado de los productos 
vegetales congelados, en concreto el guisante. 
Las características de la localización elegida y los factores que le afectan están 
definidos en el Anejo II. Informe de la situación actual. 
7 Justificación de la solución adoptada 
A la hora de realizar el diseño de la industria proyectada se han tenido en cuenta 
numerosos aspectos como las dimensiones, tipo de maquinaria, las materias primas 
utilizadas, el volumen de producción, etc. Gracias a la toma de decisiones de cada uno 
de estos aspectos, se ha podido diseñar el proceso productivo y todo lo que este 
conlleva. Estos aspectos vienen justificados y desarrollados en el Anejo V. Ingeniería 
del proceso. 
Por otra parte, también se han tenido en cuenta para el diseño de la industria  el 
tipo de materiales de construcción. Véase en el Anejo IV. Descripción y  Evaluación de 
alternativas. 
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8 Ingeniería del proyecto 
8.1 INGENIERÍA DEL PROCESO 
La ampliación proyectada está destinada a la elaboración de guisantes congelados y 
al almacenamiento y conservación de patata fresca. 
Toda la información relativa al proceso productivo de la industria está detallado 
en el Anejo V. Ingeniería del proceso. 
8.1.1 Plan productivo 
La producción anual que se prevé estará en torno a las 990 toneladas de guisante 
congelado. La producción horaria será de 1,5 toneladas/hora y la cadena de 
producción estará activa durante 8 horas al día. 
El procesado de guisantes congelados se desarrollará durante la temporada de 
los mismos, que coincide con los meses de mayor temperatura del año, de mayo a 
agosto. 
El periodo de almacenaje de la patata destinada a industria también dependerá 
del periodo de recolección de las mismas, que en este caso, será en los meses de 
septiembre y octubre. 
El tiempo de distribución de los guisantes se desarrollará durante todo el año, 
mientras que la distribución de patata pata la industria de chips comenzará en el mes 
de septiembre y se alargará hasta el mes de abril. 
8.1.2 Materias primas 
Las materias primas necesarias para este proyecto son dos: 
 Guisantes: Pisum sativum. Frescos provenientes del campo, destinados a su 
procesado, congelado, envasado y posterior distribución. En este caso, los más 
adecuados son los de grano medio, lisos y con una madurez tenderométrica 
entre los 110 y 140 grados Tr. aproximadamente. 
 Patatas: Solanum tuberosum. Destinadas para industria. Serán almacenadas a 
la espera de su expedición. Las variedades de patata que se usan para 
industria son Hermes y Agria, pero también se usan otras como Spunta y 
Monalisa, todas ellas son aportadas por los agricultores con los que se 
formalizan los contratos de siembra. 
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8.1.3 Descripción del proceso productivo 
8.1.3.1 LÍNEA DE GUISANTES 
 
Ilustración 1. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de guisantes 
congelados. 
 Recepción y almacenamiento de materias primas: los guisantes son 
transportados en Big Bags de 500 kilos, se reciben en la fábrica en camiones 
que son pesados para saber la cantidad de materia prima que transportan. 
Posteriormente se descargan en la línea de producción, los guisantes que no 
se procesan de inmediato se almacenan en las cámaras frigoríficas positivas 
con una temperatura de 0,5ºC y una humedad del 90%. 
 Eliminación de residuos y desenvainado: en la línea de producción los 
guisantes se introducen a una máquina despedregadora, que elimina las 
piedras que acompañan al producto. A continuación pasan a la desgranadora, 
que separa los granos de las vainas. 
 Lavado: los guisantes se conducen a un bombo de lavado, donde se ablandan 
los fangos hasta que se desprenden, a continuación pasan a la lavadora, 
donde se lavan por inmersión y se secan por insuflado de aire. 
 Escaldado: los guisantes sufren un preescaldado, donde se precalientan, 
luego se da el escaldado, en el que el producto se calienta entre los 80 y 90ºC 
durante 3 minutos y por último se enfrían mediante duchas de agua fría. 
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 Clasificado: a continuación se clasifican en función de su color, por medio de 
una clasificadora de color y posteriormente se clasifican en función de su 
densidad, por medio de un baño en salmuera. 
 Congelado: los guisantes se congelan por lecho fluidizado. Entran a 15ºC y 
salen a -18ºC, la temperatura del congelador es de -35ºC. 
 Envasado: por último, se embolsan en bolsas de 400g o de 1kg y se procede a 
su paletizado. 
 Almacenado: los palés de guisantes congelados se almacenan en dos 
cámaras de conservación a la espera de su expedición. La temperatura de 
almacenaje será de -20ºC. 
8.1.3.2 LÍNEA DE PATATAS 
 
Ilustración 2. Diagrama de flujo de patata fresca. 
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8.1.4 Maquinaria 
La maquinaria principal que se utilizará para la elaboración de guisante congelado 
será la siguiente: 
Tabla 1. Maquinaria. 
Maquinaria Rendimiento (t/h) Potencia (kW) 
Descargadora de Big Bag - - 
Ventilador - 0,75 
Despedregadora  De 1 a 4 4,00 
Desgranadora Hasta 2,50 13,00 
Bombo de lavado Hasta 2,00 24,00 
Lavadora por inmersión Hasta 2,00 8,85 
Balanza de precisión en continuo Hasta 60,00 - 
Escaldadora De 0,3 a 2 36,00 
Clasificadora por color De 1 a 4 2,60 
Clasificadora por densidad Hasta 5,00 13,20 
Mesa vibradora - - 
Congelador de lecho fluidizado Hasta 3,00 78,00 
Clasificadora por tamaño  De 1 a 4 1,50 
Envasadora 75 bolsas/minuto 6,00 
Paletizadora 50 palets/hora 4,50 
Las especificaciones de esta maquinaria están detalladas en el Anejo V. 
Ingeniería del proceso. 
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8.1.5 Personal 
En este proyecto, al tratarse de una ampliación, parte de la mano de obra necesaria ya 
se encuentra trabajando. La mano de obra necesaria para este proyecto es la 
siguiente: 
 Director general. 
 Técnico de campo. 
 Técnico de fábrica. 
 Técnico de gestión y almacenes. 
 Técnico frigorífico. 
 Jefe de fábrica. 
 Personal de calidad. 
 Personal de administración. 
 Ayudantes de fábrica. 
 Personal de limpieza. 
Las especificaciones sobre las funciones del personal están detalladas en el 
Anejo V. Ingeniería del proceso. 
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8.2 DIMENSIONADO DE LA NAVE 
8.2.1 Distribución en planta 
Para el diseño y dimensionado de la distribución en planta de la nave se ha realizado 
un estudio de las necesidades mínimas de cada una de las zonas necesarias en esta 
para poder establecer un diseño óptimo. La distribución adoptada finalmente para el 
desarrollo de la actividad y sus superficies correspondientes quedan definidas a 
continuación: 
 
Ilustración 3. Distribución en planta. 
Tabla 2. Leyenda de superficies industriales. 
Leyenda Superficies Industriales 
Zona de producción 759,57 m2 
Cámaras de conservación frigorífica 336,77 m2 
Cámaras de refrigeración frigoríficas positivas 336,77 m2 
Pasillo técnico 136,85 m2 
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8.3 INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
La parcela en la que se va a edificar la ampliación a proyectar tiene una superficie total 
de 14.904,23 m2. 
La ampliación se ha diseñado de forma de que sólo disponga de una planta 
rectangular sobre rasante. Las dimensiones de la planta son de 42,50 m de luz y 57,54 
m de longitud, con una altura de alero de 10 m y una de cumbrera de 12 m. 
En el Anejo VII. Ingeniería de las obras y en los planos de Replanteo, Planta y 
Alzados se recoge esta información de manera más detallada. 
8.3.1 Estructura 
Para la realización de los cálculos y dimensionado de todos los elementos 
estructurales que conforman la nave se utilizó el programa Cype en la Versión 
Campus (2019), teniendo en cuenta el Código Técnico de la Edificación. 
La estructura está formada por 2 pórticos hastiales y 11 pórticos intermedios. La 
separación entre pórticos es de 4,8 m. 
Para el diseño de los pórticos hastiales se utilizaron perfiles IPE A 500 para los 
dinteles, y perfiles HE 450 A para los pilares. 
 
Ilustración 4. Pórticos hastiales. 
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En el caso de los pórticos intermedios se utilizaron perfiles IPE A 500 para los 
dinteles, perfiles HE 450 A para los pilares laterales y perfiles HE 260 A para los 
pilares del interior. 
 
Ilustración 5. Pórticos intermedios. 
En la cubierta se colocarán correas continuas, formadas por perfiles de acero 
IPE 100 y con una separación de 1,5 m entre ellas. 
El material empleado en toda la estructura será acero laminado S275. 
8.3.2 Cimentación 
Para este proyecto se realizará una cimentación de hormigón HA-25, a base de 
zapatas cuadradas, las cuales se encontrarán centradas bajo los ejes de los pilares de 
cada pórtico. 
Tabla 3. Tipos de zapatas. 
Zapatas Número Dimensiones (cm) 
Tipo 1 26 245 X 245 X 100 
Tipo 2 6 405 X 405 X 100 
Para impedir el movimiento relativo entre los elementos de cimentación, se han 
dispuesto vigas riostradas con armado de barras de acero corrugado B500S. 
Sobre la cimentación estará anclada la estructura de la nave mediante el uso de 
placas base y pernos de anclaje. 
8.3.3 Cubierta 
La cubierta de la nave se realizará mediante la colocación de paneles tipo sándwich. 
Estos paneles tendrán 30 mm de espesor y 1150 mm de ancho y estarán formados 
por doble cara metálica de chapa estándar de acero. 
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8.3.4 Cerramiento 
Los cerramientos estarán formados por tabiques de termoarcilla, con alto aislamiento 
térmico y acústico. Tendrá una resistencia a compresión de 12,5 N/mm2, con juntas 
horizontales y verticales de 5 mm de espesor. 
Tabla 4. Características de los cerramientos. 
Características Valor Unidades 
Resistencia a compresión 12,5 N/mm2 
Reacción al fuego A1  
Resistencia al fuego (1) REI 180  
Resistencia al fuego (2) REI 180  
Aislamiento acústico 47,6 dBa 
Conductividad equivalente de muero (3) 0,284 W/mK 
Resistencia térmica de muro 0,49 m2K/W 
 
El mortero que se utilizará será cemento industrial de color gris, M-75, el cuál 
será suministrado a granel. 
8.3.5 Solado y alicatado 
Para el pavimento en la zona de producción se realizará una solera de hormigón HA-
25/p/20IIa N/mm2 de 40 mm de espesor. 
8.3.6 Urbanización 
8.3.6.1 TRÁNSITO DE CAMIONES 
Para la zona de tránsito de camiones se dispondrá una calzada formada por 
pavimento continuo de hormigón semipulido, HM-25/P/20 N/mm² de 25cm de espesor, 
y armado con 0.6 kg/m³ de fibras de polipropileno multifilamento de 12 mm y lámina de 
polietileno galga 400 entre base compactada y hormigón. 
8.3.6.2 ZONA AJARDINADA 
Para las zonas verdes se realizará una cuneta de sección triangular de 10 cm de 
anchura y 33 cm de profundidad, revestida con una capa de hormigón en masa HM-
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20/P/20/I de 15 cm de espesor. Sobre este se hará un extendido de tierra vegetal para 
el césped.  
Entre la zona ajardinada y la calzada se dispondrá un bordillo de hormigón 
recto prefabricado de 12 x 25 cm. Véase el Plano 23. Urbanización. 
8.3.7 Instalación de fontanería 
La instalación de fontanería, que se ha diseñado con objeto de abastecer el agua 
necesaria en la ampliación, está descrita en el Anejo X. Instalaciones del edificio. 
Dicha instalación se ha calculado con el programa informático Cype en la Versión 
Campus (2019). 
Esta instalación debe cumplir el documento DB HS 4 Suministro de agua. Para 
ello el diseño y dimensionamiento re realiza con base a los apartados 3 y 4, 
respectivamente del DB HS 4 Suministro de agua. 
La instalación consta de una acometida enterrada para abastecimiento de agua 
que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora 
con la instalación general del edificio, formada por tubo de polietileno de 32 mm y 10 
atm y 2 mm de espesor. Collarín de toma en carga colocado sobre la red general de 
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red. 
Con esta instalación el proyecto dispone de medios adecuados para el 
suministro de agua, de forma sostenible, aportando caudales suficientes para el 
funcionamiento de la maquinaria, impidiendo retornos e incorporando medios de 
ahorro y control de agua. 
8.3.8 Instalación de saneamiento 
La instalación de saneamiento tiene la finalidad de evacuar tanto las aguas pluviales 
como las residuales que se generan. Para realizar el cálculo de los elementos de la 
ampliación se ha utilizado la Versión Campus del programa Cype (2019) y se ha tenido 
en cuenta lo establecido en  el CTE-DB-HS-5. 
El diseño y dimensionamiento de la red de evacuación de aguas del edificio se 
realiza en base a los apartados 3 y 4 del BS HS 5 Salubridad. Para el diseño de las 
tuberías de la red se han utilizado tuberías de PVC serie B, según UNE EN 1329-1. La 
red de saneamiento del edificio es mixta. Se garantiza la independencia de las redes 
de pequeña evacuación y bajantes de aguas pluviales y residuales, unificándose en 
los colectores. La conexión entre ambas redes se realiza mediante las debidas 
interposiciones de cierres hidráulicos, garantizando la no trasmisión de gases entre 
redes, ni su salida por los puntos previstos para la captación. La red de aguas 
residuales consta de colectores, botes sinfónicos y arquetas, así como de bajantes de 
ventilación primaria. La de aguas pluviales consta de canalones, bajantes, colectores y 
arquetas. Se diseña por tanto independientemente la red de aguas residuales y la de 
aguas pluviales, unificándose posteriormente en un pozo de registro para su 
evacuación a la red municipal. 
Los cálculos realizados para esta instalación están reflejados en el Anejos X. 
Instalaciones del edificio. 
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Con esta instalación el edifico dispone de los medios adecuados para extraer de 
forma segura y salubre las aguas residuales generadas en el mismo, juntos con la 
evacuación de las aguas pluviales generadas por las precipitaciones atmosféricas. 
8.3.9 Instalación de baja tensión 
Para el diseño y cálculo de la instalación eléctrica del proyecto se han cumplido las 
exigencias del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) BT01 a BT5. 
En la realización de la instalación se han tenido en cuenta las siguientes normas 
y reglamentos: 
 REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones 
técnicas complementarias. 
 UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e 
instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones. 
 UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
 UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con 
dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a 30 kV. 
 UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección 
contra las sobreintensidades. 
 UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra 
y conductores de protección. 
 EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
 EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección 
incorporada por intensidad diferencial residual. 
 EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, 
seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
 EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 
 EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
La instalación eléctrica del edificio estará conectada a una fuente de suministro 
en los límites de baja tensión. Constará de una caja general de protección y medida a 
la entrada de la propiedad, una derivación individual hasta el interior del edificio en el 
que encuentra un cuadro general, con el que se abastecen dos subcuadros 
distribuidos en diferentes puntos de la instalación. Además, se realiza también la red 
de toma de tierra adecuada a la estructura metálica del edificio. 
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Tabla 5. Consumos eléctricos. 
Nº de circuito Potencia Eléctrica (W) 
C13 (Ventilador, Despedregadora) 4.750,00 
C14 (Desgranadora) 4.333,30 
C13 (2) (Paletizadora, Envasadora, Clasificadora de tamaño) 12.000,00 
C14 (Túnel de congelado) 16.166,70 
C14 (3) (Bombo de lavado, Escaldadora) 14.666,70 
C13 (3) (Lavadora) 8.850,00 
C13 (4) (Cámara de conservación) 132.000,00 
C13 (5) (Cámara de conservación) 132.000,00 
C13 (6) (Cámara de refrigeración) 70.000,00 
C13 (7) (Cámara de refrigeración) 70.000,00 
C15 (Alumbrado de emergencia) 10,80 
Subcuadro de uso industrial 1.1 4.521,40 
C13 (Alumbrado de emergencia) 21,60 
C1 (Iluminación) 2.202,50 
C14 (Clasificadora de densidad) 3.333,30 
C15 (Clasificadora de color) 2.600,00 
Subcuadro de uso industrial 1.2 2.643,40 
C13 (alumbrado de emergencia) 32,40 
C1 (Iluminación) 896,00 
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C13 (2) (alumbrado de emergencia) 32,40 
C6 (Iluminación) 896,00 
C6 (2) (Iluminación) 786,60 
Los cálculos realizados para esta instalación están reflejados en el Anejos X. 
Instalaciones del edificio. 
8.3.10 Instalación frigorífica. 
Se ha diseñado y calculado una instalación frigorífica con objeto de calcular las 
necesidades de refrigeración de las materias primas y del producto final y pudiendo 
elegir así un equipamiento y aislamiento adecuado para las distintas cámaras. 
 
Ilustración 6. Balance frigorífico en las cámaras de refrigeración positiva. 
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Ilustración 7. Balance frigorífico en las cámaras de refrigeración negativa. 
Los cálculos realizados para estos balances están reflejados en el Anejos X. 
Instalaciones del edificio. 
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9 Memoria constructiva 
La memoria constructiva tiene por objeto la justificación de la solución elegida y la 
descripción del método de cálculo utilizado, de acuerdo con la normativa, indicando 
también los materiales a utilizar. 
En el cálculo estructural, se describen los cálculos y procedimientos que se han 
llevado a cabo para determinar las secciones de los elementos estructurales, también 
se determinan los criterios con los cuales se han calculado todos y cada uno de los 
elementos estructurales, como son las cargas vivas, cargas muertas, los factores de 
seguridad, los factores sísmicos, los factores de seguridad y los materiales para los 
que se ha realizado el cálculo. 
La estructura se ha realizado en acero laminado S275, utilizando diversos 
perfiles de la seria IPE y HE. Las correas estarán formadas por perfiles de acero IPE 
100. La cimentación se ha realizado con hormigón armado HA-25 y con acero de 
armar B500S. Se ha considera control estadístico en los cálculos realizados. 
El programa utilizado para el cálculo ha sido Cype en la Versión Campus (2019), 
usando los módulos Generados de pórticos para el cálculo de las solicitaciones y de 
las correas, y el módulo Cype3D para el dimensionado y cálculo de estructura, uniones 
y cimentación. 
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10 Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación 
Tabla 6. Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. 
Documento Cumplimiento 
DB SE- Seguridad estructural Sí 
DB SI- Seguridad en caso de incendio Sí 
 SI 1 Propagación interior Sí 
 SI 2 Propagación exterior Sí 
 SI 3 Evacuación de ocupantes Sí 
 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios Sí 
 SI 5 Intervención de los bomberos Fuera del ámbito de 
aplicación 
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura Sí 
DB SUA- Seguridad de utilización y accesibilidad Sí 
 SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas Sí 
 SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento 
Sí 
 SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
en recintos 
Fuera del ámbito de 
aplicación 
 SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada 
Sí 
 SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones de alta ocupación 
Fuera del ámbito de 
aplicación 
 SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento Fuera del ámbito de 
aplicación 
 SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por 
vehículos en movimiento 
Fuera del ámbito de 
aplicación 
 SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la 
acción del rayo 
Sí 
 SUA 9 Accesibilidad Sí 
DB HS- Salubridad Sí 
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 HS 1 Protección frente a la humedad Sí 
 HS 2 Recogida y evacuación de residuos Fuera del ámbito de 
aplicación 
 HS 3 Calidad del aire interior Fuera del ámbito de 
aplicación 
 HS 4 Suministro de agua Sí 
 HS 5 Evacuación de aguas Sí 
DB HR- Protección contra el ruido Sí 
DB HE- Ahorro de energía Sí 
 HE 1 Limitación de demanda energética Sí 
 HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas Sí 
 HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación 
Sí 
 HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria 
Fuera del ámbito de 
aplicación 
 HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía 
eléctrica 
Fuera del ámbito de 
aplicación 
 
10.1 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
El objetivo del presente apartado es el de establecer las condiciones técnicas, reglas y 
procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de 
que se produzca un incendio. Con el fin de lograr un nivel de seguridad adecuado, 
tanto para prevenir su aparición como para actuar correctamente en caso de 
producirse. 
La normativa aplicable para este apartado es el Reglamento de Seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales, RD 2267/2004, de 3 de diciembre. 
El presente proyecto cumple con las exigencias expuestas a continuación: 
 Exigencia 1: Propagación interior. Se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el interior del edificio. 
 Exigencia 2: Propagación exterior. Se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el exterior del edificio, tanto en el edificio considerado como a 
otros edificios. 
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 Exigencia 3: Evacuación de ocupantes. El edificio dispondrá de medios de 
evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar 
un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
 Exigencia 4: Instalaciones de protección contra incendios. El edificio dispondrá 
de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los 
ocupantes. 
 Exigencia 5: Intervención de bomberos. Se facilitará la intervención de los 
equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 Exigencia 6: Resistencia estructural al incendio. La estructura portante 
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que 
puedan cumplirse las anteriores exigencias. 
Las medidas establecidas para la protección contra incendios de la nave se 
describen en el Anejo VIII. Protección contra incendios. 
10.2 GESTIÓN DE RESIDUOS 
En el presente apartado se cumple con el Real Decreto 105/2008. Regulación de la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en el que se 
desarrollan los siguientes puntos: 
 Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
 Normativa y legislación aplicable. 
 Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la 
obra, codificados según la “Orden MAM 304/2002. Operación de valoración y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos”. 
 Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
 Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
 Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los 
residuos. 
 Medidas para la separación de los residuos en obra. 
 Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos. 
 Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
En el Anejo XIII. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, se 
recoge esta información de manera más detallada. 
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11 Programación de las obras 
En el Anejo XV. Programación para la ejecución, se detallan las fases de ejecución de 
la obra, con sus duraciones, precedencias y fechas programadas para su realización. 
Se presenta la organización mediante una tabla con los datos, un diagrama Gantt y un 
grafo Pert. 
La duración de la ejecución de la obra comprende desde que se solicitan los 
permisos, autorizaciones y licencias hasta su recepción definitiva. La programación se 
ha hecho teniendo en cuenta el calendario de fiestas de Castilla y León y dará 
comienzo el lunes 10 de febrero de 2020 y finalizará el lunes 14 de septiembre de 
2020. 
 
Tabla 7. Relación de actividades, con fechas de comienzo y finalización, duración 
de días y dependencias. 
 Nombre de la tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
A Consecución de permisos, 
autorizaciones y licencias 
25 días Lun. 
10/02/20 
Vie. 
13/03/20 
- 
B Acondicionamiento del 
terreno 
10 días Lun. 
16/03/20 
Vie. 
27/03/20 
A 
C Cimentación 14 días Lun. 
30/03/20 
Jue. 
16/04/20 
B 
D Estructura 30 días Vie. 
17/04/20 
Jue. 
28/05/20 
C 
E Cubierta 12 días Vie. 
29/05/20 
Lun. 
15/06/20 
D 
F Fachada (cerramientos) 11 días Vie. 
29/05/20 
Vie. 
12/06/20 
D 
G Carpintería y cristalería 1 día Mar. 
16/06/20 
Mar. 
16/06/20 
E; F 
H Remates 1 día Mié. 
17/06/20 
Mié. 
17/06/20 
G 
I Instalaciones 32 días Jue. 
18/06/20 
Vie. 
31/07/20 
H 
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J Aislamientos e 
impermeabilización 
7 días Lun. 
03/07/20 
Mar. 
11/08/20 
I 
K Maquinaria 15 días Mié. 
12/08/20 
Mar. 
01/09/20 
J 
L Revestimientos 7 días Mié. 
02/09/20 
Jue. 
10/09/20 
K 
M Urbanización 7 días Mié. 
02/09/20 
Jue. 
10/09/20 
K 
N Verificación de la obra 1 día Vie. 
11/09/20 
Vie. 
11/09/20 
L; M 
Ñ Recepción definitiva de la 
obra 
1 día Lun. 
14/09/20 
Lun. 
14/09/20 
N 
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12 Puesto en marcha del proyecto 
Para la puesta en marcha del proyecto, una vez que se dispone de la programación de 
las obras, se dispondrá de una documentación de seguimiento que se compondrá, al 
menos de: 
 El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971, de 11 de marzo. 
 El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 
 El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el 
director de obra. 
 La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 
autorizaciones administrativas. 
 El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de 
marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
 En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas 
funciones y obligaciones. 
 El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de 
seguridad y salud. 
13 Estudios ambientales 
En el presente proyecto se incluye un estudio referente al impacto ambiental que 
ocasiona la industria en su entorno desde la ejecución de las obras hasta su 
funcionamiento, conforme al Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y 
León. En el Anejo XII. Estudio de Impacto Ambiental, se determinan los factores 
adversos que pueden afectar a la flora y fauna del medio, como el tipo de suelo de la 
zona, que en este caso es industrial. 
El estudio se realizó con el objetivo de minimizar al máximo los impactos 
negativos que pudiesen producirse, de forma que se busquen las medidas correctoras 
pertinentes para poder reducirlos o incluso evitarlos. 
A pesar de afectar negativamente al medio natural tras su implantación, cabe 
destacar los impactos positivos que tendrían lugar en la zona a nivel económico como 
la creación de empleo. Esto es debido a la necesidad de mano de obra necesaria para 
la implantación de la industria tanto en la ejecución de las obras como durante su 
funcionamiento, impactando positivamente. Por lo tanto, el proyecto a poner en 
marcha resulta un proyecto viable y sostenible. 
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14 Estudio económico 
El objetivo del estudio económico realizado consiste en evaluar la viabilidad 
económica de la inversión propuesta para poner en marcha el presente proyecto, 
mediante el análisis de los principales indicadores económicos, según la vida útil de 30 
años, estimada por las previsiones del inversor. Se puede encontrar descrito y 
calculado detalladamente en el Anejo XVII. Estudio económico. 
En primer lugar, se realiza un análisis de los parámetros de rentabilidad 
económica como el VAR, la TIR, la relación beneficio/inversión y el plazo de 
recuperación o payback, con el objetivo de conocer la financiación más conveniente 
para la inversión del proyecto. 
A continuación se muestra una tabla comparativa de los resultados obtenidos en 
las dos supuestas financiaciones. 
Tabla 8. Comparativa de los resultados obtenidos en el análisis de rentabilidad. 
Indicador Con financiación 
propia 
Con financiación 
ajena 
Tasa de actualización 5% 5% 
TIR (%) 27,53 42,35 
VAN 5.770.265,99 5.870.124,96 
Tiempo de recuperación 
(años) 
5 3 
Relación beneficios/inversión 3.73 7.32 
Como se muestra en la tabla anterior, las dos financiaciones son rentables 
debido a que los valores positivos de valor actual neto y tasa interna de rendimiento 
son mayores que la tasa de actualización establecida del 5%. 
Respecto a los indicadores de rentabilidad, se observa en el análisis de 
financiación ajena un valor de la tasa interna de rendimiento (TIR) correspondiente con 
un valor de 42,35%, un VAN de 5.870.124,96€ y un plazo de recuperación de 3 años, 
indicando que la inversión es rentable. Por consiguiente, el promotor optará por el 
supuesto de financiación ajena para la inversión del proyecto. 
Para la realización del análisis de rentabilidad económica de la inversión con 
financiación ajena se han tenido en cuenta los siguientes datos: 
 Inflación: 1,9%. 
 Incremento de pagos: 2,24%. 
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 Incremento de cobros: 1,82%. 
 Tasa de actualización: 5%. 
Por tanto, el proyecto tiene un coste de inversión 1.548.015,58€, financiado un 
60% por una entidad bancaria. El préstamo asciende a 746.018,83€, que se 
devolverán en un plazo de 10 años, a un interés de 4%. La inversión se recuperará en 
un periodo de tiempo de 3 años. 
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15 Resumen del presupuesto 
Tabla 9. Resumen general de presupuestos. 
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS 
CAPÍTULO RESUMEN EUROS % 
C01 MOVIMIENTO DE TIERRA 2.175,00 0,17 
C02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 42.173,40 3,39 
C03 CIMENTACIONES 5.073,60 0,41 
C04 ESTRUCTURAS 172.578,15 13,88 
C05 FACHADAS Y PARTICIONES 136.905,95 11,01 
C06 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y 
PROTECCIONES SOLARES 
1.378,02 0,11 
C07 REMATES Y AYUDAS 358,00 0,03 
C08 INSTALACIONES 29.983,44 2,41 
C09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 150.011,52 12,06 
C10 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS 184.874,11 14,87 
C11 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA 632,78 0,05 
C12 CUBIERTA 66.550,00 5,35 
C13 MAQUINARIA 450.670,74 36,25 
C14 SEGURIDAD Y SALUD 21,30 0,00 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.243.386,01 
13,00% GASTOS GENERALES 161.640,18 
6,00% BENEFICIO INDUSTRIAL 74.603,16 
SUMA DE G.G. Y B.I. 236.243,34 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL + G.G. Y B.I. 1.479.629,35 
21,00% I.V.A. 310.722,16 
PRESUPUESTO DE EJECUCCIÓN POR CONTRATA 1.790.351,51 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN 
MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS 
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 
Tabla 10. Honorarios. 
HONORARIOS 
REDACCIÓN DEL PROYECTO 2% SOBRE 
PEM 
24.867,72 
DIRECCIÓN DE OBRA 2% SOBRE 
PEM 
24.867,72 
REDACCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD 
1,5% SOBRE 
PEM 
18.650,79 
SUMA 68.386,23 
21,00% I.V.A. 14.361,11 
TOTAL HONORARIOS 82.747,34 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.873.098,85 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS. 
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1 Condicionantes legales 
Se tendrán en cuenta las condiciones generales de protección del medio ambiente y 
del paisaje. 
Con independencia de la regulación urbanística de usos, se tendrá en cuenta la 
posible afección por la normativa sectorial. 
1.1 NORMATIVA URBANÍSTICA 
Este proyecto cumple con la normativa urbanística, al estar ubicado en el municipio de 
Tordesillas que cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana. El suelo sobre el 
que se ejecutarán todas las actuaciones es suelo industrial terciario. 
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 
 Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
 Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. 
 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre por el que se aprueba el documento 
básico “DB-HR protección contra ruido” y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CTE. 
 Plan General de Ordenación Urbana de Tordesillas (Valladolid). 
1.2 LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS DE APLICACIÓN 
En materia ambiental: 
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 
 Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio de prevención y 
control integrados de la contaminación. 
 Ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención ambiental de Castilla y León. 
Protección atmosférica: 
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 
 Decreto 6 febrero 1975, núm. 833/75 (Mº Planificación del desarrollo, BB. OO. 
22 abril rec 9 junio R. 820 y 1157). Que desarrolla la ley 22 diciembre 1972, de 
protección del ambiente atmosférico. 
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 Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el 
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad 
del aire en lo referente a contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo. 
 Orden de 18 octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la 
contaminación atmosférica de origen industrial (BOE 290, de 03-12-76). 
 Real Decreto 547/1979, por el que modifica el decreto 833/1975 (BOE 23-03-
79). 
 RD 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del 
aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos 
de nitrógeno, partículas de plomo, benceno y monóxido de carbono. 
 RD 494/1998, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
aparatos que utilizan gas como combustible. 
 Reglamento municipal para la protección del Medio Ambiente Atmosférico. 
Ruidos y vibraciones: 
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental. 
 Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se establecen las condiciones que 
deberán cumplir las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o de 
vibraciones. 
 CTE DB-HR “código técnico de la edificación documento básico ruido” 
 Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 5/2009, de 4 de junio, del 
ruido de Castilla y León. (deroga el RD 3/1995) 
 Ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente contra emisión de 
ruidos y vibraciones. 
 DECRETO 3/1995, de 12 de Enero sobre condiciones a cumplir por las 
actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o de vibraciones. (B.O.C. y L. 
de 17 de Enero de 1995. 
 DECRETO 159/1994, DE 14 DE Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la LEY DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS. (B.O.C y L. de 20 de Julio de 1994) 
 R.D. de 26 de Septiembre de 1980, sobre liberación en materia de instalación, 
ampliación y traslado de industrias. 
 Reglamento para la protección del medio ambiente contra las emisiones de 
ruidos y vibraciones. 
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Vertidos: 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 
 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del 
dominio público hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII 
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. 
 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la 
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
 Ordenanza de Vertidos de Tordesillas. 
 Ordenanza reguladora de contaminación de las aguas potables y residuales. 
 Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
(Vigente hasta el día 12 de mayo de 1998.) 
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
BOE número 182 de 30 de julio de 1988 
 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de 
julio. 
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. BOE nº 96 de 22-4-1998 Derogada 
parcialmente por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación. 
 Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación del catálogo 
europeo de residuos (CER), aprobado mediante la Decisión 94/3/CE, de la 
Comisión, de 20 de diciembre de 1993. 
 Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 
Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Residuos Urbanos. 
 Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 
Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2006. 
 Reglamento (CE) núm.1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 
de octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a 
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los subproductos animales no destinados al consumo humano. (DO serie L 
núm. 273 de 10 de octubre). 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Residuos: 
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 
 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos 
y peligrosos, aprobada mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
Envases: 
 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, modificada 
por la disposición adicional trigésima octava de la Ley 66/1997, de 30 de 
diciembre. 
 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases. 
 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 
reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para 
su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. (Y 
corrección de errores). 
Protección contra incendios: 
 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 La Norma Básica de la Edificación “NBE-CPI/96: Condiciones de Protección 
contra Incendios en los Edificios”, aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 
de octubre. 
 Real Decreto 786/2001. Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales. En estos momentos anulado. 
 Real Decreto 2267/2004. Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales. 
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 Normas UNE de diseño de instalaciones de extinción de incendios. 
Almacenamiento de combustible: 
 4744 ORDEN 29 de enero de 1986, por la que se aprueba el Reglamento sobre 
instalaciones de almacenamiento de Gases Licuados de Petróleo GLP en 
depósitos fijos. (BOE n. 1 46 de/ 22-02- 1986). (BOE n. 0 138 de/ 10-06-1986). 
 Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de Gases Licuados del 
Petróleo (GLP) en depósitos fijos, para su consumo en instalaciones 
receptoras. 
 Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de 
Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos. 
 Orden de 6 de julio de 1984, por la que se modifica el Reglamento de redes y 
acometidas de Combustibles Gaseosos aprobado por Orden de 18 de 
noviembre de 1984, y modificado por Orden de 28 de octubre de 1983. 
 Orden de 9 de marzo de 1994, por la que se modifica el apartado 3.2.1 de la 
instrucción técnica complementaria ITC-MIG-5.1 del Reglamento de Redes y 
Acometidas de Combustibles Gaseosos. 
 Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, del Mº de Industria y Energía, por el 
que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. 
 Orden de 15 de febrero de 1991, del Ministerio de Industria y Energía, por la 
que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-AG6 y 
ITC-MIE-AG11 del Reglamento de Aparatos que utilizan gas como 
combustible. 
 Orden de 17 de diciembre de 1985, por la que se aprueban la instrucción sobre 
documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases 
Combustibles y la instrucción sobre instaladores autorizados de gas y 
empresas instaladoras. 
 Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el reglamento 
de instalaciones petrolíferas, aprobado por real decreto 2085/1994, de 20 de 
octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el 
real decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el real 
decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. 
 Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la 
instrucción técnica complementaria MI-IP 03 "Instalaciones petrolíferas para 
uso propio". 
 Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por 
el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados 
a usos domésticos, colectivos o comerciales. 
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 Orden de 17 de diciembre de 1985, por la que se aprueban la instrucción sobre 
documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases 
Combustibles y la instrucción sobre instaladores autorizados de gas y 
empresas instaladoras. 
 Norma UNE 60620 y revisiones vigentes (En las partes concernientes). 
Climatización y frío industrial: 
 Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. RD 3099/77. 
 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 
higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
En materia de salud laboral: 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 
 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. 
 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo. 
 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 
 Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
655/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes 
mutágenos. 
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2 Condicionantes físicos 
Las instalaciones objeto del presente Proyecto se ubicarán en el T.M. de Tordesillas, 
Valladolid, en el nuevo polígono desarrollado en la Unidad de Actuación 24, en la 
parcela número 5 de dicho polígono. Dicha parcela tiene una superficie de 14.904,23 
m2., actualmente están ocupados 6.065 m2. 
La parcela tiene un pequeño desnivel, desde la parte posterior, lindero con la 
industria existente y la calle del nuevo polígono. No tiene ningún tipo de servidumbre. 
La parcela cuenta con todos los servicios disponibles, relativos a saneamiento, baja 
tensión, abastecimiento, urbanización, etc. debido a su situación en un polígono 
industrial desarrollado. 
3 Otros condicionantes del medio 
La parcela tiene acceso directo desde las calle de Liseta y desde la calle Latona. 
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1 Actividad actual 
La actividad principal a la que se dedica esta delegación de la industria es la 
manipulación, clasificación, almacenamiento y distribución de patatas destinadas a la 
industria, consumo y siembra. Con el presente proyecto se pretende llevar a cabo una 
ampliación de esta actividad y sentar las bases para abrirse al mercado de los 
productos vegetales congelados, en concreto el guisante. 
2 Situación y emplazamiento 
La ampliación se localizará en el Término Municipal de Tordesillas situado en la 
provincia de Valladolid, en el nuevo polígono desarrollado en la Unidad de Actuación 
24, en la parcela número 5 de dicho polígono. 
La industria se asienta sobre dos parcelas, una de 11.153 m2 y otra de 
14.904,23 m2, en la cual se realizará el presente proyecto. 
 
Ilustración 1. Ubicación de la parcela. 
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3 Construcciones e instalaciones existentes 
Existen 6 grupos de naves rectangulares en las parcelas destinadas todas ellas al 
almacenamiento y conservación de patatas. 
En la parcela de 11.153 m2 hay 3 grupos de naves: 
Nave de manipulación y envasado: 
Dos naves gemelas de 1.680 m2. de superficie total. Es en estas naves donde se lleva 
a cabo el envasado de las patatas. Las naves cuentan con las siguientes 
características: 
 Longitud: 42 m. 
 Anchura: 20 m. 
 Altura alero: 6 m. 
 Altura cumbrera: 9 m. 
 Pendiente: 30%. 
 Superficie: 1.680 m2. 
En esta nave se encuentran las oficinas, el archivo, el laboratorio, el comedor, 
los baños y los vestuarios. 
Nave de conservación de aire forzado: 
 Largo: 40,20 m. 
 Anchura: 50 m. 
 Altura alero: 7,27 m. 
 Pendiente: 10%. 
 Superficie: 2.010 m2. 
Nave de módulos de conservación: 
La edificación contiene tres módulos de aire forzado y uno de conservación en frío. 
 Superficie: 4.480 m2. 
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En la parcela en la que se desarrollará el presente proyecto, de una superficie total de 
14.904,23 m2, existen tres grupos de naves: 
Nave de almacén y lavado: 
Está formada por dos naves adosadas con las siguientes características: 
 Largo total: 60 m. 
 Ancho total: 25 m. 
 Altura de alero: 7 m. 
 Altura cumbrera: 8,25 m. 
 Pendiente: 10%. 
 Superficie: 3.000 m2. 
En esta nave se realiza el lavado de las patatas. 
Nave de módulos de conservación: 
La edificación está formada por dos naves adosadas y contiene los cuatro módulos de 
conservación, dos de aire forzado y otros dos de conservación en frío. 
 Longitud total: 50 m. 
 Anchura: 40 m. 
 Altura alero: 6 m. 
 Altura cumbrera: 9 m. 
 Pendiente: 30%. 
 Superficie: 2.000 m2. 
Nave de módulos de conservación: 
La edificación contiene los dos módulos de conservación en frío. 
 Superficie: 1.065 m2. 
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4 Características de la localización 
La parcela en la que se desarrollará el presente proyecto dispone de los siguientes 
servicios y características: 
 Acceso fácil y directo desde las calles Liseta y Latona. 
 Amplios viales internos de doble sentido que permiten una correcta circulación 
de camiones. 
 Alumbrado exterior público. 
 Red separativa de aguas residuales y pluviales, con instalación depurativa en 
el propio polígono. 
 Red de abastecimiento de agua mediante malla cerrada y sectorizada con 
llaves de corte independientes. 
 Red de hidratantes contra incendios. 
 Red eléctrica con posibilidad de entronque en baja y media tensión según 
necesidades de potencia. 
 Infraestructura de telecomunicaciones. 
 Zonas verde públicas y dotacionales. 
 Canalizaciones y toma a “pie de parcela de principales servicios” de telefonía, 
electricidad, toma de agua y saneamiento. 
 Condiciones geológicas-geotécnicas idóneas para cimentaciones en suelo, con 
ausencia de sulfatos y altos índices de tensiona admisibles.  
 Servicio de atención municipal para recogida de basuras y futuro 
mantenimiento de servicios básicos. 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO III: FICHA URBANÍSTICA 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 1 / 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MEMORIA 
ANEJO III: FICHA URBANÍSTICA 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO III: FICHA URBANÍSTICA 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 2 / 4 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO III: FICHA URBANÍSTICA 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 3 / 4 
Título del proyecto: 
Proyecto de ampliación de industria de almacenamiento de patatas y elaboración de 
guisantes congelados en el T.M. de Tordesillas (Valladolid). 
Emplazamiento: 
Parcela 5, UA de Tordesillas. 
Municipio y Provincia: 
Tordesillas (Valladolid). 
Promotor: 
Comercial Tordesillana de Productos Agrarios. 
Proyectista: 
Álvaro Matute Blanco. 
Normativa Urbanística Aplicable: 
P.G.O.U. de Tordesillas. Ordenanza 7. 
Calificación del suelo que ocupará: 
Suelo industrial. SUNC 06. 
Ficha Urbanística 
Descripción En Normativa En 
Proyecto 
Cumplimiento (Sí/ 
No) 
Uso del suelo Industrial Industrial Sí 
Parcela mínima 1.000 m2 14.904,23 
m2 
Sí 
Edificabilidad 0,7 m2/m2 0,41 m2/m2 Sí 
Ocupación 75 % 40,69 % Sí 
Nº de plantas sobre 
rasante 
B B Sí 
Altura máxima 12 m 12 m Sí 
Retranqueo frontal 7 m 7 m Sí 
Retranqueo lateral ≥ 5 6 m Sí 
Aparcamientos 1/100 m2 
construidos 
20 + 5 
camiones 
Sí 
 
El alumno de grado de Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias y autor del 
proyecto, Álvaro Matute Blanco, declara bajo su responsabilidad que las circunstancias 
que concurren y las Normativas Urbanísticas de aplicación en el proyecto, son las 
anteriormente indicadas. 
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Declaración que formula, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Reglamento de disciplina urbanística de 23 de junio de 1978. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Álvaro Matute Blanco 
Alumno del Grado en Ingeniería de las Industria Agrarias y Alimentarias 
Tordesillas (Valladolid), 27 de septiembre de 2019 
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1 Introducción 
El presente anejo tiene  como objeto mostrar, describir y analizar las distintas 
alternativas del presente proyecto. Estas alternativas influirán directamente en las 
decisiones que se han de tomar para satisfacer las necesidades requeridas por el 
mismo. 
Para realizar este estudio se utilizará la técnica del análisis multicriterio, donde 
las alternativas se seleccionarán en función de una serie de directrices que se 
generarán a partir de los beneficios derivados de su puesta en marcha y de la 
dificultad que conlleva su implantación. Este análisis consiste en la asignación de un 
valor comprendido entre el 0,0 y el 1,0 para cada uno de los criterios con lo que se van 
a juzgar las alternativas, este valor se multiplicará por el valor que se dé a cada una de 
las mismas. 
Las alternativas que se van a someter al estudio son: 
 Alternativas de logística. 
 Alternativas de edificación. 
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2 Evaluación de las alternativas de logística 
2.1 DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO FRESCO EN LAS CÁMARAS 
REFRIGERADORAS 
2.1.1 Descripción de las alternativas 
Alternativa 1: Producto a granel. 
Esta alternativa consiste en distribución del producto mediante unas cintas por la 
superficie de la cámara. Sin uso de ningún contenedor. Es un proceso muy delicado 
puesto que hay que evitar que el producto sea golpeado.  
Alternativa 2: Producto en cajones o Big Bag abierto (sacos). 
En este caso el producto llegaría contenido en cajones o en Big Bag, se descargaría 
por medio de carretillas elevadoras y se dispondría en orden en el almacén. Estas 
cajas se pueden etiquetar permitiendo diferenciar entre distintos lotes con variedades 
u orígenes dispares. 
2.1.2 Evaluación y elección de las alternativas 
Los criterios que se utilizan para valorar estas alternativas son: 
 Espacio ocupado por el producto (C1). 
 Manejo del producto (C2). 
 Selección de lotes para su trazabilidad (C3). 
Tabla 1. Elección 
Criterios Ponderación Alternativa 1 Alternativa 2 
  Puntos Cociente Puntos Cociente 
C1 0,25 0,25 0,0625 0,75 0,1875 
C2 0,35 0,2 0,07 0,9 0,315 
C3 0,4 0,5 0,2 1 0,4 
Suma de valores ponderados  0,3325  0,9025 
Según el análisis la mejor opción es el almacenaje del producto en cajones o 
Big Bag. 
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2.2 CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES 
2.2.1 Descripción de alternativas 
Alternativa 1: Muelle de descarga sin desnivel. 
Esta alternativa consiste en la elevación de la cota de la solera de la nave con el fin de 
facilitar el acceso directo de la carretilla elevadora o de la transpaleta a los camiones. 
Esto implica que se deberá elevar la solera a una altura de 1 metro sobre el nivel del 
terreno y se deberá emplear un muelle de descarga, con una plataforma que permite 
el acoplamiento de camiones. Este método es cómodo, rápido y evita la rotura de la 
cadena de frío, sin embargo implica un gran gasto y una difícil ejecución en obra. 
 
Ilustración 1. Muelle de descarga sin desnivel. 
Alternativa 2: Muelle de descarga con desnivel (mesa elevadora). 
Cuando no se dispone de desnivel en el muelle de carga o se deben cargar vehículos 
de diferentes alturas, la solución más adecuada es una mesa móvil de acero de altura 
regulable. Esta plataforma requiere el uso de una carretilla elevadora que mueve la 
carga desde la mesa al nivel del suelo y a través de la nave. Esta solución es sencilla 
y económica, sin embargo es más lenta. 
 
Ilustración 2. Mesa elevadora. 
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2.2.2 Evaluación y elección de las alternativas 
Los criterios que se utilizan para valorar estas alternativas son: 
 Facilidad de ejecución (C1). 
 Costes de inversión (C2). 
 Rapidez de carga y descarga (C3). 
 Maquinaria auxiliar para carga y descarga (C4). 
Tabla 2. Elección de la forma de carga y descarga de los camiones. 
Criterios Ponderación Muelle de descarga sin 
desnivel 
Muelle de descarga con 
desnivel 
  Puntos Cociente Puntos Cociente 
C1 0,35 0,3 0,105 0,9 0,315 
C2 0,2 0,4 0,08 0,8 0,16 
C3 0,3 0,9 0,27 0,6 0,18 
C4 0,15 0,5 0,075 0,5 0,075 
Suma de valores 
ponderados 
 0,53  0,73 
Según el análisis multicriterio la mejor alternativa es la mesa elevadora para la 
carga y descarga de producto, puesto que aunque es más lenta que la primera opción 
es más económica y fácil de ejecutar. 
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3 Evaluación de las alternativas de edificación 
3.1 ESTRUCTURA 
3.1.1 Descripción de las alternativas 
Alternativa 1: Estructura metálica. 
Las estructuras metálicas poseen una elevada resistencia, tanto a la tracción como a 
la compresión. Al utilizar estas estructuras podemos salvar grandes luces con 
estructuras ligeras y nos permiten adoptar soluciones constructivas muy diversas. El 
acero para la construcción de este tipo de naves agrícolas es muy fácil de instalar y de 
demostrar, es un material muy versátil. Este material tiene una gran facilidad para ser 
manipulado con una gran posibilidad de ser reutilizado. Comparado con el hormigón, 
el acero tiene menores dimensiones en las secciones y permiten pesos menores por 
metro cuadrado que dan mejores aprovechamientos en las luces de las naves. 
Además de las ventajas que se han expuesto anteriormente también se puede 
encontrar algún inconveniente al utilizar el acero en las estructuras. El más destacable, 
es que se deteriora en presencia de ambientes agresivos, lo que exige un 
mantenimiento periódico para evitar esa corrosión siendo este proceso bastante caro. 
Además el acero tiene un elevado coeficiente de dilatación y un bajo poder aislante. 
Sin embargo gracias al alto grado de ejecución que permite el acero en taller se 
pueden realizar tratamientos de protección anticorrosivos, como la galvanización que 
garantiza un mayor nivel de control. 
La estructura de acero proporciona una serie de ventajas: 
 Menor coste de inversión. 
 Mejores características técnicas: alta resistencia, ductilidad, tenacidad, 
homogeneidad, etc. 
 Fácil montaje y gran versatilidad. 
Este tipo de estructura también presenta inconvenientes: 
 Menor vida útil. 
 Menor resistencia al fuego. 
Alternativa 2: Estructura de hormigón armado. 
Las estructuras de hormigón armado pueden fabricarse in situ o pueden ser 
prefabricadas en empresas especializadas. Las características más apreciables del 
hormigón son la de una elevada resistencia a compresión y una baja resistencia a 
tracción que se compensa con la actuación del acero interno de las armaduras. 
Además el hormigón armado posee una alta resistencia mecánica, resistencia física 
frente a heladas y química frente a agentes corrosivos proporcionando a las 
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estructuras elevadas vidas útiles sin casi mantenimiento. También posee una elevada 
compacidad, permeabilidad al agua y al aire, y resistencia al desgaste. 
Con la fabricación de las estructuras in situ se pueden tener pérdidas de 
calidad sin conseguir un alto grado de control en la realización de las mismas, 
requiriendo un elevado tiempo de ejecución. Por otro lado las construcciones 
prefabricadas se realizan en taller donde existe un mayor control en su realización 
teniendo unas características más óptimas con mayor calidad. Estas últimas tienen un 
precio más elevado pero permiten una mayor rapidez en su ejecución. 
Las estructuras de hormigón presentan unas ventajas frente a las de otros 
materiales como son: 
 Mayor vida útil y mejor conservación. 
 Fácil montaje sin soldaduras. 
También presentan una serie de inconvenientes: 
 Mayor coste de inversión. 
 Peores características técnicas. 
3.1.2 Evaluación y elección de las alternativas 
Los criterios que se utilizan para valorar estas alternativas son: 
 Coste de la inversión (C1). 
 Facilidad de montaje (C2). 
 Vida útil y conservación (C3). 
 Características técnicas (C4). 
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Tabla 3. Elección de la estructura del almacén. 
Criterios Ponderación Estructura 
metálica 
Estructura de hormigón 
armado 
  Puntos Cociente Puntos Cociente 
C1 0,2 0,8 0,16 0,6 0,12 
C2 0,2 0,7 0,14 0,7 0,14 
C3 0,3 0,7 0,21 0,8 0,24 
C4 0,3 0,8 0,24 0,7 0,21 
Suma de valores 
ponderados 
 0,75  0,71 
La alternativa más adecuada para la estructura es la de acero galvanizado. 
Este tipo de estructura ofrece una gran calidad y versatilidad, además de que tiene 
unas mejores características técnicas. 
3.2 MATERIAL PARA LA CUBIERTA DEL ALMACÉN 
3.2.1 Descripción de las alternativas 
Alternativa 1: Cubierta simple. 
Estas cubiertas están formadas por chapas metálicas (onduladas, acanaladas o 
trapezoidales). Tienen una gran adaptabilidad a la estructura y su colocación es 
sencilla. Son la opción más económica pero tienen poca capacidad de aislamiento, lo 
que puede provocar gastos energéticos excesivos. 
Alternativa 2: Cubierta tipo sándwich. 
Su colocación es sencilla y rápida puesto que presentan solapes que facilitan el 
montaje. Aunque esta solución es más cara que la cubierta simple tiene mejor 
capacidad de aislamiento térmico debido a que poseen una capa de aislante. 
Alternativa 3: Cubierta tipo Deck. 
Esta solución es la más costosa de las tres, sin embargo a parte de ofrecer una buena 
competencia como aislante térmico y acústico también aporta una impermeabilidad 
completa. En cuanto a la ejecución es un material de fácil montaje y adaptable, 
aunque no se recomienda su uso cuando la pendiente sobre la que se va a ejecutar es 
mayor del 3 %. 
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3.2.2 Evaluación y elección de las alternativas 
Los criterios que se utilizan para valorar estas alternativas son: 
 Coste de la inversión (C1). 
 Facilidad de ejecución (C2). 
 Aislamiento (C3). 
Tabla 4. Elección del material a emplear en la cubierta del almacén. 
Criterios Ponderación Cubierta simple Cubierta tipo 
sándwich 
Cubierta tipo 
Deck 
  Puntos Cociente Puntos Cociente Puntos Cociente 
C1 0,3 1 0,3 0,75 0,225 0,5 0,15 
C2 0,2 1 0,2 1 0,2 0,75 0,15 
C3 0,5 0,5 0,25 1 0,5 1 0,5 
Suma de valores 
ponderados 
 0,75  0,925  0,8 
A raíz del análisis se puede observar que la opción más óptima es la cubierta 
tipo sándwich. 
3.3 MATERIAL PARA EL CERRAMIENTO DEL ALMACÉN 
3.3.1 Descripción de las alternativas 
Alternativa 1: Panel tipo sándwich. 
Es un material asequible cuya colocación es sencilla y rápida. Con respecto al 
aislamiento permite distintas opciones dependiendo de las necesidades del 
aislamiento térmico y acústico. En relación a la apariencia permite distintos tipos de 
acabados. 
Alternativa 2: Panel de hormigón con aislante prefabricado. 
Esta opción resulta más costosa que la anterior. Su colocación también es sencilla y 
rápida. En cuanto al aislante se disponen de distintas alternativas en función del 
aislamiento térmico y acústico. Este recubrimiento también permite una amplia gama 
de acabados. 
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3.3.2 Evaluación y elección de las alternativas 
Los criterios que se utilizan para valorar estas alternativas son: 
 Coste de la inversión (C1). 
 Facilidad de ejecución (C2). 
 Aislamiento (C3). 
 Apariencia (C4). 
Tabla 5. Elección del material a emplear en el cerramiento del almacén. 
Criterios Ponderación Panel tipo 
sándwich 
Panel de hormigón con 
aislante prefabricado 
  Puntos Cociente Puntos Cociente 
C1 0,2 0,75 0,15 0,5 0,1 
C2 0,25 1 0,25 1 0,25 
C3 0,3 1 0,3 1 0,3 
C4 0,25 0,75 0,1875 1 0,25 
Suma de valores 
ponderados 
 0,8875  0,9 
El resultado del análisis determina que el panel de hormigón es más adecuado 
que el panel sándwich. Puesto que aunque es más caro, se adaptará mejor a la 
estructura debida a que esta también es de hormigón. 
3.4 INSTALACIONES 
3.4.1 Descripción de las alternativas 
Alternativa 1: Almacén refrigerado. 
Esta solución consiste en la refrigeración de la nave en su totalidad. Es decir, se 
trataría de controlar la temperatura interna de toda la superficie de almacenamiento. 
Esta solución ofrece las siguientes ventajas e inconvenientes: 
Ventajas: 
 Reducción de costes en maquinaria de refrigeración. 
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 Optimización del espacio de almacenamiento. 
Inconvenientes: 
 Mayores costes en materiales de aislamiento. 
 Poco versátil. 
 No se adapta a la heterogeneidad de productos. 
 Mayores consumos energéticos. 
Alternativa 2: Instalación de cámaras frigoríficas. 
Se trata de la introducción de cámaras frigoríficas aisladas en el interior de la nave. 
Las ventajas y los inconvenientes de esta solución son los siguientes: 
Ventajas: 
 Mayor aislamiento. 
 Mayor control de la temperatura y la humedad en función de la 
heterogeneidad de productos. 
 Mayor versatilidad. 
 Permiten la separación entre productos. 
Inconvenientes: 
 Mayor inversión inicial. 
 Reducción de superficie útil. 
 Mayores requerimientos de mantenimiento. 
 Instalaciones más complejas. 
3.4.2 Evaluación y elección de las alternativas 
Los criterios que se utilizan para valorar estas alternativas son: 
 Inversión inicial (C1). 
 Consumo energético (C2). 
 Optimización del espacio (C3). 
 Versatilidad de productos (C4). 
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Tabla 6. Elección de las instalaciones del almacén. 
Criterios Ponderación Almacén 
refrigerado 
Instalación de cámaras 
frigoríficas 
  Puntos Cociente Puntos Cociente 
C1 0,15 0,7 0,105 0,6 0,09 
C2 0,3 0,6 0,18 0,7 0,21 
C3 0,25 0,7 0,175 0,6 0,15 
C4 0,3 0,6 0,18 0,9 0,27 
Suma de valores 
ponderados 
 0,64  0,72 
Ente las dos opciones la más favorable es la de la instalación de cámaras 
frigoríficas en el interior de la nave construida. Esta solución supone una mayor 
inversión inicial pero permite una mayor adaptación del espacio a los distintos 
productos y un mayor ahorro energético al reducir el volumen de frío. 
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1 Introducción 
El objeto del presente anejo es la definición y organización de las distintas actividades 
para las cuales se diseñan las instalaciones. Para ello se realizará la descripción de 
las distintas materias primas, el proceso productivo, la capacidad de producción entre 
otros aspectos relacionados con la ingeniería del proceso. 
2 Descripción de las materias primas 
Las materias primas necesarias para este proyecto son dos: 
 Guisantes: Pisum sativum. Frescos provenientes del campo, destinados a su 
procesado, congelado, envasado y posterior distribución. En este caso, los más 
adecuados son los de grano medio, lisos y con una madurez tenderométrica 
entre los 110 y 140 grados Tr. aproximadamente. 
 Patatas: Solanum tuberosum. Destinadas para industria. Serán almacenadas a 
la espera de su expedición. Las variedades de patata más usadas para 
industria son Hermes y Agria, pero también se usan otras como Spunta y 
Monalisa, todas ellas son aportadas por los agricultores con los que se 
formalizan los contratos de siembra. 
3 Productos finales a obtener 
 Guisantes: se comercializarán bajo marca propia y embolsados en tamaños 
adecuados (de 400g y 1 kg) para el consumidor doméstico, grandes 
consumidores y hostelería. 
 Patatas: en el caso de las patatas no se las somete a ningún proceso excepto 
el lavado, puesto que en la industria, a la que están destinadas, ya se encargan 
de todo el procesado para la elaboración de chips. 
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4 Descripción del proceso productivo 
4.1 LÍNEA DE GUISANTES 
4.1.1 Recolección y transporte 
El guisante es un cultivo de clima templado y algo húmedo. La planta se hiela con 
temperaturas por debajo de 3 o 4º C bajo cero, y su crecimiento se detiene cuando las 
temperaturas son menores de 5 o 7º C. El crecimiento es óptimo a temperaturas 
comprendidas entre los 16 y 20º C, estando el mínimo entre 6 y 10º C y el máximo en 
más de 35º C. La fábrica comenzará a recibir guisantes tempranos en el mes de mayo, 
procedentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, posteriormente recibirá  de 
proveedores de las Comunidades de Castilla la Mancha y Castilla y León; la recepción 
durará hasta finales del mes de Agosto. 
El momento en el que los guisantes deben ser recolectados es cuando las 
vainas estén llenas pero sin dejar que el guisante se endurezca, cuando los 
tegumentos se desprendan fácilmente al presionar los granos y que tanto éstos como 
las vainas mantengan exteriormente su color verde característico. Cuando se dé la 
transición de estado lechoso a estado pastoso (aumentan los azúcares solubles), este 
estado se determina mediante un refractómetro, para medir el contenido de azúcares, 
o mediante un tenderómetro, para medir la textura, lo ideal será entre 110 y 140º 
tenderométricos. 
El transporte se llevará a cabo mediante camiones frigoríficos que permiten 
controlar las condiciones del producto transportado mediante un dispositivo mecánico 
de producción de frío. La temperatura será de 3º C para evitar que sea demasiado 
baja (y supere el punto de congelación) o demasiado alta (y que los microorganismos 
puedan dañarlos). 
4.1.2 Recepción de materias primas, eliminación de residuos y almacenamiento 
Los guisantes son transportados en Big Bags de 500 kilos, se reciben en la fábrica en 
camiones, que son pesados en una báscula antes de la descarga. 
Los guisantes que no se tratan de inmediato son almacenados en las cámaras 
frigoríficas positivas, las condiciones ideales de almacenamiento de los guisantes 
frescos son una temperatura de 0,5 º C y una humedad del 90%, es aconsejable que 
no estén más de 2 días almacenados. 
Los guisantes se descargan en la cinta de recepción, de ahí pasan a un 
elevador de cangilones que los lleva hasta un ventilador que produce una corriente de 
aire a contracorriente de los guisantes, eliminando tierras, pequeñas piedras y restos 
de vegetales de pequeño peso que acompañan al producto. Después del ventilador el 
producto se introduce a una máquina despedregadora, que elimina las piedras que 
acompañan al producto. Todos estos restos se recogen en una cinta, se almacenan a 
la salida de la fábrica para su prensado y traslado al vertedero. 
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4.1.3 Desenvainado 
Tras el despedregado el producto pasa a una desgranadora que separa los granos de 
las vainas, estas vainas se recogen en una cinta de destríos y se ensacan. 
4.1.4 Lavado 
Posteriormente los guisantes se conducen al bombo de lavado consistente en dos 
cilindros giratorios formados por chapa perforada, con un sinfín en su interior y una 
tolva debajo, con una trampilla de salida. La tolva se llena de agua y se introducen los 
guisantes para que se agiten en el cilindro dentro del agua. Con esto  se ablandan 
fangos muy pegajosos o arcillosos hasta que se desprenden. Al haber dos cilindros en 
el bombo se separan las vainas que puedan acompañar a los guisantes, saliendo 
estas por la parte baja del bombo. El agua permanece unos días en el bombo, cuando 
se vacía por la trampilla se conduce a una estación depuradora. 
Tras el bombo de lavado y por medio de una cinta de recogida se conducen los 
guisantes hasta la lavadora, donde se lava el producto por inmersión y se seca por 
insuflado de aire directamente sobre la capa de producto. 
4.1.5 Pesado de la materia prima 
Posteriormente y por medio de un elevador de paletas los guisantes pasan a la 
báscula de precisión en continuo, para determinar la cantidad exacta de guisante que 
se dispone. A continuación pasan a la escaldadora. 
4.1.6 Escaldado 
En las escaldadora los guisantes primero sufren un preescaldado, donde se 
precalientan, luego se da el escaldado, donde el producto alcanza la temperatura 
deseada (temperatura entre 80 y 90ºC durante tres minutos) y por último el 
enfriamiento, mediante duchas de agua fría y extracción de aire. Tras el escaldado el 
producto pasa a una cinta de paletas que, a la vez que lo homogeniza, lo conduce a la 
clasificadora de color. 
4.1.7 Clasificación por color y densidad 
La clasificadora de color produce dos haces de luz por rayo láser, que cuando son 
atravesados por el producto se produce la clasificación. El producto desechado se 
separa por medio de un chorro de aire comprimido. El producto bueno es conducido a 
la clasificadora de densidad. 
La clasificación por densidad se lleva a cabo por un baño del producto en 
salmuera, los guisantes duros caen antes que los blandos. Posteriormente el producto 
se somete a una ducha para eliminar el exceso de sal. Todos los destríos que se 
producen en el proceso se recogen y se envasan. 
4.1.8 Homogeneizado y congelación 
Los guisantes blandos se homogenizan en un vibrador y se secan por aspiración de 
aire. Tras esto el producto se conduce al túnel de congelación donde se congela por 
lecho fluidizado. 
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4.1.9 Clasificación por tamaño y envasado 
Una vez congelado se clasifica por tamaños, se embolsa y se almacena en espera de 
su expedición. 
En el caso de los guisantes duros se sigue el mismo proceso, pero por 
separado de los blandos. 
4.1.10 Tratamiento de residuos 
Una vez dada la industria de alta en el Registro de Pequeños Productores de 
Residuos, todos los residuos formados a lo largo del proceso serán clasificados y 
retirados  por una empresa contratada por el promotor. 
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4.2 LÍNEA DE PATATAS 
De los pasos que atañen al procesado de las patatas, en este proyecto solo se incluye 
el de almacenado, el resto se realizarán en otras naves de la industria. 
4.2.1 Recolección 
La patata es una planta clima templado-frío. Las temperaturas más favorables para su 
cultivo se encuentran en torno a 13 y 18ºC. Si la temperatura es excesivamente fría los 
tubérculos quedarán pequeños y poco desarrollados. Por otro lado, si las temperaturas 
son demasiado elevadas afectarán a la formación de los tubérculos y favorece el 
desarrollo de plagas y tubérculos. La recolección de las patatas se desarrollará en los 
meses de agosto, septiembre y octubre. 
El momento en el que las patatas deben ser recolectadas es cuando las matas 
se sequen, porque en ese momento la patata se ha formado completamente y de igual 
manera así se maximiza la producción. 
4.2.2 Recepción de materias primas y eliminación de residuos 
Las patatas son transportadas a granel, se reciben en la fábrica en camiones, que son 
pesados en una báscula antes de la descarga. A continuación se descargan en la tolva 
de recepción donde se lleva a cabo el proceso de desterrado, eliminando tierras, 
pequeñas piedras y restos de vegetales de pequeño peso que acompañan al producto. 
Todos estos restos se recogen en una cinta, se almacenan a la salida de la fábrica 
para su prensado y traslado al vertedero. 
4.2.3 Llenado de cajones (palots) 
Tras el desterrado se conducen las patatas, por medio de una cinta transportadora, 
hasta el llenador de cajones. Estos cajones tienen una capacidad para 1.250 kilos de 
patatas y unas dimensiones de 1,20 x 1,80 x 1,20. 
4.2.4 Almacenado y aplicación del antigerminante 
Una vez llenos los cajones se proceden a su almacenado en las cámaras frigoríficas 
positivas y se les aplicará el antigerminante para evitar la brotación de las mismas, 
fenómeno que provoca un deterioro de la calidad del tubérculo debido a que pierden 
agua. Las condiciones ideales de almacenamiento son una temperatura de entre 8 y 
11 º C y una humedad del 90%. 
4.2.5 Lavado y expedición 
Cuando llega el momento de su expedición, los cajones se conducen hasta un 
volcador de cajones, de ahí las patatas pasan a una cinta transportadora que las 
conducen hasta una  lavadora industrial de bombo rotatorio donde se lava su 
contenido. Tras el lavado se llenan los camiones a granel y se pesan en la báscula 
antes de que se vayan a la industria de elaboración de chips. 
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4.2.6 Tratamiento de residuos 
Una vez dada la industria de alta en el Registro de Pequeños Productores de 
Residuos, todos los residuos formados a lo largo del proceso serán clasificados y 
retirados  por una empresa contratada por el promotor. 
4.3 DIAGRAMAS DE FLUJO 
4.3.1 Línea de guisantes 
 
4.3.2 Línea de patatas 
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5 Implementación del proceso productivo 
5.1 CÁLCULO DE PRODUCCIÓN Y DIMENSIONADO GENERAL 
En el caso de los guisantes congelados se prevé una producción de 1,5 toneladas a la 
hora. La cadena de producción estará en funcionamiento durante 8 horas al día, lo que 
da una producción diaria de 12 toneladas de guisante congelado. 
Sabiendo que aproximadamente hay 20,5 días laborales en un mes y que la 
fábrica va a recibir guisantes durante 4 meses al año, se obtiene una producción anual 
de guisantes congelados de 990 toneladas aproximadamente. 
La producción por hora viene determinada por la capacidad media de cada una 
de las máquinas que son necesarias durante el procesado. 
5.1.1 Organización de la producción 
El procesado de guisantes congelados se desarrollará durante la temporada de los 
mismos, que coincide con los meses de mayor temperatura del año, de mayo a 
agosto. 
El periodo de almacenaje de la patata destinada a industria también dependerá 
del periodo de recolección de las mismas, que en este caso, será en los meses de 
septiembre y octubre. 
El tiempo de distribución de los guisantes se desarrollará durante todo el año, 
mientras que la distribución de patata para la industria de chips comenzará en el mes 
de septiembre y se alargará hasta el mes de abril. 
5.2 DESRIPCIÓN Y DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 
El objetivo del presente apartado es determinar, definir y dimensionar los distintos 
equipos necesarios en cada fase del proceso productivo. 
5.2.1 Zona de recepción de materias primas: 
Para la recepción de materias primas se necesitan los siguientes equipos: 
Básculas de pesaje de camiones: la fábrica cuenta con una báscula exterior, 
cuya función es la de pesar las materias primas y el producto final antes y después de 
la carga o descarga. La báscula está enterrada con plataforma metálica con un 
dispositivo indicador de tipo electrónico. 
 Capacidad de pesaje: hasta 60 t. 
 Precisión: 20 kg. 
 Dimensiones: 16 x 3 m. 
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Mesa elevador: es una mesa móvil de acero de altura regulable, que permite la 
carga y descarga del producto mediante el uso de una carretilla elevadora que mueve 
la carga desde la mesa al nivel del suelo y a través de la nave. 
Descargadora de Big Bag: su función es de la descargar los Big Bag de 500 
kilos de guisantes en la línea de producción. Serán necesarias 3. 
 Dimensiones: 1,2 x 1,2 x 2 m. 
5.2.2 Zona de producción: 
En la elaboración de guisantes congelados serán necesarios una serie de equipos y 
maquinarias para las distintas fases. Estos equipos han de adaptarse al volumen de 
producción previsto. 
5.2.2.1 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
Ventilador: se dispone sobre la cinta de recepción y su función es la de eliminar 
tierras, pequeñas piedras y restos de vegetales de pequeño peso que acompañan al 
producto. 
 Potencia: 0,75 kW. 
Despedregadora: separa los cultivos de ramas y piedras según la diferencia de 
densidad y peso específico que hay entre los mismos.  
 Capacidad: 1-4 t/h. 
 Potencia: 4 kW. 
 Dimensiones: 1,8 x 1,63 x 1,6 m. 
5.2.2.2 DESENVAINADO 
Desgranadora: mediante un sistema de compresión en rodillos abre la vaina y 
separa los granos. 
 Capacidad: hasta 2,5 t/h. 
 Potencia: 13 kW. 
 Dimensiones: 1,18 x 0,72 x 1,1 m. 
5.2.2.3 LAVADO 
Bombo de lavado: consistente en dos cilindros giratorios formados por chapa 
perforada, con un sinfín en su interior y una tolva debajo, con una trampilla de salida. 
La tolva se llena de agua y se introducen los guisantes para que se agiten en el 
cilindro dentro del agua. Con esto  se ablandan fangos muy pegajosos o arcillosos 
hasta que se desprenden. Al haber dos cilindros en el bombo se separan las vainas 
que puedan acompañar a los guisantes, saliendo estas por la parte baja del bombo. El 
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agua permanece unos días en el bombo, cuando se vacía por la trampilla se conduce 
a una estación depuradora. 
 Capacidad: hasta 2 t/h. 
 Potencia: 24 kW. 
 Dimensiones: 5 x 1 x 1,42 m. 
Lavadora por inmersión: los guisantes se introducen en la lavadora y se 
sumergen en el agua para llevar a cabo su lavado, posteriormente el producto sale de 
lavadora mediante un elevador modular que escurre el agua que queda en el producto. 
Por último los guisantes pasan al sistema de secado donde se insufla aire 
directamente sobre ellos, dándoles un aspecto final de frescura. 
 Capacidad: hasta 2 t/h. 
 Potencia: 8,85 kW. 
 Dimensiones: 4,45 x 1,3 x 2,6 m. 
5.2.2.4 PESADO 
Balanza de precisión en continuo: se acopla a la cinta transportadora y realiza 
un pesado del producto a medida que es transportado por ella. Este pesaje es 
necesario para conocer la cantidad exacta de guisantes de la que se dispone después 
del despedregado, desgranado y lavado. 
 Capacidad de pesaje: hasta 60 t/h. 
 Precisión: 0,25%. 
 Temperatura de trabajo: de -10 ºC a 50 ºC. 
5.2.2.5 ESCALDADO 
Escaldadora: el producto se introduce y por medio de agua caliente es 
sometido primero a un proceso de preescalado, en la que el producto se calienta de 
forma progresiva. Posteriormente se realiza el escaldado propiamente dicho, a una 
temperatura entre los 80ºC y 90ºC durante 3 minutos. Por último se realiza un 
enfriamiento rápido para evitar la proliferación de microorganismos termófilos 
resistentes a la temperatura. 
 Capacidad: 0,3-2 t/h. 
 Potencia: 36 kW. 
 Dimensiones: 2,5 x 1,1 x 1,3 m. 
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5.2.2.6 CLASIFICACIÓN POR COLOR Y DENSIDAD 
Clasificadora por color: esta máquina  produce dos haces de luz por rayo láser 
y utiliza cámaras para detectar diferencias de color, de superficie y daños ocultos entre 
los guisantes. El producto se transporta a través de una placa deslizante, al pasar por 
los haces de luz se pueden distinguir los productor que no cumplen con los criterios de 
calidad, estos son identificados por el sistema y se separan del resto por medio de una 
corriente de aire comprimido. 
 Capacidad: 1-4 t/h. 
 Potencia: 2,6 kW. 
 Dimensiones: 2,28 x 1,64 x 2,07 m. 
Clasificadora por densidad: la clasificación por densidad se lleva a cabo por un 
baño del producto en salmuera, los guisantes duros caen antes que los blandos. 
Posteriormente el producto se somete a una ducha para eliminar el exceso de sal. 
 Capacidad: hasta 5 t/h. 
 Potencia: 13,2 kW. 
 Dimensiones: 3,9 x 1,7 x 1,75 m. 
5.2.2.7 HOMOGENIZADO 
Mesa vibradora: mediante la vibración se homogeniza el producto y se escurre 
el agua sobrante. 
 Dimensiones: 2,7 x 0,6 x 1,8 m. 
5.2.2.8 CONGELADO 
Congelador de lecho fluidizado: este sistema se utiliza para productos que 
requieren de tiempos de congelación cortos. En él el producto queda expuesto a una 
corriente de aire ascendente que lo sostiene. Cada guisante queda suspendido 
independientemente, de esta forma se garantiza una congelación más rápida, sin daño 
ni apelmazamiento y con la mínima pérdida por deshidratación. El producto se 
introduce a 15 ºC y sale a -18 ºC, la temperatura dentro del congelador es de -35 ºC. 
 Capacidad: hasta 3 t/h. 
 Potencia: 78 kW. 
 Dimensiones: 21,5 x 4,2 x 3,1 m. 
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5.2.2.9 CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO 
Clasificadora por tamaño: tras el congelado los guisantes se deben clasificar en 
función de su tamaño. Esta clasificadora se compone de una serie de tamices 
dispuestos en vertical. Cada tamiz tiene un diámetro menor al anterior, lo que permite 
la separación de los guisantes. 
 Capacidad: 1-4 t/h. 
 Potencia: 1,5 kW. 
 Dimensiones: 5 x 1,05 x 3 m. 
Los distintos calibres dependiendo del tamaño son los siguientes: 
 “Grandes”: >10 mm. 
 “Medianos”: 8-10 mm. 
 “Pequeños”: 7-8 mm. 
 “Muy pequeños”: <7 mm. 
5.2.2.10 ENVASADO 
Envasadora: se compone de una tolva de almacenamiento troncocónica que, 
por medio de un distribuidor de revolver, pesa la cantidad exacta de producto para 
cada una de las bolsas, posteriormente las llena y las sella con calor. Este caso se 
utilizará dos envasadoras, una para las bolsas de 400 g y otra para las bolsas de 1 kg. 
 Capacidad: 75 bolsas/minuto. 
 Potencia: 6 kW. 
 Dimensiones: 1,4 x 1,22 x 1,65 m. 
Paletizadora: mediante un brazo robótico se coloca los palets y se disponen las 
cajas de la forma programada, una vez completos los palets se pueden llevar al 
almacén a la espera de su expedición. 
 Capacidad: 50 palets/hora. 
 Potencia: 4,5 kW. 
 Dimensiones: 0,9 x 0,9 x 1,85 m. 
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5.2.3 Almacenamiento: 
5.2.3.1 LÍNEA DE GUISANTES 
Los palés de guisantes congelados se almacenarán en dos cámaras de conservación 
a la espera de su expedición. La temperatura de almacenaje serán -20ºC. 
Las bolsas de guisantes estarán en cajas de 0,4 x 0,27 x 0,27, las cajas se 
dispondrán en palés a 5 alturas y 9 cajas por base. Estos pales se pueden almacenar 
a 5 alturas. 
5.2.3.2 LÍNEA DE PATATAS 
Las patatas se almacenarán en cámaras frigoríficas positivas, la temperatura debe 
encontrarse entre los 8 y 11ºC y la humedad debe estar próxima al 90%. 
Las patatas se almacenarán en cajones 1,20 x 1,80 x 1,20 con una capacidad de 
1.250 kilos. Estos cajones de dispondrán a seis alturas. La capacidad máxima 
aproximada de las cámaras será de mil toneladas. 
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6 Mano de obra 
En el caso de este proyecto, al ser una ampliación de una industria ya existente, parte 
de la mano de obra necesaria ya se encuentra trabajando. La mano de obra necesaria 
en este proyecto es la siguiente: 
Director general: es el máximo responsable en la fábrica, se encargará de las 
siguientes funciones: 
 Gestión de ventas. 
 Marketing de la empresa. 
 Control de facturas. 
 Supervisión de la documentación. 
 Supervisión del correcto funcionamiento de todos los aspectos de la fábrica. 
Técnico de campo: tendrá las siguientes funciones: 
 Preparar tierras para siembras. 
 Aplicar tratamientos fitosanitarios. 
 Manejar y conducir los cultivos. 
 Supervisar la cosecha y el acondicionamiento de la misma. 
 Comunicación de las necesidades de la fábrica a proveedores. 
 Registrar datos que se soliciten. 
 Manejar herramientas agrícolas sencillas. 
Jefe de fábrica: además de encargarse del proceso de fabricación tendrá las 
siguientes competencias: 
 Control de que la maquinaria esté en óptimas condiciones de uso. 
 Orden de limpieza de fábrica y almacén. 
 Orden de mantenimiento. 
 Control de libros de actuación. 
 Supervisión del proceso. 
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Técnico de fábrica: tendrá las siguientes funciones: 
 Control de la producción diaria. 
 Supervisión de la documentación. 
 Implementación de nuevas técnicas de fabricación. 
 Análisis de puntos de mejora. 
 Supervisión de las descargas. 
 Supervisión de logística y reparto de productos finales. 
 Comunicación periódica con la dirección. 
Las funciones del jefe de fábrica y del técnico de fábrica pueden ser 
desempeñadas por la misma persona. 
Técnico de gestión y almacenes: se necesitará una persona que cumpla con las 
siguientes funciones: 
 Recepción de pedidos. 
 Revisión de documentación. 
 Recepción de materias primas. 
 Recogida de muestras de materias primas. 
 Asignación de básculas para los transportistas. 
 Elaboración de órdenes de cargas. 
 Elaboración de documentación. 
 Comunicación con fábrica para pedido de viajes de producto final. 
 Comunicación con las explotaciones para verificar de pedidos de pienso. 
Técnico frigorífico: tendrá las siguientes funciones: 
 Supervisión de los procesos de congelación y conservación. 
 Supervisión de los distintos equipos de frío. 
 Mantenimiento de los equipos y, en caso de ser necesario, reparación de los 
mismos. 
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Personal de calidad: en el departamento de calidad se precisará de una persona que 
se encargue de las siguientes tareas: 
 Supervisión del plan de limpieza y mantenimiento. 
 Control en la entrada de materias primas. 
 Control de calidad del producto final elaborado. 
 Análisis analítico de materias primas y producto final. 
 Supervisión de la documentación. 
 Actualización periódica del APPCC. 
 Mejora continua del sistema de calidad. 
 Mejora continua de la producción en fábrica 
Personal de administración: se necesitará una persona que tendrá las siguientes 
funciones: 
 Registro y control de albaranes de entrada de materias primas. 
 Registro y control de albaranes de salida de productos finales. 
 Organización de las facturas de compras y gastos. 
 Determinación de las necesidades de aprovisionamiento de materias primas. 
 Control y registro de trazabilidad. 
 Diferentes tareas de administración. 
Ayudantes de fábrica: en época de campaña serán necesarios cuatro empleados, dos 
de ellos serán fijos y otros dos fijos discontinuos y tendrán las siguientes 
competencias: 
 Arranque de la fábrica. 
 Toma de muestras por indicación. 
 Descarga de guisantes en la descargadora de Big Bags. 
 Descarga de patatas en el desterrador. 
 Seguimiento del plan de limpieza. 
 Control del proceso productivo y maquinaria. 
 Almacenamiento de los productos finales. 
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Personal de limpieza: se contratará los servicios de una empresa externa para realizar 
las operaciones de limpieza de la industria, a excepción de la limpieza que se realizará 
de los equipos. 
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1 Antecedentes y objeto 
El promotor disponía de este informe geotécnico y lo puso a disposición del proyecto 
para la construcción de una nave industrial en la parcela nº 5, UA-24, en la localidad 
de Tordesillas (Valladolid). 
El objeto de este informe es el de determinar las características litológicas y 
físicas-mecánicas del subsuelo, de cara a obtener los parámetros geotécnicos 
necesarios para el correcto diseño de la cimentación, elementos de contención y 
correspondientes movimientos de tierras. 
En el apartado 2 del presente informe e describen los trabajos llevados a cabo 
(campo, laboratorio y gabinete), para la obtención del fin perseguido. 
En el apartado 3 se da una visión global del marco de la zona. 
En el apartado 4 se describen las características geotécnicas de los niveles 
existentes, procediéndose al cálculo de las tensiones admisibles para la tipología de 
cimentación más adecuada al Proyecto. 
Por último, en el apartado 5 se determinan las conclusiones más importantes y 
las recomendaciones que de los mismos puedan deducirse. 
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2 Trabajos realizados 
2.1 TRABAJOS DE CAMPO 
Para poder llevar a cabo los trabajos posteriores, se llevó a cabo una visita a la zona 
de estudio, con el objetivo de conocer su situación real, contrastando la información 
obtenida con las características geológicas generales del entorno. 
Los trabajos de campo realizados han consistido en la ejecución de dos 
sondeos mecánicos y tres ensayos de penetración dinámica continua. 
De forma general se puede indicar que la parcela objeto del estudio es 
sensiblemente horizontal y se encuentra aproximadamente a + (0,5- 0,7) m respecto 
del nivel de vial adyacente tomado como referencia. Se debe destacar que la esquina 
noroeste donde se ha realizado el ensayo de penetración P-3 se encuentra deprimida 
aproximadamente 1 m con respeto del nivel de referencia del vial, datos que se han 
tenido en cuenta para la elaboración del presente estudio. 
2.1.1 Sondeos mecánicos 
Mediante el uso de una máquina de sondeos equipada con baterías de 101 y 86 mm y 
coronas de widia, se han realizado dos sondeos mecánicos a rotación con extracción 
de testigo continuo. 
La profundidad alcanzada en cada sondeo, así como su cota de embocadura 
aproximada respecto del nivel vial tomado como referencia, se encuentran recogidos 
en la siguiente tabla: 
Tabla 1. Sondeos mecánicos. 
Sondeo Cota de embocadura aproximada respecto vial Profundidad (m) 
S-1 + 0,5 B 8,00 
S-2 + 0,6 B 8,00 
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2.1.2 Ensayos de Penetración Dinámica Standard (S.P.T.) 
Durante la ejecución de los sondeos se realizaron una serie de ensayos de 
Penetración Dinámica Standard (S.P.T.) con equipo automatizado, consistentes en la 
introducción en el terreno de un tomamuestras bipartido normalizado utilizando como 
energía de impacto una maza de 63,5 kg que cae desde una altura de 75 cm. 
Para su realización se contabilizan los golpes necesarios para la hinca de 60 cm 
a intervalos de 15 cm, viniendo definido el número S.P.T. (NSPT) por la suma de los dos 
intervalos centrales, ya que se considera que en los primeros 15 cm el sondeo puede 
estar alterado, y el último valor es para ver la evolución de NSPT. 
Al mismo tiempo se obtiene, dentro del tomamuestras, una muestra alterada del 
terreno, si la punta utilizada es hueca, como ocurre en este caso en particular. Los 
resultados obtenidos se adjuntan en la siguiente tabla: 
Tabla 2. Ensayos de Penetración Dinámica Standard. 
Sondeo Profundidad (m) Tipo de terreno NSPT 
S-1 1,65- 1,75 Pseudoarenisca (Gravas areniscosas) Rechazo 
3,85- 3,90 Pseudoarenisca (Gravas areniscosas) Rechazo 
S-2 1,50- 1,55 Pseudoarenisca (Arenas arcillosas) Rechazo 
4,30- 4,45 Pseudoarenisca (Arenas arcillosas) Rechazo 
Se ha considerado rechazo cuando fueron precisos más de cincuenta golpes 
para la hinca de 15 cm intermedios. 
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2.1.3 Toma de muestras 
Durante la realización de los sondeos practicados se procedió a la toma de muestras 
inalteradas de los diferentes terrenos atravesados, mediante la hinca de un 
tomamuestras bipartido. Cuando la naturaleza del terreno no permitió este tipo de 
toma, se procedió a parafinar una muestra del testigo recuperado en la perforación. 
El total de muestras, junto con su profundidad de toma y referencia de 
laboratorio en caso de ensayo, se encuentra recopilado en la siguiente tabla: 
Tabla 3. Toma de muestras. 
Sondeo Muestra Profundidad (m) Referencia 
S-1 Inalterada 1,60- 1,65 - 
Parafinada 2,80- 2,90 VLS-18198 
Inalterada 3,80- 3,85 - 
Parafinada 4,85- 4,90 - 
S-2 Inalterada 1,50- 1,50 - 
Parafinada 1,55- 1,70 VLS-18199 
Parafinada 4,00- 4,20 VLS-18200 
2.1.4 Ensayos de Penetración Dinámica Continua 
Como complemento a los trabajos de campo anteriores se han realizado un total de 
tres ensayos de penetración dinámica continua, utilizando un penetrómetro pesado 
D.P.S.H. automatizado. 
La punta del penetrómetro penetra en la interior del terreno golpeada de forma 
continua por una maza de 63,5 kg que cae desde una altura de 76 cm. 
Simultáneamente se va anotando el número de golpes (NP) que son necesarios para 
introducir el varillaje 20 cm. 
La profundidad alcanzada en cada uno de los ensayos practicados, así como 
sus cotas de embocadura aproximadas respecto del nivel de vial, se encuentra 
recogida en la siguiente tabla: 
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Tabla 4. Ensayos de Penetración Dinámica Continua. 
Penetrómetro Cota embocadura aproximada respecto vial Profundidad (m) 
P-1 + 0,5 B 0,60 
P-2 + 0,7 B 1,00 
P-3 -1,0 B 1,00 
Como norma general se ha intentado llegar hasta los 10 metros de profundidad, 
no alcanzándose esta profundidad de ensayo al registrarse rechazo (más de 100 
golpes para un avance de la punta de 20 cm) con anterioridad en la totalidad de los 
penetrómetros realizados. 
2.1.5 Nivel freático 
Durante la ejecución de los sondeos practicados no se detectó la presencia de agua 
subterránea. No obstante, se procedió a dejar instalada una tubería piezométrica de 
P.V.C. ranurada en el S-1 con objeto de proceder a la medición una vez que el terreno 
asimilase la inestabilidad de la perforación. 
Posteriormente se procedió a medir la profundidad de detección del agua 
subterránea, no obstante, los trabajos de explanación y rebaje de terreno de la parcela 
de estudio provocaron la rotura de la tubería piezométrica así como el tapado de las 
bocas de los sondeos, impidiendo su medición. Por este motivo no ha sido posible la 
toma de una muestra de agua para su posterior análisis en laboratorio. 
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2.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 
Con las muestras de suelo extraídas en los sondeos realizados, y tras analizar sus 
columnas litológicas, se programaron los ensayos de laboratorio que se recopilan a 
continuación: 
Tabla 5. Ensayos de laboratorio. 
Sondeo Profundidad 
(m) 
Referencia Descripción del terreno Ensayos 
realizados 
S-1 2,80- 2,90 VLS-18198 Gravas areniscosas en 
matriz limoarenosa de 
media plasticidad 
 Humedad. 
 Densidad 
 Compresión 
simple. 
 Análisis 
granulométrico. 
 Límites de 
Atterberg. 
 Contenido en 
sulfatos. 
S-2 1,55- 1,70 VLS-18199 Arenas limosas de alta 
plasticidad 
 Humedad. 
 Densidad 
 Compresión 
simple. 
 Análisis 
granulométrico. 
 Límites de 
Atterberg. 
 Contenido en 
sulfatos. 
 Acidez 
Baumann-
Gully. 
 Presión de 
hinchamiento. 
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4,00- 4,20 VLS-18200 Arenas arcillosas  Humedad. 
 Densidad 
 Compresión 
simple. 
 Análisis 
granulométrico. 
 
2.3 TRABAJOS DE GABINETE 
Con los datos aportados por los trabajos de campo y ensayos de laboratorio, se realiza 
la determinación de los parámetros geotécnicos para, a partir de ellos, estimar el tipo 
de cimentación y elementos de contención más adecuados y la tensión admisible de 
trabajo. 
El método de análisis ha consistido en una primera discretización de los distintos 
materiales detectados en el reconocimiento, determinando sus características 
resistentes medias y asignándoles unas propiedades geomecánicas. De esta forma se 
hace una previsión del comportamiento del terreno a distintas profundidades y bajo 
distintos estados tensionales. 
A efectos de cálculo de la carga de hundimiento se empleará la expansión 
general de Brinch-Hansen  para cimentaciones directas, para posteriormente hacer 
una aproximación a los asientos, que se pueden producir, mediante la formulación de 
Schleicher para un rectángulo cargado. 
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3 Geología 
3.1 MARCO GEOLÓGICO 
La zona de estudio situada en la gran cuenca intramontana, correspondiente a la 
Submeseta Septentrional o Cuenca del Duero, que se encuentra rellenada por 
materiales terciarios (Neógenos) y cuaternarios en régimen continental. 
Aunque se reconocen diferentes ambientes sedimentarios que funcionan 
independientemente, existe un flujo de masa desde el borde externo hacia el interior 
que atraviesa todo el conjunto, constituyendo un solo sistema deposicional en el 
domina la presencia de abanicos aluviales externos. 
El modelado resultante está constituido por relieves invertidos que dan lugar a 
cerros con cimas llanas y forma tabular, producto del encajamiento de la red de 
drenaje. 
Al no disponer de documentación editada acerca de la zona de estudio, se ha 
procedido a la descripción de los materiales en base a la información existente de 
áreas cercanas donde se han descrito estos mismos depósitos, debido a que se 
correlacionan en cuento a su posición geológica y geomorfológica. 
3.2 ESTRATIGRAFÍA 
3.2.1 Mioceno. Facies Tierra de Campos 
Esta unidad está constituida por arcillas y limos, algo carbonatados, en tonos grises a 
pardo-rojizos, entro los que se intercalan subniveles de arenisca de color pardo-
amarillento a pardo-rojizo. Esta facies es contemporánea y pasa lateralmente a la 
Facies Areniscas de Garcihernández o Cantalapiedra. 
3.2.2 Mioceno. Facies Areniscas de Garcihernández o Cantalapiedra 
Son materiales de carácter detrítico, constituidos fundamentalmente por areniscas de 
colores pardo-amarillentos y gris y que se encuentran fuertemente cementadas, 
caracterizándose por la presencia abundante de granos frescos de feldespato que 
contienen. 
3.2.3 Cuaternario 
Los depósitos Miocenos descritos anteriormente se encuentran recubiertos por 
materiales cuaternarios de orígenes fundamentalmente fluviales, asociados al río 
Duero y correspondientes principalmente con gravas de cuarcita y cuarzo en matriz 
areno-arcillosa de tonalidades pardas y que se presentan en ocasiones cementados 
por carbono, formando conglomerado. 
Por último, como materiales más modernos se reconocen los correspondientes a 
las actuales llanuras de inundación como la del río Duero, estando constituidos por 
depósitos limoarenosos, ricos en humus. 
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4 Geotecnia 
4.1 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
De acuerdo con las columnas litológicas procedentes de los sondeos mecánicos, junto 
con la información aportada por la geología, los ensayos de laboratorio y los ensayos 
de penetración dinámica continua y S.P.T., se pueden describir la naturaleza y 
características geotécnicas de los niveles que constituyen la zona objeto de estudio. 
4.1.1 Nivel I: Tierra vegetal y rellenos 
Inicialmente a lo largo de la zona de estudio se ha reconocido un espesor de 0,5 m e 
rellenos en el sondeo S-1 y 0,6 m aproximadamente de cobertera vegetal en el S-2, 
sin que se descarte la existencia de espesores localmente superiores al tener en 
cuenta la naturaleza antrópica de los rellenos y el carácter puntual de las inspecciones 
practicadas. 
Se trata de arenas arcillosas de color marrón con esporádicos contos silíceos 
angulosos de tamaño medio 2-3 cm. Por otro lado se han reconocido esporádicos 
restos cerámicos en los rellenos y raíces y materia orgánica en la tierra vegetal. 
Mediante ensayos de penetración dinámica se han obtenido unos valores de 
golpeo de NP= 6-15. 
Se desestima el apoyo de la cimentación en el nivel I de tierra vegetal y rellenos 
por su origen y variable, por lo general deficiente grado de compactación. Se 
recomienda el seguimiento de los trabajos con objeto de garantizar su total 
eliminación, y el correcto apoyo y empotramiento de la cimentación en el terreno 
natural que a continuación se describe. No obstante, este verá reducida su importancia 
al ser eliminado prácticamente en su totalidad durante las labores de adecuación de la 
parcela, de acurdo a la información facilitada. 
4.1.2 Nivel II: Pseudoarenisca (gravas areniscosas y arenas limoarcillosas) 
Infrayacente al nivel anteriormente descrito, a partir de una profundidad aproximada de 
0,5-0,6 m, sin que se descarten profundidades de localización puntualmente 
superiores en función de la potencia del nivel anterior, se ha reconocido este segundo 
nivel sin que haya sido posible la determinación de su espesor al ser superior al 
alcance máximo de las inspecciones visuales practicadas. 
Los inicios del terreno natural se han descrito como una pseudoarenisca cuyo 
producto de alteración ha dado lugar a una mezcla de gravas y fragmentos 
areniscosos subangulosas a subredondeadas de tamaño medio 3 cm y máximo 
observado de hasta 8 cm, con arenas limoarcillosas de colores marrón rojizo y gris 
verdoso. Por otro lado se ha detectado la presencia de carbonatos en forma de 
esporádicos agregados blanquecinos y nódulos. 
Se han tomado una serie de muestras de estos materiales con objeto de llevar a 
cabo los ensayos de laboratorio pertinentes, habiéndose obtenido los siguientes 
resultados: 
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Tabla 6. Nivel II: Pseudoarenisca. 
Sondeo Muestra H γ ap L.L. I.P. % pasa 0,080 qu 
S-1 2,80-2,90 11,80 1,940 47,1 19,7 29,0 6,40 
S-2 1,55-2,90 19,07 1,788 61,3 21,0 25,3 2,84 
4,00-4,20 16,91 1,847 - - 34,6 1,33 
Siendo: 
 H: Humedad (%). 
 γ ap: Densidad aparente (t/m3). 
 L.L.: Límite líquido. 
 I.P.: Índice de plasticidad. 
 qu: Resistencia a compresión simple (kp/cm2). 
Según los criterios de clasificación de la U.S.C.S. las muestras analizadas 
pertenecen fundamentalmente a los grupos GM y SM, con un porcentaje de finos de 
25,3-34,6% y una fracción de tamaño superior a 5 mm de 15,9-22,6% hasta 47,7% en 
la primera muestra ensayada, siendo de acuerdo a los Límites de Atterberg realizados 
un suelo de media-alta plasticidad. 
La densidad aparente de las muestras determinada en laboratorio ha sido de 
γap= 1,8-1,9 t/m3, con un resultado de resistencia a compresión simple mínimo de 1,3-
2,8 kp/cm2, debiéndose tener en cuenta, aparte de la posible alteración de la muestra 
durante su toma y manipulación, que el ensayo de compresión simple, por sus 
características, desvirtúa en gran medida los resultados en muestras arenosas desde 
un punto de vista conservador, ya que la rotura se produce por un plano frágil al no 
existir confinamiento lateral. El valor máximo alcanzado de resistencia a compresión 
ha sido de 6,4 kp/cm2 en la muestra ensayada correspondiente al S-1. 
Con el fin de evaluar la posible expansividad de este nivel de alta-media 
plasticidad se llevó  a cabo en ensayo de presión de hinchamiento en célula 
edométrica en la primera de las muestras correspondientes al sondeo S-2 (donde se 
habían obtenido unos límites de Atterberg más altos) y cuyo resultado indicó un valor 
de Ph= 38 kPa (0,4 kg/cm2 aproximadamente) que permite calificar el terreno como de 
baja-nula expansividad en función de este ensayo, siendo esta la presión de trabajo 
necesaria para lograr el hinchamiento nulo, en las condiciones de ensayo, de 
producirse aumentos de volumen en el suelo por variaciones de humedad. En 
consecuencia y teniendo en cuenta el resultado del ensayo realizado, la naturaleza 
eminentemente granular del terreno natural y la tensión admisible del terreno 
recomendada en apartados siguientes, no son esperables posibles incidencias a este 
respecto. 
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Los ensayos de penetración dinámica estándar (S.P.T.) realizados en este nivel 
han proporcionado en todos los casos un valor de NSTP=rechazo (>50 golpeos para un 
avance de la punta de 0,15 m). 
Los ensayos de penetración dinámica continua han alcanzado este segundo 
nivel con valores muy elevados de NP= 52-57 en los primeros 0,2-0,4 m, alcanzándose 
rápidamente el rechazo (>100 golpeos para un avance de la punta de 0,20 m) a una 
profundidad muy somera de 0,6-1,0 m aproximadamente media con respecto de sus 
cotas de embocadura. 
A tenor de todo lo expuesto, el nivel II de pseudoarenisca (gravas areniscosas y 
arenas limoarcillosas) se puede calificar de manera general como un suelo muy denso, 
resultando adecuado tanto por naturaleza como por capacidad portante como nivel de 
apoyo de la cimentación proyectada. 
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4.2 EXCAVACIONES Y CONTENCIONES 
Según la información aportada por el proyecto está previsto que en la zona de estudio 
se construya una nave industrial de planta baja. 
Ante estas circunstancias pueden establecerse los siguientes grados de 
excavación: FÁCIL, MEDIA y DIFÍCIL. 
Tabla 7. Grados de excavación. 
FÁCIL En aquellos materiales que se pueden excavar con los métodos 
tradicionales existentes: pala retroexcavadora o similar. 
MEDIA En aquellos materiales que para su excavación necesiten el empleo parcial 
de martillo romperrocas y/o voladuras. 
DIFÍCIL En aquellos materiales en los que se necesita el empleo continuado de 
martillo y/o voladuras. 
Los movimientos de tierras a realizar, respecto al grado de excavabilidad de los 
materiales reconocidos, se pueden catalogar de manera general como de tipo FÁCIL 
para el nivel I de tierra vegetal y rellenos, pasando a presentar un grado de dificultar 
MEDIA para el terreno natural reconocido como nivel II de gravas areniscosas y 
arenas limoarcillosas debido a su naturaleza pseudoareniscosa. 
Durante la ejecución de los sondeos no se han detectado la presencia de agua 
subterránea, no habiendo sido posible realizar una medición posterior el encontrarse 
los sondeos hundidos y tapados debido a las labores de rebaje y explanación de la 
parcela. 
En el caso de llevar a cabo algún tipo de talud provisional de excavación, se 
recomienda adoptar unos tendidos máximos 1H/1V para el nivel I de tierra vegetal y 
rellenos, pudiendo verticalizarse hasta alcanzar pendientes 1H/2V para el nivel II de 
graves areniscosas y arenas limoarcillosas, todo ello para alturas moderadas máximas 
de hasta 3,0-3,5 m. 
Como parámetros de corte, y de manera orientativa, podrán adoptarse los 
siguientes parámetros aproximados: 
Nivel I: Tierra vegetal y rellenos 
 Densidad aparente γap= 1,7-1,8 t/m3. 
 Ángulo de rozamiento interno φ’= 26-27º 
 Cohesión c’= 0 t/m2. 
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Nivel II: Pseudoarenisca 
 Densidad aparente γap= 1,8-1,9 t/m3. 
 Ángulo de rozamiento interno φ’= 35-36º 
 Cohesión c’= 0 t/m2. 
A efecto de cálculo de los empujes activo y pasivo y para la estimación de estos 
coeficientes se supone un muro vertical y el terreno sobre la coronación horizontal, 
donde para ϐ=0 se tiene las siguientes expresiones: 
KA= tg2 (π/4 - φ’/2) 
KP=tg2 (π/4 - φ’/2) 
De modo que para los niveles que ejercerán empuje sobre el trasdós de los 
muros de sótano se obtiene unos coeficientes: 
Tabla 8. Coeficientes en función del nivel. 
Nivel KA KP 
Rellenos 0,38 2,61 
Pseudoarenisca 0,26 3,77 
Para la estimación de los empujes, tanto activo como pasivo, se deberá tener 
en cuenta por otro lado la posible presión hidróstática, el posible potencial expansivo 
del terreno, la presencia o no de cargas en la cabeza del muro, etc. 
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4.3 CIMENTACIONES 
Según la información proporcionada por el proyecto está previsto que en la zona de 
estudio se lleve a cabo una nave industrial con diseño en planta baja. 
Inicialmente, la mayor parte de la parcela de estudio se encuentra elevada 
respecto del nivel del vial del orden de + (0,5-0,7) m aproximadamente quedando 
únicamente las inmediaciones del penetrómetro P-3 (esquina SE) por debajo de dicha 
referencia del orden de 1,0m. De acuerdo a los datos facilitados se llevará a cabo un 
rebaje y explanación de la zona con objeto de alcanzar aproximadamente el nivel de 
dicho vial de referencia. 
Antes de proceder al análisis, se debe indicar que se ha desestimado como 
posible nivel de apoyo de la cimentación el nivel I de tierra vegetal y rellenos, por su 
origen y variable, por lo general deficiente, grado de compactación, por lo que se 
recomienda el seguimiento de los trabajos con objeto de garantizar su total eliminación 
y el correcto apoyo y empotramiento de la totalidad de la tonalidad de la cimentación 
proyectada en el terreno natural existente. No obstante y según lo indicado 
anteriormente, este primer nivel verá reducida su importancia al ser eliminado durante 
las labores de adecuación de la zona de estudio. 
A la vista de las columnas litológicas de los sondeos realizados, los ensayos de 
penetración dinámica continua y estándar, así como los ensayos de laboratorio, resulta 
factible la ejecución de la totalidad de la cimentación de la nave proyectada los inicios 
del terreno natural reconocido como nivel II de pseudoarenisca (gravas areniscosas y 
arenas limoarcillosas) observando en las inspecciones visuales practicadas a partir de 
una profundidad de 0,5-0,6 m aproximadamente respecto de sus cotas de 
embocadura, es decir, aproximadamente a nivel del vial adyacente. 
Como tipología de cimentación resulta factible la ejecución de zapatos aisladas 
y/o corridas, según esquemas de carga. 
Se debe tener en cuenta que en el caso de cimentaciones sobre este tipo de 
terreno, lo normal es que no se disponga de ningún parámetro utilizable en las 
formulaciones más usuales para suelos granulares, al considerar la presencia de 
elementos gruesos e intensas carbonataciones que desvirtúan los golpeos obtenidos 
en los ensayos de penetración generando valores engañosamente elevados. 
Teniendo en cuenta esta limitación existente para este tipo de suelos, se suele 
emplear para el cálculo de la capacidad portante expresiones que tienen en cuenta 
estimaciones razonables del hundimiento y deformabilidad del terreno. 
Según lo anteriormente descrito se realizará el cálculo de la carga de 
hundimiento teórica y la tensión admisible del terreno de naturaleza granular 
considerando la formulación general de Brinch-Hansen: 
qh=c·NC·SC+q·Nq·Sq+1/2γ·B·Nγ·Sγ 
σadm= qh/FS 
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Siendo: 
 qh: carga de hundimiento. 
 c: cohesión del terreno. 
 q: sobrecarga dependiente de la profundidad. 
 γ: densidad del terreno. 
 B: ancho de cimentación. 
 NC, Nq, Nγ: coeficientes dependientes del ángulo de rozamiento interno. 
 SC, Sq, Sγ: coeficientes dependientes de las dimensiones de cimentación 
 FS: factor de seguridad (FS=3). 
Por tanto, considerando un ángulo de rozamiento de 35º y cohesión mínima de 
0,5 t/m2, una zapata cuadrada con un ancho mínimo de 0,5 m con empotramiento 
también de 0,5 m y una densidad aparente del terreno de 1,8 t/m3, se obtiene 
sustituyendo en la expresión anterior una tensión admisible para los inicios del nivel II 
de 3,4 kp/cm2. 
Asientos: 
Por último, para tener en cuenta los posibles asientos que se pueden llegar a 
producir, se ha utilizado la expresión del asiento de Schleicher para un rectángulo 
cargado. 
S= 2·K·q·b· (1-v’2)/E’ 
Donde: 
 K: coeficiente de Schleicher. 
 q: carga aplicada al terreno. 
 b: ancho de cimentación máxima desfavorable. 
 E’, v’: parámetros elásticos del material. 
Para la definición de los parámetros elásticos, se han tenido en cuenta 
relaciones existentes entre el módulo de elasticidad y los resultados obtenidos en los 
ensayos de penetración considerando el módulo de elasticidad y los resultados 
obtenidos en los ensayos de penetración considerando un valor de E’= 4.000 t/m2. 
Asimismo se ha considerado un coeficiente de Poisson de v’= 0,3, obteniéndose 
finalmente un asiento teórico aproximado de S= 2,3 cm. 
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Comprobando que los asientos totales máximo se encuentran dentro de los 
valores admisibles según la normativa actual de la edificación, para las tipologías de 
cimentación indicadas. 
Resumen: 
Por tanto, a tenor de los resultados obtenidos, resulta factible la ejecución de la 
totalidad de la cimentación de la nave proyectada en los inicios del terreno natural 
reconocido como nivel II de pseudoarenisca (gravas areniscosas y arenas 
limoarcillosas) detectado en las inspecciones visuales practicadas a partir de una 
profundidad aproximada de 0,5-0,6 m aproximadamente respecto de la superficie 
topográfica existente en el momento de ejecución de los trabajos de campo, es decir, 
aproximadamente a nivel del vial adyacente. Como tipología de cimentación resulta 
factible la ejecución de zapatas aisladas y/o continuas, según esquemas de carga, 
siendo recomendable adoptar una tensión del terreno no superior a 3,4 kp/cm2. 
Se recomienda el seguimiento de los trabajos con objeto de garantizar la total 
eliminación del nivel I de tierra vegetal y rellenos y el correcto apoyo y empotramiento 
de la cimentación en el terreno natural indicado anteriormente (nivel II). 
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4.4 HORMIGONES 
El análisis químico efectuado en dos muestras de suelo seco para detectar la 
presencia de sulfatos resultó (exento), por lo que no se encontraron indicios de 
agresividad al hormigón por este compuesto en las muestras ensayadas. 
Complementariamente en una de las muestras del suelo se ha procedido a 
determinar el grado de acidez Baumann-Gully, obteniéndose un valor del mismo de 4 
ml/kg no definiendo en consecuencia ningún grado de agresividad al hormigón, y por 
lo tanto tipo de exposición, por este compuesto para la muestra analizada. 
Dado que no ha sido posible ni la medición ni la toma de la posible agua 
subterránea existente, en el caso de que durante las labores a desarrollar se detecte la 
presencia de la misma se recomienda la toma de una muestra con objeto de llevar a 
cabo los análisis de laboratorio pertinentes para analizar su posible agresividad al 
hormigón. 
4.5 SISMICIDAD 
La comunidad autónoma de Castilla y León, y más concretamente la localidad de 
Tordesillas, se encuentra situada dentro del mapa de peligrosidad sísmica de la 
NCSE-02 en una zona de aceleración sísmica básica ab<0,004·g (tal y como se puede 
observar en la figura adjunta), por lo que no es preciso determinar de cada unidad 
geotécnica observada el coeficiente sismoresistente C de acuerdo al DBSE-C. 
 
Ilustración 1. Mapa de peligrosidad sísmica. 
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5 Conclusiones y recomendaciones 
Como resumen de las consideraciones efectuadas en los apartados anteriores, 
pueden establecerse las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
A. La zona objeto de estudio está situada en la gran cuenca intramontana, 
correspondiente a la Submeseta Septentrional o Cuenca del Duero, que se 
encuentra rellenada por materiales Terciarios y Cuaternarios en régimen 
continental. 
B. Los trabajos de campo realizados han puesto de manifiesto la existencia de 
dos niveles: 
Nivel I: Tierra vegetal y rellenos con una potencia global de 0,5-0,6 m 
aproximadamente y no descartándose la existencia de espesores localmente 
superiores al tener en cuenta la naturaleza antrópica de los rellenos y el 
carácter puntual de las inspecciones practicadas. Se trata de arenas arcillosas 
con esporádicos cantos silíceos angulosos de tamaño medio 2-3 cm, con 
raíces y materia orgánica, así como restos cerámicos en el caso de los 
rellenos. 
Nivel II: Pseudoarenisca cuyo producto de alteración ha dado lugar a gravas 
areniscosas de media plasticidad y arenas limoarcillosas de alta plasticidad y 
naturaleza muy densa, reconocidas en las inspecciones visuales a partir de una 
profundidad de 0,5-0,6 m aproximadamente y sin que se descarten 
profundidades de localización puntualmente superiores en función de la 
potencia del nivel anterior, no siendo posible determinar su potencia al ser 
superior al alcance máximo de los mismos. Los cantos presentan formas 
subangulosas a subredondeadas, con tamaño medio de 3 cm y máximo 
observado hasta 8 cm, con presencia de carbonatos en forma de esporádicos 
agregados blanquecinos y nódulos. Por otro lado se han observado 
ocasionalmente raíces en los inicios del nivel. 
C. Los movimientos de tierras a realizar, respecto al grado de excavabilidad de los 
materiales reconocidos, se pueden catalogar de manera general como de tipo 
FÁCIL para el nivel I de tierra vegetal y rellenos, pasando a presentar un grado 
de dificultad MEDIO para el terreno natural reconocido como nivel II de gravas 
areniscosas y arenas limoarcillosas debido a su naturaleza pseudoareniscosa. 
D. Durante la ejecución de los sondeos no se ha detectado la presencia de agua 
subterránea, no habiendo sido posible realizar una medición posterior al 
encontrarse los sondeos hundidos y tapados debido a las labores de rebaje y 
explanación de la parcela. 
E. En cuanto a la cimentación y a tenor de los resultados obtenidos, resulta 
factible la ejecución de la totalidad de la misma en los inicios del terreno natural 
reconocido como nivel II de pseudoarenisca (gravas areniscosas y arenas 
limoarcillosas) detectado en las inspecciones visuales practicadas a partir de 
una profundidad aproximada de 0,5-0,6 m aproximadamente respecto de la 
superficie topográfica existente en el momento de ejecución de los trabajos de 
campo, es decir, prácticamente a nivel del vial adyacente. Como tipología de 
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cimentación resulta factible la ejecución de zapatas aisladas y/o continuas, 
según esquemas de carga, siendo recomendable adoptar una tensión 
admisible del terreno no superior a 3,4 kp/cm2. 
Se recomienda el seguimiento de los trabajos con objeto de garantizar la total 
eliminación del nivel I de tierra vegetal y rellenos y el correcto apoyo y 
empotramiento de la cimentación en el terreno natural indicado anteriormente 
(nivel II). 
F. El análisis químico efectuado en dos muestras de suelo seco para detectar la 
presencia de sulfatos resultó negativo (exento), por lo que no se encontraron 
indicios de agresividad al hormigón por este compuesto en las muestras 
ensayadas. 
Dado que no ha sido posible ni la medición ni la toma de la posible agua 
subterránea existente, en el caso de que durante las labores a desarrollar se 
detecte la presencia de la misma se recomienda la toma de una muestra con 
objeto de llevar a cabo los análisis de laboratorio pertinentes para analizar su 
posible agresividad al hormigón. 
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1.JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
La ampliación diseñada en el presente proyecto se sitúa en una parcela de 14.904,23 m2 de 
superficie, ubicada en el nuevo polígono desarrollado en la Unidad de Actuación 24, en el Término 
de Tordesillas situado en la provincia de Valladolid. La construcción será una nave a dos aguas, 
cuya estructura estará formada a base de perfiles metálicos. La superficie que ocupará la nave 
será de un total de 2.445,45 m2. El material que se empleará en la construcción de los pórticos 
que constituyen la nave será acero laminado S275. 
Las características generales que definirán la nave a proyectar son las siguientes: 
 Altura de cumbrera: 12 m. 
 Altura de alero: 10 m. 
 Luz de la nave: 42,50 m. 
 Longitud de la nave: 57,54 m. 
1.1.ESTRUCTURA 
La estructura que tendrá la nave estará definida por 13 pórticos con una separación de 4,8 m 
entre ellos. 
Los pórticos hastiales están conformados por perfiles IPE A 500 para los dinteles, perfiles 
HE 450 A para los pilares exteriores e interiores. 
Para los pórticos intermedios se utilizarán perfiles IPE A 500 para los dinteles, perfiles HE 
450 para los pilares exteriores y perfiles HE 260 A para los pilares interiores. 
Las correas serán continuas, con una separación de 1,5 metros entre ellas y estarán 
formadas por perfiles de acero IPE 100. 
1.2.CIMENTACIÓN 
Para esta nave se plantea proyectar una cimentación de hormigón HA-25, a base de zapatas 
cuadradas, las cuales se encontrarán centradas bajo los ejes de los pilares de cada pórtico. Para 
impedir el movimiento relativo entre los elementos de cimentación, se han dispuesto vigas 
riostradas con armado de barras de acero corrugado B500S. Sobre estas vigas riostradas 
gravitará el cerramiento de la edificación. 
Las tensiones máximas de apoyo de las zapatas de hormigón armado, no superan las 
tensiones admisibles del terreno de cimentación en ninguna de las situaciones del proyecto. 
Sobre la cimentación estará anclada la estructura de la nave mediante el uso de placas 
base y pernos de anclaje. 
1.3.MÉTODO DE CÁLCULO 
1.3.1.HORMIGÓN ARMADO 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y 
las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que 
el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta 
de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, 
agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones 
(si procede). 
  Memoria de Cálculo 
 
 
 
4 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones 
posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los 
coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de la norma EHE-08 y las  combinaciones de 
hipótesis básicas definidas en el art 13º de la norma EHE-08 
 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado 
estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo 
proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un 
comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos 
de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada 
esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones 
definidas. 
1.3.2.ACERO LAMINADO Y CONFORMADO 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad estructural), 
determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así como la estabilidad, de 
acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de 
acuerdo a lo indicado en la norma. 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la 
obtención de los coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar 
para las comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de 
tensiones y límites de flecha establecidos. 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por 
compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma. 
1.3.3.MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y BLOQUE DE HORMIGÓN DE ÁRIDO, DENSO Y LIGERO 
Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo se tendrá en cuenta lo 
indicado en la norma CTE SE-F, y el Eurocódigo-6 en los bloques de hormigón. 
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y 
la Resistencia de Materiales. 
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes 
frente a acciones horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones de acuerdo con las 
cargas excéntricas que le solicitan. 
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1.4.CÁLCULOS POR ORDENADOR 
La obtención de las solicitaciones y dimensiones de los elementos estructurales se han realizado 
mediante el uso del programa informático Cype Versión Campus (2019). 
Con el uso de dicho programa se han podido realizar todos los cálculos y dimensionados 
relativos a los elementos estructurales que conforman la nave. 
En primer lugar se calcularon las solicitaciones y las correas mediante el módulo generador 
de pórticos que está incluido en el programa. Una vez realizados estos cálculos, se procedió al 
dimensionado y cálculo de la estructura completa con el módulo Cype3D, el cual también permite 
el cálculo de uniones y cimentación. 
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2.CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de control 
previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro: 
2.1.HORMIGÓN ARMADO 
2.1.1.HORMIGONES 
 Elementos de Hormigón Armado 
Toda la obra Cimentación 
Soportes 
(Comprimidos) 
Forjados 
(Flectados) Otros 
Resistencia Característica a los 28 
días: fck (N/mm2) 25 25 25 25 25 
Tipo de cemento (RC-16) CEM I/32.5 N     
Cantidad máxima/mínima de cemento 
(kp/m3) 500/300     
Tamaño máximo del árido (mm)  40 30 15/20 25 
Tipo de ambiente (agresividad) I     
Consistencia del hormigón  Plástica Blanda Blanda Blanda 
Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 
Sistema de compactación Vibrado     
Nivel de Control Previsto Estadístico     
Coeficiente de Minoración 1.5     
Resistencia de cálculo del hormigón: 
fcd (N/mm2) 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 
2.1.2.ACERO EN BARRAS 
 Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
Designación B-500-S     
Límite Elástico (N/mm2) 500     
Nivel de Control Previsto Normal     
Coeficiente de Minoración 1.15     
Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm2) 434.78     
2.1.3.ACERO EN MALLAZOS 
 Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
Designación B-500-T     
Límite Elástico (kp/cm2) 500     
2.1.4.EJECUCIÓN 
 Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
A. Nivel de Control previsto Normal     
B. Coeficiente de Mayoración de las      
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acciones desfavorables 
Permanentes/Variables 
 
1.35/1.5 
2.2.ACEROS LAMINADOS 
 Toda la obra Comprimidos Flectados Traccionados 
Placas 
anclaje 
Acero en 
Perfiles 
Clase y Designación S275     
Límite Elástico 
(N/mm2) 275     
Acero en 
Chapas 
Clase y Designación S275     
Límite Elástico 
(N/mm2) 275     
2.3.ACEROS CONFORMADOS 
 Toda la obra Comprimidos Flectados Traccionados 
Placas 
anclaje 
Acero en 
Perfiles 
Clase y Designación S235     
Límite Elástico 
(N/mm2) 235     
Acero en 
Placas y 
Paneles 
Clase y Designación S235     
Límite Elástico 
(N/mm2) 235     
2.4.UNIONES ENTRE ELEMENTOS 
 Toda la obra Comprimidos Flectados Traccionados 
Placas 
anclaje 
Sistema y 
Designación 
Soldaduras      
Tornillos Ordinarios A-4t     
Tornillos Calibrados A-4t     
Tornillo de Alta 
Resist. A-10t     
Roblones      
Pernos o Tornillos de 
Anclaje B-400-S     
2.5.MUROS DE FÁBRICA 
Los cerramientos exteriores estarán formados por tabiques de termoarcilla cuyas propiedades y 
características se reflejan a continuación. 
Parámetros Símbolo Valor unidades Normas y aclaraciones 
Resistencia a compresión Fb 12,5 N/mm2 DB-SE Seguridad estructural  
Reacción al fuego - A1 - DB-SI Seguridad en caso de 
Incendio.  
Valores obtenidos de la tabla 
F1 del Anejo F del DB-SI. 
Resistencia al fuego (1) - REI 180 - 
Resistencias al fuego (2) - REI 180 - 
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Aislamiento acústico RA 47,6 dBa DB-HR Protección frente al 
Ruido.  
Conductividad equivalente de muro (3) 𝞴 0,284 W/mK DB-HR Ahorro de Energía  
Resistencia térmica de muro  (3) R 0,49 m2K/W 
 
2.6.ENSAYOS A REALIZAR 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos 
pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XVI, art. 85º y 
siguientes. 
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el 
capitulo 12 del CTE SE-A 
2.7.DISTORSIÓN ANGULAR Y DEFORMACIONES ADMISIBLES 
Distorsión angular  admisible en la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 2.4.3, y en 
función del tipo de estructura, se considera aceptable un asiento máximo admisible de: l/300 
Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma 
CTE SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha verificado 
tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma. 
Hormigón armado. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y 
forjados, se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, 
calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como 
las condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales 
de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se 
estiman los coeficientes de fluencia pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de 
las flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las 
tabiquerías. 
En los elementos de hormigón armado se establecen los siguientes límites: 
Flechas activas máximas relativas y absolutas para elementos de Hormigón Armado y Acero 
Estructura no solidaria con otros 
elementos 
Estructura solidaria con otros elementos 
Tabiques ordinarios o pavimentos 
rígidos con juntas 
Tabiques frágileso pavimentos 
rígidos sin juntas 
VIGAS Y LOSAS 
Relativa:  /L<1/300 
FORJADOS 
UNIDIRECCIONALES 
Relativa:  /L<1/300 
 
 
Relativa:  /L<1/400 
 
Relativa:  /L<1/500 
 /L<1/1000+0.5cm 
 
 
 
Relativa:  /L<1/500 
 
Relativa:  /L<1/500 
 /L<1/1000+0.5cm 
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Desplazamientos horizontales 
Local Total 
Desplome relativo a la altura entre plantas: 
 /h<1/300 
Desplome relativo a la altura total del edificio: 
  /H<1/500 
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3.ACCIONES GRAVITATORIAS 
3.1.CARGAS SUPERFICIALES 
3.1.1.PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Toda 2 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Toda 2.5 
3.1.2.SOBRECARGA DE TABIQUERÍA 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Toda 1.5 
 
3.1.3.SOBRECARGA DE USO 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Todo Comercial 5 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Toda (No visitable) 1 
3.1.4.SOBRECARGA DE NIEVE 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Incluida en sobrecarga de uso  
3.2.CARGAS LINEALES 
3.2.1.PESO PROPIO DE LAS FACHADAS 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Toda 8 
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4.ACCIONES DEL VIENTO 
4.1.ALTURA DE CORONACIÓN DEL EDIFICIO (EN METROS) 
La altura de coronación del edificio es de 12 metros. 
4.2.GRADO DE ASPEREZA 
El grado de aspereza según la tabla D.2 del DB SE-AE de la zona es el IV. Zona urbana, industrial 
o forestal. 
4.3.PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO (EN KN/M2) 
La presión dinámica de la zona A, en la cual se situará la nave, es de 0,42 kN/m2. 
4.4. ZONA EÓLICA (SEGÚN CTE DB-SE-AE) 
Como se ha especificado en el apartado anterior, la zona eólica en la que se encuentra la 
localidad de Tordesillas es la zona A. 
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5.ACCIONES SÍSMICAS 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación del 
edificio, en el término municipal de Tordesillas (Valladolid), no se consideran las acciones 
sísmicas. 
6.COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS 
6.1.HORMIGÓN ARMADO 
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y 
teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los 
coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones posibles del modo 
siguiente: 
 E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08/CTE 
 Situaciones no sísmicas 
 
 Situaciones sísmicas 
 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) 
 
Acompañamiento (a) 
 Carga 
permanente (G) 1.00 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.50 
 
1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.50 
 
1.00 0.50 
Sismo (A)     
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Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) 
 
Acompañamiento (a) 
 
Carga 
permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08/CTE 
 Situaciones no sísmicas 
 
 Situaciones sísmicas 
 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) 
 
Acompañamiento (a) 
 
Carga 
permanente (G) 1.00 1.60 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 
Sismo (A)     
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Situación 2: Sísmica 
 
  
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) 
 
Acompañamiento (a) 
 
Carga 
permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
6.2.ACERO LAMINADO 
 E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 
 Situaciones no sísmicas 
 
 Situaciones sísmicas 
 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) 
 
Acompañamiento (a) 
 
Carga 
permanente (G) 0.80 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 
Sismo (A)     
 
  Memoria de Cálculo 
 
 
15 
 
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) 
 
Acompañamiento (a) 
 
Carga 
permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
6.3.ACERO CONFORMADO 
Se aplica las mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado. 
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 
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1.- DATOS DE OBRA
1.1.- Normas consideradas
Cimentación: EHE-08
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
Listados
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Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Accidental de incendio
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000
Tensiones sobre el terreno
Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad (g)
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000
Desplazamientos
Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad (g)
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000
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1.3.- Resistencia al fuego
Perfiles de acero
Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.
Resistencia requerida: R 30
Revestimiento de protección: Pintura intumescente
Densidad: 0.0 kg/m³
Conductividad: 0.01 W/(m·K)
Calor específico: 0.00 J/(kg·K)
El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de comprobación de
resistencia.
2.- ESTRUCTURA
2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) Dx Dy Dz qx qy qz
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N2 0.000 0.000 10.000 - - - - - - Empotrado
N3 0.000 42.500 0.000 X X X X X X Empotrado
N4 0.000 42.500 10.000 - - - - - - Empotrado
N5 0.000 21.250 12.000 - - - - - - Empotrado
N6 4.800 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N7 4.800 0.000 10.000 - - - - - - Empotrado
N8 4.800 42.500 0.000 X X X X X X Empotrado
N9 4.800 42.500 10.000 - - - - - - Empotrado
N10 4.800 21.250 12.000 - - - - - - Empotrado
N11 9.600 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N12 9.600 0.000 10.000 - - - - - - Empotrado
N13 9.600 42.500 0.000 X X X X X X Empotrado
N14 9.600 42.500 10.000 - - - - - - Empotrado
N15 9.600 21.250 12.000 - - - - - - Empotrado
N16 14.400 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N17 14.400 0.000 10.000 - - - - - - Empotrado
N18 14.400 42.500 0.000 X X X X X X Empotrado
N19 14.400 42.500 10.000 - - - - - - Empotrado
N20 14.400 21.250 12.000 - - - - - - Empotrado
N21 19.200 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N22 19.200 0.000 10.000 - - - - - - Empotrado
Listados
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Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) Dx Dy Dz qx qy qz
N23 19.200 42.500 0.000 X X X X X X Empotrado
N24 19.200 42.500 10.000 - - - - - - Empotrado
N25 19.200 21.250 12.000 - - - - - - Empotrado
N26 24.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N27 24.000 0.000 10.000 - - - - - - Empotrado
N28 24.000 42.500 0.000 X X X X X X Empotrado
N29 24.000 42.500 10.000 - - - - - - Empotrado
N30 24.000 21.250 12.000 - - - - - - Empotrado
N31 28.800 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N32 28.800 0.000 10.000 - - - - - - Empotrado
N33 28.800 42.500 0.000 X X X X X X Empotrado
N34 28.800 42.500 10.000 - - - - - - Empotrado
N35 28.800 21.250 12.000 - - - - - - Empotrado
N36 33.600 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N37 33.600 0.000 10.000 - - - - - - Empotrado
N38 33.600 42.500 0.000 X X X X X X Empotrado
N39 33.600 42.500 10.000 - - - - - - Empotrado
N40 33.600 21.250 12.000 - - - - - - Empotrado
N41 38.400 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N42 38.400 0.000 10.000 - - - - - - Empotrado
N43 38.400 42.500 0.000 X X X X X X Empotrado
N44 38.400 42.500 10.000 - - - - - - Empotrado
N45 38.400 21.250 12.000 - - - - - - Empotrado
N46 43.200 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N47 43.200 0.000 10.000 - - - - - - Empotrado
N48 43.200 42.500 0.000 X X X X X X Empotrado
N49 43.200 42.500 10.000 - - - - - - Empotrado
N50 43.200 21.250 12.000 - - - - - - Empotrado
N51 48.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N52 48.000 0.000 10.000 - - - - - - Empotrado
N53 48.000 42.500 0.000 X X X X X X Empotrado
N54 48.000 42.500 10.000 - - - - - - Empotrado
N55 48.000 21.250 12.000 - - - - - - Empotrado
N56 52.800 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N57 52.800 0.000 10.000 - - - - - - Empotrado
N58 52.800 42.500 0.000 X X X X X X Empotrado
N59 52.800 42.500 10.000 - - - - - - Empotrado
N60 52.800 21.250 12.000 - - - - - - Empotrado
N61 57.600 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N62 57.600 0.000 10.000 - - - - - - Empotrado
N63 57.600 42.500 0.000 X X X X X X Empotrado
N64 57.600 42.500 10.000 - - - - - - Empotrado
N65 57.600 21.250 12.000 - - - - - - Empotrado
N66 0.000 21.250 0.000 X X X X X X Empotrado
N67 0.000 10.070 0.000 X X X X X X Empotrado
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Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) Dx Dy Dz qx qy qz
N68 0.000 10.070 10.948 - - - - - - Articulado
N69 0.000 32.430 0.000 X X X X X X Empotrado
N70 0.000 32.430 10.948 - - - - - - Articulado
N71 57.600 21.250 0.000 X X X X X X Empotrado
N72 57.600 32.430 0.000 X X X X X X Empotrado
N73 57.600 32.430 10.948 - - - - - - Articulado
N74 57.600 10.070 0.000 X X X X X X Empotrado
N75 57.600 10.070 10.948 - - - - - - Articulado
N76 52.800 10.070 0.000 X X X X X X Empotrado
N77 52.800 10.070 10.948 - - - - - - Articulado
N78 52.800 32.430 0.000 X X X X X X Empotrado
N79 52.800 32.430 10.948 - - - - - - Articulado
N80 48.000 10.070 0.000 X X X X X X Empotrado
N81 48.000 10.070 10.948 - - - - - - Articulado
N82 43.200 10.070 0.000 X X X X X X Empotrado
N83 43.200 10.070 10.948 - - - - - - Articulado
N84 38.400 10.070 0.000 X X X X X X Empotrado
N85 38.400 10.070 10.948 - - - - - - Articulado
N86 33.600 10.070 0.000 X X X X X X Empotrado
N87 33.600 10.070 10.948 - - - - - - Articulado
N88 28.800 10.070 0.000 X X X X X X Empotrado
N89 28.800 10.070 10.948 - - - - - - Articulado
N90 24.000 10.070 0.000 X X X X X X Empotrado
N91 24.000 10.070 10.948 - - - - - - Articulado
N92 19.200 10.070 0.000 X X X X X X Empotrado
N93 19.200 10.070 10.948 - - - - - - Articulado
N94 14.400 10.070 0.000 X X X X X X Empotrado
N95 14.400 10.070 10.948 - - - - - - Articulado
N96 9.600 10.070 0.000 X X X X X X Empotrado
N97 9.600 10.070 10.948 - - - - - - Articulado
N98 4.800 10.070 0.000 X X X X X X Empotrado
N99 4.800 10.070 10.948 - - - - - - Articulado
N100 48.000 32.430 0.000 X X X X X X Empotrado
N101 48.000 32.430 10.948 - - - - - - Articulado
N102 43.200 32.430 0.000 X X X X X X Empotrado
N103 43.200 32.430 10.948 - - - - - - Articulado
N104 38.400 32.430 0.000 X X X X X X Empotrado
N105 38.400 32.430 10.948 - - - - - - Articulado
N106 33.600 32.430 0.000 X X X X X X Empotrado
N107 33.600 32.430 10.948 - - - - - - Articulado
N108 28.800 32.430 0.000 X X X X X X Empotrado
N109 28.800 32.430 10.948 - - - - - - Articulado
N110 24.000 32.430 0.000 X X X X X X Empotrado
N111 24.000 32.430 10.948 - - - - - - Articulado
N112 19.200 32.430 0.000 X X X X X X Empotrado
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Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) Dx Dy Dz qx qy qz
N113 19.200 32.430 10.948 - - - - - - Articulado
N114 14.400 32.430 0.000 X X X X X X Empotrado
N115 14.400 32.430 10.948 - - - - - - Articulado
N116 9.600 32.430 0.000 X X X X X X Empotrado
N117 9.600 32.430 10.948 - - - - - - Articulado
N118 4.800 32.430 0.000 X X X X X X Empotrado
N119 4.800 32.430 10.948 - - - - - - Articulado
2.1.2.- Barras
2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material E
(MPa) n
G
(MPa)
fy
(MPa)
a·t
(m/m°C)
g
(kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Notación:
E: Módulo de elasticidad
n: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
a·t: Coeficiente de dilatación
g: Peso específico
2.1.2.2.- Descripción
Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformableorigen Deformable
Indeformable
extremo
Acero
laminado S275 N1/N2 N1/N2
HE 450 A
(HEA) - 9.764 0.236 0.00 0.70 - -
N3/N4 N3/N4 HE 450 A(HEA) - 9.764 0.236 0.00 0.70 - -
N2/N68 N2/N5 IPE A 500(IPE A) 0.151 9.964 - 0.14 2.40 - 3.300
N68/N5 N2/N5 IPE A 500(IPE A) - 11.078 0.151 0.14 2.17 - 3.300
N4/N70 N4/N5 IPE A 500(IPE A) 0.151 9.964 - 0.14 2.40 - 3.300
N70/N5 N4/N5 IPE A 500(IPE A) - 11.078 0.151 0.14 2.17 - 3.300
N6/N7 N6/N7 HE 450 A(HEA) - 9.771 0.229 0.00 0.70 - -
N8/N9 N8/N9 HE 450 A(HEA) - 9.771 0.229 0.00 0.70 - -
N7/N99 N7/N10 IPE A 500(IPE A) 0.221 9.894 - 0.14 2.40 - 3.300
N99/N10 N7/N10 IPE A 500(IPE A) - 11.229 - 0.14 2.17 - 3.300
N9/N119 N9/N10 IPE A 500(IPE A) 0.221 9.894 - 0.14 2.40 - 3.300
N119/N10 N9/N10 IPE A 500(IPE A) - 11.229 - 0.14 2.17 - 3.300
N11/N12 N11/N12 HE 450 A(HEA) - 9.771 0.229 0.00 0.70 - -
N13/N14 N13/N14 HE 450 A(HEA) - 9.771 0.229 0.00 0.70 - -
Listados
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformableorigen Deformable
Indeformable
extremo
N12/N97 N12/N15 IPE A 500(IPE A) 0.221 9.894 - 0.14 2.40 - 3.300
N97/N15 N12/N15 IPE A 500(IPE A) - 11.229 - 0.14 2.17 - 3.300
N14/N117 N14/N15 IPE A 500(IPE A) 0.221 9.894 - 0.14 2.40 - 3.300
N117/N15 N14/N15 IPE A 500(IPE A) - 11.229 - 0.14 2.17 - 3.300
N16/N17 N16/N17 HE 450 A(HEA) - 9.771 0.229 0.00 0.70 - -
N18/N19 N18/N19 HE 450 A(HEA) - 9.771 0.229 0.00 0.70 - -
N17/N95 N17/N20 IPE A 500(IPE A) 0.221 9.894 - 0.14 2.40 - 3.300
N95/N20 N17/N20 IPE A 500(IPE A) - 11.229 - 0.14 2.17 - 3.300
N19/N115 N19/N20 IPE A 500(IPE A) 0.221 9.894 - 0.14 2.40 - 3.300
N115/N20 N19/N20 IPE A 500(IPE A) - 11.229 - 0.14 2.17 - 3.300
N23/N24 N23/N24 HE 450 A(HEA) - 9.771 0.229 0.00 0.70 - -
N22/N93 N22/N25 IPE A 500(IPE A) 0.221 9.894 - 0.14 2.40 - 3.300
N93/N25 N22/N25 IPE A 500(IPE A) - 11.229 - 0.14 2.17 - 3.300
N24/N113 N24/N25 IPE A 500(IPE A) 0.221 9.894 - 0.14 2.40 - 3.300
N113/N25 N24/N25 IPE A 500(IPE A) - 11.229 - 0.14 2.17 - 3.300
N26/N27 N26/N27 HE 450 A(HEA) - 9.771 0.229 0.00 0.70 - -
N28/N29 N28/N29 HE 450 A(HEA) - 9.771 0.229 0.00 0.70 - -
N27/N91 N27/N30 IPE A 500(IPE A) 0.221 9.894 - 0.14 2.40 - 3.300
N91/N30 N27/N30 IPE A 500(IPE A) - 11.229 - 0.14 2.17 - 3.300
N29/N111 N29/N30 IPE A 500(IPE A) 0.221 9.894 - 0.14 2.40 - 3.300
N111/N30 N29/N30 IPE A 500(IPE A) - 11.229 - 0.14 2.17 - 3.300
N31/N32 N31/N32 HE 450 A(HEA) - 9.771 0.229 0.00 0.70 - -
N33/N34 N33/N34 HE 450 A(HEA) - 9.771 0.229 0.00 0.70 - -
N32/N89 N32/N35 IPE A 500(IPE A) 0.221 9.894 - 0.14 2.40 - 3.300
N89/N35 N32/N35 IPE A 500(IPE A) - 11.229 - 0.14 2.17 - 3.300
N34/N109 N34/N35 IPE A 500(IPE A) 0.221 9.894 - 0.14 2.40 - 3.300
N109/N35 N34/N35 IPE A 500(IPE A) - 11.229 - 0.14 2.17 - 3.300
N36/N37 N36/N37 HE 450 A(HEA) - 9.771 0.229 0.00 0.70 - -
N38/N39 N38/N39 HE 450 A(HEA) - 9.771 0.229 0.00 0.70 - -
N37/N87 N37/N40 IPE A 500(IPE A) 0.221 9.894 - 0.14 2.40 - 3.300
N87/N40 N37/N40 IPE A 500(IPE A) - 11.229 - 0.14 2.17 - 3.300
N39/N107 N39/N40 IPE A 500(IPE A) 0.221 9.894 - 0.14 2.40 - 3.300
N107/N40 N39/N40 IPE A 500(IPE A) - 11.229 - 0.14 2.17 - 3.300
N41/N42 N41/N42 HE 450 A(HEA) - 9.771 0.229 0.00 0.70 - -
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformableorigen Deformable
Indeformable
extremo
N43/N44 N43/N44 HE 450 A(HEA) - 9.771 0.229 0.00 0.70 - -
N42/N85 N42/N45 IPE A 500(IPE A) 0.221 9.894 - 0.14 2.40 - 3.300
N85/N45 N42/N45 IPE A 500(IPE A) - 11.229 - 0.14 2.17 - 3.300
N44/N105 N44/N45 IPE A 500(IPE A) 0.221 9.894 - 0.14 2.40 - 3.300
N105/N45 N44/N45 IPE A 500(IPE A) - 11.229 - 0.14 2.17 - 3.300
N46/N47 N46/N47 HE 450 A(HEA) - 9.771 0.229 0.00 0.70 - -
N48/N49 N48/N49 HE 450 A(HEA) - 9.771 0.229 0.00 0.70 - -
N47/N83 N47/N50 IPE A 500(IPE A) 0.221 9.894 - 0.14 2.40 - 3.300
N83/N50 N47/N50 IPE A 500(IPE A) - 11.229 - 0.14 2.17 - 3.300
N49/N103 N49/N50 IPE A 500(IPE A) 0.221 9.894 - 0.14 2.40 - 3.300
N103/N50 N49/N50 IPE A 500(IPE A) - 11.229 - 0.14 2.17 - 3.300
N51/N52 N51/N52 HE 450 A(HEA) - 9.771 0.229 0.00 0.70 - -
N53/N54 N53/N54 HE 450 A(HEA) - 9.771 0.229 0.00 0.70 - -
N52/N81 N52/N55 IPE A 500(IPE A) 0.221 9.894 - 0.14 2.40 - 3.300
N81/N55 N52/N55 IPE A 500(IPE A) - 11.229 - 0.14 2.17 - 3.300
N54/N101 N54/N55 IPE A 500(IPE A) 0.221 9.894 - 0.14 2.40 - 3.300
N101/N55 N54/N55 IPE A 500(IPE A) - 11.229 - 0.14 2.17 - 3.300
N56/N57 N56/N57 HE 450 A(HEA) - 9.771 0.229 0.00 0.70 - -
N58/N59 N58/N59 HE 450 A(HEA) - 9.771 0.229 0.00 0.70 - -
N57/N77 N57/N60 IPE A 500(IPE A) 0.221 9.894 - 0.14 2.40 - 3.300
N77/N60 N57/N60 IPE A 500(IPE A) - 11.229 - 0.14 2.17 - 3.300
N59/N79 N59/N60 IPE A 500(IPE A) 0.221 9.894 - 0.14 2.40 - 3.300
N79/N60 N59/N60 IPE A 500(IPE A) - 11.229 - 0.14 2.17 - 3.300
N61/N62 N61/N62 HE 450 A(HEA) - 9.764 0.236 0.00 0.70 - -
N63/N64 N63/N64 HE 450 A(HEA) - 9.764 0.236 0.00 0.70 - -
N62/N75 N62/N65 IPE A 500(IPE A) 0.151 9.964 - 0.14 2.40 - 3.300
N75/N65 N62/N65 IPE A 500(IPE A) - 11.078 0.151 0.14 2.17 - 3.300
N64/N73 N64/N65 IPE A 500(IPE A) 0.151 9.964 - 0.14 2.40 - 3.300
N73/N65 N64/N65 IPE A 500(IPE A) - 11.078 0.151 0.14 2.17 - 3.300
N7/N12 N7/N12 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N12/N17 N12/N17 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N17/N22 N17/N22 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N22/N27 N22/N27 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N27/N32 N27/N32 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformableorigen Deformable
Indeformable
extremo
N32/N37 N32/N37 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N37/N42 N37/N42 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N42/N47 N42/N47 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N47/N52 N47/N52 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N52/N57 N52/N57 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N57/N62 N57/N62 IPE 200(IPE) - 4.580 0.220 0.00 0.00 - -
N2/N7 N2/N7 IPE 200(IPE) 0.220 4.580 - 0.00 0.00 - -
N9/N14 N9/N14 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N14/N19 N14/N19 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N19/N24 N19/N24 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N24/N29 N24/N29 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N29/N34 N29/N34 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N34/N39 N34/N39 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N39/N44 N39/N44 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N44/N49 N44/N49 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N49/N54 N49/N54 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N54/N59 N54/N59 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N59/N64 N59/N64 IPE 200(IPE) - 4.580 0.220 0.00 0.00 - -
N4/N9 N4/N9 IPE 200(IPE) 0.220 4.580 - 0.00 0.00 - -
N10/N15 N10/N15 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N15/N20 N15/N20 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N20/N25 N20/N25 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N25/N30 N25/N30 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N30/N35 N30/N35 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N35/N40 N35/N40 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N40/N45 N40/N45 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N45/N50 N45/N50 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N50/N55 N50/N55 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N55/N60 N55/N60 IPE 200(IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - -
N60/N65 N60/N65 IPE 200(IPE) - 4.580 0.220 0.00 0.00 - -
N5/N10 N5/N10 IPE 200(IPE) 0.220 4.580 - 0.00 0.00 - -
N66/N5 N66/N5 HE 450 A(HEA) - 11.736 0.264 0.00 0.70 - -
N67/N68 N67/N68 HE 450 A(HEA) - 10.698 0.250 0.00 0.67 - -
N69/N70 N69/N70 HE 450 A(HEA) - 10.698 0.250 0.00 0.67 - -
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformableorigen Deformable
Indeformable
extremo
N71/N65 N71/N65 HE 450 A(HEA) - 11.736 0.264 0.00 0.70 - -
N72/N73 N72/N73 HE 450 A(HEA) - 10.698 0.250 0.00 0.67 - -
N74/N75 N74/N75 HE 450 A(HEA) - 10.698 0.250 0.00 0.67 - -
N21/N22 N21/N22 HE 450 A(HEA) - 9.771 0.229 0.00 0.70 - -
N76/N77 N76/N77 HE 260 A(HEA) - 10.698 0.250 0.00 0.67 - -
N78/N79 N78/N79 HE 260 A(HEA) - 10.698 0.250 0.00 0.67 - -
N80/N81 N80/N81 HE 260 A(HEA) - 10.698 0.250 1.00 1.00 - -
N82/N83 N82/N83 HE 260 A(HEA) - 10.698 0.250 1.00 1.00 - -
N84/N85 N84/N85 HE 260 A(HEA) - 10.698 0.250 1.00 1.00 - -
N86/N87 N86/N87 HE 260 A(HEA) - 10.698 0.250 1.00 1.00 - -
N88/N89 N88/N89 HE 260 A(HEA) - 10.698 0.250 1.00 1.00 - -
N90/N91 N90/N91 HE 260 A(HEA) - 10.698 0.250 1.00 1.00 - -
N92/N93 N92/N93 HE 260 A(HEA) - 10.698 0.250 1.00 1.00 - -
N94/N95 N94/N95 HE 260 A(HEA) - 10.698 0.250 1.00 1.00 - -
N96/N97 N96/N97 HE 260 A(HEA) - 10.698 0.250 1.00 1.00 - -
N98/N99 N98/N99 HE 260 A(HEA) - 10.698 0.250 1.00 1.00 - -
N100/N101 N100/N101 HE 260 A(HEA) - 10.698 0.250 1.00 1.00 - -
N102/N103 N102/N103 HE 260 A(HEA) - 10.698 0.250 1.00 1.00 - -
N104/N105 N104/N105 HE 260 A(HEA) - 10.698 0.250 1.00 1.00 - -
N106/N107 N106/N107 HE 260 A(HEA) - 10.698 0.250 1.00 1.00 - -
N108/N109 N108/N109 HE 260 A(HEA) - 10.698 0.250 1.00 1.00 - -
N110/N111 N110/N111 HE 260 A(HEA) - 10.698 0.250 1.00 1.00 - -
N112/N113 N112/N113 HE 260 A(HEA) - 10.698 0.250 1.00 1.00 - -
N114/N115 N114/N115 HE 260 A(HEA) - 10.698 0.250 1.00 1.00 - -
N116/N117 N116/N117 HE 260 A(HEA) - 10.698 0.250 1.00 1.00 - -
N118/N119 N118/N119 HE 260 A(HEA) - 10.698 0.250 1.00 1.00 - -
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior
2.1.2.3.- Características mecánicas
Listados
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Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2, N3/N4, N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17, N18/N19, N23/N24, N26/N27,
N28/N29, N31/N32, N33/N34, N36/N37, N38/N39, N41/N42, N43/N44, N46/N47, N48/N49,
N51/N52, N53/N54, N56/N57, N58/N59, N61/N62, N63/N64, N66/N5, N67/N68, N69/N70,
N71/N65, N72/N73, N74/N75 y N21/N22
2 N2/N5, N4/N5, N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20, N19/N20, N22/N25, N24/N25,
N27/N30, N29/N30, N32/N35, N34/N35, N37/N40, N39/N40, N42/N45, N44/N45, N47/N50,
N49/N50, N52/N55, N54/N55, N57/N60, N59/N60, N62/N65 y N64/N65
3 N7/N12, N12/N17, N17/N22, N22/N27, N27/N32, N32/N37, N37/N42, N42/N47, N47/N52,
N52/N57, N57/N62, N2/N7, N9/N14, N14/N19, N19/N24, N24/N29, N29/N34, N34/N39,
N39/N44, N44/N49, N49/N54, N54/N59, N59/N64, N4/N9, N10/N15, N15/N20, N20/N25,
N25/N30, N30/N35, N35/N40, N40/N45, N45/N50, N50/N55, N55/N60, N60/N65 y N5/N10
4 N76/N77, N78/N79, N80/N81, N82/N83, N84/N85, N86/N87, N88/N89, N90/N91, N92/N93,
N94/N95, N96/N97, N98/N99, N100/N101, N102/N103, N104/N105, N106/N107, N108/N109,
N110/N111, N112/N113, N114/N115, N116/N117 y N118/N119
Características mecánicas
Material
Ref. Descripción A(cm²)
Avy
(cm²)
Avz
(cm²)
Iyy
(cm4)
Izz
(cm4)
It
(cm4)Tipo Designación
Acero
laminado S275
1 HE 450 A, (HEA) 178.00 94.50 41.19 63720.00 9465.00 243.80
2 IPE A 500, (IPE A) 101.00 43.50 35.38 42930.00 1939.00 62.80
3 IPE 200, (IPE) 28.50 12.75 9.22 1943.00 142.00 6.98
4 HE 260 A, (HEA) 86.80 48.75 15.19 10450.00 3668.00 52.37
Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
Acero
laminado S275 N1/N2 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N3/N4 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N2/N5 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N4/N5 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N6/N7 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N8/N9 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N7/N10 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N9/N10 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N11/N12 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N13/N14 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N12/N15 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N14/N15 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N16/N17 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N18/N19 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
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Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
N17/N20 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N19/N20 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N23/N24 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N22/N25 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N24/N25 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N26/N27 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N28/N29 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N27/N30 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N29/N30 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N31/N32 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N33/N34 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N32/N35 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N34/N35 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N36/N37 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N38/N39 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N37/N40 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N39/N40 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N41/N42 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N43/N44 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N42/N45 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N44/N45 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N46/N47 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N48/N49 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N47/N50 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N49/N50 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N51/N52 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N53/N54 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N52/N55 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N54/N55 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N56/N57 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N58/N59 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N57/N60 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N59/N60 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N61/N62 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N63/N64 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N62/N65 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N64/N65 IPE A 500 (IPE A) 21.344 0.216 1692.25
N7/N12 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N12/N17 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N17/N22 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N22/N27 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N27/N32 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N32/N37 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N37/N42 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N42/N47 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N47/N52 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
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Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
N52/N57 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N57/N62 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N2/N7 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N9/N14 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N14/N19 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N19/N24 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N24/N29 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N29/N34 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N34/N39 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N39/N44 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N44/N49 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N49/N54 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N54/N59 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N59/N64 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N4/N9 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N10/N15 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N15/N20 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N20/N25 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N25/N30 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N30/N35 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N35/N40 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N40/N45 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N45/N50 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N50/N55 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N55/N60 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N60/N65 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N5/N10 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39
N66/N5 HE 450 A (HEA) 12.000 0.214 1676.76
N67/N68 HE 450 A (HEA) 10.948 0.195 1529.73
N69/N70 HE 450 A (HEA) 10.948 0.195 1529.73
N71/N65 HE 450 A (HEA) 12.000 0.214 1676.76
N72/N73 HE 450 A (HEA) 10.948 0.195 1529.73
N74/N75 HE 450 A (HEA) 10.948 0.195 1529.73
N21/N22 HE 450 A (HEA) 10.000 0.178 1397.30
N76/N77 HE 260 A (HEA) 10.948 0.095 745.96
N78/N79 HE 260 A (HEA) 10.948 0.095 745.96
N80/N81 HE 260 A (HEA) 10.948 0.095 745.96
N82/N83 HE 260 A (HEA) 10.948 0.095 745.96
N84/N85 HE 260 A (HEA) 10.948 0.095 745.96
N86/N87 HE 260 A (HEA) 10.948 0.095 745.96
N88/N89 HE 260 A (HEA) 10.948 0.095 745.96
N90/N91 HE 260 A (HEA) 10.948 0.095 745.96
N92/N93 HE 260 A (HEA) 10.948 0.095 745.96
N94/N95 HE 260 A (HEA) 10.948 0.095 745.96
N96/N97 HE 260 A (HEA) 10.948 0.095 745.96
N98/N99 HE 260 A (HEA) 10.948 0.095 745.96
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Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
N100/N101 HE 260 A (HEA) 10.948 0.095 745.96
N102/N103 HE 260 A (HEA) 10.948 0.095 745.96
N104/N105 HE 260 A (HEA) 10.948 0.095 745.96
N106/N107 HE 260 A (HEA) 10.948 0.095 745.96
N108/N109 HE 260 A (HEA) 10.948 0.095 745.96
N110/N111 HE 260 A (HEA) 10.948 0.095 745.96
N112/N113 HE 260 A (HEA) 10.948 0.095 745.96
N114/N115 HE 260 A (HEA) 10.948 0.095 745.96
N116/N117 HE 260 A (HEA) 10.948 0.095 745.96
N118/N119 HE 260 A (HEA) 10.948 0.095 745.96
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
2.1.2.5.- Resumen de medición
Resumen de medición
Material
Serie Perfil
Longitud Volumen Peso
Tipo Designación Perfil(m)
Serie
(m)
Material
(m)
Perfil
(m³)
Serie
(m³)
Material
(m³)
Perfil
(kg)
Serie
(kg)
Material
(kg)
S275
HEA
HE 450 A 327.791 5.835 45802.24
HE 260 A 240.851 2.091 16411.09
568.642 7.925 62213.34
IPE A
IPE A 500 554.942 5.605 43998.55
554.942 5.605 43998.55
IPE
IPE 200 172.800 0.492 3865.97
172.800 0.492 3865.97
Acero
laminado 1296.384 14.023 110077.86
2.1.2.6.- Medición de superficies
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar
Serie Perfil Superficie unitaria(m²/m)
Longitud
(m)
Superficie
(m²)
HEA
HE 450 A 2.057 327.791 674.266
HE 260 A 1.525 240.851 367.298
IPE A IPE A 500 1.777 554.942 986.242
IPE IPE 200 0.789 172.800 136.305
Total 2164.111
2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras
Referencias:
'P1', 'P2':
Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.
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'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.
Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.
Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N1/N2 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Peso propio Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Peso propio Uniforme 0.235 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 3.537 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 0.890 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 1.363 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 0.890 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 3.537 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 1.363 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N1/N2 V(90°) H1 Uniforme 2.322 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N2 V(90°) H1 Uniforme 2.842 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N1/N2 V(180°) H1 Uniforme 2.030 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N1/N2 V(180°) H1 Uniforme 0.597 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N2 V(180°) H2 Uniforme 2.030 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N1/N2 V(180°) H2 Uniforme 0.597 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N2 V(270°) H1 Uniforme 1.218 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N1/N2 V(270°) H1 Uniforme 0.968 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N3/N4 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N4 Peso propio Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N4 Peso propio Uniforme 0.235 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N4 V(0°) H1 Uniforme 2.030 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N3/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.597 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.597 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N4 V(0°) H2 Uniforme 2.030 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N3/N4 V(90°) H1 Uniforme 2.842 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N3/N4 V(90°) H1 Uniforme 2.322 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N4 V(180°) H1 Uniforme 1.363 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N3/N4 V(180°) H1 Uniforme 3.537 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000
N3/N4 V(180°) H1 Uniforme 0.890 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N3/N4 V(180°) H2 Uniforme 3.537 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000
N3/N4 V(180°) H2 Uniforme 1.363 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N3/N4 V(180°) H2 Uniforme 0.890 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N3/N4 V(270°) H1 Uniforme 1.218 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N3/N4 V(270°) H1 Uniforme 0.968 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N2/N68 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N68 Peso propio Triangular Izq. 0.046 - 0.000 10.115 Globales 0.000 0.000 -1.000
Listados
Proyecto Fecha: 09/09/19
Página 16
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N2/N68 Peso propio Uniforme 0.511 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N68 V(0°) H1 Faja 3.231 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 0.996
N2/N68 V(0°) H1 Faja 1.139 - 2.411 10.115 Globales 0.000 -0.094 0.996
N2/N68 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.159 - 4.818 10.115 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N68 V(0°) H1 Trapezoidal 0.339 0.020 0.000 4.821 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N68 V(0°) H1 Trapezoidal 0.076 0.149 0.000 4.818 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N68 V(0°) H2 Faja 0.015 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 -0.996
N2/N68 V(0°) H2 Trapezoidal 0.339 0.020 0.000 4.821 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N68 V(0°) H2 Trapezoidal 0.076 0.149 0.000 4.818 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N68 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.159 - 4.818 10.115 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N68 V(0°) H2 Faja 0.015 - 2.411 10.115 Globales -0.000 0.094 -0.996
N2/N68 V(90°) H1 Faja 2.306 - 0.000 6.027 Globales 0.000 -0.094 0.996
N2/N68 V(90°) H1 Faja 1.887 - 6.027 10.115 Globales 0.000 -0.094 0.996
N2/N68 V(90°) H1 Uniforme 0.337 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N2/N68 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.266 - 0.000 10.115 Globales 1.000 0.000 0.000
N2/N68 V(180°) H1 Uniforme 1.146 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N2/N68 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.190 - 0.000 10.115 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N68 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.190 - 0.000 10.115 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N68 V(180°) H2 Uniforme 1.117 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N2/N68 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.114 - 0.000 10.115 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N68 V(270°) H1 Uniforme 1.154 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N2/N68 N(EI) Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N68 N(R) 1 Uniforme 1.199 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N68 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N5 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N5 Peso propio Triangular Izq. 0.051 - 0.000 11.229 Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N5 Peso propio Uniforme 0.511 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N5 V(0°) H1 Uniforme 1.139 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N68/N5 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.338 - 0.000 11.229 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N68/N5 V(0°) H2 Uniforme 0.015 - - - Globales -0.000 0.094 -0.996
N68/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.338 - 0.000 11.229 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N68/N5 V(90°) H1 Uniforme 1.887 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N68/N5 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.296 - 0.000 11.229 Globales 1.000 0.000 0.000
N68/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.337 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N68/N5 V(180°) H1 Trapezoidal 0.020 0.063 0.000 8.468 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N68/N5 V(180°) H1 Trapezoidal 0.202 0.012 0.000 8.465 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N68/N5 V(180°) H1 Faja 0.300 - 8.829 11.229 Globales -0.000 0.094 -0.996
N68/N5 V(180°) H1 Faja 0.042 - 8.468 11.229 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N68/N5 V(180°) H1 Faja 1.146 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N68/N5 V(180°) H2 Faja 1.117 - 8.829 11.229 Globales 0.000 -0.094 0.996
N68/N5 V(180°) H2 Faja 1.117 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N68/N5 V(180°) H2 Trapezoidal 0.020 0.063 0.000 8.468 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N68/N5 V(180°) H2 Trapezoidal 0.202 0.012 0.000 8.465 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N68/N5 V(180°) H2 Faja 0.042 - 8.468 11.229 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N68/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.127 - 0.000 11.229 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N68/N5 V(270°) H1 Uniforme 1.154 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N68/N5 N(EI) Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N5 N(R) 1 Uniforme 1.199 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N68/N5 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N70 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N70 Peso propio Triangular Izq. 0.046 - 0.000 10.115 Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N70 Peso propio Uniforme 0.511 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N70 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.190 - 0.000 10.115 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N4/N70 V(0°) H1 Uniforme 1.146 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N4/N70 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.190 - 0.000 10.115 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N4/N70 V(0°) H2 Uniforme 1.117 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N4/N70 V(90°) H1 Faja 2.306 - 0.000 6.027 Globales 0.000 0.094 0.996
N4/N70 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.266 - 0.000 10.115 Globales 1.000 0.000 0.000
N4/N70 V(90°) H1 Uniforme 0.337 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N4/N70 V(90°) H1 Faja 1.887 - 6.027 10.115 Globales 0.000 0.094 0.996
N4/N70 V(180°) H1 Trapezoidal 0.076 0.149 0.000 4.818 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N4/N70 V(180°) H1 Faja 3.231 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 0.996
N4/N70 V(180°) H1 Trapezoidal 0.339 0.020 0.000 4.821 Globales -1.000 -0.000 0.000
N4/N70 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.159 - 4.818 10.115 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N4/N70 V(180°) H1 Faja 1.139 - 2.411 10.115 Globales 0.000 0.094 0.996
N4/N70 V(180°) H2 Faja 0.015 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 -0.996
N4/N70 V(180°) H2 Faja 0.015 - 2.411 10.115 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N4/N70 V(180°) H2 Trapezoidal 0.339 0.020 0.000 4.821 Globales -1.000 -0.000 0.000
N4/N70 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.159 - 4.818 10.115 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N4/N70 V(180°) H2 Trapezoidal 0.076 0.149 0.000 4.818 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N4/N70 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.114 - 0.000 10.115 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N4/N70 V(270°) H1 Uniforme 1.154 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N4/N70 N(EI) Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N70 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N70 N(R) 2 Uniforme 1.199 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N5 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N5 Peso propio Triangular Izq. 0.051 - 0.000 11.229 Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N5 Peso propio Uniforme 0.511 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N5 V(0°) H1 Faja 0.300 - 8.829 11.229 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N70/N5 V(0°) H1 Faja 1.146 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N70/N5 V(0°) H1 Trapezoidal 0.202 0.012 0.000 8.465 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N70/N5 V(0°) H1 Trapezoidal 0.020 0.063 0.000 8.468 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N70/N5 V(0°) H1 Faja 0.042 - 8.468 11.229 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N70/N5 V(0°) H2 Faja 1.117 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N70/N5 V(0°) H2 Trapezoidal 0.020 0.063 0.000 8.468 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N70/N5 V(0°) H2 Faja 0.042 - 8.468 11.229 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N70/N5 V(0°) H2 Trapezoidal 0.202 0.012 0.000 8.465 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N70/N5 V(0°) H2 Faja 1.117 - 8.829 11.229 Globales 0.000 0.094 0.996
N70/N5 V(90°) H1 Uniforme 1.887 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N70/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.337 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N70/N5 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.296 - 0.000 11.229 Globales 1.000 0.000 0.000
N70/N5 V(180°) H1 Uniforme 1.139 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N70/N5 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.338 - 0.000 11.229 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N70/N5 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.338 - 0.000 11.229 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N70/N5 V(180°) H2 Uniforme 0.015 - - - Globales -0.000 -0.094 -0.996
N70/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.127 - 0.000 11.229 Globales -1.000 -0.000 -0.000
Listados
Proyecto Fecha: 09/09/19
Página 18
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N70/N5 V(270°) H1 Uniforme 1.154 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N70/N5 N(EI) Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N5 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N5 N(R) 2 Uniforme 1.199 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N7 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N7 Peso propio Uniforme 0.471 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N7 V(0°) H1 Uniforme 2.726 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N6/N7 V(0°) H2 Uniforme 2.726 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N6/N7 V(90°) H1 Uniforme 2.322 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N7 V(90°) H1 Uniforme 1.548 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N7 V(180°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N7 V(180°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N7 V(270°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N8/N9 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N9 Peso propio Uniforme 0.471 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N9 V(0°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N9 V(0°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N9 V(90°) H1 Uniforme 2.322 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N9 V(90°) H1 Uniforme 1.548 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N9 V(180°) H1 Uniforme 2.726 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N8/N9 V(180°) H2 Uniforme 2.726 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N8/N9 V(270°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N7/N99 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N99 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N99 V(0°) H1 Faja 2.278 - 2.411 10.115 Globales 0.000 -0.094 0.996
N7/N99 V(0°) H1 Faja 1.290 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 0.996
N7/N99 V(0°) H1 Faja 4.645 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 0.996
N7/N99 V(0°) H2 Faja 0.021 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 -0.996
N7/N99 V(0°) H2 Faja 0.008 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 -0.996
N7/N99 V(0°) H2 Faja 0.029 - 2.411 10.115 Globales -0.000 0.094 -0.996
N7/N99 V(90°) H1 Uniforme 2.358 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N7/N99 V(90°) H1 Faja 0.629 - 6.027 10.115 Globales 0.000 -0.094 0.996
N7/N99 V(90°) H1 Faja 0.769 - 0.000 6.027 Globales 0.000 -0.094 0.996
N7/N99 V(180°) H1 Uniforme 2.293 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N7/N99 V(180°) H2 Uniforme 2.235 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N7/N99 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N7/N99 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N99 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N99 N(R) 2 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N10 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N10 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N10 V(0°) H1 Uniforme 2.278 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N99/N10 V(0°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -0.000 0.094 -0.996
N99/N10 V(90°) H1 Uniforme 2.358 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N99/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.629 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N99/N10 V(180°) H1 Faja 2.293 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N99/N10 V(180°) H1 Faja 0.599 - 8.829 11.229 Globales -0.000 0.094 -0.996
N99/N10 V(180°) H2 Faja 2.235 - 8.829 11.229 Globales 0.000 -0.094 0.996
Listados
Proyecto Fecha: 09/09/19
Página 19
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N99/N10 V(180°) H2 Faja 2.235 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N99/N10 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N99/N10 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N10 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N10 N(R) 2 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N119 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N119 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N119 V(0°) H1 Uniforme 2.293 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N9/N119 V(0°) H2 Uniforme 2.235 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N9/N119 V(90°) H1 Faja 0.769 - 0.000 6.027 Globales 0.000 0.094 0.996
N9/N119 V(90°) H1 Faja 0.629 - 6.027 10.115 Globales 0.000 0.094 0.996
N9/N119 V(90°) H1 Uniforme 2.358 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N9/N119 V(180°) H1 Faja 2.278 - 2.411 10.115 Globales 0.000 0.094 0.996
N9/N119 V(180°) H1 Faja 1.290 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 0.996
N9/N119 V(180°) H1 Faja 4.645 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 0.996
N9/N119 V(180°) H2 Faja 0.029 - 2.411 10.115 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N9/N119 V(180°) H2 Faja 0.008 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 -0.996
N9/N119 V(180°) H2 Faja 0.021 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 -0.996
N9/N119 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N9/N119 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N119 N(R) 1 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N119 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N119/N10 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N119/N10 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N119/N10 V(0°) H1 Faja 2.293 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N119/N10 V(0°) H1 Faja 0.599 - 8.829 11.229 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N119/N10 V(0°) H2 Faja 2.235 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N119/N10 V(0°) H2 Faja 2.235 - 8.829 11.229 Globales 0.000 0.094 0.996
N119/N10 V(90°) H1 Uniforme 2.358 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N119/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.629 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N119/N10 V(180°) H1 Uniforme 2.278 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N119/N10 V(180°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -0.000 -0.094 -0.996
N119/N10 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N119/N10 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N119/N10 N(R) 1 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N119/N10 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N12 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N12 Peso propio Uniforme 0.471 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N12 V(0°) H1 Uniforme 2.726 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N11/N12 V(0°) H2 Uniforme 2.726 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N11/N12 V(90°) H1 Uniforme 3.096 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N12 V(180°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N12 V(180°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N12 V(270°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N13/N14 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N14 Peso propio Uniforme 0.471 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N14 V(0°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N14 V(0°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
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Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N13/N14 V(90°) H1 Uniforme 3.096 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N14 V(180°) H1 Uniforme 2.726 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N13/N14 V(180°) H2 Uniforme 2.726 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N13/N14 V(270°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N12/N97 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N97 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N97 V(0°) H1 Faja 2.278 - 2.411 10.115 Globales 0.000 -0.094 0.996
N12/N97 V(0°) H1 Faja 4.443 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 0.996
N12/N97 V(0°) H1 Faja 0.202 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 0.996
N12/N97 V(0°) H2 Faja 0.029 - 2.411 10.115 Globales -0.000 0.094 -0.996
N12/N97 V(0°) H2 Faja 0.028 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 -0.996
N12/N97 V(90°) H1 Uniforme 0.288 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N12/N97 V(90°) H1 Uniforme 2.358 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N12/N97 V(180°) H1 Uniforme 2.293 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N12/N97 V(180°) H2 Uniforme 2.235 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N12/N97 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N12/N97 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N97 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N97 N(R) 2 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N15 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N15 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N15 V(0°) H1 Uniforme 2.278 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N97/N15 V(0°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -0.000 0.094 -0.996
N97/N15 V(90°) H1 Uniforme 0.288 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N97/N15 V(90°) H1 Uniforme 2.358 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N97/N15 V(180°) H1 Faja 2.293 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N97/N15 V(180°) H1 Faja 0.599 - 8.829 11.229 Globales -0.000 0.094 -0.996
N97/N15 V(180°) H2 Faja 2.235 - 8.829 11.229 Globales 0.000 -0.094 0.996
N97/N15 V(180°) H2 Faja 2.235 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N97/N15 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N97/N15 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N15 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N15 N(R) 2 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N117 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N117 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N117 V(0°) H1 Uniforme 2.293 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N14/N117 V(0°) H2 Uniforme 2.235 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N14/N117 V(90°) H1 Uniforme 2.358 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N14/N117 V(90°) H1 Uniforme 0.288 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N14/N117 V(180°) H1 Faja 2.278 - 2.411 10.115 Globales 0.000 0.094 0.996
N14/N117 V(180°) H1 Faja 4.443 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 0.996
N14/N117 V(180°) H1 Faja 0.202 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 0.996
N14/N117 V(180°) H2 Faja 0.029 - 2.411 10.115 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N14/N117 V(180°) H2 Faja 0.028 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 -0.996
N14/N117 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N14/N117 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N117 N(R) 1 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N117 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
Listados
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N117/N15 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N117/N15 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N117/N15 V(0°) H1 Faja 2.293 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N117/N15 V(0°) H1 Faja 0.599 - 8.829 11.229 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N117/N15 V(0°) H2 Faja 2.235 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N117/N15 V(0°) H2 Faja 2.235 - 8.829 11.229 Globales 0.000 0.094 0.996
N117/N15 V(90°) H1 Uniforme 0.288 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N117/N15 V(90°) H1 Uniforme 2.358 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N117/N15 V(180°) H1 Uniforme 2.278 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N117/N15 V(180°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -0.000 -0.094 -0.996
N117/N15 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N117/N15 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N117/N15 N(R) 1 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N117/N15 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Peso propio Uniforme 0.471 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 V(0°) H1 Uniforme 2.726 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N16/N17 V(0°) H2 Uniforme 2.726 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N16/N17 V(90°) H1 Uniforme 3.096 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N16/N17 V(180°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N16/N17 V(180°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N16/N17 V(270°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N18/N19 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 Peso propio Uniforme 0.471 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 V(0°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N18/N19 V(0°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N18/N19 V(90°) H1 Uniforme 3.096 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N18/N19 V(180°) H1 Uniforme 2.726 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N18/N19 V(180°) H2 Uniforme 2.726 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N18/N19 V(270°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N17/N95 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N95 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N95 V(0°) H1 Faja 2.278 - 2.411 10.115 Globales 0.000 -0.094 0.996
N17/N95 V(0°) H1 Faja 4.586 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 0.996
N17/N95 V(0°) H2 Faja 0.029 - 2.411 10.115 Globales -0.000 0.094 -0.996
N17/N95 V(0°) H2 Faja 0.029 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 -0.996
N17/N95 V(90°) H1 Uniforme 2.019 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N17/N95 V(90°) H1 Uniforme 0.337 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N17/N95 V(180°) H1 Uniforme 2.293 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N17/N95 V(180°) H2 Uniforme 2.235 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N17/N95 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N17/N95 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N95 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N95 N(R) 2 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N20 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N20 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N20 V(0°) H1 Uniforme 2.278 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N95/N20 V(0°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -0.000 0.094 -0.996
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N95/N20 V(90°) H1 Uniforme 2.019 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N95/N20 V(90°) H1 Uniforme 0.337 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N95/N20 V(180°) H1 Faja 2.293 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N95/N20 V(180°) H1 Faja 0.599 - 8.829 11.229 Globales -0.000 0.094 -0.996
N95/N20 V(180°) H2 Faja 2.235 - 8.829 11.229 Globales 0.000 -0.094 0.996
N95/N20 V(180°) H2 Faja 2.235 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N95/N20 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N95/N20 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N20 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N20 N(R) 2 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N115 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N115 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N115 V(0°) H1 Uniforme 2.293 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N19/N115 V(0°) H2 Uniforme 2.235 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N19/N115 V(90°) H1 Uniforme 2.019 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N19/N115 V(90°) H1 Uniforme 0.337 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N19/N115 V(180°) H1 Faja 2.278 - 2.411 10.115 Globales 0.000 0.094 0.996
N19/N115 V(180°) H1 Faja 4.586 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 0.996
N19/N115 V(180°) H2 Faja 0.029 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 -0.996
N19/N115 V(180°) H2 Faja 0.029 - 2.411 10.115 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N19/N115 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N19/N115 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N115 N(R) 1 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N115 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N115/N20 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N115/N20 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N115/N20 V(0°) H1 Faja 2.293 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N115/N20 V(0°) H1 Faja 0.599 - 8.829 11.229 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N115/N20 V(0°) H2 Faja 2.235 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N115/N20 V(0°) H2 Faja 2.235 - 8.829 11.229 Globales 0.000 0.094 0.996
N115/N20 V(90°) H1 Uniforme 2.019 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N115/N20 V(90°) H1 Uniforme 0.337 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N115/N20 V(180°) H1 Uniforme 2.278 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N115/N20 V(180°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -0.000 -0.094 -0.996
N115/N20 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N115/N20 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N115/N20 N(R) 1 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N115/N20 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N24 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N24 Peso propio Uniforme 0.471 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N24 V(0°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N23/N24 V(0°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N23/N24 V(90°) H1 Uniforme 3.096 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N23/N24 V(180°) H1 Uniforme 2.726 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N23/N24 V(180°) H2 Uniforme 2.726 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N23/N24 V(270°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N22/N93 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N93 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N22/N93 V(0°) H1 Faja 2.278 - 2.411 10.115 Globales 0.000 -0.094 0.996
N22/N93 V(0°) H1 Faja 4.586 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 0.996
N22/N93 V(0°) H2 Faja 0.029 - 2.411 10.115 Globales -0.000 0.094 -0.996
N22/N93 V(0°) H2 Faja 0.029 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 -0.996
N22/N93 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N22/N93 V(180°) H1 Uniforme 2.293 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N22/N93 V(180°) H2 Uniforme 2.235 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N22/N93 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N22/N93 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N93 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N93 N(R) 2 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N25 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N25 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N25 V(0°) H1 Uniforme 2.278 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N93/N25 V(0°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -0.000 0.094 -0.996
N93/N25 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N93/N25 V(180°) H1 Faja 0.599 - 8.829 11.229 Globales -0.000 0.094 -0.996
N93/N25 V(180°) H1 Faja 2.293 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N93/N25 V(180°) H2 Faja 2.235 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N93/N25 V(180°) H2 Faja 2.235 - 8.829 11.229 Globales 0.000 -0.094 0.996
N93/N25 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N93/N25 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N25 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N25 N(R) 2 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N113 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N113 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N113 V(0°) H1 Uniforme 2.293 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N24/N113 V(0°) H2 Uniforme 2.235 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N24/N113 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N24/N113 V(180°) H1 Faja 4.586 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 0.996
N24/N113 V(180°) H1 Faja 2.278 - 2.411 10.115 Globales 0.000 0.094 0.996
N24/N113 V(180°) H2 Faja 0.029 - 2.411 10.115 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N24/N113 V(180°) H2 Faja 0.029 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 -0.996
N24/N113 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N24/N113 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N113 N(R) 1 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N113 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N113/N25 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N113/N25 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N113/N25 V(0°) H1 Faja 2.293 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N113/N25 V(0°) H1 Faja 0.599 - 8.829 11.229 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N113/N25 V(0°) H2 Faja 2.235 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N113/N25 V(0°) H2 Faja 2.235 - 8.829 11.229 Globales 0.000 0.094 0.996
N113/N25 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N113/N25 V(180°) H1 Uniforme 2.278 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N113/N25 V(180°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -0.000 -0.094 -0.996
N113/N25 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N113/N25 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N113/N25 N(R) 1 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N113/N25 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N27 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N27 Peso propio Uniforme 0.471 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N27 V(0°) H1 Uniforme 2.726 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N26/N27 V(0°) H2 Uniforme 2.726 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N26/N27 V(90°) H1 Uniforme 1.548 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N26/N27 V(90°) H1 Uniforme 0.968 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N26/N27 V(180°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N26/N27 V(180°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N26/N27 V(270°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N28/N29 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N29 Peso propio Uniforme 0.471 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N29 V(0°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N28/N29 V(0°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N28/N29 V(90°) H1 Uniforme 1.548 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N28/N29 V(90°) H1 Uniforme 0.968 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N28/N29 V(180°) H1 Uniforme 2.726 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N28/N29 V(180°) H2 Uniforme 2.726 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N28/N29 V(270°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N27/N91 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N91 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N91 V(0°) H1 Faja 2.278 - 2.411 10.115 Globales 0.000 -0.094 0.996
N27/N91 V(0°) H1 Faja 4.586 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 0.996
N27/N91 V(0°) H2 Faja 0.029 - 2.411 10.115 Globales -0.000 0.094 -0.996
N27/N91 V(0°) H2 Faja 0.029 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 -0.996
N27/N91 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N27/N91 V(180°) H1 Uniforme 2.293 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N27/N91 V(180°) H2 Uniforme 2.235 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N27/N91 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N27/N91 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N91 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N91 N(R) 2 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N30 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N30 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N30 V(0°) H1 Uniforme 2.278 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N91/N30 V(0°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -0.000 0.094 -0.996
N91/N30 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N91/N30 V(180°) H1 Faja 0.599 - 8.829 11.229 Globales -0.000 0.094 -0.996
N91/N30 V(180°) H1 Faja 2.293 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N91/N30 V(180°) H2 Faja 2.235 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N91/N30 V(180°) H2 Faja 2.235 - 8.829 11.229 Globales 0.000 -0.094 0.996
N91/N30 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N91/N30 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N30 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N30 N(R) 2 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N111 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N111 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N29/N111 V(0°) H1 Uniforme 2.293 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N29/N111 V(0°) H2 Uniforme 2.235 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N29/N111 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N29/N111 V(180°) H1 Faja 4.586 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 0.996
N29/N111 V(180°) H1 Faja 2.278 - 2.411 10.115 Globales 0.000 0.094 0.996
N29/N111 V(180°) H2 Faja 0.029 - 2.411 10.115 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N29/N111 V(180°) H2 Faja 0.029 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 -0.996
N29/N111 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N29/N111 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N111 N(R) 1 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N111 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N30 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N30 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N30 V(0°) H1 Faja 2.293 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N111/N30 V(0°) H1 Faja 0.599 - 8.829 11.229 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N111/N30 V(0°) H2 Faja 2.235 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N111/N30 V(0°) H2 Faja 2.235 - 8.829 11.229 Globales 0.000 0.094 0.996
N111/N30 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N111/N30 V(180°) H1 Uniforme 2.278 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N111/N30 V(180°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -0.000 -0.094 -0.996
N111/N30 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N111/N30 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N30 N(R) 1 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N30 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N32 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N32 Peso propio Uniforme 0.471 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N32 V(0°) H1 Uniforme 2.726 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N31/N32 V(0°) H2 Uniforme 2.726 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N31/N32 V(90°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N31/N32 V(180°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N31/N32 V(180°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N31/N32 V(270°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N33/N34 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N34 Peso propio Uniforme 0.471 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N34 V(0°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N33/N34 V(0°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N33/N34 V(90°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N33/N34 V(180°) H1 Uniforme 2.726 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N33/N34 V(180°) H2 Uniforme 2.726 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N33/N34 V(270°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N32/N89 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N89 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N89 V(0°) H1 Faja 2.278 - 2.411 10.115 Globales 0.000 -0.094 0.996
N32/N89 V(0°) H1 Faja 4.586 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 0.996
N32/N89 V(0°) H2 Faja 0.029 - 2.411 10.115 Globales -0.000 0.094 -0.996
N32/N89 V(0°) H2 Faja 0.029 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 -0.996
N32/N89 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N32/N89 V(180°) H1 Uniforme 2.293 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
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N32/N89 V(180°) H2 Uniforme 2.235 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N32/N89 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N32/N89 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N89 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N89 N(R) 2 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N35 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N35 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N35 V(0°) H1 Uniforme 2.278 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N89/N35 V(0°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -0.000 0.094 -0.996
N89/N35 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N89/N35 V(180°) H1 Faja 0.599 - 8.829 11.229 Globales -0.000 0.094 -0.996
N89/N35 V(180°) H1 Faja 2.293 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N89/N35 V(180°) H2 Faja 2.235 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N89/N35 V(180°) H2 Faja 2.235 - 8.829 11.229 Globales 0.000 -0.094 0.996
N89/N35 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N89/N35 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N35 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N35 N(R) 2 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N109 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N109 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N109 V(0°) H1 Uniforme 2.293 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N34/N109 V(0°) H2 Uniforme 2.235 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N34/N109 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N34/N109 V(180°) H1 Faja 4.586 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 0.996
N34/N109 V(180°) H1 Faja 2.278 - 2.411 10.115 Globales 0.000 0.094 0.996
N34/N109 V(180°) H2 Faja 0.029 - 2.411 10.115 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N34/N109 V(180°) H2 Faja 0.029 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 -0.996
N34/N109 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N34/N109 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N109 N(R) 1 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N109 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N35 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N35 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N35 V(0°) H1 Faja 2.293 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N109/N35 V(0°) H1 Faja 0.599 - 8.829 11.229 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N109/N35 V(0°) H2 Faja 2.235 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N109/N35 V(0°) H2 Faja 2.235 - 8.829 11.229 Globales 0.000 0.094 0.996
N109/N35 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N109/N35 V(180°) H1 Uniforme 2.278 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N109/N35 V(180°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -0.000 -0.094 -0.996
N109/N35 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N109/N35 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N35 N(R) 1 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N35 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N37 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N37 Peso propio Uniforme 0.471 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N37 V(0°) H1 Uniforme 2.726 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N36/N37 V(0°) H2 Uniforme 2.726 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
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N36/N37 V(90°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N36/N37 V(180°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N36/N37 V(180°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N36/N37 V(270°) H1 Uniforme 1.548 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N36/N37 V(270°) H1 Uniforme 0.968 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N38/N39 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N39 Peso propio Uniforme 0.471 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N39 V(0°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N38/N39 V(0°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N38/N39 V(90°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N38/N39 V(180°) H1 Uniforme 2.726 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N38/N39 V(180°) H2 Uniforme 2.726 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N38/N39 V(270°) H1 Uniforme 1.548 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N38/N39 V(270°) H1 Uniforme 0.968 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N37/N87 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N87 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N87 V(0°) H1 Faja 2.278 - 2.411 10.115 Globales 0.000 -0.094 0.996
N37/N87 V(0°) H1 Faja 4.586 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 0.996
N37/N87 V(0°) H2 Faja 0.029 - 2.411 10.115 Globales -0.000 0.094 -0.996
N37/N87 V(0°) H2 Faja 0.029 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 -0.996
N37/N87 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N37/N87 V(180°) H1 Uniforme 2.293 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N37/N87 V(180°) H2 Uniforme 2.235 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N37/N87 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N37/N87 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N87 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N87 N(R) 2 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N40 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N40 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N40 V(0°) H1 Uniforme 2.278 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N87/N40 V(0°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -0.000 0.094 -0.996
N87/N40 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N87/N40 V(180°) H1 Faja 0.599 - 8.829 11.229 Globales -0.000 0.094 -0.996
N87/N40 V(180°) H1 Faja 2.293 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N87/N40 V(180°) H2 Faja 2.235 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N87/N40 V(180°) H2 Faja 2.235 - 8.829 11.229 Globales 0.000 -0.094 0.996
N87/N40 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N87/N40 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N40 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N40 N(R) 2 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N107 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N107 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N107 V(0°) H1 Uniforme 2.293 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N39/N107 V(0°) H2 Uniforme 2.235 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N39/N107 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N39/N107 V(180°) H1 Faja 4.586 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 0.996
N39/N107 V(180°) H1 Faja 2.278 - 2.411 10.115 Globales 0.000 0.094 0.996
N39/N107 V(180°) H2 Faja 0.029 - 2.411 10.115 Globales -0.000 -0.094 -0.996
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N39/N107 V(180°) H2 Faja 0.029 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 -0.996
N39/N107 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N39/N107 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N107 N(R) 1 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N107 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N40 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N40 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N40 V(0°) H1 Faja 2.293 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N107/N40 V(0°) H1 Faja 0.599 - 8.829 11.229 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N107/N40 V(0°) H2 Faja 2.235 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N107/N40 V(0°) H2 Faja 2.235 - 8.829 11.229 Globales 0.000 0.094 0.996
N107/N40 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N107/N40 V(180°) H1 Uniforme 2.278 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N107/N40 V(180°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -0.000 -0.094 -0.996
N107/N40 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N107/N40 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N40 N(R) 1 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N40 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N42 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N42 Peso propio Uniforme 0.471 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N42 V(0°) H1 Uniforme 2.726 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N41/N42 V(0°) H2 Uniforme 2.726 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N41/N42 V(90°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N41/N42 V(180°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N41/N42 V(180°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N41/N42 V(270°) H1 Uniforme 3.096 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N43/N44 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N44 Peso propio Uniforme 0.471 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N44 V(0°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N43/N44 V(0°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N43/N44 V(90°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N43/N44 V(180°) H1 Uniforme 2.726 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N43/N44 V(180°) H2 Uniforme 2.726 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N43/N44 V(270°) H1 Uniforme 3.096 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N42/N85 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N85 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N85 V(0°) H1 Faja 2.278 - 2.411 10.115 Globales 0.000 -0.094 0.996
N42/N85 V(0°) H1 Faja 4.586 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 0.996
N42/N85 V(0°) H2 Faja 0.029 - 2.411 10.115 Globales -0.000 0.094 -0.996
N42/N85 V(0°) H2 Faja 0.029 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 -0.996
N42/N85 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N42/N85 V(180°) H1 Uniforme 2.293 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N42/N85 V(180°) H2 Uniforme 2.235 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N42/N85 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N42/N85 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N85 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N85 N(R) 2 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N45 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N85/N45 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N45 V(0°) H1 Uniforme 2.278 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N85/N45 V(0°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -0.000 0.094 -0.996
N85/N45 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N85/N45 V(180°) H1 Faja 0.599 - 8.829 11.229 Globales -0.000 0.094 -0.996
N85/N45 V(180°) H1 Faja 2.293 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N85/N45 V(180°) H2 Faja 2.235 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N85/N45 V(180°) H2 Faja 2.235 - 8.829 11.229 Globales 0.000 -0.094 0.996
N85/N45 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N85/N45 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N45 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N45 N(R) 2 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N105 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N105 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N105 V(0°) H1 Uniforme 2.293 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N44/N105 V(0°) H2 Uniforme 2.235 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N44/N105 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N44/N105 V(180°) H1 Faja 4.586 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 0.996
N44/N105 V(180°) H1 Faja 2.278 - 2.411 10.115 Globales 0.000 0.094 0.996
N44/N105 V(180°) H2 Faja 0.029 - 2.411 10.115 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N44/N105 V(180°) H2 Faja 0.029 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 -0.996
N44/N105 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N44/N105 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N105 N(R) 1 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N105 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N45 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N45 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N45 V(0°) H1 Faja 2.293 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N105/N45 V(0°) H1 Faja 0.599 - 8.829 11.229 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N105/N45 V(0°) H2 Faja 2.235 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N105/N45 V(0°) H2 Faja 2.235 - 8.829 11.229 Globales 0.000 0.094 0.996
N105/N45 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N105/N45 V(180°) H1 Uniforme 2.278 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N105/N45 V(180°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -0.000 -0.094 -0.996
N105/N45 V(270°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N105/N45 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N45 N(R) 1 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N45 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N47 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N47 Peso propio Uniforme 0.471 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N47 V(0°) H1 Uniforme 2.726 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N46/N47 V(0°) H2 Uniforme 2.726 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N46/N47 V(90°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N46/N47 V(180°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N46/N47 V(180°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N46/N47 V(270°) H1 Uniforme 3.096 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N48/N49 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N49 Peso propio Uniforme 0.471 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N48/N49 V(0°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N48/N49 V(0°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N48/N49 V(90°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N48/N49 V(180°) H1 Uniforme 2.726 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N48/N49 V(180°) H2 Uniforme 2.726 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N48/N49 V(270°) H1 Uniforme 3.096 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N47/N83 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N83 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N83 V(0°) H1 Faja 2.278 - 2.411 10.115 Globales 0.000 -0.094 0.996
N47/N83 V(0°) H1 Faja 4.586 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 0.996
N47/N83 V(0°) H2 Faja 0.029 - 2.411 10.115 Globales -0.000 0.094 -0.996
N47/N83 V(0°) H2 Faja 0.029 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 -0.996
N47/N83 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N47/N83 V(180°) H1 Uniforme 2.293 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N47/N83 V(180°) H2 Uniforme 2.235 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N47/N83 V(270°) H1 Uniforme 2.019 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N47/N83 V(270°) H1 Uniforme 0.337 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N47/N83 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N83 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N83 N(R) 2 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N50 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N50 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N50 V(0°) H1 Uniforme 2.278 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N83/N50 V(0°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -0.000 0.094 -0.996
N83/N50 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N83/N50 V(180°) H1 Faja 0.599 - 8.829 11.229 Globales -0.000 0.094 -0.996
N83/N50 V(180°) H1 Faja 2.293 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N83/N50 V(180°) H2 Faja 2.235 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N83/N50 V(180°) H2 Faja 2.235 - 8.829 11.229 Globales 0.000 -0.094 0.996
N83/N50 V(270°) H1 Uniforme 2.019 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N83/N50 V(270°) H1 Uniforme 0.337 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N83/N50 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N50 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N50 N(R) 2 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N103 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N103 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N103 V(0°) H1 Uniforme 2.293 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N49/N103 V(0°) H2 Uniforme 2.235 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N49/N103 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N49/N103 V(180°) H1 Faja 4.586 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 0.996
N49/N103 V(180°) H1 Faja 2.278 - 2.411 10.115 Globales 0.000 0.094 0.996
N49/N103 V(180°) H2 Faja 0.029 - 2.411 10.115 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N49/N103 V(180°) H2 Faja 0.029 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 -0.996
N49/N103 V(270°) H1 Uniforme 2.019 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N49/N103 V(270°) H1 Uniforme 0.337 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N49/N103 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N103 N(R) 1 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N103 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N103/N50 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N50 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N50 V(0°) H1 Faja 2.293 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N103/N50 V(0°) H1 Faja 0.599 - 8.829 11.229 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N103/N50 V(0°) H2 Faja 2.235 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N103/N50 V(0°) H2 Faja 2.235 - 8.829 11.229 Globales 0.000 0.094 0.996
N103/N50 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N103/N50 V(180°) H1 Uniforme 2.278 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N103/N50 V(180°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -0.000 -0.094 -0.996
N103/N50 V(270°) H1 Uniforme 2.019 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N103/N50 V(270°) H1 Uniforme 0.337 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N103/N50 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N50 N(R) 1 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N50 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N52 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N52 Peso propio Uniforme 0.471 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N52 V(0°) H1 Uniforme 2.726 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N51/N52 V(0°) H2 Uniforme 2.726 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N51/N52 V(90°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N51/N52 V(180°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N51/N52 V(180°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N51/N52 V(270°) H1 Uniforme 3.096 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N53/N54 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N54 Peso propio Uniforme 0.471 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N54 V(0°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N53/N54 V(0°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N53/N54 V(90°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N53/N54 V(180°) H1 Uniforme 2.726 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N53/N54 V(180°) H2 Uniforme 2.726 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N53/N54 V(270°) H1 Uniforme 3.096 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N52/N81 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N81 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N81 V(0°) H1 Faja 2.278 - 2.411 10.115 Globales 0.000 -0.094 0.996
N52/N81 V(0°) H1 Faja 4.443 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 0.996
N52/N81 V(0°) H1 Faja 0.202 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 0.996
N52/N81 V(0°) H2 Faja 0.029 - 2.411 10.115 Globales -0.000 0.094 -0.996
N52/N81 V(0°) H2 Faja 0.028 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 -0.996
N52/N81 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N52/N81 V(180°) H1 Uniforme 2.293 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N52/N81 V(180°) H2 Uniforme 2.235 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N52/N81 V(270°) H1 Uniforme 0.288 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N52/N81 V(270°) H1 Uniforme 2.358 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N52/N81 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N81 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N81 N(R) 2 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N81/N55 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N81/N55 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N81/N55 V(0°) H1 Uniforme 2.278 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
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N81/N55 V(0°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -0.000 0.094 -0.996
N81/N55 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N81/N55 V(180°) H1 Faja 0.599 - 8.829 11.229 Globales -0.000 0.094 -0.996
N81/N55 V(180°) H1 Faja 2.293 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N81/N55 V(180°) H2 Faja 2.235 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N81/N55 V(180°) H2 Faja 2.235 - 8.829 11.229 Globales 0.000 -0.094 0.996
N81/N55 V(270°) H1 Uniforme 0.288 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N81/N55 V(270°) H1 Uniforme 2.358 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N81/N55 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N81/N55 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N81/N55 N(R) 2 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N101 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N101 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N101 V(0°) H1 Uniforme 2.293 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N54/N101 V(0°) H2 Uniforme 2.235 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N54/N101 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N54/N101 V(180°) H1 Faja 2.278 - 2.411 10.115 Globales 0.000 0.094 0.996
N54/N101 V(180°) H1 Faja 4.443 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 0.996
N54/N101 V(180°) H1 Faja 0.202 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 0.996
N54/N101 V(180°) H2 Faja 0.029 - 2.411 10.115 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N54/N101 V(180°) H2 Faja 0.028 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 -0.996
N54/N101 V(270°) H1 Uniforme 0.288 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N54/N101 V(270°) H1 Uniforme 2.358 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N54/N101 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N101 N(R) 1 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N101 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N55 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N55 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N55 V(0°) H1 Faja 2.293 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N101/N55 V(0°) H1 Faja 0.599 - 8.829 11.229 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N101/N55 V(0°) H2 Faja 2.235 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N101/N55 V(0°) H2 Faja 2.235 - 8.829 11.229 Globales 0.000 0.094 0.996
N101/N55 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N101/N55 V(180°) H1 Uniforme 2.278 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N101/N55 V(180°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -0.000 -0.094 -0.996
N101/N55 V(270°) H1 Uniforme 0.288 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N101/N55 V(270°) H1 Uniforme 2.358 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N101/N55 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N55 N(R) 1 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N55 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N57 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N57 Peso propio Uniforme 0.471 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N57 V(0°) H1 Uniforme 2.726 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N56/N57 V(0°) H2 Uniforme 2.726 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N56/N57 V(90°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N56/N57 V(180°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N56/N57 V(180°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N56/N57 V(270°) H1 Uniforme 2.322 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
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N56/N57 V(270°) H1 Uniforme 1.548 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N58/N59 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N59 Peso propio Uniforme 0.471 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N59 V(0°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N58/N59 V(0°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N58/N59 V(90°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N58/N59 V(180°) H1 Uniforme 2.726 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N58/N59 V(180°) H2 Uniforme 2.726 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N58/N59 V(270°) H1 Uniforme 2.322 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N58/N59 V(270°) H1 Uniforme 1.548 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N57/N77 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N77 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N77 V(0°) H1 Faja 2.278 - 2.411 10.115 Globales 0.000 -0.094 0.996
N57/N77 V(0°) H1 Faja 1.290 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 0.996
N57/N77 V(0°) H1 Faja 4.645 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 0.996
N57/N77 V(0°) H2 Faja 0.021 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 -0.996
N57/N77 V(0°) H2 Faja 0.008 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 -0.996
N57/N77 V(0°) H2 Faja 0.029 - 2.411 10.115 Globales -0.000 0.094 -0.996
N57/N77 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N57/N77 V(180°) H1 Uniforme 2.293 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N57/N77 V(180°) H2 Uniforme 2.235 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N57/N77 V(270°) H1 Uniforme 2.358 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N57/N77 V(270°) H1 Faja 0.629 - 6.027 10.115 Globales 0.000 -0.094 0.996
N57/N77 V(270°) H1 Faja 0.769 - 0.000 6.027 Globales 0.000 -0.094 0.996
N57/N77 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N77 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N77 N(R) 2 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N60 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N60 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N60 V(0°) H1 Uniforme 2.278 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N77/N60 V(0°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -0.000 0.094 -0.996
N77/N60 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N77/N60 V(180°) H1 Faja 0.599 - 8.829 11.229 Globales -0.000 0.094 -0.996
N77/N60 V(180°) H1 Faja 2.293 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N77/N60 V(180°) H2 Faja 2.235 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N77/N60 V(180°) H2 Faja 2.235 - 8.829 11.229 Globales 0.000 -0.094 0.996
N77/N60 V(270°) H1 Uniforme 2.358 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N77/N60 V(270°) H1 Uniforme 0.629 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N77/N60 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N60 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N60 N(R) 2 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N79 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N79 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N79 V(0°) H1 Uniforme 2.293 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N59/N79 V(0°) H2 Uniforme 2.235 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N59/N79 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N59/N79 V(180°) H1 Faja 4.645 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 0.996
N59/N79 V(180°) H1 Faja 1.290 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 0.996
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N59/N79 V(180°) H1 Faja 2.278 - 2.411 10.115 Globales 0.000 0.094 0.996
N59/N79 V(180°) H2 Faja 0.029 - 2.411 10.115 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N59/N79 V(180°) H2 Faja 0.008 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 -0.996
N59/N79 V(180°) H2 Faja 0.021 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 -0.996
N59/N79 V(270°) H1 Faja 0.629 - 6.027 10.115 Globales -0.000 0.094 0.996
N59/N79 V(270°) H1 Faja 0.769 - 0.000 6.027 Globales -0.000 0.094 0.996
N59/N79 V(270°) H1 Uniforme 2.358 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N59/N79 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N79 N(R) 1 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N79 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N60 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N60 Peso propio Uniforme 1.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N60 V(0°) H1 Faja 2.293 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N79/N60 V(0°) H1 Faja 0.599 - 8.829 11.229 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N79/N60 V(0°) H2 Faja 2.235 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N79/N60 V(0°) H2 Faja 2.235 - 8.829 11.229 Globales 0.000 0.094 0.996
N79/N60 V(90°) H1 Uniforme 2.308 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N79/N60 V(180°) H1 Uniforme 2.278 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N79/N60 V(180°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -0.000 -0.094 -0.996
N79/N60 V(270°) H1 Uniforme 2.358 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N79/N60 V(270°) H1 Uniforme 0.629 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N79/N60 N(EI) Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N60 N(R) 1 Uniforme 4.798 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N60 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N62 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N62 Peso propio Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N62 Peso propio Uniforme 0.235 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N62 V(0°) H1 Uniforme 3.537 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N61/N62 V(0°) H1 Uniforme 0.890 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N61/N62 V(0°) H1 Uniforme 1.363 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N61/N62 V(0°) H2 Uniforme 0.890 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N61/N62 V(0°) H2 Uniforme 3.537 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N61/N62 V(0°) H2 Uniforme 1.363 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N61/N62 V(90°) H1 Uniforme 0.968 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N61/N62 V(90°) H1 Uniforme 1.218 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N61/N62 V(180°) H1 Uniforme 2.030 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N61/N62 V(180°) H1 Uniforme 0.597 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N61/N62 V(180°) H2 Uniforme 2.030 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N61/N62 V(180°) H2 Uniforme 0.597 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N61/N62 V(270°) H1 Uniforme 2.842 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N61/N62 V(270°) H1 Uniforme 2.322 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N63/N64 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N64 Peso propio Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N64 Peso propio Uniforme 0.235 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N64 V(0°) H1 Uniforme 2.030 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N63/N64 V(0°) H1 Uniforme 0.597 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N63/N64 V(0°) H2 Uniforme 0.597 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N63/N64 V(0°) H2 Uniforme 2.030 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
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N63/N64 V(90°) H1 Uniforme 1.218 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N63/N64 V(90°) H1 Uniforme 0.968 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N63/N64 V(180°) H1 Uniforme 1.363 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N63/N64 V(180°) H1 Uniforme 3.537 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000
N63/N64 V(180°) H1 Uniforme 0.890 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N63/N64 V(180°) H2 Uniforme 3.537 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000
N63/N64 V(180°) H2 Uniforme 1.363 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N63/N64 V(180°) H2 Uniforme 0.890 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N63/N64 V(270°) H1 Uniforme 2.842 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N63/N64 V(270°) H1 Uniforme 2.322 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N62/N75 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N75 Peso propio Triangular Izq. 0.046 - 0.000 10.115 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N75 Peso propio Uniforme 0.511 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N75 V(0°) H1 Faja 3.231 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 0.996
N62/N75 V(0°) H1 Faja 1.139 - 2.411 10.115 Globales 0.000 -0.094 0.996
N62/N75 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.159 - 4.818 10.115 Globales 1.000 0.000 0.000
N62/N75 V(0°) H1 Trapezoidal 0.339 0.020 0.000 4.821 Globales 1.000 0.000 0.000
N62/N75 V(0°) H1 Trapezoidal 0.076 0.149 0.000 4.818 Globales 1.000 0.000 0.000
N62/N75 V(0°) H2 Faja 0.015 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 -0.996
N62/N75 V(0°) H2 Trapezoidal 0.339 0.020 0.000 4.821 Globales 1.000 0.000 0.000
N62/N75 V(0°) H2 Trapezoidal 0.076 0.149 0.000 4.818 Globales 1.000 0.000 0.000
N62/N75 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.159 - 4.818 10.115 Globales 1.000 0.000 0.000
N62/N75 V(0°) H2 Faja 0.015 - 2.411 10.115 Globales -0.000 0.094 -0.996
N62/N75 V(90°) H1 Uniforme 1.154 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N62/N75 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.114 - 0.000 10.115 Globales 1.000 0.000 0.000
N62/N75 V(180°) H1 Uniforme 1.146 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N62/N75 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.190 - 0.000 10.115 Globales 1.000 0.000 0.000
N62/N75 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.190 - 0.000 10.115 Globales 1.000 0.000 0.000
N62/N75 V(180°) H2 Uniforme 1.117 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N62/N75 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.266 - 0.000 10.115 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N62/N75 V(270°) H1 Faja 2.306 - 0.000 6.027 Globales 0.000 -0.094 0.996
N62/N75 V(270°) H1 Faja 1.887 - 6.027 10.115 Globales 0.000 -0.094 0.996
N62/N75 V(270°) H1 Uniforme 0.337 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N62/N75 N(EI) Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N75 N(R) 1 Uniforme 1.199 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N75 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N65 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N65 Peso propio Triangular Izq. 0.051 - 0.000 11.229 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N65 Peso propio Uniforme 0.511 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N65 V(0°) H1 Uniforme 1.139 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N75/N65 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.338 - 0.000 11.229 Globales 1.000 0.000 0.000
N75/N65 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.338 - 0.000 11.229 Globales 1.000 0.000 0.000
N75/N65 V(0°) H2 Uniforme 0.015 - - - Globales -0.000 0.094 -0.996
N75/N65 V(90°) H1 Uniforme 1.154 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N75/N65 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.127 - 0.000 11.229 Globales 1.000 0.000 0.000
N75/N65 V(180°) H1 Trapezoidal 0.020 0.063 0.000 8.468 Globales 1.000 0.000 0.000
N75/N65 V(180°) H1 Faja 0.042 - 8.468 11.229 Globales 1.000 0.000 0.000
N75/N65 V(180°) H1 Trapezoidal 0.202 0.012 0.000 8.465 Globales 1.000 0.000 0.000
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(m) Ejes X Y Z
N75/N65 V(180°) H1 Faja 0.300 - 8.829 11.229 Globales -0.000 0.094 -0.996
N75/N65 V(180°) H1 Faja 1.146 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N75/N65 V(180°) H2 Faja 1.117 - 8.829 11.229 Globales 0.000 -0.094 0.996
N75/N65 V(180°) H2 Faja 1.117 - 0.000 8.829 Globales 0.000 -0.094 0.996
N75/N65 V(180°) H2 Trapezoidal 0.020 0.063 0.000 8.468 Globales 1.000 0.000 0.000
N75/N65 V(180°) H2 Trapezoidal 0.202 0.012 0.000 8.465 Globales 1.000 0.000 0.000
N75/N65 V(180°) H2 Faja 0.042 - 8.468 11.229 Globales 1.000 0.000 0.000
N75/N65 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.296 - 0.000 11.229 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N75/N65 V(270°) H1 Uniforme 0.337 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N75/N65 V(270°) H1 Uniforme 1.887 - - - Globales 0.000 -0.094 0.996
N75/N65 N(EI) Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N65 N(R) 1 Uniforme 1.199 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N65 N(R) 2 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N73 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N73 Peso propio Triangular Izq. 0.046 - 0.000 10.115 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N73 Peso propio Uniforme 0.511 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N73 V(0°) H1 Uniforme 1.146 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N64/N73 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.190 - 0.000 10.115 Globales 1.000 0.000 0.000
N64/N73 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.190 - 0.000 10.115 Globales 1.000 0.000 0.000
N64/N73 V(0°) H2 Uniforme 1.117 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N64/N73 V(90°) H1 Uniforme 1.154 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N64/N73 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.114 - 0.000 10.115 Globales 1.000 0.000 0.000
N64/N73 V(180°) H1 Trapezoidal 0.339 0.020 0.000 4.821 Globales 1.000 0.000 -0.000
N64/N73 V(180°) H1 Trapezoidal 0.076 0.149 0.000 4.818 Globales 1.000 0.000 0.000
N64/N73 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.159 - 4.818 10.115 Globales 1.000 0.000 0.000
N64/N73 V(180°) H1 Faja 3.231 - 0.000 2.411 Globales -0.000 0.094 0.996
N64/N73 V(180°) H1 Faja 1.139 - 2.411 10.115 Globales 0.000 0.094 0.996
N64/N73 V(180°) H2 Faja 0.015 - 0.000 2.411 Globales 0.000 -0.094 -0.996
N64/N73 V(180°) H2 Faja 0.015 - 2.411 10.115 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N64/N73 V(180°) H2 Trapezoidal 0.339 0.020 0.000 4.821 Globales 1.000 0.000 -0.000
N64/N73 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.159 - 4.818 10.115 Globales 1.000 0.000 0.000
N64/N73 V(180°) H2 Trapezoidal 0.076 0.149 0.000 4.818 Globales 1.000 0.000 0.000
N64/N73 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.266 - 0.000 10.115 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N64/N73 V(270°) H1 Uniforme 0.337 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N64/N73 V(270°) H1 Faja 1.887 - 6.027 10.115 Globales -0.000 0.094 0.996
N64/N73 V(270°) H1 Faja 2.306 - 0.000 6.027 Globales -0.000 0.094 0.996
N64/N73 N(EI) Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N73 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N73 N(R) 2 Uniforme 1.199 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N65 Peso propio Uniforme 0.778 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N65 Peso propio Triangular Izq. 0.051 - 0.000 11.229 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N65 Peso propio Uniforme 0.511 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N65 V(0°) H1 Faja 0.300 - 8.829 11.229 Globales -0.000 -0.094 -0.996
N73/N65 V(0°) H1 Faja 1.146 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N73/N65 V(0°) H1 Trapezoidal 0.202 0.012 0.000 8.465 Globales 1.000 0.000 0.000
N73/N65 V(0°) H1 Trapezoidal 0.020 0.063 0.000 8.468 Globales 1.000 0.000 0.000
N73/N65 V(0°) H1 Faja 0.042 - 8.468 11.229 Globales 1.000 0.000 0.000
N73/N65 V(0°) H2 Faja 1.117 - 8.829 11.229 Globales 0.000 0.094 0.996
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Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N73/N65 V(0°) H2 Trapezoidal 0.020 0.063 0.000 8.468 Globales 1.000 0.000 0.000
N73/N65 V(0°) H2 Faja 0.042 - 8.468 11.229 Globales 1.000 0.000 0.000
N73/N65 V(0°) H2 Trapezoidal 0.202 0.012 0.000 8.465 Globales 1.000 0.000 0.000
N73/N65 V(0°) H2 Faja 1.117 - 0.000 8.829 Globales 0.000 0.094 0.996
N73/N65 V(90°) H1 Uniforme 1.154 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N73/N65 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.127 - 0.000 11.229 Globales 1.000 0.000 0.000
N73/N65 V(180°) H1 Uniforme 1.139 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N73/N65 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.338 - 0.000 11.229 Globales 1.000 0.000 0.000
N73/N65 V(180°) H2 Uniforme 0.015 - - - Globales -0.000 -0.094 -0.996
N73/N65 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.338 - 0.000 11.229 Globales 1.000 0.000 0.000
N73/N65 V(270°) H1 Uniforme 1.887 - - - Globales -0.000 0.094 0.996
N73/N65 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.296 - 0.000 11.229 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N73/N65 V(270°) H1 Uniforme 0.337 - - - Globales 0.000 0.094 0.996
N73/N65 N(EI) Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N65 N(R) 1 Uniforme 2.399 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N65 N(R) 2 Uniforme 1.199 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N12 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N17 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N22 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N27 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N32 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N37 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N42 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N47 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N52 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N57 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N62 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N7 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N14 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N19 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N24 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N29 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N34 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N39 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N44 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N49 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N54 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N59 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N64 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N9 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N15 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N20 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N25 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N30 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N35 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N40 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N45 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N50 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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P1 P2 L1(m)
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N50/N55 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N60 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N65 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N10 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N5 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N5 Peso propio Faja 1.097 - 0.000 10.948 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N5 Peso propio Triangular Izq. 1.097 - 10.948 12.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N5 V(0°) H1 Faja 5.161 - 0.000 10.948 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(0°) H1 Faja 5.066 - 10.948 11.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(0°) H1 Faja 4.510 - 11.000 11.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(0°) H1 Faja 3.548 - 11.250 11.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(0°) H1 Faja 2.469 - 11.500 11.741 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(0°) H1 Faja 0.887 - 11.741 12.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(0°) H1 Faja 1.281 - 0.000 10.948 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(0°) H1 Faja 0.989 - 10.948 11.241 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(0°) H1 Faja 0.475 - 11.241 11.491 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(0°) H1 Faja 0.087 - 11.491 11.741 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(0°) H2 Faja 5.161 - 0.000 10.948 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(0°) H2 Faja 5.066 - 10.948 11.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(0°) H2 Faja 4.510 - 11.000 11.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(0°) H2 Faja 3.548 - 11.250 11.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(0°) H2 Faja 2.469 - 11.500 11.741 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(0°) H2 Faja 0.887 - 11.741 12.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(0°) H2 Faja 1.281 - 0.000 10.948 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(0°) H2 Faja 0.989 - 10.948 11.241 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(0°) H2 Faja 0.475 - 11.241 11.491 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(0°) H2 Faja 0.087 - 11.491 11.741 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(90°) H1 Faja 6.310 - 0.000 10.948 Globales 1.000 0.000 0.000
N66/N5 V(90°) H1 Triangular Izq. 6.310 - 10.948 12.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N66/N5 V(180°) H1 Faja 5.161 - 0.000 10.948 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(180°) H1 Faja 5.066 - 10.948 11.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(180°) H1 Faja 4.510 - 11.000 11.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(180°) H1 Faja 3.548 - 11.250 11.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(180°) H1 Faja 2.469 - 11.500 11.741 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(180°) H1 Faja 0.887 - 11.741 12.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(180°) H1 Faja 1.281 - 0.000 10.948 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(180°) H1 Faja 0.989 - 10.948 11.241 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(180°) H1 Faja 0.475 - 11.241 11.491 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(180°) H1 Faja 0.087 - 11.491 11.741 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(180°) H2 Faja 5.161 - 0.000 10.948 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(180°) H2 Faja 5.066 - 10.948 11.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(180°) H2 Faja 4.510 - 11.000 11.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(180°) H2 Faja 3.548 - 11.250 11.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(180°) H2 Faja 2.469 - 11.500 11.741 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(180°) H2 Faja 0.887 - 11.741 12.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(180°) H2 Faja 1.281 - 0.000 10.948 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(180°) H2 Faja 0.989 - 10.948 11.241 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(180°) H2 Faja 0.475 - 11.241 11.491 Globales -1.000 -0.000 -0.000
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N66/N5 V(180°) H2 Faja 0.087 - 11.491 11.741 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(270°) H1 Faja 2.704 - 0.000 10.948 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N66/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 2.704 - 10.948 12.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N67/N68 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N68 Peso propio Faja 1.042 - 0.000 10.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N68 Peso propio Trapezoidal 1.042 0.548 10.000 10.948 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N68 V(0°) H1 Faja 1.107 - 0.000 10.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N67/N68 V(0°) H1 Faja 0.745 - 10.000 10.203 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N67/N68 V(0°) H1 Faja 0.128 - 10.203 10.452 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N67/N68 V(0°) H1 Faja 6.116 - 0.000 10.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N67/N68 V(0°) H1 Trapezoidal 6.195 5.420 10.000 10.452 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N67/N68 V(0°) H1 Trapezoidal 5.306 3.606 10.452 10.948 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N67/N68 V(0°) H2 Faja 1.107 - 0.000 10.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N67/N68 V(0°) H2 Faja 0.745 - 10.000 10.203 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N67/N68 V(0°) H2 Faja 0.128 - 10.203 10.452 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N67/N68 V(0°) H2 Faja 6.116 - 0.000 10.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N67/N68 V(0°) H2 Trapezoidal 6.195 5.420 10.000 10.452 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N67/N68 V(0°) H2 Trapezoidal 5.306 3.606 10.452 10.948 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N67/N68 V(90°) H1 Faja 5.997 - 0.000 10.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N67/N68 V(90°) H1 Trapezoidal 5.997 3.155 10.000 10.948 Globales 1.000 0.000 0.000
N67/N68 V(180°) H1 Uniforme 0.218 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N67/N68 V(180°) H1 Faja 4.147 - 0.000 10.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N67/N68 V(180°) H1 Trapezoidal 4.147 2.117 10.000 10.948 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N67/N68 V(180°) H2 Uniforme 0.218 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N67/N68 V(180°) H2 Faja 4.147 - 0.000 10.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N67/N68 V(180°) H2 Trapezoidal 4.147 2.117 10.000 10.948 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N67/N68 V(270°) H1 Faja 2.570 - 0.000 10.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N67/N68 V(270°) H1 Trapezoidal 2.570 1.352 10.000 10.948 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N69/N70 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N70 Peso propio Faja 1.042 - 0.000 10.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N70 Peso propio Trapezoidal 1.042 0.548 10.000 10.948 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N70 V(0°) H1 Uniforme 0.218 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N69/N70 V(0°) H1 Faja 4.147 - 0.000 10.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N69/N70 V(0°) H1 Trapezoidal 4.147 2.117 10.000 10.948 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N69/N70 V(0°) H2 Uniforme 0.218 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N69/N70 V(0°) H2 Faja 4.147 - 0.000 10.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N69/N70 V(0°) H2 Trapezoidal 4.147 2.117 10.000 10.948 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N69/N70 V(90°) H1 Faja 5.997 - 0.000 10.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N69/N70 V(90°) H1 Trapezoidal 5.997 3.155 10.000 10.948 Globales 1.000 0.000 0.000
N69/N70 V(180°) H1 Faja 1.107 - 0.000 10.000 Globales -1.000 -0.000 0.000
N69/N70 V(180°) H1 Faja 0.745 - 10.000 10.203 Globales -1.000 -0.000 0.000
N69/N70 V(180°) H1 Faja 0.128 - 10.203 10.452 Globales -1.000 -0.000 0.000
N69/N70 V(180°) H1 Faja 6.116 - 0.000 10.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N69/N70 V(180°) H1 Trapezoidal 6.195 5.420 10.000 10.452 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N69/N70 V(180°) H1 Trapezoidal 5.306 3.606 10.452 10.948 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N69/N70 V(180°) H2 Faja 1.107 - 0.000 10.000 Globales -1.000 -0.000 0.000
N69/N70 V(180°) H2 Faja 0.745 - 10.000 10.203 Globales -1.000 -0.000 0.000
N69/N70 V(180°) H2 Faja 0.128 - 10.203 10.452 Globales -1.000 -0.000 0.000
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N69/N70 V(180°) H2 Faja 6.116 - 0.000 10.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N69/N70 V(180°) H2 Trapezoidal 6.195 5.420 10.000 10.452 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N69/N70 V(180°) H2 Trapezoidal 5.306 3.606 10.452 10.948 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N69/N70 V(270°) H1 Faja 2.570 - 0.000 10.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N69/N70 V(270°) H1 Trapezoidal 2.570 1.352 10.000 10.948 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N71/N65 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N65 Peso propio Faja 1.097 - 0.000 10.948 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N65 Peso propio Triangular Izq. 1.097 - 10.948 12.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N65 V(0°) H1 Faja 5.161 - 0.000 10.948 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(0°) H1 Faja 5.066 - 10.948 11.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(0°) H1 Faja 4.510 - 11.000 11.250 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(0°) H1 Faja 3.548 - 11.250 11.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(0°) H1 Faja 2.469 - 11.500 11.741 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(0°) H1 Faja 0.887 - 11.741 12.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(0°) H1 Faja 1.281 - 0.000 10.948 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(0°) H1 Faja 0.989 - 10.948 11.241 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(0°) H1 Faja 0.475 - 11.241 11.491 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(0°) H1 Faja 0.087 - 11.491 11.741 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(0°) H2 Faja 5.161 - 0.000 10.948 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(0°) H2 Faja 5.066 - 10.948 11.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(0°) H2 Faja 4.510 - 11.000 11.250 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(0°) H2 Faja 3.548 - 11.250 11.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(0°) H2 Faja 2.469 - 11.500 11.741 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(0°) H2 Faja 0.887 - 11.741 12.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(0°) H2 Faja 1.281 - 0.000 10.948 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(0°) H2 Faja 0.989 - 10.948 11.241 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(0°) H2 Faja 0.475 - 11.241 11.491 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(0°) H2 Faja 0.087 - 11.491 11.741 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(90°) H1 Faja 2.704 - 0.000 10.948 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(90°) H1 Triangular Izq. 2.704 - 10.948 12.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(180°) H1 Faja 5.161 - 0.000 10.948 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(180°) H1 Faja 5.066 - 10.948 11.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(180°) H1 Faja 4.510 - 11.000 11.250 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(180°) H1 Faja 3.548 - 11.250 11.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(180°) H1 Faja 2.469 - 11.500 11.741 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(180°) H1 Faja 0.887 - 11.741 12.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(180°) H1 Faja 1.281 - 0.000 10.948 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(180°) H1 Faja 0.989 - 10.948 11.241 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(180°) H1 Faja 0.475 - 11.241 11.491 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(180°) H1 Faja 0.087 - 11.491 11.741 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(180°) H2 Faja 5.161 - 0.000 10.948 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(180°) H2 Faja 5.066 - 10.948 11.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(180°) H2 Faja 4.510 - 11.000 11.250 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(180°) H2 Faja 3.548 - 11.250 11.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(180°) H2 Faja 2.469 - 11.500 11.741 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(180°) H2 Faja 0.887 - 11.741 12.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(180°) H2 Faja 1.281 - 0.000 10.948 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(180°) H2 Faja 0.989 - 10.948 11.241 Globales 1.000 0.000 0.000
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N71/N65 V(180°) H2 Faja 0.475 - 11.241 11.491 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(180°) H2 Faja 0.087 - 11.491 11.741 Globales 1.000 0.000 0.000
N71/N65 V(270°) H1 Faja 6.310 - 0.000 10.948 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N71/N65 V(270°) H1 Triangular Izq. 6.310 - 10.948 12.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N72/N73 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N73 Peso propio Faja 1.042 - 0.000 10.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N73 Peso propio Trapezoidal 1.042 0.548 10.000 10.948 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N73 V(0°) H1 Uniforme 0.218 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N72/N73 V(0°) H1 Faja 4.147 - 0.000 10.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N72/N73 V(0°) H1 Trapezoidal 4.147 2.117 10.000 10.948 Globales 1.000 0.000 0.000
N72/N73 V(0°) H2 Uniforme 0.218 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N72/N73 V(0°) H2 Faja 4.147 - 0.000 10.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N72/N73 V(0°) H2 Trapezoidal 4.147 2.117 10.000 10.948 Globales 1.000 0.000 0.000
N72/N73 V(90°) H1 Faja 2.570 - 0.000 10.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N72/N73 V(90°) H1 Trapezoidal 2.570 1.352 10.000 10.948 Globales 1.000 0.000 0.000
N72/N73 V(180°) H1 Faja 1.107 - 0.000 10.000 Globales 1.000 0.000 -0.000
N72/N73 V(180°) H1 Faja 0.745 - 10.000 10.203 Globales 1.000 0.000 -0.000
N72/N73 V(180°) H1 Faja 0.128 - 10.203 10.452 Globales 1.000 0.000 -0.000
N72/N73 V(180°) H1 Faja 6.116 - 0.000 10.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N72/N73 V(180°) H1 Trapezoidal 6.195 5.420 10.000 10.452 Globales 1.000 0.000 0.000
N72/N73 V(180°) H1 Trapezoidal 5.306 3.606 10.452 10.948 Globales 1.000 0.000 0.000
N72/N73 V(180°) H2 Faja 1.107 - 0.000 10.000 Globales 1.000 0.000 -0.000
N72/N73 V(180°) H2 Faja 0.745 - 10.000 10.203 Globales 1.000 0.000 -0.000
N72/N73 V(180°) H2 Faja 0.128 - 10.203 10.452 Globales 1.000 0.000 -0.000
N72/N73 V(180°) H2 Faja 6.116 - 0.000 10.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N72/N73 V(180°) H2 Trapezoidal 6.195 5.420 10.000 10.452 Globales 1.000 0.000 0.000
N72/N73 V(180°) H2 Trapezoidal 5.306 3.606 10.452 10.948 Globales 1.000 0.000 0.000
N72/N73 V(270°) H1 Faja 5.997 - 0.000 10.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N72/N73 V(270°) H1 Trapezoidal 5.997 3.155 10.000 10.948 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N74/N75 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N75 Peso propio Faja 1.042 - 0.000 10.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N75 Peso propio Trapezoidal 1.042 0.548 10.000 10.948 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N75 V(0°) H1 Faja 1.107 - 0.000 10.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N74/N75 V(0°) H1 Faja 0.745 - 10.000 10.203 Globales 1.000 0.000 0.000
N74/N75 V(0°) H1 Faja 0.128 - 10.203 10.452 Globales 1.000 0.000 0.000
N74/N75 V(0°) H1 Faja 6.116 - 0.000 10.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N74/N75 V(0°) H1 Trapezoidal 6.195 5.420 10.000 10.452 Globales 1.000 0.000 0.000
N74/N75 V(0°) H1 Trapezoidal 5.306 3.606 10.452 10.948 Globales 1.000 0.000 0.000
N74/N75 V(0°) H2 Faja 1.107 - 0.000 10.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N74/N75 V(0°) H2 Faja 0.745 - 10.000 10.203 Globales 1.000 0.000 0.000
N74/N75 V(0°) H2 Faja 0.128 - 10.203 10.452 Globales 1.000 0.000 0.000
N74/N75 V(0°) H2 Faja 6.116 - 0.000 10.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N74/N75 V(0°) H2 Trapezoidal 6.195 5.420 10.000 10.452 Globales 1.000 0.000 0.000
N74/N75 V(0°) H2 Trapezoidal 5.306 3.606 10.452 10.948 Globales 1.000 0.000 0.000
N74/N75 V(90°) H1 Faja 2.570 - 0.000 10.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N74/N75 V(90°) H1 Trapezoidal 2.570 1.352 10.000 10.948 Globales 1.000 0.000 0.000
N74/N75 V(180°) H1 Uniforme 0.218 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N74/N75 V(180°) H1 Faja 4.147 - 0.000 10.000 Globales 1.000 0.000 0.000
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N74/N75 V(180°) H1 Trapezoidal 4.147 2.117 10.000 10.948 Globales 1.000 0.000 0.000
N74/N75 V(180°) H2 Uniforme 0.218 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N74/N75 V(180°) H2 Faja 4.147 - 0.000 10.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N74/N75 V(180°) H2 Trapezoidal 4.147 2.117 10.000 10.948 Globales 1.000 0.000 0.000
N74/N75 V(270°) H1 Faja 5.997 - 0.000 10.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N74/N75 V(270°) H1 Trapezoidal 5.997 3.155 10.000 10.948 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 Peso propio Uniforme 1.371 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N22 Peso propio Uniforme 0.471 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N22 V(0°) H1 Uniforme 2.726 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N21/N22 V(0°) H2 Uniforme 2.726 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N21/N22 V(90°) H1 Uniforme 3.096 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N21/N22 V(180°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N21/N22 V(180°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N21/N22 V(270°) H1 Uniforme 1.935 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N76/N77 Peso propio Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N79 Peso propio Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N81 Peso propio Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N83 Peso propio Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N85 Peso propio Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N87 Peso propio Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N89 Peso propio Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N91 Peso propio Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N93 Peso propio Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N95 Peso propio Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N97 Peso propio Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N99 Peso propio Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N101 Peso propio Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N103 Peso propio Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N105 Peso propio Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N107 Peso propio Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N109 Peso propio Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N111 Peso propio Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N113 Peso propio Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N114/N115 Peso propio Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N116/N117 Peso propio Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N118/N119 Peso propio Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
2.3.- Uniones
2.3.1.- Especificaciones
Norma:
CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. Resistencia
de los medios de unión. Uniones soldadas.
Materiales:
- Perfiles (Material base): S275.
- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación
serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)
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Disposiciones constructivas:
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir
sean al menos de 4 mm.
2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni
superior al menor espesor de las piezas a unir.
3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6  veces el
espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión.
4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre la
cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el
cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2  veces dicho
espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4  veces el
espesor de garganta.
5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo b deberán cumplir con la condición
de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:
- Si se cumple que b > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos.
- Si se cumple que b < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial.
ß ß
Unión en 'T' Unión en solape
Comprobaciones:
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:
En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la
más débil de las piezas unidas.
b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes:
Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).
c) Cordones de soldadura en ángulo:
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 CTE
DB SE-A.
Se comprueban los siguientes tipos de tensión:
Tensión de Von Mises
Tensión normal
Donde K = 1.
Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de
esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que
es posible que aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento máximo
resulta en combinaciones distintas.
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2.3.2.- Referencias y simbología
a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a
CTE DB SE-A
a a a
a
L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura
Método de representación de soldaduras
3
2b
2a
1
U
4
Referencias:
1: línea de la flecha
2a: línea de referencia (línea continua)
2b: línea de identificación (línea a trazos)
3: símbolo de soldadura
4: indicaciones complementarias
U: Unión
Referencias 1, 2a y 2b
a L
a L
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra
en el lado de la flecha.
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra
en el lado opuesto al de la flecha.
Referencia 3
Designación Ilustración Símbolo
Soldadura en ángulo
Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)
Soldadura a tope en bisel simple
Soldadura a tope en bisel doble
Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio
Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo
Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo
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Referencia 4
Representación Descripción
Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza
Soldadura realizada en taller
Soldadura realizada en el lugar de montaje
2.3.3.- Comprobaciones en placas de anclaje
En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa
rígida):
1. Hormigón sobre el que apoya la placa
Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la
tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación.
2. Pernos de anclaje
a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placa en
axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con interacción
entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del material de los
pernos.
b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera que no
se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o fractura por
esfuerzo cortante (aplastamiento).
c)
Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el
aplastamiento de la placa contra el perno.
3. Placa de anclaje
a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del perfil, y se
comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión límite según la
norma.
b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas
mayores que 1/250 del vuelo.
c)
Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en las que
tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos
en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el hormigón y los
axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas.
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2.3.4.- Memoria de cálculo
2.3.4.1.- Tipo 1
a) Detalle
Rigidizadores y - y (e = 12 mm)
155 440 155
750
30
17
0
20
0
Placa base
650x750x35
Pilar
HE 450 A
A A
Alzado
Placa base
650x750x35
Pilar
HE 450 A
8
A A
Vista lateral
8
50 183.3 183.3 183.3 50
650
50
21
6.
7
21
6.
7
21
6.
7
50
75
0
Placa base
650x750x35
Pernos de anclaje
12 Ø 32
Sección A - A
90
0
12 101
Placa base: 35 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 32,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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b) Descripción de los componentes de la unión
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Taladros Acero
Esquema Ancho(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm) Cantidad
Diámetro
exterior
(mm)
Diámetro
interior
(mm)
Bisel
(mm) Tipo
fy
(MPa)
fu
(MPa)
Placa base 7
50
650
650 750 35 12 56 34 12 S275 275.0 410.0
Rigidizador 2
00
750
750 200 12 - - - - S275 275.0 410.0
c) Comprobación
1) Pilar HE 450 A
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura perimetral a la placa En ángulo 8 1757 11.5 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura perimetral a la
placa La comprobación no procede. 410.0 0.85
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2) Placa de anclaje
Referencia: 
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros
Mínimo: 96 mm
Calculado: 184 mm Cumple
Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros
Mínimo: 48 mm
Calculado: 50 mm Cumple
Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a Y:
Máximo: 50 
Calculado: 36.5 Cumple
Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.
Mínimo: 37 cm
Calculado: 90 cm Cumple
Anclaje perno en hormigón:
    - Tracción: Máximo: 246.17 kN
Calculado: 229.99 kN Cumple
    - Cortante: Máximo: 172.32 kN
Calculado: 10.11 kN Cumple
    - Tracción + Cortante: Máximo: 246.17 kN
Calculado: 244.43 kN Cumple
Tracción en vástago de pernos: Máximo: 257.28 kN
Calculado: 215.66 kN Cumple
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 380.952 MPa
Calculado: 269.192 MPa Cumple
Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa
Máximo: 586.67 kN
Calculado: 9.48 kN Cumple
Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa
    - Derecha: Calculado: 130.015 MPa Cumple
    - Izquierda: Calculado: 130.015 MPa Cumple
    - Arriba: Calculado: 248.404 MPa Cumple
    - Abajo: Calculado: 248.404 MPa Cumple
Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 
    - Derecha: Calculado: 2021.16 Cumple
    - Izquierda: Calculado: 2021.16 Cumple
    - Arriba: Calculado: 4169.54 Cumple
    - Abajo: Calculado: 4169.54 Cumple
Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo
Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 224.338 MPa Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
Preparación de bordes
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Rigidizador y-y (x = -156):
Soldadura a la placa base En ángulo 8 -- 750 12.0 90.00
Rigidizador y-y (x = 156):
Soldadura a la placa base En ángulo 8 -- 750 12.0 90.00
Soldadura de los pernos a
la placa base De penetración parcial -- 12 101 32.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Rigidizador y-y (x = -156):
Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador y-y (x = 156):
Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85
Soldadura de los pernos a la
placa base 0.0 0.0 214.5 371.6 96.29 0.0 0.00 410.0 0.85
d) Medición
Soldaduras
fu
(MPa) Ejecución Tipo
Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
410.0
En taller
En ángulo 8 2916
A tope en bisel simple con
talón de raíz amplio 12 1206
En el lugar de montaje En ángulo 8 1757
Placas de anclaje
Material Elementos Cantidad Dimensiones(mm)
Peso
(kg)
S275
Placa base 1 650x750x35 133.94
Rigidizadores pasantes 2 750/440x200/30x12 23.30
Total 157.24
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 12 Ø 32 - L = 987 74.78
Total 74.78
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2.3.4.2.- Tipo 2
a) Detalle
18Viga
IPE A 500
9.4 %
Chapa
305x469x9
4
4
440
440
4
4
275
275
4
4
275
275
4
4
440
440
A
A
Pilar
HE 450 A
Sección B - B
19
8.
3
Rigidizador 398x305x15
(84+230+84x160+145x15)
Rigidizador 398x305x15
(84+230+84x160+145x15)
Viga
IPE 200
3
3
105
105
Chapa
230x520x15
D D
E E
Pilar
HE 450 A
B
BC
C
Sección A - A
18 Viga
IPE A 500
9.4 %
3
3
105
105
Pilar
HE 450 A
A
A
Sección C - C
Viga
IPE 200
7
7
230
230
6
6
117
117
6
6
117
117
5
5
344
344
Rigidizador 398x305x15
(84+230+84x160+145x15)
Viga
IPE 200
Viga
IPE A 500
Sección E - E
16
0.
8
7
7
230
230
6
6
117
117
6
6
117
117
5
5
344
344
Rigidizador 398x305x15
(84+230+84x160+145x15)
Viga
IPE 200
Viga
IPE A 500
Sección D - D
15
10
.4
230
52
0
Chapa
230x520x15
4
4
428
428
7
7
Detalle de soldaduras: Viga IPE
A 500 a chapa frontal
16
0.
8
11
7.
3
27
8423084
30
5
398
Rigidizador 398x305x15
(84+230+84x160+145x15)
b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
sc
rip
ció
n Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho del
ala
(mm)
Espesor del
ala
(mm)
Espesor del
alma
(mm)
Tipo fy(MPa)
fu
(MPa)
Pilar HE 450 A 440
11.5
300
21
440 300 21 11.5 S275 275.0 410.0
Viga IPE A 500 497
8.4
200
14
.5
497 200 14.5 8.4 S275 275.0 410.0
Viga IPE 200 200
5.6
100
8.
5
200 100 8.5 5.6 S275 275.0 410.0
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Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm) Tipo
fy
(MPa)
fu
(MPa)
Rigidizador 3
05
398
398 305 15 S275 275.0 410.0
Chapa de apoyo de la viga Viga IPE A 500 5
20
230
230 520 15 S275 275.0 410.0
Chapa vertical de la viga Viga IPE A 500 46
9.
6
305
305 469.6 9 S275 275.0 410.0
c) Comprobación
1) Pilar HE 450 A
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Panel
Esbeltez -- -- -- 53.48
Cortante kN 1.96 781.94 0.25
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 30.19 261.90 11.53
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 38.79 261.90 14.81
Chapa frontal [Viga IPE A
500]
Interacción flexión - cortante -- -- -- 0.00
Deformación admisible mRad -- 2 0.00
Chapa vertical [Viga IPE A
500] Cortante kN 14.75 374.25 3.94
Ala
Desgarro N/mm² 45.86 261.90 17.51
Cortante N/mm² 18.80 261.90 7.18
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Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 117 15.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 5 344 11.5 90.00
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 7 230 15.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 117 15.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 5 344 11.5 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 7 230 15.0 90.00
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 4 440 9.0 90.00
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 4 440 9.0 90.00
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 4 275 9.0 90.00
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 4 275 9.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del rigidizador
superior a las alas 0.0 0.0 21.8 37.7 9.78 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior al alma 0.0 0.0 0.5 0.9 0.22 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior a la chapa frontal 12.3 12.3 0.4 24.6 6.36 12.3 3.74 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior a las alas 0.0 0.0 28.0 48.5 12.56 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior al alma 0.0 0.0 0.5 0.9 0.22 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior a la chapa frontal 16.7 16.7 0.3 33.4 8.67 16.7 5.10 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al alma 0.0 0.0 6.2 10.7 2.76 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical a la chapa frontal 0.0 0.0 6.2 10.7 2.76 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al rigidizador
superior
0.0 0.0 6.7 11.6 3.01 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al rigidizador inferior 0.0 0.0 6.7 11.6 3.01 0.0 0.00 410.0 0.85
2) Viga IPE 200
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 47.59 261.90 18.17
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Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del alma En ángulo 3 105 5.6 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del alma 31.4 31.4 0.6 62.8 16.28 31.4 9.57 410.0 0.85
3) Viga IPE A 500
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 7 200 14.5 84.62
Soldadura del alma En ángulo 4 428 8.4 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 7 200 14.5 84.62
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 15.2 13.8 0.4 28.4 7.36 15.2 4.63 410.0 0.85
Soldadura del alma 0.0 0.0 6.3 11.0 2.84 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 18.7 20.5 0.4 40.2 10.41 19.0 5.79 410.0 0.85
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d) Medición
Soldaduras
fu
(MPa) Ejecución Tipo
Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
410.0
En taller En ángulo
4 2859
5 1376
6 938
7 920
En el lugar de montaje En ángulo
3 210
4 856
7 757
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores 2 398x305x15(84+230+84x160+145x15) 25.41
Chapas
1 305x469x9 10.12
1 230x520x15 14.08
Total 49.61
2.3.4.3.- Tipo 3
a) Detalle
18Viga
IPE A 500
9.4 %
3
3
105
105
Pilar
HE 450 A
A
A
Sección C - C
Viga
IPE 200
19
8.
3
Rigidizador 398x305x15
(84+230+84x160+145x15)
Rigidizador 398x305x15
(84+230+84x160+145x15)
Viga
IPE 200
3
3
105
105
Chapa
230x520x15
D D
E E
Pilar
HE 450 A
B
B C
C
Sección A - A
18 Viga
IPE A 500
9.4 %
Chapa
305x469x9
4
4
440
440
4
4
275
275
4
4
275
275
4
4
440
440
A
A
Pilar
HE 450 A
Sección B - B
15
10
.4
230
52
0
Chapa
230x520x15
4
4
428
428
7
7
Detalle de soldaduras: Viga IPE
A 500 a chapa frontal
16
0.
8
11
7.
3
27
84 230 84
30
5
398
Rigidizador 398x305x15
(84+230+84x160+145x15)
16
0.
8
7
7
230
230
6
6
117
117
6
6
117
117
5
5
344
344
Rigidizador 398x305x15
(84+230+84x160+145x15)
Viga
IPE 200
Viga
IPE A 500
Sección D - D
7
7
230
230
6
6
117
117
6
6
117
117
5
5
344
344
Rigidizador 398x305x15
(84+230+84x160+145x15)
Viga
IPE 200
Viga
IPE A 500
Sección E - E
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b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
sc
rip
ció
n Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho del
ala
(mm)
Espesor del
ala
(mm)
Espesor del
alma
(mm)
Tipo fy(MPa)
fu
(MPa)
Pilar HE 450 A 440
11.5
300
21
440 300 21 11.5 S275 275.0 410.0
Viga IPE A 500 497
8.4
200
14
.5
497 200 14.5 8.4 S275 275.0 410.0
Viga IPE 200 200
5.6
100
8.
5
200 100 8.5 5.6 S275 275.0 410.0
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm) Tipo
fy
(MPa)
fu
(MPa)
Rigidizador 3
05
398
398 305 15 S275 275.0 410.0
Chapa de apoyo de la viga Viga IPE A 500 5
20
230
230 520 15 S275 275.0 410.0
Chapa vertical de la viga Viga IPE A 500 46
9.
6
305
305 469.6 9 S275 275.0 410.0
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c) Comprobación
1) Pilar HE 450 A
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Panel
Esbeltez -- -- -- 53.48
Cortante kN 1.96 781.94 0.25
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 30.19 261.90 11.53
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 38.79 261.90 14.81
Chapa frontal [Viga IPE A
500]
Interacción flexión - cortante -- -- -- 0.00
Deformación admisible mRad -- 2 0.00
Chapa vertical [Viga IPE A
500] Cortante kN 14.75 374.25 3.94
Ala
Desgarro N/mm² 45.86 261.90 17.51
Cortante N/mm² 18.80 261.90 7.18
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 117 15.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 5 344 11.5 90.00
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 7 230 15.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 117 15.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 5 344 11.5 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 7 230 15.0 90.00
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 4 440 9.0 90.00
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 4 440 9.0 90.00
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 4 275 9.0 90.00
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 4 275 9.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del rigidizador
superior a las alas 0.0 0.0 21.8 37.7 9.78 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior al alma 0.0 0.0 0.5 0.9 0.22 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior a la chapa frontal 12.3 12.3 0.4 24.6 6.36 12.3 3.74 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior a las alas 0.0 0.0 28.0 48.5 12.56 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior al alma 0.0 0.0 0.5 0.9 0.22 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior a la chapa frontal 16.7 16.7 0.3 33.4 8.67 16.7 5.10 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al alma 0.0 0.0 6.2 10.7 2.76 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical a la chapa frontal 0.0 0.0 6.2 10.7 2.76 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al rigidizador
superior
0.0 0.0 6.7 11.6 3.01 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al rigidizador inferior 0.0 0.0 6.7 11.6 3.01 0.0 0.00 410.0 0.85
2) Viga IPE 200
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 47.59 261.90 18.17
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del alma En ángulo 3 105 5.6 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del alma 31.4 31.4 0.6 62.8 16.28 31.4 9.57 410.0 0.85
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3) Viga IPE A 500
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 7 200 14.5 84.62
Soldadura del alma En ángulo 4 428 8.4 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 7 200 14.5 84.62
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 15.2 13.8 0.4 28.4 7.36 15.2 4.63 410.0 0.85
Soldadura del alma 0.0 0.0 6.3 11.0 2.84 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 18.7 20.5 0.4 40.2 10.41 19.0 5.79 410.0 0.85
d) Medición
Soldaduras
fu
(MPa) Ejecución Tipo
Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
410.0
En taller En ángulo
4 2859
5 1376
6 938
7 920
En el lugar de montaje En ángulo
3 210
4 856
7 757
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores 2 398x305x15(84+230+84x160+145x15) 25.41
Chapas
1 305x469x9 10.12
1 230x520x15 14.08
Total 49.61
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2.3.4.4.- Tipo 4
a) Detalle
15
10
.4
230
52
0
Chapa
230x520x15
4
4
428
428
7
7
Detalle de soldaduras: Viga (c)
IPE A 500 a chapa frontal
16
0.
8
11
7.
3
27
84 230 84
30
5
398
Rigidizador 398x305x15
(84+230+84x160+145x15)
15
10
.4
230
52
0
Chapa
230x520x15
4
4
428
428
7
7
Detalle de soldaduras: Viga (b)
IPE A 500 a chapa frontal
16
0.
8
11
7.
3
27
8423084
30
5
398
Rigidizador 398x305x15
(84+230+84x160+145x15)
13
6.
9
Rigidizador 398x305x15
(84+230+84x160+145x15)
Rigidizador 398x305x15
(84+230+84x160+145x15)
Viga (a)
IPE 200
3
3
105
105
Chapa
230x520x15
E E
F F
Pilar
HE 450 A
B
B D
D
Sección A - A
1818
Viga (c)
IPE A 500
9.4 %
Chapa
305x469x9
4
4
440
440
4
4
275
275
4
4
275
275
4
4
440
440
A
A
Pilar
HE 450 A
Viga (b)
IPE A 500
9.4 %
Chapa
305x469x9
4
4
440
440
4
4
275
275
4
4
275
275
4
4
440
440
C
C
Sección B - B
13
6.
9
Rigidizador 398x305x15
(84+230+84x160+145x15)
Rigidizador 398x305x15
(84+230+84x160+145x15)
Viga (a)
IPE 200
3
3
105
105
Chapa
230x520x15
E E
F F
Pilar
HE 450 A
B
BD
D
Sección C - C
16
0.
8
16
0.
8
7
7
230
230
6
6
117
117
6
6
117
117
5
5
344
344
Rigidizador 398x305x15
(84+230+84x160+145x15)
7
7
230
230
6
6
117
117
6
6
117
117
5
5
344
344
Rigidizador 398x305x15
(84+230+84x160+145x15)
Viga (a)
IPE 200
Viga (b)
IPE A 500
Viga (c)
IPE A 500
Sección E - E
1818
Viga (b)
IPE A 500
9.4 %
Viga (c)
IPE A 500
9.4 %
3
3
105
105
Viga (a)
IPE 200
Pilar
HE 450 A
Sección D - D
7
7
230
230
6
6
117
117
6
6
117
117
5
5
344
344
Rigidizador 398x305x15
(84+230+84x160+145x15)
7
7
230
230
6
6
117
117
6
6
117
117
5
5
344
344
Rigidizador 398x305x15
(84+230+84x160+145x15)
Viga (a)
IPE 200
Viga (b)
IPE A 500
Viga (c)
IPE A 500
Sección F - F
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b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
sc
rip
ció
n Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho del
ala
(mm)
Espesor del
ala
(mm)
Espesor del
alma
(mm)
Tipo fy(MPa)
fu
(MPa)
Pilar HE 450 A 440
11.5
300
21
440 300 21 11.5 S275 275.0 410.0
Viga IPE A 500 497
8.4
200
14
.5
497 200 14.5 8.4 S275 275.0 410.0
Viga IPE 200 200
5.6
100
8.
5
200 100 8.5 5.6 S275 275.0 410.0
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm) Tipo
fy
(MPa)
fu
(MPa)
Rigidizador 3
05
398
398 305 15 S275 275.0 410.0
Chapa de apoyo de la viga Viga (c) IPE A
500
52
0
230
230 520 15 S275 275.0 410.0
Chapa vertical de la viga Viga (c) IPE A
500
46
9.
6
305
305 469.6 9 S275 275.0 410.0
Chapa de apoyo de la viga Viga (b) IPE A
500
52
0
230
230 520 15 S275 275.0 410.0
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Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm) Tipo
fy
(MPa)
fu
(MPa)
Chapa vertical de la viga Viga (b) IPE A
500
46
9.
6
305
305 469.6 9 S275 275.0 410.0
c) Comprobación
1) Pilar HE 450 A
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Panel
Esbeltez -- -- -- 53.48
Cortante kN 4.41 781.94 0.56
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 79.10 261.90 30.20
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 80.66 261.90 30.80
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 79.10 261.90 30.20
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 80.66 261.90 30.80
Chapa frontal [Viga (c) IPE
A 500]
Interacción flexión - cortante -- -- -- 0.00
Deformación admisible mRad -- 2 0.00
Chapa vertical [Viga (c)
IPE A 500] Cortante kN 19.74 374.25 5.27
Chapa frontal [Viga (b) IPE
A 500]
Interacción flexión - cortante -- -- -- 0.00
Deformación admisible mRad -- 2 0.00
Chapa vertical [Viga (b)
IPE A 500] Cortante kN 19.74 374.25 5.27
Ala
Desgarro N/mm² 43.76 261.90 16.71
Cortante N/mm² 34.63 261.90 13.22
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Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 117 15.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 5 344 11.5 90.00
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 7 230 15.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 117 15.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 5 344 11.5 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 7 230 15.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 117 15.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 5 344 11.5 90.00
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 7 230 15.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 117 15.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 5 344 11.5 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 7 230 15.0 90.00
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 4 440 9.0 90.00
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 4 440 9.0 90.00
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 4 275 9.0 90.00
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 4 275 9.0 90.00
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 4 440 9.0 90.00
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 4 440 9.0 90.00
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 4 275 9.0 90.00
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 4 275 9.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del rigidizador
superior a las alas 0.0 0.0 57.1 98.9 25.62 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior al alma 0.0 0.0 0.6 1.0 0.27 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior a la chapa frontal 28.0 28.0 0.4 56.1 14.53 28.0 8.55 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior a las alas 0.0 0.0 58.2 100.8 26.13 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior al alma 0.0 0.0 1.7 3.0 0.77 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior a la chapa frontal 28.8 28.8 1.3 57.7 14.96 28.8 8.79 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior a las alas 0.0 0.0 57.1 98.9 25.62 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior al alma 0.0 0.0 0.6 1.0 0.27 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior a la chapa frontal 28.0 28.0 0.4 56.1 14.53 28.0 8.55 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior a las alas 0.0 0.0 58.2 100.8 26.13 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior al alma 0.0 0.0 1.7 3.0 0.77 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior a la chapa frontal 28.8 28.8 1.3 57.7 14.96 28.8 8.79 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al alma 0.0 0.0 8.2 14.3 3.70 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical a la chapa frontal 0.0 0.0 8.2 14.3 3.70 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al rigidizador
superior
0.0 0.0 9.0 15.5 4.03 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al rigidizador inferior 0.0 0.0 9.0 15.5 4.03 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al alma 0.0 0.0 8.2 14.3 3.70 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical a la chapa frontal 0.0 0.0 8.2 14.3 3.70 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al rigidizador
superior
0.0 0.0 9.0 15.5 4.03 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al rigidizador inferior 0.0 0.0 9.0 15.5 4.03 0.0 0.00 410.0 0.85
2) Viga (a) IPE 200
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 77.75 261.90 29.69
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Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del alma En ángulo 3 105 5.6 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del alma 51.3 51.3 0.6 102.6 26.59 51.3 15.64 410.0 0.85
3) Viga (c) IPE A 500
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 7 200 14.5 84.62
Soldadura del alma En ángulo 4 428 8.4 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 7 200 14.5 84.62
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 93.7 102.9 0.7 201.4 52.19 100.8 30.74 410.0 0.85
Soldadura del alma 0.0 0.0 8.5 14.7 3.80 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 92.8 102.0 2.4 199.6 51.72 104.1 31.73 410.0 0.85
4) Viga (b) IPE A 500
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 7 200 14.5 84.62
Soldadura del alma En ángulo 4 428 8.4 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 7 200 14.5 84.62
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 93.7 102.9 0.7 201.4 52.19 100.8 30.74 410.0 0.85
Soldadura del alma 0.0 0.0 8.5 14.7 3.80 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 92.8 102.0 2.4 199.6 51.72 104.1 31.73 410.0 0.85
d) Medición
Soldaduras
fu
(MPa) Ejecución Tipo
Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
410.0
En taller En ángulo
4 5717
5 2752
6 1876
7 1840
En el lugar de montaje En ángulo
3 210
4 1712
7 1515
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores 4 398x305x15(84+230+84x160+145x15) 50.81
Chapas
2 305x469x9 20.24
2 230x520x15 28.17
Total 99.22
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2.3.4.5.- Tipo 5
a) Detalle
20
Rigidizador
399x140x15
Rigidizador
399x140x15
3
3
105
105
Viga (a)
IPE A 500
9.4 %
d1 d1
D D
Pilar
HE 450 A
C
C
Sección B - B
19
0.
3
19
0.
3
Viga (b)
IPE 200
Viga (c)
IPE 200
7
4
4
428
428
7
Viga (a)
IPE A 500
Pilar
HE 450 A
A
A B
B
Sección C - C
20
Rigidizador
399x140x15
Rigidizador
399x140x15
3
3
105
105
Viga (a)
IPE A 500
9.4 %
d1 d1
D D
Pilar
HE 450 A
C
C
Sección A - A
7
7
113
113
7
7
113
113
5
5
346
346
Rigidizador
399x140x15
7
7
113
113
7
7
113
113
5
5
346
346
Rigidizador
399x140x15
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar HE 450 A
Rigidizador
399x140x15
Rigidizador
399x140x15
Viga (a)
IPE A 500
Viga (b)
IPE 200
Viga (c)
IPE 200
Sección D - D
b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
sc
rip
ció
n Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho del
ala
(mm)
Espesor del
ala
(mm)
Espesor del
alma
(mm)
Tipo fy(MPa)
fu
(MPa)
Pilar HE 450 A 440
11.5
300
21
440 300 21 11.5 S275 275.0 410.0
Viga IPE 200 200
5.6
100
8.
5
200 100 8.5 5.6 S275 275.0 410.0
Viga IPE A 500 497
8.4
200
14
.5
497 200 14.5 8.4 S275 275.0 410.0
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Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm) Tipo
fy
(MPa)
fu
(MPa)
Rigidizador 1
40
399.8
399.8 140 15 S275 275.0 410.0
c) Comprobación
1) Pilar HE 450 A
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Panel
Esbeltez -- -- -- 53.48
Cortante kN 107.27 781.94 13.72
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 26.39 261.90 10.08
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 28.99 261.90 11.07
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 26.39 261.90 10.08
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 28.98 261.90 11.07
Ala Cortante N/mm² 15.90 261.90 6.07
V
ig
a 
(c
)
IP
E 
20
0
Alma
Punzonamiento kN 27.98 500.62 5.59
Flexión por fuerza
perpendicular kN 1.28 95.19 1.34
V
ig
a 
(b
)
IP
E 
20
0
Alma
Punzonamiento kN 27.98 500.62 5.59
Flexión por fuerza
perpendicular kN 1.28 95.19 1.34
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 7 113 15.0 84.62
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 5 346 11.5 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 7 113 15.0 84.62
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 5 346 11.5 90.00
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 7 113 15.0 84.62
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 5 346 11.5 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 7 113 15.0 84.62
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 5 346 11.5 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Listados
Proyecto Fecha: 09/09/19
Página 68
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del rigidizador
superior a las alas 19.0 20.9 0.0 40.9 10.60 19.0 5.80 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior al alma 0.0 0.0 10.2 17.6 4.56 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior a las alas 20.9 23.0 0.0 44.9 11.65 20.9 6.38 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior al alma 0.0 0.0 11.1 19.3 5.00 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior a las alas 19.0 20.9 0.0 40.9 10.60 19.0 5.80 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior al alma 0.0 0.0 10.2 17.6 4.56 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior a las alas 20.9 23.0 0.0 44.9 11.65 20.9 6.38 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior al alma 0.0 0.0 11.1 19.3 5.00 0.0 0.00 410.0 0.85
2) Viga (a) IPE A 500
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 7 200 14.5 84.62
Soldadura del alma En ángulo 4 428 8.4 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 7 200 14.5 84.62
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 24.9 22.6 0.0 46.4 12.03 24.9 7.58 410.0 0.85
Soldadura del alma 21.5 21.5 2.1 43.2 11.20 21.5 6.56 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 24.1 26.5 0.0 51.8 13.43 24.3 7.41 410.0 0.85
3) Viga (c) IPE 200
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 47.59 261.90 18.17
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Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del alma En ángulo 3 105 5.6 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del alma 31.4 31.4 0.6 62.8 16.28 31.4 9.57 410.0 0.85
4) Viga (b) IPE 200
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 47.59 261.90 18.17
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del alma En ángulo 3 105 5.6 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del alma 31.4 31.4 0.6 62.8 16.28 31.4 9.57 410.0 0.85
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d) Medición
Soldaduras
fu
(MPa) Ejecución Tipo
Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
410.0
En taller En ángulo
5 2766
7 1808
En el lugar de montaje En ángulo
3 420
4 856
7 757
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores 4 399x140x15 26.36
Total 26.36
2.3.4.6.- Tipo 6
a) Detalle
15
15
.4
Chapa
230x530x15
Viga (b)
IPE A 500
4
4
428
428
7
7
Sección A - A
Viga (b)
IPE A 500
9.4 %
Viga (a)
IPE A 500
9.4 %
A
A
B
B
Alzado
15
15
.4
Chapa
230x530x15
Viga (a)
IPE A 500
4
4
428
428
7
7
Sección B - B
b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
sc
rip
ció
n Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho del
ala
(mm)
Espesor del
ala
(mm)
Espesor del
alma
(mm)
Tipo fy(MPa)
fu
(MPa)
Viga IPE A 500 497
8.4
200
14
.5
497 200 14.5 8.4 S275 275.0 410.0
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Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm) Tipo
fy
(MPa)
fu
(MPa)
Chapa frontal 5
30
230
230 530 15 S275 275.0 410.0
c) Comprobación
1) Chapa frontal
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Interacción flexión - cortante -- -- -- 0.00
Deformación admisible mRad -- 2 0.00
2) Viga (a) IPE A 500
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 7 200 14.5 84.62
Soldadura del alma En ángulo 4 428 8.4 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 7 200 14.5 84.62
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 133.9 147.1 0.0 287.9 74.60 134.6 41.04 410.0 0.85
Soldadura del alma 119.0 119.0 0.2 238.0 61.66 119.0 36.27 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 146.2 133.1 0.0 273.0 70.74 146.2 44.58 410.0 0.85
3) Viga (b) IPE A 500
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 7 200 14.5 84.62
Soldadura del alma En ángulo 4 428 8.4 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 7 200 14.5 84.62
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 133.9 147.1 0.0 287.9 74.60 134.6 41.04 410.0 0.85
Soldadura del alma 119.0 119.0 0.2 238.0 61.66 119.0 36.27 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 146.2 133.1 0.0 273.0 70.74 146.2 44.58 410.0 0.85
d) Medición
Soldaduras
fu
(MPa) Ejecución Tipo
Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
410.0
En taller En ángulo
4 856
7 757
En el lugar de montaje En ángulo
4 856
7 757
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones(mm)
Peso
(kg)
S275
Chapas 1 230x530x15 14.35
Total 14.35
2.3.4.7.- Tipo 7
a) Detalle
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39
0
301
Chapa (e = 14 mm)
Pilar
HE 450 A
4
4
200
200
Viga
IPE A 500 Chapa
301x390x14
Sección C - C
Pilar
HE 450 A
Viga
IPE A 500
Chapa
301x390x14
Rigidizador
470x95x14
CC
B B
Sección A - A
4
4
4
4
Rigidizador
470x95x14
Viga
IPE A 500
4 301
4 301
Chapa
301x390x14
Sección B - B
AA
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b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
sc
rip
ció
n Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho del
ala
(mm)
Espesor del
ala
(mm)
Espesor del
alma
(mm)
Tipo fy(MPa)
fu
(MPa)
Pilar HE 450 A 440
11.5
300
21
440 300 21 11.5 S275 275.0 410.0
Viga IPE A 500 497
8.4
200
14
.5
497 200 14.5 8.4 S275 275.0 410.0
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm) Tipo
fy
(MPa)
fu
(MPa)
Chapa frontal 3
90
301
301 390 14 S275 275.0 410.0
Rigidizador 9
5
470.1
470.1 95 14 S275 275.0 410.0
c) Comprobación
1) Viga IPE A 500
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Rigidizadores
Cortante kN 32.91 965.47 3.41
Tracción kN 32.91 297.00 11.08
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Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del rigidizador al alma En ángulo 4 428 8.4 90.00
Soldadura del rigidizador a las alas En ángulo 4 70 8.4 84.62
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del rigidizador al
alma 0.0 0.0 9.6 16.6 4.31 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador a
las alas La comprobación no procede. 410.0 0.85
2) Pilar HE 450 A
Pilar HE 450 A: Existen momentos flectores en el extremo de la pieza que no permiten aplicar una
unión articulada.
d) Medición
Soldaduras
fu
(MPa) Ejecución Tipo
Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
410.0 En taller En ángulo 4 3306
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores 2 470x95x14 9.82
Chapas 1 301x390x14 12.90
Total 22.72
2.3.4.8.- Tipo 8
a) Detalle
Listados
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39
0
301
Chapa (e = 14 mm)
Pilar
HE 450 A
4
4
200
200
Viga
IPE A 500 Chapa
301x390x14
Sección C - C
Pilar
HE 450 A
Viga
IPE A 500
Chapa
301x390x14
Rigidizador
470x95x14
CC
B B
Sección A - A
4
4
4
4
Rigidizador
470x95x14
Viga
IPE A 500
4 301
4 301
Chapa
301x390x14
Sección B - B
AA
Listados
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b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
sc
rip
ció
n Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho del
ala
(mm)
Espesor del
ala
(mm)
Espesor del
alma
(mm)
Tipo fy(MPa)
fu
(MPa)
Pilar HE 450 A 440
11.5
300
21
440 300 21 11.5 S275 275.0 410.0
Viga IPE A 500 497
8.4
200
14
.5
497 200 14.5 8.4 S275 275.0 410.0
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm) Tipo
fy
(MPa)
fu
(MPa)
Chapa frontal 3
90
301
301 390 14 S275 275.0 410.0
Rigidizador 9
5
470.1
470.1 95 14 S275 275.0 410.0
c) Comprobación
1) Viga IPE A 500
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Rigidizadores
Cortante kN 32.91 965.47 3.41
Tracción kN 32.91 297.00 11.08
Listados
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Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del rigidizador al alma En ángulo 4 428 8.4 90.00
Soldadura del rigidizador a las alas En ángulo 4 70 8.4 84.62
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del rigidizador al
alma 0.0 0.0 9.6 16.6 4.31 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador a
las alas La comprobación no procede. 410.0 0.85
2) Pilar HE 450 A
Pilar HE 450 A: Existen momentos flectores en el extremo de la pieza que no permiten aplicar una
unión articulada.
d) Medición
Soldaduras
fu
(MPa) Ejecución Tipo
Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
410.0 En taller En ángulo 4 3306
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores 2 470x95x14 9.82
Chapas 1 301x390x14 12.90
Total 22.72
Listados
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2.3.4.9.- Tipo 9
a) Detalle
Placa base
400x400x14
Pilar
HE 260 A
A A
Alzado
Placa base
400x400x14
Pilar
HE 260 A
A A
Vista lateral
6
4
4
177
177
6
30 340 30
400
30
34
0
30
40
0
Placa base
400x400x14
Pernos de anclaje
4 Ø 16
Sección A - A
30
0
5 50
Placa base: 14 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 16,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
b) Descripción de los componentes de la unión
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Taladros Acero
Esquema Ancho(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm) Cantidad
Diámetro
exterior
(mm)
Diámetro
interior
(mm)
Bisel
(mm) Tipo
fy
(MPa)
fu
(MPa)
Placa
base
40
0
400
400 400 14 4 26 18 5 S275 275.0 410.0
Listados
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c) Comprobación
1) Pilar HE 260 A
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 6 260 12.5 90.00
Soldadura del alma En ángulo 4 177 7.5 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 6 260 12.5 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 28.0 28.0 0.7 56.0 14.50 28.0 8.53 410.0 0.85
Soldadura del alma 21.2 21.2 2.9 42.7 11.08 21.2 6.47 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 28.0 28.0 0.7 56.0 14.50 28.0 8.53 410.0 0.85
Listados
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2) Placa de anclaje
Referencia: 
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros
Mínimo: 48 mm
Calculado: 340 mm Cumple
Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros
Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple
Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.
Mínimo: 18 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Anclaje perno en hormigón:
    - Tracción: Máximo: 41.03 kN
Calculado: 28.26 kN Cumple
    - Cortante: Máximo: 28.72 kN
Calculado: 0.26 kN Cumple
    - Tracción + Cortante: Máximo: 41.03 kN
Calculado: 28.63 kN Cumple
Tracción en vástago de pernos: Máximo: 64.32 kN
Calculado: 28.1 kN Cumple
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 380.952 MPa
Calculado: 139.831 MPa Cumple
Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa
Máximo: 117.33 kN
Calculado: 0.25 kN Cumple
Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa
    - Derecha: Calculado: 105.858 MPa Cumple
    - Izquierda: Calculado: 105.858 MPa Cumple
    - Arriba: Calculado: 190.351 MPa Cumple
    - Abajo: Calculado: 190.351 MPa Cumple
Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 
    - Derecha: Calculado: 1083.53 Cumple
    - Izquierda: Calculado: 1083.53 Cumple
    - Arriba: Calculado: 444.116 Cumple
    - Abajo: Calculado: 444.116 Cumple
Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo
Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo Preparación de bordes(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura de los pernos a la
placa base De penetración parcial 5 50 14.0 90.00
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura de los pernos a la
placa base 0.0 0.0 186.4 322.8 83.65 0.0 0.00 410.0 0.85
Listados
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d) Medición
Soldaduras
fu
(MPa) Ejecución Tipo
Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
410.0
En taller A tope en bisel simple contalón de raíz amplio 5 201
En el lugar de montaje En ángulo
4 354
6 979
Placas de anclaje
Material Elementos Cantidad Dimensiones(mm)
Peso
(kg)
S275
Placa base 1 400x400x14 17.58
Total 17.58
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 4 Ø 16 - L = 350 2.21
Total 2.21
2.3.4.10.- Tipo 10
Listados
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a) Detalle
Listados
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25
0
261
Chapa (e = 14 mm)
Pilar
HE 260 A
4
4
120
120
Viga
IPE A 500
Chapa
261x250x14
Sección C - C
Pilar
HE 260 A
Viga
IPE A 500
Chapa
261x250x14
Rigidizador
470x95x14
CC
B B
Sección A - A
4
4
4
4
Rigidizador
470x95x14
Viga
IPE A 500
4 261
4 261
Chapa
261x250x14
Sección B - B
AA
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b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
sc
rip
ció
n Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho del
ala
(mm)
Espesor del
ala
(mm)
Espesor del
alma
(mm)
Tipo fy(MPa)
fu
(MPa)
Pilar HE 260 A 250
7.5
260
12
.5
250 260 12.5 7.5 S275 275.0 410.0
Viga IPE A 500 497
8.4
200
14
.5
497 200 14.5 8.4 S275 275.0 410.0
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm) Tipo
fy
(MPa)
fu
(MPa)
Chapa frontal 2
50
261
261 250 14 S275 275.0 410.0
Rigidizador 9
5
470.1
470.1 95 14 S275 275.0 410.0
c) Comprobación
1) Viga IPE A 500
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Rigidizadores
Cortante kN 105.95 965.47 10.97
Tracción kN 105.95 297.00 35.67
Listados
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Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del rigidizador al alma En ángulo 4 428 8.4 90.00
Soldadura del rigidizador a las alas En ángulo 4 70 8.4 84.62
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del rigidizador al
alma 0.0 0.0 30.9 53.6 13.89 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador a
las alas La comprobación no procede. 410.0 0.85
2) Pilar HE 260 A
Pilar HE 260 A: Existen momentos flectores en el extremo de la pieza que no permiten aplicar una
unión articulada.
d) Medición
Soldaduras
fu
(MPa) Ejecución Tipo
Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
410.0 En taller En ángulo 4 3066
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores 2 470x95x14 9.82
Chapas 1 261x250x14 7.17
Total 16.99
2.3.4.11.- Tipo 11
Listados
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a) Detalle
Listados
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25
0
261
Chapa (e = 14 mm)
Pilar
HE 260 A
4
4
120
120
Viga
IPE A 500
Chapa
261x250x14
Sección C - C
Pilar
HE 260 A
Viga
IPE A 500
Chapa
261x250x14
Rigidizador
470x95x14
CC
B B
Sección A - A
4
4
4
4
Rigidizador
470x95x14
Viga
IPE A 500
4 261
4 261
Chapa
261x250x14
Sección B - B
AA
Listados
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b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
sc
rip
ció
n Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho del
ala
(mm)
Espesor del
ala
(mm)
Espesor del
alma
(mm)
Tipo fy(MPa)
fu
(MPa)
Pilar HE 260 A 250
7.5
260
12
.5
250 260 12.5 7.5 S275 275.0 410.0
Viga IPE A 500 497
8.4
200
14
.5
497 200 14.5 8.4 S275 275.0 410.0
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm) Tipo
fy
(MPa)
fu
(MPa)
Chapa frontal 2
50
261
261 250 14 S275 275.0 410.0
Rigidizador 9
5
470.1
470.1 95 14 S275 275.0 410.0
c) Comprobación
1) Viga IPE A 500
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Rigidizadores
Cortante kN 105.95 965.47 10.97
Tracción kN 105.95 297.00 35.67
Listados
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Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del rigidizador al alma En ángulo 4 428 8.4 90.00
Soldadura del rigidizador a las alas En ángulo 4 70 8.4 84.62
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del rigidizador al
alma 0.0 0.0 30.9 53.6 13.89 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador a
las alas La comprobación no procede. 410.0 0.85
2) Pilar HE 260 A
Pilar HE 260 A: Existen momentos flectores en el extremo de la pieza que no permiten aplicar una
unión articulada.
d) Medición
Soldaduras
fu
(MPa) Ejecución Tipo
Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
410.0 En taller En ángulo 4 3066
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores 2 470x95x14 9.82
Chapas 1 261x250x14 7.17
Total 16.99
2.3.4.12.- Tipo 12
Listados
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a) Detalle
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25
0
261
Chapa (e = 14 mm)
Pilar
HE 260 A
4
4
120
120
Viga
IPE A 500
Chapa
261x250x14
Sección C - C
Pilar
HE 260 A
Viga
IPE A 500
Chapa
261x250x14
Rigidizador
470x95x14
CC
B B
Sección A - A
4
4
4
4
Rigidizador
470x95x14
Viga
IPE A 500
4 261
4 261
Chapa
261x250x14
Sección B - B
AA
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b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
sc
rip
ció
n Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho del
ala
(mm)
Espesor del
ala
(mm)
Espesor del
alma
(mm)
Tipo fy(MPa)
fu
(MPa)
Pilar HE 260 A 250
7.5
260
12
.5
250 260 12.5 7.5 S275 275.0 410.0
Viga IPE A 500 497
8.4
200
14
.5
497 200 14.5 8.4 S275 275.0 410.0
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm) Tipo
fy
(MPa)
fu
(MPa)
Chapa frontal 2
50
261
261 250 14 S275 275.0 410.0
Rigidizador 9
5
470.1
470.1 95 14 S275 275.0 410.0
c) Comprobación
1) Viga IPE A 500
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Rigidizadores
Cortante kN 105.95 965.47 10.97
Tracción kN 105.95 297.00 35.67
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Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del rigidizador al alma En ángulo 4 428 8.4 90.00
Soldadura del rigidizador a las alas En ángulo 4 70 8.4 84.62
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²) bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del rigidizador al
alma 0.0 0.0 30.9 53.6 13.89 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador a
las alas La comprobación no procede. 410.0 0.85
2) Pilar HE 260 A
Pilar HE 260 A: Existen momentos flectores en el extremo de la pieza que no permiten aplicar una
unión articulada.
d) Medición
Soldaduras
fu
(MPa) Ejecución Tipo
Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
410.0 En taller En ángulo 4 3066
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores 2 470x95x14 9.82
Chapas 1 261x250x14 7.17
Total 16.99
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2.3.5.- Medición
Soldaduras
fu
(MPa) Ejecución Tipo
Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
410.0
En taller
En ángulo
4 112965
5 71862
6 7504
7 55468
8 93312
A tope en bisel simple con
talón de raíz amplio
5 4423
12 38604
En el lugar de montaje En ángulo
3 10500
4 42874
6 21538
7 31056
8 56224
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores
52 470x95x14 255.20
88 399x140x15 579.92
16 398x305x15(84+230+84x160+145x15) 203.26
Chapas
8 305x469x9 80.96
22 261x250x14 157.76
4 301x390x14 51.60
11 230x530x15 157.89
8 230x520x15 112.66
Total 1599.26
Placas de anclaje
Material Elementos Cantidad Dimensiones(mm)
Peso
(kg)
S275
Placa base
22 400x400x14 386.85
32 650x750x35 4286.10
Rigidizadores pasantes 64 750/440x200/30x12 745.46
Total 5418.41
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje
88 Ø 16 - L = 350 48.61
384 Ø 32 - L = 987 2392.81
Total 2441.42
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3.- CIMENTACIÓN
3.1.- Elementos de cimentación aislados
3.1.1.- Descripción
Referencias Geometría Armado
N3, N8, N13, N18, N23, N28, N33, N38, N43, N48, N53, N58, N63,
N61, N56, N51, N46, N41, N36, N31, N26, N21, N16, N11, N6 y N1
Zapata cuadrada
Ancho: 245.0 cm
Canto: 100.0 cm
Sup X: 11Ø16c/22
Sup Y: 11Ø16c/22
Inf X: 11Ø16c/22
Inf Y: 11Ø16c/22
N72, N71, N74, N67, N66 y N69
Zapata cuadrada
Ancho: 405.0 cm
Canto: 100.0 cm
Sup X: 18Ø16c/22
Sup Y: 18Ø16c/22
Inf X: 18Ø16c/22
Inf Y: 18Ø16c/22
3.1.2.- Medición
Referencias: N3, N8, N13, N18, N23, N28, N33, N38, N43, N48, N53, N58,
 N63, N61, N56, N51, N46, N41, N36, N31, N26, N21, N16, N11, N6 y N1
B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
11x2.59
11x4.09
28.49
44.97
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
11x2.59
11x4.09
28.49
44.97
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
11x2.65
11x4.18
29.15
46.01
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
11x2.65
11x4.18
29.15
46.01
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
115.28
181.96
 
181.96
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
126.81
200.16
 
200.16
Referencias: N72, N71, N74, N67, N66 y N69 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
18x3.89
18x6.14
70.02
110.51
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
18x3.89
18x6.14
70.02
110.51
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
18x3.89
18x6.14
70.02
110.51
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
18x3.89
18x6.14
70.02
110.51
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
280.08
442.04
 
442.04
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
308.09
486.24
 
486.24
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø16 HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: N3, N8, N13, N18, N23, N28, N33, N38, N43, N48, N53, N58,
 N63, N61, N56, N51, N46, N41, N36, N31, N26, N21, N16, N11, N6 y N1
26x200.16 26x6.00 26x0.60
Referencias: N72, N71, N74, N67, N66 y N69 6x486.24 6x16.40 6x1.64
Totales 8121.60 254.48 25.45
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3.1.3.- Comprobación
Referencia: N3
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.036297 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0324711 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0890748 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 213.1 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 21.4 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 34.03 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 82.03 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 4.81 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 26 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N3:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
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Referencia: N3
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N8
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0481671 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0437526 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0964323 MPa Cumple
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Referencia: N8
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1763.2 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.6 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.48 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 122.98 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 23.2 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N8:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
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Referencia: N8
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N13
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0481671 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0437526 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0964323 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1814.2 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.7 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.48 kN·m Cumple
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Referencia: N13
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Momento: 122.97 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 23.2 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N13:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
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Referencia: N13
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N18
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0481671 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0437526 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0964323 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1834.8 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.7 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.48 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 122.97 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 23.2 kN/m² Cumple
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Referencia: N18
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N18:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
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Referencia: N18
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N23
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0481671 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0437526 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0963342 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1845.6 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.7 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.49 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 122.97 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 23.2 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N23:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
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Referencia: N23
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
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Referencia: N23
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N28
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0481671 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0437526 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0963342 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1864.4 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.7 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.49 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 122.97 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 23.2 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N28:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
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Referencia: N28
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Listados
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Referencia: N33
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0481671 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0437526 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0963342 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1881.8 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.7 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.50 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 122.97 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 23.2 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N33:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
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Referencia: N33
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N38
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0481671 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0437526 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0963342 MPa Cumple
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Referencia: N38
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1864.4 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.7 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.49 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 122.97 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 23.2 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N38:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
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Referencia: N38
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N43
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0481671 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0437526 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0963342 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1845.6 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.7 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.49 kN·m Cumple
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Referencia: N43
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Momento: 122.97 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 23.2 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N43:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
Listados
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Referencia: N43
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N48
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0481671 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0437526 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0964323 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1834.8 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.7 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.48 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 122.97 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 23.2 kN/m² Cumple
Listados
Proyecto Fecha: 09/09/19
Página 114
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
Referencia: N48
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N48:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Listados
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Referencia: N48
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N53
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0481671 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0437526 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0964323 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1814.2 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.7 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.48 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 122.97 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 23.2 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N53:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
Listados
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Referencia: N53
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
Listados
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Referencia: N53
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N58
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0481671 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0437526 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0964323 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1763.2 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.6 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.48 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 122.98 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 23.2 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N58:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
Listados
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Referencia: N58
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Listados
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Referencia: N63
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.036297 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0324711 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0890748 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 213.1 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 21.4 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 34.03 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 82.03 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 4.81 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 26 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N63:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Listados
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Referencia: N63
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N72
Dimensiones: 405 x 405 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0383571 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0287433 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0776952 MPa Cumple
Listados
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Referencia: N72
Dimensiones: 405 x 405 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 5253.1 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 12.3 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 48.65 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 485.13 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 26.29 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 353.65 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 49.7 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N72:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0005 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
Listados
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Referencia: N72
Dimensiones: 405 x 405 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 83 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 83 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 83 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 83 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N71
Dimensiones: 405 x 405 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0302148 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0288414 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0605277 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 2972.7 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 43.9 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 49.45 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 306.93 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 26.88 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 197.18 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 49.7 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N71:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Listados
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Referencia: N71
Dimensiones: 405 x 405 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 83 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 83 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 83 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 83 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Listados
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Referencia: N74
Dimensiones: 405 x 405 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0383571 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0287433 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0776952 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 5253.1 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 12.3 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 48.65 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 485.13 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 26.29 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 353.65 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 49.7 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N74:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0005 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Listados
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Referencia: N74
Dimensiones: 405 x 405 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 83 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 83 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 83 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 83 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N61
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.036297 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0324711 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0890748 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 213.1 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 21.4 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 34.03 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 82.03 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 4.81 kN Cumple
Listados
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Referencia: N61
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 26 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N61:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
Listados
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Referencia: N61
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N56
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0481671 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0437526 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0964323 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1763.2 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.6 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.48 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 122.99 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 23.2 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Listados
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Referencia: N56
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N56:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
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Referencia: N56
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N51
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0481671 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0437526 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0964323 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1814.2 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.7 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.48 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 122.98 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 23.2 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N51:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
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Referencia: N51
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
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Referencia: N51
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N46
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0481671 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0437526 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0964323 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1834.8 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.7 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.48 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 122.98 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 23.2 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N46:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
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Referencia: N46
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Listados
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Referencia: N41
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0481671 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0437526 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0963342 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1845.6 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.7 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.49 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 122.98 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 23.2 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N41:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
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Referencia: N41
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N36
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0481671 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0437526 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0963342 MPa Cumple
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Referencia: N36
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1864.4 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.7 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.49 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 122.98 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 23.2 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N36:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
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Referencia: N36
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N31
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0481671 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0437526 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0963342 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1881.8 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.7 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.50 kN·m Cumple
Listados
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Referencia: N31
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Momento: 122.98 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 23.2 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N31:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
Listados
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Referencia: N31
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N26
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0481671 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0437526 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0963342 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1864.4 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.7 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.49 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 122.98 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 23.2 kN/m² Cumple
Listados
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Referencia: N26
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N26:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Listados
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Referencia: N26
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N21
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0481671 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0437526 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0963342 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1845.6 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.7 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.49 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 122.98 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 23.2 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N21:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
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Referencia: N21
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
Listados
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Referencia: N21
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N16
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0481671 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0437526 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0964323 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1834.8 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.7 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.48 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 122.98 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 23.2 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N16:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
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Referencia: N16
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Listados
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Referencia: N11
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0481671 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0437526 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0964323 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1814.2 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.7 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.48 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 122.98 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 23.2 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N11:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
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Referencia: N11
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N6
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0481671 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0437526 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0964323 MPa Cumple
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Referencia: N6
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1763.2 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.6 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.48 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 122.99 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 23.2 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N6:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
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Referencia: N6
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N1
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.036297 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0324711 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0890748 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 213.1 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 21.4 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 34.03 kN·m Cumple
Listados
Proyecto Fecha: 09/09/19
Página 148
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
Referencia: N1
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Momento: 82.03 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 4.81 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 26 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N1:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
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Referencia: N1
Dimensiones: 245 x 245 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N67
Dimensiones: 405 x 405 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0383571 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0287433 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0776952 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 5253.1 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 12.3 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 48.65 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 485.13 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 26.29 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 353.65 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 49.7 kN/m² Cumple
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Referencia: N67
Dimensiones: 405 x 405 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N67:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0005 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 83 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 83 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 83 cm Cumple
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Referencia: N67
Dimensiones: 405 x 405 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 83 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N66
Dimensiones: 405 x 405 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0302148 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0288414 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0605277 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 2972.7 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 43.9 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 49.45 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 306.93 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 26.88 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 197.18 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 49.7 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N66:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
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Referencia: N66
Dimensiones: 405 x 405 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 83 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 83 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 83 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 83 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N69
Dimensiones: 405 x 405 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0383571 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0287433 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0776952 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 5253.1 % Cumple
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Referencia: N69
Dimensiones: 405 x 405 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 12.3 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 48.65 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 485.13 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 26.29 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 353.65 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 49.7 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N69:
Mínimo: 90 cm
Calculado: 92 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0005 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 89 cm Cumple
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Referencia: N69
Dimensiones: 405 x 405 x 100
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 83 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 83 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 89 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 83 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 83 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
3.2.- Vigas
3.2.1.- Descripción
Referencias Geometría Armado
C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], C [N23-N28], C
[N28-N33], C [N33-N38], C [N38-N43], C [N43-N48], C [N48-N53],
C [N53-N58], C [N58-N63], C [N61-N56], C [N56-N51], C
[N51-N46], C [N46-N41], C [N41-N36], C [N36-N31], C [N31-N26],
C [N26-N21], C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6] y C [N6-N1]
Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30
C [N63-N72], C [N74-N61], C [N1-N67] y C [N69-N3] Ancho: 40.0 cmCanto: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30
C [N72-N71], C [N71-N74], C [N67-N66] y C [N66-N69] Ancho: 40.0 cmCanto: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30
3.2.2.- Medición
Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23],
 C [N23-N28], C [N28-N33], C [N33-N38], C [N38-N43], C [N43-N48],
 C [N48-N53], C [N53-N58], C [N58-N63], C [N61-N56], C [N56-N51],
 C [N51-N46], C [N46-N41], C [N41-N36], C [N36-N31], C [N31-N26],
 C [N26-N21], C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6] y C [N6-N1]
B 500 S,
Ys=1.15
Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
2x5.10
2x4.53
10.20
9.06
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x5.10
2x4.53
10.20
9.06
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.33
9x0.52
11.97
4.72
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
11.97
4.72
20.40
18.12
 
22.84
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
13.17
5.19
22.44
19.93
 
25.12
Referencias: C [N63-N72], C [N74-N61], C [N1-N67] y C [N69-N3] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
2x10.37
2x9.21
20.74
18.41
Listados
Proyecto Fecha: 09/09/19
Página 155
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
Referencias: C [N63-N72], C [N74-N61], C [N1-N67] y C [N69-N3] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x10.37
2x9.21
20.74
18.41
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
24x1.33
24x0.52
31.92
12.60
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
31.92
12.60
41.48
36.82
 
49.42
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
35.11
13.86
45.63
40.50
 
54.36
Referencias: C [N72-N71], C [N71-N74], C [N67-N66] y C [N66-N69] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
2x11.48
2x10.19
22.96
20.38
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x11.48
2x10.19
22.96
20.38
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
25x1.33
25x0.52
33.25
13.12
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
33.25
13.12
45.92
40.76
 
53.88
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
36.58
14.43
50.51
44.84
 
59.27
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23],
 C [N23-N28], C [N28-N33], C [N33-N38], C [N38-N43], C [N43-N48],
 C [N48-N53], C [N53-N58], C [N58-N63], C [N61-N56], C [N56-N51],
 C [N51-N46], C [N46-N41], C [N41-N36], C [N36-N31], C [N31-N26],
 C [N26-N21], C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6] y C [N6-N1]
24x5.19 24x19.93 602.88 24x0.38 24x0.09
Referencias: C [N63-N72], C [N74-N61], C [N1-N67] y C [N69-N3] 4x13.86 4x40.50 217.44 4x1.09 4x0.27
Referencias: C [N72-N71], C [N71-N74], C [N67-N66] y C [N66-N69] 4x14.43 4x44.84 237.08 4x1.14 4x0.29
Totales 237.72 819.68 1057.40 17.95 4.49
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3.2.3.- Comprobación
Referencia: C.1 [N3-N8] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N8-N13] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N13-N18] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
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Referencia: C.1 [N13-N18] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N18-N23] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N23-N28] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
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Referencia: C.1 [N23-N28] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N28-N33] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N33-N38] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
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Referencia: C.1 [N33-N38] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N38-N43] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N43-N48] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
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Referencia: C.1 [N43-N48] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N48-N53] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N53-N58] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: C.1 [N58-N63] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N63-N72] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N72-N71] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
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Referencia: C.1 [N72-N71] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N71-N74] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N74-N61] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
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Referencia: C.1 [N74-N61] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N61-N56] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N56-N51] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
Listados
Proyecto Fecha: 09/09/19
Página 164
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
Referencia: C.1 [N56-N51] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N51-N46] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N46-N41] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Listados
Proyecto Fecha: 09/09/19
Página 165
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
Referencia: C.1 [N41-N36] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N36-N31] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N31-N26] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
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Referencia: C.1 [N31-N26] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N26-N21] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N21-N16] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
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Referencia: C.1 [N21-N16] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N16-N11] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
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Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N1-N67] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: C.1 [N67-N66] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N66-N69] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N69-N3] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Listados
Proyecto Fecha: 09/09/19
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Referencia: C.1 [N69-N3] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Listados
Proyecto Fecha: 09/09/19
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1 Introducción 
El objetivo del presente anejo es establecer las condiciones técnicas, reglas y 
procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de 
que se produzca un incendio. Cumpliendo para ello la normativa aplicable al proyecto, 
con el fin de lograr un nivel de seguridad adecuado, tanto para prevenir su aparición 
como para actuar correctamente en caso de producirse. 
2 Normativa aplicable 
El Código Técnico de la Edificación no se aplicará en este caso, ya que según el 
Apartado II de la Introducción del Documento Básico SI Seguridad en caso de 
incendio: “El ámbito de aplicación de este Documento Básico es el que se establece 
con carácter general para el conjunto de CTE en su artículo 2 (Parte I)” excluyendo los 
edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el 
“Reglamento e seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. 
En el caso del almacén proyectado se le aplicará el reglamento contra incendios 
en los establecimientos industriales, por lo que se excluye del ámbito de aplicación del 
CTE. 
Por tanto, el documento a emplear para este proyecto es el “Reglamento de 
Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, RD 2267/2004, de 3 
de diciembre. 
El presente proyecto cumple con las exigencias expuestas a continuación: 
 Exigencia 1 - Propagación interior. Se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el interior del edificio.  
 Exigencia 2 - Propagación exterior. Se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.  
 Exigencia 3 - Evacuación de ocupantes. El edificio dispondrá de los medios de 
evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar 
un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.  
 Exigencia 4 - Instalaciones de protección contra incendios. El edificio dispondrá 
de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los 
ocupantes.  
 Exigencia 5 - Intervención de bomberos. Se facilitará la intervención de los 
equipos de rescate y de extinción de incendios.  
 Exigencia 6 - Resistencia estructural al incendio. La estructura portante 
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que 
puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
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3 Caracterización del establecimiento industrial 
3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN INDUSTRIAL POR SU 
CONFIGURACIÓN Y UBICACIÓN CON RELACIÓN A SU ENTORNO 
La edificación proyectada consistirá por una nave rectangular que se situará centrada 
dentro de la parcela 5, UA de Tordesillas. 
Teniendo estas características en cuenta, el establecimiento industrial se ubicará 
en un edificio TIPO C, ya que este ocupará totalmente un edificio que estará a una 
distancia mayor de tres metros del edificio más próximo perteneciendo a otros 
establecimientos. Dicha distancia estará libre de mercancías combustibles o 
elementos intermedios susceptibles de propagar incendios. 
 
Ilustración 1. Representación de la configuración y ubicación de los 
establecimientos industriales TIPO C. 
3.2 CARACTERIZACIÓN POR SU NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 
Los establecimientos industriales deben satisfacer condiciones y requisitos recogidos 
en el RD 2267/2004, teniendo en cuenta el parámetro de seguridad contra incendios 
denominado Nivel de Riesgo Intrínseco.  
Por lo general, los establecimientos industriales, se clasifican según su 
configuración y ubicación. A su vez, pueden estar constituidos por una o varias 
configuraciones de tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones constituye 
una o varias zonas del establecimiento industrial, consideradas como único sector de 
incendio o varios sectores de incendio.  
Para los tipos D y E se considera que la superficie que ocupan constituye un 
«área de incendio» abierta, definida solamente por su perímetro.  
La nave a estudiar, presenta una configuración de tipo C y se considera único 
sector de incendio. 
En el caso de las edificaciones de los tipos A, B y C se considera “sector de 
incendio” el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el 
tiempo que se establezca en cada caso. 
A la hora de realizar los cálculos se tienen que dividir la edificación en sectores 
de incendio. Para ello se tomarán 3 zonas o sectores: 
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 Sector 1: zona de producción. Superficie del sector: 759,57 m2. 
 Sector 2: zona de almacenes frigoríficos más su pasillo técnico. Superficie del 
sector: 708,28 m2. 
 Sector 3: zona de almacenes frigoríficos positivos más su pasillo técnico. 
Superficie del sector: 694,48 m2. 
Se llevará a cabo el cálculo y valoración del nivel de riesgo intrínseco de 
incendio considerando el establecimiento industrial, y el propio establecimiento como 
conjunto, según el criterio definido en la tabla Nº 3 del anexo I del Reglamento. 
El nivel de riesgo intrínseco de incendio de cada sector se evaluará calculando la 
siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y 
corregida, de dicho sector de incendio: 
 
 Qs: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de 
incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2. 
 Ci, Cj: coeficiente  adimensional  que  pondera  el  grado  de  peligrosidad  (por  
la combustibilidad)  de  cada  uno  de  los  combustibles  (i) que  existen  en  el  
sector  de incendio.  
 Qsi: densidad  de  carga  de  fuego  de  cada  zona  con  proceso  diferente  
según  los distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en 
MJ/m2 o Mcal/m2.  
 Si: superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de 
fuego, qsi diferente, en m2.  
 qvj: carga  de  fuego,  aportada  por  cada  m3  de  cada  zona  con  diferente  
tipo  de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3  o 
Mcal/m3 .  
 hj: altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m.  
 Sj: superficie ocupada en planta por cada zona con diferente  tipo  de 
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en m2.  
 Ra: coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la 
activación) inherente  a  la  actividad  industrial  que  se  desarrolla  en  el  
sector  de  incendio, producción,  montaje,  transformación,  reparación,  
almacenamiento,  etc.  Cuando existen varias actividades en el mismo sector, 
se tomará como factor de riesgo de activación (Ra) el inherente a la actividad 
de mayor riesgo de activación, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 
10 por ciento de la superficie del sector o área de incendio.  
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 A: superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de 
incendio, en m2. 
Tabla 1. Datos para el cálculo de la densidad de fuego en el sector 1. 
Sector 1 qv Si/Sj Ci Ra A (m2) Qs (MJ/ m2) RIESGO 
Zona de producción 800 759,57 1,0 1,50 759,57 1200 MEDIO-3 
 1200 MEDIO-3 
Tabla 2. Datos para el cálculo de la densidad de fuego en el sector 2. 
Sector 2 qv Si/Sj Ci Ra A (m2) Qs (MJ/ m2) RIESGO 
Almacenes frigoríficos 2,15 694,48 1,0 1,00 708,28 2,11 BAJO-1 
Pasillo técnico 3.400 135,8 1,0 1,50 708,28 977,83 MEDIO-3 
 979,94 MEDIO-3 
 
Tabla 3. Datos para el cálculo de la densidad de fuego en el sector 3. 
Sector 3 qv Si/Sj Ci Ra A (m2) Qs (MJ/ 
m2) 
RIESGO 
Almacenes frigoríficos 
positivos 
2,15 694,48 1,0 1,00 694,48 2,15 BAJO-1 
 2,15 BAJO-1 
3.3 SECTORIZACIÓN 
Se debe comprobar si se respetan las máximas superficies que se pueden construir 
por cada sector de incendio según el grado de riesgo: 
 Sector 1: para tipo C y riesgo medio grado 3 se permite hasta 5.000 m2. En 
este caso la superficie será de 759,57 m2, por lo tanto cumple. 
 Sector 2: para tipo C y riesgo medio grado 3 se permite hasta 5.000 m2. En 
este caso la superficie será de 708,28 m2, por lo tanto cumple. 
 Sector 3: para tipo C y riesgo bajo grado 1 no hay límite. 
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4 Requisitos de las instalaciones de protección contra 
incendios de los establecimientos industriales 
Según el artículo, del Anexo III del Reglamento de Seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales, todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de 
las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales, 
así como el diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de 
las instalaciones, cumplirán lo indicado en el reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 
4.1 SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 
No será necesaria la instalación de sistemas automáticos de detección contra 
incendios en los edificios tipo C con riesgo intrínseco medio, actividad de producción y 
una superficie menor de 2.000 m2. Tampoco será la instalación de sistemas 
automáticos en los edificios tipo C con riesgo intrínseco medio, actividad de 
almacenaje y una superficie menor de 1.500 m2.  
4.2 SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIOS 
Será necesaria la instalación de sistemas manuales de alarma de incendio en los 
sectores anteriores al no haber instalado sistemas automáticos de detección de 
incendios. 
Estos sistemas manuales se situarán junto a las salidas de cada sector. La 
distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar uno de los 
pulsadores no debe ser mayor de 25 m. 
4.3 SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE ALARMA 
No es preceptiva la instalación de un sistema de comunicación de alarma por tratarse 
de sectores de incendio de superficie menor de 10.000 m2. 
4.4 SISTEMAS DE HIDRANTES EXTERIORES 
Al ser un edificio tipo C y ninguno de los sectores supera una superficie de 2.000 m2, 
no es preceptiva la instalación de hidrantes exteriores. 
4.5 EXTINTORES DE INCENDIO 
Se instalarán extintores de incendio portátiles en los 3 sectores. El lugar que ocupen 
estos debe permitir que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados cerca 
de los puntos donde exista mayor probabilidad de iniciarse el posible incendio y se 
distribuirán de tal manera que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto 
del sector hasta el extintor más próximo, no sea mayor de 15 m. 
Tanto el sector 1 como el 2, tienen un grado de riesgo intrínseco medio y una 
superficie mayor de 700 m2, por lo que se instalarán al menos 3 extintores de polvo de 
9 kg con una eficacia mínima de 21 A. 
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El sector 3  tiene un grado de riesgo intrínseco bajo y una superficie de casi 700 
m2, por lo que se instalarán 2 extintores de polvo de 9 kg con una eficacia mínima de 
21 A.  
4.6 SITEMAS DE BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS 
Será necesaria la instalación de bocas de incendio equipadas al ser un edificio tipo C 
con más de 1000m2 construidos.  
4.7 SISTEMAS DE COLUMNA SECA 
No se instalarán este tipo de sistemas de protección contra incendios por ser la altura 
de evacuación menor de 15 m. 
4.8 SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA 
No es necesaria la instalación de sistemas de rociadores automáticos de agua en el 
sector 1 por un ser un edificio tipo C con riesgo intrínseco medio y una superficie 
menor de 3.500 m2. De igual forma tampoco será necesaria la instalación en los otros 
sectores por tener una superficie menor de 2.000 m2. 
4.9 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS 
No se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios, ya que no 
habrá instalaciones que lo demanden. 
4.10 SISTEMAS DE AGUA PULVERIZADA 
No es preceptivo. 
4.11 SISTEMAS DE ESPUMA FÍSICA 
No es preceptivo. 
4.12 SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR POLVO 
No es preceptivo. 
4.13 SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AGENTES EXTINTORES GASEOSOS 
Se instalarán extintores de CO2 juntos a los cuadros eléctricos. 
4.14 SISTEMAS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
El reglamento no obliga a que las vías de evacuación de los sectores de incendios 
posean sistemas de alumbrado de emergencia ya que la ocupación es menor de 10 
personas y están situados en planta sobre rasante. 
Sin embargo se instalará un alumbrado de emergencia en los espacios donde 
estén los cuadros que controlan los procesos del establecimiento industrial y el 
sistema de protección contra incendios. Será fijo y tendrá una fuente de energía propia 
para que pueda funcionar en caso de corte de suministro. Entrará automáticamente en 
funcionamiento cuando la tensión nominal de servicio baje un 70% y mantendrá las 
condiciones de servicio al menos una hora. La luminancia será como mínimo de 5 lx. 
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Las luces de emergencia se instalarán sobre los dinteles de las salidas de 
emergencia y en las zonas en que sea necesario indicar la localización de estas.  
4.15 SEÑALIZACIÓN 
Se señalizarán las salidas habituales, las de emergencia y los medios de protección, 
dígase extintores, con las señales correspondientes y ajustadas a la normativa. 
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1 Introducción 
Este anejo se redacta con el objetivo de analizar y limitar la contaminación acústica 
que puede causar la actividad desarrollada en el almacén proyectado, con el fin de 
cumplir la normativa de protección contra ruidos vigente en Castilla y León. Para ello 
es necesario estudiar la maquinaria o cualquier foco que sea posible causante de 
ruido. 
2 Tipo de actividad 
La actividad es la elaboración de guisantes congelados y su posterior almacenamiento 
y conservación, junto con el almacenamiento y conservación de patatas. 
3 Horario de funcionamiento de la actividad 
La actividad puede funcionar las 24 horas del día, en su parte correspondiente a 
almacenamiento, debido a que los equipos funcionan mediante un sistema de control 
que les pone en marcha cuando considera que se dan las condiciones óptimas y 
necesarias. 
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4 Normativa 
La normativa que se aplicará será el DB-HR, de proyección contra ruidos, y la Ley 
5/2009, de 4 de junio, del Ruido en Castilla y León. 
4.1 ÁREA ACÚSTICA DONDE SE UBICARÁ LA ACTIVIDAD 
El proyecto se asentará sobre suelo urbano, destinado al uso industrial, se catalogará 
según el artículo 8 de la Ley de ruido de Castilla y León podemos considerar el área 
acústica como: 
Tipo 4. Área Ruidosa- Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende los 
sectores del territorio que no requieren de una especial protección contra el ruido. En 
ella se incluyen zonas con predominio del siguiente uso del suelo: 
 Uso industrial. 
5 Emisión sonora 
Los elementos generadores de ruido son los equipos que vienen definidos dentro el 
propio proyecto.  
En el caso de este proyecto el mayor nivel acústico producido será cuando los 
diferentes equipos se encuentren en funcionamiento. Niveles de presión sonora a un 
metro de distancia por cada emisor acústico: 
 Humidificador: 50 dBA. 
 Sistema motor: 40 dBA. 
 Maquinaria de frío: 65 dBA. 
El ruido cuando estén en funcionamiento los distintos equipos será de 75 dBA. 
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6 Aislamiento acústico 
Con la intención de estudiar el caso más desfavorable se procederá a indicar el 
aislamiento acústico de los cerramientos que delimitarán el local que albergará los 
emisores acústicos que emiten un mayor nivel sonoro. 
Se partirá de los datos que se conozcan, habitualmente será la masa de los 
materiales constructivos y el aislamiento global del cerramiento o, como máximo, el 
aislamiento en bandas de octava. 
La fachada estará constituida por los siguientes elementos: 
 Panel sándwich de 100 mm. de espesor con alma de poliuretano inyectado de 
40 kg/m3 de densidad. 
El valor de referencia es de 40 dBA. 
6.1 SISTEMAS PARA ATENUAR LA INMISIÓN EN EL EXTERIOR 
PRODUCIDA POR LAS SALIDAS DE VENTILACIÓN 
Todas las salidas de ventilación que se instalen irán precedidas de un silenciador 
acústico a calcular en función del nivel de ruido que se estime cuando se disponga de 
los datos del fabricante de la maquinaria a instalar. 
6.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS ANTIVIBRATORIOS 
Las máquinas instaladas están ancladas al suelo sobre lecho elástico a base de 
caucho. Cada una de las unidades se fijará a la propia bancada mediante 
amortiguadores muelle caucho con estabilizador de movimiento los cuales son 
diseñados para máquinas cuyas frecuencias de régimen sean superiores a 300 r.p.m. 
Teniendo en cuenta el peso total del equipo, la capacidad de carga dinámica de 
los antivibratorios por punto de apoyo estará comprendida entre 50 y 200 kg. La 
principal misión del estabilizador de movimiento es la de evitar los desplazamientos 
transversales y longitudinales del núcleo, de esta forma, el elemento elástico trabaja 
en una sola dirección (vertical). 
 
Ilustración 1. Modelo de aislamiento muelle-caucho. 
Todas las condiciones estarán sujetas a los elementos estructurales mediante 
soportes flexibles con la intención de evitar la transición de vibraciones al resto del 
edificio. 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO IX: PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 8 / 10 
7 Cálculo justificado del cumplimiento de los valores límite 
establecidos 
Atendiendo al Anexo I de la ley 5/2009, de 4 de julio, del Ruido de Castilla y León, 
ninguna instalación, establecimiento, maquinaria, actividad o comportamiento podrá 
trasmitir al medio ambiente exterior, niveles sonoros superiores a los indicados a 
continuación: 
Valores límite de niveles sonoros producidos por emisores acústicos: 
1. Límite de emisión. Ninguna instalación, establecimiento, maquinaria, actividad 
o comportamiento, podrán emitir más de 95 dB (A) a 1,5 metros de distancia, 
exceptuando lo establecido en esta Ley o en la normativa sectorial que les 
resulte de aplicación. No obstante lo anterior, el valor límite indicado podrá ser 
superado si se demuestra que técnicamente no existe otra solución 
económicamente viable y de la evaluación ambiental de sus efectos no se 
aprecian perjuicios significativos en el entorno. En este último caso, no será de 
aplicación el apartado segundo del anexo 1. 
2. Límite de inmisión en exteriores. Ninguna instalación, establecimiento, 
maquinaria, actividad o comportamiento podrán transmitir al medio ambiente 
exterior, niveles sonoros superiores a los indicados en el siguiente cuadro 
conforme al Anexo V.1: 
Tabla 1. Obtenida del anexo 1 de la ley 5/2009, de 4 de junio, de Ruido de Castilla 
y León. 
 
Área receptora exterior 
LAeq 5 s dB(a)* 
Día 
8 h- 22 h 
Noche 
22 h- 8 h 
Tipo 1. Área de silencio 50 40 
Tipo 2. Área levemente ruidosa 55 45 
Tipo 3. Área tolerablemente ruidosa: 
 Uso de oficinas o servicios y comercial 
 Uso recreativo y espectáculos 
 
60 
63 
 
50 
53 
Tipo 4. Área ruidosa 65 55 
Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de 
componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia o ruido de 
carácter impulsivo se aplicará el LKeq, T. 
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En este caso, tratándose del Tipo 4. Área ruidosa, los niveles que no deben 
superarse son 65 dBA durante el día y 55 dBA durante las noches. 
Para determinar el grado de cumplimiento es necesario el nivel global de presión 
sonora con ponderación frecuencial A (LpA) de los equipos que se sitúan en el local o 
dependencia más ruidosa (local de frío), así como el índice de reducción acústica (RA) 
medido en laboratorio, de los elementos constructivos que delimita perimetralmente 
dicho recinto. 
La diferencia entre ambos índices nos dará una idea aproximada del nivel 
transmitido al exterior: 
LpA- RA≈ 75- 40≈ 35 dBA< 55 dBA 
Se puede comprobar que la solución acústica planteada satisface los 
requerimientos en cuanto a los valores límites exigidos. 
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1 Memoria descriptiva 
1.1 OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos 
que componen la instalación de suministro de agua, así como justificar, mediante los 
correspondientes cálculos, el cumplimiento del CTE DB HS4. 
1.2 LEGISLACIÓN APLICABLE 
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el CTE DB HS4 'Suministro de 
agua'. 
1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
1.3.1 Acometidas 
Circuito más desfavorable 
Instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 1,1 m de 
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa 
suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin 
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 
100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre 
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada; 
collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de 
enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con 
mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, 
fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno 
de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm 
de espesor. 
1.3.2 Tubos de alimentación 
Circuito más desfavorable 
Instalación de alimentación de agua potable de 1,85 m de longitud, enterrada, 
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de 
diámetro, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
1.3.3 Instalaciones particulares 
Circuito más desfavorable 
Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), para los siguientes 
diámetros: 25 mm (41.82 m), 32 mm (0.12 m). 
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2 Cálculos 
2.1 BASES DE CÁLCULO 
2.1.1 Redes de distribución 
2.1.1.1 CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO 
Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 
Tipo de aparato 
Qmin AF 
(m³/h) 
Qmin A.C.S. 
(m³/h) 
Pmin 
(m.c.a.) 
Lavadora industrial 2.16 1.440 10 
  
Abreviaturas utilizadas 
Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin Presión mínima 
Qmin A.C.S. Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.     
 
La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 50 m.c.a. 
La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida 
entre 50°C y 65°C. excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso 
exclusivo de vivienda siempre que éstas no afecten al ambiente exterior de dichos 
edificios. 
2.1.1.2 TRAMOS 
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente 
se han comprobado en función de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a 
partir de la siguiente formulación: 
Factor de fricción 
 
Siendo:  
 ε: Rugosidad absoluta 
 D: Diámetro [mm] 
 Re: Número de Reynolds 
Pérdidas de carga 
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Siendo: 
 Re: Número de Reynolds 
 εr: Rugosidad relativa 
 L: Longitud [m] 
 D: Diámetro 
 v: Velocidad [m/s] 
 g: Aceleración de la gravedad [m/s2] 
Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la 
instalación y los diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen 
funcionamiento y la economía de la misma. 
El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada 
tramo, y para ello se ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con 
la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento 
siguiente: 
 el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos 
de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el 
apartado 'Condiciones mínimas de suministro'. 
 establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo 
con el criterio seleccionado (UNE 149201): 
Montantes e instalación interior 
 
Siendo: 
 Qc: Caudal simultáneo 
 Qt: Caudal bruto 
 
Siendo: 
 Qc: Caudal simultáneo 
 Qt: Caudal bruto 
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 determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal 
máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
 elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos 
siguientes: 
Tuberías metálicas: entre 0.50 y 2.00 m/s. 
Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 3.50 m/s. 
 obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 
velocidad. 
2.1.1.3 COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN 
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más 
desfavorable supera los valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones 
mínimas de suministro' y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor 
máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 
 se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de 
presión total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 
20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo y se evalúan los 
elementos de la instalación donde es conocida la pérdida de carga localizada sin 
necesidad de estimarla. 
 se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los 
valores de las pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son 
sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a 
la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más 
desfavorable. 
2.1.2 Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo 
que se establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios 
de suministro dados por las características de cada aparato y han sido dimensionados 
en consecuencia. 
Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm) 
Lavadora industrial --- 25 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han 
dimensionado conforme al procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', 
adoptándose como mínimo los siguientes valores: 
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Diámetros mínimos de alimentación 
Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 
Acero ('') Cobre o plástico (mm) 
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20 
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial 3/4 20 
Columna (montante o descendente) 3/4 20 
Distribuidor principal 1 25 
2.1.3 Redes de A.C.S. 
2.1.3.1 REDES DE IMPULSIÓN 
Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo 
que para redes de agua fría. 
2.1.3.2 REDES DE RETORNO 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, 
en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3°C desde la 
salida del acumulador o intercambiador en su caso. 
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la 
instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado 
hidráulico. 
El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma: 
 se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De 
cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de 
retorno es de 16 mm. 
 los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla: 
Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S. 
Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
1/2 140 
3/4 300 
1 600 
11/4 1100 
11/2 1800 
2 3300 
 
2.1.3.3 AISLAMIENTO TÉRMICO 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se 
ha dimensionado de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'. 
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2.1.3.4 DILATADORES 
Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100 
156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 
108:2002. 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m 
se deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de 
la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las 
variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante 
de las derivaciones más próximas en los montantes. 
2.1.4 Equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
2.1.4.1 CONTADORES 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría 
como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
2.2 DIMENSIONADO 
2.2.1 Acometidas 
Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 
Cálculo hidráulico de las acometidas 
Tramo 
Lr 
(m) 
Lt 
(m) 
Qb 
(m³/h) 
K 
Q 
(m³/h) 
h 
(m.c.a.) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a.) 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
1-2 1.10 1.32 8.64 0.57 4.96 0.30 28.00 32.00 2.24 0.27 29.50 28.93 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
h Desnivel Psal Presión de salida 
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2.2.2 Tubos de alimentación 
Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 
Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 
Tramo 
Lr 
(m) 
Lt 
(m) 
Qb 
(m³/h) 
K 
Q 
(m³/h) 
h 
(m.c.a.) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a.) 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
2-3 1.85 2.22 8.64 0.57 4.96 -0.30 36.00 32.00 1.35 0.14 24.93 24.59 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
h Desnivel Psal Presión de salida 
 
2.2.3 Instalaciones particulares 
2.2.3.1 INSTALACIONES PARTICULARES 
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-
2 
Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 
Tramo Ttub 
Lr 
(m) 
Lt 
(m) 
Qb 
(m³/h) 
K 
Q 
(m³/h) 
h 
(m.c.a.) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a.) 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
3-4 Instalación interior (F) 0.12 0.14 8.64 0.57 4.96 0.00 26.20 32.00 2.56 0.04 24.59 24.55 
4-5 Instalación interior (C) 1.56 1.87 5.76 0.48 2.75 0.00 20.40 25.00 2.33 0.61 23.55 22.44 
5-6 Cuarto húmedo (C) 10.34 12.41 5.76 0.48 2.75 0.00 20.40 25.00 2.33 4.08 22.44 18.36 
6-7 Cuarto húmedo (C) 8.59 10.31 4.32 0.54 2.32 0.00 20.40 25.00 1.97 2.48 18.36 15.88 
7-8 Cuarto húmedo (C) 7.09 8.50 2.88 0.63 1.82 0.00 20.40 25.00 1.54 1.30 15.88 14.57 
8-9 Puntal (C) 14.25 17.10 1.44 1.00 1.44 0.65 20.40 25.00 1.22 1.72 14.57 12.21 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 
Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 
Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 
K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 
h Desnivel     
 
Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 
Punto de consumo con mayor caída de presión (Li): Lavadora industrial 
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2.2.3.2 PRODUCCIÓN DE A.C.S. 
Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. 
Referencia Descripción 
Qcal 
(m³/h) 
Llave de abonado Acumulador auxiliar de A.C.S. 2.75 
  
Abreviaturas utilizadas 
Qcal Caudal de cálculo 
 
2.2.3.3 BOMBAS DE CIRCULACIÓN 
Cálculo hidráulico de las bombas de circulación 
Ref Descripción 
Qcal 
(m³/h) 
Pcal 
(m.c.a.) 
  
Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, 
con una potencia de 0,071 kW 
0.29 0.61 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref 
Referencia de la unidad de ocupación a la que 
pertenece la bomba de circulación Pcal Presión de cálculo 
Qcal Caudal de cálculo     
 
2.2.4 Aislamiento térmico 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm 
de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm 
de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm 
de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en 
la pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del 
vapor de agua, de 29,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en 
la pared, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
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3 PLIEGO DE CONDICIONES 
3.1 EJECUCIÓN 
La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra. 
Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de 
construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no 
empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos 
establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003. 
3.1.1 Redes de tuberías 
Condiciones generales 
La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan 
los objetivos previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, 
conservando las características del agua suministrada respecto de su potabilidad, 
evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la mayor 
duración posible de la instalación así como las mejores condiciones para su 
mantenimiento y conservación. 
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o 
cámaras de fábrica realizada al efecto o prefabricada, techos o suelos técnicos, muros 
cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en 
paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en 
tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos estarán 
debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. 
El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si 
estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, 
deben protegerse adecuadamente. 
La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección 
frente a fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de 
hielo en su interior. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el 
terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. Si fuese 
preciso, además del revestimiento de protección se procederá a realizar una 
protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa. 
Uniones y juntas 
Las uniones de los tubos serán estancas. 
Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la 
absorberá con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas 
mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones. 
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En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos 
serán del tipo cónico, de acuerdo a la norma UNE EN 10 242:1995. Los tubos sólo 
pueden soldarse si la protección interior se puede restablecer o si puede aplicarse una 
nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan las instrucciones 
del fabricante. Los tubos no se podrán curvar salvo cuando se verifiquen los criterios 
de la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-accesorio se observarán las 
indicaciones del fabricante. 
Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por 
medio de manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se 
podrá realizar mediante manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe soldado. 
Los manguitos mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y de pestañas. 
Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
Protecciones 
 Protección contra la corrosión 
Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, 
del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante 
la interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma 
continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de 
unión de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en 
todas las piezas especiales de la red, tales como codos y curvas. 
Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o 
empotrados, según el material de los mismos, serán: 
 Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina 
epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 
 Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
 Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de 
resina epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con 
recubrimiento de cobertura. 
Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se 
recubrirán con una lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua 
caliente deben recubrirse preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un 
material que no absorba humedad y que permita las dilataciones y contracciones 
provocadas por las variaciones de temperatura. 
Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, 
los tubos de acero podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para 
los tubos de acero que discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá de manera 
adicional a la envuelta del tubo de una lámina de retención de 1 m de ancho entre 
éstos y el hormigón. Cuando los tubos discurran por canales de suelo, ha de 
garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de adecuada 
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ventilación y drenaje. En las redes metálicas enterradas, se instalará una junta 
dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de la salida. 
Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en 
el apartado 'Incompatibilidad de materiales'. 
Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de 
lo reseñado, se instalarán los filtros especificados en el apartado 'Incompatibilidad de 
los materiales y el agua'. 
 Protección contra las condensaciones 
Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará 
la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un 
elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero sí con capacidad 
de actuación como barrera antivapor, que evite los daños que dichas condensaciones 
pudieran causar al resto de la edificación. 
Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el 
elemento de protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso 
utilizarse el mismo para ambas protecciones. 
Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma 
UNE 100 171:1989. 
 Protecciones térmicas 
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 
171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 
Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda 
alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha 
red con aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo 
afectado, considerándose adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 
 Protección contra esfuerzos mecánicos 
Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro 
tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo 
mecánico, lo hará dentro de una funda, también de sección circular, de mayor 
diámetro y suficientemente resistente. Cuando, en instalaciones vistas, el paso se 
produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en 
que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, 
si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual 
al diámetro de la tubería más 1 cm. 
Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una 
junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo 
dilatador, de forma que los posibles movimientos estructurales no le transmitan 
esfuerzos de tipo mecánico. 
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La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la 
sobrepresión de servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el 
funcionamiento de las válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de éstos, no 
debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe descender por debajo del 
50 % de la presión de servicio. 
 Protección contra ruidos 
Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el 
Documento Básico HR al respecto, se adoptarán las siguientes: 
 los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran 
las conducciones, estarán situados en zonas comunes; 
 a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la 
transmisión del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. 
Dichos conectores serán adecuados al tipo de tubo y a su lugar de instalación; 
Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que 
transporten el agua a velocidades comprendidas entre 1,5 y 2,0 m/s serán 
antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y guías flexibles que vayan a estar 
rígidamente unidos a la estructura del edificio. 
Accesorios 
 Grapas y abrazaderas 
La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los 
paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con 
dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o 
vibraciones al edificio. 
Las grapas y abrazaderas serán siempre de fácil montaje y desmontaje, además 
de actuar como aislante eléctrico. 
Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se 
interpondrá un elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 
 Soportes 
Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre éstos 
y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. 
No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en 
determinadas ocasiones no sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las 
medidas preventivas necesarias. La longitud de empotramiento será tal que garantice 
una perfecta fijación de la red sin posibles desprendimientos. 
De igual forma que para las grapas y abrazaderas, se interpondrá un elemento 
elástico en los mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios 
tubos. 
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La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, 
de su diámetro y de su posición en la instalación. 
3.1.2 Sistemas de medición del consumo. Contadores 
Alojamiento del contador general 
La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga 
de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará 
impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la 
evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. El desagüe lo 
conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero inoxidable recibida 
en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a la red de saneamiento 
general del edificio si ésta es capaz de absorber dicho caudal y, si no lo fuese, se hará 
directamente a la red pública de alcantarillado. 
Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice "in situ", 
se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin 
esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si 
la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. 
En cualquier caso, contará con la preinstalación adecuada para una conexión de 
envío de señales para la lectura a distancia del contador. 
Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción 
de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y 
situación. En las mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que 
posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. Irán provistas de cerradura y llave, 
para impedir la manipulación por personas no autorizadas, tanto del contador como de 
sus llaves. 
La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga 
de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará 
impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la 
evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. El desagüe lo 
conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero inoxidable recibida 
en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a la red de saneamiento 
general del edificio si ésta es capaz de absorber dicho caudal y, si no lo fuese, se hará 
directamente a la red pública de alcantarillado. 
Contadores individuales aislados 
Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de 
instalación y cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto 
a sus condiciones de ejecución. En cualquier caso este alojamiento dispondrá de 
desagüe capaz para el caudal máximo contenido en este tramo de la instalación, 
conectado, o bien a la red general de evacuación del edificio, o bien con una red 
independiente que recoja todos ellos y la conecte con dicha red general. 
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3.1.3 Sistemas de control de presión 
Ejecución y montaje del reductor de presión 
Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión 
centralizada. 
Se instalarán libres de presiones y preferiblemente con la caperuza de muelle 
dispuesta en vertical. 
Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un 
aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. Para impedir 
reacciones sobre el reductor de presión, debe disponerse en su lado de salida, como 
tramo de retardo con la misma medida nominal, un tramo de tubo de una longitud 
mínima de cinco veces el diámetro interior. 
Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalación que, por un cierre 
incompleto del reductor, serán sobrecargadas con una presión no admisible, hay que 
instalar una válvula de seguridad. La presión de salida del reductor en estos casos ha 
de ajustarse como mínimo un 20 % por debajo de la presión de reacción de la válvula 
de seguridad. 
3.1.4 Montaje de los filtros 
El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará 
inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. Deben 
instalarse únicamente filtros adecuados. 
En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes 
de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de 
transición, para evitar la transferencia de materias sólidas de los tramos de conducción 
existentes. 
Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de 
mantenimiento, se recomienda la instalación de filtros retroenjuagables o de 
instalaciones paralelas. 
Se conectará una tubería con salida libre para la evacuación del agua del 
autolimpiado. 
Instalación de aparatos dosificadores 
Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la reglamentación 
vigente. 
Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se 
instalará el aparato de dosificación detrás de la instalación de contador y, en caso de 
existir, detrás del filtro y del reductor de presión. 
Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de A.C.S., entonces se 
instala delante del grupo de válvulas en la alimentación de agua fría al generador de 
A.C.S. 
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Montaje de los equipos de descalcificación 
La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe 
conectarse con salida libre. 
Cuando se deba tratar toda el agua potable dentro de una instalación, se 
instalará el aparato de descalcificación detrás de la instalación de contador y del filtro 
incorporado y delante de un aparato de dosificación eventualmente existente. 
Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de A.C.S., 
entonces se instalará delante del grupo de valvulería, en la alimentación de agua fría 
al generador de A.C.S. 
Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para 
obtener la adecuada dureza de la misma. 
Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante 
ánodos de aluminio, se instalará en el último acumulador de A.C.S. de la serie, como 
especifica la norma UNE 112076:2004. 
3.2 PUESTA EN SERVICIO 
3.2.1 Pruebas y ensayos de las instalaciones 
Pruebas de las instalaciones interiores 
La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia 
mecánica y estanqueidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran 
la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. 
Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo 
abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido 
completa y no queda nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de 
purga y el de la fuente de alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya 
estará conectada y se mantendrá en funcionamiento hasta alcanzar la presión de 
prueba. Una vez acondicionada, se procederá en función del tipo del material como 
sigue: 
 para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas 
según se describe en la norma UNE 100 151:2004; 
 para las tuberías termoplásticas y multicapa se considerarán válidas las 
pruebas realizadas conforme al método A descrito en la norma UNE ENV 12 
108:2002. 
Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería 
y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo 
intervalos de presión de 0,1 bar. 
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Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
Pruebas particulares de las instalaciones de A.C.S. 
En las instalaciones de preparación de A.C.S. se realizarán las siguientes 
pruebas de funcionamiento: 
 medición de caudal y temperatura en los puntos de agua; 
 obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el 
número de grifos estimados en la simultaneidad; 
 comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de 
funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas 
ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada 
uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas; 
 medición de temperaturas de la red; 
 con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las 
temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del 
retorno no debe ser inferior en 3°C a la de salida del acumulador. 
3.3 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
3.3.1 Condiciones generales de los materiales 
De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de 
agua de consumo humano cumplirán los siguientes requisitos: 
 todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación 
vigente para aguas de consumo humano; 
 no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada; 
 serán resistentes a la corrosión interior; 
 serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de 
servicio; 
 no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí; 
 deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de 
hasta 40°C, sin que tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno 
inmediato; 
 serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la 
migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo 
para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano; 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO X: INSTALACIONES DEL EDIFICIO 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 21 / 34 
 su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos 
o químicos, no disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 
Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar 
revestimientos, sistemas de protección o los ya citados sistemas de tratamiento de 
agua. 
3.3.2 Condiciones particulares de los materiales 
En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran 
adecuados para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos: 
 tubos de acero galvanizado, según norma UNE 19 047:1996; 
 tubos de cobre, según norma UNE EN 1 057:1996; 
 tubos de acero inoxidable, según norma UNE 19 049-1:1997; 
 tubos de fundición dúctil, según norma UNE EN 545:1995; 
 tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según norma UNE-EN ISO 
1452:2010; 
 tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según norma UNE EN ISO 
15877:2004; 
 tubos de polietileno (PE), según norma UNE EN 12201:2003; 
 tubos de polietileno reticulado (PE-X), según norma UNE EN ISO 15875:2004; 
 tubos de polibutileno (PB), según norma UNE EN ISO 15876:2004; 
 tubos de polipropileno (PP), según norma UNE EN ISO 15874:2004; 
 tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura 
(PE-RT), según norma UNE EN ISO 21003; 
 tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según 
norma UNE EN ISO 21003. 
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios materiales que 
puedan producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores 
permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 
El A.C.S. se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá, por 
tanto, con todos los requisitos al respecto. 
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, 
quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición 
contenga plomo. 
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Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la 
red, incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, 
así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente 
las condiciones expuestas. 
Aislantes térmicos 
El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, y 
evitar condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se 
realizará con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. 
Válvulas y llaves 
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se 
intercalen. 
El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en 
bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. 
Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90° como válvulas 
de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 
Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar. 
3.3.3 Incompatibilidades 
Incompatibilidad de los materiales y el agua 
Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y 
cobre controlando la agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se 
considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro 
superiores a 250 mg/l. Para su valoración se empleará el índice de Langelier. Para los 
tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas dulces y ácidas (pH inferior a 6,5) 
y con contenidos altos de CO2. Para su valoración se empleará el índice de Lucey. 
Para los tubos de acero galvanizado, las condiciones límite del agua a transportar, a 
partir de las cuales será necesario un tratamiento, serán las de la siguiente tabla 
Características Agua fría Agua caliente 
Resistividad (Ohm x cm) 1.500 - 4.500 2.200 - 4.500 
Título alcalimétrico completo 1.60 mínimo 1.60 mínimo 
Oxigeno disuelto, mg/l 4.00 mínimo - 
CO2 libre, mg/l 30.00 máximo 15.00 máximo 
CO2 agresivo, mg/l 5.00 máximo - 
Calcio (Ca2+), mg/l 32.00 mínimo 32.00 mínimo 
Sulfatos (SO42-), mg/l 150.00 máximo 96.00 máximo 
Cloruros (Cl-), mg/l 100.00 máximo 71.00 máximo 
Sulfatos + Cloruros meq/l - 3.00 máximo 
Para los tubos de cobre, las condiciones límite del agua a transportar, a partir de las 
cuales será necesario un tratamiento, serán las de la siguiente tabla: 
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Características Agua fría y agua caliente 
pH 7.00 mínimo 
CO2 libre, mg/l no concentraciones altas 
Indice de Langelier (IS) debe ser positivo 
Dureza total (TH), °F 5 mínimo (no aguas dulces) 
Para las tuberías de acero inoxidable, la calidad se seleccionará en función del 
contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l 
se puede emplear el acero AISI-304. Para concentraciones superiores es necesario 
utilizar el acero AISI-316. 
Incompatibilidad entre materiales 
 Medidas de protección frente a la incompatibilidad entre materiales 
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes 
valores de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del 
agua se instale primero el de menor valor. 
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones 
de acero galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para evitar la aparición 
de fenómenos de corrosión por la formación de pares galvánicos y arrastre de iones 
Cu+ hacía las conducciones de acero galvanizado, que aceleren el proceso de 
perforación. 
Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de A.C.S. de cobre colocados 
antes de canalizaciones de acero. 
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso 
de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero 
galvanizado. 
Se autoriza, sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero 
galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 
Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar 
contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
3.4 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
3.4.1 Interrupción del servicio 
En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio 
después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de 
servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o 
que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de 
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abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser 
taponadas. 
3.4.2 Nueva puesta en servicio 
En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por 
arranque manual. 
Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de 
servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta 
en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: 
 para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves 
de cierre, empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar 
golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las 
conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, 
empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga más 
aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las 
conducciones; 
 una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma 
cerradas, se comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de 
todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 
3.4.3 Mantenimiento de las instalaciones 
Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería 
recogerán detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el 
Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control 
de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 
Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales 
como elementos de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, 
compuertas y unidades terminales que deban quedar ocultos, se situarán en espacios 
que permitan la accesibilidad. 
Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo 
largo de su recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 
En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, los 
montantes hasta cada derivación particular se considerará que forman parte de la 
instalación general, a efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren 
por zonas comunes del edificio. 
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4 Medición y presupuesto 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 REMATES Y AYUDAS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1.1 m² A) Descripción: Repercusión por m² de superficie 
construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la 
instalación de fontanería formada por: acometida, tubo 
de alimentación, batería de contadores, grupo de 
presión, depósito, montantes, instalación interior, 
cualquier otro elemento componente de la instalación, 
accesorios y piezas especiales, con un grado de 
complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida 
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar 
para la correcta ejecución de los trabajos. 
B) Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. 
Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, 
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. 
Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de 
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros 
y huecos de paso de instalaciones. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie 
construida, medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 100,00 3,58 358,00 
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 REMATES Y AYUDAS: 358,00 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 INSTALACIONES 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
2.1 Ud A) Descripción: Electrobomba centrífuga, de hierro 
fundido, de tres velocidades, con una potencia de 
0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de 
acero cromado, bocas roscadas macho de 1", 
aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 
230 V. Incluso puente de manómetros formado por 
manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; 
p/p de elementos de montaje; caja de conexiones 
eléctricas con condensador y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de 
circulación. Conexión a la red de distribución. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 1,00 265,37 265,37 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 INSTALACIONES 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
2.2 Ud A) Descripción: Acometida enterrada para 
abastecimiento de agua potable de 1,1 m de 
longitud, que une la red general de distribución de 
agua potable de la empresa suministradora con la 
instalación general del edificio, continua en todo su 
recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, 
de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm 
de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm 
de espesor, en el fondo de la zanja previamente 
excavada, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería; collarín de toma en 
carga colocado sobre la red general de distribución 
que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave 
de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de 
cuadradillo colocada mediante unión roscada, 
situada junto a la edificación, fuera de los límites de 
la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera 
de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de 
espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas 
especiales, demolición y levantado del firme 
existente, posterior reposición con hormigón en 
masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir 
la excavación ni el posterior relleno principal. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, 
coordinado con el resto de instalaciones o elementos 
que puedan tener interferencias. Rotura del 
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. 
Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la 
tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de 
la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme 
de la acometida con la red general del municipio. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 1,00 130,71 130,71 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 INSTALACIONES 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
2.3 Ud A) Descripción: Alimentación de agua potable de 
1,85 m de longitud, enterrada, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" 
DN 32 mm de diámetro, colocado sobre lecho de 
arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería. 
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, 
protección de la tubería metálica con cinta 
anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de 
la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la 
cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la 
tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización 
de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 1,00 46,47 46,47 
2.4 Ud A) Descripción: Arqueta de paso prefabricada de 
polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm 
en la base y 30 cm de altura, con tapa de 38x25 cm 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 
15 cm de espesor. Incluso conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, sin 
incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
B) Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de 
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido 
y compactación del hormigón en formación de 
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. 
Formación de agujeros para el paso de los tubos. 
Colocación de la tapa y los accesorios. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 1,00 30,35 30,35 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 INSTALACIONES 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
2.5 Ud A) Descripción: Preinstalación de contador general 
de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, 
conectado al ramal de acometida y al tubo de 
alimentación, formada por llave de corte general de 
compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; 
filtro retenedor de residuos; válvula de retención de 
latón y llave de salida de compuerta de latón 
fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil 
para registro y demás material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de 
accesorios y piezas especiales. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
E) Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye el contador. 1,00 81,58 81,58 
2.6 m A) Descripción: Tubería para instalación interior, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 
serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
1,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y 
fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 23,35 2,77 64,68 
2.7 m A) Descripción: Tubería para instalación interior, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 
serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
2,3 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y 
fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 104,33 4,14 431,93 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 INSTALACIONES 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
2.8 m A) Descripción: Tubería para instalación interior, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 
serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
2,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y 
fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 0,61 6,81 4,15 
2.9 Ud A) Descripción: Válvula de asiento de latón, de 1" de 
diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
B) Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los 
tubos. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 1,00 15,38 15,38 
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 INSTALACIONES: 1.070,62 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
3.1 m A) Descripción: Aislamiento térmico del tramo que conecta 
la tubería general con la unidad terminal, de menos de 5 m 
de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en 
la pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C 
a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor 
de agua, de 29,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de 
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
B) Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y 
corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 14,89 4,71 70,13 
3.2 m A) Descripción: Aislamiento térmico de tubería en 
instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 
23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con 
adhesivo para las uniones. 
B) Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y 
corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 23,35 18,90 441,32 
3.3 m A) Descripción: Aislamiento térmico de tubería en 
instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 
26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con 
adhesivo para las uniones. 
B) Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y 
corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 28,80 20,09 578,59 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
3.4 m A) Descripción: Aislamiento térmico del tramo que conecta 
la tubería general con la unidad terminal, de longitud igual o 
superior a 5 m en instalación interior de A.C.S., empotrada 
en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
B) Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y 
corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 11,47 20,09 230,43 
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES: 1.320,47 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
       
Nº   CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1   REMATES Y AYUDAS 358,00 
2   INSTALACIONES 1.070,62 
3   AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 1.320,47 
Presupuesto de ejecución material 2.749,09 
 
Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 
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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.1 OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos 
que componen la instalación de evacuación de aguas, así como justificar, mediante los 
correspondientes cálculos, el cumplimiento de la Exigencia Básica HS 5 Evacuación 
de aguas del CTE. 
1.2 LEGISLACIÓN APLICABLE 
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el Documento Básico HS 
Salubridad, así como la norma de cálculo UNE EN 12056 y las normas de 
especificaciones técnicas de ejecución UNE EN 752 y UNE EN 476. 
1.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
1.3.1 Descripción general 
Tipo de proyecto: Edificio de uso industrial. 
1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
1.4.1 Tuberías para aguas residuales 
1.4.1.1 RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 
Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, 
unión pegada con adhesivo. 
1.4.1.2 COLECTORES 
Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, de tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², según 
UNE-EN 1401-1, con junta elástica. 
Colector enterrado en losa de cimentación, sin arquetas, mediante sistema 
integral registrable, en losa de cimentación, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, con junta elástica. 
1.4.1.3 ACOMETIDA 
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, pegado 
mediante adhesivo. 
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2 CÁLCULOS 
2.1 BASES DE CÁLCULO 
2.1.1 Red de aguas residuales 
Ramales colectores 
Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la 
bajante, según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal 
colector, se ha utilizado la tabla siguiente: 
Diámetro 
(mm) 
Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
100 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1150 1680 
Bajantes 
El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente 
tabla, en la que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número 
máximo de unidades de desagüe y el diámetro que le corresponde a la bajante, siendo 
el diámetro de la misma constante en toda su altura y considerando también el 
máximo caudal que puede descargar desde cada ramal en la bajante: 
Diámetro 
(mm) 
Máximo número de UDs, para una altura de bajante de: Máximo número de UDs, en cada ramal, para una altura de bajante de: 
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1100 280 200 
160 1208 2240 1120 400 
200 2200 3600 1680 600 
250 3800 5600 2500 1000 
315 6000 9240 4320 1650 
Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), 
garantizan una variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un 
caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio de la sección 
transversal de la tubería. 
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Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual 
sección a la bajante donde acometen, debido a que forman ángulos con la vertical 
inferiores a 45°. 
Colectores 
El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número 
máximo de unidades de desagüe y de la pendiente: 
Diámetro 
(mm) 
Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1056 1300 
200 1600 1920 2300 
250 2900 3520 4200 
315 5710 6920 8290 
350 8300 10000 12000 
Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan 
que, bajo condiciones de flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la 
mitad de la sección transversal de la tubería. 
2.1.2 Redes de ventilación 
Ventilación primaria 
La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que 
es prolongación, independientemente de la existencia de una columna de ventilación 
secundaria. Se mantiene así la protección del cierre hidráulico. 
2.1.3 Dimensionamiento hidráulico 
El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación: 
 Residuales (UNE-EN 12056-2) 
 
Siendo: 
 Qtot: caudal total (l/s) 
 Qww: caudal de aguas residuales (l/s) 
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 Qc: caudal continuo (l/s) 
 Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s) 
 
Siendo: 
 K: coeficiente por frecuencia de uso 
 Sum(UD): suma de las unidades de descarga 
Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación: 
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Manning: 
 
Siendo: 
 Q: caudal (m3/s) 
 n: coeficiente de manning 
 A: área de la tubería ocupada por el fluido (m2) 
 Rh: radio hidráulico (m) 
 i: pendiente (m/m) 
Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación: 
Residuales 
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Dawson y Hunter: 
 
Siendo: 
 Q: caudal (l/s) 
 r: nivel de llenado 
 D: diámetro (mm) 
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2.2 DIMENSIONADO 
2.2.1 Red de aguas residuales 
Acometida 1 
Red de pequeña evacuación 
Tramo 
L 
(m) 
i 
(%) 
UDs 
Dmin 
(mm) 
Cálculo hidráulico 
Qb 
(m³/h) 
K 
Qs 
(m³/h) 
Y/D 
(%) 
v 
(m/s) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
3-4 3.25 24.40 6.00 50 10.15 1.00 10.15 - - 44 50 
6-7 2.73 21.72 6.00 50 10.15 1.00 10.15 - - 44 50 
8-9 2.65 16.71 6.00 50 10.15 1.00 10.15 - - 44 50 
10-11 2.69 10.84 6.00 50 10.15 1.00 10.15 - - 44 50 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
K Coeficiente de simultaneidad     
 
Acometida 1 
Colectores 
Tramo 
L 
(m) 
i 
(%) 
UDs 
Dmin 
(mm) 
Cálculo hidráulico 
Qb 
(m³/h) 
K 
Qs 
(m³/h) 
Y/D 
(%) 
v 
(m/s) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
1-2 0.85 2.00 24.00 160 40.61 0.58 23.45 32.21 1.29 152 160 
2-3 7.35 2.00 24.00 160 40.61 0.58 23.45 31.74 1.29 154 160 
3-5 2.05 2.00 18.00 160 30.46 0.71 21.54 30.37 1.26 154 160 
5-6 7.82 2.00 18.00 125 30.46 0.71 21.54 43.85 1.28 119 125 
6-8 6.75 2.00 12.00 125 20.30 1.00 20.30 42.44 1.26 119 125 
8-10 10.21 2.90 6.00 110 10.15 1.00 10.15 31.77 1.20 105 110 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
K Coeficiente de simultaneidad     
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Acometida 1 
Arquetas 
Ref. 
Ltr 
(m) 
ic 
(%) 
Dsal 
(mm) 
Dimensiones comerciales 
(cm) 
3 7.35 2.00 160 100x100x115 cm 
5 2.05 2.00 160 100x100x110 cm 
6 7.82 2.00 125 80x80x95 cm 
8 6.75 2.00 125 70x70x80 cm 
10 10.21 2.90 110 50x50x50 cm 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 
Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 
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3 PLIEGO DE CONDICIONES 
3.1 EJECUCIÓN 
La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará de acuerdo al proyecto, 
a la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones 
del director de obra y del director de ejecución de la obra. 
3.1.1 Puntos de captación 
Válvulas de desagüe 
 Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con 
tuerca y junta tórica. Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y 
cadeneta, salvo que sean automáticas o con dispositivo incorporado a la 
grifería, y de juntas de estanqueidad para su acoplamiento al aparato sanitario. 
 Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, 
excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. 
La unión entre rejilla y válvula se realizará mediante tornillo de acero inoxidable 
roscado sobre tuerca de latón inserta en el cuerpo de la válvula. 
 En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, 
quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de 
polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 
Sifones individuales y botes sifónicos 
 Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en 
todos los casos y siempre desde el propio local en el que se hallen instalados. 
Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, 
etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Los botes 
sifónicos empotrados en forjado sólo se podrán utilizar en condiciones 
ineludibles y justificadas de diseño. 
 Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con 
tapón roscado y se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga 
del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario, para minimizar la longitud 
de tubería sucia en contacto con el ambiente. 
 La distancia máxima, en proyección vertical, entre la válvula de desagüe y la 
corona del sifón, será igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello 
hidráulico. 
 Los sifones individuales se dispondrán en orden de menor a mayor altura de 
los respectivos cierres hidráulicos, a partir de la embocadura a la bajante o al 
manguetón del inodoro, en cada caso, donde desembocarán los restantes 
aparatos aprovechando el máximo desnivel posible en el desagüe de cada uno 
de ellos. Así, el más próximo a la bajante será la bañera, después el bidé y 
finalmente el lavabo. 
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 No se permite la instalación de sifones antisucción, ni de cualquier otro tipo 
que, por su diseño, pueda permitir el vaciado del sello hidráulico por 
sifonamiento. 
 No se conectarán desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato 
sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. 
 Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables 
mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. 
 La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una 
altura mínima de 20 mm y el tubo de salida como mínimo a 50 mm, formando 
así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se 
realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello 
hidráulico. 
 El diámetro de los botes sifónicos será, como mínimo, de 110 mm. 
 Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra 
inundaciones, con boya flotador, y serán desmontables para acceder al interior. 
Asimismo, contarán con un tapón de registro de acceso directo al tubo de 
evacuación para eventuales atascos y obstrucciones. 
 No se permite la conexión al sifón de otros aparatos, además del desagüe de 
electrodomésticos, aparatos de bombeo o fregaderos con triturador. 
 Calderetas o cazoletas y sumideros 
 La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50% mayor que 
la sección de la bajante a la que sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 
cm y un solape mínimo de 5 cm bajo el solado. Irán provistas de rejillas, planas 
en el caso de cubiertas transitables y esféricas en las no transitables. 
 Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se 
instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento 
de la columna de ventilación. 
 Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas como en 
terrazas y garajes, son de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma 
constante, cargas de 100 kg/cm². El sellado estanco entre el impermeabilizante 
y el sumidero se realizará mediante apriete mecánico tipo 'brida' de la tapa del 
sumidero sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el impermeabilizante se 
protegerá con una brida de material plástico. 
 El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de 
suelo de hasta 90 mm. 
 El sumidero sifónico se dispone a una distancia de la bajante no superior a 5 m, 
garantizándose que en ningún punto de la cubierta se supera un espesor de 15 
cm de hormigón de formación de pendientes. Su diámetro es superior a 1.5 
veces el diámetro de la bajante a la que acomete. 
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3.1.2 Redes de pequeña evacuación 
 Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas 
a obstrucciones. 
 Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales 
adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma 
tubería colectiva. 
 Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos 
de diámetro no superior a 50 mm y cada 500 mm para diámetros superiores. 
Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, éstos tendrán un 
espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán 
forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada. 
 Las tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o 
fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales 
como yesos o morteros. 
 Los pasos a través de forjados, o de cualquier otro elemento estructural, se 
harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 10 
mm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico. 
 Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del 
aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 
3.1.3 Bajantes y ventilación 
Bajantes 
 Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la 
obra, cuyo espesor no debe menor de 12 cm, con elementos de agarre 
mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación 
en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y 
una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre 
abrazaderas será de 15 veces el diámetro, tomando la tabla siguiente como 
referencia, para tubos de 3 m: 
Diámetro de la bajante Distancia (m) 
40 0.4 
50 0.8 
63 1.0 
75 1.1 
110 1.5 
125 1.5 
160 1.5 
 Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se 
sellarán con colas sintéticas impermeables de gran adherencia, dejando una 
holgura en la copa de 5 mm, aunque también se podrá realizar la unión 
mediante junta elástica. 
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 En las bajantes de polipropileno, la unión entre tubería y accesorios se 
realizará por soldadura en uno de sus extremos y junta deslizante (anillo 
adaptador) por el otro; montándose la tubería a media carrera de la copa, a fin 
de poder absorber las dilataciones o contracciones que se produzcan. 
 Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, 
rellenando el espacio libre entre copa y cordón con una empaquetadura que se 
retacará hasta que deje una profundidad libre de 25 mm. Así mismo, se podrán 
realizar juntas por bridas, tanto en tuberías normales como en piezas 
especiales. 
 Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, 
para, por un lado, poder efectuar futuras reparaciones o acabados, y por otro 
lado, no afectar a los mismos por las posibles condensaciones en la cara 
exterior de las mismas. 
 A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea su material de constitución, 
se les presuponga un cierto riesgo de impacto, se les dotará de la adecuada 
protección que lo evite en lo posible. 
 En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante, 
con el fin de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe 
preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el 
ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior a 60°, a fin de evitar 
posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster 
aplicados "in situ". 
Redes de ventilación 
 Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio 
estándar que garantice la estanqueidad permanente del remate entre 
impermeabilizante y tubería. 
 En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de 
ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para 
la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo 
material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones 
que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha 
interconexión se realizará, en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo 
de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. 
 Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las 
bajantes, según el material de que se trate. Igualmente, dicha columna de 
ventilación quedará fijada a muro de espesor no menor de 9 cm, mediante 
abrazaderas, no menos de dos por tubo y con distancias máximas de 150 cm. 
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3.1.4 Albañales y colectores 
Red horizontal colgada 
 El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a 
una distancia no menor que 1 m a ambos lados. 
 Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 
m, que se instalarán en la mitad superior de la tubería. 
 En los cambios de dirección se situarán codos a 45°, con registro roscado. 
 La separación entre abrazaderas es función de la flecha máxima admisible por 
el tipo de tubo, siendo: 
 en tubos de PVC, y para todos los diámetros, 0,3 cm 
 en tubos de fundición, y para todos los diámetros, 0,3 cm 
 Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas 
cada 1,5 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara 
inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se 
sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior 
elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán 
sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma 
los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán 
únicamente la red. 
 Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la 
sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán 
mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al 
forjado en ambos sentidos (aguas arriba y aguas abajo) del eje de la 
conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del 
soporte. 
 En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En 
tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas 
(encoladas con juntas de goma) cada 10 m. 
 La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver 
posibles obturaciones. 
 Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contratubo de algún 
material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado 
para las bajantes. 
Red horizontal enterrada 
 La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito 
deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá 
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ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma 
una unión estanca. 
 Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará 
el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el 
movimiento de éste, para impedir que funcione como ménsula. 
 Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se 
considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
 para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de 
hormigón en masa 
 para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante 
soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos 
serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante 
adhesivo. 
 Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las 
plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para 
impedirlo, tales como disponer mallas de geotextil. 
Zanjas 
 Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los 
materiales de las canalizaciones a enterrar. Se considerarán tuberías más 
deformables que el terreno las de materiales plásticos, y menos deformables 
que el terreno las de fundición, hormigón y gres. 
 Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se 
tomarán, de forma general, las siguientes medidas. 
Zanjas para tuberías de materiales plásticos 
 Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo 
más 500 mm, y como mínimo de 0,6 m. 
 Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las 
pendientes adoptadas. Si la tubería discurre bajo calzada, se adoptará una 
profundidad mínima de 80 cm, desde la clave hasta la rasante del terreno. 
 Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular 
(arena o grava), o tierra exenta de piedras, de un grueso mínimo de 10 + 
diámetro exterior/10 cm. Se compactarán los laterales y se dejarán al 
descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. 
El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel 
superior en que se realizará un último vertido y la compactación final. 
 La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un 
lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón 
será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito en el párrafo anterior. 
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Zanjas para tuberías de fundición, hormigón y gres 
 Además de las prescripciones dadas para las tuberías de materiales plásticos 
se cumplirán las siguientes: 
 El lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde 
irán situadas las juntas de unión. 
 Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden 
huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que 
pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones 
de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, de diámetro 
inferior a 0,1 mm, no supere el 12%. Se proseguirá el relleno de los laterales 
hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará 
nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará por capas 
no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro 
superior a 1 cm. 
Protección de las tuberías de fundición enterradas 
 En general, se seguirán las instrucciones dadas para las demás tuberías en 
cuanto a su enterramiento, con las prescripciones correspondientes a las 
protecciones a tomar relativas a las características de los terrenos 
particularmente agresivos. 
 Se definirán como terrenos particularmente agresivos los que presenten 
algunas de las características siguientes: 
  
 reacción ácida: pH < 6 
 contenido en cloruros superior a 300 mg por kg de tierra 
 contenido en sulfatos superior a 500 mg por kg de tierra 
 indicios de sulfuros 
 débil valor del potencial redox: valor inferior a +100 mV 
 En este caso, se podrá evitar su acción mediante la aportación de tierras 
químicamente neutras o de reacción básica (por adición de cal), empleando 
tubos con revestimientos especiales y empleando protecciones exteriores 
mediante fundas de film de polietileno. 
 En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de 
diámetro superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará 
alambre de acero con recubrimiento plastificador y tiras adhesivas de film de 
PE de unos 50 mm de anchura. 
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 La protección de la tubería se realizará durante su montaje, mediante un primer 
tubo de PE que servirá de funda al tubo de fundición e irá colocado a lo largo 
de éste dejando al descubierto sus extremos y un segundo tubo de 70 cm de 
longitud, aproximadamente, que hará de funda de la unión. 
Elementos de conexión de las redes enterradas 
 Arquetas 
 Si son fabricadas "in situ", podrán ser construidas con fábrica de ladrillo 
macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, 
apoyada sobre una solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor, y se 
cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El 
espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será 
hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. 
 Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre 
angulares. Cuando estas arquetas sumidero tengan dimensiones 
considerables, como en el caso de rampas de garajes, la rejilla plana será 
desmontable. El desagüe se realizará por uno de sus laterales, con un 
diámetro mínimo de 110 mm, vertiendo a una arqueta sifónica o a un 
separador de grasas y fangos. 
 En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de 
un codo de 90°, siendo el espesor de la lámina de agua de 45 cm. 
 Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, 
para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se 
conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas 
realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 
 Pozos 
 Si son fabricados "in situ", se construirán con fábrica de ladrillo macizo, de 1 
pie de espesor, que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará 
sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una 
tapa hermética de hierro fundido. Los prefabricados tendrán unas 
prestaciones similares. 
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3.2 PUESTA EN SERVICIO 
3.2.1 Pruebas de las instalaciones 
Pruebas de estanqueidad parcial 
 Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato 
aislado o simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos 
de sifonado que se produzcan en el propio aparato o en los demás conectados 
a la red, ruidos en desagües y tuberías y comprobación de cierres hidráulicos. 
 No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre 
hidráulico inferior a 25 mm. 
 Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con 
los caudales mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de 
desagüe asimismo abierta; no se acumulará agua en el aparato en el tiempo 
mínimo de 1 minuto. 
 En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su 
estanqueidad introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez 
minutos. 
 Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos 
previamente de agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel. 
 Se controlarán al 100% las uniones, entronques y/o derivaciones. 
Pruebas de estanqueidad total 
 Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por 
partes, según las prescripciones siguientes. 
Prueba con agua 
 La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas 
residuales y pluviales. Para ello, se taponarán todos los terminales de las 
tuberías de evacuación, excepto los de cubierta, y se llenará la red con agua 
hasta rebosar. 
 La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser 
inferior a 0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar. 
 Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las 
pruebas por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical. 
 Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, 
suficientes para detectar fugas. 
 Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le 
someterá al mismo régimen que al resto de la red de evacuación. 
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 La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna unión acuse 
pérdida de agua. 
Prueba con aire 
 La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo 
que la presión a la que se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo. 
 Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga 
constante durante tres minutos. 
Prueba con humo 
 La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su 
correspondiente red de ventilación. 
 Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, 
tenga un fuerte olor. 
 La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se 
efectuará en la parte baja del sistema, desde distintos puntos si es necesario, 
para inundar completamente el sistema, después de haber llenado con agua 
todos los cierres hidráulicos. 
 Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del 
sistema, se taponarán éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 
Pa. 
 El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de ± 250 Pa, 
para las cuales ha sido diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres 
hidráulicos. 
 La prueba se considerará satisfactoria si no se detecta presencia de humo ni 
olores en el interior del edificio. 
3.3 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
3.3.1 Características generales de los materiales 
De forma general, las características de los materiales definidos para estas 
instalaciones serán las siguientes: 
 Resistencia a la agresividad de las aguas a evacuar. 
 Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
 Suficiente resistencia a las cargas externas. 
 Flexibilidad para poder absorber movimientos. 
 Lisura interior. 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO X: INSTALACIONES DEL EDIFICIO 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 21 / 34 
 Resistencia a la abrasión. 
 Resistencia a la corrosión. 
 Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
3.3.2 Materiales utilizados en las canalizaciones 
Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de 
evacuación de residuos las canalizaciones que tengan las características específicas 
establecidas en las siguientes normas: 
 Tuberías de fundición según las normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, 
UNE EN 877:2000. 
 Tuberías de PVC según las normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-
1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN ISO 1452-1:2010, UNE EN 1566-
1:1999. 
 Tuberías de polipropileno 'PP' según la norma UNE EN 1852-1:1998. 
 Tuberías de hormigón según la norma UNE 127010:1995 EX. 
3.3.3 Materiales utilizados en los puntos de captación 
Sifones 
 Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor 
mínimo de 3 mm. 
Calderetas 
 Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanqueidad, 
resistencia y perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o 
patio. 
3.3.4 Condiciones de los materiales utilizados para los accesorios 
Cumplirán las siguientes condiciones: 
 Cualquier elemento, metálico o no, que sea necesario para la perfecta 
ejecución de estas instalaciones reunirá, en cuanto a su material, las mismas 
condiciones exigidas para la canalización en que se disponga. 
 Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., 
cumplirán las condiciones exigidas para las tuberías de fundición. 
 Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes 
serán de hierro metalizado o galvanizado. 
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 Cuando se trate de bajantes de material plástico, se intercalará un manguito de 
plástico entre la abrazadera y la bajante. 
 Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en 
la ejecución, tales como peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las 
tapas de registro, etc. 
3.4 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe 
comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles 
fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos. 
 Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca 
una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 
 Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas 
transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no 
transitables se limpiarán, al menos, una vez al año. 
 Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las 
arquetas sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales 
como pozos de registro y bombas de elevación. 
 Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de 
paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores. 
 Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos, cuando éste exista. 
 Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y 
sifones individuales, para evitar malos olores. Igualmente se limpiarán los de 
terrazas y cubiertas. 
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4 MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1.1 Ud A) Descripción: Arqueta de paso, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, de 
dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera 
de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm 
de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, 
con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
mortero para sellado de juntas y colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con 
tapa de registro, para encuentros. 
B) Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Formación de la 
obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Conexionado 
de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón 
para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido 
con mortero, redondeando los ángulos del fondo y 
de las paredes interiores de la arqueta. Colocación 
del colector de conexión de PVC en el fondo de la 
arqueta. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. 
Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
E) Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 1,00 132,60 132,60 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1.2 Ud A) Descripción: Arqueta de paso, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, de 
dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre solera 
de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm 
de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, 
con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
mortero para sellado de juntas y colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con 
tapa de registro, para encuentros. 
B) Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Formación de la 
obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Conexionado 
de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón 
para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido 
con mortero, redondeando los ángulos del fondo y 
de las paredes interiores de la arqueta. Colocación 
del colector de conexión de PVC en el fondo de la 
arqueta. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. 
Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
E) Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 1,00 188,09 188,09 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1.3 Ud A) Descripción: Arqueta de paso, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, de 
dimensiones interiores 80x80x95 cm, sobre solera 
de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm 
de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, 
con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
mortero para sellado de juntas y colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con 
tapa de registro, para encuentros. 
B) Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Formación de la 
obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Conexionado 
de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón 
para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido 
con mortero, redondeando los ángulos del fondo y 
de las paredes interiores de la arqueta. Colocación 
del colector de conexión de PVC en el fondo de la 
arqueta. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. 
Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
E) Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 1,00 223,49 223,49 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO X: INSTALACIONES DEL EDIFICIO 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 26 / 34 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1.4 Ud A) Descripción: Arqueta de paso, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, de 
dimensiones interiores 100x100x110 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 
15 cm de espesor, formación de pendiente mínima 
del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y 
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros. 
B) Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Formación de la 
obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Conexionado 
de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón 
para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido 
con mortero, redondeando los ángulos del fondo y 
de las paredes interiores de la arqueta. Colocación 
del colector de conexión de PVC en el fondo de la 
arqueta. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. 
Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
E) Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 1,00 308,66 308,66 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1.5 Ud A) Descripción: Arqueta de paso, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, de 
dimensiones interiores 100x100x115 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 
15 cm de espesor, formación de pendiente mínima 
del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y 
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros. 
B) Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Formación de la 
obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Conexionado 
de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón 
para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido 
con mortero, redondeando los ángulos del fondo y 
de las paredes interiores de la arqueta. Colocación 
del colector de conexión de PVC en el fondo de la 
arqueta. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. 
Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
E) Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 1,00 315,27 315,27 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1.6 m A) Descripción: Acometida general de saneamiento, 
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales 
a la red general del municipio, con una pendiente 
mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 
160 mm de diámetro exterior, pegado mediante 
adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm 
de espesor, debidamente compactada y nivelada 
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería, con sus 
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso 
líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios 
de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la 
posterior reposición del firme existente. 
B) Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en 
planta y pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Descenso y colocación de los colectores en el 
fondo de la zanja. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Ejecución del relleno envolvente. Realización de 
pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, entre caras 
interiores del muro del edificio y del pozo de la red 
municipal. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre 
caras interiores del muro del edificio y del pozo de 
la red municipal. 
E) Criterio de valoración económica: El precio 
incluye la demolición y el levantado del firme 
existente, pero no incluye la excavación, el relleno 
principal ni la conexión a la red general de 
saneamiento. 0,85 47,32 40,22 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO X: INSTALACIONES DEL EDIFICIO 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 29 / 34 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1.7 Ud A) Descripción: Conexión de la acometida del 
edificio a la red general de saneamiento del 
municipio a través de pozo de registro. Incluso 
junta flexible para el empalme de la acometida y 
mortero de cemento para repaso y bruñido en el 
interior del pozo. 
B) Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el 
pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. 
Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
E) Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la excavación ni el pozo de registro. 1,00 143,56 143,56 
1.8 m A) Descripción: Colector enterrado de red horizontal 
de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 
integral registrable, con una pendiente mínima del 
2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, 
rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de 
diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
30 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, 
piezas especiales y lubricante para montaje. 
B) Incluye: Replanteo y trazado del conducto en 
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos 
y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Descenso y colocación de los colectores 
en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Ejecución del relleno envolvente. Realización de 
pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo los tramos ocupados por piezas 
especiales. 
E) Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la excavación ni el relleno principal. 9,40 18,48 173,71 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1.9 m A) Descripción: Colector enterrado de red horizontal 
de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 
integral registrable, en losa de cimentación, con una 
pendiente mínima del 3%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta 
elástica, empotrada en losa de cimentación. Incluso 
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, 
lubricante para montaje y fijación a la armadura de 
la losa. 
B) Incluye: Replanteo y trazado del conducto en 
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos 
y piezas especiales. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo los tramos ocupados por piezas 
especiales. 10,21 7,34 74,94 
1.10 m A) Descripción: Colector enterrado de red horizontal 
de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 
integral registrable, en losa de cimentación, con una 
pendiente mínima del 3%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, con junta 
elástica, empotrada en losa de cimentación. Incluso 
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, 
lubricante para montaje y fijación a la armadura de 
la losa. 
B) Incluye: Replanteo y trazado del conducto en 
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos 
y piezas especiales. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo los tramos ocupados por piezas 
especiales. 14,57 9,31 135,65 
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO: 1.736,19 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 INSTALACIONES 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
2.1 m A) Descripción: Red de pequeña evacuación, 
empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 
mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el 
aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; 
unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, 
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación de 
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 11,52 5,95 68,54 
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 INSTALACIONES: 68,54 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
3.1 Ud A) Descripción: Pozo de registro de fábrica de ladrillo 
cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m de 
diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado 
por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-
30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 
0,50 m de altura, construidos ambos con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y 
bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña y losa alrededor de la boca del cono de 
150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular con bloqueo y 
marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, 
instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, 
o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para 
formación de canal en el fondo del pozo y del brocal 
asimétrico en la coronación del pozo y mortero para sellado 
de juntas. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la malla 
electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Formación de muro de fábrica. 
Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de 
cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el 
fondo del pozo. Conexionado de los colectores al pozo. 
Sellado de juntas. Colocación de los pates. Vertido y 
compactación del hormigón para formación de la losa 
alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa 
de registro y accesorios. Comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
E) Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
excavación ni el relleno del trasdós. 1,00 632,78 632,78 
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA: 632,78 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
       
Nº   CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1   ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 1.736,19 
2   INSTALACIONES 68,54 
3   URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA 632,78 
Presupuesto de ejecución material 2.437,51 
 
Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos 
que componen la instalación eléctrica, así como justificar, mediante los 
correspondientes cálculos, el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
El edificio se compone de: 
 Locales comerciales y oficinas 
La obra cuenta con un local comercial situado en la planta 'suelo'. 
 Servicios generales 
 Garajes 
 Zonas exteriores 
1.3 LEGISLACIÓN APLICABLE 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y 
reglamentos: 
 REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones 
técnicas complementarias. 
 UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e 
instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones. 
 UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
 UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con 
dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a 30 kV. 
 UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección 
contra las sobreintensidades. 
 UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra 
y conductores de protección. 
 EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
 EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección 
incorporada por intensidad diferencial residual. 
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 EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, 
seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
 EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 
 EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
1.4 POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN 
La potencia total prevista a considerar en el cálculo de los conductores de las 
instalaciones de enlace será: 
Para industrias: 
Se considera un mínimo de 125 W/m² con un mínimo por local de 10350 W a 
230 V y coeficiente de simultaneidad 1. 
Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por 
el Promotor, puede establecerse la potencia total instalada y demandada por la 
instalación: 
Potencia total prevista por instalación: CPM-1 
Concepto 
P Total 
(kW) 
Cuadro de uso industrial 1 477.995 
Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se 
tiene en cuenta la acumulación de potencia de los diferentes circuitos alimentados 
aguas abajo, aplicando una simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza 
de las cargas y multiplicando finalmente por un factor de acumulación que varía en 
función del número de circuitos. 
Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en 
condiciones normales no se utilizan todas las tomas del circuito, la simultaneidad 
aplicada para el cálculo de la potencia acumulada aguas arriba se realiza aplicando la 
fórmula: 
 
Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y 
motores se acumulan directamente (coeficiente de simultaneidad 1), el factor de 
acumulación para el resto de circuitos varía en función de su número, aplicando la 
tabla: 
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Número de circuitos Factor de simultaneidad 
2 - 3 0.9 
4 - 5 0.8 
6 - 9 0.7 
>= 10 0.6 
1.5 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
1.5.1 Caja general de protección 
Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las 
líneas generales de alimentación y marcan el principio de la propiedad de las 
instalaciones de los usuarios. 
Se instalará una caja general de protección para cada esquema, con su 
correspondiente línea general de alimentación. 
La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. 
Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra 
mediante un conductor de cobre. 
Cuando el suministro sea para un único usuario o para dos usuarios 
alimentados desde el mismo lugar, conforme a la instrucción ITC-BT-12, al no existir 
línea general de alimentación, se simplifica la instalación colocando una caja de 
protección y medida (CPM). 
1.5.2 Derivaciones individuales 
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro 
general de mando y protección. 
Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un 
conductor de neutro y uno de protección, y para suministros trifásicos por tres 
conductores de fase, uno de neutro y uno de protección. 
Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones 
individuales y conectados a los embarrados de los módulos de protección de cada una 
de las centralizaciones de contadores de los edificios. Desde éstos, a través de los 
puntos de puesta a tierra, quedarán conectados a la red registrable de tierra del 
edificio. 
A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación: 
Derivaciones individuales 
Planta Referencia 
Longitud 
(m) 
Línea Tipo de instalación 
0 Cuadro de uso industrial 1 7.12 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G70 
Tubo superficial 
D=125 mm 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo 
expresado en los documentos del presente proyecto. 
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Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones 
individuales deberán ser de una sección nominal tal que permita ampliar la sección de 
los conductores inicialmente instalados en un 100%, siendo el diámetro exterior 
mínimo de 32 mm. 
Se ha previsto la colocación de tubos de reserva desde la concentración de 
contadores hasta las viviendas o locales, para las posibles ampliaciones. 
1.5.3 Instalaciones interiores o receptoras 
Locales comerciales y oficinas 
Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán 
por separado mediante los siguientes elementos: 
Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante uno o varios 
interruptores diferenciales. 
Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con 
interruptores automáticos magnetotérmicos o guardamotores de diferentes 
intensidades nominales, en función de la sección y naturaleza de los circuitos a 
proteger. Asimismo, se instalará un interruptor general para proteger la derivación 
individual. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
Circuitos interiores de la instalación 
Referencia 
Longitud 
(m) 
Línea Tipo de instalación 
Cuadro de uso industrial 1 -     
Sub-grupo 1 -     
C14 (Desgranadora) 20.60 H07V-K Eca 5G4 
Tubo superficial 
D=32 mm 
Sub-grupo 2 -     
C14(2) (Túnel de congelado) 48.87 H07V-K Eca 4x35+1G16 
Tubo superficial 
D=50 mm 
Sub-grupo 3 -     
C14(3) (Bombo lavado+ Escaldadora) 38.95 H07V-K Eca 4x35+1G16 
Tubo superficial 
D=50 mm 
Sub-grupo 4 -     
C13(2) (Paletizadora+ Envasadora+ Clasificadora tamaño) 37.15 H07V-K Eca 3G16 
Tubo superficial 
D=32 mm 
C13(3) (lavadora) 34.41 H07V-K Eca 3G10 
Tubo superficial 
D=32 mm 
Sub-grupo 5 -     
C13 (Ventilador+ Despedregadora) 15.03 H07V-K Eca 3G4 
Tubo superficial 
D=32 mm 
C15 (alumbrado de emergencia) 13.29 H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo superficial 
D=32 mm 
C13(5) (Cámara de conservación) 63.21 H07V-K Eca 3G10 
Tubo superficial 
D=32 mm 
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Circuitos interiores de la instalación 
Referencia 
Longitud 
(m) 
Línea Tipo de instalación 
C13(6) (Cámara refrigerante) 16.36 H07V-K Eca 3G10 
Tubo superficial 
D=32 mm 
Sub-grupo 6 -     
C13(4) (Cámara de conservación) 49.85 H07V-K Eca 3G10 
Tubo superficial 
D=32 mm 
C13(7) (Cámara refrigerante) 36.62 H07V-K Eca 3G10 
Tubo superficial 
D=32 mm 
Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 75.40 H07V-K Eca 5G6 
Tubo superficial 
D=32 mm 
Sub-grupo 1 -     
C14 (Clasificadora densidad) 7.92 H07V-K Eca 5G2.5 
Tubo superficial 
D=32 mm 
Sub-grupo 2 -     
C1 (iluminación) 244.81 H07V-K Eca 3G6 
Tubo superficial 
D=32 mm 
Sub-grupo 3 -     
C13 (alumbrado de emergencia) 145.32 H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo superficial 
D=32 mm 
Sub-grupo 4 -     
C15 (Clasificadora color) 13.72 H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo superficial 
D=32 mm 
Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.2 58.97 H07V-K Eca 3G10 
Tubo superficial 
D=32 mm 
Sub-grupo 1 -     
C1 (iluminación) 269.54 H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo superficial 
D=32 mm 
C13 (alumbrado de emergencia) 52.48 H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo superficial 
D=32 mm 
C13(2) (alumbrado de emergencia) 54.12 H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo superficial 
D=32 mm 
C6 (iluminación) 273.09 H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo superficial 
D=32 mm 
C6(2) (iluminación) 81.43 H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo superficial 
D=32 mm 
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2 MEMORIA JUSTIFICATIVA 
2.1 BASES DE CÁLCULO 
2.1.1 Sección de las líneas 
La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la 
sección mínima normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones 
siguientes: 
a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 
a) La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen 
permanente, no debe superar en ningún momento la temperatura máxima 
admisible asignada de los materiales que se utilizan para el aislamiento del cable. 
Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es de 
70°C para cables con aislamientos termoplásticos y de 90°C para cables con 
aislamientos termoestables. 
b) Criterio de la caída de tensión. 
b) La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de 
potencia transportada por el cable y una caída de tensión o diferencia entre las 
tensiones en el origen y extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe 
ser inferior a los límites marcados por el Reglamento en cada parte de la 
instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores 
alimentados por el cable. 
c) Criterio para la intensidad de cortocircuito. 
c) La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia 
de un cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la 
temperatura máxima admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) 
asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable. Esta 
temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es de 160°C 
para cables con aislamiento termoplásticos y de 250°C para cables con 
aislamientos termoestables. 
2.1.1.1 SECCIÓN POR INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE O CALENTAMIENTO 
En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo 
de las líneas son inferiores a las intensidades máximas admisibles de los conductores 
según la norma UNE-HD 60364-5-52, teniendo en cuenta los factores de corrección 
según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 
 
Intensidad de cálculo en servicio monofásico: 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO X: INSTALACIONES DEL EDIFICIO 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 11 / 58 
 
Intensidad de cálculo en servicio trifásico: 
 
Siendo: 
 Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A 
 Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de 
instalación, en A 
 Pc: Potencia de cálculo, en W 
 Uf: Tensión simple, en V 
 Ul: Tensión compuesta, en V 
 c  
2.1.1.2 SECCIÓN POR CAÍDA DE TENSIÓN 
De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se 
verifican las siguientes condiciones: 
En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los 
siguientes valores: 
a) En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 
 Línea general de alimentación: 0,5% 
 Derivaciones individuales: 1,0% 
b) En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 
 Línea general de alimentación: 1,0% 
 Derivaciones individuales: 0,5% 
Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe 
superar el 3% de la tensión nominal. 
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Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 
 Circuitos de alumbrado: 3,0% 
 Resto de circuitos: 5,0% 
Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por: 
 
Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por: 
 
Siendo: 
 L: Longitud del cable, en m 
 X: Reactancia del cable, en Ω/km. Se considera despreciable hasta un valor de 
sección del cable de 120 mm². A partir de esta sección se considera un valor 
para la reactancia de 0,08 Ω/km. 
 R: Resistencia del cable, en Ω/m. Viene dada por: 
 
Siendo: 
 ρ: Resistividad del material en Ω·mm²/m 
 S: Sección en mm² 
Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor, 
siendo ésta de: 
 
Siendo: 
 T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 
 T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C 
para cables enterrados) 
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 Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de 
aislamiento (90°C para conductores con aislamientos termoestables y 70°C 
para conductores con aislamientos termoplásticos, según la tabla 2 de la 
instrucción ITC-BT-07). 
Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de: 
 
Para el cobre 
 
Para el aluminio 
 
2.1.1.3 SECCIÓN POR INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 
Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 
'Iccc' como en pie 'Iccp', de cada una de las líneas que componen la instalación 
eléctrica, teniendo en cuenta que la máxima intensidad de cortocircuito se establece 
para un cortocircuito entre fases, y la mínima intensidad de cortocircuito para un 
cortocircuito fase-neutro. 
Entre Fases: 
 
Fase y Neutro: 
 
Siendo: 
 Ul: Tensión compuesta, en V 
 Uf: Tensión simple, en V 
 Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en mΩ 
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 Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA 
La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la 
resistencia total y de la reactancia total de los elementos de la red aguas arriba del 
punto de cortocircuito: 
 
Siendo: 
 Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 
 Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 
La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la 
ubicación del transformador y de la acometida. 
En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia 
del transformador aplicando la formulación siguiente: 
 
Siendo: 
 Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en mΩ 
 Xcc,T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en mΩ 
 ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador 
 EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador 
 Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA 
En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la 
resistencia y reactancia de la acometida aguas arriba que genere la intensidad de 
cortocircuito indicada. 
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2.1.2 Cálculo de las protecciones 
2.1.2.1 FUSIBLES 
Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. 
Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 
 
Siendo: 
 Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 
 In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A 
 Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de 
instalación, en A 
 I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los 
fusibles de tipo gG se toma igual a 1,6 veces la intensidad nominal del fusible. 
Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 
a) El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de 
cortocircuito que puede presentarse. 
b) Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe interrumpir en 
un tiempo inferior al que provocaría que el conductor alcanzase su temperatura límite 
(160°C para cables con aislamientos termoplásticos y 250°C para cables con 
aislamientos termoestables), comprobándose que: 
 
b) siendo: 
 Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A 
 If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A 
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 Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 
segundos, en A. Se calcula mediante la expresión: 
 
b) siendo: 
 S: Sección del conductor, en mm² 
 t: tiempo de duración del cortocircuito, en s 
 k: constante que depende del material y aislamiento del conductor 
 PVC XLPE 
Cu 115 143 
Al 76 94 
La longitud máxima de cable protegida por un fusible frente a cortocircuito se calcula 
como sigue: 
 
Siendo: 
 Rf: Resistencia del conductor de fase, en Ω/km 
 Rn: Resistencia del conductor de neutro, en Ω/km 
 Xf: Reactancia del conductor de fase, en Ω/km 
 Xn: Reactancia del conductor de neutro, en Ω/km 
2.1.2.2 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 
Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y 
cortocircuito. 
Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 
 
Siendo: 
 Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 
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 I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual 
a 1,45 veces la intensidad nominal del interruptor automático. 
Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que: 
a) El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima intensidad 
de cortocircuito que puede presentarse en cabecera del circuito. 
b) La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la intensidad 
de regulación del disparo electromagnético 'Imag' del interruptor automático según su 
tipo de curva. 
 Imag 
Curva B 5 x In 
Curva C 10 x In 
Curva D 20 x In 
c) El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría daños 
en el conductor por alcanzarse en el mismo la temperatura máxima admisible según 
su tipo de aislamiento. Para ello, se comparan los valores de energía específica 
pasante (I²·t) durante la duración del cortocircuito, expresados en A²·s, que permite 
pasar el interruptor, y la que admite el conductor. 
c) Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería 
actuar la protección en caso de producirse el cortocircuito, tanto para la intensidad de 
cortocircuito máxima en cabecera de línea como para la intensidad de cortocircuito 
mínima en pie de línea, según la expresión ya reflejada anteriormente: 
 
c) Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la norma 
UNE 60898, por lo que si el tiempo anteriormente calculado estuviera por encima de 
dicho valor, el disparo del interruptor automático quedaría garantizado para cualquier 
intensidad de cortocircuito que se produjese a lo largo del cable. En caso contrario, se 
comprueba la curva i2t del interruptor, de manera que el valor de la energía específica 
pasante del interruptor sea inferior a la energía específica pasante admisible por el 
cable. 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO X: INSTALACIONES DEL EDIFICIO 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 18 / 58 
2.1.2.3 LIMITADORES DE SOBRETENSIÓN 
Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones 
transitorias siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución 
subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea alimentada por algún 
tramo de línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus 
extremos deberá protegerse contra sobretensiones. 
Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en 
el caso de que el edificio disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de 
sobretensión de clase B (tipo I) en la centralización de contadores. 
2.1.2.4 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES PERMANENTES 
La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección 
distinto del empleado en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para 
evitar el exceso de tensión, se necesita desconectar la instalación de la red eléctrica 
para evitar que la sobretensión llegue a los equipos. 
El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en 
áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o 
donde existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía 
eléctrica. 
En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de 
electricidad o donde existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la 
compañía eléctrica la instalación se protegerá contra sobretensiones permanentes, 
según se indica en el artículo 16.3 del REBT. 
La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que 
controla la tensión de la instalación y que, en caso de sobretensión permanente, 
provoca el disparo del interruptor asociado. 
2.1.3 Cálculo de la puesta a tierra 
2.1.3.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 199 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de 
toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm y 8 m de 
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de 
enlace de toma de tierra de los pilares a conectar. 
2.1.3.2 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 
Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y 
deben cumplir los dos requisitos siguientes: 
a) Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, 
de manera que la sensibilidad 'S' asignada al diferencial cumpla: 
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a) siendo: 
 Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del 
reglamento REBT la tensión de seguridad es de 24 V para los locales húmedos 
y viviendas y 50 V para el resto. 
 RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 15 
ohm para edificios con pararrayos y a 37 ohm en edificios sin pararrayos, de 
acuerdo con GUIA-BT-26. 
b) Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de 
seguridad. 
Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la 
circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades 
parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un 
valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica 
como intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 
2.2 RESULTADOS DE CÁLCULO 
2.2.1 Distribución de fases 
La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más 
equilibrada posible. 
CPM-1 
Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
0 CPM-1 - 36665.1 36665.1 36665.1 
0 Cuadro de uso industrial 1 477995.3 36665.1 36665.1 36665.1 
 
Cuadro de uso industrial 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C13 (Ventilador 
Despedregadora) 
C13 (Ventilador 
Despedregadora) 
- - 4750.0 - 
C14 (Desgranadora) C14 (Desgranadora) - 4333.3 4333.3 4333.3 
C13(2) (Paletizadora 
Envasadora 
Clasificadora tamaño) 
C13(2) (Paletizadora 
Envasadora 
Clasificadora tamaño) 
- 12000.0 - - 
C14(2) (Tunel de congelado) C14(2) (Tunel de congelado) - 16166.7 16166.7 16166.7 
C14(3) (Bomobo lavado 
Escaldadora) 
C14(3) (Bomobo lavado 
Escaldadora) 
- 14666.7 14666.7 14666.7 
C13(3) (lavadora) C13(3) (lavadora) - 8850.0 - - 
C13(4) (Cámara de conservación) C13(4) (Cámara de conservación) - - - 132000.0 
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Cuadro de uso industrial 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C13(5) (Cámara de conservación) C13(5) (Cámara de conservación) - - 132000.0 - 
C13(6) (Cámara refrigerante) C13(6) (Cámara refrigerante) - - 70000.0 - 
C13(7) (Cámara refrigerante) C13(7) (Cámara refrigerante) - - - 70000.0 
C15 (alumbrado de emergencia) C15 (alumbrado de emergencia) - - 10.8 - 
Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 - 4521.4 4521.4 4521.4 
C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - - 21.6 - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 2202.5 - - 
C14 (Clasificadora densidad) C14 (Clasificadora densidad) - 3333.3 3333.3 3333.3 
C15 (Clasificadora color) C15 (Clasificadora color) - - - 2600.0 
Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.2 Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.2 - - - 2643.4 
C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - - - 32.4 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 896.0 
C13(2) (alumbrado de emergencia) C13(2) (alumbrado de emergencia) - - - 32.4 
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 896.0 
C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - - - 786.6 
2.2.2 Cálculos 
Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 
Derivaciones individuales 
Datos de cálculo 
Planta Esquema 
Pcalc 
(kW) 
Longitud 
(m) 
Línea 
Ic 
(A) 
I'z 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.tac 
(%) 
0 Cuadro de uso industrial 1 110.00 7.12 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G70 158.76 178.00 0.15 0.15 
 
Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 
(A) 
Fcagrup 
Rinc 
(%) 
I'z 
(A) 
Cuadro de uso industrial 1 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G70 
Tubo superficial 
D=125 mm 
178.00 1.00 - 178.00 
 
Sobrecarga y cortocircuito 
Esquema Línea 
Ic 
(A) 
Protecciones 
Fusible 
(A) 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(kA) 
Iccc 
(kA) 
Iccp 
(kA) 
ticcp 
(s) 
tficcp 
(s) 
Lmax 
(m) 
Cuadro de uso industrial 1 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G70 158.76 160 256.00 178.00 100 12.000 5.428 3.40 0.17 353.54 
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Instalación interior 
Locales comerciales 
En la entrada de cada local comercial se instala un cuadro general de mando y 
protección, que contiene los siguientes dispositivos de protección: 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección 
contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en 
función del tipo o carácter de la instalación. 
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
Datos de cálculo de Cuadro de uso industrial 1 
Esquema 
Pcalc 
(kW) 
Longitud 
(m) 
Línea 
Ic 
(A) 
I'z 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.tac 
(%) 
Cuadro de uso industrial 1   
Sub-grupo 1   
C14 (Desgranadora) 13.00 20.60 H07V-K Eca 5G4 18.76 24.00 0.86 1.01 
Sub-grupo 2   
C14(2) (Tunel de congelado) 48.50 48.87 H07V-K Eca 4x35+1G16 70.00 95.00 0.86 1.02 
Sub-grupo 3   
C14(3) (Bomobo lavado+Escaldadora) 44.00 38.95 H07V-K Eca 4x35+1G16 63.51 95.00 0.50 0.65 
Sub-grupo 4   
C13(2) (Paletizadora+Envasadora+Clasificadora tamaño) 12.00 37.15 H07V-K Eca 3G16 52.17 63.00 1.64 1.80 
C13(3) (lavadora) 8.85 34.41 H07V-K Eca 3G10 38.48 46.00 2.39 2.54 
Sub-grupo 5   
C13 (Ventilador+Despedregadora) 4.75 15.03 H07V-K Eca 3G4 20.65 26.00 1.31 1.47 
C15 (alumbrado de emergencia) 0.01 13.29 H07V-K Eca 3G1.5 0.05 14.50 - 0.16 
C13(5) (Cámara de conservación) 9.00 63.21 H07V-K Eca 3G10 39.13 46.00 4.47 4.62 
C13(6) (Cámara refrigerante) 9.00 16.36 H07V-K Eca 3G10 39.13 46.00 1.16 1.31 
Sub-grupo 6   
C13(4) (Cámara de conservación) 9.00 49.85 H07V-K Eca 3G10 39.13 46.00 3.53 3.68 
C13(7) (Cámara refrigerante) 9.00 36.62 H07V-K Eca 3G10 39.13 46.00 2.59 2.74 
Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 13.56 75.40 H07V-K Eca 5G6 19.58 31.00 2.14 2.30 
Sub-grupo 1   
C14 (Clasificadora densidad) 10.00 7.92 H07V-K Eca 5G2.5 14.43 18.00 0.41 2.70 
Sub-grupo 2   
C1 (iluminación) 2.20 244.81 H07V-K Eca 3G6 9.58 34.00 1.83 4.13 
Sub-grupo 3   
C13 (alumbrado de emergencia) 0.02 145.32 H07V-K Eca 3G1.5 0.09 14.50 0.14 2.44 
Sub-grupo 4   
C15 (Clasificadora color) 2.60 13.72 H07V-K Eca 3G2.5 11.30 20.00 1.08 3.37 
Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.2 2.64 58.97 H07V-K Eca 3G10 11.49 46.00 1.14 1.30 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.90 269.54 H07V-K Eca 3G1.5 3.90 14.50 2.54 3.84 
C13 (alumbrado de emergencia) 0.03 52.48 H07V-K Eca 3G1.5 0.14 14.50 0.05 1.35 
C13(2) (alumbrado de emergencia) 0.03 54.12 H07V-K Eca 3G1.5 0.14 14.50 0.05 1.35 
C6 (iluminación) 0.90 273.09 H07V-K Eca 3G1.5 3.90 14.50 2.63 3.93 
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Datos de cálculo de Cuadro de uso industrial 1 
Esquema 
Pcalc 
(kW) 
Longitud 
(m) 
Línea 
Ic 
(A) 
I'z 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.tac 
(%) 
C6(2) (iluminación) 0.79 81.43 H07V-K Eca 3G1.5 3.42 14.50 1.49 2.78 
 
Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 
(A) 
Fcagrup 
Rinc 
(%) 
I'z 
(A) 
C14 (Desgranadora) H07V-K Eca 5G4 
Tubo superficial 
D=32 mm 
24.00 1.00 - 24.00 
C14(2) (Tunel de congelado) H07V-K Eca 4x35+1G16 
Tubo superficial 
D=50 mm 
95.00 1.00 - 95.00 
C14(3) (Bomobo lavado+Escaldadora) H07V-K Eca 4x35+1G16 
Tubo superficial 
D=50 mm 
95.00 1.00 - 95.00 
C13(2) (Paletizadora+Envasadora+Clasificadora tamaño) H07V-K Eca 3G16 
Tubo superficial 
D=32 mm 
63.00 1.00 - 63.00 
C13(3) (lavadora) H07V-K Eca 3G10 
Tubo superficial 
D=32 mm 
46.00 1.00 - 46.00 
C13 (Ventilador+Despedregadora) H07V-K Eca 3G4 
Tubo superficial 
D=32 mm 
26.00 1.00 - 26.00 
C15 (alumbrado de emergencia) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo superficial 
D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 
C13(5) (Cámara de conservación) H07V-K Eca 3G10 
Tubo superficial 
D=32 mm 
46.00 1.00 - 46.00 
C13(6) (Cámara refrigerante) H07V-K Eca 3G10 
Tubo superficial 
D=32 mm 
46.00 1.00 - 46.00 
C13(4) (Cámara de conservación) H07V-K Eca 3G10 
Tubo superficial 
D=32 mm 
46.00 1.00 - 46.00 
C13(7) (Cámara refrigerante) H07V-K Eca 3G10 
Tubo superficial 
D=32 mm 
46.00 1.00 - 46.00 
Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 H07V-K Eca 5G6 
Tubo superficial 
D=32 mm 
31.00 1.00 - 31.00 
C14 (Clasificadora densidad) H07V-K Eca 5G2.5 
Tubo superficial 
D=32 mm 
18.00 1.00 - 18.00 
C1 (iluminación) H07V-K Eca 3G6 
Tubo superficial 
D=32 mm 
34.00 1.00 - 34.00 
C13 (alumbrado de emergencia) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo superficial 
D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 
C15 (Clasificadora color) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo superficial 
D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 
Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.2 H07V-K Eca 3G10 
Tubo superficial 
D=32 mm 
46.00 1.00 - 46.00 
C1 (iluminación) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo superficial 
D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 
C13 (alumbrado de emergencia) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo superficial 
D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 
C13(2) (alumbrado de emergencia) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo superficial 
D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 
C6 (iluminación) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo superficial 
D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 
C6(2) (iluminación) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo superficial 
D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro de uso industrial 1' 
Esquema Línea 
Ic 
(A) 
Protecciones 
ICP: In 
Guard: In 
Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(kA) 
Iccc 
(kA) 
Iccp 
(kA) 
ticcc 
(s) 
ticcp 
(s) 
Cuadro de uso industrial 1   IGA:      160   
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 4 polos   
C14 (Desgranadora) H07V-K Eca 5G4 18.76 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 24.00 15 10.901 0.894 0.84 0.26 
Sub-grupo 2   Dif:       80,       30, 4 polos   
C14(2) (Tunel de congelado) H07V-K Eca 4x35+1G16 70.00 Aut: 80 {C,B,D} 116.00 95.00 15 10.901 2.339 0.84 2.96 
Sub-grupo 3   Dif:       80,       30, 4 polos   
C14(3) (Bomobo lavado+Escaldadora) H07V-K Eca 4x35+1G16 63.51 Aut: 80 {C,B,D} 116.00 95.00 15 10.901 2.656 0.84 2.30 
Sub-grupo 4   Dif:      125,       30, 2 polos   
C13(2) (Paletizadora+Envasadora+Clasificadora tamaño) H07V-K Eca 3G16 52.17 Aut: 63 {C',B',D'} 91.35 63.00 15 10.901 1.677 0.84 1.20 
C13(3) (lavadora) H07V-K Eca 3G10 38.48 Aut: 40 {C',B',D'} 58.00 46.00 15 10.901 1.246 0.84 0.85 
Sub-grupo 5   Dif:      125,       30, 2 polos   
C13 (Ventilador+Despedregadora) H07V-K Eca 3G4 20.65 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 26.00 15 10.901 1.162 0.84 0.16 
C15 (alumbrado de emergencia) H07V-K Eca 3G1.5 0.05 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 15 10.901 0.554 0.84 0.10 
C13(5) (Cámara de conservación) H07V-K Eca 3G10 39.13 Aut: 40 {C',B'} 58.00 46.00 15 10.901 0.749 0.84 2.36 
C13(6) (Cámara refrigerante) H07V-K Eca 3G10 39.13 Aut: 40 {C',B',D'} 58.00 46.00 15 10.901 2.123 0.84 0.29 
Sub-grupo 6   Dif:       80,       30, 2 polos   
C13(4) (Cámara de conservación) H07V-K Eca 3G10 39.13 Aut: 40 {C',B',D'} 58.00 46.00 15 10.901 0.919 0.84 1.56 
C13(7) (Cámara refrigerante) H07V-K Eca 3G10 39.13 Aut: 40 {C',B',D'} 58.00 46.00 15 10.901 1.186 0.84 0.94 
Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 H07V-K Eca 5G6 19.58 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 31.00 15 10.901 0.401 0.84 2.96 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 4 polos   
C14 (Clasificadora densidad) H07V-K Eca 5G2.5 14.43 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 18.00 6 0.805 0.324 0.33 0.79 
Sub-grupo 2   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) H07V-K Eca 3G6 9.58 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 34.00 6 0.805 0.218 0.33 10.06 
Sub-grupo 3   Dif:       25,       30, 2 polos   
C13 (alumbrado de emergencia) H07V-K Eca 3G1.5 0.09 Aut: 10 {B'} 14.50 14.50 6 0.805 0.052 0.33 11.06 
Sub-grupo 4   Dif:       25,       30, 2 polos   
C15 (Clasificadora color) H07V-K Eca 3G2.5 11.30 Aut: 16 {C,B} 23.20 20.00 6 0.805 0.285 0.33 1.02 
Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.2 H07V-K Eca 3G10 11.49 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 46.00 15 10.901 0.796 0.84 2.09 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) H07V-K Eca 3G1.5 3.90 Aut: 10 {C',B'} 14.50 14.50 6 1.598 0.118 0.03 2.12 
C13 (alumbrado de emergencia) H07V-K Eca 3G1.5 0.14 Aut: 10 {C',B'} 14.50 14.50 6 1.598 0.187 0.03 0.85 
C13(2) (alumbrado de emergencia) H07V-K Eca 3G1.5 0.14 Aut: 10 {C',B'} 14.50 14.50 6 1.598 0.181 0.03 0.91 
C6 (iluminación) H07V-K Eca 3G1.5 3.90 Aut: 10 {C',B'} 14.50 14.50 6 1.598 0.115 0.03 2.25 
C6(2) (iluminación) H07V-K Eca 3G1.5 3.42 Aut: 10 {C',B'} 14.50 14.50 6 1.598 0.165 0.03 1.09 
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Leyenda 
c.d.t caída de tensión (%) 
c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 
Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 
Iz 
intensidad máxima admisible del 
conductor en las condiciones de 
instalación (A) 
Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 
Rinc 
porcentaje de reducción de la 
intensidad admisible por conductor en 
zona de riesgo de incendio o explosión 
(%) 
I'z 
intensidad máxima admisible corregida 
del conductor en las condiciones de 
instalación (A) 
I2 
intensidad de funcionamiento de la 
protección (A) 
Icu poder de corte de la protección (kA) 
Iccc 
intensidad de cortocircuito al inicio de 
la línea (kA) 
Iccp 
intensidad de cortoircuito al final de la 
línea (kA) 
Lmax 
longitud máxima de la línea protegida 
por el fusible a cortocircuito (A) 
Pcalc potencia de cálculo (kW) 
ticcc 
tiempo que el conductor soporta la 
intensidad de cortocircuito al inicio de 
la línea (s) 
ticcp 
tiempo que el conductor soporta la 
intensidad de cortocircuito al final de la 
línea (s) 
tficcp 
tiempo de fusión del fusible para la 
intensidad de cortocircuito (s) 
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2.2.3 Símbolos utilizados 
A continuación se muestran los símbolos utilizados en los planos del proyecto: 
       
 Servicio monofásico  Servicio trifásico 
 Cuadro individual  Luminaria de emergencia 
 Subcuadro  
Salida para lámpara incandescente, 
vapor de mercurio o similar, 
empotrada en techo 
 
Lámpara fluorescente 
con cuatro tubos  
Interruptor 
 Ventilador  Tunel de congelado 
 Despedregadora  Desgranadora 
 Bomobo lavado  lavadora 
 Escaldadora  Clasificadora color 
 Clasificadora densidad  Clasificadora tamaño 
 Envasadora  Paletizadora 
 
Cámara de 
conservación  
Cámara refrigerante 
 
Caja de protección y 
medida (CPM) 
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3 PLIEGO DE CONDICIONES 
3.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES 
3.1.1 Generalidades 
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como 
mínimo, las características especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose 
siempre materiales homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-
BT-02 que les sean de aplicación y llevarán el marcado CE de conformidad. 
Los materiales y equipos empleados en la instalación deberán ser utilizados en 
la forma y con la finalidad para la que fueron fabricados. Los incluidos en el campo de 
aplicación de la reglamentación de trasposición de las Directivas de la Unión Europea 
deberán cumplir con lo establecido en las mismas. 
En lo no cubierto por tal reglamentación, se aplicarán los criterios técnicos 
preceptuados por el presente reglamento (REBT 2002). En particular, se incluirán, 
junto con los equipos y materiales, las indicaciones necesarias para su correcta 
instalación y uso, debiendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas: 
 Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la 
comercialización. 
 Marca y modelo. 
 Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 
 Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, 
asignado por el fabricante. 
3.1.2 Conductores y sistemas de canalización 
Conductores eléctricos 
Antes de la instalación de los conductores, el instalador deberá facilitar, para 
cada uno de los materiales a utilizar, un certificado del fabricante que indique el 
cumplimiento de las normas UNE en función de los requerimientos de cada una de las 
partes de la instalación. 
En caso de omisión por parte del instalador de lo indicado en el párrafo 
anterior, quedará a criterio de la dirección facultativa el poder rechazar lo ejecutado 
con dichos materiales, en cuyo caso el instalador deberá reponer los materiales 
rechazados sin sobrecargo alguno, facilitando antes de su reposición dichos 
certificados. 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 
 Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 
 Azul claro para el conductor neutro. 
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 Amarillo - verde para el conductor de protección. 
 Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 
Conductores de neutro 
La sección del conductor de neutro, según la Instrucción ITC-BT-19 en su 
apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, y para tener en cuenta las corrientes 
armónicas debidas a cargas no lineales y los posibles desequilibrios, será como 
mínimo igual a la de las fases. Para el caso de redes aéreas o subterráneas de 
distribución en baja tensión, las secciones a considerar serán las siguientes: 
 Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 
 Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con 
un mínimo de 10 mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio. 
Conductores de protección 
Cuando la conexión de la toma de tierra se realice en el nicho de la caja 
general de protección (CGP), por la misma conducción por donde discurra la línea 
general de alimentación se dispondrá el correspondiente conductor de protección. 
Según la Instrucción ITC-BT-26, en su apartado 6.1.2, los conductores de 
protección serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 
activos. Se instalarán por la misma canalización que éstos y su sección será la 
indicada en la Instrucción ITC-BT-19 en su apartado 2.3. 
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con 
elementos combustibles. En los pasos a través de paredes o techos estarán 
protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, además, no conductor y 
difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio. 
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el 
deterioro mecánico y químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la 
construcción. 
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes 
soldados sin empleo de ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas 
piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de un 
dispositivo que evite su desapriete. 
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por 
efectos electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes. 
Tubos protectores 
Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes 
temperaturas: 
 60°C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 
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 70°C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 
Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos 
en función del tipo de instalación y del número y sección de los cables a conducir, se 
indican en la Instrucción ITC-BT-21, en su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de 
los tubos deberá ser declarado por el fabricante. 
3.1.2.1 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 
3.1.2.2 DERIVACIONES INDIVIDUALES 
Los conductores a utilizar estarán formados por: 
 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G70 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
Según la Instrucción ITC BT 16, con objeto de satisfacer las disposiciones 
tarifarias vigentes, se deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de 
mando y control. El color de identificación de dicho cable será el rojo, y su sección 
mínima será de 1,5 mm². 
3.1.2.3 INSTALACIÓN INTERIOR 
Los conductores eléctricos empleados en la ejecución de los circuitos interiores 
estarán formados por: 
3.2 NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
3.2.1 Cajas Generales de Protección 
Caja general de protección 
El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda 
de las fases y dispondrá de un borne de conexión a tierra para su refuerzo. 
La parte inferior de la puerta se encontrará, al menos, a 30 cm del suelo, tal y 
como se indica en el siguiente esquema: 
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Su situación será aquella que quede más cerca de la red de distribución 
pública, quedando protegida adecuadamente de otras instalaciones de agua, gas, 
teléfono u otros servicios, según se indica en las instrucciones ITC-BT-06 y ITC-BT-07. 
Las cajas generales de protección (CGP) se situarán en zonas de libre acceso 
permanente. Si la fachada no linda con la vía pública, la CGP se situará en el límite 
entre las propiedades pública y privada. 
En este caso, se situarán en el linde de la parcela con la vía pública, según se 
refleja en el documento 'Planos'. 
Las cajas generales de protección contarán con un borne de conexión para su 
puesta a tierra. 
3.2.2 Sistemas de canalización 
Prescripciones generales 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas 
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local dónde se efectúa la 
instalación. 
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 
aseguren la continuidad que proporcionan a los conductores. 
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre 
sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una 
unión estanca. 
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Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán 
reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase 
de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086-2-2 
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los 
registros que se consideren convenientes, y que en tramos rectos no estarán 
separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre 
dos registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los 
tubos después de colocados éstos. 
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y 
retirada de los conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de 
empalme o derivación. 
Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y 
cuando hayan recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, 
se aplicará a las partes mecanizadas pintura antioxidante. 
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se 
tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el 
interior de los mismos, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su 
instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si 
fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos 
mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" 
dejando uno de los brazos sin utilizar. 
Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica 
quedará convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, 
es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no 
exceda de 10 m. 
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de 
neutro. 
Tubos en montaje superficial 
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta 
además las siguientes prescripciones: 
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas 
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, 
como máximo, 0,50 m. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de 
dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o 
aparatos. 
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, 
curvándolos o usando los accesorios necesarios. 
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea 
que une los puntos extremos no será superior al 2%. 
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Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una 
altura mínima de 2,5 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños 
mecánicos. 
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán 
interrumpirse los tubos, quedando los extremos de los mismos separados entre sí 5 
cm aproximadamente, uniéndose posteriormente mediante manguitos deslizantes con 
una longitud mínima de 20 cm. 
Tubos empotrados 
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las 
siguientes prescripciones: 
La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra 
se efectúe después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de 
paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente. 
Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden 
recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las 
paredes o techos. En los ángulos, el espesor puede reducirse a 0.5 cm. 
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o 
bien provistos de codos o "tes" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán 
los provistos de tapas de registro. 
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados 
con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen 
en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar 
tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia 
de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. 
Línea general de alimentación 
Cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente, lo hará por el 
interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica empotrado o adosado al 
hueco de la escalera por lugares de uso común, salvo que dichos recintos sean 
protegidos, conforme a lo establecido en el CTE DB SI. 
La canaladura o conducto será registrable y precintable en cada planta, con 
cortafuegos al menos cada tres plantas. Sus paredes tendrán una resistencia al fuego 
de EI 120 según CTE DB SI. Las dimensiones mínimas del conducto serán de 30x30 
cm. y se destinará única y exclusivamente a alojar la línea general de alimentación y el 
conductor de protección. 
Las tapas de registro tendrán una resistencia al fuego EI2 60 conforme al CTE 
DB SI y no serán accesibles desde la escalera o zona de uso común cuando estos 
sean recintos protegidos. 
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La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo 
expresado en los documentos del presente proyecto. 
Cuando el tramo vertical no comunique plantas diferentes, no será necesario 
realizar dicho tramo en canaladura, sino que será suficiente colocarlo directamente 
empotrado o en superficie, estando alojados los conductores bajo tubo o canal 
protectora. 
Derivaciones individuales 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones 
individuales serán de 32 mm. Cuando, por coincidencia del trazado, se produzca una 
agrupación de dos o más derivaciones individuales, éstas podrán ser tendidas 
simultáneamente en el interior de un canal protector mediante cable con cubierta. 
En cualquier caso, para atender posibles ampliaciones, se dispondrá de un 
tubo de reserva por cada diez derivaciones individuales o fracción, desde las 
concentraciones de contadores hasta las viviendas o locales. 
Las derivaciones individuales deberán discurrir por lugares de uso común. Si 
esto no es posible, quedarán determinadas sus servidumbres correspondientes. 
Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente, se alojarán en el 
interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de resistencia al 
fuego EI 120, preparado exclusivamente para este fin. Este conducto podrá ir 
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empotrado o adosado al hueco de escalera o zonas de uso común, salvo cuando sean 
recintos protegidos, conforme a lo establecido en el CTE DB SI. 
Se dispondrán, además, elementos cortafuegos cada 3 plantas y tapas de 
registro precintables de la dimensión de la canaladura y de resistencia al fuego EI2 60 
conforme al CTE DB SI. 
La altura mínima de las tapas de registro será de 0,30 m y su anchura igual a la 
de la canaladura. Su parte superior quedará instalada, como mínimo, a 0,20 m del 
techo, tal y como se indica en el gráfico siguiente: 
 
Las dimensiones de la canaladura vendrán dadas por el número de tubos 
protectores que debe contener. Dichas dimensiones serán las indicadas en la tabla 
siguiente: 
Nº de derivaciones 
Anchura L (m) 
Profundidad P = 0,15m (Una fila) Profundidad P = 0,30m (Dos filas) 
Hasta 12 0.65 0.50 
13 - 24 1.25 0.65 
25 - 36 1.85 0.95 
37 - 48 2.45 1.35 
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Para más derivaciones individuales de las indicadas se dispondrá el número de 
conductos o canaladuras necesario. 
Los sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se 
reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra 
incendios y serán 'no propagadores de la llama'. Los elementos de conducción de 
cables, de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con 
esta prescripción. 
3.2.3 Centralización de contadores 
Las centralizaciones de contadores estarán concebidas para albergar los aparatos de 
medida, mando, control (ajeno al ICP) y protección de todas y cada una de las 
derivaciones individuales que se alimentan desde la propia concentración. 
Cuando existan envolventes, estarán dotadas de dispositivos precintables que 
impidan cualquier manipulación interior, pudiendo constituir uno o varios conjuntos. 
Los elementos constituyentes de la centralización que lo precisen estarán marcados 
de forma visible para permitir una fácil y correcta identificación del suministro a que 
corresponden. 
La centralización de contadores estará formada por módulos destinados a 
albergar los siguientes elementos: 
 Interruptor omnipolar de corte en carga. 
 Embarrado general. 
 Fusibles de seguridad. 
 Aparatos de medida. 
 Embarrado general de protección. 
 Bornes de salida y puesta a tierra. 
 Contador de servicios generales. 
Sobre el módulo que aloja al interruptor omnipolar se colocará el módulo 
correspondiente a los servicios generales. 
Se utilizarán materiales y conductores no propagadores de la llama y con 
emisión de humos y opacidad reducida conforme a la norma UNE 21027-9 (si el 
material es termoestable) o a la norma UNE 211002 (si el material es termoplástico). 
Dispondrán, además, del cableado necesario para los circuitos de mando y 
control con el objetivo de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes. El cable 
tendrá las mismas características que las indicadas en el párrafo anterior, su color 
será rojo y tendrá una sección de 1,5 mm². 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
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 Estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano del edificio (salvo 
cuando existan centralizaciones por planta), empotrado o adosado sobre un 
paramento de la zona común de la entrada, lo más próximo a ella y a la 
canalización para las derivaciones individuales. 
 No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de los 
contadores y demás dispositivos. 
 Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta deberá 
respetarse un pasillo de 1,5 m como mínimo. 
 Los armarios tendrán una característica parallamas mínima E 30. 
 Las puertas de cierre dispondrán de la cerradura normalizada por la empresa 
suministradora. 
 Dispondrá de ventilación e iluminación suficiente. En sus inmediaciones se 
instalará un extintor móvil, de eficacia mínima 21B, cuya instalación y 
mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio. Igualmente, se 
colocará una base de enchufe (toma de corriente) con toma de tierra de 16 A 
para servicios de mantenimiento. 
Los recintos cumplirán, además, con las condiciones técnicas especificadas por 
la compañía suministradora, y su situación será la reflejada en el documento 'Planos'. 
Las dimensiones de los módulos componentes de la centralización se indican a 
continuación, siendo el número de módulos, en cada caso, el indicado en los puntos 
anteriores: 
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3.2.4 Cajas de empalme y derivación 
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
material aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al 
diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm para su 
profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior. 
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de 
conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. 
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En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando 
bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las 
uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de 
derivación. 
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente 
se reparta por todos los alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo 
de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los 
conductores de sección superior a 6 mm² deberán conectarse por medio de terminales 
adecuados, comprobando siempre que las conexiones no queden sometidas a 
esfuerzos mecánicos. 
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce 
con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y 
penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes 
redondeados o dispositivos equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si 
se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos 
milímetros de su cubierta metálica. 
3.2.5 Aparatos de mando y maniobra 
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo 
cerrado y material aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están 
colocados sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, y no podrán tomar una 
posición intermedia. 
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no 
pueda exceder de 65°C en ninguna de ellas. 
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la 
intensidad y tensión nominales, que estarán marcadas en lugar visible. 
3.2.6 Aparatos de protección 
Protección contra sobreintensidades 
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos 
de corte automático contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos. 
Aplicación 
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte 
de un circuito, incluido el conductor neutro, estarán protegidos contra las 
sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos). 
Protección contra sobrecargas 
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda 
corriente de sobrecarga en los conductores del circuito antes de que pueda provocar 
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un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al 
medio ambiente en las canalizaciones. 
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en 
todo caso garantizado por el dispositivo de protección utilizado. 
Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los 
fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas o los interruptores 
automáticos con curva térmica de corte. 
Protección contra cortocircuitos 
Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de 
cortocircuito antes de que ésta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y 
mecánicos producidos en los conductores y en las conexiones. 
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra 
cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de 
cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación. 
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de 
características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con 
sistema de corte electromagnético. 
Situación y composición 
Se instalarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación 
individual en el local o vivienda del abonado. Se establecerá un cuadro de distribución 
de donde partirán los circuitos interiores, y en el que se instalará un interruptor general 
automático de corte omnipolar que permita su accionamiento manual y que esté 
dotado de dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno 
de los circuitos interiores de la vivienda o local, y un interruptor diferencial destinado a 
la protección contra contactos indirectos. 
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se 
instalarán en el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible 
disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de 
ejecución, o tipo de conductores utilizados. 
Normas aplicables 
Pequeños interruptores automáticos (PIA) 
Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta 
norma se aplica a los interruptores automáticos con corte al aire, de tensión asignada 
hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte nominal 
no superior a 25000 A. 
Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 
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 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 
 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 
 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 
Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores 
normalizados. 
Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 
25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 A. 
El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 
15000, 20000 y 25000 A. 
La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos 
vendrá determinada por su curva: B, C o D. 
Cada interruptor debe estar marcado, de forma visible e indeleble, con las 
siguientes indicaciones: 
 La corriente asignada, sin el símbolo A, precedido del símbolo de la 
característica de disparo instantáneo (B, C o D), por ejemplo B16. 
 Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación 
del símbolo de las unidades. 
 Clase de limitación de energía, si es aplicable. 
Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra 
"N". 
Interruptores automáticos de baja tensión 
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 
60-947-2: 1996. 
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos 
principales están destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no 
sobrepasa 1000 V en corriente alterna, o 1500 V en corriente continua. Se aplica 
cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de fabricación y el 
empleo previsto de los interruptores automáticos. 
Cada interruptor automático debe estar marcado, de forma visible e indeleble, 
con las siguientes indicaciones: 
 Intensidad asignada (In). 
 Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 
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 Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y 
|, si se emplean símbolos. 
También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el 
símbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que 
indique las características de desconexión, o en su defecto, irán acompañados de las 
curvas de desconexión. 
Fusibles 
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 
Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de 
corriente, de fusión encerrada y que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. 
Destinados a asegurar la protección de circuitos, de corriente alterna y frecuencia 
industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de 
corriente continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V. 
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 
630, 800, 1000, 1250. 
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las 
que han sido construidos. 
Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual 
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes 
bajo el efecto de intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 
60-947-2:1996. 
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos 
principales están destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no 
sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica 
cualesquiera que sean las intensidades asignadas. 
Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento 
asignada son: 0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 
Características principales de los dispositivos de protección 
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 
 Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén 
sometidos, presentando el grado de protección que les corresponda de 
acuerdo con sus condiciones de instalación. 
 Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán 
construidos de forma que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su 
sustitución con la instalación bajo tensión sin peligro alguno. 
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 Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, 
respondiendo en su funcionamiento a las curvas intensidad-tiempo adecuadas. 
Deberán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocadas, sin dar 
lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin 
posibilidad de tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las 
de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, 
su capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que 
pueda presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan asociados 
con fusibles adecuados que cumplan este requisito, y que sean de 
características coordinadas con las del interruptor automático. 
 Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito 
que puedan presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario 
deberán estar protegidos por fusibles de características adecuadas. 
Protección contra sobretensiones transitorias de origen atmosférico 
Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con 
conductores desnudos o aislados, se considera necesaria una protección contra 
sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación. 
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de 
protección contra las sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que 
estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en la instalación eléctrica 
del edificio. 
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico 
deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión 
soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se 
vayan a instalar. 
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los 
conductores, incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación. 
Protección contra contactos directos e indirectos 
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación 
se ejecutarán siguiendo las indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la 
Norma UNE 20.460 -4-41. 
La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas 
destinadas a proteger a las personas contra los peligros que pueden derivarse de un 
contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Los medios a utilizar son 
los siguientes: 
 Protección por aislamiento de las partes activas. 
 Protección por medio de barreras o envolventes. 
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 Protección por medio de obstáculos. 
 Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 
 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 
Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la 
alimentación en caso de fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales. 
La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el 
dispositivo de corte en un tiempo no superior a 5 s. 
Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra 
eléctricamente distinta, a un potencial superior, en valor eficaz, a: 
 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 
 50 V en los demás casos. 
Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma 
toma de tierra. 
Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los 
interruptores diferenciales. 
Debe cumplirse la siguiente condición: 
 
Siendo: 
  
 Vc: Tensión de contacto máxima (24V en locales húmedos y 50V en los demás 
casos). 
 Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de 
defecto, en A, a partir del cual el interruptor diferencial debe abrir 
automáticamente, en un tiempo conveniente, la instalación a proteger). 
3.2.7 Instalaciones interiores que contengan una bañera o ducha. 
Todas aquellas instalaciones interiores de viviendas, locales comerciales, oficinas o 
cualquier otro local destinado a fines análogos que contengan una bañera o ducha, se 
ejecutarán según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-27. 
Para este tipo de instalaciones se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones: 
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 VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que 
contenga una ducha sin plato, el volumen 0 estará delimitado por el suelo y por 
un plano horizontal a 0,05 m por encima fel suelo. 
 VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es 
decir, por encima de la bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por 
encima del suelo. El plano vertical que limita al volumen 1 es el plano vertical 
alrededor de la bañera o ducha. 
 VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes 
exteriores de la bañera y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 
0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del 
suelo. 
 VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y 
el plano vertical paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El 
volumen 3 está comprendido entre el suelo y una altura de 2,25 m. 
Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está 
permitida la instalación de mecanismos. 
En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado 
IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de 
bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los que se puedan producir chorros 
de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como calentadores 
de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que 
cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con 
un dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 
En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado 
IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes 
en los que se puedan producir chorros durante su limpieza. Se permite la instalación 
de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE EN 60742 o UNE 
EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen 
1, luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que 
cumplan con su normativa aplicable, y que además estén protegidos con un diferencial 
de valor no superior a 30 mA. 
En el volumen 3, el grado de protección necesario será el IPX5 en los baños 
comunes cuando se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán 
instalar bases y aparatos protegidos por dispositivos de corriente diferencial de valor 
no superior a 30 mA. 
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas 
existentes (agua fría, caliente, desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los 
aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles, 
tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure 
esta protección deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los 
otros elementos conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos por collares u 
otro tipo de sujeción apropiado a base de metales no férreos, estableciendo los 
contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de protección de puesta 
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a tierra, cuando existan, y de conexión equipotencial, deben estar conectados entre sí. 
La sección mínima de estos últimos estarás de acuerdo con lo dispuesto en la 
Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección. 
3.2.8 Instalación de puesta a tierra 
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y 
conductores de protección. Se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC-
BT-18. 
Naturaleza y secciones mínimas 
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 
El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de 
protección y de funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos 
generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones 
Técnicas aplicables a cada instalación. 
Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin 
peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas 
y eléctricas. 
En todos los casos, los conductores de protección que no formen parte de la 
canalización de alimentación serán de cobre con una sección de, al menos, 2,5 mm² si 
disponen de protección mecánica y 4 mm² si no disponen de ella. 
Las secciones de los conductores de protección y de los conductores de tierra 
están definidas en la Instrucción ITC-BT-18. 
Tendido de los conductores 
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que 
forman parte del electrodo. 
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y 
los conductores de protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de 
dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la 
corrosión y el desgaste mecánico. 
Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes 
metálicas y masas y con los electrodos 
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico 
tanto con las partes metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el 
electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse por medio de piezas de 
empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la 
conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o 
soldadura de alto punto de fusión. Se prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto 
de fusión tales como estaño, plata, etc. 
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Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en 
la que no podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos cualesquiera que 
sean éstos. La conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito de puesta 
a tierra se efectuará siempre por medio del borne de puesta a tierra. Los contactos 
deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción 
del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. 
Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán 
unidos los conductores de tierra, de protección, de unión equipotencial principal y en 
caso de que fuesen necesarios, también los de puesta a tierra funcional. 
Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra 
Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o 
interruptores. Sólo se permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta 
a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de tierra. 
3.2.9 Instalaciones en garajes 
Generalidades 
Según lo indicado en la instrucción ITC BT 29 en su apartado 4.2, los talleres 
de reparación de vehículos y los garajes en que puedan estar estacionados más de 
cinco vehículos serán considerados como un emplazamiento peligroso de Clase I, y se 
les dará la distinción de zona 1, en la que se prevé que haya de manera ocasional la 
formación de atmósfera explosiva constituida por una mezcla de aire con sustancias 
inflamables en forma de gas, vapor o niebla. 
Las instalaciones y equipos destinados a estos locales cumplirán las siguientes 
prescripciones: 
 Por tratarse de emplazamientos peligrosos, las instalaciones y equipos de 
garajes para estacionamiento de más de cinco vehículos deberán cumplir las 
prescripciones señaladas en la Instrucción ITC-BT-29. 
 No se dispondrá dentro de los emplazamientos peligrosos ninguna instalación 
destinada a la carga de baterías. 
 Se colocarán cierres herméticos en las canalizaciones que atraviesen los 
límites verticales u horizontales de los emplazamientos peligrosos. Las 
canalizaciones empotradas o enterradas en el suelo se considerarán incluidas 
en el emplazamiento peligroso cuando alguna parte de las mismas penetre o 
atraviese dicho emplazamiento. 
 Las tomas de corriente e interruptores se colocarán a una altura mínima de 
1,50 m sobre el suelo a no ser que presenten una cubierta especialmente 
resistente a las acciones mecánicas. 
 Los equipos eléctricos que se instalen deberán ser de las Categorías 1 ó 2. 
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Estos locales pueden presentar también, total o parcialmente, las 
características de un local húmedo o mojado y, en tal caso, deberán satisfacer 
igualmente lo señalado para las instalaciones eléctricas en éstos. 
La ventilación, ya sea natural o forzada, se considera suficientemente 
asegurada cuando: 
 Ventilación natural: Admisible solamente en garajes con fachada al exterior en 
semisótano, o con "patio inglés". En este caso, las aberturas para ventilación 
deberán de ser permanentes, independientes de las entradas de acceso, y con 
una superficie mínima de comunicación al exterior de 0,5% de la superficie del 
local del garaje. 
 Ventilación forzada: Para todos los demás casos, es decir, para garajes en 
sótanos. En estos casos la ventilación será suficiente cuando se asegure una 
renovación mínima de aire de 15 m³/h·m². 
Cuando la superficie del local en su conjunto sea superior a 1000 m², en los 
aparcamientos públicos debe asegurarse el funcionamiento de los dispositivos de 
renovación del aire, con un suministro complementario, siendo obligatorio disponer de 
aparatos detectores de CO que accionen automáticamente la instalación de 
ventilación. 
3.2.10 Alumbrado 
Alumbrados especiales 
Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, como 
mínimo, dos líneas diferentes, con un número máximo de 12 puntos de luz por línea, 
estando protegidos dichos circuitos por interruptores automáticos de 10 A de 
intensidad nominal como máximo. 
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 
cm como mínimo de otras canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes 
o empotradas en ellas, y cuando se instalen en huecos de la construcción estarán 
separadas de ésta por tabiques incombustibles no metálicos. 
Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales: 
 Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 
100 personas o más, los locales de espectáculos y los establecimientos 
sanitarios, los establecimientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, 
incluidos los pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas 
generales del edificio. 
 Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de 
vehículos, teatros y cines en sala oscura, grandes establecimientos 
comerciales, casinos, hoteles, establecimientos sanitarios y cualquier otro local 
donde puedan producirse aglomeraciones de público en horas o lugares en 
que la iluminación natural de luz solar no sea suficiente para proporcionar en el 
eje de los pasos principales una iluminación mínima de 1 lux. 
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 Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades 
de vigilancia intensiva de establecimientos sanitarios. 
Alumbrado general 
Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de 
descarga deberán estar previstas para transportar una carga en voltamperios al menos 
igual a 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga que 
alimentan. El conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. 
Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de 
incandescencia, la potencia a considerar en voltamperios será la de las lámparas de 
incandescencia más 1,8 veces la de las lámparas de descarga. 
Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor 
mayor o igual a 0,90, y la caída máxima de tensión entre el origen de la instalación y 
cualquier otro punto de la instalación de alumbrado, no será superior al 3%. 
Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por 
interruptores previstos para cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad 
de corte no inferior al doble de la intensidad del receptor. Si el interruptor acciona a la 
vez lámparas de incandescencia, su capacidad de corte será, como mínimo, la 
correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas 
de descarga. 
En instalaciones para alumbrado de locales donde se reúna público, el número 
de líneas deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte 
a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en dicho local. 
3.2.11 Motores 
Según lo establecido en la instrucción ITC-BT-47, los motores no deben estar 
en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no 
puedan provocar la ignición de éstas. 
Para evitar un calentamiento excesivo, los conductores de conexión que 
alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125% 
de la intensidad a plena carga del motor. En el caso de que los conductores de 
conexión alimenten a varios motores, estos estarán dimensionados para una 
intensidad no inferior a la suma del 125% de la intensidad a plena carga del motor de 
mayor potencia, más la intensidad a plena carga de los demás. 
Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas en sus 
fases. En los motores trifásicos, además, debe estar cubierto el riesgo de falta de 
tensión en una de sus fases. 
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3.3 PRUEBAS REGLAMENTARIAS 
3.3.1 Comprobación de la puesta a tierra 
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el 
momento de dar de alta la instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a 
tierra accesible para poder realizar la medición de la puesta a tierra. 
3.3.2 Resistencia de aislamiento 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, 
expresada en ohmios, por lo menos igual a 1000·U, siendo 'U' la tensión máxima de 
servicio expresada en voltios, y no inferior a 250.000 ohmios. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre 
conductores, mediante la aplicación de una tensión continua suministrada por un 
generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre 500 y 1000 V y, 
como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios. 
3.4 CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
La propiedad recibirá, a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de 
la instalación, valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y 
referencia del domicilio social de la empresa instaladora. 
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador 
Autorizado o Técnico Competente, según corresponda. 
Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra 
cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en 
relación con la sección de los conductores que protegen. 
Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores 
autorizados libremente elegidos por los propietarios o usuarios de la instalación. El 
instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la indicada revisión, que será 
entregado al propietario de la instalación, así como a la delegación correspondiente 
del Ministerio de Industria y Energía. 
Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra 
en la época en que el terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos 
que pudieran encontrarse. 
3.5 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 
Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria 
correspondiente el Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y 
visado por el Colegio profesional correspondiente, acompañado del boletín o boletines 
de instalación firmados por un Instalador Autorizado. 
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3.6 LIBRO DE ÓRDENES 
La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un 
técnico competente, que deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el 
que reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo 
de la obra. 
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4 MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 INSTALACIONES 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1.1 Ud A) Descripción: Suministro e instalación en el 
interior de hornacina mural, en vivienda 
unifamiliar o local, de caja de medida con 
transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 
300 A de intensidad, para 1 contador trifásico, 
formada por una envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de material 
transparente resistente a la acción de los rayos 
ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso 
equipo completo de medida, bornes de conexión, 
bases cortacircuitos y fusibles para protección de 
la derivación individual. Normalizada por la 
empresa suministradora y preparada para 
acometida subterránea. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo de la situación de los 
conductos y anclajes de la caja. Fijación. 
Colocación de tubos y piezas especiales. 
Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 1,00 787,04 787,04 
1.2 m A) Descripción: Cable multipolar RZ1-K (AS), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 5G70 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 7,12 37,83 269,35 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 INSTALACIONES 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1.3 m A) Descripción: Cable unipolar H07V-K, siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de 
PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 2.667,81 0,50 1.333,91 
1.4 m A) Descripción: Cable unipolar H07V-K, siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de 
PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 80,76 0,61 49,26 
1.5 m A) Descripción: Cable unipolar H07V-K, siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de 
PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 148,09 0,77 114,03 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 INSTALACIONES 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1.6 m A) Descripción: Cable unipolar H07V-K, siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de 
PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 1.111,43 1,13 1.255,92 
1.7 m A) Descripción: Cable unipolar H07V-K, siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de 
PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 778,26 1,62 1.260,78 
1.8 m A) Descripción: Cable unipolar H07V-K, siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de 
PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 199,27 2,26 450,35 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 INSTALACIONES 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1.9 m A) Descripción: Cable unipolar H07V-K, siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de 
PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 351,28 6,21 2.181,45 
1.10 Ud A) Descripción: Cuadro secundario Subcuadro 
Cuadro de uso industrial 1.2 formado por caja 
empotrable de material aislante con puerta 
opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso 
elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para 
el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 1,00 193,88 193,88 
1.11 Ud A) Descripción: Cuadro secundario Subcuadro 
Cuadro de uso industrial 1.1 formado por caja 
empotrable de material aislante con puerta 
opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso 
elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para 
el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 1,00 564,93 564,93 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO X: INSTALACIONES DEL EDIFICIO 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 54 / 58 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 INSTALACIONES 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1.12 Ud A) Descripción: Cuadro de uso industrial formado 
por caja empotrable de material aislante con 
puerta opaca, para alojamiento del interruptor de 
control de potencia (ICP) (no incluido en este 
precio) en compartimento independiente y 
precintable, 1 interruptor general automático 
(IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos 
generales e individuales de mando y protección. 
Incluso elementos de fijación, regletas de 
conexión y cuantos accesorios sean necesarios 
para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para 
el cuadro. Conexionado. Montaje de los 
componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 1,00 3.090,97 3.090,97 
1.13 Ud A) Descripción: Componentes para la red eléctrica 
de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama básica con tecla o tapa y 
marco de color blanco y embellecedor de color 
blanco; cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas 
de conexión. Incluso accesorios necesarios para 
su correcta instalación. Totalmente montados, 
conexionados y probados. 
B) Incluye: Colocación de cajas de derivación y 
de empotrar. Colocación de mecanismos. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 1,00 23,78 23,78 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 INSTALACIONES 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1.14 Ud A) Descripción: Componentes para la red eléctrica 
de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama básica con tecla o tapa y 
marco de color blanco y embellecedor de color 
blanco; cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas 
de conexión. Incluso accesorios necesarios para 
su correcta instalación. Totalmente montados, 
conexionados y probados. 
B) Incluye: Colocación de cajas de derivación y 
de empotrar. Colocación de mecanismos. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 1,00 75,37 75,37 
1.15 m A) Descripción: Suministro e instalación fija en 
superficie de canalización de tubo de PVC, serie 
B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor. 
Incluso accesorios y piezas especiales. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del 
tubo. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 1.563,30 2,61 4.080,21 
1.16 m A) Descripción: Suministro e instalación fija en 
superficie de canalización de tubo de PVC, serie 
B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor. 
Incluso accesorios y piezas especiales. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del 
tubo. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 87,82 3,40 298,59 
1.17 m A) Descripción: Suministro e instalación fija en 
superficie de canalización de tubo de PVC, serie 
B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. 
Incluso accesorios y piezas especiales. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del 
tubo. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 7,12 6,94 49,41 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 INSTALACIONES 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1.18 Ud A) Descripción: Red de toma de tierra para 
estructura de hormigón del edificio compuesta 
por 199 m de cable conductor de cobre desnudo 
recocido de 35 mm² de sección para la línea 
principal de toma de tierra del edificio, enterrado 
a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de 
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 
mm² de sección para la línea de enlace de toma 
de tierra de los pilares de hormigón a conectar. 
Incluso soldaduras aluminotérmicas, registro de 
comprobación y puente de prueba. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo 
y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta 
a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. 
Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. 
Conexionado de las derivaciones. Conexión a 
masa de la red. Realización de pruebas de 
servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 1,00 622,97 622,97 
1.19 Ud A) Descripción: Luminaria suspendida tipo 
Downlight, de 320 mm de diámetro y 452 mm de 
altura, para lámpara de halogenuros metálicos 
bipin HIT de 70 W, modelo Miniyes 1x70W HIT 
Reflector Cristal Transparente "LAMP", con cuerpo 
de aluminio extruido de color RAL 9006 con 
equipo de encendido magnético y aletas de 
refrigeración; protección IP20; reflector 
metalizado, acabado mate; cierre de vidrio 
transparente; sistema de suspensión por cable de 
acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de 
longitud máxima. Incluso lámparas. 
B) Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 19,00 188,91 3.589,29 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 INSTALACIONES 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1.20 Ud A) Descripción: Suministro e instalación en 
superficie de luminaria cuadrada de techo de 
altura reducida, de 650x650x77 mm, para 4 
lámparas fluorescentes T5 de 14 W; cuerpo de 
luminaria de aluminio extruido acabado 
termoesmaltado de color blanco; óptica formada 
por difusor opal de micropirámides de base 
hexagonal; balasto electrónico; protección IP20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
B) Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 32,00 267,29 8.553,28 
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 INSTALACIONES: 28.844,77 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
       
Nº   CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1   INSTALACIONES 28.844,77 
Presupuesto de ejecución material 28.844,77 
 
Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
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1 Objeto 
Derivado de las necesidades de refrigeración de las materias primas y del producto 
final se hace necesario calcular las necesidades de refrigeración de los distintos 
productos, pudiendo elegir así un equipamiento y aislamiento adecuado para las 
distintas cámaras. 
2 Cálculo de la instalación frigorífica 
En este apartado  se muestran todos los datos y cálculos necesarios para el diseño de 
las cámaras frigoríficas mediante el programa FRIO. 
2.1 CONDICIONES EXTERIOIRES Y DATOS GLOBALES 
Lo primero que se debe seleccionar es la zona donde se va a situar la cámara, en este 
caso la ampliación se situará en la localidad de Tordesillas, situada a unos 30 km de 
Valladolid. 
Como no hay ningún observatorio situado en Tordesillas se deben usar los datos 
del observatorio más cercano, en este caso se sitúa en la localidad de Tiedra. Tras 
seleccionar la zona de estudio aparecerán los datos climáticos que van a condicionar 
los cálculos de la cámara. 
 
Ilustración 1. Condiciones exteriores de la zona de estudio y datos globales. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 
Lo siguiente a tener en cuenta son las características de los productos que se van a 
almacenar. Dentro de la base de datos del programa FRIO se seleccionan tanto las 
patatas tempranas como las tardías y los guisantes verdes. Una vez seleccionados los 
productos se seleccionarán almacenamientos de periodo corto. Por otra parte se 
deben seleccionar los guisantes verdes para almacenamientos de periodo largo, en el 
caso de los guisantes congelados. De esta forma se obtienen las características de los 
productos necesarias para el cálculo. 
 
Ilustración 2. Características de las patatas tempranas. 
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Ilustración 3. Características patatas tardías. 
 
Ilustración 4. Características de los guisantes verdes. 
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Ilustración 5. Características de los guisantes verdes (almacenamientos largos). 
 
Una vez obtenidos estos datos, se indican las condiciones con las que se 
desea conservar los productos dentro de las cámaras. 
 
Ilustración 6. Condiciones cámaras de refrigeración positiva. 
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Ilustración 7. Condiciones de las cámaras de refrigeración negativa. 
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2.3 DIMENSIONAMIENTO Y AISLAMIENTO DE LA CÁMARA 
Se deben determinar los materiales y el tipo de aislamiento de paredes, suelo y techo 
de las cámaras. De esta forma se pueden determinar su espesor y la potencia térmica 
perdida. 
En el caso de las paredes y techo se usarán paneles “sándwich” prefabricados, 
a base de un núcleo de espuma rígida de poliuretano de 8,44 cm de espesor revestido 
en ambas caras con chapas metálicas galvanizadas y prelacadas de 0,5 mm, de 
espesor, el prelacado es a base de pintura poliéster-silicona, color blanco. 
El aislamiento del suelo se realizará a base de planchas de poliuretano de 60 
mm, de espesor, montadas a doble capa y rompejuntas, para un espesor total de 
aislamiento de 120 mm, con la barrera de vapor colocada en la cara caliente del 
aislamiento, a base de una lámina de polietileno galga 600, realizándose la 
correspondiente aireación y losa de reparto de cargas en hormigón armado de 120 
mm, de espesor. 
 
Ilustración 8. Dimensionado y aislamiento de las cámaras. 
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2.4 RENOVACIÓN DE AIRE, OTRAS CARGAS Y VENTILADORES 
Para terminar se añaden la renovación del aire en función de las condiciones de 
trabajo, que en este caso son normales. También se deben añadir nuevas cargas 
como el número de trabajadores dentro de la cámara, la iluminación y las máquinas, 
en este caso, debido a las entradas y salidas de productos se supondrá que habrá un 
trabajador, en la iluminación se seleccionan 8 W/m2 debido al uso de luces led y en 
los ventiladores se supondrá un 6% de la potencia total. 
 
 
Ilustración 9. Renovación de aire, otras cargas y ventiladores. 
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2.5 RESULTADO DEL BALANCE 
Por último de obtiene un resumen de los resultados de los balances de las cámaras. 
 
Ilustración 10. Resultado del balance en cámaras de refrigeración positiva. 
 
 
Ilustración 11. Resultado del balance en cámaras de refrigeración negativa. 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XI: ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 1 / 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MEMORIA 
ANEJO XI: ESTUDIO DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XI: ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 2 / 26 
 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XI: ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 3 / 26 
 
 
 
Índice de Contenido 
1 RESULTADOS DEL CÁLCULO DE DEMANDA ENERGÉTICA. ............................................................ 5 
1.1 Porcentaje de ahorro de la demanda energética respecto al edificio de referencia. ....... 5 
1.2 Resumen del cálculo de la demanda energética. ............................................................... 5 
1.3 Resultados mensuales. ........................................................................................................ 6 
1.3.1 Balance energético anual del edificio. ................................................................ 6 
1.3.2 Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración. ...................... 10 
1.3.3 Evolución de la temperatura. ........................................................................... 12 
1.3.4 Resultados numéricos del balance energético por zona y mes. .................... 12 
2 MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO. .......................................................................................... 16 
2.1 Zonificación climática ........................................................................................................ 16 
2.2 Zonificación del edificio, perfil de uso y nivel de acondicionamiento. ............................ 16 
2.2.1 Agrupaciones de recintos. ................................................................................ 16 
2.2.2 Perfiles de uso utilizados. ................................................................................. 18 
2.3 Descripción geométrica y constructiva del modelo de cálculo. ...................................... 21 
2.3.1 Composición constructiva. Elementos constructivos pesados. ..................... 21 
2.3.2 Composición constructiva. Elementos constructivos ligeros. ......................... 22 
2.3.3 Composición constructiva. Puentes térmicos. ................................................ 24 
2.4 Procedimiento de cálculo de la demanda energética. .................................................... 24 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XI: ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 4 / 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XI: ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 5 / 26 
 
 
%AD = 100 · (DG,ref - DG,obj) / DG,ref = 100 · (275.9 - 217.8) / 275.9 = 21.1 % AD,exigido = 10.0 % 
1 RESULTADOS DEL CÁLCULO DE DEMANDA ENERGÉTICA. 
1.1 PORCENTAJE DE AHORRO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
RESPECTO AL EDIFICIO DE REFERENCIA. 
Donde: 
 %AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción 
y refrigeración respecto al edificio de referencia. 
 %AD,exigido: Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética 
conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia para 
edificios de otros usos en zona climática de verano 2 y Muy alta carga de las 
fuentes internas del edificio, (tabla 2.2, CTE DB HE 1), 10.0 %. 
 DG,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del 
edificio objeto, calculada como suma ponderada de las demandas de 
calefacción y refrigeración, según DG = DC + 0.7 · DR, en territorio 
peninsular, kWh/(m²·año). 
 DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del 
edificio de referencia, calculada en las mismas condiciones de cálculo que el 
edificio objeto, obtenido conforme a las reglas establecidas en el Apéndice D 
de CTE DB HE 1 y el documento 'Condiciones de aceptación de programas 
alternativos a LIDER/CALENER'. 
1.2 RESUMEN DEL CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. 
La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la 
demanda energética de calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la 
demanda total del edificio. 
Tabla 1. Resumen del cálculo de la demanda energética. 
Zonas 
habitables 
Su 
(m2) 
Horario de 
uso, Carga 
interna 
CFI 
(W/m2) 
DG,obj DG,ref %AD 
(k Wh/ 
año) 
(k Wh/ 
(m2· a)) 
(k Wh/ 
año) 
(k Wh/ 
(m2· a)) 
Hab. 935.51 24 h, Alta 17.1 203721.3 217.8 258066.8 275.9 21.1 
 935.51  17.1 203721.3 217.8 258066.8 275.9 21.1 
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Donde: 
 Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 
 CFI: Densidad de las fuentes internas. Supone el promedio horario de la 
carga térmica total debida a las fuentes internas,  repercutida sobre la 
superficie útil, calculada a partir de las cargas nominales en cada hora para 
cada carga (carga sensible debida a la ocupación, carga debida a iluminación 
y carga debida a equipos) a lo largo de una semana tipo. La densidad de las 
fuentes internas del edificio se obtiene promediando las densidades de cada 
una de las zonas ponderadas por la fracción de la superficie útil que 
representa cada espacio en relación a la superficie útil total del edificio. 
W/m². 
 %AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción 
y refrigeración respecto al edificio de referencia. 
 DG, obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del 
edificio objeto, calculada como suma ponderada de las demandas de 
calefacción y refrigeración, según DG = DC + 0.7 · DR, en territorio 
peninsular, kWh/(m²·año). 
 DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del 
edificio de referencia, calculada en las mismas condiciones de cálculo que el 
edificio objeto, obtenido conforme a las reglas establecidas en el Apéndice D 
de CTE DB HE 1 y el documento 'Condiciones de aceptación de programas 
alternativos a LIDER/CALENER'. 
Conforme a la densidad obtenida de las fuentes internas del edificio (CFI, edif = 17.1 
W/m²), la carga de las fuentes internas del edificio se considera Muy alta, por lo que 
el porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al 
edificio de referencia es 10.0%, conforme a la tabla 2.2 de CTE DB HE 1. 
1.3 RESULTADOS MENSUALES. 
1.3.1 Balance energético anual del edificio. 
La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, 
contabilizando la energía perdida o ganada por transmisión térmica al exterior a 
través de elementos pesados y ligeros (Qtr,op y Qtr,w, respectivamente), la energía 
intercambiada por ventilación (Qve), la ganancia interna sensible neta (Qint,s), la 
ganancia solar neta (Qsol), el calor cedido o almacenado en la masa térmica del 
edificio (Qedif), y el aporte necesario de calefacción (QH) y refrigeración (QC). 
Han sido realizadas dos simulaciones de demanda energética, 
correspondientes al edificio objeto de proyecto y al edificio de referencia generado en 
base a éste, conforme a las reglas establecidas para la definición del edificio de 
referencia (Apéndice D de CTE DB HE 1 y documento 'Condiciones de aceptación de 
procedimientos alternativos a LIDER y CALENER'). Con objeto de comparar 
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visualmente el comportamiento de ambas modelizaciones, la gráfica muestra 
también los resultados del edificio de referencia, mediante barras más estrechas y de 
color más oscuro, situadas a la derecha de los valores correspondientes al edificio 
objeto. 
 
Ilustración 1. Balance energético anual del edificio. 
En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica 
anterior, del balance energético del edificio completo, como suma de las energías 
involucradas en el balance energético de cada una de las zonas térmicas que 
conforman el modelo de cálculo del edificio. 
El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías 
aportadas a la zona de cálculo, y negativos para la energía extraída. 
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Tabla 2. Balance energético mensual del edificio. 
 Ene 
(kWh) 
Feb 
(kWh) 
Mar 
(kWh) 
Abr 
(kWh) 
May 
(kWh) 
Jun 
(kWh) 
Jul 
(kWh) 
Ago 
(kWh) 
Sep 
(kWh) 
Oct 
(kWh) 
Nov 
(kWh) 
Dic 
(kWh) 
Balance energético anual del edificio 
Q 
tr 
op 
-- -- 2.4 22.9 339.9 456.5 1554.0 1437.2 675.7 207.5 29.3 -- 
-
29888.
1 
-
24594.8 
-
23824.5 
-
18112.9 
-
14738.7 
-
10894.2 
-8399.2 -8649.2 -9949.6 -
13948.5 
-
23250.6 
-
28785.
3 
Q 
tr 
w 
-- -- 0.0 0.4 11.8 16.1 65.9 58.9 24.8 6.1 0.9 -- 
-1212.8 -992.7 -972.1 -798.4 -639.5 -460.6 -343.8 -354.4 -417.8 -600.0 -936.6 -
1168.1 
Q 
ve 
-- -- -- 0.0 107.8 324.1 1261.9 1033.8 388.1 3.4 0.0 -- 
-
21273.
8 
-
16746.6 
-
16238.3 
-
12588.3 
-
10479.8 
-6543.0 -4484.8 -5134.9 -5804.3 -9839.7 -
16169.8 
-
19756.
3 
Q 
int 
s 
12292.
6 
10777.1 11934.8 11324.3 12292.6 11408.5 11829.5 12250.5 10987.6 12271.6 11766.4 11471.
7 
-15.0 -13.2 -14.6 -13.8 -15.0 -13.9 -14.4 -14.9 -13.4 -15.0 -14.4 -14.0 
Q 
sol 
1876.8 3176.9 5036.1 5597.0 7155.9 7822.9 8754.3 7700.7 5407.8 3785.4 2329.8 1584.6 
-4.6 -7.8 -12.3 -13.7 -17.5 -19.1 -21.4 -18.8 -13.2 -9.2 -5.7 -3.9 
Q 
edi
f 
-196.1 -33.7 -67.0 155.3 -608.8 -192.0 -245.1 30.9 917.0 -57.6 247.0 50.1 
Q 
H 
38421.
0 
28434.7 24155.6 14427.2 7407.3 1513.8 6.7 -- 714.9 8196. 26003.7 36621.
0 
Q 
C 
-- -- -- -- -816.0 -3419.1 -9963.6 -8339.7 -2917.7 -- -- -- 
Q 
HC 
38421.
0 
28434.7 24155.6 14427.2 8223.3 4933.0 9970.3 8339.7 3632.6 8196.1 26003.7 36621.
0 
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Tabla 3. Balance energético anual del edificio. 
Año 
 (kWh/año) (kWh/(m2·a)) 
Balance energético anual del edificio 
Q tr op -210310.3 -224.8 
Q tr w -8711.9 -9.3 
Q ve -141940.6 -151.7 
Q int s 140435.6 150.1 
Q sol 60081.2 64.2 
Q edif   
Q H 185902.1 198.7 
Q C -25456.1 -27.2 
Q HC 211358.2 225.9 
Donde: 
 Qtr, op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a 
través de elementos pesados en contacto con el exterior, kWh/(m²·año). 
 Qtr, w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través 
de elementos ligeros en contacto con el exterior, kWh/(m²·año). 
 Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por 
ventilación, kWh/ (m²·año). 
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 Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna 
sensible, kWh/(m²·año). Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la 
ganancia de calor solar, kWh/ (m²·año). 
 Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de 
calor por parte de la masa térmica del edificio, kWh/ (m²·año). 
 QH: Energía aportada de calefacción, kWh/ (m²·año). QC: Energía aportada 
de refrigeración, kWh/ (m²·año). 
 QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/ (m²·año). 
1.3.2 Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración. 
Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de 
calefacción y refrigeración, las necesidades energéticas y de potencia útil 
instantánea a lo largo de la simulación anual se muestran en los siguientes gráficos: 
 
Ilustración 2. Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración. 
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A continuación, en los gráficos siguientes, se muestran las potencias útiles 
instantáneas por superficie acondicionada de aporte de calefacción y refrigeración 
para cada uno de los días de la simulación en los que se necesita aporte energético 
para mantener las condiciones interiores impuestas, mostrando cada uno de esos 
días de forma superpuesta en una gráfica diaria en horario legal, junto a una curva 
típica obtenida mediante la ponderación de la energía aportada por día activo, para 
cada día de cálculo: 
 
Ilustración 3. Demanda energética diaria de calefacción y refrigeración. 
La información gráfica anterior se resume en la siguiente tabla de resultados 
estadísticos del aporte energético de calefacción y refrigeración: 
Tabla 4. Demanda energética. 
 Nº 
activ. 
Nº días 
activos 
Nº horas 
activas 
Nº de 
horas 
por 
activ. 
Potencia 
típica 
(W/m2) 
Demanda 
típica por día 
activo 
(kWh/m2) 
Calefacción 99 216 4442 20 44.74 0.9201 
Refrigeración 80 77 1174 15 23.18 0.3534 
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1.3.3 Evolución de la temperatura. 
La evolución de la temperatura interior en las zonas modelizadas del edificio objeto 
de proyecto se muestra en las siguientes gráficas, que muestran la evolución de las 
temperaturas mínimas, máximas y medias de cada día, junto a la temperatura 
exterior media diaria, en cada zona: 
 
Ilustración 4. Evolución de la temperatura. 
1.3.4 Resultados numéricos del balance energético por zona y mes. 
En la siguiente tabla se muestran los resultados de transferencia total de calor por 
transmisión y ventilación, calor interno total y ganancias solares, y energía necesaria 
para calefacción y refrigeración, de cada una de las zonas de cálculo del edificio. 
El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para 
energías aportadas a la zona de cálculo, y negativos para la energía extraída. 
Las ganancias solares e internas muestran los valores de ganancia 
energética bruta mensual, junto a la pérdida directa debida al calor que escapa de la 
zona de cálculo a través de los elementos ligeros,  conforme al método de cálculo 
utilizado. 
Se muestra también el calor neto mensual almacenado o cedido por la masa 
térmica de cada zona de cálculo, de balance anual nulo. 
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Tabla 5. Resultados numéricos del balance energético por zona mensualmente. 
 Ene 
(kWh) 
Feb 
(kWh) 
Mar 
(kWh) 
Abr 
(kWh) 
May 
(kWh) 
Jun 
(kWh) 
Jul 
(kWh) 
Ago 
(kWh) 
Sep 
(kWh) 
Oct 
(kWh) 
Nov 
(kWh) 
Dic 
(kWh) 
hab (Ar= 935.51 m2; V= 9016.23 m3; Atot= 5775.36 m2; Cm= 440630.037 kJ; Am= 3304.27 m2) 
Q 
tr 
op 
-- -- 2.4 22.9 339.9 456.5 1554.0 1437.2 675.7 207.5 29.3 -- 
-
29888.
1 
-
24594.8 
-
23824.5 
-
18112.9 
-
14738.7 
-
10894.2 
-8399.2 -8649.2 -9949.6 -
13948.5 
-
23250.6 
-
28785.
3 
Q 
tr 
w 
-- -- 0.0 0.4 11.8 16.1 65.9 58.9 24.8 6.1 0.9 -- 
-1212.8 -992.7 -972.1 -798.4 -639.5 -460.6 -343.8 -354.4 -417.8 -600.0 -936.6 -
1168.1 
Q 
ve 
-- -- -- 0.0 107.8 324.1 1261.9 1033.8 388.1 3.4 0.0 -- 
-
21273.
8 
-
16746.6 
-
16238.3 
-
12588.3 
-
10479.8 
-6543.0 -4484.8 -5134.9 -5804.3 -9839.7 -
16169.8 
-
19756.
3 
Q 
int 
s 
12292.
6 
10777.1 11934.8 11324.3 12292.6 11408.5 11829.5 12250.5 10987.6 12271.6 11766.4 11471.
7 
-15.0 -13.2 -14.6 -13.8 -15.0 -13.9 -14.4 -14.9 -13.4 -15.0 -14.4 -14.0 
Q 
sol 
1876.8 3176.9 5036.1 5597.0 7155.9 7822.9 8754.3 7700.7 5407.8 3785.4 2329.8 1584.6 
-4.6 -7.8 -12.3 -13.7 -17.5 -19.1 -21.4 -18.8 -13.2 -9.2 -5.7 -3.9 
Q 
edi
f 
-196.1 -33.7 -67.0 155.3 -608.8 -192.0 -245.1 30.9 917.0 -57.6 247.0 50.1 
Q 
H 
38421.
0 
28434.7 24155.6 14427.2 7407.3 1513.8 6.7 -- 714.9 8196. 26003.7 36621.
0 
Q 
C 
-- -- -- -- -816.0 -3419.1 -9963.6 -8339.7 -2917.7 -- -- -- 
Q 
HC 
38421.
0 
28434.7 24155.6 14427.2 8223.3 4933.0 9970.3 8339.7 3632.6 8196.1 26003.7 36621.
0 
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Tabla 6. Resultados numéricos del balance energético por zona anualmente. 
Año 
 (kWh/año) (kWh/(m2·a)) 
hab (Ar= 935.51 m2; V= 9016.23 m3; Atot= 5775.36 m2; Cm= 440630.037 kJ; Am= 3304.27 m2) 
Q tr op -210310.3 -224.8 
Q tr w -8711.9 -9.3 
Q ve -141940.6 -151.7 
Q int s 140435.6 150.1 
Q sol 60081.2 64.2 
Q edif   
Q H 185902.1 198.7 
Q C -25456.1 -27.2 
Q HC 211358.2 225.9 
Donde: 
 Af: Superficie útil de la zona térmica, m². 
 V: Volumen interior neto de la zona térmica, m³. 
 Atot: Área de todas las superficies que revisten la zona térmica, m². 
 Cm: Capacidad calorífica interna de la zona térmica calculada conforme a 
la Norma ISO 13786:2007 (método detallado), kJ/K. 
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 Am: Superficie efectiva de masa de la zona térmica, conforme a la Norma 
ISO 13790:2011, m². 
 Qtr, op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a 
través de elementos pesados en contacto con el exterior, kWh/(m²·año). 
 Qtr, w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través 
de elementos ligeros en contacto con el exterior, kWh/(m²·año). 
 Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por 
ventilación, kWh/ (m²·año). 
 Qint, s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna 
sensible, kWh/ (m²·año). Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la 
ganancia de calor solar, kWh/ (m²·año). 
 Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de 
calor por parte de la masa térmica de la zona, kWh/ (m²·año). 
 QH: Energía aportada de calefacción, kWh/ (m²·año). 
 QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/ (m²·año). 
 QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/ (m²·año). 
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2 MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO. 
2.1 ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA 
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Tordesillas (provincia de 
Valladolid), con una altura sobre el nivel del mar de 702 m. Le corresponde, 
conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática D2. La pertenencia a 
dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de 
demanda energética, mediante la determinación del clima de referencia asociado, 
publicado en formato informático (fichero MET) por la Dirección General de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento. 
2.2 ZONIFICACIÓN DEL EDIFICIO, PERFIL DE USO Y NIVEL DE 
ACONDICIONAMIENTO. 
2.2.1 Agrupaciones de recintos. 
Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada 
una de las zonas de cálculo del edificio. Para cada espacio, se muestran su 
superficie y volumen, junto a sus condiciones operacionales conforme a los perfiles 
de uso del Apéndice C de CTE DB HE 1, su acondicionamiento térmico, y sus 
solicitaciones interiores debidas a aportes de energía de ocupantes, equipos e 
iluminación. 
 S (m2) V (m3) b ve ren 
h 
(1/h) 
Ʃ Q ocup,s 
(kWh/año) 
Ʃ Q equip 
(kWh/año) 
Ʃ Q ilum 
(kWh/año) 
Tª 
calef. 
Media 
(ºC) 
Tª 
refrig. 
Media 
(ºC) 
hab (Zona habitable, Perfil: Alta, 24 h) 
Zona de 
Producción 
935.51 9016.23 1.00 0.80 62492.1 46869.1 31246.0 20.0 25.0 
 935.51 9016.23 1.00 0.80 62492.1 46869.1 31246.0 20.0 25.0 
Donde: 
 S: Superficie útil interior del recinto, m². 
 V: Volumen interior neto del recinto, m³. 
 b ve: Factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación. En caso 
de disponer de una unidad de recuperación de    calor, el factor de ajuste de 
la temperatura de suministro de ventilación para el caudal de aire procedente 
de la unidad de recuperación es igual a bve = (1 - fve,frac·hhru), donde hhru 
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es el rendimiento de la unidad de recuperación y fve,frac es la fracción del 
caudal de aire total que circula a través del recuperador. 
 ren h: Número de renovaciones por hora del aire del recinto. 
 *: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, 
incluyendo las infiltraciones calculadas. 
 Q ocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del 
recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su superficie, 
kWh/año. 
 Q equip: Sumatorio de la carga interna debida a los equipos presentes en el 
recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su superficie, 
kWh/año. 
 Q ilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo 
largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su superficie, kWh/año. 
 Tª calef. Media: Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura 
de consigna de calefacción, °C. 
 Tª refrig. Media: Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura 
de consigna de refrigeración, °C. 
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2.2.2 Perfiles de uso utilizados. 
Los perfiles de uso utilizados en el cálculo del edificio, obtenidos del Apéndice C de 
CTE DB HE 1, son los siguientes: 
Tabla 7. Perfiles de uso utilizados. 
Distribución horaria 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Perfil: Alta, 24 h (uso no residencial) 
Temp. Consigna Alta (ºC) 
Laboral 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Sábado 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Temp. Consigna Baja (ºC) 
Laboral 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Sábado 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Ocupación sensible (W/m2) 
Laboral 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Sábado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Distribución horaria 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Iluminación (%) 
Laboral 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Equipos (W/m2) 
Laboral 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 
Sábado 0 0 0 0 0 0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ventilación (%) 
Laboral 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 8. Perfiles de uso utilizados. 
Distribución horaria 
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Perfil: Alta, 24 h (uso no residencial) 
Temp. Consigna Alta (ºC) 
Laboral 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Sábado 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Temp. Consigna Baja (ºC) 
Laboral 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Sábado 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Ocupación sensible (W/m2) 
Laboral 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Sábado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Iluminación (%) 
Laboral 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Sábado 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Distribución horaria 
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Equipos (W/m2) 
Laboral 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 
Sábado 7.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ventilación (%) 
Laboral 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Sábado 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
2.3 DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA DEL MODELO DE 
CÁLCULO. 
2.3.1 Composición constructiva. Elementos constructivos pesados. 
La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos pesados 
que forman la envolvente térmica de las zonas habitables del edificio (-214.0 kWh/ 
(m²·año)) supone el 91.4% de la transmisión térmica total a través de dicha envolvente 
(-234.1 kWh/ (m²·año)). 
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Tabla 9. Elementos constructivos pesados. 
 
Donde: 
 S: Superficie del elemento. 
 χ: Capacidad calorífica por superficie del elemento. 
 U: Transmitancia térmica del elemento. 
 Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo 
largo del año. 
 α: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca. 
 I.: Inclinación de la superficie (elevación). 
 O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 
 Fsh, o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos 
exteriores. Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año. 
2.3.2 Composición constructiva. Elementos constructivos ligeros. 
La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos ligeros que 
forman la envolvente térmica de las zonas habitables del edificio (-9.3 kWh/ (m²·año)) 
supone el 4.0% de la transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-234.1 
kWh/ (m²·año)). 
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Tabla 10. Elementos constructivos ligeros. 
 
Donde: 
 S: Superficie del elemento. 
 Ug: Transmitancia térmica de la parte translúcida. 
 FF: Fracción de parte opaca del elemento ligero. 
 Uf: Transmitancia térmica de la parte opaca. 
 Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo 
largo del año. 
 ggl: Transmitancia total de energía solar de la parte transparente. 
 α: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la parte opaca del elemento 
ligero. 
 I.: Inclinación de la superficie (elevación). 
 O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 
 Fsh, gl: Valor medio anual del factor reductor de sombreamiento para 
dispositivos de sombra móviles. 
 Fsh, o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos 
exteriores. 
 Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año. 
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2.3.3 Composición constructiva. Puentes térmicos. 
La transmisión de calor a través de los puentes térmicos incluidos en la envolvente 
térmica de las zonas habitables del edificio (-10.8 kWh/ (m²·año)) supone el 4.6% de la 
transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-234.1 kWh/ (m²·año)). 
Tomando como referencia únicamente la transmisión térmica a través de los 
elementos pesados y puentes térmicos de la envolvente habitable del edificio (-224.8 
kWh/ (m²·año)), el porcentaje debido a los puentes térmicos es el 4.8%. 
Tabla 11. Puentes térmicos. 
 
Donde: 
 L: Longitud del puente térmico lineal. 
 ψ: Transmitancia térmica lineal del puente térmico. 
 n: Número de puentes térmicos puntuales. 
 X: Transmitancia térmica puntual del puente térmico. 
 Qtr: Calor intercambiado en el puente térmico a lo largo del año. 
2.4 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. 
El procedimiento de cálculo empleado consiste en la simulación anual de un modelo 
zonal del edificio con acoplamiento térmico entre zonas, mediante el método completo 
simplificado en base horaria de tipo dinámico descrito en UNE-EN ISO 13790:2011, 
cuya implementación ha sido validada mediante los tests descritos en la Norma EN 
15265:2007 (Energy performance of buildings - Calculation of energy needs for space 
heating and cooling using dynamic methods - General criteria and validation 
procedures). Este procedimiento de cálculo utiliza un modelo equivalente de 
resistencia-capacitancia (R-C) de tres nodos en base horaria. Este modelo hace una 
distinción entre la temperatura del aire interior y la temperatura media radiante de las 
superficies interiores (revestimiento de la zona del edificio), permitiendo su uso en 
comprobaciones de confort térmico, y aumentando la exactitud de la consideración de 
las partes radiantes y convectivas de las ganancias solares, luminosas e internas. 
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La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE 
DB HE 1, al considerar los siguientes aspectos: 
 El diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 
 La evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos; 
 El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas 
temperaturas; 
 Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones 
operacionales especificadas en los apartados 4.1 y 4.2 de CTE DB HE 1, 
teniendo en cuenta la posibilidad de que los espacios se comporten en 
oscilación libre; 
 Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente 
térmica del edificio, compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los 
puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales; 
 Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los 
elementos transparentes o semitransparentes y las relacionadas con el 
calentamiento de elementos opacos de la envolvente térmica, considerando las 
propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras 
propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha radiación; 
 Las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con 
el exterior debido a ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las 
exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de 
control empleadas. 
Permitiendo, además, la obtención separada de la demanda energética de calefacción 
y de refrigeración del edificio. 
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1 Objeto 
Se procede a la redacción del siguiente anejo como documentación que recopile la 
información contemplada en el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y 
León, de tal modo que sirva para evaluar la influencia del Proyecto de almacén 
frigorífico para la conservación de alimentos vegetales frescos y productos congelados 
en el T.M. de Tordesillas (Valladolid). 
Este anejo tiene como objetivo describir la actividad, detallando sus 
características, la incidencia sobre la salubridad y el medio ambiente y los riesgos 
potenciales para las personas o bienes, así como las medidas correctoras propuestas, 
con indicación de su grado de eficiencia y garantía de seguridad, de tal manera que 
pueda ser examinada la actividad perfectamente por la Comisión de Prevención 
Ambiental de Valladolid. 
2 Justificación del estudio 
El presente anejo servirá para dar cumplimiento a la actividad de elaboración de 
piensos y mediante el presente proyecto se solicitará licencia ambiental. 
La actividad del proyecto está sometida al trámite de licencia ambiental debido a 
los siguientes supuestos: 
 La actividad no está englobada dentro del anexo III “actividades o instalaciones 
sometidas a comunicación ambiental” del decreto legislativo 1/2025, de 12 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de prevención 
ambiental de Castilla y León. 
 La  actividad  no  está  englobada  en  dentro  del  anexo I “proyectos  de obras  
instalaciones o actividades ambientales sometidos a evaluación de impacto 
ambiental simplificada” del decreto legislativo  1/2015,  de 12  de noviembre,  
por  el  que  se  aprueba el  texto  refundido  de  la  ley  de prevención 
ambiental de Castilla y León. 
 La actividad o está sometida a autorización ambiental ya que para ello el 
supuesto que figura en la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación es el siguiente: 
- Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas. 
- Instalaciones para tratamiento y transformación destinados a la fabricación de 
productos alimentarios a partir de materia prima vegetal de una capacidad de 
producción a 300 toneladas/día (valor medio trimestral). 
Por lo tanto, se justifica que el proyecto está sometido al trámite de licencia 
ambiental. 
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3 Situación y emplazamiento 
La industria objeto de este proyecto, se encuentra situada en una zona de uso 
industrial, ubicado en la parcela 5 de la Unidad de Actuación 24 de Tordesillas 
(Valladolid). 
La industria está dotada de los servicios urbanísticos, disponiendo de agua 
corriente, electricidad, saneamiento, protección contra incendios y accesos. 
4 Descripción de la actividad, con indicación de las fuentes 
de las emisiones, el tipo y su magnitud 
Las fuentes de emisiones serán principalmente vertidos líquidos. 
4.1 VERTIDOS LÍQUIDOS 
Se produce agua de limpieza de las instalaciones, aguas sanitarias y aguas pluviales. 
Todos los vertidos irán conducidos a la red municipal de saneamiento disponible 
en el polígono industrial. 
Se dispone de dos redes de saneamiento dentro de la parcela, una de ellas para 
aguas pluviales y otra para aguas residuales, las cuales se unirán antes de la 
acometida a la red general. 
En momentos puntuales se podrían realizar vertidos de aceites y combustibles 
procedentes del mantenimiento de la maquinaria, por lo que se instalará un separador 
de hidrocarburos antes del entronque con la red de aguas pluviales. 
Todos los vertidos cumplirán con los parámetros vigentes. 
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5 Cumplimiento de normativas en materia medioambiental 
5.1 ATMÓSFERA 
5.1.1 Emisiones 
La industria no producirá ningún tipo de emisiones a la atmósfera. La energía que 
utiliza para mover toda la maquinaria de las instalaciones es la eléctrica. No existirá 
ningún foco emisor de partículas a la atmósfera. 
5.1.2 Ruidos y vibraciones 
Normativa a respetar: 
 Código Técnico de la Edificación (CTE) DB – HR PROTECCIÓN FRENTE AL 
RUIDO. 
 Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León. 
 DECRETO 3/1995, de 12 de enero sobre condiciones a cumplir por las 
actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o de vibraciones. (B.O.C. y L. 
de 17 de enero de 1995).  
 DECRETO 159/1994, DE 14 DE julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la LEY DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS. (B.O.C y L. de 20 de Julio de 
1994).  
 R.D. de 26 de septiembre de 1980, sobre liberación en materia de instalación, 
ampliación y traslado de industrias. 
5.1.3 Vibraciones 
La maquinaria que se instalará para el procesado viene preparada formalmente por el 
fabricante, para trabajar sin ruidos ni vibraciones. Sin embargo, en aquellas de mayor 
potencia se adoptarán una serie de medidas: 
 Los motores de accionamiento y sus correspondientes máquinas irán 
asentados en bancadas metálicas, aislados con planchas de corcho de 
espesor variable, según la potencia de los mismos, y apoyados sobre 
silemblocks, que evitarán la transmisión de vibraciones a la estructura. Por lo 
que las posibles vibraciones serán absorbidas por el solado de la nave. 
Acorde con el decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se establecen las 
condicione que deberán cumplir las actividades clasificadas por sus niveles sonoros y 
de vibraciones, se puede considerar que los máximos valores de vibraciones no 
sobrepasaran en ningún momento los siguientes valores: 
5.2 VERTIDOS 
En la presente industria que nos ocupa, se dan dos tipos de vertidos, los líquidos y los 
sólidos. 
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Los vertidos líquidos serán los de aguas pluviales, fecales y las aguas del 
proceso de lavado, las dos primeras se verterán directamente a la red de saneamiento 
municipal y las aguas de los procesos serán tratadas para su reutilización en el 
proceso y periódicamente serán vertidas a la red municipal depuradas. La industria ya 
cuenta con una depuradora instalada. 
5.3 RESIDUOS 
Normativa a respetar: 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
BOE número 182 de 30 de julio de 1988. 
 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 
20 de julio.  
 Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación del catálogo 
europeo de residuos (CER), aprobado mediante la Decisión 94/3/CE, de la 
Comisión, de 20 de diciembre de 1993.  
 Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 
Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Residuos Urbanos.  
 Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 
Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2006.  
La ley 22/2011 en sus artículos 17 y 18 explica las obligaciones del productor u 
otro poseedor inicial relativas a la gestión de sus residuos. Obligaciones del productor 
u otro poseedor inicial relativas al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de 
residuos. 
5.3.1 Almacenamiento de residuos 
En el interior de la nave se ubicarán unos contenedores para residuos. Entre estos 
residuos estarán los plásticos, basura, papel y cartón, los cuales se almacenarán en el 
exterior por motivos de espacio y olores. 
Las labores de mantenimiento de las máquinas se realizarán en la zona técnica, 
se ubicarán los depósitos de guantes, filtros y aceites, por separado y ubicados cerca 
de una puerta de acceso a los servicios de recogida de residuos. Los contenedores 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XII: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 9 / 12 
serán facilitados por el gestor de residuos del polígono y que a su vez será el que 
recoja estos residuos en último término. 
Los residuos almacenados (para papel y plástico) se entregarán al servicio 
municipal de recogida de basura, debido a  que se estima que se produzca un 
volumen de residuos similar al de un establecimiento comercial. La recogida de basura 
será realizada por el servicio municipal de recogida. 
Los residuos de combustible líquido (si fueran usados) se reaprovecharán en la 
medida de lo posible, si no, se mantendrán en bidones destinados a tal efecto hasta su 
retirada. 
En cuanto a pilas y acumuladores se habilitará un depósito especial para las de 
plomo. 
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6 Acciones causantes de impacto ambiental en fase de 
construcción y medidas correctoras 
En la fase de construcción de la nave se realizarán una serie de acciones que pueden 
tener incidencia en el medio. Estas acciones se identificarán a continuación junto a sus 
respectivas medidas correctoras. 
6.1 ACCIONES 
 Preparación del terreno: describe y nivelación del terreno donde se construirá 
la nave, que produce alteración de características edafológicas y pérdida de 
suelo. 
 Movimiento de vehículos: puede provocar impacto el paso de vehículos que se 
utilizan en la obra. 
 Uso de maquinaria de construcción: Pueden generar ruidos y emisiones de 
partículas. 
 Transporte de materiales y equipos: causan impacto por el paso de los 
vehículos y también producen residuos. 
 Agua: pérdida de calidad del agua  por el lavado de maquinaria y los posibles 
vertidos.  
6.2 MEDIDAS CORRECTORAS: 
 Disminuir y suavizar pendientes de terraplenes y taludes. 
 Diseño de trazado de vía apropiado para la construcción. 
 Utilizar barreras acústicas y llevar un control de emisiones de maquinarias. 
 Tener en cuenta los vientos dominantes a la hora de orientar las vías. 
 Reducir en la medida de lo posible el vertido de limpieza de motores y elaborar 
planes de medida de emergencia ante posibles vertidos accidentales. 
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7 Programa de vigilancia ambiental 
Los objetivos que se pretenden cumplir a la hora de elaborar un programa de vigilancia 
ambiental serán los expuestos a continuación: 
 Controlar y comprobar la eficiencia de las medidas correctoras que se han 
propuesto y que se ejecutan correctamente.  
 En caso de que la eficiencia de las medidas correctoras no sea satisfactoria, se 
determinarán las causas y se establecerán los remedios adecuados.  
 Contemplar la existencia de posibles impactos no revistos y proponer las 
medidas adecuadas para reducirlos, compensarlos o eliminarlos.  
 Informar a las autoridades implicadas sobre aspectos objeto de vigilancia y 
ofrecer un método sistemático, teniendo en cuenta su eficacia, sencillez y que 
sea económico.  
 Describir el tipo de informe, la frecuencia, periodo, emisión y a quien va 
dirigido. 
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1 CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los 
puntos siguientes: 
 Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
 Normativa y legislación aplicable. 
 Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la 
obra, codificados según la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 
 Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
 Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos. 
 Medidas para la separación de los residuos en obra. 
 Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos. 
 Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
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2 AGENTES INTERVINIENTES 
2.1 IDENTIFICACIÓN 
El presente estudio corresponde al proyecto de ampliación de industria de 
almacenamiento de patatas y elaboración de guisantes congelados en el T.M. de 
Tordesillas (Valladolid). Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la 
obra son: 
Tabla 1. Agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra. 
Promotor Comercial Tordesillana de Productos Agrarios 
Proyectista Álvaro Matute Blanco 
Director de Obra A designar por el promotor 
Director de Ejecución A designar por el promotor 
 
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material 
(Presupuesto de ejecución material) de 1.243.365,17€. 
2.1.1 Productor de residuos (promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de 
construir o demoler. Se pueden presentar tres casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o 
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla 
o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los 
residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea 
de residuos de construcción y demolición. 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 
2.1.2 Poseedor de residuos (constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como 
Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos 
(promotor) su designación antes del comienzo de las obras. 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XIII: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 7 / 30 
2.1.3 Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de 
las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 
valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones 
y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, 
con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será 
designado por el Productor de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo de 
las obras. 
2.2 OBLIGACIONES 
2.2.1 Productor de residuos (promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos 
de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 
de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos 
generados en la obra objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 
los residuos que se generarán en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor 
de los residuos. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 
sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción 
y demolición, que  formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente. 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, 
en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación 
para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el 
"Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
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construcción y demolición" y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar 
un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el 
estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la 
mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores 
autorizados de residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de 
residuos, queda obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que 
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación 
con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en 
la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
2.2.2 Poseedor de residuos (constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar al 
promotor de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. 
El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la 
dirección facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 
obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y  sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte 
del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos", y la identificación del gestor de 
las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
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En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 
residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se 
regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará 
obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a 
evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor 
de los residuos dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable 
efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma 
donde se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 
residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá 
eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a 
sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los 
certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a 
mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 
siguientes. 
2.2.3 Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de 
residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 
legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la 
cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista 
europea de residuos", la identificación del productor, del poseedor y de la obra 
de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior 
de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en 
toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos 
resultantes de la actividad. 
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición 
de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto 
anterior. La información referida a cada  año natural deberá mantenerse 
durante los cinco años siguientes. 
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3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 
deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, 
los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a 
que fueron destinados los residuos. 
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos 
peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la 
instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se 
detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter 
y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su 
caso, el  gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
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3 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
 Artículo 45 de la Constitución Española. 
Gestión de residuos: 
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de 
abril, de envases y residuos de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
1 de mayo de 1998 
Modificada por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
Modificado por: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de 
febrero de 2008 
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
II Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2008-2015 
Anexo 6 de la Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que 
se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 29 de julio de 2011 
Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 
Ley de Urbanismo de Castilla y León 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de la Presidencia de Castilla y León. 
B.O.C.Y.L.: 15 de abril de 1999 
Modificada por: 
Ley de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León 
Ley 10/2002, de 10 de julio, de la Presidencia de Castilla y León. 
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B.O.E.: 26 de julio de 2002 
Modificada por: 
Ley de medidas financieras y de creación del ente público Agencia de 
Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León 
Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de la Presidencia de Castilla y León. 
B.O.C.Y.L.: 23 de diciembre de 2010 
Plan regional de ámbito sectorial de residuos de construcción y demolición de 
Castilla y León (2008-2010) 
Decreto 54/2008, de 17 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y 
León. 
B.O.C.Y.L.: 23 de julio de 2008 
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4 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA. 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se 
han codificado atendiendo a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, 
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista 
europea de residuos", dando lugar a los siguientes grupos: 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de 
obras de excavación 
Como excepción, no tienen la condición legal de residuos: 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas 
en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente 
su destino a reutilización. 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias 
del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de 
materiales de los que están compuestos: 
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Tabla 2. Material según “Orden MAM 304/2002. Operaciones de valoración y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos”. 
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5 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN 
LA OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las 
mediciones del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los 
rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, 
determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, 
despuntes, etc.) y el del embalaje de los productos suministrados. 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no 
utilizados en la obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, 
afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una 
densidad aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que 
ocupa una vez depositado en el contenedor. 
 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
Tabla 3. Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición 
que se generarán en la obra. 
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En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, 
agrupados por niveles y apartados: 
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Tabla 4. Valores del peso y el volumen de RCD. 
 
 
Ilustración 1. Volumen de RCD de Nivel II. 
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Ilustración 2. Volumen de RCD de Nivel II. 
 
Ilustración 3. Volumen de RCD de Nivel I y Nivel II. 
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6 MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE 
LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de 
residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el 
desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor 
asumirá la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de 
suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la 
planificación y optimización de la gestión de los residuos generados durante la 
ejecución de la obra: 
 La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, 
atendiendo a las cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad 
indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente 
con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos 
de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 
 Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, 
grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que 
no se utilice en la obra. 
 El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que 
existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para 
estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
 Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en 
dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de 
su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las 
piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no 
ejecutados. 
 Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de 
carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar 
el menor volumen de residuos. 
 El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las 
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de 
la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a 
excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 
 Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se 
realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos 
publicitarios, decorativos y superfluos. 
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En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias 
para la planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le 
comunicará de forma fehaciente al director de obra y al director de la ejecución de la 
obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo 
alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
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7 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA 
OBRA 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y 
demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia 
medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos 
establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que 
se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por 
cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo 
determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las 
que vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos 
responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional 
del personal encargado de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de 
valorización de residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos 
técnicos y legales para el uso a que se destinen. 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los 
sobrantes de las tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o 
pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el 
proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables 
"in situ", se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su 
destino, en la tabla siguiente: 
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Tabla 5. Características, cantidades, tipo de tratamiento y destino. 
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8 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 Hormigón: 80 t. 
 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
 Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
 Madera: 1 t. 
 Vidrio: 1 t. 
 Plástico: 0,5 t. 
 Papel y cartón: 0,5 t. 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los 
distintos tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la 
obligatoriedad o no de su separación in situ. 
Tabla 6. Peso total de los distintos residuos. 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor 
de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar 
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma 
donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 
residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá 
eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
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9 PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 
depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles 
durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 
15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la 
siguiente información: 
 Razón social. 
 Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
 Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular 
del contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o 
placas, en los envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el 
fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas 
municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si 
obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las 
posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita 
y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 
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destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 
hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le 
corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 
materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el 
fin de proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación 
de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el 
menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, 
evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la 
legislación vigente sobre esta materia, así como la legislación laboral de aplicación. 
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10 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la 
estimación descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA 
OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se 
detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 
Tabla 7. Valores del coste previsto de la gestión de los residuos. 
Subcapítulo TOTAL (€) 
TOTAL 0,00 
11 DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una 
fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de 
los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los 
términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del 
importe de la fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local 
correspondiente. 
 Costes de gestión de RCD de Nivel I: 4.00 €/m³ 
 Costes de gestión de RCD de Nivel II: 10.00 €/m³ 
 Importe mínimo de la fianza: 40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 
 Importe máximo de la fianza:  60000.00 € 
En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía 
financiera equivalente prevista en la gestión de RCD. 
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Tabla 8. Importe de la garantía financiera equivalente prevista en la gestión de 
RCD. 
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12 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra, se adjuntan al presente estudio. 
En los planos, se especifica la ubicación de: 
 Las bajantes de escombros. 
 Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 
 Los contenedores para residuos urbanos. 
 Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 
 La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 
 Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a 
reutilizar. 
 El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos, si los hubiere. 
Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, 
organización y control de la obra, así como a las características particulares de la 
misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra. 
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1 INTRODUCCIÓN. 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad 
que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los 
requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 
El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en 
el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus 
instalaciones. 
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina 
mediante una serie de controles: el control de recepción en obra de los productos, el 
control de ejecución de la obra y el control de la obra terminada. 
Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el 
apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado 
atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las 
características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente 
proyecto. 
Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que 
todo su contenido queda suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares del proyecto. 
El control de calidad de las obras incluye: 
 El control de recepción en obra de los productos. 
 El control de ejecución de la obra. 
 El control de la obra terminada. 
Para ello: 
1. El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y sus modificaciones. 
2. El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los 
productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 
3. La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de 
las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución 
de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure 
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su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten 
un interés legítimo. 
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2 CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES 
SOBRE LOS MATERIALES. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los 
materiales, se establecen las condiciones de suministro; recepción y control; 
conservación, almacenamiento y manipulación, y recomendaciones para su uso en 
obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra. 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos 
productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente. Este control se 
efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y 
rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. 
El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que 
aporte los certificados de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen a la obra. 
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3 CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: 
PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE 
OBRA. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la 
ejecución por unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad 
de obra. 
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han 
pasado su control de calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de 
obra queda acreditada por los documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de 
las partes no garantiza la calidad del producto final (unidad de obra). 
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones 
de control mínimas a realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada 
una de las fases de ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio 
a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora. 
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo 
orientativo, la frecuencia mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más 
relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte del 
director de ejecución de la obra durante el proceso de ejecución. 
A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el director de 
ejecución de la obra, y las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, 
para cada una de las unidades de obra: 
ADL005 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la 
edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas 
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta 
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 
 FASE 1: Replanteo en el terreno. 
Verificaciones Nº de 
controles 
Criterios de rechazo 
1.1. Distancias relativas a lindes de 
parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones y 
edificaciones próximas. 
1 en 
general. 
Diferencias respecto a 
las especificaciones de 
proyecto. 
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 FASE 2: Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto 
de desbroce. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de 
rechazo 
2.1. Profundidad 1 cada 1000 m2 y no menos de 1 
por zona de actuación. 
Inferior a 25 cm. 
 
ASA010 Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para 
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros. 1,00 Ud 
ASA010b Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para 
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros. 1,00 Ud 
ASA010c Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x95 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para 
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros. 1,00 Ud 
ASA010d Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
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cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x110 cm, 
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres 
entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 1,00 Ud 
ASA010e Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x115 cm, 
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres 
entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 1,00 Ud 
 FASE 1: Replanteo. 
Verificaciones Nº de 
controles 
Criterios de rechazo 
1.1. Situación. 1 por 
unidad. 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por 
unidad. 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 
1 por 
unidad. 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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 FASE 2: Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. 
Verificaciones Nº de 
controles 
Criterios de rechazo 
2.1. Espesor. 1 por 
unidad. 
Inferior a 15 cm. 
2.2 Condiciones de 
vertido del 
hormigón. 
1 por 
unidad. 
Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de 
la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido 
agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 
 
 FASE 3: Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1. Dimensiones interiores. 1 por unidad. Variaciones superiores al 
10%. 
 
 FASE 4: Conexionado de los colectores a la arqueta. 
Verificaciones Nº de 
controles 
Criterios de rechazo 
4.1. Conexiones de los tubos y 
sellado. 
1 por tubo. Entrega de tubos 
insuficiente. 
Fijación defectuosa. 
Falta de hermeticidad. 
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 FASE 5: Relleno de hormigón para formación de pendientes 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1. Pendiente. 1 por unidad. Inferior al 2%. 
 
 FASE 6: Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1. Acabado interior. 1 por unidad. Existencia de 
irregularidades. 
 
 FASE 7: Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo 
de la arqueta 
Verificaciones Nº de 
controles 
Criterios de rechazo 
7.1. Enrasado del 
colector. 
1 por 
unidad. 
Remate del colector de conexión de 
PVC con el hormigón a distinto 
nivel. 
 
 FASE 8: Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y 
los accesorios 
Verificaciones Nº de 
controles 
Criterios de rechazo 
8.1. Tapa de registro y 
sistema de cierre. 
1 por unidad. Diferencias de medida entre 
el marco y la tapa. 
Falta de hermeticidad en el 
cierre. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
 
ASB010 Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una 
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante 
adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios 
de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición 
del firme existente. 0,85 m 
  
FASE 1: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por acometida Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 
1 por acometida Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Anchura de la zanja. 1 por zanja Inferior a 66 cm. 
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FASE 2: Presentación en seco de tubos y piezas especiales 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 por acometida Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 3: Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor de la capa. 1 por acometida Inferior a 10 cm. 
3.2 Humedad y compacidad. 1 por acometida Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 4: Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza del interior de los 
colectores. 
1 por colector Existencia de restos o elementos 
adheridos. 
 
  
FASE 5: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Pendiente. 1 por acometida Inferior al 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales. 
5.2 Limpieza. 1 por acometida Existencia de restos de suciedad. 
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FASE 6: Ejecución del relleno envolvente. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Espesor. 1 por acometida Inferior a 30 cm por encima de la 
generatriz superior del tubo. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
 
ASB020 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento 
del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el 
empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido 
en el interior del pozo. 
  
FASE 1: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 
1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 2: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Situación y dimensiones del 
tubo y la 
perforación del 
pozo. 
1 por unidad Falta de correspondencia entre el tubo y 
la perforación para su conexión. 
2.2 Conexiones de los tubos y 
sellado. 
1 por unidad Entrega de tubos insuficiente. 
Fijación defectuosa. 
Falta de hermeticidad. 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
 
ASC010 Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, 
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 
de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de 
diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, 
uniones, piezas especiales y lubricante para montaje. 9,40 m 
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FASE 1: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Anchura de la zanja. 1 por zanja Inferior a 66 cm. 
1.3 Profundidad y trazado. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.4 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 
1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2: Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 3: Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor de la capa. 1 cada 10 m Inferior a 10 cm. 
3.2 Humedad y compacidad. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 4: Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza del interior de los 
colectores. 
1 cada 10 m Existencia de restos o elementos 
adheridos. 
 
  
FASE 5: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Pendiente. 1 cada 10 m Inferior al 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales. 
5.2 Distancia entre registros. 1 por colector Superior a 15 m. 
5.3 Limpieza. 1 cada 10 m Existencia de restos de suciedad. 
5.4 Junta, conexión y sellado. 1 por junta Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 6: Ejecución del relleno envolvente. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Espesor. 1 cada 10 m Inferior a 30 cm por encima de la 
generatriz superior del tubo. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
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ASC020 Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, en losa de cimentación, con una 
pendiente mínima del 3%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, 
empotrada en losa de cimentación. Incluso accesorios, registros, 
uniones y piezas especiales, lubricante para montaje y fijación a la 
armadura de la losa. 10,21 m 
ASC020b Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, en losa de cimentación, con una 
pendiente mínima del 3%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, con junta elástica, 
empotrada en losa de cimentación. Incluso accesorios, registros, 
uniones y piezas especiales, lubricante para montaje y fijación a la 
armadura de la losa. 14,57 m 
  
FASE 1: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones, profundidad y 
trazado. 
1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2: Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 3: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Pendiente. 1 cada 10 m Inferior al 3%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales. 
3.2 Fijación a la armadura de la 
losa. 
1 cada 10 m Insuficiente. 
3.3 Limpieza. 1 cada 10 m Existencia de restos de suciedad. 
3.4 Junta, conexión y sellado. 1 por junta Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
 
ANE010 Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante 
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de 
gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior 
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la 
explanada homogénea y nivelada. 2.380,06 m² 
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FASE 1: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada Superior a 20 cm. 
1.2 Espesor del encachado. 1 por encachado Inferior a 20 cm. 
1.3 Granulometría de las 
gravas. 
1 por encachado Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2: Humectación o desecación de cada tongada. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 3: Compactación y nivelación 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Uniformidad de la superficie 
de acabado. 
1 por tongada Existencia de asientos. 
3.2 Planeidad. 1 por encachado Irregularidades superiores a 20 mm, 
medidas con regla de 3 m en cualquier 
posición. 
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ANS010 Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con 
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de 
su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante 
corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 
3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 2.380,06 m² 
  
FASE 1: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Densidad y rasante de la 
superficie de 
apoyo. 
1 por solera Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2: Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Rasante de la cara 
superior. 
1 por solera Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
 
FASE 3: Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Encuentros con pilares y 
muros. 
1 por elemento Inexistencia de junta de dilatación. 
3.2 Profundidad de la junta de 
dilatación. 
1 por solera Inferior al espesor de la solera. 
3.3 Espesor de las juntas. 1 por junta Inferior a 0,5 cm. 
Superior a 1 cm. 
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FASE 4: Vertido, extendido y vibrado del hormigón. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor. 1 por solera Inferior a 10 cm. 
4.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por solera Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
  
FASE 5: Curado del hormigón. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y 
protección de 
superficies. 
1 por fase de 
hormigonado 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 6: Replanteo de las juntas de retracción. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Situación de juntas de 
retracción. 
1 por solera Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
6.2 Separación entre juntas. 1 en general Superior a 5 m. 
6.3 Superficie delimitada por 
juntas. 
1 cada 100 m² Superior a 20 m². 
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FASE 7: Corte del hormigón. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Profundidad de juntas de 
retracción. 
1 por solera Inferior a 3,3 cm. 
 
CRL030 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 
10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y 
vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente 
realizada. 96,72 m² 
  
FASE 1: Replanteo. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Reconocimiento del terreno, 
comprobándose la 
excavación, los 
estratos 
atravesados, nivel 
freático, existencia 
de agua y 
corrientes 
subterráneas. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
Diferencias respecto a las 
especificaciones del estudio geotécnico. 
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FASE 2: Vertido y compactación del hormigón. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor de la capa de 
hormigón de 
limpieza. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
Inferior a 10 cm. 
2.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
  
FASE 3: Coronación y enrase del hormigón. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rasante de la cara 
superior. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 
Variaciones superiores a ±16 mm, 
medidas con regla de 2 m. 
 
CSZ030 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 17,5 kg/m³. Incluso 
armaduras de espera del pilar, alambre de atar y separadores. 11,55 m³ 
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FASE 1: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las mismas. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancias entre los ejes de 
zapatas y pilares. 
1 por eje Fuera de las tolerancias entre ejes reales 
y de replanteo. 
1.2 Dimensiones en planta. 1 por zapata Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2: Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 por zapata Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Radio de doblado, 
disposición y 
longitud de 
empalmes y 
anclajes. 
1 por zapata Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 
1 por zapata Variaciones superiores al 15%. 
2.4 Separación de la armadura 
inferior del fondo. 
1 por zapata Recubrimiento inferior a 5 cm. 
2.5 Longitud de anclaje de las 
esperas de los 
pilares. 
1 por zapata Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 3: Vertido y compactación del hormigón. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Limpieza de la excavación 
antes de 
hormigonar. 
1 por zapata Existencia de restos de suciedad. 
3.2 Canto de la zapata. 1 cada 250 m² de 
superficie 
Insuficiente para garantizar la longitud de 
anclaje de las barras en compresión que 
constituyen las esperas de los pilares. 
3.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
  
FASE 4: Coronación y enrase de cimientos. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Rasante de la cara 
superior. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 
Variaciones superiores a ±16 mm, 
medidas con regla de 2 m. 
 
  
 
 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XIV: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 28 / 102 
 
FASE 5: Curado del hormigón. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y 
protección de 
superficies. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
CAV030 Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 43,9 kg/m³. Incluso 
alambre de atar y separadores. 27,28 m³ 
  
FASE 1: Colocación de la armadura con separadores homologados. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 por viga Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Radio de doblado, 
disposición y 
longitud de 
empalmes y 
anclajes. 
1 por viga Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 
1 por viga Variaciones superiores al 15%. 
1.4 Separación de la armadura 
inferior del fondo. 
1 por viga Recubrimiento inferior a 5 cm. 
1.5 Suspensión y atado de la 
armadura superior. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
Sujeción y canto útil distintos de los 
especificados en el proyecto. 
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FASE 2: Vertido y compactación del hormigón. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza de la excavación 
antes de 
hormigonar. 
1 por viga Existencia de restos de suciedad. 
2.2 Canto de la viga. 1 cada 250 m² de 
superficie 
Inferior a lo especificado en el proyecto. 
2.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
  
FASE 3: Coronación y enrase. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rasante de la cara 
superior. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 
Variaciones superiores a ±16 mm, 
medidas con regla de 2 m. 
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FASE 4: Curado del hormigón. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y 
protección de 
superficies. 
1 por fase de 
hormigonado 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
EHR020 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, con un volumen total de hormigón en forjado con 
casetón perdido y pilares de 0,201 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S 
en zona de ábacos, vigas, nervios, zunchos y pilares, con una cuantía 
total de 20 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO 
RETICULAR: inclinado, con 15% de zonas macizas, canto 30 = 25+5 cm; 
nervios de hormigón "in situ" de 10 cm de espesor, intereje 80 cm; 
bloque de hormigón, 70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de 
espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para 
revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera 
tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; 
estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de 
montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de 
puntales metálicos, amortizables en 150 usos; PILARES: con altura libre 
de hasta 3 m y 30x30 cm de sección media, con montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso 
alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 2.380,06 m² 
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PILARES:  
  
FASE 1: Replanteo. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia entre ejes en el 
replanteo, en cada 
planta. 
1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 
por planta 
Variaciones superiores a ±1/20 de la 
dimensión del pilar en la dirección que se 
controla. 
1.2 Diferencia en el replanteo 
de ejes, entre dos 
plantas 
consecutivas. 
1 por planta Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.3 Posición de las caras que 
se mantienen al 
pasar de una 
planta a otra. 
1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 
por planta 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 2: Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 
por planta 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Separación entre 
armaduras y 
separación entre 
estribos. 
1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 
por planta 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.3 Longitud de solape de las 
armaduras 
longitudinales. 
1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 
por planta 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.4 Separadores y 
recubrimientos. 
1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 
por planta 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 3: Montaje del sistema de encofrado. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Aplomado del conjunto. 1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 
por planta 
Desplome superior a 0,5 cm/m. 
3.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 
por planta 
Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales las acciones producidas por 
el hormigonado de la pieza. 
3.3 Limpieza. 1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 
por planta 
Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 
3.4 Estanqueidad. 1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 
por planta 
Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto. 
3.5 Disposición y 
características del 
sistema de 
apuntalamiento. 
1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 
por planta 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 4: Vertido y compactación del hormigón. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 
por planta 
Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
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FASE 5: Desmontaje del sistema de encofrado. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Periodo mínimo de 
desmontaje del 
sistema de 
encofrado en 
función de la edad, 
resistencia y 
condiciones de 
curado. 
1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 
por planta 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
5.2 Aspecto superficial del 
hormigón 
endurecido. 
1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 
por planta 
Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 
5.3 Dimensiones de la sección. 1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 
por planta 
Variaciones superiores a 10 mm por 
defecto. 
5.4 Desplome. 1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 
por planta 
Desplome en una planta superior a 1/30 
de la dimensión de la sección en la 
dirección que se controla. 
Desplome superior a 2 cm en una planta. 
Desplome superior a 3 cm en la altura 
total del edificio. 
 
  
FASE 6: Curado del hormigón. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y 
protección de 
superficies. 
1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 
por planta 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FORJADO: 
  
FASE 7: Replanteo del sistema de encofrado. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Geometría del perímetro. 1 cada 250 m² de 
forjado 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
7.2 Cotas de apoyo del tablero 
de fondo. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
7.3 Distancia vertical entre los 
trazos de nivel de 
dos plantas 
consecutivas. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
Fuera de las tolerancias entre ejes reales 
y de replanteo. 
7.4 Diferencia entre trazos de 
nivel de la misma 
planta. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
Fuera de las tolerancias entre ejes reales 
y de replanteo. 
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FASE 8: Montaje del sistema de encofrado. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de 
forjado 
Variaciones superiores a ±5 mm/m. 
8.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de 
forjado 
Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales las acciones producidas por 
el hormigonado de la pieza. 
8.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de 
forjado 
Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 
8.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 
Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto. 
8.5 Disposición y 
características del 
sistema de 
apuntalamiento. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 9: Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Geometría de la planta, 
voladizos y zonas 
de espesor 
variable. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
9.2 Situación de huecos, juntas 
estructurales y 
discontinuidades. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
9.3 Disposición de los 
diferentes 
elementos que 
componen el 
forjado. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 10: Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
10.2 Separación entre 
armaduras y 
separación entre 
estribos. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
Variaciones superiores al 10%. 
10.3 Disposición y longitud de 
empalmes, 
solapes y anclajes. 
1 en general Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 11: Vertido y compactación del hormigón. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
11.1 Limpieza y regado de las 
superficies antes 
del vertido del 
hormigón. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
Existencia de restos o elementos 
adheridos a la superficie encofrante que 
puedan afectar a las características del 
hormigón. 
11.2 Canto total del forjado. 1 cada 250 m² de 
forjado 
Inferior a 30 = 25+5 cm. 
11.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
11.4 Situación de juntas 
estructurales. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
Falta de independencia de los elementos 
en juntas estructurales. 
11.5 Juntas de retracción, en 
hormigonado 
continuo. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
Separación superior a 16 m, en cualquier 
dirección. 
 
  
FASE 12: Regleado y nivelación de la capa de compresión. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
12.1 Espesor. 1 cada 250 m² de 
forjado 
Variaciones superiores a 10 mm por 
exceso o 5 mm por defecto. 
12.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 
Variaciones superiores a ±20 mm, 
medidas con regla de 2 m. 
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FASE 13: Curado del hormigón. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
13.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y 
protección de 
superficies. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
13.2 Aplicación del producto 
filmógeno. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
No se ha aplicado una capa continua y 
homogénea del producto. 
Durante e inmediatamente después de la 
aplicación del producto, se han realizado 
trabajos que desprenden polvo cerca de 
los elementos tratados. 
 
  
FASE 14: Desmontaje del sistema de encofrado. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
14.1 Periodo mínimo de 
desmontaje del 
sistema de 
encofrado en 
función de la edad, 
resistencia y 
condiciones de 
curado. 
1 por fase de 
hormigonado 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
14.2 Aspecto superficial del 
hormigón 
endurecido. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 
14.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de 
forjado 
Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto. 
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FFZ010 Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11,5 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11,5x11,5 cm, 
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado 
a granel; revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, 
colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles 
mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado. 1.958,51 m² 
  
FASE 1: Replanteo, planta a planta. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo. 1 por planta Variaciones superiores a ±10 mm entre 
ejes parciales. 
Variaciones superiores a ±20 mm entre 
ejes extremos. 
1.2 Distancia máxima entre 
juntas verticales. 
1 por planta Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Situación de huecos. 1 por planta Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.4 Apoyo de la fábrica sobre el 
forjado. 
1 por planta Inferior a 2/3 partes del espesor de la 
fábrica. 
 
  
FASE 2: Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 
1 en general Desviaciones en aplomes y alineaciones 
de miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta. 
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FASE 3: Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Enjarjes en los encuentros 
y esquinas. 
1 cada 10 encuentros 
o esquinas y 
no menos de 
1 por planta 
No se han realizado en todo el espesor y 
en todas las hiladas. 
3.2 Traba de la fábrica. 1 en general No se han realizado las trabas en todo el 
espesor y en todas las hiladas. 
3.3 Holgura de la fábrica en el 
encuentro con el 
forjado superior. 
1 por planta Inferior a 2 cm. 
3.4 Arriostramiento durante la 
construcción. 
1 en general Falta de estabilidad de la fábrica recién 
ejecutada. 
3.5 Planeidad. 1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
Variaciones superiores a ±20 mm en 10 
m. 
3.6 Desplome. 1 cada 30 m² Desplome superior a 2 cm en una planta. 
Desplome superior a 5 cm en la altura 
total del edificio. 
3.7 Altura. 1 cada 30 m² Variaciones por planta superiores a ±15 
mm. 
Variaciones en la altura total del edificio 
superiores a ±25 mm. 
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FASE 4: Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Composición, aparejo, 
dimensiones y 
entregas de 
dinteles, jambas y 
mochetas. 
1 en general Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
FFR010 Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica 
de ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x7 cm, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; 
formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre carpintería. 
1.886,83 m² 
  
FASE 1: Replanteo, planta a planta. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo. 1 por planta Variaciones superiores a ±10 mm entre 
ejes parciales. 
Variaciones superiores a ±30 mm entre 
ejes extremos. 
1.2 Distancia máxima entre 
juntas verticales. 
1 por planta Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 2: Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 
1 en general Desviaciones en aplomes y alineaciones 
de miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta. 
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FASE 3: Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor de la cámara de 
aire. 
1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±10 mm. 
3.2 Ventilación de la cámara de 
aire. 
1 en general Capacidad insuficiente del sistema de 
recogida y evacuación de agua. 
3.3 Enjarjes en los encuentros 
y esquinas. 
1 cada 10 encuentros 
o esquinas y 
no menos de 
1 por planta 
No se han realizado en todo el espesor y 
en todas las hiladas. 
3.4 Traba de la fábrica. 1 en general No se han realizado las trabas en todo el 
espesor y en todas las hiladas. 
3.5 Arriostramiento durante la 
construcción. 
1 en general Falta de estabilidad de la fábrica recién 
ejecutada. 
3.6 Planeidad. 1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
Variaciones superiores a ±20 mm en 10 
m. 
3.7 Desplome. 1 cada 30 m² Desplome superior a 2 cm en una planta. 
Desplome superior a 5 cm en la altura 
total del edificio. 
3.8 Altura. 1 cada 30 m² Variaciones por planta superiores a ±15 
mm. 
Variaciones en la altura total del edificio 
superiores a ±25 mm. 
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FASE 4: Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Composición, aparejo, 
dimensiones y 
entregas de 
dinteles, jambas y 
mochetas. 
1 en general Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
FFQ010 Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco para revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 4.965,08 m 
  
FASE 1: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor de la 
fábrica. 
1 cada 25 m² Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Huecos de paso. 1 por hueco Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
 
FASE 2: Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 
1 en general Desviaciones en aplomes y alineaciones 
de miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta. 
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FASE 3: Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros 
o esquinas y 
no menos de 
1 por planta 
No se han realizado los enjarjes en todo el 
espesor y en todas las hiladas de la 
partición. 
3.2 Holgura de la partición en el 
encuentro con el 
forjado superior. 
1 por planta Inferior a 2 cm. 
3.3 Planeidad. 1 cada 25 m² Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
Variaciones superiores a ±20 mm en 10 
m. 
3.4 Desplome. 1 cada 25 m² Desplome superior a 1 cm en una planta. 
 
 
FASE 4: Recibo a la obra de cercos y precercos. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Desplomes y escuadrías 
del cerco o 
precerco. 
1 cada 10 cercos o 
precercos 
Desplome superior a 1 cm. 
Descuadres y alabeos en la fijación al 
tabique de cercos o precercos. 
4.2 Fijación al tabique del cerco 
o precerco. 
1 cada 10 cercos o 
precercos 
Fijación deficiente. 
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LFA010 Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-
C5, de una hoja, 900x2000 mm de luz y altura de paso, 
acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para 
uso moderado. 
3,00 Ud. 
 
 
FASE 1: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado y nivelación del 
cerco. 
1 cada 5 unidades Variaciones superiores a ±2 mm. 
1.2 Número de puntos de 
fijación en cada 
lateral. 
1 cada 5 unidades Inferior a 3. 
 
  
FASE 2: Fijación del cerco al paramento. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 5 unidades Fijación deficiente. 
 
  
FASE 3: Sellado de juntas perimetrales. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sellado. 1 cada 5 unidades Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
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FASE 4: Colocación de la hoja. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 
1 cada 5 unidades Inferior a 0,2 cm. 
Superior a 0,4 cm. 
4.2 Holgura entre la hoja y el 
cerco. 
1 cada 5 unidades Superior a 0,4 cm. 
 
 
FASE 5: Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los 
mismos. 
1 cada 5 unidades Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
LVC020 Doble acristalamiento Guardian Select "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4, conjunto formado por 
vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float 
incoloro de 4 mm de espesor; 14 mm de espesor total, 
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos 
de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con 
silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el 
material soporte. 
13,73 m² 
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FASE 1: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación de calzos. 1 cada 50 
acristalamien
tos y no 
menos de 1 
por planta 
Ausencia de algún calzo. 
Colocación incorrecta. 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
 
FASE 2: Sellado final de estanqueidad. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la silicona. 1 cada 50 
acristalamien
tos y no 
menos de 1 
por planta 
Existencia de discontinuidades o 
agrietamientos. 
Falta de adherencia con los elementos del 
acristalamiento. 
 
HYA010 Repercusión por m² de superficie construida de obra, de 
ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias 
para la correcta ejecución de la instalación de 
fontanería formada por: acometida, tubo de 
alimentación, batería de contadores, grupo de 
presión, depósito, montantes, instalación interior, 
cualquier otro elemento componente de la instalación, 
accesorios y piezas especiales, con un grado de 
complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida 
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar 
para la correcta ejecución de los trabajos. 
100,00 m² 
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FASE 1: Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Sellado. 1 en general Existencia de discontinuidades o 
agrietamientos. 
Falta de adherencia. 
 
ICS020 Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, 
con una potencia de 0,071 kW. 
1,00 Ud 
 
 
FASE 1: Colocación de la bomba de circulación. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Colocación. 1 por unidad Ausencia de elementos antivibratorios. 
Falta de nivelación. 
Separación entre grupos inferior a 50 cm. 
 
 
FASE 2: Conexión a la red de distribución. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Conexiones. 1 por unidad Conexiones defectuosas de elementos 
como manómetros, llaves de compuerta, 
manguitos antivibratorios y válvula de 
retención. 
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IEP010 Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio 
con 207 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm². 
1,00 Ud 
 
 
FASE 1: Replanteo. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Trazado de la línea y 
puntos de puesta a 
tierra. 
1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
 
FASE 2: Conexionado del electrodo y la línea de enlace. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación del borne. 1 por conexión Sujeción insuficiente. 
2.2 Tipo y sección del 
conductor. 
1 por conexión Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.3 Conexiones y terminales. 1 por conexión Sujeción insuficiente. 
Discontinuidad en la conexión. 
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FASE 3: Montaje del punto de puesta de tierra. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexión del punto de 
puesta a tierra. 
1 por conexión Sujeción insuficiente. 
Discontinuidad en la conexión. 
3.2 Número de picas y 
separación entre 
ellas. 
1 por punto Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
3.3 Accesibilidad. 1 por punto Difícilmente accesible. 
 
 
FASE 4: Trazado de la línea principal de tierra. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo y sección del 
conductor. 
1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
4.2 Conexión. 1 por unidad Sujeción insuficiente. 
Discontinuidad en la conexión. 
 
 
FASE 5: Sujeción. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Fijación. 1 por unidad Insuficiente. 
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FASE 6: Trazado de derivaciones de tierra. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tipo y sección del 
conductor. 
1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
 
FASE 7: Conexionado de las derivaciones. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Conexión. 1 por conexión Sujeción insuficiente. 
Discontinuidad en la conexión. 
 
 
FASE 8: Conexión a masa de la red. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Conexión. 1 por conexión Sujeción insuficiente. 
Discontinuidad en la conexión. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones 
eléctricas 
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IEO010 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de 
tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm 
de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales. 
1.563,30 m 
IEO010b Suministro e instalación fija en superficie de canalización de 
tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm 
de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales. 
87,82 m 
IEO010c Suministro e instalación fija en superficie de canalización de 
tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor. Incluso accesorios y piezas 
especiales. 
7,12 m 
 
 
FASE 1: Replanteo. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por canalización Proximidad a elementos generadores de 
calor o vibraciones. 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
 
FASE 2: Colocación y fijación del tubo. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 por canalización Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Diámetro y fijación. 1 por canalización Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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IEH010 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G70 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1). 
7,12 m 
IEH010b Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V). 
2.667,81 m 
IEH010c Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V). 
80,76 m 
IEH010d Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V). 
148,09 m 
IEH010e Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V). 
1.111,43 m 
IEH010f Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V). 
778,26 m 
IEH010g Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V). 
199,27 m 
IEH010h Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V). 
351,28 m 
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FASE 1: Tendido del cable. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Sección de los conductores. 1 por cable Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Colores utilizados. 1 por cable No se han utilizado los colores 
reglamentarios. 
 
 
FASE 2: Conexionado. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Conexionado. 1 por circuito de 
alimentación 
Falta de sujeción o de continuidad. 
Secciones insuficientes para las 
intensidades de arranque. 
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IEC010 Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de 
hasta 300 A de intensidad, para 1 contador trifásico, 
instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda 
unifamiliar o local. 
 
1,00 Ud 
 
FASE 1: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de 
rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias 
respecto a las 
especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones 
de la 
horna
cina. 
1 por unidad Insuficientes. 
1.3 Situación de 
las 
canali
zacion
es de 
entrad
a y 
salida. 
1 por unidad Diferencias 
respecto a las 
especificaciones 
de proyecto. 
1.4 Número y 
situaci
ón de 
las 
fijacio
nes. 
1 por unidad Diferencias 
respecto a las 
especificaciones 
de proyecto. 
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FASE 2: Fijación. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación. 1 por unidad Sujeción insuficiente. 
 
 
FASE 3: Colocación de tubos y piezas especiales. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conductores de entrada y 
de salida. 
1 por unidad Tipo incorrecto o disposición inadecuada. 
 
 
FASE 4: Conexionado 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por unidad Falta de sujeción o de continuidad. 
 
IEI070 Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.2 
formado por caja de material aislante y los dispositivos 
de mando y protección. 
1,00 Ud 
IEI070b Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 
formado por caja de material aislante y los dispositivos 
de mando y protección. 
1,00 Ud 
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FASE 1: Replanteo. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la caja. 1 por caja   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
 
FASE 2: Colocación de la caja para el cuadro secundario. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y situación. 1 por caja Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Dimensiones. 1 por caja Insuficientes. 
2.3 Enrasado de la caja con el 
paramento. 
1 por caja Falta de enrase. 
2.4 Fijación de la caja al 
paramento. 
1 por caja Insuficiente. 
 
 
FASE 3: Conexionado. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexiones. 1 por unidad Insuficientes para el número de cables 
que acometen a la caja. 
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FASE 4: Montaje de los componentes. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Situación, fijación y 
conexiones. 
1 por elemento Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
IEI070c Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y 
los dispositivos de mando y protección. 
1,00 Ud 
 
 
FASE 1: Replanteo. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la caja. 1 por caja Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
 
FASE 2: Colocación de la caja para el cuadro. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y situación. 1 por caja Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Dimensiones. 1 por caja Insuficientes. 
2.3 Enrasado de la caja con el 
paramento. 
1 por caja Falta de enrase. 
2.4 Fijación de la caja al 
paramento. 
1 por caja Insuficiente. 
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FASE 3: Conexinado. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexiones. 1 por unidad Insuficientes para el número de cables 
que acometen a la caja. 
 
 
FASE 4: Montaje de los componentes. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Situación, fijación y 
conexiones. 
1 por elemento   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
IEI090 Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama básica (tecla o tapa y 
marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de 
empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación 
con tapas y regletas de conexión. 
1,00 Ud 
IEI090b Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama básica (tecla o tapa y 
marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de 
empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación 
con tapas y regletas de conexión. 
1,00 Ud 
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FASE 1: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número, tipo y situación. 1 por caja Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por caja Dimensiones insuficientes. 
1.3 Conexiones. 1 por unidad Insuficientes para el número de cables 
que acometen a la caja. 
1.4 Tapa de la caja. 1 por caja Fijación a obra insuficiente. 
Falta de enrase con el paramento. 
 
 
FASE 2: Colocación de mecanismos. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y situación. 1 por mecanismo Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Conexiones. 1 por mecanismo Entrega de cables insuficiente. 
Apriete de bornes insuficiente. 
2.3 Fijación a obra. 1 por mecanismo Insuficiente. 
 
IFA010 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 1,1 m 
de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 
32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de 
espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada 
de polipropileno. 
1,00 Ud 
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FASE 1: Replanteo y trazado de la cometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad La tubería no se ha colocado por debajo 
de cualquier canalización o elemento que 
contenga dispositivos eléctricos o 
electrónicos, así como de cualquier red de 
telecomunicaciones. 
Distancia inferior a 30 cm a otras 
instalaciones paralelas. 
1.2 Dimensiones y trazado de 
la zanja. 
1 por zanja Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición 
respecto a otras 
instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad No se han respetado. 
 
 
FASE 2: Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo. 
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FASE 3: Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por solera Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
3.2 Espesor. 1 por solera Inferior a 15 cm. 
 
 
FASE 4: Colocación de la arqueta prefabricada. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición, tipo y 
dimensiones. 
1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
 
FASE 5: Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Espesor. 1 por unidad Inferior a 15 cm. 
5.2 Humedad y compacidad. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 6: Colocación de la tubería. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
6.2 Pasos a través de 
elementos 
constructivos. 
1 por unidad Ausencia de pasamuros. 
6.3 Alineación. 1 por unidad Desviaciones superiores al 2‰. 
 
 
FASE 7: Montaje de la llave de corte 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
7.2 Conexiones. 1 por unidad Entrega de tubos insuficiente. 
Apriete insuficiente. 
Sellado defectuoso. 
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FASE 8: Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
8.2 Conexiones de los tubos y 
sellado. 
1 por unidad Entrega de tubos insuficiente. 
Fijación defectuosa. 
Falta de hermeticidad. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación   CTE. DB-HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en 
materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 
 
IFB010 Alimentación de agua potable, de 1,85 m de longitud, enterrada, 
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin 
soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro. 
1,00 Ud 
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FASE1: Replanteo y trazado. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado de 
la zanja. 
1 por zanja Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición 
respecto a otras 
instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad No se han respetado. 
 
 
FASE 2: Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo. 
 
 
FASE 3: Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor de la capa. 1 por unidad Inferior a 10 cm. 
3.2 Humedad y compacidad. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 4: Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición y tipo. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
4.2 Fijación y continuidad. 1 por unidad Elementos sin protección o falta de 
adherencia. 
 
 
FASE 5: Colocación de la tubería. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
5.2 Pasos a través de 
elementos 
constructivos. 
1 por unidad Ausencia de pasamuros. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
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IFB020 Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección 
rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de altura, 
con tapa. 
1,00 Ud 
 
 
FASE 1: Replanteo de la arqueta. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 
1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
 
FASE 2: Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo. 
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FASE 3: Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor. 1 por unidad Inferior a 15 cm. 
3.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por unidad Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
 
FASE 4: Colocación de la arqueta prefabricada. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición, tipo y 
dimensiones. 
1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
 
FASE 5: Formación de agujeros para el paso de los tubos. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Situación y dimensiones de 
los tubos y las 
perforaciones. 
1 por unidad Falta de correspondencia entre los tubos y 
las perforaciones para su conexión. 
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IFC010 Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, 
colocado en hornacina, con llave de corte general de 
compuerta. 
1,00 Ud 
 
 
FASE 1: Replanteo. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado del 
soporte. 
1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición 
respecto a otras 
instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad No se han respetado. 
 
 
FASE 2: Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Colocación de elementos. 1 por unidad Posicionamiento deficiente. 
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IFI005 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 
23,35 m 
IFI005b Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 
104,33 m 
IFI005c Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 
0,61 m 
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FASE 1: Replanteo y trazado. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado. 1 cada 10 m El trazado no se ha realizado 
exclusivamente con tramos horizontales y 
verticales. 
La tubería no se ha colocado por debajo 
de cualquier canalización o elemento que 
contenga dispositivos eléctricos o 
electrónicos, así como de cualquier red de 
telecomunicaciones. 
Distancia inferior a 30 cm a otras 
instalaciones paralelas. 
La tubería de agua caliente se ha 
colocado por debajo de la tubería de agua 
fría, en un mismo plano vertical. 
Distancia entre tuberías de agua fría y de 
agua caliente inferior a 4 cm. 
Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Alineaciones. 1 cada 10 m Desviaciones superiores al 2‰. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición 
respecto a otras 
instalaciones o 
elementos. 
1 cada 10 m No se han respetado. 
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FASE 2: Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Diámetros y materiales. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
2.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m Falta de resistencia a la tracción. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación   CTE. DB-HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en 
materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 
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IFI008 Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. 
1,00 Ud 
 
 
FASE 1: Replanteo. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 llaves Variaciones superiores a ±30 mm. 
Difícilmente accesible. 
 
 
FASE 2: Conexión de la válvula a los tubos. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniones. 1 cada 10 llaves Uniones defectuosas o sin elemento de 
estanqueidad. 
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III120 Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 
452 mm de altura, para lámpara de halogenuros metálicos 
bipin HIT de 70 W, modelo Miniyes 1x70W HIT Reflector 
Cristal Transparente "LAMP", con cuerpo de aluminio 
extruido de color RAL 9006 con equipo de encendido 
magnético y aletas de refrigeración; protección IP20; 
reflector metalizado, acabado mate; cierre de vidrio 
transparente; sistema de suspensión por cable de acero 
de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. 
Incluso lámparas. 
19,00 Ud 
III140 Suministro e instalación en superficie de luminaria cuadrada de 
techo de altura reducida, de 650x650x77 mm, para 4 
lámparas fluorescentes T5 de 14 W; cuerpo de luminaria 
de aluminio extruido acabado termoesmaltado de color 
blanco; óptica formada por difusor opal de 
micropirámides de base hexagonal; balasto electrónico; 
protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
32,00 Ud 
 
 
FASE 1: Replanteo. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±20 mm. 
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FASE 2: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades Fijación deficiente. 
2.2 Conexiones de cables. 1 cada 10 unidades Conexiones defectuosas a la red de 
alimentación eléctrica. 
Conexiones defectuosas a la línea de 
tierra. 
2.3 Número de lámparas. 1 cada 10 unidades Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
ISD005 Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 50 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
11,52 m 
 
 
FASE 1: Presentación de tubos. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 2: Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición, tipo y número 
de bridas o 
ganchos de 
sujeción. 
1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Pendientes. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
 
FASE 3: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Pasos a través de 
elementos 
constructivos. 
1 cada 10 m Ausencia de pasamuros. 
3.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
3.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
3.4 Tipo, material, situación y 
diámetro. 
1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
3.5 Uniones y juntas. 1 cada 10 m Falta de resistencia a la tracción. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
 
NAA010 Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general 
con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud 
en instalación interior de A.C.S., empotrada en la 
pared, para la distribución de fluidos calientes (de 
+40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 29,0 mm de diámetro 
interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura celular cerrada, con 
adhesivo para las uniones. 
14,89 m 
NAA010b Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada, con adhesivo para las uniones. 
23,35 m 
NAA010c Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada, con adhesivo para las uniones. 
28,80 m 
NAA010d Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general 
con la unidad terminal, de longitud igual o superior a 5 
m en instalación interior de A.C.S., empotrada en la 
pared, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm 
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. 
11,47 m 
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FASE 1: Colocación del aislamiento. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación. 1 cada 50 m Falta de continuidad. 
Solapes insuficientes. 
 
NAO030 Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura 
portante del trasdosado autoportante de placas, 
formado por panel de lana de vidrio, según UNE-EN 
13162, no revestido, de 85 mm de espesor, 
resistencia térmica 2,35 m²K/W, conductividad 
térmica 0,036 W/(mK), colocado entre los montantes 
de la estructura portante. 
4.832,84 m² 
 
 
FASE 1: Corte del aislamiento. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Encaje de paneles. 1 cada 100 m² Los paneles no superan al menos en 10 
mm la distancia libre entre montantes. 
 
NAL010 Aislamiento termoacústico de suelos flotantes, formado por 
panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, 
no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia 
térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 
W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado, 
cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de 
espesor y desolidarización perimetral realizada con 
el mismo material aislante, preparado para recibir 
una base de pavimento de mortero u hormigón. 
Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 
2.244,68 m² 
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FASE 1: Limpieza y preparación de la superficie soporte. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 cada 100 m² Presencia de humedad. 
Asperezas superiores a 0,4 cm. 
1.2 Tabiques. 1 cada 100 m² No se han levantado al menos hasta una 
altura de dos hiladas antes de la 
aplicación del pavimento. 
 
 
FASE 2: Colocación del aislamiento. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación. 1 cada 100 m² Falta de continuidad. 
No se ha cubierto completamente la 
superficie del forjado. 
No se han colocado a tresbolillo. 
2.2 Encuentros con los 
elementos 
verticales. 
1 cada 100 m² Ausencia de desolidarización perimetral. 
Falta de continuidad de la desolidarización 
perimetral. 
 
 
FASE 3: Sellado de juntas del film de polietileno. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sellado de juntas. 1 cada 100 m² Falta de continuidad. 
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QTS010 Cubierta inclinada con una pendiente media del 17%, 
compuesta de: formación de pendientes: forjado 
inclinado de hormigón (no incluido en este precio); 
impermeabilización monocapa adherida: lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
30-FP; cobertura: teja asfáltica rectangular. 
2.500,00 m² 
 
 
FASE 1: Limpieza del supradós del forjado. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Limpieza. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 
por faldón 
Existencia de restos de suciedad. 
 
 
FASE 2: Colocación por clavado de las tejas asfálticas. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Orden de colocación. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 
por faldón 
No se han colocado empezando por el 
alero hacia la cumbrera. 
2.2 Fijación. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 
por faldón 
Menos de 4 clavos por placa asfáltica. 
 
RQO010 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero 
monocapa acabado con piedra proyectada, color a 
elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, espesor 
15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con 
malla antiálcalis en los cambios de material y en los 
frentes de forjado. 
1.960,91 m² 
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FASE 1 
Preparación de la 
superficie 
soporte. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 en general   Existencia de restos de suciedad. 
1.2 Colocación de la malla 
entre distintos 
materiales. 
1 cada 100 m²   Ausencia de malla en algún 
punto. 
1.3 Colocación de la malla en 
los frentes de 
forjado. 
1 cada 100 m²   No sobrepasa el forjado al menos 
en 15 cm por encima y 15 cm por 
debajo. 
 
  
FASE 2 Despiece de los paños de trabajo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Dimensiones de los 
paños de trabajo. 
1 cada 100 m²   Distancia vertical entre juntas 
horizontales superior a 2,20 m. 
  Distancia horizontal entre juntas 
verticales superior a 7 m. 
  Superficie del paño de trabajo 
superior a 15 m². 
2.2 Espesor del mortero en el 
junquillo. 
1 cada 100 m²   Inferior a 8 mm. 
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FASE 3 Preparación del mortero monocapa. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Dosificación, proporción 
de agua de 
amasado y modo 
de efectuar la 
mezcla. 
1 por amasada   Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
3.2 Tiempo de espera de la 
mezcla, antes de 
ser utilizada. 
1 por amasada   Inferior a 5 minutos. 
3.3 Tiempo útil de la mezcla. 1 por amasada   Superior a 1 hora. 
 
  
FASE 4 Aplicación del mortero monocapa. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Propiedades de la mezcla. 1 por amasada   Falta de homogeneidad en su 
consistencia. 
  Falta de trabajabilidad. 
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FASE 5 Regleado y alisado del revestimiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Planeidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, 
medidas con regla de 1 m. 
 
  
RSB023 Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de 
mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C 
Base "LAFARGEHOLCIM", CT - C10 - F3 según UNE-
EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, 
sobre lámina de aislamiento para formación de 
suelo flotante; y posterior aplicación de líquido de 
curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel 
rígido de poliestireno expandido para la preparación 
de las juntas perimetrales de dilatación. 
2.244,68 m² 
 
  
FASE 1 Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesor de la junta. 1 cada 100 m²   Inferior a 1 cm. 
1.2 Relleno de la junta. 1 cada 100 m²   Falta de continuidad. 
1.3 Profundidad de la junta. 1 cada 100 m²   Inferior a 40 mm. 
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FASE 2 Extendido del mortero mediante bombeo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor de la capa. 1 cada 100 m²   Insuficiente para alcanzar el nivel 
de apoyo del pavimento. 
 
  
FASE 3 Aplicación del líquido de curado. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Método aplicado, tiempo 
de curado y 
protección de 
superficies. 
1 cada 100 m²   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
RSA020 Capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según 
UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, aplicada 
manualmente, para la regularización y nivelación de 
la superficie soporte interior de hormigón o mortero, 
previa aplicación de imprimación monocomponente 
a base de resinas sintéticas modificadas sin 
disolventes, de color amarillo, preparada para 
recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, 
laminado, flexible o textil. Incluso banda de panel 
rígido de poliestireno expandido para la preparación 
de las juntas perimetrales de dilatación. 
2.244,68 m² 
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FASE 1 Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesor de la junta. 1 cada 100 m²   Inferior a 1 cm. 
1.2 Relleno de la junta. 1 cada 100 m²   Falta de continuidad. 
1.3 Profundidad de la junta. 1 cada 100 m²   Inferior a 2 mm. 
 
  
FASE 2 Aplicación de la imprimación. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aplicación. 1 cada 20 m²   Falta de uniformidad. 
 
  
FASE 3 Amasado con batidor eléctrico. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tiempo útil de la mezcla. 1 cada 20 m²   Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
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FASE 4 Vertido y extendido de la mezcla. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor de la capa. 1 cada 20 m²   Inferior a 2 mm. 
4.2 Juntas. 1 cada 20 m²   Ausencia de juntas perimetrales. 
  No coincidencia con las juntas de 
dilatación de la propia estructura. 
4.3 Acabado de la superficie. 1 cada 20 m²   Presencia de burbujas de aire. 
 
  
RSG010 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 
cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, 
grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, 
clase 0, recibidas con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, 
para juntas de hasta 3 mm. 
2.244,68 m² 
 
  
FASE 1 Limpieza y comprobación de la superficie soporte. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad. 1 cada 400 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, 
medidas con regla de 2 m. 
1.2 Limpieza. 1 cada 400 m²   Existencia de restos de suciedad. 
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FASE 2 Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Juntas de colocación, de 
partición, 
perimetrales y 
estructurales. 
1 cada 400 m²   Falta de continuidad. 
 
  
FASE 3 Aplicación del adhesivo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor y extendido del 
adhesivo. 
1 cada 400 m²   Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
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FASE 4 Colocación de las baldosas a punta de paleta. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Colocación de las 
baldosas. 
1 cada 400 m²   Presencia de huecos en el 
adhesivo. 
  No se han colocado antes de 
concluir el tiempo abierto del adhesivo. 
  Desviación entre dos baldosas 
adyacentes superior a 1 mm. 
  Falta de alineación en alguna 
junta superior a ±2 mm, medida con 
regla de 1 m. 
4.2 Planeidad. 1 cada 400 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, 
medidas con regla de 2 m. 
4.3 Separación entre 
baldosas. 
1 cada 400 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm. 
 
  
FASE 5 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 
1 cada 400 m²   Espesor inferior a 0,5 cm. 
  Profundidad inferior al espesor 
del revestimiento. 
  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.2 Juntas estructurales 
existentes. 
1 cada 400 m²   No se ha respetado su 
continuidad hasta el pavimento. 
 
  
FASE 6 Rejuntado. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 400 m²   Existencia de restos de suciedad. 
6.2 Aplicación del material de 
rejuntado. 
1 cada 400 m²   No han transcurrido como mínimo 
24 horas desde la colocación de las 
baldosas. 
  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 7 Limpieza final del pavimento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad. 
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RRY015 Trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego EI 
20, sistema W628.es "KNAUF", realizado con placa 
de yeso laminado - |15 cortafuego (DF)|, anclada a 
los forjados mediante estructura formada por 
canales y montantes; 63 mm de espesor total; 
separación entre montantes 600 mm. 
4.862,84 m² 
 
 
FASE 1: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m² Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Zonas de paso y huecos. 1 por hueco Variaciones superiores a ±20 mm. 
 
 
FASE 2: Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado 
terminado o base de asiento. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m² Separación superior a 60 cm. 
Menos de 2 anclajes. 
Menos de 3 anclajes para canales de 
longitud superior a 50 cm. 
Distancia del anclaje de inicio y final del 
canal al extremo del perfil superior a 5 cm. 
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FASE 3: Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m² Separación superior a 60 cm. 
Menos de 2 anclajes. 
Menos de 3 anclajes para canales de 
longitud superior a 50 cm. 
Distancia del anclaje de inicio y final del 
canal al extremo del perfil superior a 5 cm. 
 
 
FASE 4: Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Separación entre 
montantes. 
1 cada 50 m² Superior a 600 mm. 
4.2 Zonas de paso y huecos. 1 cada 50 m² Inexistencia de montantes de refuerzo. 
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FASE 5: Fijación de las placas. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Unión a otros trasdosados. 1 por encuentro Unión no solidaria con otros trasdosados. 
5.2 Encuentro con elementos 
estructurales 
verticales. 
1 por encuentro Encuentro no solidario con elementos 
estructurales verticales. 
5.3 Planeidad. 1 cada 50 m² Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
Variaciones superiores a ±20 mm en 10 
m. 
5.4 Desplome. 1 cada 50 m² Desplome superior a 0,5 cm en una 
planta. 
5.5 Holgura entre las placas y 
el pavimento. 
1 cada 50 m² Inferior a 1 cm. 
Superior a 1,5 cm. 
5.6 Remate superior. 1 cada 50 m² No se ha rellenado la junta. 
5.7 Disposición de las placas 
en los huecos. 
1 cada 50 m² Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
5.8 Cabezas de los tornillos 
que sujetan las 
placas. 
1 cada 50 m² Existencia de fragmentos de celulosa 
levantados en exceso, que dificulten su 
correcto acabado. 
5.9 Separación entre placas 
contiguas. 
1 cada 50 m² Superior a 0,3 cm. 
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FASE 6: Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Perforaciones. 1 cada 50 m² Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
 
 
FASE 7: Tratamiento de juntas. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Cinta de juntas. 1 cada 50 m² Ausencia de cinta de juntas. 
Falta de continuidad. 
7.2 Aristas vivas en las 
esquinas de las 
placas. 
1 cada 50 m² Ausencia de tratamiento. 
Tratamiento inadecuado para el 
revestimiento posterior. 
 
 
FASE 8: Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Sujeción de los elementos. 1 cada 50 m² Sujeción insuficiente. 
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UAP010 Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de 
altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo 
de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el interior con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
M-15, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón 
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con 
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con 
bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-
EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las 
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de 
vehículos. 
1,00 Ud 
 
 
FASE 1: Replanteo. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad Variaciones superiores a ±50 mm. 
 
 
FASE 2: Colocación de la malla electrosoldada. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Disposición y longitud de 
empalmes y 
anclajes. 
1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 
1 por unidad Variaciones superiores al 15%. 
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FASE 3: Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor. 1 por unidad Inferior a 25 cm. 
3.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por unidad Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
3.3 Cota de la solera. 1 por unidad Variaciones superiores a ±30 mm. 
 
 
FASE 4: Formación de muro de fábrica. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Aparejo de ladrillos, trabas, 
dimensiones y 
relleno de juntas. 
1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
4.2 Dimensiones. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 5: Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando 
ángulos. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Espesor. 1 por unidad Inferior a 1,5 cm. 
Superior a 2 cm. 
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FASE 6: Formación del canal en el fondo del pozo. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Pendiente. 1 por unidad Inferior al 5%. 
 
 
FASE 7: Conexionado de los colectores al pozo. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Conexiones de los tubos. 1 por tubo Entrega de tubos insuficiente. 
Fijación defectuosa. 
7.2 Desnivel entre el colector 
de entrada y el de 
salida. 
1 por unidad Inexistencia de desnivel. 
Desnivel negativo. 
 
 
FASE 8: Sellado de juntas. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Sellado. 1 por tubo Fijación y hermeticidad de juntas 
insuficientes. 
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FASE 9: Colocación de los pates. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Distancia entre pates. 1 por unidad Inferior a 30 cm. 
Superior a 40 cm. 
9.2 Distancia del pate superior 
a la boca de 
acceso. 
1 por unidad Inferior a 40 cm. 
Superior a 50 cm. 
 
 
FASE 10: Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Marco, tapa y accesorios. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
10.2 Enrasado de la tapa con el 
pavimento. 
1 por unidad Variaciones superiores a ±5 mm. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
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4 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL 
EDIFICIO TERMINADO. 
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de 
servicio a realizar por la empresa constructora o instaladora, para comprobar las 
prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas. 
Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación 
aplicable, contenidas en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el director de ejecución de la 
obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las 
que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XIV: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 102 / 102 
5 VALORACIÓN ECONÓMICA 
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor 
ejecutar la obra con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de 
certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha 
calidad exigida. 
El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea 
necesario presupuestarlo de manera diferenciada y específica en el capítulo "Control 
de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecución material del proyecto. 
En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que 
deben ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la 
edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los 
realizados por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de control de 
calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el 
director de ejecución de la obra, asciende a la cantidad de 0,00 Euros. 
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1 Introducción 
El presente anejo tiene como objeto presentar el programa de ejecución de las obras 
de la ampliación a edificar, teniendo en cuenta el presupuesto disponible para llevarlo 
a cabo. Por otro lado, simultáneamente se tienen en cuenta la optimización de la obra, 
la minimización de retrasos de ejecución y la seguridad en el trabajo. 
El programa de ejecución presenta las actividades a realizar ordenadas 
cronológicamente, junto con la duración que cada una conlleva. Asimismo se indican 
las actividades que se deben en realizar en momentos exactos con el fin de que el 
proyecto se termine en el tiempo establecido. 
La programación de actividades constará de varios pasos: 
 Identificación de las tareas a ejecutar. 
 Asignación de una duración estimada a cada una de las tareas. 
 Planificar la ejecución ordenada de cada una de ellas. 
De esta forma se pretende orientar al contratista en cuanto a la necesidad de 
acopio de materiales y movilización de equipo humano, de maquinaria y de equipos 
auxiliares y al promotor la disponibilidad de recursos monetarios con los que debe 
contar en cada fase de ejecución. Se hará uso del programa Microsoft Project para 
obtener los diagramas Pert y el diagrama Gantt, de este modo se obtendrá el 
calendario de ejecución de la obra. 
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2 Identificación de actividades 
Las tareas se han definido en función d las unidades de obra fundamentales. Las 
tareas, a su vez, se pueden dividir en subtareas y se les asigna un tiempo de 
ejecución. 
Tabla 1. Tareas y duración. 
 Nombre de tarea Duración 
A Consecución de permisos, autorizaciones y licencias 25 días 
B Acondicionamiento del terreno 10 días 
C Cimentación 14 días 
D Estructura 30 días 
E Cubierta 12 días 
F Fachada (cerramientos) 11 días 
G Carpintería y cristalería 1 día 
H Remates 1 día 
I Instalaciones 32 días 
J Aislamientos e impermeabilización 7 días 
K Maquinaria 15 días 
L Revestimientos 7 días 
M Urbanización 7 días 
N Verificación de la obra 1 día 
Ñ Recepción definitiva de la obra 1 día 
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A continuación, se define de forma breve en que consiste cada actividad: 
 Consecución de permisos, autorizaciones y licencias: es el tiempo en el que se 
realizan los trámites administrativos relativos al visado del proyecto en el 
colegio oficial y la obtención de los permisos y licencias de las administraciones 
pertinentes. Esta tarea es aquella con la que se considera el inicio del proyecto, 
aunque no es una tarea de ejecución material. 
 Acondicionamiento del terreno: engloba las actividades de limpieza, 
excavaciones y desbroce del terreno. El tiempo de realización de esta tarea es 
de 10 días. Es consecutiva a la concesión de licencias y permisos. 
 Cimentación: esta tarea se deberá realizar a continuación del 
acondicionamiento del terreno ya que será en esta tarea en la que se 
realizarán las excavaciones necesarias para ejecutar las zapatas. 
 Estructura: en esta tarea se comprende la ejecución de las estructuras de 
acero siguiendo el anejo de Ingeniería de las obras de este documento. Esto se 
realiza después de la cimentación. 
 Cubierta: esta actividad se podrá realizar al mismo tiempo que los 
cerramientos, ya que los materiales d las cubiertas y los cerramientos son los 
mismos, y, además, los materiales de junta y enganches serán idénticos. 
 Fachada (cerramientos): comprende las actividades relativas a la ejecución de 
los cerramientos con los materiales establecidos en el presente proyecto. 
Además, como ya se ha comentado, esta tarea se podrá realizar al mismo 
tiempo que las cubiertas. 
 Carpintería y cristalería: comprende la realización de las actividades de 
carpintería, es decir, la adecuación de puertas y ventanas, y de sus elementos 
en los cerramientos externos. 
 Remates: serán los últimos procesos antes de dar por terminada la obra del 
edificio como tal. 
 Instalaciones: se realizará justo después de los remates. Esta tarea comprende 
las actividades de la ejecución de las instalaciones eléctricas, de fontanería y 
saneamiento. 
 Aislamientos e impermeabilización: esta tarea comprende las actividades de los 
aislamientos después de las instalaciones. 
 Maquinaria: esta tarea consiste en la instalación de la maquinaria encargada de 
la transformación del producto. Se realiza una vez que finalice la instalación de 
aislamiento, a la par que la urbanización. 
 Revestimientos: esta actividad comprende las tareas relativas a la adecuación 
de los pavimentos y cerramientos interiores. No se podrá realizar hasta haber 
finalizado las instalaciones. 
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 Urbanización: comprende las actividades relativas a la adecuación de los 
pavimentos y cerramientos interiores. No se podrá realizar hasta haber 
finalizado las instalaciones. 
 Verificación de la obra: verificación de que la construcción cumple con las 
especificaciones del proyecto. 
 Recepción definitiva de la obra: el constructor “entrega” la obra al promotor y 
éste la acepta. 
 
Tabla 2. Tareas, duración y fechas de inicio y fin de la actividad. 
 Nombre de la tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
A Consecución de permisos, 
autorizaciones y licencias 
25 días Lun. 
10/02/20 
Vie. 
13/03/20 
- 
B Acondicionamiento del 
terreno 
10 días Lun. 
16/03/20 
Vie. 
27/03/20 
A 
C Cimentación 14 días Lun. 
30/03/20 
Jue. 
16/04/20 
B 
D Estructura 30 días Vie. 
17/04/20 
Jue. 
28/05/20 
C 
E Cubierta 12 días Vie. 
29/05/20 
Lun. 
15/06/20 
D 
F Fachada (cerramientos) 11 días Vie. 
29/05/20 
Vie. 
12/06/20 
D 
G Carpintería y cristalería 1 día Mar. 
16/06/20 
Mar. 
16/06/20 
E; F 
H Remates 1 día Mié. 
17/06/20 
Mié. 
17/06/20 
G 
I Instalaciones 32 días Jue. 
18/06/20 
Vie. 
31/07/20 
H 
J Aislamientos e 
impermeabilización 
7 días Lun. 
03/07/20 
Mar. 
11/08/20 
I 
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K Maquinaria 15 días Mié. 
12/08/20 
Mar. 
01/09/20 
J 
L Revestimientos 7 días Mié. 
02/09/20 
Jue. 
10/09/20 
K 
M Urbanización 7 días Mié. 
02/09/20 
Jue. 
10/09/20 
K 
N Verificación de la obra 1 día Vie. 
11/09/20 
Vie. 
11/09/20 
L; M 
Ñ Recepción definitiva de la 
obra 
1 día Lun. 
14/09/20 
Lun. 
14/09/20 
N 
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3 Grafo Pert 
El método Pert es una técnica de programación y control para definir, integrar e 
interrelacionar todas las actividades de un proyecto. Asimismo, permite calcular los 
tiempos de cada una de las actividades a realizar durante dicho proyecto. 
Este diagrama consiste en la representación gráfica de todas las tareas a 
realizar, junto a sus tiempos de comienzo y finalización, e indica el orden en el que 
deben de efectuarse, definiendo así la dependencia que existe entre cada una de 
ellas. 
Para la determinación del tiempo Pert, se harán 3 estimaciones de tiempos de 
ejecución de las actividades. 
 Tiempo early. Estimación optimista (a/ti): es el tiempo mínimo en que se podría 
ejecutar la actividad si todo fuese extraordinariamente bien, sin contratiempos 
durante la fase de ejecución. Se calcula sumando a los tiempos early de los 
sucesos en los que nacen las actividades que finalizan en dicho suceso “j”, la 
duración de dichas actividades, eligiendo seguidamente entre todas las 
sumas, la de mayor valor. 
 Tiempo last. Estimación pesimista (b/ti*): es el tiempo máximo en que podría 
ejecutarse la actividad si todas las circunstancias que influyen en su duración 
fueran totalmente desfavorables, produciéndose toda clase de contratiempos. 
Se calcula restando a los tiempos last de los sucesos en los que finalizan las 
actividades de dicho suceso, la duración de dichas actividades, eligiendo 
seguidamente entre todas las diferencias, la menor. 
 Estimación más probable (m): también llamado estimación modal, es el tiempo 
que normalmente se empleará en ejecutar la actividad. 
 Tiempo Pert (D). 
 
La función del grafo Pert es la de proporcionar una visión de los tiempos de 
ejecución de la obra, donde se determine el camino crítico de ejecución. 
Asimismo, el grafo Pert permite observar las actividades que se pueden 
ejecutar de forma simultánea y aquellas que conforman el camino crítico ya que si 
estas no terminan en la fecha prevista las actividades siguientes no podrán realizarse 
y la obra se retrasa creando perjuicios económicos. 
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A continuación se muestra el grafo Pert: 
 
Ilustración 1. Grafo Pert. 
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4 Diagrama de Gantt 
El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que nos permite ver de una forma 
rápida y sencilla el tiempo de dedicación previsto para las diferentes tareas a lo largo 
del tiempo. 
El diagrama está compuesto por un eje vertical donde se colocan las tareas y 
uno horizontal donde se representan las tareas, que son presentadas en forma de 
barra sobre una escala de tiempo, manteniendo la relación de proporcionalidad entre 
sus duraciones y su representación gráfica, así como su posición respecto al punto de 
partida del proyecto (día 0). 
 
Ilustración 2. Diagrama de Gantt. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
1 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios 
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios 
para retirar de las zonas previstas para la 
edificación o urbanización: pequeñas plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, 
hasta una profundidad no menor que el espesor 
de la capa de tierra vegetal, considerando 
como mínima 25 cm; y carga a camión. 
 
mq01pan010a 0,020 h Pala cargadora sobre 35,40 0,71 
  neumáticos de 120 kW/1,9 m³.   
mo113 0,007 h Peón ordinario construcción. 15,25 0,11 
% 2,000 % Costes directos 0,82 0,02 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 0,84 0,03 
 
Total por m² ............: 0,87 
Son OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m². 
 
2 ANE010 m² Encachado en caja para base de solera de 20 
cm de espesor, mediante relleno y extendido 
en tongadas de espesor no superior a 20 cm de 
gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 
mm; y posterior compactación mediante equipo 
manual con bandeja vibrante, sobre la 
explanada homogénea y nivelada. 
mt01are010a 
 
mq01pan010a 
0,220 m³ 
 
0,011 h 
Grava de cantera de piedra 
caliza, de 40 a 70 mm de 
diámetro. 
Pala cargadora sobre 
14,57 
 
35,40 
3,21 
 
0,39 
 
mq02rod010d 
 
0,011 h 
neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 
Bandeja vibrante de guiado 
 
5,88 
 
0,06 
 
mq02cia020j 
 
0,011 h 
manual, de 300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, reversible. 
Camión cisterna de 8 m³ de 
 
36,87 
 
0,41 
 
mo113 
 
0,175 h 
capacidad. 
Peón ordinario construcción. 
 
15,25 
 
2,67 
% 2,000 % 
3,000 % 
Costes directos 
complementarios 
Costes indirectos 
6,74 
6,87 
0,13 
0,21 
 
Total por m² ............: 7,08 
Son SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m². 
3 ANS010 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de 
espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I 
fabricado en central y vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual mediante regla 
vibrante, sin tratamiento de su superficie 
con juntas de retracción de 5 mm de espesor, 
mediante corte con disco de diamante. Incluso 
panel de poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, para la ejecución de juntas de 
dilatación. 
 
mt10hmf010Lm 0,105 m³ Hormigón HM-15/B/20/I, 50,83 5,34 
  fabricado en central.   
mt16pea020c 0,050 m² Panel rígido de poliestireno 1,61 0,08 
  expandido, según UNE-EN   
  13163, mecanizado lateral   
  recto, de 30 mm de espesor,   
  resistencia térmica 0,8   
  m²K/W, conductividad térmica   
  0,036 W/(mK), para junta de   
  dilatación.   
mq06vib020 0,080 h Regla vibrante de 3 m. 4,30 0,34 
mq06cor020 0,078 h Equipo para corte de juntas 8,74 0,68 
  en soleras de hormigón.   
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
mo112 
 
0,067 h 
 
Peón especializado 
construcción. 
 
15,65 
 
1,05 
mo020 0,049 h Oficial 1ª construcción. 16,23 0,80 
mo113 0,049 h Peón ordinario construcción. 15,25 0,75 
mo077 0,025 h Ayudante construcción. 15,76 0,39 
% 2,000 % Costes directos 9,43 0,19 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 9,62 0,29 
 
Total por m² ............: 9,91 
Son NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m². 
4 ASA010 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, industrial, M-5, de 
dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 
15 cm de espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero 
de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. 
Incluso mortero para sellado de juntas y 
colector de conexión de PVC, de tres entradas 
y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
 
mt10hmf010kn 0,182 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, con 
cemento SR. 
78,29 14,25 
mt04lma010b 100,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 0,20 20,00 
   elaboración mecánica para   
   revestir, 25x12x5 cm, para   
   uso en fábrica protegida   
   (pieza P), densidad 2300   
   kg/m³, según UNE-EN 771-1.   
mt08aaa010a 0,019 m³ Agua. 1,32 0,03 
mt09mif010ca 0,070 t Mortero industrial para 28,44 1,99 
   albañilería, de cemento,   
   color gris, categoría M-5   
   (resistencia a compresión 5   
   N/mm²), suministrado en   
   sacos, según UNE-EN 998-2.   
mt11var130 1,000 Ud Colector de conexión de PVC, 28,50 28,50 
   con tres entradas y una   
   salida, con tapa de registro.   
mt09mif010la 0,035 t Mortero industrial para 35,10 1,23 
   albañilería, de cemento,   
   color gris, con aditivo   
   hidrófugo, categoría M-15   
   (resistencia a compresión 15   
   N/mm²), suministrado en   
   sacos, según UNE-EN 998-2.   
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 6,27 6,27 
   necesarios para garantizar el   
   cierre hermético al paso de   
   olores mefíticos en arquetas   
   de saneamiento, compuesto   
   por: angulares y chapas   
   metálicas con sus elementos   
   de fijación y anclaje, junta   
   de neopreno, aceite y demás   
   accesorios.   
mt11arf010b 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 13,30 13,30 
   prefabricada, 60x60x5 cm.   
mo020 1,362 h Oficial 1ª construcción. 16,23 22,11 
mo113 1,216 h Peón ordinario construcción. 15,25 18,54 
% 2,000 % Costes directos 126,22 2,52 
   complementarios   
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
 
3,000 % Costes indirectos 128,74 3,86 
Total por Ud ............: 132,60 
Son CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 
por Ud. 
 
5 ASA010b Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, industrial, M-5, de 
dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 
15 cm de espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero 
de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. 
Incluso mortero para sellado de juntas y 
colector de conexión de PVC, de tres entradas 
y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
 
mt10hmf010kn 0,251 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, con 
cemento SR. 
78,29 19,65 
mt04lma010b 201,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 0,20 40,20 
   elaboración mecánica para   
   revestir, 25x12x5 cm, para   
   uso en fábrica protegida   
   (pieza P), densidad 2300   
   kg/m³, según UNE-EN 771-1.   
mt08aaa010a 0,039 m³ Agua. 1,32 0,05 
mt09mif010ca 0,141 t Mortero industrial para 28,44 4,01 
   albañilería, de cemento,   
   color gris, categoría M-5   
   (resistencia a compresión 5   
   N/mm²), suministrado en   
   sacos, según UNE-EN 998-2.   
mt11var130 1,000 Ud Colector de conexión de PVC, 28,50 28,50 
   con tres entradas y una   
   salida, con tapa de registro.   
mt09mif010la 0,077 t Mortero industrial para 35,10 2,70 
   albañilería, de cemento,   
   color gris, con aditivo   
   hidrófugo, categoría M-15   
   (resistencia a compresión 15   
   N/mm²), suministrado en   
   sacos, según UNE-EN 998-2.   
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 6,27 6,27 
   necesarios para garantizar el   
   cierre hermético al paso de   
   olores mefíticos en arquetas   
   de saneamiento, compuesto   
   por: angulares y chapas   
   metálicas con sus elementos   
   de fijación y anclaje, junta   
   de neopreno, aceite y demás   
   accesorios.   
mt11arf010e 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 24,43 24,43 
   prefabricada, 85x85x5 cm.   
mo020 1,681 h Oficial 1ª construcción. 16,23 27,28 
mo113 1,701 h Peón ordinario construcción. 15,25 25,94 
% 2,000 % Costes directos 179,03 3,58 
   complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 182,61 5,48 
Total por Ud ............: 188,09 
Son CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 
por Ud. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
6 ASA010c Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, industrial, M-5, de 
dimensiones interiores 80x80x95 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 
15 cm de espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero 
de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. 
Incluso mortero para sellado de juntas y 
colector de conexión de PVC, de tres entradas 
y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
 
mt10hmf010kn 0,289 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, con 
cemento SR. 
78,29 22,63 
mt04lma010b 265,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 0,20 53,00 
   elaboración mecánica para   
   revestir, 25x12x5 cm, para   
   uso en fábrica protegida   
   (pieza P), densidad 2300   
   kg/m³, según UNE-EN 771-1.   
mt08aaa010a 0,052 m³ Agua. 1,32 0,07 
mt09mif010ca 0,185 t Mortero industrial para 28,44 5,26 
   albañilería, de cemento,   
   color gris, categoría M-5   
   (resistencia a compresión 5   
   N/mm²), suministrado en   
   sacos, según UNE-EN 998-2.   
mt11var130 1,000 Ud Colector de conexión de PVC, 28,50 28,50 
   con tres entradas y una   
   salida, con tapa de registro.   
mt09mif010la 0,104 t Mortero industrial para 35,10 3,65 
   albañilería, de cemento,   
   color gris, con aditivo   
   hidrófugo, categoría M-15   
   (resistencia a compresión 15   
   N/mm²), suministrado en   
   sacos, según UNE-EN 998-2.   
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 6,27 6,27 
   necesarios para garantizar el   
   cierre hermético al paso de   
   olores mefíticos en arquetas   
   de saneamiento, compuesto   
   por: angulares y chapas   
   metálicas con sus elementos   
   de fijación y anclaje, junta   
   de neopreno, aceite y demás   
   accesorios.   
mt11arf010f 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 34,96 34,96 
   prefabricada, 96x96x5 cm.   
mo020 1,779 h Oficial 1ª construcción. 16,23 28,87 
mo113 1,936 h Peón ordinario construcción. 15,25 29,52 
% 2,000 % Costes directos 212,73 4,25 
   complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 216,98 6,51 
Total por Ud ............: 223,49 
Son DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS por Ud. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
7 ASA010d Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, industrial, M-5, de 
dimensiones interiores 100x100x110 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 
15 cm de espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero 
de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. 
Incluso mortero para sellado de juntas y 
colector de conexión de PVC, de tres entradas 
y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
 
mt10hmf010kn 0,376 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, con 
cemento SR. 
78,29 29,44 
mt04lma010b 377,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 0,20 75,40 
   elaboración mecánica para   
   revestir, 25x12x5 cm, para   
   uso en fábrica protegida   
   (pieza P), densidad 2300   
   kg/m³, según UNE-EN 771-1.   
mt08aaa010a 0,075 m³ Agua. 1,32 0,10 
mt09mif010ca 0,264 t Mortero industrial para 28,44 7,51 
   albañilería, de cemento,   
   color gris, categoría M-5   
   (resistencia a compresión 5   
   N/mm²), suministrado en   
   sacos, según UNE-EN 998-2.   
mt11var130 1,000 Ud Colector de conexión de PVC, 28,50 28,50 
   con tres entradas y una   
   salida, con tapa de registro.   
mt09mif010la 0,152 t Mortero industrial para 35,10 5,34 
   albañilería, de cemento,   
   color gris, con aditivo   
   hidrófugo, categoría M-15   
   (resistencia a compresión 15   
   N/mm²), suministrado en   
   sacos, según UNE-EN 998-2.   
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 6,27 6,27 
   necesarios para garantizar el   
   cierre hermético al paso de   
   olores mefíticos en arquetas   
   de saneamiento, compuesto   
   por: angulares y chapas   
   metálicas con sus elementos   
   de fijación y anclaje, junta   
   de neopreno, aceite y demás   
   accesorios.   
mt11arf010g 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 74,70 74,70 
   prefabricada, 118x118x15 cm.   
mo020 1,914 h Oficial 1ª construcción. 16,23 31,06 
mo113 2,326 h Peón ordinario construcción. 15,25 35,47 
% 2,000 % Costes directos 293,79 5,88 
   complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 299,67 8,99 
Total por Ud ............: 308,66 
Son TRESCIENTOS OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS por Ud. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
8 ASA010e Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, industrial, M-5, de 
dimensiones interiores 100x100x115 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 
15 cm de espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero 
de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. 
Incluso mortero para sellado de juntas y 
colector de conexión de PVC, de tres entradas 
y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
 
mt10hmf010kn 0,376 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, con 
cemento SR. 
78,29 29,44 
mt04lma010b 397,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 0,20 79,40 
   elaboración mecánica para   
   revestir, 25x12x5 cm, para   
   uso en fábrica protegida   
   (pieza P), densidad 2300   
   kg/m³, según UNE-EN 771-1.   
mt08aaa010a 0,079 m³ Agua. 1,32 0,10 
mt09mif010ca 0,278 t Mortero industrial para 28,44 7,91 
   albañilería, de cemento,   
   color gris, categoría M-5   
   (resistencia a compresión 5   
   N/mm²), suministrado en   
   sacos, según UNE-EN 998-2.   
mt11var130 1,000 Ud Colector de conexión de PVC, 28,50 28,50 
   con tres entradas y una   
   salida, con tapa de registro.   
mt09mif010la 0,158 t Mortero industrial para 35,10 5,55 
   albañilería, de cemento,   
   color gris, con aditivo   
   hidrófugo, categoría M-15   
   (resistencia a compresión 15   
   N/mm²), suministrado en   
   sacos, según UNE-EN 998-2.   
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 6,27 6,27 
   necesarios para garantizar el   
   cierre hermético al paso de   
   olores mefíticos en arquetas   
   de saneamiento, compuesto   
   por: angulares y chapas   
   metálicas con sus elementos   
   de fijación y anclaje, junta   
   de neopreno, aceite y demás   
   accesorios.   
mt11arf010g 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 74,70 74,70 
   prefabricada, 118x118x15 cm.   
mo020 1,950 h Oficial 1ª construcción. 16,23 31,65 
mo113 2,398 h Peón ordinario construcción. 15,25 36,57 
% 2,000 % Costes directos 300,09 6,00 
   complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 306,09 9,18 
Total por Ud ............: 315,27 
Son TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS por Ud. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
9 ASB010 m Acometida general de saneamiento, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales 
a la red general del municipio, con una 
pendiente mínima del 2%, para la evacuación 
de aguas residuales y/o pluviales, formada 
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro 
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior de la 
tubería, con sus correspondientes juntas y 
piezas especiales. Incluso líquido limpiador 
y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y 
hormigón en masa HM-20/P/20/I para la 
posterior reposición del firme existente. 
 
mt01ara010 0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de 
diámetro. 
10,29 3,56 
mt11tpb030c 1,050 m Tubo de PVC liso, para 5,01 5,26 
   saneamiento enterrado sin   
   presión, serie SN-4, rigidez   
   anular nominal 4 kN/m², de   
   160 mm de diámetro exterior y   
   4 mm de espesor, según UNE-EN   
   1401-1.   
mt11var009 0,063 l Líquido limpiador para pegado 9,29 0,59 
   mediante adhesivo de tubos y   
   accesorios de PVC.   
mt11var010 0,031 l Adhesivo para tubos y 14,15 0,44 
   accesorios de PVC.   
mt10hmf010Mp 0,084 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 53,25 4,47 
   fabricado en central.   
mq05pdm010b 0,512 h Compresor portátil eléctrico 6,07 3,11 
   5 m³/min de caudal.   
mq05mai030 0,512 h Martillo neumático. 3,59 1,84 
mq01ret020b 0,029 h Retrocargadora sobre 32,14 0,93 
   neumáticos, de 70 kW.   
mq02rop020 0,218 h Pisón vibrante de guiado 3,22 0,70 
   manual, de 80 kg, con placa   
   de 30x30 cm, tipo rana.   
mo020 0,837 h Oficial 1ª construcción. 16,23 13,58 
mo112 0,418 h Peón especializado 15,65 6,54 
   construcción.   
mo008 0,097 h Oficial 1ª fontanero. 16,72 1,62 
mo107 0,097 h Ayudante fontanero. 15,74 1,53 
% 4,000 % Costes directos 44,17 1,77 
   complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 45,94 1,38 
   Total por m ............: 47,32 
Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS por m. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
10 ASB020 Ud Conexión de la acometida del edificio a la 
red general de saneamiento del municipio a 
través de pozo de registro. Incluso junta 
flexible para el empalme de la acometida y 
mortero de cemento para repaso y bruñido en 
el interior del pozo. 
 
mt08aaa010a 0,022 m³ Agua. 1,32 0,03 
mt09mif010ca 0,122 t Mortero industrial para 28,44 3,47 
  albañilería, de cemento,   
  color gris, categoría M-5   
  (resistencia a compresión 5   
  N/mm²), suministrado en   
  sacos, según UNE-EN 998-2.   
mt11var200 1,000 Ud Material para ejecución de 11,78 11,78 
  junta flexible en el empalme   
  de la acometida al pozo de   
  registro.   
mq05pdm110 0,944 h Compresor portátil diesel 6,09 5,75 
  media presión 10 m³/min.   
mq05mai030 1,888 h Martillo neumático. 3,59 6,78 
mo020 2,629 h Oficial 1ª construcción. 16,23 42,67 
mo112 4,228 h Peón especializado 15,65 66,17 
  construcción.   
% 2,000 % Costes directos 136,65 2,73 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 139,38 4,18 
  Total por Ud ............: 143,56 
Son CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS por Ud. 
 
11 ASC010 m Colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 
integral registrable, con una pendiente 
mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formado por tubo de 
PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 
2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con 
junta elástica, colocado sobre lecho de arena 
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 
30 cm por encima de la generatriz superior de 
la tubería. Incluso accesorios, registros, 
uniones, piezas especiales y lubricante para 
montaje. 
 
mt01ara010 0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de 
diámetro. 
10,29 3,56 
mt11tpb020c 1,050 m Tubo de PVC liso, para 5,28 5,54 
  saneamiento enterrado sin   
  presión, serie SN-2, rigidez   
  anular nominal 2 kN/m², de   
  160 mm de diámetro exterior y   
  3,2 mm de espesor, según   
  UNE-EN 1401-1, incluso juntas   
  de goma.   
mt11ade100a 0,003 kg Lubricante para unión 7,58 0,02 
  mediante junta elástica de   
  tubos y accesorios.   
mt11tpb021c 1,000 Ud Repercusión, por m de 1,59 1,59 
  tubería, de accesorios,   
  uniones y piezas especiales   
  para tubo de PVC liso, para   
  saneamiento enterrado sin   
  presión, serie SN-2, de 160   
  mm de diámetro exterior.   
mq04dua020b 0,028 h Dumper de descarga frontal de 8,38 0,23 
  2 t de carga útil.   
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
mq02rop020 
 
0,211 h 
 
Pisón vibrante de guiado 
manual, de 80 kg, con placa 
de 30x30 cm, tipo rana. 
 
3,22 
 
0,68 
mq02cia020j 0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de 36,87 0,11 
  capacidad.   
mo020 0,061 h Oficial 1ª construcción. 16,23 0,99 
mo113 0,149 h Peón ordinario construcción. 15,25 2,27 
mo008 0,106 h Oficial 1ª fontanero. 16,72 1,77 
mo107 0,053 h Ayudante fontanero. 15,74 0,83 
% 2,000 % Costes directos 17,59 0,35 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 17,94 0,54 
Total por m ............: 18,48 
Son DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
por m. 
 
12 ASC020 m Colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 
integral registrable, en losa de cimentación, 
con una pendiente mínima del 3%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de 
diámetro exterior, con junta elástica, 
empotrada en losa de cimentación. Incluso 
accesorios, registros, uniones y piezas 
especiales, lubricante para montaje y 
fijación a la armadura de la losa. 
 
mt11tpb020j 1,050 m Tubo de PVC liso, para 3,03 3,18 
  saneamiento enterrado sin   
  presión, serie SN-4, rigidez   
  anular nominal 4 kN/m², de   
  110 mm de diámetro exterior y   
  2,7 mm de espesor, según   
  UNE-EN 1401-1, incluso juntas   
  de goma.   
mt11tpb021j 2,000 Ud Repercusión, por m de 0,91 1,82 
  tubería, de accesorios,   
  uniones y piezas especiales   
  para tubo de PVC liso, para   
  saneamiento enterrado sin   
  presión, serie SN-4, de 110   
  mm de diámetro exterior.   
mt11ade100a 0,002 kg Lubricante para unión 7,58 0,02 
  mediante junta elástica de   
  tubos y accesorios.   
mo008 0,080 h Oficial 1ª fontanero. 16,72 1,34 
mo107 0,040 h Ayudante fontanero. 15,74 0,63 
% 2,000 % Costes directos 6,99 0,14 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 7,13 0,21 
  Total por m ............: 7,34 
Son SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por 
m. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
13 ASC020b m Colector enterrado de red horizontal de 
 saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 
integral registrable, en losa de cimentación, 
con una pendiente mínima del 3%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de 
diámetro exterior, con junta elástica, 
empotrada en losa de cimentación. Incluso 
accesorios, registros, uniones y piezas 
especiales, lubricante para montaje y 
fijación a la armadura de la losa. 
 
mt11tpb020k  1,050 m Tubo de PVC liso, para 4,01 4,21 
  saneamiento enterrado sin  
  presión, serie SN-4, rigidez  
  anular nominal 4 kN/m², de  
  125 mm de diámetro exterior y  
  3,1 mm de espesor, según  
  UNE-EN 1401-1, incluso juntas  
  de goma.  
mt11tpb021k  2,000 Ud Repercusión, por m de 1,20 2,40 
  tubería, de accesorios,  
  uniones y piezas especiales  
  para tubo de PVC liso, para  
  saneamiento enterrado sin  
  presión, serie SN-4, de 125  
  mm de diámetro exterior.  
mt11ade100a  0,002 kg Lubricante para unión 7,58 0,02 
  mediante junta elástica de  
  tubos y accesorios.  
mo008  0,091 h Oficial 1ª fontanero. 16,72 1,52 
mo107  0,045 h Ayudante fontanero. 15,74 0,71 
%  2,000 % Costes directos 8,86 0,18 
  complementarios  
  3,000 % Costes indirectos 9,04 0,27 
  
Son 
Total por m ............: 
NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m. 
9,31 
 
14 BL Bombo de lavado 
 
Sin descomposición 7.274,09 
3,000 % Costes indirectos 7.274,09 218,22 
Total por ............: 7.492,31 
Son SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS por . 
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Num. Código Ud Descripción Total 
15 CAV030 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada 
 con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 43,9 kg/m³. Incluso alambre de 
atar y separadores. 
Incluye: Colocación de la armadura con 
separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y 
enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye la elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller 
industrial y el montaje en el lugar 
definitivo de su colocación en obra, pero no 
incluye el encofrado. 
 
mt07aco020a 10,000 Ud Separador homologado para 0,13 1,30 
   cimentaciones.   
mt07aco010c 43,860 kg Ferralla elaborada en taller 0,69 30,26 
   industrial con acero en   
   barras corrugadas, UNE-EN   
   10080 B 500 S, de varios   
   diámetros.   
mt08var050 0,351 kg Alambre galvanizado para 1,10 0,39 
   atar, de 1,30 mm de diámetro.   
mt10haf010nga 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 65,50 68,78 
   fabricado en central.   
mo043 0,146 h Oficial 1ª ferrallista. 17,74 2,59 
mo090 0,146 h Ayudante ferrallista. 17,31 2,53 
mo045 0,094 h Oficial 1ª estructurista, en 17,74 1,67 
   trabajos de puesta en obra   
   del hormigón.   
mo092 0,375 h Ayudante estructurista, en 17,31 6,49 
   trabajos de puesta en obra   
   del hormigón.   
% 2,000 % Costes directos 114,01 2,28 
   complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 116,29 3,49 
   Total por m³ ............: 119,78 
Son CIENTO DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por m³. 
 
16 cd Clasificadora de densidad 
 
 Sin descomposición   8.205,77 
3,000 % Costes indirectos  8.205,77 246,17 
 Total por ............: 8.451,94 
Son OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por . 
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Num. Código Ud Descripción Total 
17 col 
 
clasificadora de color 
 
Sin descomposición 69.985,24 
3,000 % Costes indirectos 69.985,24 2.099,56 
Total por ............: 72.084,80 
Son SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS por . 
 
18 comp  compresor  
   
Sin descomposición 7.766,99 
   3,000 % Costes indirectos 7.766,99 233,01 
   Total por ............: 8.000,00 
  Son OCHO MIL EUROS por .  
19 cond 
 
condensador 
 
   
Sin descomposición 4.854,37 
   3,000 % Costes indirectos 4.854,37 145,63 
   Total por ............: 5.000,00 
  Son CINCO MIL EUROS por .  
20 cong 
 
Congelador de lecho fluilizado 
 
   
Sin descomposición 174.963,11 
   3,000 % Costes indirectos 174.963,11 5.248,89 
   Total por ............: 180.212,00 
  Son CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS por .  
21 CRL030 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, 
de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central 
y vertido desde camión, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o 
formación de maestras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase del 
hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida sobre la superficie teórica de la 
excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie teórica ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
 
 
mt10hmf011fb 
 
mo045 
 
0,105 m³ Hormigón de limpieza 56,23 
HL-150/B/20, fabricado en 
central. 
0,008 h Oficial 1ª estructurista, en 17,74 
5,90 
 
0,14 
  
mo092 
 trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
0,016 h Ayudante estructurista, en 17,31 
 
0,28 
  
% 
 trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
2,000 % Costes directos 6,32 
 
0,13 
   complementarios  
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
 
3,000 % Costes indirectos 6,45 0,19 
Total por m² ............: 6,64 
Son SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por 
m². 
 
22 CSZ030 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 17,5 kg/m³. Incluso armaduras 
de espera del pilar, alambre de atar y 
separadores. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y 
de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las 
armaduras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 
Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye la elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller 
industrial y el montaje en el lugar 
definitivo de su colocación en obra, pero no 
incluye el encofrado. 
 
mt07aco020a 8,000 Ud Separador homologado para 0,13 1,04 
   cimentaciones.   
mt07aco010c 17,452 kg Ferralla elaborada en taller 0,69 12,04 
   industrial con acero en   
   barras corrugadas, UNE-EN   
   10080 B 500 S, de varios   
   diámetros.   
mt08var050 0,070 kg Alambre galvanizado para 1,10 0,08 
   atar, de 1,30 mm de diámetro.   
mt10haf010nga 1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 65,50 72,05 
   fabricado en central.   
mo043 0,037 h Oficial 1ª ferrallista. 17,74 0,66 
mo090 0,055 h Ayudante ferrallista. 17,31 0,95 
mo045 0,052 h Oficial 1ª estructurista, en 17,74 0,92 
   trabajos de puesta en obra   
   del hormigón.   
mo092 0,472 h Ayudante estructurista, en 17,31 8,17 
   trabajos de puesta en obra   
   del hormigón.   
% 2,000 % Costes directos 95,91 1,92 
   complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 97,83 2,93 
   Total por m³ ............: 100,76 
Son CIEN EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
23 ct 
 
clasificadora de tamaño 
 
Sin descomposición 6.998,52 
3,000 % Costes indirectos 6.998,52 209,96 
Total por ............: 7.208,48 
Son SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS por . 
 
24 des 3 Descargador big bags 
 
Sin descomposición 5.339,81 
3,000 % Costes indirectos 5.339,81 160,19 
Total por 3 ............: 5.500,00 
Son CINCO MIL QUINIENTOS EUROS por 3. 
25 DEsg Desgranadora 
 
Sin descomposición 43.740,78 
3,000 % Costes indirectos 43.740,78 1.312,22 
Total por ............: 45.053,00 
Son CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES EUROS por 
. 
 
26 desp Despedregadora 
 
 Sin descomposición   2.808,16 
3,000 % Costes indirectos  2.808,16 84,24 
 Total por ............: 2.892,40 
Son DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS por . 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
27 EHR020 m² Estructura de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, 
con un volumen total de hormigón en forjado 
con casetón perdido y pilares de 0,201 m³/m², 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de 
ábacos, vigas, nervios, zunchos y pilares, 
con una cuantía total de 20 kg/m², compuesta 
de los siguientes elementos: FORJADO 
RETICULAR: inclinado, con 15% de zonas 
macizas, canto 30 = 25+5 cm; nervios de 
hormigón "in situ" de 10 cm de espesor, 
intereje 80 cm; bloque de hormigón, 70x23x25 
cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, 
con armadura de reparto formada por malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080; con montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado continuo, con acabado 
tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera 
tratada, reforzados con varillas y perfiles, 
amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios 
de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales 
metálicos, amortizables en 150 usos; PILARES: 
con altura libre de hasta 3 m y 30x30 cm de 
sección media, con montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado de chapas metálicas 
reutilizables. Incluso alambre de atar, 
separadores, líquido desencofrante para 
evitar la adherencia del hormigón al 
encofrado y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
 
mt07aco020b 0,500 Ud Separador homologado para 
pilares. 
0,05 0,03 
mt08eup010a 0,007 m² Chapa metálica de 50x50 cm, 42,24 0,30 
   para encofrado de pilares de   
   hormigón armado de sección   
   rectangular o cuadrada, de   
   hasta 3 m de altura, incluso   
   accesorios de montaje.   
mt50spa081a 0,034 Ud Puntal metálico telescópico, 11,23 0,38 
   de hasta 3 m de altura.   
mt08eft030a 0,044 m² Tablero de madera tratada, de 33,00 1,45 
   22 mm de espesor, reforzado   
   con varillas y perfiles.   
mt08eva030 0,007 m² Estructura soporte para 74,80 0,52 
   encofrado recuperable,   
   compuesta de: sopandas   
   metálicas y accesorios de   
   montaje.   
mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 209,58 0,63 
mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 6,16 0,25 
mt08dba010b 0,030 l Agente desmoldeante, a base 1,74 0,05 
   de aceites especiales,   
   emulsionable en agua para   
   encofrados metálicos,   
   fenólicos o de madera.   
mt07cho010l 4,244 Ud Bloque de hormigón, 70x23x25 0,98 4,16 
   cm, para forjado reticular,   
   según UNE-EN 13224. Incluso   
   piezas especiales.   
mt07aco020h 1,200 Ud Separador homologado para 0,05 0,06 
   forjados reticulares.   
mt07aco010c 20,000 kg Ferralla elaborada en taller 0,69 13,80 
   industrial con acero en   
   barras corrugadas, UNE-EN   
   10080 B 500 S, de varios   
   diámetros.   
mt08var050 0,145 kg Alambre galvanizado para 1,10 0,16 
   atar, de 1,30 mm de diámetro.   
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE GUISANTES 
CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XVI: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA  
18 
 
 
 
Num. Código Ud Descripción Total 
 
mt07ame010d 
 
mt10haf010nga 
  
1,100 
 
0,211 
 
m² Malla electrosoldada ME 20x20 1,16 
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 
m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 65,50 
 
1,28 
 
13,82 
 
mt08cur020a 
  
0,150 
fabricado en central. 
l Agente filmógeno para el 
 
1,71 
 
0,26 
 
mo044 
  
0,639 
curado de hormigones y 
morteros. 
h Oficial 1ª encofrador. 
 
17,74 
 
11,34 
mo091  0,645 h Ayudante encofrador. 17,31 11,16 
mo043  0,158 h Oficial 1ª ferrallista. 17,74 2,80 
mo090  0,158 h Ayudante ferrallista. 17,31 2,73 
mo045 
 
mo092 
 0,044 
 
0,177 
h Oficial 1ª estructurista, en 
trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
h Ayudante estructurista, en 
17,74 
 
17,31 
0,78 
 
3,06 
 
% 
  
2,000 
trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
% Costes directos 
 
69,02 
 
1,38 
   
3,000 
complementarios 
% Costes indirectos 
 
70,40 
 
2,11 
   Total por m² ............: 72,51 
 Son 
por 
SETENTA 
m². 
Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
28 env envasadora 
 
 Sin descomposición   14.563,11 
3,000 % Costes indirectos  14.563,11 436,89 
 
Son 
Total 
QUINCE MIL EUROS por . 
por ............: 15.000,00 
 
29 esc Escaldadora 
 
Sin descomposición 8.135,79 
3,000 % Costes indirectos 8.135,79 244,07 
Total por ............: 8.379,86 
Son OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por . 
 
30 ev evaporador 
 
Sin descomposición   4.854,37 
3,000 % Costes indirectos  4.854,37 145,63 
Total por ............: 5.000,00 
Son CINCO MIL EUROS por . 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
31 FFQ010 m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor 
de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para 
revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel. 
 
mt04lmc010b 35,700 Ud 
 
 
 
mt08aaa010a 0,004 m³ 
mt09mif010cb 0,018 t 
 
 
 
 
mq06mms010 0,064 h 
 
mo021 0,442 h 
mo114 0,236 h 
% 2,000 % 
Ladrillo cerámico hueco para 
revestir, 24x11x7 cm, para 
uso en fábrica protegida 
(pieza P), densidad 780 
kg/m³, según UNE-EN 771-1. 
Agua. 
Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, 
color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado a 
granel, según UNE-EN 998-2. 
Mezclador continuo con silo, 
para mortero industrial en 
seco, suministrado a granel. 
Oficial 1ª construcción en 
trabajos de albañilería. 
Peón ordinario construcción 
en trabajos de albañilería. 
Costes directos 
complementarios 
0,06 2,14 
 
 
 
1,32 0,01 
26,02 0,47 
 
 
 
 
1,59 0,10 
 
16,23 7,17 
15,25 3,60 
13,49 0,27 
3,000 % Costes indirectos 13,76 0,41 
Total por m² ............: 14,17 
Son CATORCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m². 
32 FFR010 m² Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 
cm de espesor, de fábrica de ladrillo 
cerámico hueco para revestir, 24x11x7 cm, 
recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel; 
formación de dinteles mediante obra de 
fábrica sobre carpintería. 
 
mt04lmc010b 35,700 Ud 
 
 
 
mt08aaa010a 0,004 m³ 
mt09mif010cb 0,018 t 
 
 
 
 
mq06mms010 0,064 h 
 
mo021 0,405 h 
 
mo114 0,218 h 
 
% 3,000 % 
Ladrillo cerámico hueco para 
revestir, 24x11x7 cm, para 
uso en fábrica protegida 
(pieza P), densidad 780 
kg/m³, según UNE-EN 771-1. 
Agua. 
Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, 
color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado a 
granel, según UNE-EN 998-2. 
Mezclador continuo con silo, 
para mortero industrial en 
seco, suministrado a granel. 
Oficial 1ª construcción en 
trabajos de albañilería. 
Peón ordinario construcción 
en trabajos de albañilería. 
Costes directos 
complementarios 
0,06 2,14 
 
 
 
1,32 0,01 
26,02 0,47 
 
 
 
 
1,59 0,10 
 
16,23 6,57 
 
15,25 3,32 
 
12,61 0,38 
3,000 % Costes indirectos 12,99 0,39 
Total por m² ............: 13,38 
Son TRECE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m². 
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Num. Código Ud Descripción Total 
33 FFZ010 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 
11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco para revestir, 24x11,5x11,5 
cm, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a 
granel; revestimiento de los frentes de 
forjado con piezas cerámicas, colocadas con 
mortero de alta adherencia, formación de 
dinteles mediante obra de fábrica con 
armadura de acero corrugado. 
mt04lmc010e 
 
 
 
mt08aaa010a 
34,650 
 
 
 
0,005 
Ud 
 
 
 
m³ 
Ladrillo cerámico hueco para 
revestir, 24x11,5x11,5 cm, 
para uso en fábrica protegida 
(pieza P), densidad 780 
kg/m³, según UNE-EN 771-1. 
Agua. 
0,11 
 
 
 
1,32 
3,81 
 
 
 
0,01 
mt09mif010cb 
 
 
 
 
mt18bdb010a800 
0,028 
 
 
 
 
0,100 
t 
 
 
 
 
m² 
Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, 
color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado a 
granel, según UNE-EN 998-2. 
Baldosín catalán, acabado 
26,02 
 
 
 
 
8,00 
0,73 
 
 
 
 
0,80 
 
mt07aco010c 
 
0,800 
 
kg 
mate o natural, 8,00€/m², 
según UNE-EN 14411. 
Ferralla elaborada en taller 
 
0,69 
 
0,55 
 
 
 
mq06mms010 
 
 
 
0,100 
 
 
 
h 
industrial con acero en 
barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, de varios 
diámetros. 
Mezclador continuo con silo, 
 
 
 
1,59 
 
 
 
0,16 
 
mo021 
 
0,564 
 
h 
para mortero industrial en 
seco, suministrado a granel. 
Oficial 1ª construcción en 
 
16,23 
 
9,15 
 
mo114 
 
0,306 
 
h 
trabajos de albañilería. 
Peón ordinario construcción 
 
15,25 
 
4,67 
 
% 
 
3,000 
 
% 
en trabajos de albañilería. 
Costes directos 
 
19,88 
 
0,60 
  
3,000 
 
% 
complementarios 
Costes indirectos 
 
20,48 
 
0,61 
 
Total por m² ............: 21,09 
Son VEINTIUN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m². 
34 HYA010 m² Repercusión por m² de superficie construida 
de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta 
ejecución de la instalación de fontanería 
formada por: acometida, tubo de alimentación, 
batería de contadores, grupo de presión, 
depósito, montantes, instalación interior, 
cualquier otro elemento componente de la 
instalación, accesorios y piezas especiales, 
con un grado de complejidad medio, en 
edificio de otros usos, incluida p/p de 
elementos comunes. Incluso material auxiliar 
para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
mt09pye010b 0,015 m³ Pasta de yeso de construcción 66,27 0,99 
  B1, según UNE-EN 13279-1.   
mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,32 0,01 
mt09mif010ia 0,019 t Mortero industrial para 31,97 0,61 
  albañilería, de cemento,   
  color gris, con aditivo   
  hidrófugo, categoría M-5   
  (resistencia a compresión 5   
  N/mm²), suministrado en   
  sacos, según UNE-EN 998-2.   
mq05per010 0,005 h Perforadora con corona 22,00 0,11 
  diamantada y soporte, por vía   
  húmeda.   
mo020 0,030 h Oficial 1ª construcción. 16,23 0,49 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
mo113 
 
0,075 h 
 
Peón ordinario construcción. 
 
15,25 
 
1,14 
% 4,000 % 
 
3,000 % 
Costes directos 
complementarios 
Costes indirectos 
3,35 
 
3,48 
0,13 
 
0,10 
Total por m² ............: 3,58 
Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por 
m². 
 
35 ICS020 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, 
de tres velocidades, con una potencia de 
 0,071 kW.  
mt37bce005a 1,000 Ud Electrobomba centrífuga, de 100,26 100,26 
   hierro fundido, de tres   
   velocidades, con una potencia   
   de 0,071 kW, impulsor de   
   tecnopolímero, eje motor de   
   acero cromado, bocas roscadas   
   macho de 1", aislamiento   
   clase H, para alimentación   
   monofásica a 230 V.   
mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón 6,67 13,34 
   niquelado para roscar de 1".   
mt37www060d 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos 8,76 8,76 
   de latón, con tamiz de acero   
   inoxidable con perforaciones   
   de 0,4 mm de diámetro, con   
   rosca de 1", para una presión   
   máxima de trabajo de 16 bar y   
   una temperatura máxima de   
   110°C.   
mt37svr010c 1,000 Ud Válvula de retención de latón 3,52 3,52 
   para roscar de 1".   
mt37www050c 2,000 Ud Manguito antivibración, de 11,29 22,58 
   goma, con rosca de 1", para   
   una presión máxima de trabajo   
   de 10 bar.   
mt42www040 1,000 Ud Manómetro con baño de 7,92 7,92 
   glicerina y diámetro de   
   esfera de 100 mm, con toma   
   vertical, para montaje   
   roscado de 1/2", escala de   
   presión de 0 a 5 bar.   
mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón 2,81 5,62 
   niquelado para roscar de   
   1/2".   
mt37tca010ba 0,350 m Tubo de cobre rígido con 3,28 1,15 
   pared de 1 mm de espesor y   
   13/15 mm de diámetro, según   
   UNE-EN 1057.   
mt35aia090ma 3,000 m Tubo rígido de PVC, 0,58 1,74 
 enchufable, curvable en   
caliente, de color negro, de   
16 mm de diámetro nominal,   
para canalización fija en   
superficie. Resistencia a la   
compresión 1250 N,   
resistencia al impacto 2   
julios, temperatura de   
trabajo -5°C hasta 60°C, con   
grado de protección IP547   
según UNE 20324, propiedades   
eléctricas: aislante, no   
propagador de la llama. Según   
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN   
61386-22. Incluso   
abrazaderas, elementos de   
sujeción y accesorios   
(curvas, manguitos, tes,   
codos y curvas flexibles).   
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
 
mt35cun040ab 9,000 m 
 
 
 
 
 
 
mo005 2,627 h 
 
mo104 2,627 h 
 
% 2,000 % 
Cable unipolar H07V-K, siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca según UNE-EN 50575, 
con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² 
de sección, con aislamiento 
de PVC (V). Según UNE 
21031-3. 
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
Ayudante instalador de 
climatización. 
Costes directos 
complementarios 
0,27 2,43 
 
 
 
 
 
 
16,72 43,92 
 
15,74 41,35 
 
252,59 5,05 
3,000 % Costes indirectos 257,64 7,73 
Total por Ud ............: 265,37 
Son DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS por Ud. 
 
36 IEC010 Ud Caja de medida con transformador de 
intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de 
intensidad, para 1 contador trifásico, 
instalada en el interior de hornacina mural, 
en vivienda unifamiliar o local. 
 
mt35cgp010x 1,000 Ud Caja de medida con 
transformador de intensidad 
710,21 710,21 
   CMT-300E, de hasta 300 A de   
   intensidad, para 1 contador   
   trifásico, formada por una   
   envolvente aislante,   
   precintable, autoventilada y   
   con mirilla de material   
   transparente resistente a la   
   acción de los rayos   
   ultravioletas, para   
   instalación empotrada.   
   Incluso equipo completo de   
   medida, bornes de conexión,   
   bases cortacircuitos y   
   fusibles para protección de   
   la derivación individual.   
   Normalizada por la empresa   
   suministradora. Según UNE-EN   
   60439-1, grado de   
   inflamabilidad según se   
   indica en UNE-EN 60439-3, con   
   grados de protección IP43   
   según UNE 20324 e IK09 según   
   UNE-EN 50102.   
mt35cgp040h 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 3,70 11,10 
   160 mm de diámetro exterior y   
   3,2 mm de espesor, según   
   UNE-EN 1329-1.   
mt35cgp040f 1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 2,54 2,54 
   110 mm de diámetro exterior y   
   3,2 mm de espesor, según   
   UNE-EN 1329-1.   
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para 1,01 1,01 
   instalaciones eléctricas.   
mo020 0,270 h Oficial 1ª construcción. 16,23 4,38 
mo113 0,270 h Peón ordinario construcción. 15,25 4,12 
mo003 0,450 h Oficial 1ª electricista. 17,49 7,87 
mo102 0,450 h Ayudante electricista. 16,54 7,44 
% 2,000 % Costes directos 748,67 14,97 
   complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 763,64 22,91 
Total por Ud ............: 786,55 
Son SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS por Ud. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
37 IEH010 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 5G70 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno reticulado (R) 
y cubierta de compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
 
mt35cun010l2 1,000 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mo003 0,081 h 
mo102 0,081 h 
% 2,000 % 
Cable multipolar RZ1-K (AS), 
siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Cca-s1b,d1,a1 según 
UNE-EN 50575, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 5G70 
mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos 
(Z1). Según UNE 21123-4. 
Oficial 1ª electricista. 
Ayudante electricista. 
Costes directos 
complementarios 
33,25 33,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17,49 1,42 
16,54 1,34 
36,01 0,72 
3,000 % Costes indirectos 36,73 1,10 
Total por m ............: 37,83 
Son TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS por m. 
 
38 IEH010b m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). 
 
mt35cun040aa 1,000 m 
 
 
 
 
 
 
mo003 0,009 h 
mo102 0,009 h 
% 2,000 % 
Cable unipolar H07V-K, siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca según UNE-EN 50575, 
con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² 
de sección, con aislamiento 
de PVC (V). Según UNE 
21031-3. 
Oficial 1ª electricista. 
Ayudante electricista. 
Costes directos 
complementarios 
0,17 0,17 
 
 
 
 
 
 
17,49 0,16 
16,54 0,15 
0,48 0,01 
3,000 % Costes indirectos 0,49 0,01 
Total por m ............: 0,50 
Son CINCUENTA CÉNTIMOS por m. 
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39 IEH010c m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). 
 
mt35cun040ab 1,000 m 
 
 
 
 
 
 
mo003 0,009 h 
mo102 0,009 h 
% 2,000 % 
Cable unipolar H07V-K, siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca según UNE-EN 50575, 
con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² 
de sección, con aislamiento 
de PVC (V). Según UNE 
21031-3. 
Oficial 1ª electricista. 
Ayudante electricista. 
Costes directos 
complementarios 
0,27 0,27 
 
 
 
 
 
 
17,49 0,16 
16,54 0,15 
0,58 0,01 
3,000 % Costes indirectos 0,59 0,02 
Total por m ............: 0,61 
Son SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m. 
40 IEH010d m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). 
 
mt35cun040ac 1,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego 
0,43 0,43 
  clase Eca según UNE-EN 50575,   
  con conductor multifilar de   
  cobre clase 5 (-K) de 4 mm²   
  de sección, con aislamiento   
  de PVC (V). Según UNE   
  21031-3.   
mo003 0,009 h Oficial 1ª electricista. 17,49 0,16 
mo102 0,009 h Ayudante electricista. 16,54 0,15 
% 2,000 % Costes directos 0,74 0,01 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 0,75 0,02 
 
Total por m ............: 0,77 
Son SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m. 
41 IEH010e m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). 
 
mt35cun040ad 1,000 m 
 
 
 
 
 
 
mo003 0,013 h 
mo102 0,013 h 
% 2,000 % 
Cable unipolar H07V-K, siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca según UNE-EN 50575, 
con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² 
de sección, con aislamiento 
de PVC (V). Según UNE 
21031-3. 
Oficial 1ª electricista. 
Ayudante electricista. 
Costes directos 
complementarios 
0,63 0,63 
 
 
 
 
 
 
17,49 0,23 
16,54 0,22 
1,08 0,02 
3,000 % Costes indirectos 1,10 0,03 
Total por m ............: 1,13 
Son UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS por m. 
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42 IEH010f m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). 
mt35cun040ae 
 
 
 
 
 
 
mo003 
1,000 m 
 
 
 
 
 
 
0,013 h 
Cable unipolar H07V-K, siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca según UNE-EN 50575, 
con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 10 mm² 
de sección, con aislamiento 
de PVC (V). Según UNE 
21031-3. 
Oficial 1ª electricista. 
1,09 
 
 
 
 
 
 
17,49 
1,09 
 
 
 
 
 
 
0,23 
mo102 0,013 h Ayudante electricista. 16,54 0,22 
% 2,000 % 
3,000 % 
Costes directos 
complementarios 
Costes indirectos 
1,54 
1,57 
0,03 
0,05 
  Total por m ............: 1,62 
Son UN EURO CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m. 
 
43 IEH010g m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). 
 
mt35cun040af 1,000 m 
 
 
 
 
 
 
mo003 0,013 h 
mo102 0,013 h 
% 2,000 % 
Cable unipolar H07V-K, siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca según UNE-EN 50575, 
con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 16 mm² 
de sección, con aislamiento 
de PVC (V). Según UNE 
21031-3. 
Oficial 1ª electricista. 
Ayudante electricista. 
Costes directos 
complementarios 
1,70 1,70 
 
 
 
 
 
 
17,49 0,23 
16,54 0,22 
2,15 0,04 
3,000 % Costes indirectos 2,19 0,07 
Total por m ............: 2,26 
Son DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m. 
44 IEH010h m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). 
 
mt35cun040ah 1,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego 
5,17 5,17 
  clase Eca según UNE-EN 50575,   
  con conductor multifilar de   
  cobre clase 5 (-K) de 35 mm²   
  de sección, con aislamiento   
  de PVC (V). Según UNE   
  21031-3.   
mo003 0,022 h Oficial 1ª electricista. 17,49 0,38 
mo102 0,022 h Ayudante electricista. 16,54 0,36 
% 2,000 % Costes directos 5,91 0,12 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 6,03 0,18 
  Total por m ............: 6,21 
Son SEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m. 
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45 IEI070 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso 
industrial 1.2 formado por caja de material 
aislante y los dispositivos de mando y 
protección. 
mt35cgm041y 
 
 
 
 
 
 
 
mt35cgm029aa 
1,000 Ud 
 
 
 
 
 
 
 
1,000 Ud 
Caja para alojamiento de los 
interruptores de protección 
de la instalación, 2 filas de 
12 módulos, de ABS 
autoextinguible, de color 
blanco RAL 9010, con puerta 
opaca, grado de protección 
IP40 y doble aislamiento 
(clase II), para empotrar. 
Según UNE-EN 60670-1. 
Interruptor diferencial 
19,69 
 
 
 
 
 
 
 
61,87 
19,69 
 
 
 
 
 
 
 
61,87 
 
 
 
mt35cgm021bbbab 
 
 
 
5,000 Ud 
instantáneo, 2P/25A/30mA, de 
2 módulos, incluso accesorios 
de montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 
Interruptor automático 
 
 
 
8,45 
 
 
 
42,25 
 
 
 
 
 
 
mt35cgm021bbbad 
 
 
 
 
 
 
1,000 Ud 
magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
incluso accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 
Interruptor automático 
 
 
 
 
 
8,61 
 
 
 
 
 
 
8,61 
 
 
 
 
 
 
mt35www010 
 
 
 
 
 
 
2,000 Ud 
magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de 
poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, 
incluso accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 
Material auxiliar para 
 
 
 
 
 
1,01 
 
 
 
 
 
 
2,02 
 
mo003 
 
1,550 h 
instalaciones eléctricas. 
Oficial 1ª electricista. 
 
17,49 
 
27,11 
mo102 1,390 h Ayudante electricista. 16,54 22,99 
% 2,000 % 
3,000 % 
Costes directos 
complementarios 
Costes indirectos 
184,54 
188,23 
3,69 
5,65 
  Total por Ud ............: 193,88 
Son CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por Ud. 
 
46 IEI070b Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso 
industrial 1.1 formado por caja de material 
aislante y los dispositivos de mando y 
protección. 
 
mt35cgm041y 1,000 Ud Caja para alojamiento de los 19,69 19,69 
  interruptores de protección   
  de la instalación, 2 filas de   
  12 módulos, de ABS   
  autoextinguible, de color   
  blanco RAL 9010, con puerta   
  opaca, grado de protección   
  IP40 y doble aislamiento   
  (clase II), para empotrar.   
  Según UNE-EN 60670-1.   
mt35cgm029aa 3,000 Ud Interruptor diferencial 61,87 185,61 
  instantáneo, 2P/25A/30mA, de   
  2 módulos, incluso accesorios   
  de montaje. Según UNE-EN   
  61008-1.   
mt35cgm031aa 1,000 Ud Interruptor diferencial 112,93 112,93 
  instantáneo, 4P/25A/30mA, de   
  4 módulos, incluso accesorios   
  de montaje. Según UNE-EN   
  61008-1.   
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE GUISANTES 
CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XVI: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA  
27 
 
 
 
Num. Código Ud Descripción Total 
 
mt35cgm021bbead 
 
1,000 
 
Ud 
 
Interruptor automático 
 
53,45 
 
53,45 
   magnetotérmico, de 4 módulos,   
   tetrapolar (4P), con 6 kA de   
   poder de corte, de 16 A de   
   intensidad nominal, curva C,   
   incluso accesorios de   
   montaje. Según UNE-EN   
   60898-1.   
mt35cgm021bbeaf 1,000 Ud Interruptor automático 53,49 53,49 
   magnetotérmico, de 4 módulos,   
   tetrapolar (4P), con 6 kA de   
   poder de corte, de 20 A de   
   intensidad nominal, curva C,   
   incluso accesorios de   
   montaje. Según UNE-EN   
   60898-1.   
mt35cgm021bbbab 1,000 Ud Interruptor automático 8,45 8,45 
   magnetotérmico, de 2 módulos,   
   bipolar (2P), con 6 kA de   
   poder de corte, de 10 A de   
   intensidad nominal, curva C,   
   incluso accesorios de   
   montaje. Según UNE-EN   
   60898-1.   
mt35cgm021bbbad 1,000 Ud Interruptor automático 8,61 8,61 
   magnetotérmico, de 2 módulos,   
   bipolar (2P), con 6 kA de   
   poder de corte, de 16 A de   
   intensidad nominal, curva C,   
   incluso accesorios de   
   montaje. Según UNE-EN   
   60898-1.   
mt35cgm021bbbeb 1,000 Ud Interruptor automático 23,19 23,19 
   magnetotérmico, de 2 módulos,   
   bipolar (2P), con 6 kA de   
   poder de corte, de 10 A de   
   intensidad nominal, curva B,   
   incluso accesorios de   
   montaje. Según UNE-EN   
   60898-1.   
mt35www010 2,000 Ud Material auxiliar para 1,01 2,02 
   instalaciones eléctricas.   
mo003 2,349 h Oficial 1ª electricista. 17,49 41,08 
mo102 1,766 h Ayudante electricista. 16,54 29,21 
% 2,000 % Costes directos 537,73 10,75 
   complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 548,48 16,45 
   Total por Ud ............: 564,93 
Son QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS por Ud. 
 
47 IEI070c Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando 
y protección. 
 
mt35cgm040s 1,000 Ud Caja empotrable con puerta 32,97 32,97 
  opaca, para alojamiento del   
  interruptor de control de   
  potencia (ICP) en   
  compartimento independiente y   
  precintable y de los   
  interruptores de protección   
  de la instalación, 1 fila de   
  4 módulos (ICP) + 2 filas de   
  44 módulos. Fabricada en ABS   
  autoextinguible, con grado de   
  protección IP40, doble   
  aislamiento (clase II), color   
  blanco RAL 9010. Según UNE-EN   
  60670-1.   
mt35cgm021ajeqy 1,000 Ud Interruptor general 549,41 549,41 
  automático (IGA), tetrapolar   
  (4P), con 36 kA de poder de   
  corte, de 160 A de intensidad   
  nominal, umbral regulable.   
  Según UNE-EN 60947-2.   
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mt35cgm010c 
 
1,000 
 
Ud 
 
Juego de 2 cubrebornes largos 
 
35,99 
 
35,99 
   para interruptor automático   
   magnetotérmico de <=250 A,   
   tetrapolar (4P), para la   
   protección contra los   
   contactos directos.   
mt35cgm014 2,000 Ud Obturador fraccionable, de 85 2,96 5,92 
   mm de altura y 147 mm de   
   longitud.   
mt35cgm015 1,000 Ud Colector de tierra de 450 mm 20,85 20,85 
   de anchura, equipado con 40   
   conectores con tornillos   
   imperdibles y un conector de   
   35 mm².   
mt35cgm011c 1,000 Ud Placa soporte para 35,99 35,99 
   interruptor automático   
   magnetotérmico de <=250 A,   
   tetrapolar (4P).   
mt35cgm012a 1,000 Ud Tapa perforada para 10,95 10,95 
   interruptor automático   
   magnetotérmico de <=250 A.   
mt35cgm013b 2,000 Ud Tapa plena para interruptor 6,87 13,74 
   automático magnetotérmico de   
   2 módulos y 100 mm de altura.   
mt35cgm029ad 1,000 Ud Interruptor diferencial 178,90 178,90 
   instantáneo, 2P/80A/30mA, de   
   2 módulos, incluso accesorios   
   de montaje. Según UNE-EN   
   61008-1.   
mt35cgm029af 2,000 Ud Bloque diferencial 135,12 270,24 
   instantáneo, 2P/125A/30mA, de   
   2 módulos, incluso accesorios   
   de montaje. Según UNE-EN   
   61008-1.   
mt35cgm031aa 1,000 Ud Interruptor diferencial 112,93 112,93 
   instantáneo, 4P/25A/30mA, de   
   4 módulos, incluso accesorios   
   de montaje. Según UNE-EN   
   61008-1.   
mt35cgm031ad 2,000 Ud Interruptor diferencial 287,82 575,64 
   instantáneo, 4P/80A/30mA, de   
   4 módulos, incluso accesorios   
   de montaje. Según UNE-EN   
   61008-1.   
mt35cgm021bdeaf 2,000 Ud Interruptor automático 70,45 140,90 
   magnetotérmico, de 4 módulos,   
   tetrapolar (4P), con 15 kA de   
   poder de corte, de 20 A de   
   intensidad nominal, curva C,   
   incluso accesorios de   
   montaje. Según UNE-EN   
   60947-2.   
mt35cgm021bdear 2,000 Ud Interruptor automático 218,06 436,12 
   magnetotérmico, de 6 módulos,   
   tetrapolar (4P), con 15 kA de   
   poder de corte, de 80 A de   
   intensidad nominal, curva C,   
   incluso accesorios de   
   montaje. Según UNE-EN   
   60898-1.   
mt35cgm021bdbab 1,000 Ud Interruptor automático 32,53 32,53 
   magnetotérmico, de 2 módulos,   
   bipolar (2P), con 15 kA de   
   poder de corte, de 10 A de   
   intensidad nominal, curva C,   
   incluso accesorios de   
   montaje. Según UNE-EN   
   60947-2.   
mt35cgm021bdbad 1,000 Ud Interruptor automático 33,18 33,18 
   magnetotérmico, de 2 módulos,   
   bipolar (2P), con 15 kA de   
   poder de corte, de 16 A de   
   intensidad nominal, curva C,   
   incluso accesorios de   
   montaje. Según UNE-EN   
   60947-2.   
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mt35cgm021bdbah 
 
1,000 Ud 
 
Interruptor automático 
 
34,77 
 
34,77 
  magnetotérmico, de 2 módulos,   
  bipolar (2P), con 15 kA de   
  poder de corte, de 25 A de   
  intensidad nominal, curva C,   
  incluso accesorios de   
  montaje. Según UNE-EN   
  60947-2.   
mt35cgm021bdbal 5,000 Ud Interruptor automático 42,33 211,65 
  magnetotérmico, de 2 módulos,   
  bipolar (2P), con 15 kA de   
  poder de corte, de 40 A de   
  intensidad nominal, curva C,   
  incluso accesorios de   
  montaje. Según UNE-EN   
  60947-2.   
mt35cgm021bdbap 1,000 Ud Interruptor automático 59,81 59,81 
  magnetotérmico, de 2 módulos,   
  bipolar (2P), con 15 kA de   
  poder de corte, de 63 A de   
  intensidad nominal, curva C,   
  incluso accesorios de   
  montaje. Según UNE-EN   
  60947-2.   
mt35www010 4,000 Ud Material auxiliar para 1,01 4,04 
  instalaciones eléctricas.   
mo003 4,698 h Oficial 1ª electricista. 17,49 82,17 
mo102 3,833 h Ayudante electricista. 16,54 63,40 
% 2,000 % Costes directos 2.942,10 58,84 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 3.000,94 90,03 
  Total por Ud ............: 3.090,97 
Son TRES MIL NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS por Ud. 
 
48 IEI090 Ud Componentes para la red eléctrica de 
distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: 
blanco; embellecedor: blanco); cajas de 
empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
 
mt35caj020a 14,000 Ud Caja de derivación para 1,22 17,08 
  empotrar de 105x105 mm, con   
  grado de protección normal,   
  regletas de conexión y tapa   
  de registro.   
mt35caj010a 1,000 Ud Caja universal, con enlace 0,12 0,12 
  por los 2 lados, para   
  empotrar.   
mt33seg100a 1,000 Ud Interruptor unipolar, gama 3,74 3,74 
  básica, con tecla simple y   
  marco de 1 elemento de color   
  blanco y embellecedor de   
  color blanco.   
mo003 0,050 h Oficial 1ª electricista. 17,49 0,87 
mo102 0,050 h Ayudante electricista. 16,54 0,83 
% 2,000 % Costes directos 22,64 0,45 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 23,09 0,69 
Total por Ud ............: 23,78 
Son VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
por Ud. 
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49 IEI090b Ud Componentes para la red eléctrica de 
distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: 
blanco; embellecedor: blanco); cajas de 
empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
 
 
mt35caj020a 
 
 
 
mt35caj010a 
 
36,000 Ud   Caja de derivación para 1,22 
empotrar de 105x105 mm, con 
grado de protección normal, 
regletas de conexión y tapa 
de registro. 
3,000 Ud   Caja universal, con enlace 0,12 
43,92 
 
 
 
0,36 
  
mt35caj010b 
 por los 2 lados, para 
empotrar. 
2,000 Ud Caja universal, con enlace 0,14 
 
0,28 
  
mt33seg100a 
 por los 4 lados, para 
empotrar. 
5,000 Ud Interruptor unipolar, gama 3,74 
 
18,70 
  
 
 
mo003 
 básica, con tecla simple y 
marco de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor de 
color blanco. 
0,249 h Oficial 1ª electricista. 17,49 
 
 
 
4,36 
 mo102  0,249 h Ayudante electricista. 16,54 4,12 
 %  2,000 % Costes directos 71,74 
complementarios 
3,000 % Costes indirectos 73,17 
1,43 
 
2,20 
   Total por Ud ............: 75,37 
  Son SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS por Ud. 
 
50 IEO010 m Suministro e instalación fija en superficie 
de canalización de tubo de PVC, serie B, de 
32 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso 
accesorios y piezas especiales. 
 
mt36tie010ac 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 32 1,01 1,01 
  mm de diámetro y 3 mm de   
  espesor, con extremo   
  abocardado, según UNE-EN   
  1329-1, con el precio   
  incrementado el 10% en   
  concepto de accesorios y   
  piezas especiales.   
mo003 0,042 h Oficial 1ª electricista. 17,49 0,73 
mo102 0,045 h Ayudante electricista. 16,54 0,74 
% 2,000 % Costes directos 2,48 0,05 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 2,53 0,08 
  Total por m ............: 2,61 
Son DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m. 
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51 IEO010b m Suministro e instalación fija en superficie 
de canalización de tubo de PVC, serie B, de 
50 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso 
accesorios y piezas especiales. 
 
mt36tie010cc 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 50 1,64 1,64 
  mm de diámetro y 3 mm de   
  espesor, con extremo   
  abocardado, según UNE-EN   
  1329-1, con el precio   
  incrementado el 10% en   
  concepto de accesorios y   
  piezas especiales.   
mo003 0,049 h Oficial 1ª electricista. 17,49 0,86 
mo102 0,045 h Ayudante electricista. 16,54 0,74 
% 2,000 % Costes directos 3,24 0,06 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 3,30 0,10 
  Total por m ............: 3,40 
Son TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m. 
 
52 IEO010c m Suministro e instalación fija en superficie 
de canalización de tubo de PVC, serie B, de 
125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. 
Incluso accesorios y piezas especiales. 
 
mt36tie010gc 1,000 m 
 
 
 
 
 
 
mo003 0,075 h 
mo102 0,045 h 
% 2,000 % 
Tubo de PVC, serie B, de 125 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, con extremo 
abocardado, según UNE-EN 
1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
Oficial 1ª electricista. 
Ayudante electricista. 
Costes directos 
complementarios 
4,56 4,56 
 
 
 
 
 
 
17,49 1,31 
16,54 0,74 
6,61 0,13 
3,000 % Costes indirectos 6,74 0,20 
Total por m ............: 6,94 
Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m. 
53 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón del edificio con 207 m de conductor 
de cobre desnudo de 35 mm². 
 
mt35ttc010b 207,000 m Conductor de cobre desnudo, 1,91 395,37 
  de 35 mm².   
mt35tts010b 3,000 Ud Soldadura aluminotérmica del 2,81 8,43 
  cable conductor a redondo.   
mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para 0,78 0,78 
  instalaciones de toma de   
  tierra.   
mo003 5,536 h Oficial 1ª electricista. 17,49 96,82 
mo102 5,536 h Ayudante electricista. 16,54 91,57 
% 2,000 % Costes directos 592,97 11,86 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 604,83 18,14 
  Total por Ud ............: 622,97 
Son SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS por Ud. 
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54 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua 
potable de 1,1 m de longitud, formada por 
tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de 
espesor y llave de corte alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 
 
mt10hmf010Mp 0,193 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 
fabricado en central. 
53,25 10,28 
mt01ara010 0,123 m³ Arena de 0 a 5 mm de 10,29 1,27 
   diámetro.   
mt37tpa012c 1,000 Ud Collarín de toma en carga de 1,16 1,16 
   PP, para tubo de polietileno,   
   de 32 mm de diámetro   
   exterior, según UNE-EN ISO   
   15874-3.   
mt37tpa011c 1,100 m Acometida de polietileno PE 0,80 0,88 
   100, de 32 mm de diámetro   
   exterior, PN=10 atm y 2 mm de   
   espesor, según UNE-EN   
   12201-2, incluso p/p de   
   accesorios de conexión y   
   piezas especiales.   
mt11arp100a 1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 22,64 22,64 
   30x30x30 cm.   
mt11arp050c 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de 13,86 13,86 
   fontanería de 30x30 cm, con   
   cierre hermético al paso de   
   los olores mefíticos.   
mt37sve030d 1,000 Ud Válvula de esfera de latón 6,39 6,39 
   niquelado para roscar de 1",   
   con mando de cuadradillo.   
mq05pdm010b 0,311 h Compresor portátil eléctrico 6,07 1,89 
   5 m³/min de caudal.   
mq05mai030 0,311 h Martillo neumático. 3,59 1,12 
mo020 0,648 h Oficial 1ª construcción. 16,23 10,52 
mo113 0,368 h Peón ordinario construcción. 15,25 5,61 
mo008 1,883 h Oficial 1ª fontanero. 16,72 31,48 
mo107 0,948 h Ayudante fontanero. 15,74 14,92 
% 4,000 % Costes directos 122,02 4,88 
   complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 126,90 3,81 
Total por Ud ............: 130,71 
Son CIENTO TREINTA EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
por Ud. 
 
55 IFB010 Ud Alimentación de agua potable, de 1,85 m de 
longitud, enterrada, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 
1 1/4" DN 32 mm de diámetro. 
 
mt01ara010 0,170 m³ Arena de 0 a 5 mm de 
diámetro. 
10,29 1,75 
mt08tag020eg 1,850 m Tubo de acero galvanizado 11,52 21,31 
   estirado sin soldadura, de 1   
   1/4" DN 32 mm de diámetro,   
   según UNE 19048, con el   
   precio incrementado el 30% en   
   concepto de accesorios y   
   piezas especiales.   
mt08tap010a 7,419 m Cinta anticorrosiva, de 5 cm 0,67 4,97 
   de ancho, para protección de   
   materiales metálicos   
   enterrados, según DIN 30672.   
mo020 0,116 h Oficial 1ª construcción. 16,23 1,88 
mo113 0,116 h Peón ordinario construcción. 15,25 1,77 
mo008 0,387 h Oficial 1ª fontanero. 16,72 6,47 
mo107 0,387 h Ayudante fontanero. 15,74 6,09 
% 2,000 % Costes directos 44,24 0,88 
   complementarios   
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3,000 % 
 
Costes indirectos 45,12 
 
1,35 
 Total por Ud ............: 46,47 
Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS por Ud. 
 
56 IFB020 Ud Arqueta de paso, prefabricada de 
polipropileno, de sección rectangular de 
51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con 
tapa. 
 
mt10hmf010Mm 0,043 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, 
fabricado en central. 
56,33 2,42 
mt37aar020g 1,000 Ud Arqueta de polipropileno, de 11,89 11,89 
  sección rectangular, de 51x37   
  cm en la base y 30 cm de   
  altura, con tapa de color   
  verde de 38x25 cm.   
mo020 0,532 h Oficial 1ª construcción. 16,23 8,63 
mo113 0,390 h Peón ordinario construcción. 15,25 5,95 
% 2,000 % Costes directos 28,89 0,58 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 29,47 0,88 
Total por Ud ............: 30,35 
Son TREINTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por 
Ud. 
 
57 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de 
1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, con 
llave de corte general de compuerta. 
 
mt37svc010i 2,000 Ud Válvula de compuerta de latón 
fundido, para roscar, de 1 
10,21 20,42 
   1/4".   
mt37www060f 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos 13,07 13,07 
   de latón, con tamiz de acero   
   inoxidable con perforaciones   
   de 0,5 mm de diámetro, con   
   rosca de 1 1/4", para una   
   presión máxima de trabajo de   
   16 bar y una temperatura   
   máxima de 110°C.   
mt37sgl012c 1,000 Ud Grifo de comprobación de 6,26 6,26 
   latón, para roscar, de 1".   
mt37svr010d 1,000 Ud Válvula de retención de latón 3,98 3,98 
   para roscar de 1 1/4".   
mt37aar010b 1,000 Ud Marco y tapa de fundición 9,17 9,17 
   dúctil de 40x40 cm, según   
   Compañía Suministradora.   
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para 0,95 0,95 
   instalaciones de fontanería.   
mo008 0,907 h Oficial 1ª fontanero. 16,72 15,17 
mo107 0,453 h Ayudante fontanero. 15,74 7,13 
% 4,000 % Costes directos 76,15 3,05 
   complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 79,20 2,38 
Total por Ud ............: 81,58 
Son OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por Ud. 
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58 IFI005 m Tubería para instalación interior de 
fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 
mt37tpu400b 
 
 
 
 
mt37tpu010bc 
1,000 Ud 
 
 
 
 
1,000 m 
Material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de 
polietileno reticulado 
(PE-Xa), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior. 
Tubo de polietileno 
0,06 
 
 
 
 
1,41 
0,06 
 
 
 
 
1,41 
 
 
 
 
 
 
 
mo008 
 
 
 
 
 
 
 
0,036 h 
reticulado (PE-Xa), serie 5, 
de 20 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 1,9 mm 
de espesor, suministrado en 
rollos, según UNE-EN ISO 
15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
Oficial 1ª fontanero. 
 
 
 
 
 
 
 
16,72 
 
 
 
 
 
 
 
0,60 
mo107 0,036 h Ayudante fontanero. 15,74 0,57 
% 2,000 % 
3,000 % 
Costes directos 
complementarios 
Costes indirectos 
2,64 
2,69 
0,05 
0,08 
  Total por m ............: 2,77 
Son DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m. 
 
59 IFI005b m Tubería para instalación interior de 
fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 
 
mt37tpu400c 1,000 Ud Material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de 
polietileno reticulado 
0,11 0,11 
 (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de  
 diámetro exterior.   
mt37tpu010cc 1,000 m Tubo de polietileno 2,37 2,37 
 reticulado (PE-Xa), serie 5,   
 de 25 mm de diámetro   
 exterior, PN=6 atm y 2,3 mm   
 de espesor, suministrado en   
 rollos, según UNE-EN ISO   
 15875-2, con el precio   
 incrementado el 10% en   
 concepto de accesorios y   
 piezas especiales.   
mo008 0,045 h Oficial 1ª fontanero. 16,72 0,75 
mo107 0,045 h Ayudante fontanero. 15,74 0,71 
% 2,000 % Costes directos 3,94 0,08 
 complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 4,02 0,12 
 Total por m 
Son CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 
............: 
por m. 
4,14 
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60 IFI005c m Tubería para instalación interior de 
fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 
mt37tpu400d 
 
 
 
 
mt37tpu010dc 
1,000 Ud 
 
 
 
 
1,000 m 
Material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de 
polietileno reticulado 
(PE-Xa), serie 5, de 32 mm de 
diámetro exterior. 
Tubo de polietileno 
0,20 
 
 
 
 
4,53 
0,20 
 
 
 
 
4,53 
 
 
 
 
 
 
 
mo008 
 
 
 
 
 
 
 
0,054 h 
reticulado (PE-Xa), serie 5, 
de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 2,9 mm 
de espesor, suministrado en 
rollos, según UNE-EN ISO 
15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
Oficial 1ª fontanero. 
 
 
 
 
 
 
 
16,72 
 
 
 
 
 
 
 
0,90 
mo107 0,054 h Ayudante fontanero. 15,74 0,85 
% 2,000 % 
3,000 % 
Costes directos 
complementarios 
Costes indirectos 
6,48 
6,61 
0,13 
0,20 
  Total por m ............: 6,81 
Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m. 
 
61 IFI008 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de 
diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable. 
 
mt37sva020c 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, 
de 1" de diámetro, con maneta 
y embellecedor de acero 
inoxidable. 
8,37 8,37 
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para 0,95 0,95 
  instalaciones de fontanería.   
mo008 0,164 h Oficial 1ª fontanero. 16,72 2,74 
mo107 0,164 h Ayudante fontanero. 15,74 2,58 
% 2,000 % Costes directos 14,64 0,29 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 14,93 0,45 
Total por Ud ............: 15,38 
Son QUINCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por 
Ud. 
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62 III120 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 
 mm de diámetro y 452 mm de altura, para 
lámpara de halogenuros metálicos bipin HIT de 
70 W, modelo Miniyes 1x70W HIT Reflector 
Cristal Transparente "LAMP", con cuerpo de 
aluminio extruido de color RAL 9006 con 
equipo de encendido magnético y aletas de 
refrigeración; protección IP20; reflector 
metalizado, acabado mate; cierre de vidrio 
transparente; sistema de suspensión por cable 
de acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de 
longitud máxima. Incluso lámparas. 
 
mt34lam050Gbo 1,000 Ud Luminaria suspendida tipo 117,40 117,40 
  Downlight, de 320 mm de  
  diámetro y 452 mm de altura,  
  para lámpara de halogenuros  
  metálicos bipin HIT de 70 W,  
  modelo Miniyes 1x70W HIT  
  Reflector Cristal  
  Transparente "LAMP", con  
  cuerpo de aluminio extruido  
  de color RAL 9006 con equipo  
  de encendido magnético y  
  aletas de refrigeración;  
  protección IP20; reflector  
  metalizado, acabado mate;  
  cierre de vidrio  
  transparente; sistema de  
  suspensión por cable de acero  
  de 3x0,75 mm de diámetro y 4  
  m de longitud máxima.  
mt34lhb010k 1,000 Ud Lámpara de halogenuros 55,87 55,87 
  metálicos bipin HIT, de 70 W.  
mo003 0,192 h Oficial 1ª electricista. 17,49 3,36 
mo102 0,192 h Ayudante electricista. 16,54 3,18 
% 2,000 % Costes directos 179,81 3,60 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 183,41 5,50 
  Total por Ud ............: 188,91 
Son CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS por Ud. 
 
63 III140 Ud Suministro e instalación en superficie de 
luminaria cuadrada de techo de altura 
reducida, de 650x650x77 mm, para 4 lámparas 
fluorescentes T5 de 14 W; cuerpo de luminaria 
de aluminio extruido acabado termoesmaltado 
de color blanco; óptica formada por difusor 
opal de micropirámides de base hexagonal; 
balasto electrónico; protección IP20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
 
mt34ode190cg 1,000 Ud Luminaria cuadrada de techo 
de altura reducida, de 
237,15 237,15 
  650x650x77 mm, para 4   
  lámparas fluorescentes T5 de   
  14 W, cuerpo de luminaria de   
  aluminio extruido acabado   
  termoesmaltado de color   
  blanco; óptica formada por   
  difusor opal de   
  micropirámides de base   
  hexagonal; balasto   
  electrónico; protección IP20   
  y aislamiento clase F.   
mt34tuf010a 4,000 Ud Tubo fluorescente T5 de 14 W. 3,09 12,36 
mo003 0,144 h Oficial 1ª electricista. 17,49 2,52 
mo102 0,144 h Ayudante electricista. 16,54 2,38 
% 2,000 % Costes directos 254,41 5,09 
  complementarios   
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3,000 % Costes indirectos 259,50 7,79 
Total por Ud ............: 267,29 
Son DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS por Ud. 
 
64 ISD005 m Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, 
serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo. 
 
mt36tit400c 1,000 Ud Material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de PVC, serie 
B, de 50 mm de diámetro. 
0,42 0,42 
mt36tit010cc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 50 3,11 3,27 
  mm de diámetro y 3 mm de   
  espesor, según UNE-EN 1329-1,   
  con el precio incrementado el   
  10% en concepto de accesorios   
  y piezas especiales.   
mt11var009 0,025 l Líquido limpiador para pegado 9,29 0,23 
  mediante adhesivo de tubos y   
  accesorios de PVC.   
mt11var010 0,013 l Adhesivo para tubos y 14,15 0,18 
  accesorios de PVC.   
mo008 0,064 h Oficial 1ª fontanero. 16,72 1,07 
mo107 0,032 h Ayudante fontanero. 15,74 0,50 
% 2,000 % Costes directos 5,67 0,11 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 5,78 0,17 
 
Total por m ............: 5,95 
Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m. 
65 LFA010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado 
homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 900x2000 
mm de luz y altura de paso, acabado lacado en 
color blanco, con cierrapuertas para uso 
moderado. 
 
mt26pca020ceb 1,000 Ud Puerta cortafuegos pivotante 208,76 208,76 
  homologada, EI2 60-C5, según   
  UNE-EN 1634-1, de una hoja de   
  63 mm de espesor, 900x2000 mm   
  de luz y altura de paso, para   
  un hueco de obra de 1000x2050   
  mm, acabado lacado en color   
  blanco formada por 2 chapas   
  de acero galvanizado de 0,8   
  mm de espesor, plegadas,   
  ensambladas y montadas, con   
  cámara intermedia de lana de   
  roca de alta densidad y   
  placas de cartón yeso, sobre   
  cerco de acero galvanizado de   
  1,5 mm de espesor con junta   
  intumescente y garras de   
  anclaje a obra, incluso tres   
  bisagras de doble pala   
  regulables en altura,   
  soldadas al marco y   
  atornilladas a la hoja, según   
  UNE-EN 1935, cerradura   
  embutida de cierre a un   
  punto, escudos, cilindro,   
  llaves y manivelas   
  antienganche RF de nylon   
  color negro.   
mt26pca100aa 1,000 Ud Cierrapuertas para uso 81,50 81,50 
  moderado de puerta   
  cortafuegos de una hoja,   
  según UNE-EN 1154.   
mo020 0,374 h Oficial 1ª construcción. 16,23 6,07 
mo077 0,374 h Ayudante construcción. 15,76 5,89 
% 2,000 % Costes directos 302,22 6,04 
  complementarios   
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3,000 % 
 
Costes indirectos 308,26 
 
9,25 
 Total por Ud ............: 317,51 
Son TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS por Ud. 
 
66 Li lavadora por inmersión 
 
 Sin descomposición  2.187,04 
3,000 % Costes indirectos 2.187,04 65,61 
 Total por ............: 2.252,65 
Son DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por . 
 
67 LVC020 m² Doble acristalamiento Guardian Select 
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4, 
conjunto formado por vidrio exterior Float 
incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada 
con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio 
interior Float incoloro de 4 mm de espesor; 
14 mm de espesor total, fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales, sellado en 
frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", 
compatible con el material soporte. 
mt21veu011aaaaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mt21sik010 
1,006 m² Doble acristalamiento 17,60 
Guardian Select "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
4/6/4 conjunto formado por 
vidrio exterior Float 
incoloro de 4 mm, cámara de 
aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 6 mm, 
y vidrio interior Float 
incoloro de 4 mm de espesor; 
14 mm de espesor total. 
0,580 Ud Cartucho de 310 ml de 1,98 
17,71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,15 
 
 
 
mt21vva021 
silicona sintética incolora 
Elastosil WS-305-N "SIKA" 
(rendimiento aproximado de 12 
m por cartucho). 
1,000 Ud Material auxiliar para la 1,01 
 
 
 
1,01 
 
mo055 
colocación de vidrios. 
0,281 h Oficial 1ª cristalero. 
 
17,39 
 
4,89 
mo110 0,281 h Ayudante cristalero. 16,88 4,74 
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
3,000 % Costes indirectos 
29,50 
30,09 
0,59 
0,90 
 Total por m² ............: 30,99 
Son 
m². 
TREINTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por  
 
68 mv Mesa vibradora 
 
 Sin descomposición  3.468,12 
3,000 % Costes indirectos 3.468,12 104,04 
 Total por ............: 3.572,16 
Son TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON 
DIECISEIS CÉNTIMOS por . 
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69 NAA010 m Aislamiento térmico del tramo que conecta la 
tubería general con la unidad terminal, de 
menos de 5 m de longitud en instalación 
interior de A.C.S., empotrada en la pared, 
para la distribución de fluidos calientes (de 
+40°C a +60°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, 
de 29,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de 
espesor, a base de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada, con adhesivo 
para las uniones. 
 
mt17coe055eb 1,050 m 
 
 
 
 
 
 
mt17coe110 0,045 l 
mo054 0,081 h 
 
mo101 0,081 h 
 
% 2,000 % 
Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, 
de 29 mm de diámetro interior 
y 10 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
Ayudante montador de 
aislamientos. 
Costes directos 
complementarios 
1,36 1,43 
 
 
 
 
 
 
9,34 0,42 
16,72 1,35 
 
15,76 1,28 
 
4,48 0,09 
3,000 % Costes indirectos 4,57 0,14 
Total por m ............: 4,71 
Son CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m. 
70 NAA010b m Aislamiento térmico de tubería en instalación 
interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de 
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, 
de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada, con adhesivo 
para las uniones. 
 
mt17coe070fd 1,050 m 
 
 
 
 
mt17coe110 0,026 l 
 
mo054 0,081 h 
 
mo101 0,081 h 
 
% 2,000 % 
Coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de 
diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
Ayudante montador de 
aislamientos. 
Costes directos 
complementarios 
14,40 15,12 
 
 
 
 
9,34 0,24 
 
16,72 1,35 
 
15,76 1,28 
 
17,99 0,36 
3,000 % Costes indirectos 18,35 0,55 
Total por m ............: 18,90 
Son DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m. 
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71 NAA010c m Aislamiento térmico de tubería en instalación 
interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de 
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, 
de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada, con adhesivo 
para las uniones. 
 
mt17coe070gd 1,050 m 
 
 
 
 
mt17coe110 0,030 l 
 
mo054 0,085 h 
 
mo101 0,085 h 
% 2,000 % 
Coquilla de espuma 
elastomérica, de 26 mm de 
diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
Ayudante montador de 
aislamientos. 
Costes directos 
complementarios 
15,31 16,08 
 
 
 
 
9,34 0,28 
 
16,72 1,42 
 
15,76 1,34 
19,12 0,38 
3,000 % Costes indirectos 19,50 0,59 
Total por m ............: 20,09 
Son VEINTE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m. 
72 NAA010d m Aislamiento térmico del tramo que conecta la 
tubería general con la unidad terminal, de 
longitud igual o superior a 5 m en 
instalación interior de A.C.S., empotrada en 
la pared, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base 
de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. 
 
mt17coe070gd 1,050 m 
 
 
 
 
mt17coe110 0,030 l 
mo054 0,085 h 
mo101 0,085 h 
% 2,000 % 
Coquilla de espuma 
elastomérica, de 26 mm de 
diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
Ayudante montador de 
aislamientos. 
Costes directos 
complementarios 
15,31 16,08 
 
 
 
 
9,34 0,28 
16,72 1,42 
15,76 1,34 
19,12 0,38 
3,000 % Costes indirectos 19,50 0,59 
Total por m ............: 20,09 
Son VEINTE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m. 
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73 NAF020 m² Aislamiento térmico por el interior en 
fachada de doble hoja de fábrica para 
revestir, formado por panel rígido de 
poliestireno expandido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral recto, de 100 mm de 
espesor, resistencia térmica 3,45 m²K/W, 
conductividad térmica 0,029 W/(mK), colocado 
a tope y fijado con pelladas de adhesivo 
cementoso. 
 
mt16aaa040b 1,000 kg 
 
 
mt16pel010aqa 1,050 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mo054 0,085 h 
 
mo101 0,085 h 
% 2,000 % 
Adhesivo cementoso para 
fijación de paneles 
aislantes, en paramentos 
verticales. 
Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 
13163, de superficie lisa y 
mecanizado lateral recto, de 
100 mm de espesor, 
resistencia térmica 3,45 
m²K/W, conductividad térmica 
0,029 W/(mK), Euroclase E de 
reacción al fuego, con código 
de designación EPS-EN 
13163-L3-W3-T2-S5-P10-BS250-T 
R200-DS(N)2-CS(10)150. 
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
Ayudante montador de 
aislamientos. 
Costes directos 
complementarios 
0,36 0,36 
 
 
11,45 12,02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16,72 1,42 
 
15,76 1,34 
15,14 0,30 
3,000 % Costes indirectos 15,44 0,46 
Total por m² ............: 15,90 
Son QUINCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m². 
74 NAK010 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en 
contacto con el terreno, formado por panel 
rígido de poliestireno extruido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 40 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 
1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK), colocado a tope en la base de la 
solera, simplemente apoyado, cubierto con 
film de polietileno de 0,2 mm de espesor, 
preparado para recibir una solera de 
hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para 
sellado de juntas. 
 
mt16pxa010ab 1,100 m² Panel rígido de poliestireno 1,89 2,08 
  extruido, según UNE-EN 13164,   
  de superficie lisa y   
  mecanizado lateral a media   
  madera, de 40 mm de espesor,   
  resistencia a compresión >=   
  300 kPa, resistencia térmica   
  1,2 m²K/W, conductividad   
  térmica 0,034 W/(mK),   
  Euroclase E de reacción al   
  fuego, con código de   
  designación XPS-EN   
  13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-   
  DS(TH)-WL(T)0,7--FT2.   
mt16png010d 1,100 m² Film de polietileno de 0,2 mm 0,33 0,36 
  de espesor y 184 g/m² de masa   
  superficial.   
mt16aaa030 0,400 m Cinta autoadhesiva para 0,24 0,10 
  sellado de juntas.   
mo054 0,129 h Oficial 1ª montador de 16,72 2,16 
  aislamientos.   
mo101 0,129 h Ayudante montador de 15,76 2,03 
  aislamientos.   
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% 
 
2,000 % 
 
Costes directos 
complementarios 
 
6,73 
 
0,13 
 3,000 % Costes indirectos 6,86 0,21 
  Total por m² ............: 7,07 
Son SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m². 
 
75 NAK020 m² Aislamiento térmico vertical de soleras en 
contacto con el terreno, formado por panel 
rígido de poliestireno extruido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 40 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 
1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK), colocado a tope en el perímetro de la 
solera, simplemente apoyado, cubierto con 
film de polietileno de 0,2 mm de espesor, 
preparado para recibir una solera de 
hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para 
sellado de juntas. 
 
mt16pxa010ab 1,100 m² Panel rígido de poliestireno 1,89 2,08 
  extruido, según UNE-EN 13164,  
  de superficie lisa y  
  mecanizado lateral a media  
  madera, de 40 mm de espesor,  
  resistencia a compresión >=  
  300 kPa, resistencia térmica  
  1,2 m²K/W, conductividad  
  térmica 0,034 W/(mK),  
  Euroclase E de reacción al  
  fuego, con código de  
  designación XPS-EN  
  13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-  
  DS(TH)-WL(T)0,7--FT2.  
mt16png010d 1,100 m² Film de polietileno de 0,2 mm 0,33 0,36 
  de espesor y 184 g/m² de masa  
  superficial.  
mt16aaa030 0,400 m Cinta autoadhesiva para 0,24 0,10 
  sellado de juntas.  
mo054 0,146 h Oficial 1ª montador de 16,72 2,44 
  aislamientos.  
mo101 0,146 h Ayudante montador de 15,76 2,30 
  aislamientos.  
% 2,000 % Costes directos 7,28 0,15 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 7,43 0,22 
  Total por m² ............: 7,65 
Son SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por 
m². 
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76 NAL010 m² Aislamiento termoacústico de suelos 
flotantes, formado por panel rígido de lana 
mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 
40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 
m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), 
colocado a tope, simplemente apoyado, 
cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de 
espesor y desolidarización perimetral 
realizada con el mismo material aislante, 
preparado para recibir una base de pavimento 
de mortero u hormigón. Incluso cinta 
autoadhesiva para sellado de juntas. 
 
 
mt16lra010b 
 
 
 
 
mt16png010d 
 
1,100 m² Panel rígido de lana mineral, 9,71 
según UNE-EN 13162, no 
revestido, de 40 mm de 
espesor, resistencia térmica 
1,1 m²K/W, conductividad 
térmica 0,035 W/(mK). 
1,100 m² Film de polietileno de 0,2 mm 0,33 
10,68 
 
 
 
 
0,36 
  
mt16aaa030 
 de espesor y 184 g/m² de masa 
superficial. 
0,250 m Cinta autoadhesiva para 0,24 
 
0,06 
  
mo054 
 sellado de juntas. 
0,067 h Oficial 1ª montador de 16,72 
 
1,12 
  
mo101 
 aislamientos. 
0,067 h Ayudante montador de 15,76 
 
1,06 
  
% 
 aislamientos. 
2,000 % Costes directos 13,28 
 
0,27 
   complementarios 
3,000 % Costes indirectos 13,55 
 
0,41 
   Total por m² ............: 13,96 
  Son TRECE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m².  
77 NAO030 m² Aislamiento térmico entre los montantes de la 
estructura portante del trasdosado 
autoportante de placas, formado por panel de 
lana de vidrio, según UNE-EN 13162, no 
revestido, de 85 mm de espesor, resistencia 
térmica 2,35 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), colocado entre los montantes de 
la estructura portante. 
 
 
mt16lva060c 
 
 
 
 
 
 
 
mo054 
 
1,050 m² Panel de lana de vidrio, 5,29 
según UNE-EN 13162, no 
revestido, de 85 mm de 
espesor, resistencia térmica 
2,35 m²K/W, conductividad 
térmica 0,036 W/(mK), 
Euroclase A1 de reacción al 
fuego, con código de 
designación MW-UNE-EN 
13162-T3-MU1. 
0,043 h Oficial 1ª montador de 16,72 
5,55 
 
 
 
 
 
 
 
0,72 
  
mo101 
 aislamientos. 
0,043 h Ayudante montador de 15,76 
 
0,68 
  
% 
 aislamientos. 
2,000 % Costes directos 6,95 
 
0,14 
   complementarios 
3,000 % Costes indirectos 7,09 
 
0,21 
   Total por m² ............: 7,30 
  Son SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m².  
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78 NAP010 m² Aislamiento térmico intermedio en particiones 
interiores de hoja de fábrica, formado por 
panel rígido de poliestireno expandido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 100 mm de espesor, resistencia 
térmica 3,45 m²K/W, conductividad térmica 
0,029 W/(mK), colocado a tope y simplemente 
apoyado. 
 
mt16pel010ard 1,050 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mo054 0,016 h 
 
mo101 0,008 h 
 
% 2,000 % 
Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 
13163, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media 
madera, de 100 mm de espesor, 
resistencia térmica 3,45 
m²K/W, conductividad térmica 
0,029 W/(mK), Euroclase E de 
reacción al fuego, con código 
de designación EPS-EN 
13163-L3-W3-T2-S5-P10-BS250-T 
R200-DS(N)2-CS(10)150. 
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
Ayudante montador de 
aislamientos. 
Costes directos 
complementarios 
11,64 12,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16,72 0,27 
 
15,76 0,13 
 
12,62 0,25 
3,000 % Costes indirectos 12,87 0,39 
Total por m² ............: 13,26 
Son TRECE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m². 
79 pal paletizadora 
 
Sin descomposición 7.757,46 
3,000 % Costes indirectos 7.757,46 232,72 
Total por ............: 7.990,18 
Son SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS por . 
 
80 Pe Pesadora 
 
Sin descomposición 485,39 
3,000 % Costes indirectos 485,39 14,56 
Total por ............: 499,95 
Son CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS por . 
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81 QTS010 m² Cubierta inclinada con una pendiente media 
del 17%, compuesta de: formación de 
pendientes: forjado inclinado de hormigón (no 
incluido en este precio); impermeabilización 
monocapa adherida: lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP; 
cobertura: teja asfáltica rectangular. 
 
 
mt14iea020c 
 
mt14lba010c 
 
0,050 kg Emulsión asfáltica aniónica 1,21 
con cargas tipo EB, según UNE 
104231. 
1,100 m² Lámina de betún modificado 4,44 
0,06 
 
4,88 
  
 
 
 
 
 
mt13tag010a 
 con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30-FP, de 2,5 mm de 
espesor, masa nominal 3 
kg/m², con armadura de 
fieltro de poliéster no 
tejido de 160 g/m², de 
superficie no protegida. 
Según UNE-EN 13707. 
1,090 m² Teja asfáltica rectangular, 10,76 
 
 
 
 
 
 
11,73 
  
mt13piz050 
 según UNE-EN 544. 
0,050 kg Elementos de sujeción de 3,01 
 
0,15 
  
mo029 
 acero inoxidable (clavos, 
ganchos, puntas, etc.). 
0,266 h Oficial 1ª aplicador de 16,23 
 
4,32 
  
mo067 
 láminas impermeabilizantes. 
0,266 h Ayudante aplicador de láminas 15,76 
 
4,19 
  
% 
 impermeabilizantes. 
2,000 % Costes directos 25,33 
 
0,51 
   complementarios 
3,000 % Costes indirectos 25,84 
 
0,78 
 
Total por m² ............: 26,62 
Son VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por 
m². 
 
82 RQO010 m² Revestimiento de paramentos exteriores con 
mortero monocapa acabado con piedra 
proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 
según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado 
manualmente, armado y reforzado con malla 
antiálcalis en los cambios de material y en 
los frentes de forjado. 
 
mt28moc010bo 19,500 kg Mortero monocapa acabado con 
piedra proyectada, color a 
0,32 6,24 
  elegir, tipo OC CSIII W1   
  según UNE-EN 998-1, compuesto   
  de cemento blanco, cal,   
  áridos de granulometría   
  compensada, aditivos   
  orgánicos e inorgánicos y   
  pigmentos minerales.   
mt28mon020b 15,000 kg Árido de mármol, procedente 0,32 4,80 
  de machaqueo, para proyectar   
  sobre mortero, de   
  granulometría comprendida   
  entre 5 y 9 mm.   
mt28maw050d 0,210 m² Malla de fibra de vidrio 1,69 0,35 
  antiálcalis, de 7x6,5 mm de   
  luz de malla, 195 g/m² de   
  masa superficial, 0,66 mm de   
  espesor y de 0,11x50 m, para   
  armar morteros.   
mt28mon030 0,750 m Junquillo de PVC. 0,30 0,23 
mt28mon050 1,250 m Perfil de PVC rígido para 0,32 0,40 
  formación de aristas en   
  revestimientos de mortero   
  monocapa.   
mt27wav020a 1,000 m Cinta adhesiva de pintor, de 0,07 0,07 
  25 cm de anchura.   
mo039 0,319 h Oficial 1ª revocador. 16,23 5,18 
mo111 0,176 h Peón especializado revocador. 15,93 2,80 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
% 
 
4,000 % 
 
Costes directos 
complementarios 
 
20,07 
 
0,80 
 3,000 % Costes indirectos 20,87 0,63 
  Total por m² ............: 21,50 
Son VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m². 
 
83 RRY015 m² Trasdosado autoportante libre, con 
resistencia al fuego EI 20, sistema W628.es 
"KNAUF", realizado con placa de yeso laminado 
- |15 cortafuego (DF)|, anclada a los 
forjados mediante estructura formada por 
canales y montantes; 63 mm de espesor total; 
separación entre montantes 600 mm. 
 
mt12pfk020c 0,800 m Canal 48/30 "KNAUF" de acero 
galvanizado, según UNE-EN 
0,85 0,68 
   14195.   
mt12pfk010c 2,690 m Montante 48/35 "KNAUF" de 1,03 2,77 
   acero galvanizado, según   
   UNE-EN 14195.   
mt12pck020b 1,200 m Banda acústica de dilatación 0,20 0,24 
   autoadhesiva de espuma de   
   poliuretano de celdas   
   cerradas "KNAUF", de 3,2 mm   
   de espesor y 50 mm de   
   anchura, resistencia térmica   
   0,10 m²K/W, conductividad   
   térmica 0,032 W/(mK).   
mt12ppk010eb 1,050 m² Placa de yeso laminado DF / 6,49 6,81 
   UNE-EN 520 - 1200 / longitud   
   / 15 / con los bordes   
   longitudinales afinados,   
   cortafuego "KNAUF"; Euroclase   
   A2-s1, d0 de reacción al   
   fuego, según UNE-EN 13501-1.   
mt12ptk010cc 15,000 Ud Tornillo autoperforante TN 0,01 0,15 
   "KNAUF" 3,5x25.   
mt12pik010f 0,679 kg Pasta de juntas Jointfiller 0,72 0,49 
   F-1 GLS "KNAUF", Euroclase   
   A2-s1, d0 de reacción al   
   fuego, según UNE-EN 13501-1,   
   rango de temperatura de   
   trabajo de 5 a 30°C, para   
   aplicación manual con cinta   
   de juntas, según UNE-EN   
   13963.   
mt12pck010a 1,600 m Cinta de juntas "KNAUF" de 50 0,03 0,05 
   mm de anchura.   
mo053 0,151 h Oficial 1ª montador de 16,72 2,52 
   prefabricados interiores.   
mo100 0,055 h Ayudante montador de 15,76 0,87 
   prefabricados interiores.   
% 2,000 % Costes directos 14,58 0,29 
   complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 14,87 0,45 
 
Total por m² ............: 15,32 
Son QUINCE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m². 
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Num. Código Ud Descripción Total 
84 RSA020 m² Capa fina de pasta niveladora de suelos CT - 
C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de 
espesor, aplicada manualmente, para la 
regularización y nivelación de la superficie 
soporte interior de hormigón o mortero, 
previa aplicación de imprimación 
monocomponente a base de resinas sintéticas 
modificadas sin disolventes, de color 
amarillo, preparada para recibir pavimento 
cerámico, de corcho, de madera, laminado, 
flexible o textil. Incluso banda de panel 
rígido de poliestireno expandido para la 
preparación de las juntas perimetrales de 
dilatación. 
 
 
mt09mcp200b 
 
 
 
 
 
mt09bnc235a 
 
4,000 kg Pasta niveladora de suelos CT 0,76 
- C20 - F6 según UNE-EN 
13813, compuesta por cementos 
especiales, áridos 
seleccionados y aditivos, 
para espesores de 2 a 5 mm, 
usada en nivelación de 
pavimentos. 
0,125 l Imprimación monocomponente a 5,99 
3,04 
 
 
 
 
 
0,75 
  
 
 
 
 
mt16pea020a 
 base de resinas sintéticas 
modificadas sin disolventes, 
de color amarillo, para la 
adherencia de morteros 
autonivelantes a soportes 
cementosos, asfálticos o 
cerámicos. 
0,100 m² Panel rígido de poliestireno 0,74 
 
 
 
 
 
0,07 
  
 
 
 
 
mo020 
 expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral 
recto, de 10 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,25 
m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de 
dilatación. 
0,067 h Oficial 1ª construcción. 16,23 
 
 
 
 
 
1,09 
 mo113  0,084 h Peón ordinario construcción. 15,25 1,28 
 %  2,000 % Costes directos 6,23 
complementarios 
3,000 % Costes indirectos 6,35 
0,12 
0,19 
   Total por m² ............: 6,54 
  Son 
m². 
SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por  
85 RSB023 m² Base para pavimento interior, de 40 mm de 
espesor, de mortero autonivelante de cemento, 
Agilia Suelo C Base "LAFARGEHOLCIM", CT - C10 
- F3 según UNE-EN 13813, vertido con 
mezcladora-bombeadora, sobre lámina de 
aislamiento para formación de suelo flotante; 
y posterior aplicación de líquido de curado 
incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel 
rígido de poliestireno expandido para la 
preparación de las juntas perimetrales de 
dilatación. 
 
 
mt16pea020a 
 
0,100 m² Panel rígido de poliestireno 0,74 
expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral 
recto, de 10 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,25 
m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de 
dilatación. 
0,07 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
 
mt09mal010j 0,040 m³ 
 
 
 
 
 
mt09bnc020a 0,150 l 
 
 
 
mq06pym020 0,076 h 
mo031 0,025 h 
mo069 0,019 h 
 
% 2,000 % 
Mortero autonivelante, Agilia 
Suelo C Base "LAFARGEHOLCIM", 
CT - C10 - F3 según UNE-EN 
13813, a base de cemento, 
para espesores de 4 a 10 cm, 
usado en nivelación de 
pavimentos. 
Líquido de curado incoloro 
formado por una disolución de 
resinas sintéticas en base 
solvente, para el curado de 
hormigones y morteros. 
Mezcladora-bombeadora para 
morteros autonivelantes. 
Oficial 1ª aplicador de 
mortero autonivelante. 
Ayudante aplicador de mortero 
autonivelante. 
Costes directos 
complementarios 
79,80 3,19 
 
 
 
 
 
4,89 0,73 
 
 
 
9,38 0,71 
16,23 0,41 
15,76 0,30 
 
5,41 0,11 
3,000 % Costes indirectos 5,52 0,17 
Total por m² ............: 5,69 
Son CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 
m². 
 
86 RSG010 m² Solado de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m², capacidad de 
absorción de agua E<3%, grupo BIb, 
resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, 
recibidas con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna 
característica adicional, color gris y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso 
tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 
mm. 
 
mt09mcr021a 3,000 kg 
 
mt18bde020af800 1,050 m² 
 
 
 
 
 
 
mt09mcp020bv 0,180 kg 
 
 
 
 
mo023 0,336 h 
mo061 0,168 h 
% 2,000 % 
Adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, 
Ci, color gris. 
Baldosa cerámica de gres 
esmaltado, 25x25 cm, 
8,00€/m², capacidad de 
absorción de agua E<3%, grupo 
BIb, según UNE-EN 14411, 
resistencia al deslizamiento 
Rd<=15 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 0 según 
CTE. 
Mortero de juntas cementoso 
tipo L, color blanco, para 
juntas de hasta 3 mm, 
compuesto por cemento blanco 
de alta resistencia y 
aditivos especiales. 
Oficial 1ª solador. 
Ayudante solador. 
Costes directos 
complementarios 
0,18 0,54 
 
8,00 8,40 
 
 
 
 
 
 
1,36 0,24 
 
 
 
 
16,23 5,45 
15,76 2,65 
17,28 0,35 
3,000 % Costes indirectos 17,63 0,53 
Total por m² ............: 18,16 
Son DIECIOCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m². 
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Num. Código Ud Descripción Total 
87 UAP010 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro 
 interior y de 1,6 m de altura útil interior, 
de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 
pie de espesor recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, enfoscado y bruñido 
por el interior con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, 
sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón 
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada 
con malla electrosoldada, con cierre de tapa 
circular con bloqueo y marco de fundición 
clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en 
calzadas de calles, incluyendo las 
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo 
tipo de vehículos. 
 
mt10haf010psc 0,675 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, 
fabricado en central, con 
cemento SR. 
81,99 55,34 
mt07ame010n 2,250 m² Malla electrosoldada ME 20x20 2,76 6,21 
   Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN   
   10080.   
mt10hmf010kn 0,466 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 78,29 36,48 
   fabricado en central, con   
   cemento SR.   
mt04lma010b 650,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 0,20 130,00 
   elaboración mecánica para   
   revestir, 25x12x5 cm, para   
   uso en fábrica protegida   
   (pieza P), densidad 2300   
   kg/m³, según UNE-EN 771-1.   
mt08aaa010a 0,211 m³ Agua. 1,32 0,28 
mt09mif010ca 0,978 t Mortero industrial para 28,44 27,81 
   albañilería, de cemento,   
   color gris, categoría M-5   
   (resistencia a compresión 5   
   N/mm²), suministrado en   
   sacos, según UNE-EN 998-2.   
mt09mif010la 0,189 t Mortero industrial para 35,10 6,63 
   albañilería, de cemento,   
   color gris, con aditivo   
   hidrófugo, categoría M-15   
   (resistencia a compresión 15   
   N/mm²), suministrado en   
   sacos, según UNE-EN 998-2.   
mt46tpr010q 1,000 Ud Tapa circular con bloqueo 68,00 68,00 
   mediante tres pestañas y   
   marco de fundición dúctil de   
   850 mm de diámetro exterior y   
   100 mm de altura, paso libre   
   de 600 mm, para pozo, clase   
   D-400 según UNE-EN 124. Tapa   
   revestida con pintura   
   bituminosa y marco provisto   
   de junta de insonorización de   
   polietileno y dispositivo   
   antirrobo.   
mt46phm050 4,000 Ud Pate de polipropileno 3,72 14,88 
   conformado en U, para pozo,   
   de 330x160 mm, sección   
   transversal de D=25 mm, según   
   UNE-EN 1917.   
mo041 8,936 h Oficial 1ª construcción de 16,23 145,03 
   obra civil.   
mo087 7,084 h Ayudante construcción de obra 15,76 111,64 
   civil.   
% 2,000 % Costes directos 602,30 12,05 
   complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 614,35 18,43 
Total por Ud ............: 632,78 
Son SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS por Ud. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
88 ven Ventiladores 
 
 Sin descomposición   1.049,78 
3,000 % Costes indirectos  1.049,78 31,49 
 Total por ............: 1.081,27 
Son MIL OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 
por . 
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1 Introducción 
El presente anejo se redacta con el objeto de valorar la viabilidad del proyecto de 
ampliación de industria de almacenamiento de patatas y elaboración de guisantes 
congelados en el T.M. de Tordesillas (Valladolid). 
Para la obtención de dicho objetivo se ha realizado un estudio económico-
financiero con el programa “VALPROIN”, el cual permite analizar la inversión necesaria 
y los flujos de caja que se prevén a lo largo de la vida útil del proyecto. También 
permite calcular distintos indicadores económicos, así como un análisis de 
sensibilidad. 
Para saber si el proyecto es rentable se necesita conocer la inversión de la que 
se dispone así como cuáles con los pagos y los cobros que se van a generar en la 
industria. 
Los tres parámetros que definen una inversión son: 
 Pago de la inversión (k): es el número de unidades monetarias que el inversor 
debe desembolsar para conseguir que el proyecto empiece a funcionar. 
 Vida útil del proyecto (n): número de años estimados durante los cuales la 
inversión genera rendimientos. 
 Flujos de caja (Rj): resultados de efectuar la diferencia entre cobros y pagos, ya 
sean ordinarios o extraordinarios, en cada uno de los años de vida útil del 
proyecto. 
Rj = Cj - Cj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XVII: ESTUDIO ECONÓMICO 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 6 / 30 
2 Criterios de evaluación 
Para realizar la evaluación se han calculado los pagos y cobros de la empresa anuales 
durante la vida útil del proyecto, así como el coste de inversión Después se han 
analizado dichos datos mediante la obtención de unos indicadores económicos.   
Los indicadores económicos que se han tenido en cuenta para este estudio 
económico son los indicados en los siguientes apartados. 
2.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
El VAN se define como la diferencia entre lo que el inversor desembolsa por la 
inversión (K) y lo que la inversión devuelve al inversor (Rj). Si el valor del VAN es 
superior a cero, el proyecto se considera viable desde el punto de vista financiero. Se 
calcula mediante la expresión: 
 
Donde: 
 VAN: Valor Actual Neto. 
 Rj: Flujos de caja en cada periodo j. 
 R: Tipo de interés. 
 K: Valor de desembolso inicial de la inversión. 
 n: Número de periodos considerado. 
2.2 TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) 
El TIR expresa el porcentaje que el inversor saca a los recursos que se invierten a lo 
largo de una línea temporal. Se define como tipo  de  interés  porque devuelve la 
inversión al inversor, es decir, el tipo de interés que iguala el VAN a cero. Se denomina 
interna porque se trata de un tipo de interés cuyo valor viene determinado única y 
exclusivamente por las variables internas que definen la inversión. 
 
Donde: 
 K: Valor  de desembolso inicial de la inversión.  
 n: Número de periodos considerado. 
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 Rj: Flujos de caja en cada periodo j. 
 𝜆: Tasa Interna de Rendimiento (TIR). 
2.3 RELACIÓN BENEFICIOS/INVERSIÓN (Q) 
Es la relación entre el valor actualizado de los beneficios del proyecto o ingresos y el 
valor actualizado de los costes, a una tasa de actuación igual a la tasa de rendimiento 
mínima aceptables. Esta relación se calcula mediante la siguiente expresión: 
 
Cuanto mayor es Q, más rentable resulta la inversión. 
2.4 PAYBACK O PLAZO DE RECUPERACIÓN 
Es un método estadístico de valoración de inversiones que permite medir el tiempo 
que transcurre para recuperar el desembolso inicial de la inversión de un proyecto. La  
inversión  será  más interesante cuanto más reducido sea el plazo de recuperación. Se 
expresa mediante la suma acumulada de los flujos de caja hasta que sea igual a la 
inversión inicial. 
3 Vida útil del proyecto 
Por vida útil del proyecto se entiende el tiempo durante el cual puede ser utilizado el 
objeto a estudio pudiéndose generar renta. 
Toda empresa para poder operar y desarrollar su objetivo social requiere de una 
serie de factores, como son los activos fijos, aquellos que como consecuencia de su 
utilización se desgastan hasta quedar inservibles. Algunos de éstos activos, por su 
destino o naturaleza pueden tener mayor vida útil que otros. 
En este apartado se ha de considerar el número de años durante los cuales la 
inversión de la ampliación estará en funcionamiento. A efectos de cálculo se ha 
decidido considerar un periodo de 30 años de vida útil de la inversión. 
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4 Evaluación financiera 
4.1 PAGO DE LA INVERSIÓN INICIAL 
En la siguiente tabla se muestran los costes de la inversión de la ampliación 
proyectada sin IVA. 
Tabla 1. Resumen presupuesto general del proyecto. 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 
Concepto Precio (€) 
Presupuesto de ejecución material (PEM) 1.243.386,01 
13% Gastos generales (G.G) 161.640,18 
6% Beneficio industrial (B.I.) 74.603,16 
2% Redacción del proyecto 24.867,72 
2% Dirección de obra 24.867,72 
1,5% Redacción y coordinación de seguridad y salud 18.650,79 
TOTAL 1.548.015,58 
4.2 PAGOS ORDINARIOS 
Dentro de estos gastos se incluyen los necesarios para el correcto funcionamiento del 
proceso de elaboración de guisantes congelados, así como el correcto funcionamiento 
de la industria que permite que el proceso se lleve a cabo. 
Los días laborales que se consideran al año son los siguientes: 
 12 meses x 20,5 días laborales al mes= 246 días de trabajo al año 
La producción de guisantes se desarrollará durante 4 meses al año (de mayo a 
agosto) por lo que cantidad de días que se dedican a esa actividad son los siguientes: 
 meses x 20,5 días laborales al mes= 82 días de trabajo al año 
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4.2.1 Trabajadores 
Tabla 2. Descomposición de los pagos a los trabajadores de la empresa. 
Puesto de trabajo Coste mensual 
(€) 
Extras 
(€) 
Coste anual 
(€) 
Director general 5.500,00 11.000,00 77.000,00 
Jefe de fábrica/ técnico de fábrica 3.500,00 7.000,00 49.000,00 
Técnico de campo 3.200,00 6.400,00 44.800,00 
Técnico de gestión y almacenes 3.200,00 6.400,00 44.800,00 
Técnico frigorífico 3.200,00 6.400,00 44.800,00 
Personal de calidad 3.000,00 6.000,00 42.000,00 
Personal de administración 2.000,00 4.000,00 28.000,00 
Ayudante de fábrica 1.800,00 3.600,00 25.200,00 
Ayudante de fábrica 1.800,00 3.600,00 25.200,00 
Ayudante de fábrica fijo 
discontinuo 
1.800,00 1.200,00 8.400,00 
Ayudante de fábrica fijo 
discontinuo 
1.800,00 1.200,00 8.400,00 
Personal de limpieza 1.500,00 - 18.000,00 
TOTAL 392.900,00 
El coste total derivado de los pagos al personal asciende a 392.900,00 € 
Se debe añadir el precio de la seguridad social de cada uno de los trabajadores 
que se estima un 30% del salario, por tanto el pago total de la mano de obra asciende 
a 510.770,00 €. 
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4.2.2 Materias primas 
Los precios de las materias primas se encuentran sujetos a variaciones a lo largo del 
año, por lo tanto, en la siguiente tabla se establece un cálculo aproximado de los 
gastos de las materias primas necesarias. 
Tabla 3. Precios de materias primas. 
Materia prima Toneladas/año €/tonelada €/año 
Guisante 1.015,00 250,00 253.750,00 
Patata 2.000,00 180,00 360.000,00 
TOTAL 613.750,00 
El precio por compra de materias primas en un año asciende a 613.750,00 €. 
4.2.3 Mantenimiento de maquinaria y equipos 
Para calcular el coste de mantenimiento de equipos y maquinarias se tiene en cuenta 
su coste, en el cual se incluyen los cambios de piezas de las máquinas y sus 
revisiones rutinarias. 
El porcentaje que se destina al mantenimiento es del 1% del coste total de los 
mismos. Por lo tanto, el coste de mantenimiento anual asciende a 4.506,71 €. 
4.2.4 Mantenimiento de las instalaciones 
De igual forma que ocurre con el mantenimiento de la maquinaria y equipos, para 
calcular el coste que supone el mantenimiento y conservación de las instalaciones 
establecidas en la industria, se tiene en cuenta el precio de las mismas. 
El coste de las instalaciones del edificio asciende a la cantidad de 29.983,44 € y 
se estima que el porcentaje que se destina al mantenimiento de esta será de un 1% 
del coste total. 
Por consiguiente, el coste de mantenimiento debido al mantenimiento de las 
instalaciones del proceso corresponde a un valor de 299,83 €. 
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4.2.5 Consumo de energía eléctrica 
Se considera que el funcionamiento para el alumbrado es de 8 horas al día, durante 
246 días laborales al año (12 meses). 
Tabla 4. Consumo eléctrico por iluminación. 
Circuito Potencia (kW) 
Alumbrado Zona de Producción 2,20 
Alumbrado Cámaras conservación frigorífica 0,90 
Alumbrado Cámaras refrigeración frigorífica positiva 0,90 
Alumbrado Pasillo Técnico 0,79 
TOTAL ALUMBRADO 4,79 
Consumo anual de las luminarias: 
4,79 kW/h · 8 h/día · 246 días laborales/año= 9.426,72 kW/año 
Se considera que el funcionamiento de la maquinaria es de 8 horas al día, durante 82 
días laborales al año (4 meses). 
Tabla 5. Consumo eléctrico de la maquinaria. 
Maquinaria Potencia (kW) 
Ventilador+ despedregadora 4,75 
Desgranadora 4,33 
Paletizadora+ envasadora+ clasificadora de tamaño 12,00 
Túnel de congelado 16,17 
Bombo de lavado+ escaldadora 14,67 
Lavadora 8,85 
Clasificadora de densidad 3,33 
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Clasificadora de color 2,60 
TOTAL MAQUINARIA 66,70 
Consumo anual de la maquinaria: 
66,70 kW/h · 8 h/día · 82 días laborales/año= 43.755,20 kW/año 
Se considera que el funcionamiento de las cámaras es de 24 horas al día, durante 246 
días laborales al año (12 meses). 
Tabla 6. Consumo eléctrico de las cámaras frigoríficas. 
Cámaras Potencia (kW) 
Cámara conservación frigorífica 132,00 
Cámara conservación frigorífica 132,00 
Cámara refrigeración frigorífica positiva 70,00 
Cámara refrigeración frigorífica positiva 70,00 
TOTAL CÁMARAS FRIGORÍFICAS 404,00 
Consumo anual cámaras frigoríficas: 
404,00 kW/h · 24 h/día · 246 días laborales/año= 2.385.216,00 kW/año 
Sumando todas las potencias obtenemos un valor de 2.438.397,92 kW/año. El coste 
de energía está en 0,121 €/kW, por lo que el coste anual de electricidad será de 
295.046,15 €. 
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4.2.6 Consumo de agua 
En el consumo de agua en la nave se tienen en cuenta los consumos de la maquinaria 
y para limpieza de la misma. Se estima que el consumo anual de agua no será 
superior a  600 m3. 
Gracias a la siguiente tabla de tarifas de agua de uso industrial de Aguas de 
Valladolid, se puede calcular el coste de consumo de agua en la ampliación. 
Tabla 7. Tarifas uso industrial, comercial y de servicios. Facturación trimestral 
(Fuente: Aguas de Valladolid). 
TARIFAS USO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS 
Cuota de servicio/trimestre 3,1485,00 € 
Uso industrial de 0 a 19 m3 0,3370 €/m3 
Uso industrial de 20 a 30 m3 0,6008 €/m3 
Uso industrial de 31 a 75 m3 0,6869 €/m3 
Uso industrial de 76 a 135 m3 0,7434 €/m3 
Uso industrial más de 135 m3 0,8037 €/m3 
Por lo tanto, el pago anual debido al consumo de agua asciende a 482,22 €. 
4.2.7 Seguros 
La obra civil, los equipos y maquinaria del proceso productivo y el personal contratado 
deben estar asegurados, debido a los posibles daños que se puedan acarrear durante 
el desarrollo de la actividad industrial. Se dispondrá de tres seguros anuales: 
 Seguro de la obra civil. Se estima un 2,0 % del coste de total de la misma, 
siendo 24.867,30 €. 
 Seguro de los equipos y maquinaria. Se considera un 1,5% del total de la 
misma, siendo 6.760,06 €. 
Por consiguiente, se destinará un presupuesto para los seguros de 31.627,36 €. 
4.2.8 Inmovilizado material e inmaterial 
Se destinarán 6.000 € anuales para inmovilizado inmaterial, que se corresponde con 
gastos de concesiones administrativas, fondos de comercio, etc. 
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Por otra parte, se destinarán 12.000 € para reposición de material, ropa de 
trabajo, etc. 
En total se destinan 18.000,00 € anuales en concepto de inmovilizado material e 
inmaterial. 
4.2.9 Resumen de pagos ordinarios 
Tabla 8. Resumen de pagos ordinarios anuales. 
PAGOS ANUALES ORDINARIOS 
Concepto Precio (€) 
Trabajadores 510.770,00 
Materias primas 613.750,00 
Mantenimiento de maquinaria y equipos 4.506,71 
Mantenimiento de las instalaciones 299,83 
Consumo de energía eléctrica 295.046,15 
Consumo de agua 482,22 
Seguros 31.627,36 
Inmovilizado material e inmaterial 18.000,00 
TOTAL 1.474.482,27 
 
4.3 PAGOS EXTRAORDINARIOS 
Los pagos extraordinarios hacen referencia a la renovación de la maquinaria cada 10 
años. 
Se considera que el valor de estos gastos es el mismo que el valor de 
adquisición de la maquinaria que se refleja en el presupuesto del presente proyecto, 
ascendiendo por tanto a 450.670,74 €, valor que quedará actualizado por la tasa 
correspondiente al realizar la operación. 
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4.4 COBROS ORDINARIOS 
En la tabla que se muestra a continuación se reflejan los cobros ordinarios resultantes 
debido a la venta de los guisantes congelados y de las patatas para industria. 
Para la realización de los cálculos se supone que la producción anual de 
guisantes sea de 990 toneladas aproximadamente y la de patatas de 2.000 toneladas 
aproximadamente. 
Tabla 9. Ingresos por la venta del producto terminado. 
Productos Toneladas/año €/toneladas Total (€) 
Guisantes congelados 990,00 1.850,00 1.831.500,00 
Patatas para industria 2.000,00 220,00 440.000,00 
TOTAL 2.271.500,00 
Como se puede observar en la tabla 9, con una producción de guisante 
congelado de 990 toneladas anuales. Sin embargo se va a tener en cuenta que en los 
primeros años parte de la mercancía puede no ser vendida en su totalidad. Por eso 
mismo se considerará unas ventas efectivas del 80% los 4 primeros años, del 85% los 
5 siguientes, de un 90% del año 10 al 16 y del 97% el resto de años. 
Tabla 10. Resumen de cobros ordinarios. 
Años Ingresos por guisantes congelados Cobros ordinarios totales (€) 
Año 1 a 4 1.465.200,00 1.905.200,00 
Año 5 a 9 1.556.775,00 1.996.775,00 
Año 10 a 16 1.648.350,00 2.088.350,00 
Año 17 a 30 1.776.555,00 2.216.555,00 
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4.5 COBROS EXTRAORDINARIOS 
Como cobros extraordinarios se consideran aquellos obtenidos mediante la venta de 
equipos, maquinarias e instalaciones que se hayan depreciado en los años 10, 20 y 
30, así como el proyecto de obra civil. 
El valor residual de la maquinaria será un 10% del precio de compra, 
obteniéndose un total de tres cobros, siendo cada uno por un valor de 45.067,07 €. 
El valor residual del proyecto de obra civil supondrá un 15% del presupuesto de 
ejecución material (PEM), produciéndose el cobro en el año 30 al finalizar la vida útil 
del proyecto, ascendiendo a un valor de 186.504,71 €. 
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5 Evaluación económica de la industria 
Para realizar la evaluación económica de la industria y comprobar la rentabilidad de la 
misma, se ha utilizado la base de cálculo VALPROIN.  
En el presente anejo se va a analizar la rentabilidad de la inversión con dos 
supuestos. El supuesto 1 será con financiación propia y el supuesto 2 con financiación 
ajena.  
En el segundo supuesto se realizará con un préstamo parcial del 60% del PEM 
a un interés de 4% a devolver en un plazo de 10 años. 
5.1 TASAS ANUALES Y TASA DE ACTUALIZACIÓN 
5.1.1 Tasas anuales 
5.1.1.1 INFLACIÓN 
La inflación responde al aumento generalizado y sostenido de los precios de los 
bienes y servicios existentes en el mercado. Para su cálculo se ha realizado la media 
de la tasa de los últimos 10 años. Los datos se han consultado en la página oficial del 
INE (Instituto Nacional de Estadística).  
En el caso del presente proyecto se considera que la tasa de inflación es del 1,9%. 
5.1.1.2 INCREMENTO DE COBROS Y PAGOS 
Para establecer un índice de cobros y pagos se ha consultado nuevamente la página 
oficial del INE.  
En este caso el índice de cobros y pagos se ha establecido que serán de 
1,82% y 2,24% respectivamente. 
5.1.2 Tasas de actualización 
Esta tasa se ha consultado en la página web del tesoro Público español y se ha 
establecido que la tasa de actuación que se va exigir es de un 5%. 
5.1.2.1 VARIACIONES DE PAGO DE LA INVERSIÓN, FLUJOS DE CAJA Y VIDA 
DEL PROYECTO 
Se considerará para el análisis de sensibilidad variaciones en el pago de la inversión, 
los flujos de caja y la vida del proyecto.  
En cuanto al pago de la inversión se ha considerado un porcentaje de 
reducción del 5% y de incremento del 5%. 
En la variación de los flujos de caja, se ha estimado costes e ingresos 
aproximados, se considera un porcentaje de reducción del 4% puesto que se podría 
no vender toda la producción supuesta o venderla a menor precio y de incremento del 
4% si se vendiera más o a mayor precio. 
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En cuanto a la vida útil del proyecto se considera una duración mínima de 20 años y 
una duración máxima de 30 años. 
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6 Resultados del análisis 
6.1 SUPUESTO 1: FINANCIACIÓN PROPIA 
6.1.1 Estructura de los flujos de caja 
En este apartado se presentan los flujos de caja en valores monetarios, los cuales han 
sido actualizados con la inflación a lo largo de los 30 años de vida útil del proyecto,  en 
el supuesto de que se realiza con financiación propia. 
Tabla 11. Estructura de los flujos de caja con financiación propia. 
Estructura de los flujos de caja (en unidades monetarias corrientes) 
        
Año COBROS PAGOS (Incluida inversión) FLUJOS INCREMENTO 
Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin. Final Inicial DE FLUJO 
O    1.547.989,05    
1 1.939.874,64  1.507.510,67  432.363,97  432.363,97 
2 1.975.180,36  1.541.278,91  433.901,45  433.901,45 
3 2.011.128,64  1.575.803,56  435.325,08  435.325,08 
4 2.047.731,18  1.611.101,56  436.629,62  436.629,62 
5 2.185.217,12  1.647.190,23  538.026,88  538.026,88 
6 2.224.988,07  1.684.087,30  540.900,77  540.900,77 
7 2.265.482,85  1.721.810,85  543.672,00  543.672,00 
8 2.306.714,64  1.760.379,41  546.335,23  546.335,23 
9 2.348.696,85  1.799.811,91  548.884,93  548.884,93 
10 2.501.118,18 53.974,70 1.840.127,70 562.429,08 152.536,10  152.536,10 
11 2.546.638,53  1.881.346,56  665.291,97  665.291,97 
12 2.592.987,36  1.923.488,72  669.498,63  669.498,63 
13 2.640.179,73  1.966.574,87  673.604,86  673.604,86 
14 2.688.231,00  2.010.626,15  677.604,85  677.604,85 
15 2.737.156,80  2.055.664,17  681.492,63  681.492,63 
16 2.786.973,05  2.101.711,05  685.262,00  685.262,00 
17 3.011.903,74  2.148.789,38  863.114,36  863.114,36 
18 3.066.720,39  2.196.922,26  869.798,13  869.798,13 
19 3.122.534,70  2.246.133,32  876.401,38  876.401,38 
20 3.179.364,83 64.642,95 2.296.446,71 701.901,51 245.659,57  245.659,57 
21 3.237.229,27  2.347.887,11  889.342,16  889.342,16 
22 3.296.146,84  2.400.479,78  895.667,06  895.667,06 
23 3.356.136,72  2.454.250,53  901.886,19  901.886,19 
24 3.417.218,41  2.509.225,74  907.992,66  907.992,66 
25 3.479.411,78  2.565.432,40  913.979,38  913.979,38 
26 3.542.737,08  2.622.898,08  919.838,99  919.838,99 
27 3.607.214,89  2.681.651,00  925.563,89  925.563,89 
28 3.672.866,20  2.741.719,98  931.146,22  931.146,22 
29 3.739.712,37  2.803.134,51  936.577,85  936.577,85 
30 3.807.775,13 397.812,49 2.865.924,72 875.960,63 463.702,27  463.702,27 
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En la Ilustración 1 se muestra la gráfica de barras con el valor de los flujos de 
caja anuales reales sin tener en cuenta la inflación y los nominales, los cuales si tienen 
en cuenta la inflación. 
 
Ilustración 1. Graficas de evolución de los flujos de caja anuales en valor nominal t 
real. 
6.1.2 Indicadores de rentabilidad 
Los indicadores de rentabilidad obtenidos, para una tasa de actualización del 5% con 
financiación propia, son los indicados a continuación. 
Tabla 12. Indicadores de rentabilidad para una tasa de actualización del 5% y 
financiación propia. 
Valor actual 
neto (VAN) 
Tasa Interna de 
Rendimiento (TIR) 
Relación 
beneficio/inversión (Q) 
Tiempo de 
recuperación 
5.770.265,99 27,53 3,73 5 
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Ilustración 2. Relación entre VAN y Tasa de actualización. 
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6.1.3 Análisis de sensibilidad 
 
Ilustración 3. Árbol de sensibilidad para financiación propia. 
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Como se puede observar en la Ilustración 3, cualquiera  de  las  variaciones  posibles  
ofrece  como resultado  la  viabilidad  del  proyecto  al  encontrarse  el  TIR  por  
encima  del  5% considerado como tasa de actualización para el análisis.   
El supuesto más favorable es el D, ya que presenta el TIR más elevado con 
30,73% y un VAN  de 6.140.395.65 €.  
Por otra parte, el supuesto menos rentable es el marcado con la clave E por 
presentar el menor TIR  (25,53%) y un VAN de 3.867.581,21€. 
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6.2 SUPUESTO 2: FINANCIACIÓN AJENA 
6.2.1 Estructura de los flujos de caja 
En este apartado se presentan los flujos de caja en valores monetarios, los cuales han 
sido actualizados con la inflación a lo largo de los 30 años de vida útil del proyecto,  en 
el supuesto de que se realiza con financiación ajena. 
Tabla 13. Estructura de los flujos de caja con financiación ajena. 
Estructura de los flujos de caja (en unidades monetarias corrientes) 
        
Año COBROS PAGOS (Incluida inversión) FLUJOS INCREMENTO 
Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin. Final Inicial DE FLUJO 
O  746.018,83  1.547.989,05    
1 1.939.874,64  1.507.510,67 91.977,37 340.386,60  340.386,60 
2 1.975.180,36  1.541.278,91 91.977,37 341.924,08  341.924,08 
3 2.011.128,64  1.575.803,56 91.977,37 343.347,72  343.347,72 
4 2.047.731,18  1.611.101,56 91.977,37 344.652,26  344.652,26 
5 2.185.217,12  1.647.190,23 91.977,37 446.049,52  446.049,52 
6 2.224.988,07  1.684.087,30 91.977,37 448.923,41  448.923,41 
7 2.265.482,85  1.721.810,85 91.977,37 451.694,64  451.694,64 
8 2.306.714,64  1.760.379,41 91.977,37 454.357,86  454.357,86 
9 2.348.696,85  1.799.811,91 91.977,37 456.907,57  456.907,57 
10 2.501.118,18 53.974,70 1.840.127,70 654.406,45 60.558,74  60.558,74 
11 2.546.638,53  1.881.346,56  665.291,97  665.291,97 
12 2.592.987,36  1.923.488,72  669.498,63  669.498,63 
13 2.640.179,73  1.966.574,87  673.604,86  673.604,86 
14 2.688.231,00  2.010.626,15  677.604,85  677.604,85 
15 2.737.156,80  2.055.664,17  681.492,63  681.492,63 
16 2.786.973,05  2.101.711,05  685.262,00  685.262,00 
17 3.011.903,74  2.148.789,38  863.114,36  863.114,36 
18 3.066.720,39  2.196.922,26  869.798,13  869.798,13 
19 3.122.534,70  2.246.133,32  876.401,38  876.401,38 
20 3.179.364,83 64.642,95 2.296.446,71 701.901,51 245.659,57  245.659,57 
21 3.237.229,27  2.347.887,11  889.342,16  889.342,16 
22 3.296.146,84  2.400.479,78  895.667,06  895.667,06 
23 3.356.136,72  2.454.250,53  901.886,19  901.886,19 
24 3.417.218,41  2.509.225,74  907.992,66  907.992,66 
25 3.479.411,78  2.565.432,40  913.979,38  913.979,38 
26 3.542.737,08  2.622.898,08  919.838,99  919.838,99 
27 3.607.214,89  2.681.651,00  925.563,89  925.563,89 
28 3.672.866,20  2.741.719,98  931.146,22  931.146,22 
29 3.739.712,37  2.803.134,51  936.577,85  936.577,85 
30 3.807.775,13 397.812,49 2.865.924,72 875.960,63 463.702,27  463.702,27 
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En la Ilustración 4 se muestra la gráfica de barras con el valor de los flujos de caja 
anuales reales sin tener en cuenta la inflación y los nominales, los cuales si tienen en 
cuenta la inflación. 
 
Ilustración 4. Gráficas de evolución de los flujos de caja anuales en valor nominal y 
real con financiación ajena. 
6.2.2 Indicadores de rentabilidad 
Los indicadores de rentabilidad obtenidos, para una tasa de actualización del 5% con 
financiación ajena, son los indicados a continuación. 
Tabla 14. Indicadores de rentabilidad para una tasa de actualización del 5% y 
financiación ajena. 
Valor actual 
neto (VAN) 
Tasa Interna de 
Rendimiento (TIR) 
Relación 
beneficio/inversión (Q) 
Tiempo de 
recuperación 
5.870.124,96 42,35 7,32 3 
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Ilustración 5. Relación entre el VAN y la Tasa de actualización con financiación 
ajena. 
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6.2.3 Análisis de sensibilidad 
 
Ilustración 6. Árbol de sensibilidad para financiación ajena. 
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Como se puede observar en la Ilustración 6, cualquiera  de  las  variaciones  posibles  
ofrece como resultado la viabilidad  del  proyecto  al  encontrarse  el  TIR  por  encima  
del  5% considerado como tasa de actualización para el análisis.   
El supuesto más favorable es el D, ya que presenta el TIR más elevado con 
49,64% y un VAN  de 6.240.254,61 €.  
Por otra parte, el supuesto menos rentable es el marcado con la clave E por 
presentar el menor TIR  con un valor de 37,56% y un VAN de 3.967.440,17€.  
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7 Conclusiones 
Tras realizar la valoración de los supuestos 1 y 2, se procede a valorar los resultados 
obtenidos en ambos casos. A continuación se recogen los principales indicadores de 
los supuestos. 
Tabla 15. Comparativa entre los dos supuestos. 
Indicador Supuesto 1. Financiación 
propia 
Supuesto 2. Financiación 
ajena 
Valor Actual Neto (VAN) 5.770.265,99 5.870.124,96 
Tasa Interna de 
Rendimiento (TIR) 
27,53 42,35 
Relación 
beneficio/inversión (Q) 
3,73 7,32 
Tiempo de recuperación 5 3 
 
En ambos supuestos se obtiene una elevada rentabilidad, ya que se han 
obtenido flujos de caja positivos todos los años, indicadores favorables y los análisis 
de sensibilidad han resultado positivos en todos los casos.  
A la vista de los resultados obtenidos en ambos supuestos analizados, se decide 
elegir la financiación ajena al ser la más rentable y recomendables para el promotor, 
ya que supone una menor inversión inicial a aportar, el tiempo de recuperación de la 
inversión es menor, las tasa de rendimiento son mucho mayores y presenta una mayor 
relación beneficio inversión.  
Podemos concluir afirmando que el proyecto es viable económicamente porque, 
aunque se puedan obtener situaciones peores a los valores de este estudio 
económico, sigue existiendo un amplio margen de beneficios. 
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1 Memoria 
1.1 INTRODUCCIÓN 
1.1.1 Justificación 
El presente estudio de seguridad y salud, en adelante llamado ESS, se elabora con el 
fin de cumplir con la legislación vigente en la materia, la cual determina la 
obligatoriedad del promotor de elaborar durante la fase de proyecto el correspondiente 
estudio de seguridad y salud. 
El ESS puede definirse como el conjunto de documentos que, formando parte 
del proyecto de obra, son coherentes con el contenido del mismo y recogen las 
medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleva la realización de esta obra. 
1.1.2 Objeto 
Su objetivo es ofrecer las directrices básicas a la empresa contratista, para que 
cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales, 
mediante la elaboración del correspondiente Plan de Seguridad y Salud desarrollado a 
partir de este ESS, bajo el control del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 
Es voluntad del autor de este ESS identificar, según su buen saber y entender, 
todos los riesgos que pueda entrañar el proceso de construcción de la obra, con el fin 
de proyectar las medidas de prevención adecuadas. 
En el presente Estudio de seguridad y salud se definen las medidas a adoptar 
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades 
profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en 
cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que 
el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos 
profesionales. 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de seguridad y salud son: 
• Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 
• Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o 
falta de medios. 
• Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de 
seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo. 
• Determinar los costes de las medidas de protección y prevención. 
• Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 
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• Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra. 
• Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos. 
En el ESS se aplican las medidas de protección sancionadas por la práctica, en 
función del proceso constructivo definido en el proyecto de ejecución. En caso de que 
el contratista, en la fase de elaboración del Plan de Seguridad y Salud, utilice 
tecnologías o procedimientos diferentes a los previstos en este ESS, deberá justificar 
sus soluciones alternativas y adecuarlas técnicamente a los requisitos de seguridad 
contenidos en el mismo. 
El ESS es un documento relevante que forma parte del proyecto de ejecución de 
la obra y, por ello, deberá permanecer en la misma debidamente custodiado, junto con 
el resto de documentación del proyecto. En ningún caso puede sustituir al plan de 
seguridad y salud. 
1.1.3 Contenido 
El Estudio de seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a 
la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando las medidas técnicas  necesarias para ello, así como la relación de 
los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas 
y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier 
otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 
En el Estudio de seguridad y salud se contemplan también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad 
y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre 
dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
El ESS se compone de los siguientes documentos: memoria, pliego de 
condiciones, mediciones y presupuesto, anejos y planos. Todos los documentos que lo 
integran son compatibles entre sí, complementándose unos a otros para formar un 
cuerpo íntegro e inseparable, con información consistente y coherente con las 
prescripciones del proyecto de ejecución que desarrollan. 
Memoria 
Se describen los procedimientos, los equipos técnicos y los medios auxiliares 
que se utilizarán en la obra o cuya utilización esté prevista, así como los 
servicios sanitarios y comunes de los que deberá dotarse el centro de trabajo de 
la obra, según el número de trabajadores que van a utilizarlos. Se precisa, así 
mismo, el modo de ejecución de cada una de las unidades de obra, según el 
sistema constructivo definido en el proyecto de ejecución y la planificación de las 
fases de la obra. 
Se identifican los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal 
efecto las medidas técnicas necesarias para ello. 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XVIII: ESTUDIO DE SEGUIRIDAD Y SALUD AMBIENTAL 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 7 / 62 
Se expone la relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos, valorando su eficacia, especialmente cuando 
se propongan medidas alternativas. 
Se incluyen las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día los 
trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, en las debidas condiciones 
de seguridad y salud. 
Pliego de condiciones particulares 
Recoge las especificaciones técnicas propias de la obra, teniendo en cuenta las 
normas legales y reglamentarias aplicables, así como las prescripciones que 
habrán de cumplirse en relación con las características, la utilización y la 
conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 
preventivos. 
Igualmente, contempla los aspectos de formación, información y coordinación y 
las obligaciones de los agentes intervinientes. 
Mediciones y Presupuesto 
Incluye las mediciones de todos aquellos elementos de seguridad y salud en el 
trabajo que hayan sido definidos o contemplados en el ESS, con su respectiva 
valoración. 
El presupuesto cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 
ejecución de las medidas contempladas, considerando tanto la suma total como 
la valoración unitaria de los elementos que lo componen. 
Este presupuesto debe incluirse, además, como un capítulo independiente del 
presupuesto general del Proyecto de edificación. 
Anejos 
En este apartado se recogen aquellos documentos complementarios que ayudan 
a clarificar la información contenida en los apartados anteriores. 
Planos 
Recogen los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión 
de las especificaciones técnicas necesarias. En ellos se identifica la ubicación de 
las protecciones concretas de la obra y se aportan los detalles constructivos de 
las protecciones adoptadas. Su definición ha de ser suficiente para la 
elaboración de las correspondientes mediciones del presupuesto y 
certificaciones de obra. 
1.1.4 Ámbito de aplicación 
La aplicación del presente ESS será vinculante para todo el personal que realice su 
trabajo en el interior del recinto de la obra, a cargo tanto del contratista como de los 
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subcontratistas, con independencia de las condiciones contractuales que regulen su 
intervención en la misma. 
1.1.5 Variaciones 
El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa constructora adjudicataria que 
desarrolla el presente ESS podrá ser variado en función del proceso de ejecución de la 
obra y de las posibles incidencias o modificaciones de proyecto que puedan surgir 
durante el transcurso de la misma, siempre previa aprobación expresa del coordinador 
en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
1.1.6 Agentes intervinientes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto 
del presente estudio, se reseñan: 
Autores del Estudio de Seguridad y Salud Promotor 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de 
ejecución 
José Matute 
Marín 
Contratistas y subcontratistas  
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra  
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1.2 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA OBRA 
1.2.1 Datos generales 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta 
aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del 
plan de seguridad y salud. 
Denominación del proyecto Ampliación de industria de 
almacenamiento de patatas y 
elaboración de guisantes congelados 
Emplazamiento Tordesillas (Valladolid) 
Superficie de la parcela (m²) 14.000,00 
Superficies de actuación (m²) 2.445,45 
Número de plantas sobre rasante 1 
Número de plantas bajo rasante 0 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 1.243.386,47€ 
Presupuesto del ESS 21,30€ 
1.2.2 Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra 
A efectos del cálculo de los equipos de protección individual, de las instalaciones y de 
los servicios de higiene y bienestar necesarios, se tendrá en cuenta que el número 
medio mensual de trabajadores previstos que trabajen simultáneamente en la obra son 
7. 
1.2.3 Plazo previsto de ejecución de la obra 
El plazo previsto de ejecución de la obra es de 8 meses. 
1.3 CONDICIONES DEL SOLAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR LA 
OBRA Y DE SU ENTORNO 
En este apartado se especifican aquellas condiciones relativas al solar y al entorno 
donde se ubica la obra, que pueden afectar a la organización inicial de los trabajos y/o 
a la seguridad de los trabajadores, valorando y delimitando los riesgos que se puedan 
originar. 
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1.4 SISTEMAS DE CONTROL Y SEÑALIZACIÓN DE ACCESOS A LA 
OBRA 
1.4.1 Señalización de accesos 
En cada uno de los accesos a la obra se colocará un panel de señalización que recoja 
las prohibiciones y las obligaciones que debe respetar todo el personal de la obra. 
1.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
Previa petición a la empresa suministradora, ésta realizará la acometida provisional de 
obra y conexión con la red general por medio de un armario de protección aislante 
dotado de llave de seguridad, que constará de un cuadro general, toma de tierra y las 
debidas protecciones de seguridad. 
Con anterioridad al inicio de las obras, deberán realizarse las siguientes 
instalaciones provisionales de obra: 
1.6 OTRAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
Con antelación al inicio de las obras, se realizarán las siguientes instalaciones 
provisionales. 
1.7 SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales 
relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en 
la materia. 
El cálculo de la superficie de los locales destinados a los servicios de higiene y 
bienestar de los trabajadores, se ha obtenido en función del uso y del número medio 
de operarios que trabajarán simultáneamente, según las especificaciones del plan de 
ejecución de la obra. 
Se llevarán las acometidas de energía eléctrica y de agua hasta los diferentes 
módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes que se vayan a 
instalar en esta obra, realizándose la instalación de saneamiento para evacuar las 
aguas procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado. 
1.7.1 Vestuarios 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. La dotación mínima 
prevista para los vestuarios es de: 
• 1 armario guardarropa o taquilla individual, dotada de llave y con la capacidad 
necesaria para guardar la ropa y el calzado, por cada trabajador. 
• 1 silla o plaza de banco por cada trabajador. 
• 1 percha por cada trabajador. 
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Justificación: no consta 
1.7.2 Aseos 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente. La 
dotación mínima prevista para los aseos es de: 
• 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en 
la obra 
• 1 inodoro por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 
• 1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en 
la obra. 
• 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
• 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
• 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
• 1 espejo de dimensiones mínimas 40x50 cm por cada 10 trabajadores o 
fracción. 
• 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
• 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
Las dimensiones mínimas de la cabina para inodoro o ducha serán de 1,20x1,00 
m y 2,30 m de altura. Deben preverse las correspondientes reposiciones de jabón, 
papel higiénico y detergentes. Las cabinas tendrán fácil acceso y estarán próximas al 
área de trabajo, sin visibilidad desde el exterior, y estarán provistas de percha y puerta 
con cierre interior. Dispondrán de ventilación al exterior y, en caso de que no puedan 
conectarse a la red municipal de alcantarillado, se utilizarán retretes anaeróbicos. 
Justificación: no consta 
1.7.3 Comedor 
La dotación mínima prevista para el comedor es de: 
• 1 fregadero con servicio de agua potable por cada 25 trabajadores o fracción. 
• 1 mesa con asientos por cada 10 trabajadores o fracción. 
• 1 horno microondas por cada 25 trabajadores o fracción. 
• 1 frigorífico por cada 25 trabajadores o fracción. 
Estará ubicado en lugar próximo a los de trabajo, separado de otros locales y de 
focos insalubres o molestos. Tendrá una altura mínima de 2,30 m, con iluminación, 
ventilación y temperatura adecuadas. El suelo, las paredes y el techo serán 
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susceptibles de fácil limpieza. Dispondrá de vasos, platos y cubiertos, preferentemente 
desechables, para cada trabajador. 
Quedan prohibidos los comedores provisionales que no estén debidamente 
habilitados. En cualquier caso, todo comedor debe estar en buenas condiciones de 
limpieza y ventilación. A la salida del comedor se instalarán cubos de basura para la 
recogida selectiva de residuos orgánicos, vidrios, plásticos y papel, que serán 
depositados diariamente en los contenedores de los servicios municipales. 
Justificación: no consta 
1.8 INSTALACIÓN DE ASISTENCIA A ACCIDENTADOS Y PRIMEROS 
AUXILIOS 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse 
por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable 
de emergencias de la obra. 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias 
y de los centros sanitarios más próximos. 
1.8.1 Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá un botiquín en sitio visible y accesible a los trabajadores y 
debidamente equipado según las disposiciones vigentes en la materia, que regulan el 
suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de 
accidente de trabajo. 
Su contenido mínimo será de: 
• Un frasco conteniendo agua oxigenada. 
• Un frasco conteniendo alcohol de 96°. 
• Un frasco conteniendo tintura de yodo. 
• Un frasco conteniendo mercurocromo. 
• Un frasco conteniendo amoníaco. 
• Una caja conteniendo gasa estéril. 
• Una caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 
• Una caja de apósitos adhesivos. 
• Vendas. 
• Un rollo de esparadrapo. 
• Una bolsa de goma para agua y hielo. 
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• Una bolsa con guantes esterilizados. 
• Antiespasmódicos. 
• Analgésicos. 
• Un par de tijeras. 
• Tónicos cardíacos de urgencia. 
• Un torniquete. 
• Un termómetro clínico. 
• Jeringuillas desechables. 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros 
auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
1.8.2 Medidas en caso de emergencia 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las 
posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de 
primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo 
de dichas medidas. 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a 
la paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración 
de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del 
operario a un centro de asistencia médica. 
1.8.3 Presencia de los recursos preventivos del contratista 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio de 
seguridad y salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos 
preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia. 
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos 
asignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios 
necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente 
plan de seguridad y salud. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades 
preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los 
riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados 
de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos 
preventivos. 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las 
indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
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preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para 
que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
1.8.4 Llamadas en caso de emergencia 
En caso de emergencia por accidente, incendio, etc. 
112 
Centro de salud tordesillas avenida valladolid sn 983771750 
Tiempo estimado: 25 minutos 
 
 ASPECTOS QUE DEBE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALIZA LA LLAMADA AL TELÉFONO DE 
EMERGENCIAS 
Especificar despacio y con voz muy clara: 
1 ¿QUIÉN LLAMA?: Nombre completo y cargo que desempeña en la obra. 
2 ¿DÓNDE ES LA EMERGENCIA?: identificación del emplazamiento de la obra. 
3 ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?: Personas implicadas y heridos, acciones emprendidas, etc. 
 
COMUNICACIÓN A LOS EQUIPOS DE SALVAMENTO 
Ambulancias 112 
Bomberos 112 
Policía nacional 112 
Policía local 112 
Guardia civil 112 
Mutua de accidentes de trabajo 915578322 
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COMUNICACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO 
Jefe de obra Josefa Blanco Quintá 679310738 
Responsable de seguridad de la empresa Miguel Ubierna 609405272 
Coordinador de seguridad y salud José Matute Marín 609220169 
Servicio de prevención de la obra Mutua madrileña 915578322 
Nota: Se deberán situar copias de esta hoja en lugares fácilmente visibles de la obra, 
para la información y conocimiento de todo el personal. 
1.9 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
En el anejo correspondiente al Plan de Emergencia se establecen las medidas de 
actuación en caso de emergencia, riesgo grave y accidente, así como las actuaciones 
a adoptar en caso de incendio. 
Los recorridos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la 
importancia que supone el orden y la limpieza en todos los tajos. 
En la obra se dispondrá la adecuada señalización, con indicación expresa de la 
situación de extintores, recorridos de evacuación y de todas las medidas de protección 
contra incendios que se estimen oportunas. 
Debido a que durante el proceso de construcción el riesgo de incendio proviene 
fundamentalmente de la falta de control sobre las fuentes de energía y los elementos 
fácilmente inflamables, se adoptarán las siguientes medidas de carácter preventivo: 
• Se debe ejercer un control exhaustivo sobre el modo de almacenamiento de los 
materiales, incluyendo los de desecho, en relación a su cantidad y a las 
distancias respecto a otros elementos fácilmente combustibles. 
• Se evitará toda instalación incorrecta, aunque sea de carácter provisional, así 
como el manejo inadecuado de las fuentes de energía, ya que constituyen un 
claro riesgo de incendio. 
Los medios de extinción a utilizar en esta obra consistirán en mantas ignífugas, 
arena y agua, además de extintores portátiles, cuya carga y capacidad estarán en 
consonancia con la naturaleza del material combustible y su volumen. 
Los extintores se ubicarán en las zonas de almacenamiento de materiales, junto 
a los cuadros eléctricos y en los lugares de trabajo donde se realicen operaciones de 
soldadura, oxicorte, pintura o barnizado. 
Quedará totalmente prohibido, dentro del recinto de la obra, realizar hogueras, 
utilizar hornillos de gas y fumar, así como ejecutar cualquier trabajo de soldadura y 
oxicorte en los lugares donde existan materiales inflamables. 
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Todas estas medidas han sido concebidas con el fin de que el personal pueda 
extinguir el incendio en su fase inicial o pueda controlar y reducir el incendio hasta la 
llegada de los bomberos, que deberán ser avisados inmediatamente. 
1.9.1 Cuadro eléctrico 
Se colocará un extintor de nieve carbónica CO2 junto a cada uno de los cuadros 
eléctricos que existan en la obra, incluso los de carácter provisional, en lugares 
fácilmente accesibles, visibles y debidamente señalizado. 
1.9.2 Zonas de almacenamiento 
Los almacenes de obra se situarán, siempre que sea posible, a una distancia mínima 
de 10 m de la zona de trabajo. En caso de que se utilicen varias casetas provisionales, 
la distancia mínima aconsejable entre ellas será también de 10 m. Cuando no puedan 
mantenerse estas distancias, las casetas deberán ser no combustibles. 
Los materiales que hayan de ser utilizados por oficios diferentes, se 
almacenarán, siempre que sea posible, en recintos separados. Los materiales 
combustibles estarán claramente discriminados entre sí, evitándose cualquier tipo de 
contacto de estos materiales con equipos y canalizaciones eléctricas. 
Los combustibles líquidos se almacenarán en casetas independientes y dentro 
de recipientes de seguridad especialmente diseñados para tal fin. 
Las sustancias combustibles se conservarán en envases cerrados con la 
identificación de su contenido mediante etiquetas fácilmente legibles. 
Los espacios cerrados destinados a almacenamiento deberán disponer de ventilación 
directa y constante. Para extinguir posibles incendios, se colocará un extintor 
adecuado al tipo de material almacenado, situado en la puerta de acceso con una 
señal de peligro de incendio y otra de prohibido fumar. 
Clase de 
fuego 
Materiales a extinguir Extintor recomendado 
A Materiales sólidos que forman brasas Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2 
B Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, barnices, 
pinturas, etc.) 
Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y CO2 
Sólidos que funden sin arder (polietileno expandido, 
plásticos termoplásticos, PVC, etc.) 
C Fuegos originados por combustibles gaseosos (gas natural, 
gas propano, gas butano, etc.) 
Polvo ABC, Polvo BC y CO2 
Fuegos originados por combustibles líquidos bajo presión 
(aceite de circuitos hidráulicos, etc.) 
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D 
Fuegos originados por la combustión de metales 
inflamables y compuestos químicos (magnesio, aluminio 
en polvo, sodio, litio, etc.) 
Consultar con el proveedor en 
función del material o materiales a 
extinguir 
1.9.3 Casetas de obra 
Se colocará en cada una de las casetas de obra, en un lugar fácilmente 
accesible, visible y debidamente señalizado, un extintor de polvo seco polivalente de 
eficacia 13-A. 
1.10 SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD 
1.10.1 Señalización 
Se señalizarán e iluminarán las zonas de trabajo, tanto diurnas como nocturnas, 
fijando en cada momento las rutas alternativas y los desvíos que en cada caso sean 
pertinentes. 
Esta obra deberá comprender, al menos, la siguiente señalización: 
• En los cuadros eléctricos general y auxiliar de obra, se instalarán las señales 
de advertencia de riesgo eléctrico. 
• En las zonas donde exista peligro de incendio, como es el caso de 
almacenamiento de materiales combustibles o inflamables, se instalará la 
señal de prohibido fumar. 
• En las zonas donde haya peligro de caída de altura, se utilizarán las señales de 
utilización obligatoria del arnés de seguridad. 
• En las zonas de ubicación de los extintores, se colocarán las correspondientes 
señales para su fácil localización. 
• Las vías de evacuación en caso de incendio estarán debidamente señalizadas 
mediante las correspondientes señales. 
• En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la 
correspondiente señal para ser fácilmente localizado. 
No obstante, en caso de que pudieran surgir a lo largo de su desarrollo 
situaciones no previstas, se utilizará la señalización adecuada a cada circunstancia 
con el visto bueno del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 
Durante la ejecución de la obra deberá utilizarse, para la delimitación de las 
zonas donde exista riesgo, la cinta balizadora o malla de señalización, hasta el 
momento en que se instale definitivamente el sistema de protección colectiva y se 
coloque la señal de riesgo correspondiente. Estos casos se recogen en las fichas de 
unidades de obra. 
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1.11 RIESGOS LABORALES 
1.11.1 Relación de riesgos considerados en esta obra 
Con el fin de unificar criterios y servir de ayuda en el proceso de identificación de los 
riesgos laborales, se aporta una relación de aquellos riesgos que pueden presentarse 
durante el transcurso de esta obra, con su código, icono de identificación, tipo de 
riesgo y una definición resumida. 
Cód. Imagen Riesgo Definición 
01 
 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
Incluye tanto las caídas desde puntos elevados, tales como 
edificios, árboles, máquinas o vehículos, como las caídas en 
excavaciones o pozos y las caídas a través de aberturas. 
02 
 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
Incluye caídas en lugares de paso o superficies de trabajo y 
caídas sobre o contra objetos. 
03  
 
Caída de objetos por 
desplome. 
El riesgo existe por la posibilidad de desplome o derrumbamiento 
de: estructuras elevadas, pilas de materiales, tabiques, 
hundimientos de forjados por sobrecarga, hundimientos de 
masas de tierra, rocas en corte de taludes, zanjas, etc. 
04  
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
Posibilidad de caída de objetos o materiales sobre un trabajador 
durante la ejecución de trabajos o en operaciones de transporte 
y elevación por medios manuales o mecánicos, siempre que el 
accidentado sea la misma persona a la cual le caiga el objeto que 
estaba manipulando. 
05  
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
Posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando y se 
desprenden de su situación. Ejemplos: piezas cerámicas en 
fachadas, tierras de excavación, aparatos suspendidos, 
conductos, objetos y herramientas dejados en puntos elevados, 
etc. 
 
Cód. Imagen Riesgo Definición 
06  
 
Pisadas sobre objetos. Riesgo de lesiones (torceduras, esguinces, pinchazos, etc.) por 
pisar o tropezar con objetos abandonados o irregularidades del 
suelo, sin producir caída. Ejemplos: herramientas, escombros, 
recortes, residuos, clavos, desniveles, tubos, cables, etc. 
07 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
Considera al trabajador como parte dinámica, es decir, que 
interviene de forma directa y activa, golpeándose contra un 
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objeto que no estaba en movimiento. 
08  
 
Choque contra objetos 
móviles. 
Posibilidad de recibir un golpe por partes móviles de maquinaria 
fija y objetos o materiales en manipulación o transporte. 
Ejemplos: elementos móviles de aparatos, brazos articulados, 
carros deslizantes, mecanismos de pistón, grúas, transporte de 
materiales, etc. 
09  
 
Golpe y corte por objetos 
o herramientas. 
Posibilidad de lesión producida por objetos cortantes, punzantes 
o abrasivos, herramientas y útiles manuales, etc. Ejemplos: 
herramientas manuales, cuchillas, destornilladores, martillos, 
lijas, cepillos metálicos, muelos, aristas vivas, cristales, sierras, 
cizallas, etc. 
10  
 
Proyección de fragmentos 
o partículas. 
Riesgo de lesiones producidas por piezas, fragmentos o pequeñas 
partículas. Comprende los accidentes debidos a la proyección 
sobre el trabajador de partículas o fragmentos procedentes de 
una máquina o herramienta. 
11  
 
Atrapamiento por objetos. Posibilidad de sufrir una lesión por atrapamiento de cualquier 
parte del cuerpo por mecanismos de máquinas o entre objetos, 
piezas o materiales, tales como engranajes, rodillos, correas de 
transmisión, mecanismos en movimiento, etc. 
12 
 
 
Aplastamiento por vuelco 
de máquinas. 
Posibilidad de sufrir una lesión por aplastamiento debido al 
vuelco de maquinaria móvil, quedando el trabajador atrapado 
por ella. 
13  
 
Sobreesfuerzo. Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas y/o fatiga física al 
producirse un desequilibrio entre las exigencias de la tarea y la 
capacidad física del individuo. Ejemplos: manejo de cargas a 
brazo, amasado, lijado manual, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos, etc. 
14 
 
 
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas. 
Posibilidad de daño por permanencia en ambiente con calor o frío 
excesivos. Ejemplos: hornos, calderas, cámaras frigoríficas, etc. 
15 
 
 
Contacto térmico. Riesgo de quemaduras por contacto con superficies o productos 
calientes o fríos. Ejemplos: estufas, calderas, tuberías, sopletes, 
resistencias eléctricas, etc. 
16  Contacto eléctrico. Daños causados por descarga eléctrica al entrar en contacto con 
algún elemento sometido a tensión eléctrica. Ejemplos: 
conexiones, cables y enchufes en mal estado, soldadura 
eléctrica, etc. 
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17 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
Posibilidad de lesiones o afecciones producidas por la inhalación, 
contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud. Se 
incluyen las asfixias y los ahogos. 
 
Cód. Imagen Riesgo Definición 
18 
 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
Posibilidad de lesiones producidas por contacto directo con 
sustancias agresivas. Ejemplos: ácidos, álcalis (sosa cáustica, cal 
viva, cemento, etc.). 
19 
 
 
Exposición a radiaciones. Posibilidad de lesión o afección por la acción de radiaciones. 
Ejemplos: rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta en 
soldadura, etc. 
20  
 
Explosión. Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con 
gases o sustancias combustibles o estallido de recipientes a 
presión. Ejemplos: gases de butano o propano, disolventes, 
calderas, etc. 
21 
 
 
Incendio. Accidentes producidos por efectos del fuego o sus consecuencias. 
22  
 
Afección causada por 
seres vivos. 
Riesgo de lesiones o afecciones por la acción sobre el organismo 
de animales, contaminantes biológicos y otros seres vivos. 
Ejemplos: Mordeduras de animales, picaduras de insectos, 
parásitos, etc. 
23  
 
Atropello con vehículos. Posibilidad de sufrir una lesión por golpe o atropello por un 
vehículo (perteneciente o no a la empresa) durante la jornada 
laboral. Incluye los accidentes de tráfico en horas de trabajo y 
excluye los producidos al ir o volver del trabajo. 
24  
 
Exposición a agentes 
químicos. 
Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes químicos 
en el cuerpo del trabajador a través de las vías respiratorias, por 
absorción cutánea, por contacto directo, por ingestión o por 
penetración por vía parenteral a través de heridas. 
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25 
 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
Riesgo de lesiones o afecciones por la acción del ruido o del 
polvo. 
26  
 
Exposición a agentes 
biológicos. 
Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes 
biológicos en el cuerpo del trabajador a través de las vías 
respiratorias, mediante la inhalación de bioaerosoles, por el 
contacto con la piel y las mucosas o por inoculación con material 
contaminado (vía parenteral). 
27 
 
 
Exposición a agentes 
psicosociales. 
Incluye los riesgos provocados por la deficiente organización del 
trabajo, que puede provocar situaciones de estrés excesivo que 
afecten a la salud de los trabajadores. 
28 
 
 
Derivado de las exigencias 
del trabajo. 
Incluye los riesgos derivados del estrés de carga o postural, 
factores ambientales, estrés mental, horas extra, turnos de 
trabajo, etc. 
29 
 
 
Personal. Incluye los riesgos derivados del estilo de vida del trabajador y 
de otros factores socioestructurales (posición profesional, nivel 
de educación y social, etc.). 
30  
 
Deficiencia en las 
instalaciones de limpieza 
personal y de bienestar de 
las obras. 
Incluye los riesgos derivados de la falta de limpieza en las 
instalaciones de obra correspondientes a vestuarios, comedores, 
aseos, etc. 
 
Cód. Imagen Riesgo Definición 
31 
 
 
Otros.  
 
Los riesgos considerados son los reseñados por la estadística del "Anuario de 
Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la 
Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales". 
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1.11.2 Relación de riesgos evitables 
A continuación se identifican los riesgos laborales evitables, indicándose las medidas 
preventivas a adoptar para que sean evitados en su origen, antes del comienzo de los 
trabajos en la obra. 
Entre los riesgos laborales evitables de carácter general destacamos los 
siguientes, omitiendo el prolijo listado ya que todas estas medidas están incorporadas 
en las fichas de maquinaria, pequeña maquinaria, herramientas manuales, equipos 
auxiliares, etc., que se recogen en los Anejos. 
Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 
Los originados por el uso de 
máquinas sin mantenimiento 
preventivo. 
 
Control de sus libros de mantenimiento. 
Los originados por la utilización de 
máquinas carentes de 
protecciones en sus partes 
móviles. 
 
Control del buen estado de las máquinas, apartando de la obra aquellas 
que presenten cualquier tipo de deficiencia. 
Los originados por la utilización de 
máquinas carentes de 
protecciones contra los contactos 
eléctricos. 
Exigencia de que todas las máquinas estén dotadas de doble 
aislamiento o, en su caso, de toma de tierra de las carcasas metálicas, 
en combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de 
suministro y con la red de toma de tierra general eléctrica. 
1.11.3 Relación de riesgos no evitables 
Por último, se indica la relación de los riesgos no evitables o que no pueden 
eliminarse. Estos riesgos se exponen en el anejo de fichas de seguridad de cada una 
de las unidades de obra previstas, con la descripción de las medidas de prevención 
correspondientes, con el fin de minimizar sus efectos o reducirlos a un nivel aceptable. 
1.12 TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los 
riesgos especiales que suelen presentarse en la demolición de la estructura, 
cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de 
protección. Cabe destacar: 
• Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
• Ejecución de cerramientos exteriores. 
• Formación de los antepechos de cubierta. 
• Colocación de horcas y redes de protección. 
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• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas. 
• Disposición de plataformas voladas. 
• Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las 
fachadas. 
1.13 TRABAJOS POSTERIORES DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN O 
MANTENIMIENTO. 
La utilización de los medios de seguridad y salud en estos trabajos responderá a las 
necesidades de cada momento, surgidas como consecuencia de la ejecución de los 
cuidados, reparaciones o actividades de mantenimiento que durante el proceso de 
explotación se lleven a cabo, siguiendo las indicaciones del manual de uso y 
mantenimiento. 
El edificio ha sido dotado de vías de acceso a las zonas de cubierta donde se 
puedan ubicar posibles instalaciones de captación solar, aparatos de aire 
acondicionado o antenas de televisión, habiéndose estudiado en todo caso su 
colocación, durante la obra, en lugares lo más accesibles posible. 
Los trabajos posteriores que entrañan mayores riesgos son aquellos asociados 
a la necesidad de un proyecto específico, en el que se incluirán las correspondientes 
medidas de seguridad y salud a adoptar para su realización, siguiendo las 
disposiciones vigentes en el momento de su redacción. 
A continuación se incluye un listado donde se analizan algunos de los típicos 
trabajos que podrían realizarse una vez entregado el edificio. El objetivo de este 
listado es el de servir como guía para el futuro técnico redactor del proyecto 
específico, que será la persona que tenga que estudiar en cada caso las actividades a 
realizar y plantear las medidas preventivas a adoptar. 
Trabajos: Limpieza o reparación de tuberías, arquetas o pozos de la red de saneamiento. 
 
Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 
17 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
Se comprobará la ausencia de gases explosivos y se dotará al 
personal especializado de los equipos de protección adecuados. 
 
Trabajos: Limpieza o reparación de cerramiento de fachada, arreglo de cornisas, revestimientos o 
defensas exteriores, limpieza de sumideros o cornisas, sustitución de tejas y demás reparaciones en la 
cubierta. 
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Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 
01 
 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
Se colocarán medios auxiliares seguros, creando plataformas de 
trabajo estables y con barandillas de protección. 
05 
 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
Acotación con vallas que impidan el paso de personas a través de 
las zonas de peligro de caída de objetos, sobre la vía pública o 
patios interiores. 
 
Trabajos: Aplicación de pinturas y barnices. 
 
Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 
17 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
Se realizarán con ventilación suficiente, adoptando los elementos 
de protección adecuados. 
Aquellos otros trabajos de mantenimiento realizados por una empresa 
especializada que tenga un contrato con la propiedad del inmueble, como pueda ser el 
mantenimiento de los ascensores, se  realizarán siguiendo los procedimientos seguros 
establecidos por la propia empresa y por la normativa vigente en cada momento, 
siendo la empresa la responsable de hacer cumplir las normas de seguridad y salud 
en el trabajo que afecten a la actividad desarrollada por sus trabajadores. 
Para el resto de actividades que vayan a desarrollarse y no necesiten de la 
redacción de un proyecto específico, tales como la limpieza y mantenimiento de los 
falsos techos, la sustitución de luminarias, etc., se seguirán las pautas indicadas en 
esta memoria para la ejecución de estas mismas unidades de obra. 
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2 Pliego de condiciones particulares 
2.1 INTRODUCCIÓN 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las 
atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y 
Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 
protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "Sin descripción", 
situada en Salamanca (Salamanca), según el proyecto redactado por . Todo ello con 
fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse 
durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de 
conservación, reparación y mantenimiento. 
2.2 LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE A ESTA OBRA 
A continuación se expone la normativa y legislación en materia de seguridad y salud 
aplicable a esta obra. 
2.2.1 Y. Seguridad y salud 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 
de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. Modificación de los 
artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de 
mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 
de junio de 2001 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 
de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 13 de diciembre 
de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 
de marzo de 2006 
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Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 
de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 23 de diciembre 
de 2009 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 
de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
21 de junio de 2001 
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Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
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Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 
de julio de 2015 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de 
aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
5 de abril de 2003 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 
de julio de 2015 
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Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25 
de octubre de 1997 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real 
Decreto 1627/1997. B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
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2.2.1.1 YS. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS 
2.2.1.1.1 YSS. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 
de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 
de julio de 2015 
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2.3 APLICACIÓN DE LA NORMATIVA: RESPONSABILIDADES 
En cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, las 
empresas intervinientes en la obra, ya sean contratistas o subcontratistas, realizarán la 
actividad preventiva atendiendo a los siguientes criterios de carácter general: 
2.3.1 Organización de la actividad preventiva de las empresas 
2.3.1.1 SERVICIO DE PREVENCIÓN 
Las empresas podrán tener un servicio de prevención propio, mancomunado o 
ajeno, que deberá estar en condiciones de proporcionar el asesoramiento y el apoyo 
que éstas precisen, según los riesgos que pueden presentarse durante la ejecución de 
las obras. Para ello se tendrá en consideración: 
• El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. 
• La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores en los términos previstos en la ley. 
• La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 
• La formación e información a los trabajadores, para garantizar que en cada 
fase de la obra puedan realizar sus tareas en perfectas condiciones de salud. 
• La prestación de los primeros auxilios y el cumplimiento de los planes de 
emergencia. 
• La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 
derivados del trabajo. 
2.3.1.2 DELEGADO DE PREVENCIÓN 
Las empresas tendrán uno o varios Delegados de Prevención, en función del 
número de trabajadores que posean en plantilla. Éstos serán los representantes de los 
trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el 
trabajo. 
2.3.1.3 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
Si la empresa tiene más de 50 trabajadores, se constituirá un comité de 
seguridad y salud en los términos descritos por la ley. En caso contrario, se constituirá 
antes del inicio de la obra una Comisión de Seguridad formada por un representante 
de cada empresa subcontratista, un técnico de prevención como recurso preventivo de 
la empresa contratista y el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, designado por el promotor. 
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2.3.1.4 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES POR PARTE DE LAS 
EMPRESAS 
La empresa constructora contratará los servicios de una entidad independiente, 
cuya misión consiste en la vigilancia de la salud de los trabajadores mediante el 
seguimiento y control de sus reconocimientos médicos, con el fin de garantizar que 
puedan realizar las tareas asignadas en perfectas condiciones de salud. 
2.3.1.5 FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA PREVENTIVA 
La empresa constructora contratará los servicios de un centro de formación o de 
un profesional competente para ello, que imparta y acredite la formación en materia 
preventiva a los trabajadores, con el objeto de garantizar que, en cada fase de la obra, 
todos los trabajadores tienen la formación necesaria para ejecutar sus tareas, 
conociendo los riesgos de las mismas, de modo que puedan colaborar de forma activa 
en la prevención y control de dichos riesgos. 
2.3.1.6 INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE EL RIESGO 
Mediante la presentación al contratista de este estudio de seguridad y salud, se 
considera cumplida la responsabilidad del promotor, en cuanto al deber de informar 
adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos que puede entrañar la ejecución 
de las obras. 
Es responsabilidad de las empresas intervinientes en la obra realizar la 
evaluación inicial de riesgos y el plan de prevención de su empresa, teniendo la 
obligación de informar a los trabajadores del resultado de los mismos. 
2.3.2 Reuniones de coordinación de seguridad 
Todas las empresas intervinientes en esta obra tienen la obligación de cooperar 
y coordinar su actividad preventiva. Para tal fin, se realizarán las reuniones de 
coordinación de seguridad que se estimen  oportunas. 
El empresario titular del centro de trabajo tiene la obligación de informar e instruir 
a los otros empresarios (subcontratistas) sobre los riesgos detectados y las medidas a 
adoptar. 
La Empresa principal está obligada a vigilar que los contratistas y subcontratistas 
cumplan la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Así mismo, los 
trabajadores autónomos que desarrollen actividades en esta obra tienen el deber de 
informarse e instruirse debidamente, y de cooperar activamente en la prevención de 
los riesgos laborales. 
Se organizarán reuniones de coordinación, dirigidas por el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en las que se informará 
al contratista principal y a todos los representantes de las empresas subcontratistas, 
de los riesgos que pueden presentarse en cada una de las fases de ejecución según 
las unidades de obra proyectadas. 
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Los riesgos asociados a cada unidad de obra se detallan en las 
correspondientes fichas de los anejos a la memoria. 
2.3.3 Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración 
del proyecto de ejecución 
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la 
fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de 
prevención en materia de seguridad y salud. 
2.3.4 Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de 
la obra 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
deberá ser nombrado por el promotor en todos aquellos casos en los que interviene 
más de una empresa, o bien una empresa y trabajadores autónomos o varios 
trabajadores autónomos. Debe asumir la responsabilidad y el encargo de las tareas 
siguientes: 
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de 
planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la 
ejecución de las mismas. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 
recogidos en la legislación vigente. 
• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 
Se compromete, además, a cumplir su función en estrecha colaboración con los 
diferentes agentes que intervienen en el proceso constructivo. Cualquier divergencia 
entre ellos será planteada ante el promotor. 
2.3.5 Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 
Con el fin de minimizar los riesgos inherentes a todo proceso constructivo, se 
reseñan algunos principios generales que deben tenerse presentes durante la 
ejecución de esta obra: 
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• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• La elección correcta y adecuada del emplazamiento de los puestos y áreas de 
trabajo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y la determinación de 
las vías o zonas de desplazamiento y circulación. 
• La correcta manipulación de los distintos materiales y la adecuada utilización 
de los medios auxiliares. 
• El mantenimiento y control periódico de las instalaciones y dispositivos 
necesarios para la ejecución de la obra, así como su control previo a la 
puesta en servicio, con objeto de corregir los defectos que pueden afectar a 
la seguridad y salud de los trabajadores. 
• El correcto almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y 
escombros. 
• La cooperación efectiva entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 
2.3.6 Deberes de información del promotor, de los contratistas y de otros 
empresarios 
En relación con las obligaciones de información de los riesgos por parte del 
empresario titular, antes del inicio de cada actividad el coordinador de seguridad y 
salud dará las oportunas instrucciones al contratista principal sobre los riesgos 
existentes en relación con los procedimientos de trabajo y la organización necesaria 
de la obra, para que su ejecución se desarrolle de acuerdo con las instrucciones 
contenidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 
La empresa contratista principal, y todas las empresas intervinientes, 
contribuirán a la adecuada información del coordinador de seguridad y salud, 
incorporando las disposiciones técnicas por él propuestas en las opciones 
arquitectónicas, técnicas y/o organizativas contenidas en el proyecto de ejecución, o 
bien planteando medidas alternativas de una eficacia equivalente o mejorada. 
2.3.7 Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 
Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su 
personal lo establecido en el plan de seguridad y salud, así como la normativa en 
materia de prevención de riesgos laborales, durante la ejecución de la obra. Además, 
deberán informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que hayan de 
adoptarse en relación a su seguridad y salud. 
Cuando concurran varias empresas en la obra, la empresa contratista principal 
tiene el deber de velar por el cumplimiento de la normativa de prevención. Para ello, 
exigirá a las empresas subcontratistas que acrediten haber realizado la evaluación de 
riesgos y la planificación preventiva de las obras para las que se les ha contratado y 
que hayan cumplido con sus obligaciones de formar e informar a sus respectivos 
trabajadores de los riesgos que entrañan las tareas que desempeñan en la obra. 
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La empresa contratista principal comprobará que se han establecido los medios 
necesarios para la correcta coordinación de los trabajos cuya realización simultánea 
pueda agravar los riesgos. 
2.3.8 Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios que 
ejerzan personalmente una actividad profesional en la obra 
Los trabajadores autónomos y los empresarios que ejerzan personalmente una 
actividad profesional en la obra, han de utilizar equipamientos de protección individual 
apropiados al riesgo que se ha de prevenir y adecuados al entorno de trabajo. Así 
mismo, habrán de responder a las prescripciones de seguridad y salud propias de los 
equipamientos de trabajo que el contratista pondrá a disposición de los trabajadores. 
2.3.9 Responsabilidad, derechos y deberes de los trabajadores 
Se reseñan las responsabilidades, los derechos y los deberes más relevantes, 
que afectan a los trabajadores que intervengan en la obra. 
Derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud: 
• Estar debidamente formados para manejar los equipos de trabajo, la 
maquinaria y las herramientas con las que realizarán los trabajos en la obra. 
• Disponer de toda la información necesaria sobre los riesgos laborales 
relacionados con su labor, recibiendo formación periódica sobre las buenas 
prácticas de trabajo. 
• Estar debidamente provistos de la ropa de trabajo y de los equipos de 
protección individual, adecuados al tipo de trabajo a realizar. 
• Ser informados de forma adecuada y comprensible, pudiendo plantear 
propuestas alternativas en relación a la seguridad y salud, en especial sobre 
las previsiones del plan de seguridad y salud. 
• Poder consultar y participar activamente en la prevención de los riesgos 
laborales de la obra. 
• Poder dirigirse a la autoridad competente. 
• Interrumpir el trabajo en caso de peligro serio. 
Deberes y responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud: 
• Usar adecuadamente los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas 
manuales con los que desarrollarán su actividad en obra, de acuerdo con su 
naturaleza y los riesgos previsibles. 
• Utilizar correctamente y hacer buen uso de los medios y equipos de protección 
facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de 
éste. 
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• Controlar y comprobar, antes del inicio de los trabajos, que los accesos a la 
zona de trabajo son los adecuados, que la zona de trabajo se encuentra 
debidamente delimitada y señalizada, que están montadas las protecciones 
colectivas reglamentarias y que los equipos de trabajo a utilizar se 
encuentran en buenas condiciones de uso. 
• Contribuir al cumplimiento de sus obligaciones establecidas por la autoridad 
competente, así como las del resto de trabajadores, con el fin de mejorar las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
• Consultar de inmediato con su superior jerárquico directo cualquier duda sobre 
el método de trabajo a emplear, no comenzando una tarea sin antes tener 
conocimiento de su correcta ejecución. 
• Informar a su superior jerárquico directo de cualquier peligro o práctica 
insegura que se observe en la obra. 
• No desactivar los dispositivos de seguridad existentes en la obra y utilizarlos de 
forma correcta. 
• Transitar por la obra prestando la mayor atención posible, evitando discurrir 
junto a máquinas y vehículos o bajo cargas suspendidas. 
• No fumar en el lugar de trabajo. 
• Obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a la seguridad y 
salud. 
• Responsabilizarse de sus actos personales. 
2.3.10 Normas preventivas de carácter general a adoptar por parte de los 
trabajadores durante la ejecución de esta obra 
La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos laborales y los 
métodos de trabajo seguro a utilizar durante la ejecución de la obra, son 
fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos y en la reducción de los 
accidentes laborales que pueden ocasionarse en la obra. 
El contratista principal y el resto de los empresarios subcontratistas y 
trabajadores autónomos, están legalmente obligados a formar al personal a su cargo 
en el método de trabajo seguro, con el fin de que todos los trabajadores conozcan: 
• Los riesgos propios de la actividad laboral que desempeñan. 
• Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 
• La utilización correcta de las protecciones colectivas y el cuidado que deben 
dispensarles. 
• El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su 
trabajo. 
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2.3.10.1 NORMAS GENERALES 
Se pretende identificar las normas preventivas más generales que han de observar los 
trabajadores de la obra durante su jornada de trabajo, independientemente de su 
oficio. 
Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo en la obra, 
que hayan sido previamente dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e 
individuales y las medidas de seguridad pertinentes. En tal sentido, deberán estar: 
• Colocadas las protecciones colectivas necesarias y comprobadas por personal 
cualificado. 
• Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas. 
• Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y 
de la ropa de trabajo adecuada. 
• Los tajos limpios de sustancias, de elementos punzantes, salientes, abrasivos, 
resbaladizos u otros  que supongan cualquier riesgo para los trabajadores. 
• Advertidos y debidamente formados e instruidos todos los trabajadores. 
• Adoptadas todas las medidas de seguridad que sean necesarias en cada caso. 
Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de 
prevención necesarias, se comprobarán periódicamente, manteniéndose y 
conservando durante todo el tiempo que hayan de permanecer en obra, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las 
siguientes medidas: 
• Se seguirán en todo momento las indicaciones del pliego de condiciones 
técnicas particulares del proyecto de ejecución y las órdenes e instrucciones 
de la dirección facultativa, en relación al proceso de ejecución de la obra. 
• Se observarán las prescripciones del presente ESS, las normas contenidas en 
el correspondiente plan de seguridad y salud y las órdenes e instrucciones 
dictadas por el responsable del seguimiento y control del mismo, que afecten 
a la seguridad y salud de los trabajadores. 
• Habrán de ser revisadas e inspeccionadas las medidas de seguridad y salud 
adoptadas, según la periodicidad definida en el correspondiente plan de 
seguridad y salud. 
Una vez finalizados los trabajos de ejecución de cualquier trabajo o unidad de 
obra, se tomarán las siguientes medidas: 
• Se dispondrán los equipos de protección colectiva y las medidas de seguridad 
necesarias para evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo. 
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• Se trasladarán a los trabajadores las instrucciones y las advertencias que se 
consideren oportunas, sobre el correcto uso, conservación y mantenimiento 
de la parte de obra ejecutada, así como sobre las protecciones colectivas y 
medidas de seguridad dispuestas. 
• Se retirarán del lugar o área de trabajo, los equipos, pequeña maquinaria, 
equipos auxiliares y herramientas manuales, los materiales sobrantes y los 
escombros generados. 
2.3.10.2 LUGARES DE TRABAJO SITUADOS POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL 
NIVEL DEL SUELO 
Los lugares de trabajo de la obra, bien sean móviles o fijos, situados por encima o por 
debajo del nivel del suelo, deberán ser sólidos y estables. Antes de su utilización se 
debe comprobar: 
• El número de trabajadores que los van a ocupar. 
• Las cargas máximas a soportar y su distribución en superficie. 
• Las acciones exteriores que puedan influirles. 
Con el fin de evitar cualquier desplazamiento del conjunto o parte del mismo, 
deberá garantizarse su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y 
seguros. 
Deberán disponer de un adecuado mantenimiento técnico que verifique su 
estabilidad y solidez, procediendo a su limpieza periódica para garantizar las 
condiciones de higiene requeridas para su correcto uso. 
2.3.10.3 PUESTOS DE TRABAJO 
El empresario deberá adaptar el trabajo a las condiciones particulares del operario, así 
como a la elección de los equipos y métodos de trabajo, con vistas a atenuar el trabajo 
monótono y repetitivo, que puede ser una fuente de accidentes y repercutir 
negativamente en la salud de los trabajadores de la obra. 
Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la capacitación 
y cualificación adecuadas a su categoría profesional y a los trabajos o actividades que 
hayan de desarrollar, de modo que no se permitirá la ejecución de trabajos por 
operarios que no posean la preparación y formación profesional suficientes. 
2.3.10.4 ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 
Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de 
productos inflamables o centros de transformación, entre otros, deberán estar 
equipadas con dispositivos de seguridad que eviten que los trabajadores no 
autorizados puedan acceder a ellas. 
Cuando los trabajadores autorizados entren en las zonas de riesgo especial, se 
deberán tomar las medidas de seguridad pertinentes, pudiendo acceder sólo aquellos 
trabajadores que hayan recibido información y formación adecuadas. 
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Las zonas de riesgo especial deberán estar debidamente señalizadas de modo 
visible e inteligible. 
2.3.10.5 ZONAS DE TRÁNSITO, COMUNICACIÓN Y VÍAS DE CIRCULACIÓN 
Las zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación de la obra, incluidas 
escaleras y pasarelas, deberán estar diseñadas, situadas, acondicionadas y 
preparadas para su uso, de modo que puedan utilizarse con facilidad y con plena 
seguridad, conforme al uso al que se les haya destinado. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación dentro de la 
obra, deberán preverse unas distancias de seguridad o medios de protección 
adecuados para los peatones. 
Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que 
supongan un riesgo para  ellos, deberán disponer de pasarelas con un ancho mínimo 
de 60 cm. 
Las rampas de las escaleras que comuniquen los distintos niveles, deberán 
disponer de peldaños desde el mismo momento de su construcción. 
Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas del 
edificio en construcción permanecerá cerrada, de modo que no pueda impedir la salida 
de los operarios durante el horario de trabajo. 
Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar 
situadas a una distancia suficiente de las puertas, accesos, pasos de peatones, 
pasillos y escaleras. 
Las zonas de tránsito y las vías de circulación deberán estar debidamente 
marcadas, señalizadas e iluminadas, manteniéndose siempre libres de objetos u 
obstáculos que impidan su correcta utilización. 
Las puertas de acceso a las escaleras de la obra no se abrirán directamente 
sobre sus peldaños, sino sobre los descansillos o rellanos. 
Todas aquellas zonas que, de manera provisional, queden sin protección, serán 
cerradas, condenadas y debidamente señalizadas, para evitar la presencia de 
trabajadores en dichas zonas. 
2.3.10.6 ORDEN Y LIMPIEZA DE LA OBRA 
Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito, los locales y lugares de trabajo, 
así como los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse 
siempre en buen estado de salubridad, para lo cual se realizará la limpieza periódica 
de los mismos. 
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2.4 AGENTES INTERVINIENTES EN LA ORGANIZACIÓN DE LA 
SEGURIDAD EN LA OBRA 
Es conveniente que todos los agentes intervinientes en la obra conozcan tanto sus 
obligaciones como las del resto de los agentes, con el objeto de que puedan ser 
coordinados e integrados en la consecución de un mismo fin. 
2.4.1 Promotor de las obras 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente 
decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo 
estudio de seguridad y salud, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia 
en la fase que corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas y 
subcontratistas y a los trabajadores autónomos contratados directamente por el 
promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de seguridad y salud previamente al 
comienzo de las obras. 
El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o 
determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso 
de contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para 
trabajos parciales de la misma. 
El promotor está obligado a abonar al contratista, previa certificación del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su 
defecto de la dirección facultativa, las unidades de obra incluidas en el ESS. 
2.4.2 Contratista 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de 
ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 
Recibe el encargo directamente del promotor y ejecutará las obras según el 
proyecto técnico. 
Habrá de presentar un plan de seguridad y salud redactado en base al presente 
ESS y al proyecto de ejecución de obra, para su aprobación por parte del coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente 
de que exista un contratista principal, subcontratistas o trabajadores autónomos, antes 
del inicio de los trabajos en esta obra. 
No podrán iniciarse las obras hasta la aprobación del correspondiente plan de 
seguridad y salud por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. Éste comunicará a la dirección facultativa de la obra la existencia 
y contenido del plan de seguridad y salud finalmente aprobado. 
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Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de seguridad y 
salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del 
equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de 
seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de 
la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos 
materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción 
preventiva de riesgos de la obra. 
Designará un delegado de prevención, que coordine junto con el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, los medios de seguridad 
y salud laboral previstos en este ESS. 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, 
durante la ejecución de la obra. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los 
trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
referente a su seguridad y salud en la obra. 
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y 
salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el 
plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del 
promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas. 
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2.4.3 Subcontratista 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
Es contratado por el contratista, estando obligado a conocer, adherirse y cumplir 
las directrices contenidas en el plan de seguridad y salud. 
2.4.4 Trabajador autónomo 
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que 
asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
Aportará su manual de prevención de riesgos a la empresa que lo contrate, 
pudiendo adherirse al plan de seguridad y salud del contratista o del subcontratista, o 
bien realizar su propio plan de seguridad y salud relativo a la parte de la obra 
contratada. 
Cumplirá las condiciones de trabajo exigibles en la obra y las prescripciones 
contenidas en el plan de seguridad y salud. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta 
ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista. 
2.4.5 Trabajadores por cuenta ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se 
realizarán de conformidad  con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de 
trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
2.4.6 Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 
construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, 
productos y útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma 
correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que 
deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su 
manipulación o empleo inadecuado. 
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2.4.7 Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en 
materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
2.4.8 Dirección facultativa 
Se entiende como dirección facultativa: 
El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados 
de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en 
ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
2.4.9 Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración 
del proyecto de ejecución 
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del 
proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de 
prevención en materia de seguridad y salud. 
2.4.10 Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de 
la obra 
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del 
proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de 
prevención en materia de seguridad y salud. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico 
competente designado por el promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de 
planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la 
ejecución de las mismas. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 
recogidos en la legislación vigente. 
• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. 
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• Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 
2.5 DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL CONTROL DE LA 
SEGURIDAD EN LA OBRA 
2.5.1 Estudio de seguridad y salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, 
donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando 
la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias para ello. 
2.5.2 Plan de seguridad y salud 
En aplicación del presente Estudio de seguridad y salud, cada contratista elaborará el 
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de 
seguridad y salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho 
plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio de 
seguridad y salud. 
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función 
del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, 
siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la 
Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 
intervinientes en la misma y los representantes de los  trabajadores, podrán presentar 
por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. 
A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente 
de los mismos y de la Dirección Facultativa. 
2.5.3 Acta de aprobación del plan de seguridad y salud 
El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección 
Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir 
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un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el 
Colegio Profesional correspondiente. 
2.5.4 Comunicación de apertura de centro de trabajo 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 
será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los 
empresarios que tengan la consideración de contratistas. 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de 
producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan 
de seguridad y salud. 
Deberá exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente 
actualizada en el caso de que se produzcan cambios no identificados inicialmente. 
2.5.5 Libro de incidencias 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de 
trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado 
a tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan 
o la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras 
de las administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la 
Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán 
hacer anotaciones en el mismo. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición 
deberá notificar al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de 
éste, las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá 
especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior. 
2.5.6 Libro de órdenes 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa 
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de 
la obra. 
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Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios 
necesarios de ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el 
contratista de la obra. 
2.5.7 Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se 
encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar 
el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa 
deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se 
conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
2.5.8 Libro de subcontratación 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en 
todo momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los 
trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada 
obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los 
delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores 
de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
2.6 CRITERIOS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN, CERTIFICACIÓN Y ABONO 
DE LAS UNIDADES DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD 
2.6.1 Mediciones y presupuestos 
Se seguirán los criterios de medición definidos para cada unidad de obra del ESS. 
Los errores que pudieran encontrarse en el estado de mediciones o en el 
presupuesto, se aclararán y se resolverán en presencia del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, antes de la ejecución de la unidad 
de obra que contuviese dicho error. 
Las unidades de obra no previstas darán lugar a la oportuna elaboración de un 
precio contradictorio, el cual deberá haber sido aprobado por el coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra antes de acometer el trabajo. 
2.6.2 Certificaciones 
Las certificaciones de los trabajos de Seguridad y Salud se realizarán a través de 
relaciones valoradas de las unidades de obra totalmente ejecutadas, en los términos 
pactados en el correspondiente contrato de obra. 
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Salvo que se indique lo contrario en las estipulaciones del contrato de obra, el 
abono de las unidades de seguridad y salud se efectuará mediante certificación de las 
unidades ejecutadas conforme al criterio de medición en obra especificado, para cada 
unidad de obra, en el ESS. 
Para efectuar el abono se aplicarán los importes de las unidades de obra que 
procedan, que deberán ser coincidentes con las del estudio de seguridad y salud. Será 
imprescindible la previa aceptación del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 
Para el abono de las unidades de obra correspondientes a la formación 
específica de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud, los reconocimientos 
médicos y el seguimiento y el control interno en obra, será requisito imprescindible la 
previa verificación y justificación del cumplimiento por parte del  coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, de las previsiones 
establecidas que debe contener el plan de seguridad y salud. Para tal fin, será 
preceptivo que el promotor aporte la acreditación documental correspondiente. 
2.6.3 Disposiciones Económicas 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el 
pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el 
promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 
• Fianzas 
• De los precios 
 Precio básico 
 Precio unitario 
 Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
 Precios contradictorios 
 Reclamación de aumento de precios 
 Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
 De la revisión de los precios contratados 
 Acopio de materiales 
 Obras por administración 
• Valoración y abono de los trabajos 
• Indemnizaciones Mutuas 
• Retenciones en concepto de garantía 
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• Plazos de ejecución y plan de obra 
• Liquidación económica de las obras 
• Liquidación final de la obra 
2.7 CONDICIONES TÉCNICAS 
2.7.1 Maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y 
herramientas manuales 
Es responsabilidad del contratista asegurarse de que toda la maquinaria, andamiajes, 
pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales empleados en la 
obra, cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. 
• Queda prohibido el montaje parcial de cualquier maquinaria, andamiajes, 
pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales. Es decir, 
no se puede omitir ningún componente con los que se comercializan para su 
correcta función. 
• La utilización, montaje y conservación de todos ellos se hará siguiendo 
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en 
el manual de uso suministrado por el fabricante. 
• Únicamente se permite en esta obra, la maquinaria, andamiajes, pequeña 
maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales, que tengan 
incorporados sus propios dispositivos de seguridad y cumplan las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y 
salud. 
• El contratista adoptará las medidas necesarias para que toda la maquinaria, 
andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas 
manuales que se utilicen en esta obra, sean las más apropiadas al tipo de 
trabajo que deba realizarse, de tal forma que quede garantizada la seguridad 
y salud de los trabajadores. En este sentido, se tendrán en cuenta los 
principios ergonómicos en relación al diseño del puesto de trabajo y a la 
posición de los trabajadores durante su uso. 
• El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en 
buen estado de uso. Por ello, se realizarán inspecciones periódicas para 
comprobar su buen funcionamiento y su óptimo estado de limpieza, su 
correcto afilado y el engrase de las articulaciones. 
Los requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la 
maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas 
manuales a utilizar en esta obra se definen en las correspondientes fichas de 
prevención de riesgos incluidas en los anejos. 
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2.7.2 Medios de protección individual 
2.7.2.1 CONDICIONES GENERALES 
Todos los medios de protección individual empleados en la obra, además de cumplir 
estrictamente con la normativa vigente en la materia, reunirán las siguientes 
condiciones: 
• Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el 
embalaje y en el folleto informativo. 
• Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán 
un riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 
• El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que 
aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del 
fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y 
características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y 
controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible 
y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 
• Los equipos de protección individual serán suministrados gratuitamente por el 
contratista y reemplazados de inmediato cuando se deterioren como 
consecuencia de su uso, al final del periodo de su vida útil o después de 
estar sometidos a solicitaciones límite. Debe quedar constancia por escrito 
del motivo del recambio, especificando además el nombre de la empresa y el 
operario que recibe el nuevo equipo de protección individual, para garantizar 
el correcto uso de estas protecciones. 
• Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, 
supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención. 
• Las normas de utilización de los equipos de protección individual se atendrán a 
las recomendaciones incluidas en los folletos explicativos de los fabricantes, 
que el contratista certificará haber entregado a cada uno de los trabajadores. 
• Los equipos se limpiarán periódicamente y siempre que se ensucien, 
guardándolos en un lugar seco no expuesto a la luz solar. Cada operario es 
responsable del estado y buen uso de los equipos de protección individual 
(EPIs) que utilice. 
• Los equipos de protección individual que tengan fecha de caducidad, antes de 
llegar ésta, se acopiarán de forma ordenada y serán revisados por el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
para que autorice su eliminación de la obra. 
Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección individual 
(EPIs) a utilizar en la obra, se definen en las correspondientes fichas de prevención de 
riesgos incluídas en los anejos. 
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2.7.2.2 CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS 
El contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, el modelo de parte de entrega 
de los equipos de protección individual a sus trabajadores, que como mínimo debe 
contener los siguientes datos: 
• Número del parte. 
• Identificación del contratista. 
• Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador 
autónomo. 
• Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
• Oficio que desempeña, especificando su categoría profesional. 
• Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
• Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
• Firma y sello de la empresa. 
Los partes deben elaborarse al menos por duplicado, quedando el original 
archivado en poder del encargado de seguridad y salud, el cual entregará una copia al 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
2.7.3 Medios de protección colectiva 
2.7.3.1 CONDICIONES GENERALES 
El contratista es el responsable de que los medios de protección colectiva utilizados en 
la obra cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de 
seguridad y salud, además de las siguientes condiciones de carácter general: 
• Las protecciones colectivas previstas en este ESS y descritas en los planos 
protegen los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra. El plan 
de seguridad y salud respetará las previsiones del ESS, aunque podrá 
modificarlas mediante la correspondiente justificación técnica documental, 
debiendo ser aprobadas tales variaciones por el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
• Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del 
plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, 
no suponiendo un riesgo en sí mismos. 
• Estarán disponibles para su uso inmediato, dos días antes de la fecha prevista 
de su montaje en obra, acopiadas en las condiciones idóneas de 
almacenamiento para su buena conservación. 
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• Cuando se utilice madera para el montaje de las protecciones colectivas, ésta 
será totalmente maciza, sana y carente de imperfecciones, nudos o astillas. 
No se utilizará en ningún caso material de desecho. 
• Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera una 
protección colectiva hasta que ésta quede montada por completo en el 
ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 
• El contratista queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra la fecha 
de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de 
las protecciones colectivas previstas en este estudio de seguridad y salud. 
• Antes de la utilización de cualquier sistema de protección colectiva, se 
comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las apropiadas al 
riesgo que se quiere prevenir, verificando que su instalación no representa 
un peligro añadido a terceros. 
• Se controlará el número de usos y el tiempo de permanencia de las 
protecciones colectivas, con el fin de no sobrepasar su vida útil. Dejarán de 
utilizarse, de forma inmediata, en caso de deterioro, rotura de algún 
componente o cuando sufran cualquier otra incidencia que comprometa o 
menoscabe su eficacia. Una vez colocadas en obra, deberán ser revisadas 
periódicamente y siempre antes del inicio de cada jornada. 
• Sólo deben utilizarse los modelos de protecciones colectivas previstos 
expresamente para esta obra. 
• Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida 
útil, después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus 
tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 
Tan pronto como se produzca la necesidad de reponer o sustituir las 
protecciones colectivas, se paralizarán los tajos protegidos por ellas y se 
desmontarán de forma inmediata. Hasta que se alcance de nuevo el nivel de 
seguridad que se exige, estas operaciones quedarán protegidas mediante el 
uso de sistemas anticaídas sujetos a dispositivos y líneas de anclaje. 
• El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, al 
mantenimiento en buen estado y a la retirada de la protección colectiva por 
sus propios medios o mediante subcontratación, quedando incluidas todas 
estas operaciones en el precio de la contrata. 
• El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el 
Delegado de Prevención. 
• En caso de que una protección colectiva falle por cualquier causa, el contratista 
queda obligado a conservarla en la posición de uso prevista y montada, 
hasta que se realice la investigación oportuna, dando debida cuenta al 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
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• Cuando el fallo se deba a un accidente, se procederá según las normas legales 
vigentes, avisando sin demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
En todas las situaciones en las que se prevea que puede producirse riesgo de 
caída a distinto nivel, se instalarán previamente dispositivos de anclaje para el 
enganche de los arneses de seguridad. De forma especial, en aquellos trabajos para 
los que, por su corta duración, se omitan las protecciones colectivas, en los que 
deberá concretarse la ubicación y las características de dichos dispositivos de anclaje. 
Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección 
colectiva a utilizar en esta obra se definen en las correspondientes fichas de 
prevención de riesgos incluidas en los anejos. 
2.7.3.2 MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y 
SUSTITUCIÓN 
El contratista propondrá al coordinador en materia de seguridad y salud, dentro de su 
plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" donde figure el grado de 
cumplimiento de lo dispuesto en este pliego de condiciones en materia de prevención 
de riesgos laborales. 
Este programa de evaluación contendrá, al menos, la metodología a seguir 
según el propio sistema de construcción del contratista, la frecuencia de las 
observaciones o de los controles que va a realizar, los itinerarios para las inspecciones 
planeadas, el personal que prevé utilizar en cada tarea y el análisis de la evolución de 
los controles efectuados. 
2.7.3.3 SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS A LA OBRA 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
tener conocimiento de la existencia de las medidas necesarias para que sólo las 
personas autorizadas puedan acceder a la obra. Para ello, el contratista o los 
contratistas elaborarán una relación de: 
• Las personas autorizadas a acceder a la obra. 
• Las personas designadas como responsables y encargadas de controlar el 
acceso a la obra. 
• Las instrucciones para el control de acceso, en las que se indique el horario 
previsto, el sistema de cierre de la obra y el mecanismo de control del 
acceso. 
2.7.4 Instalación eléctrica provisional de obra 
2.7.4.1 CONDICIONES GENERALES 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas 
en los apartados correspondientes de la memoria y de los planos del ESS, debiendo 
ser realizada por una empresa autorizada. 
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La instalación deberá realizarse de forma que no constituya un peligro de 
incendio ni de explosión, y de modo que las personas queden debidamente protegidas 
contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
Para la selección del material y de los dispositivos de prevención de las 
instalaciones provisionales, se deberá tomar en consideración el tipo y la potencia de 
la energía distribuida, las condiciones de influencia exteriores y la competencia de las 
personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalación. 
Las instalaciones de distribución de obra deberán ser verificadas periódicamente 
y mantenidas en buen estado de funcionamiento. Las instalaciones existentes antes 
del comienzo de la obra deberán ser identificadas, verificadas y comprobadas, 
indicando claramente en qué condición se encuentran. 
2.7.4.2 PERSONAL INSTALADOR 
El montaje de la instalación deberá ser realizado necesariamente por personal 
especializado. Podrá dirigirlo un instalador autorizado sin título facultativo hasta una 
potencia total instalada de 50 kW. A partir de esta potencia, la dirección de la 
instalación corresponderá a un técnico cualificado. 
Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista 
deberá presentar al técnico responsable del seguimiento del plan de seguridad y 
salud, la certificación acreditativa del correcto montaje y funcionamiento de la 
instalación. 
2.7.4.3 UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS 
Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u 
objetos procedentes de trabajos realizados en niveles superiores, salvo que se utilice 
una protección específica que evite completamente estos riesgos. Esta protección será 
extensible tanto al lugar donde se ubique cada cuadro, como a la zona de acceso de 
las personas que deban acercarse al mismo. 
Estarán dentro del recinto de la obra, separados de los lugares de paso de 
máquinas y vehículos. El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros 
estará libre de objetos y materiales que entorpezcan el paso. 
La base sobre la que pisen las personas que puedan acceder a los cuadros 
eléctricos, estará constituida por una tarima de material aislante, elevada del suelo 
como mínimo a una altura de 30 cm, para evitar los riesgos derivados de posibles 
encharcamientos o inundaciones. 
Existirá un cuadro general del cual se tomarán, en su caso, las derivaciones para 
otros auxiliares, con objeto de facilitar la conexión de máquinas y equipos portátiles, 
evitando tendidos eléctricos excesivamente largos. 
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2.7.5 Otras instalaciones provisionales de obra 
2.7.5.1 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora 
en la zona designada en los planos del ESS, siguiendo las especificaciones técnicas y 
requisitos establecidos por la compañía suministradora de aguas. 
Se conectará la instalación de saneamiento a la red pública. 
2.7.5.2 ALMACENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
Los talleres, los almacenes y cualquier otra zona, que deberá estar detallada en los 
planos, donde se manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, 
inflamables, nocivos, peligrosos o insalubres, estarán debidamente identificados y 
señalizados, según las especificaciones contenidas en la ficha técnica del material 
correspondiente. Dichos productos cumplirán las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes en materia de envasado y etiquetado. 
Con carácter general, se deberá señalizar: 
• Los riesgos específicos de cada local, tales como peligro de incendio, de 
explosión, de radiación, etc. 
• La ubicación de los medios de extinción de incendios. 
• Las vías de evacuación y salidas. 
• La prohibición de fumar en dichas zonas. 
• La prohibición de utilización de teléfonos móviles, en caso necesario. 
2.7.6 Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una 
temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su 
uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e 
impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que 
permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 
El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias 
(limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotada de los 
complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y 
recipientes de desechos. 
Los suelos, las paredes y los techos de estas instalaciones serán continuos, lisos 
e impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado 
con la frecuencia requerida para cada caso, mediante líquidos desinfectantes o 
antisépticos. 
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Todos los elementos de la instalación sanitaria, tales como grifos, desagües y 
alcachofas de duchas, así como los armarios y bancos, estarán siempre en buen 
estado de uso. 
Los locales dispondrán de luz y se mantendrán en las debidas condiciones de 
confort y salubridad. 
2.7.7 Asistencia a accidentados y primeros auxilios 
Para la asistencia a accidentados, se dispondrá en la obra de una caseta o un local 
acondicionado para tal fin, que contenga los botiquines para primeros auxilios y 
pequeñas curas, con la dotación reglamentaria, además de la información detallada 
del emplazamiento de los diferentes centros médicos más cercanos donde poder 
trasladar a los accidentados. 
El contratista debe disponer de un plan de emergencia en su empresa y tener 
formados a sus trabajadores para atender los primeros auxilios. 
Los objetivos generales para poner en marcha un dispositivo de primeros 
auxilios se resumen en: 
• Salvar la vida de la persona afectada. 
• Poner en marcha el sistema de emergencias. 
• Garantizar la aplicación de las técnicas básicas de primeros auxilios hasta la 
llegada de los sistemas de emergencia. 
• Evitar realizar acciones que, por desconocimiento, puedan provocar al 
accidentado un daño mayor. 
2.7.8 Instalación contra incendios 
Para evitar posibles riesgos de incendio, queda totalmente prohibida en presencia de 
materiales inflamables o de gases, la realización de hogueras y operaciones de 
soldadura, así como la utilización de mecheros. Cuando, por cualquier circunstancia 
justificada, esto resulte inevitable, dichas operaciones se realizarán con extrema 
precaución, disponiendo siempre de un extintor adecuado al tipo de fuego previsto. 
Deberán estar instalados extintores adecuados al tipo de fuego en los siguientes 
lugares: local de primeros auxilios, oficinas de obra, almacenes con productos 
inflamables, cuadro general eléctrico de obra, vestuarios y aseos, comedores, cuadros 
de máquinas fijos de obra, en la proximidad de cualquier zona donde se trabaje con 
soldadura y en almacenes de materiales y acopios con riesgo de incendio. 
2.7.9 Señalización e iluminación de seguridad 
2.7.9.1 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA: NORMAS GENERALES 
El contratista deberá establecer un sistema de señalización de seguridad adecuado, 
con el fin de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre aquellos objetos y 
situaciones susceptibles de provocar riesgos, así como para indicar el emplazamiento 
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de los dispositivos y equipos que se consideran importantes para la seguridad de los 
trabajadores. 
La puesta en práctica del sistema de señalización en obra, no eximirá en ningún 
caso al contratista de la adopción de los medios de protección indicados en el 
presente ESS. 
Se deberá informar adecuadamente a los trabajadores, para que conozcan 
claramente el sistema de señalización establecido. 
El sistema de señalización de la obra cumplirá las exigencias reglamentarias 
establecidas en la legislación vigente. No se utilizarán en la obra elementos que no se 
ajusten a tales exigencias normativas, ni señales que no cumplan con las 
disposiciones vigentes en materia de señalización de los lugares de trabajo o que no 
sean capaces de resistir tanto las inclemencias meteorológicas como las condiciones 
adversas de la obra. 
La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se 
mantenga en todo momento estable. 
2.7.9.2 SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN DE MÁQUINAS Y 
VEHÍCULOS 
Las vías de circulación en el recinto de la obra por donde transcurran máquinas y 
vehículos, deberán estar señalizadas de acuerdo con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes en materia de circulación de vehículos en carretera. 
2.7.9.3 PERSONAL AUXILIAR DE LOS MAQUINISTAS PARA LAS LABORES DE 
SEÑALIZACIÓN 
Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas 
que queden fuera de su campo de visión, se empleará a una o varias personas como 
señalistas, encargadas de dirigir las maniobras para evitar cualquier percance o 
accidente. 
Los maquinistas y el personal auxiliar encargado de la señalización de las 
maniobras serán instruidos y deberán conocer el sistema de señales normalizado 
previamente establecido. 
2.7.9.4 ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO Y DE TRÁNSITO 
Todos los lugares de trabajo o de tránsito dispondrán, siempre que sea posible, de 
iluminación natural. En caso contrario, se recurrirá a la iluminación artificial o mixta, 
que será apropiada y suficiente para las operaciones o trabajos que se efectúen en 
ellos. 
La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible, 
procurando mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las 
exigencias visuales de cada tarea. 
Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por 
fuentes de luz artificial de alta luminancia, así como los deslumbramientos indirectos, 
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producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de trabajo o en sus 
proximidades. 
En los lugares de trabajo y de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas 
de urgencia o de emergencia, se deberá intensificar la iluminación para evitar posibles 
accidentes. 
Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que 
carezcan de iluminación natural o ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten 
sombras que dificulten los trabajos. Para ello, se utilizarán preferentemente focos o 
puntos de luz portátiles provistos de protección antichoque, para que  proporcionen la 
iluminación apropiada a la tarea a realizar. 
Las intensidades mínimas de iluminación para las diferentes zonas de trabajo 
previstas en la obra serán: 
• En patios, galerías y lugares de paso: 20 lux. 
• En las zonas de carga y descarga: 50 lux. 
• En almacenes, depósitos, vestuarios y aseos: 100 lux. 
• En trabajos con máquinas: 200 lux. 
• En las zonas de oficinas: 300 a 500 lux. 
En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o explosión, la 
iluminación será antideflagrante. 
Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los 
locales y al número de operarios que trabajen simultáneamente, que sea capaz de 
mantener al menos durante una hora una intensidad de 5 lux. Su fuente de energía 
será independiente del sistema normal de iluminación. 
2.7.10 Materiales, productos y sustancias peligrosas 
Los productos, materiales y sustancias químicas que impliquen algún riesgo para la 
seguridad o la salud de los trabajadores, deberán recibirse en obra debidamente 
envasada y etiquetada, de forma que identifiquen claramente tanto su contenido como 
los riesgos que conlleva su almacenamiento, manipulación o utilización. 
Se proporcionará a los trabajadores la información adecuada, las instrucciones 
sobre su correcta utilización, las medidas preventivas adicionales a adoptar y los 
riesgos asociados tanto a su uso correcto, como a su manipulación o empleo 
inadecuados. 
No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean 
originales ni aquellos que no cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes sobre la materia. Esta consideración se hará extensiva al etiquetado de los 
envases. 
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Los envases de capacidad inferior o igual a un litro que contengan sustancias 
líquidas muy tóxicas o corrosivas deberán llevar una indicación de peligro fácilmente 
detectable. 
2.7.11 Ergonomía. Manejo manual de cargas 
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1 Introducción 
Se expone a continuación, en formato de ficha, una serie de procedimientos 
preventivos de obligado cumplimiento, para la correcta ejecución de esta obra, desde 
el punto de vista de la Seguridad y Salud Laboral. 
 Del amplio conjunto de medios y protecciones, tanto individuales como 
colectivos, que según las disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud es 
necesario utilizar para realizar los trabajos de construcción con la debida seguridad, 
las recomendaciones contenidas en las fichas, pretenden elegir entre las alternativas 
posibles, aquellas que constituyen un procedimiento adecuado para realizar los 
referidos trabajos. 
 Todo ello con el fin de facilitar el posterior desarrollo del Plan de Seguridad y 
Salud, a elaborar por el constructor o constructores que realicen los trabajos propios 
de la ejecución de la obra. En el Plan de Seguridad y Salud se estudiarán, analizarán, 
desarrollarán y complementarán las previsiones aquí contenidas, en función del propio 
sistema de ejecución de la obra que se vaya a emplear, y se incluirán, en su caso, las 
medidas alternativas de prevención que los constructores propongan como más 
adecuadas, con la debida justificación técnica, y que, formando parte de los 
procedimientos de ejecución, vayan a ser utilizados en la obra manteniendo, en todo 
caso, los niveles de protección aquí previstos. 
 Cada constructor realizará una evaluación de los riesgos previstos en estas 
fichas, basada en las actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos 
con la gravedad del daño que produciría si llegara a materializarse. 
Se han clasificado según: 
 Maquinaria 
 Andamiajes 
 Pequeña maquinaria 
 Equipos auxiliares 
 Herramientas manuales 
 Protecciones individuales (EPIs) 
 Protecciones colectivas 
 Oficios previstos 
 Unidades de obra 
Advertencia importante 
 Las fichas aquí contenidas tienen un carácter de guía informativa de 
actuación. No sustituyen ni eximen de la obligatoriedad que tiene el empresario 
de la elaboración del Plan de Prevención de Riesgos, Evaluación de los Riesgos 
y Planificación de la Actividad Preventiva, ni de los deberes de información a los 
trabajadores, según la normativa vigente. 
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2 Maquinaria 
Se especifica en este apartado la relación de maquinaria cuya utilización se ha 
previsto en esta obra, cumpliendo toda ella con las condiciones técnicas y de uso que 
determina la normativa vigente, indicándose en cada una de estas fichas la 
identificación de los riesgos laborales que su utilización puede ocasionar, 
especificando las medidas preventivas y las protecciones individuales a adoptar y 
aplicar a cada una de las máquinas, todo ello con el fin de controlar y reducir, en la 
medida de lo posible, dichos riesgos no evitables. 
 Para evitar ser reiterativos, se han agrupado aquellos aspectos que son 
comunes a todo tipo de maquinaria en la ficha de 'Maquinaria en general', 
considerando los siguientes puntos: requisitos exigibles a toda máquina a utilizar en 
esta obra, normas de uso y mantenimiento de carácter general, identificación de 
riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir 
estos riesgos. 
 Aquellos otros que son comunes a todas las máquinas que necesitan un 
conductor para su funcionamiento, se han agrupado en la ficha de 'Maquinaria móvil 
con conductor', considerando los siguientes puntos: requisitos exigibles a toda 
máquina móvil con conductor a utilizar en esta obra, requisitos exigibles al conductor, 
normas de uso y mantenimiento de carácter general, identificación de riesgos no 
evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos 
riesgos. 
 Los trabajadores dispondrán de las instrucciones precisas sobre el uso de la 
maquinaria y las medidas de seguridad asociadas. 
Advertencia importante 
 Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, 
siendo las normas aquí contenidas de carácter general, por lo que puede que 
algunas recomendaciones no resulten aplicables a un modelo concreto. 
2.1 MAQUINARIA EN GENERAL 
MAQUINARIA EN GENERAL 
 
Requisitos exigibles a la máquina 
 
 Dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 
 Se asegurará el buen estado de mantenimiento de las protecciones colectivas existentes en 
la propia maquinaria. 
Normas de uso de carácter general 
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 El operario mantendrá en todo momento el contacto visual con las máquinas que estén en 
movimiento. 
 No se pondrá en marcha la máquina ni se accionarán los mandos si el operario no se 
encuentra en su puesto correspondiente. 
 No se utilizarán accesorios no permitidos por el fabricante. 
 Se comprobará 
iluminación. 
el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa 
Normas de mantenimiento de carácter general 
 Los residuos generados como consecuencia de una avería se verterán en contenedores 
adecuados. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
 Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 Se verificará la ausencia de personas en el radio de acción 
de la máquina. 
 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
 No se utilizará ropa holgada ni joyas. 
 
 
Aplastamiento por 
vuelco de máquinas. 
 No se sobrepasarán los límites de inclinación especificados 
por el fabricante. 
 
 
Contacto térmico.  Las operaciones de reparación se realizarán con el motor 
parado, evitando el contacto con las partes calientes de la 
máquina. 
 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
 Se asegurará la correcta ventilación de las emisiones de 
gases de la maquinaria. 
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2.2 MAQUINARIA MÓVIL CON CONDUCTOR 
MAQUINARIA MÓVIL CON CONDUCTOR 
 
Requisitos exigibles al vehículo 
 
 Se verificará la validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y se comprobará que 
todos los rótulos de información de los riesgos asociados a su utilización se encuentran en 
buen estado y situados en lugares visibles. 
Requisitos exigibles al conductor 
 
 Cuando la máquina circule únicamente por la obra, se verificará que el conductor tiene la 
autorización, dispone de la formación específica que fija la normativa vigente, y ha leído el 
manual de instrucciones correspondiente. 
Normas de uso de carácter general 
 
 Antes de subir a la máquina: 
 Se comprobará que los recorridos de la máquina en la obra están definidos y señalizados 
perfectamente. 
 El conductor se informará sobre la posible existencia de zanjas o huecos en la zona de 
trabajo. 
 Se comprobará que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar 
interferencias con cualquier elemento. 
 Antes de iniciar los trabajos: 
 Se verificará la existencia de un extintor en la máquina. 
 Se verificará que todos los mandos están en punto muerto. 
 Se verificará que las indicaciones de los controles son normales. 
 Se ajustará el asiento y los mandos a la posición adecuada para el conductor. 
 Se asegurará la máxima visibilidad mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y 
espejos. 
 La cabina estará limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en la zona de los 
mandos. 
 Al arrancar, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de arranque. 
 No se empezará a trabajar con la máquina antes de que el aceite alcance la temperatura 
normal de trabajo. 
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 Durante el desarrollo de los trabajos: 
 El conductor utilizará el cinturón de seguridad. 
 Se controlará la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
 Se contará con la ayuda de un operario de señalización para las operaciones de entrada a 
los solares y de salida de los mismos y en trabajos que impliquen maniobras complejas o 
peligrosas. 
 Se circulará con la luz giratoria encendida. 
 Al mover la máquina, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de 
movimiento. 
 La máquina deberá estar dotada de avisador acústico de marcha atrás. 
 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, se dispondrá de un sistema de 
manos libres. 
 El conductor no subirá a la máquina ni bajará de ella apoyándose sobre elementos 
salientes. 
 No se realizarán ajustes en la máquina con el motor en marcha. 
 No se bloquearán los dispositivos de maniobra que se regulan automáticamente. 
 No se utilizará el freno de estacionamiento como freno de servicio. 
 En trabajos en pendiente, se utilizará la marcha más corta. 
 Se mantendrán cerradas las puertas de la cabina. 
 Al aparcar la máquina: 
 No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
 Se aparcará la máquina en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones. 
 Se inmovilizará la máquina mediante calces o mordazas. 
 No se aparcará la máquina en el barro ni en charcos. 
 En operaciones de transporte de la máquina: 
 Se comprobará si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los 
adecuados. 
 Se verificará que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 
 Una vez situada la máquina en el remolque, se retirará la llave de contacto. 
Normas de mantenimiento de carácter general 
 Se comprobarán los niveles de aceite y de agua. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
 
 
 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
 El conductor se limpiará el calzado antes de utilizar la 
escalera de acceso a la cabina, que permanecerá siempre 
limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
 El conductor subirá y bajará de la máquina únicamente 
por la escalera prevista, utilizando siempre las dos manos, 
de cara a la máquina y nunca con materiales o 
herramientas en la mano. 
 Mientras la máquina esté en movimiento, el conductor no 
subirá ni bajará de la misma. 
 No se transportarán personas. 
 Durante el desplazamiento, el conductor no irá de pie ni 
sentado en un lugar peligroso. 
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Pisadas sobre objetos.  Las zonas de acceso a la maquinaria se mantendrán 
limpias de materiales y herramientas. 
 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
 Se utilizarán, siempre que sea posible, las vías de paso 
previstas para la maquinaria en la obra. 
 La maquinaria debe estacionarse en los lugares 
establecidos, fuera de la zona de paso de los trabajadores. 
 
 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
 La maquinaria se estacionará con el freno de 
estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en 
punto muerto, el motor parado, el interruptor de la  
batería en posición de desconexión y bloqueada. 
 Se comprobará el buen funcionamiento de los dispositivos 
de seguridad de las ventanas y puertas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplastamiento por 
vuelco de máquinas. 
 La plataforma de trabajo será estable y horizontal, con el 
terreno compacto, sin hundimientos ni protuberancias. 
 En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en el 
sentido de la pendiente, nunca transversalmente, y no se 
realizarán giros. 
 No se bajarán los terrenos con pendiente con el motor 
parado o en punto muerto, siempre con una marcha 
puesta. 
 Se evitarán desplazamientos de la máquina en zonas a 
menos de 2 m del borde de la excavación. 
 Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias 
importantes, se tendrá en cuenta que las condiciones del 
terreno pueden haber cambiado y se comprobará el 
funcionamiento de los frenos. 
 Si la visibilidad en el trabajo disminuye, por circunstancias 
meteorológicas adversas, por debajo de los límites de 
seguridad, se aparcará la máquina en un lugar seguro y 
se esperará hasta que las condiciones mejoren. 
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Contacto eléctrico.  Se identificarán todas las líneas eléctricas, requiriendo la 
presencia de empleados de la compañía suministradora. 
 Se informará a la compañía suministradora en el caso de 
que algún cable presente desperfectos. 
 No se tocará ni se alterará la posición de ningún cable 
eléctrico. 
 En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se 
comprobará la tensión de estos cables para identificar la 
distancia mínima de seguridad. 
 Se avisará a todos los conductores afectados por este 
riesgo. 
 Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones 
meteorológicas pongan en peligro las condiciones de 
seguridad. 
 En caso de contacto de la máquina con un cable en 
tensión, el conductor no saldrá de la cabina si se 
encuentra dentro ni se acercará a la máquina si se 
encuentra fuera. 
 
 
 
 
Incendio.  Durante las tareas de llenado con combustible del 
depósito de la máquina, se desconectará el contacto y se 
parará la radio. 
 No se soldará ni se aplicará calor cerca del depósito de 
combustible y se evitará la presencia de trapos 
impregnados de grasa, combustible, aceite u otros 
líquidos inflamables 
 
 
 
 
Atropello con vehículos.  Si el conductor no dispone de suficiente visibilidad, 
contará con la ayuda de un operario de señalización, con 
quien utilizará un código de comunicación conocido y 
predeterminado. 
 Se prestará atención a la señal luminosa y acústica de la 
máquina. 
 No se pasará por detrás de las máquinas en movimiento. 
 Se respetarán las distancias de seguridad. 
 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
 La máquina dispondrá de asientos que atenúen las 
vibraciones. 
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2.3 PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS. 
mq01pan010a 
Pala cargadora sobre neumáticos. 
 
 
 
Normas de uso de carácter específico 
 
 Durante el desarrollo de los trabajos: 
 No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo. 
 Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas. 
 No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por el 
fabricante de la máquina. 
 No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima. 
 No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor. 
 Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 
 En operaciones de carga de camiones: 
 Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del vehículo que se está 
cargando. 
 Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el camión, la 
carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución. 
 Al aparcar la máquina: 
 La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando una 
ligera presión hacia abajo. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
 
 Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos que 
eviten el descenso brusco. 
 Se comprobará la presión de los neumáticos.  
 Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XVIII: ESTUDIO DE SEGUIRIDAD Y SALUD AMBIENTAL 
 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 15 / 172 
 
2.4 RETROCARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS. 
mq01ret020b 
Retrocargadora sobre neumáticos. 
 
 
 
Normas de uso de carácter específico 
 
 Durante el desarrollo de los trabajos: 
 No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo. 
 Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas. 
 No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por el 
fabricante de la máquina. 
 No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima. 
 No se elevarán cargas que no estén bien sujetas. 
 No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor. 
 Durante los trabajos de excavación, se colocarán los estabilizadores extendidos y 
apoyados en terreno firme. 
 Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 
 En operaciones de carga de camiones: 
 Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del vehículo que se está 
cargando. 
 Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el camión, la 
carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución. 
 Al aparcar la máquina: 
 La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando una 
ligera presión hacia abajo. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
 
 Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos que 
eviten el descenso brusco. 
 Se comprobará la presión de los neumáticos.  
 Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.  
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2.5 CAMIÓN CISTERNA. 
mq02cia020j 
Camión cisterna. 
 
 
Normas de uso de carácter específico 
 
 Antes de iniciar los trabajos: 
 Se comprobará el buen funcionamiento y el estado de la caldera y de la lanza de riego. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
 
 Se comprobará la presión de los neumáticos.  
 Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.  
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2.6 BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, REVERSIBLE. 
mq02rod010d 
Bandeja vibrante de guiado manual, reversible. 
 
 
 
Normas de uso de carácter específico 
 
 Antes de iniciar los trabajos: 
 Antes de arrancar el motor, se verificará que la palanca de aceleración se encuentra en 
posición neutra y que el interruptor de vibración está desconectado. 
 Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 
 Durante el desarrollo de los trabajos: 
 Se sujetará la máquina con ambas manos. 
 Para el desplazamiento dentro de la obra se utilizarán los anclajes para elevación 
dispuestos en la máquina. 
 Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos. 
 El operario no se subirá a la máquina ni mantendrá los pies cerca de la placa vibratoria. 
 Se trabajará con el grado de vibración adecuado para el tipo de material a compactar. 
 Se trabajará a una velocidad adecuada, en función de las condiciones del terreno a 
compactar. 
 No se utilizará la máquina con el sistema de vibración conectado sobre suelos helados ni 
sobre superficies duras como el hormigón o el asfalto compactado. 
 No se trabajará en pendientes superiores al 35%. 
 No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos 
períodos de tiempo. 
 No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
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2.7 PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, TIPO RANA. 
mq02rop020 
Pisón vibrante de guiado manual, tipo rana. 
 
 
Normas de uso de carácter específico 
 
 Antes de iniciar los trabajos: 
 Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 
 Durante el desarrollo de los trabajos: 
 Se sujetará la máquina con ambas manos. 
 Para el desplazamiento dentro de la obra se utilizarán los anclajes para elevación 
dispuestos en la máquina. 
 Se trabajará con el grado de vibración adecuado para el tipo de material a compactar. 
 Se trabajará a una velocidad adecuada, en función de las condiciones del terreno a 
compactar. 
 No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos 
períodos de tiempo. 
 No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
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2.8 DUMPER DE DESCARGA FRONTAL. 
mq04dua020b 
Dumper de descarga frontal. 
 
 
Normas de uso de carácter específico 
 
 Antes de iniciar los trabajos: 
 Se verificará que la máquina tiene pórtico de seguridad antivuelco. 
 Durante el desarrollo de los trabajos: 
 Sólo se utilizarán los volquetes permitidos por el fabricante. 
 No se circulará con el volquete levantado. 
 No se transportarán cargas que sobresalgan a los lados de la máquina. 
 La carga quedará uniformemente distribuida en el volquete. 
 En las pendientes donde circulen estas máquinas, existirá una distancia libre de 70 cm a 
cada lado. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
 
 Se comprobará la presión de los neumáticos.  
 Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.  
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2.9 MARTILLO NEUMÁTICO. 
mq05mai030 
Martillo neumático. 
 
 
Normas de uso de carácter específico 
 
 Antes de iniciar los trabajos: 
 Se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales próximos para detectar la 
posibilidad de desprendimientos por la vibración transmitida. 
 Durante el desarrollo de los trabajos: 
 No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento. 
 Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas 
manos. 
 No se apoyará todo el peso del cuerpo sobre el martillo, ya que éste puede deslizarse y 
provocar la caída del operario. 
 No se dejará el martillo clavado en el material que se ha de romper. 
 No se harán esfuerzos de palanca con el martillo en funcionamiento. 
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2.10 COMPRESOR PORTÁTIL ELÉCTRICO. 
mq05pdm010b 
Compresor portátil eléctrico. 
 
 
 
Normas de uso de carácter específico 
 
 Durante el desarrollo de los trabajos: 
 La unión del compresor con la máquina se hará con elementos adecuados que soporten 
las presiones de trabajo. 
 El compresor se colocará a una distancia considerable de la zona de trabajo para evitar 
que se unan los dos tipos de ruido. 
 Al aparcar la máquina: 
 El compresor se estacionará con la lanza de arrastre en posición horizontal y con cuñas 
en las cuatro ruedas para inmovilizarlo. 
 No se estacionará la máquina en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la 
excavación. 
 En operaciones de transporte de la máquina: 
 El peso del compresor remolcado no será excesivo para la capacidad de frenado del 
vehículo tractor. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
 
 Se asegurará la conexión y se comprobará el buen funcionamiento de la toma de tierra. 
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2.11 COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL. 
mq05pdm110 
Compresor portátil diesel. 
 
 
 
Normas de uso de carácter específico 
 
 Durante el desarrollo de los trabajos: 
 No se realizarán trabajos cerca del tubo de escape del compresor. 
 La unión del compresor con la máquina se hará con elementos adecuados que soporten 
las presiones de trabajo. 
 El compresor se colocará a una distancia considerable de la zona de trabajo para evitar 
que se unan los dos tipos de ruido. 
 Al aparcar la máquina: 
 El compresor se estacionará con la lanza de arrastre en posición horizontal y con cuñas 
en las cuatro ruedas para inmovilizarlo. 
 No se estacionará la máquina en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la 
excavación. 
 En operaciones de transporte de la máquina: 
 El peso del compresor remolcado no será excesivo para la capacidad de frenado del 
vehículo tractor. 
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2.12 PERFORADORA CON CORONA DIAMANTADA Y SOPORTE, POR VÍA 
HÚMEDA. 
mq05per010 
Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía 
húmeda. 
 
 
Normas de uso de carácter específico 
 
 Antes de iniciar los trabajos: 
 Antes de taladrar forjados o muros se comprobará que no se va a perforar ninguna 
conducción de gas, de agua o de electricidad, utilizando un sistema de detección de 
metales si es necesario. 
 Se comprobará que la máquina está apagada antes de conectarla a la red eléctrica. 
 Se verificará la ausencia de personas en un radio de 2 m alrededor de la máquina. 
 Al taladrar forjados, se preparará un sistema para recoger el material procedente de la 
perforación. 
 Durante el desarrollo de los trabajos: 
 La perforadora sólo podrá utilizarse con el soporte adecuado. 
 No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento. 
 La máquina dejará de utilizarse si se detecta una fuga de agua. 
 El agua de refrigeración no estará en contacto con el motor ni con las piezas eléctricas. 
 Se evitarán los movimientos descontrolados de la máquina. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
 
 Después de finalizar la tarea, se limpiará el taladro y se engrasará la rosca del eje del 
taladro. 
 Se evitará la entrada de agua en el taladro durante su limpieza. 
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2.13 EQUIPO PARA CORTE DE JUNTAS EN SOLERAS DE HORMIGÓN. 
mq06cor020 
Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 
 
 
Normas de uso de carácter específico 
 
 Antes de iniciar los trabajos: 
 Se comprobará que la tensión de alimentación corresponde con la de funcionamiento de 
la máquina. 
 Se comprobará que el sentido de giro del disco es el correcto. 
 Se comprobará el estado de los discos, para verificar la ausencia de oxidación, grietas o 
dientes rotos. 
 Los discos de corte se colocarán correctamente para evitar vibraciones y movimientos no 
previstos. 
 Se seleccionará el disco adecuado para el material que se vaya a cortar. 
 Dispondrá de un colector de polvo para eliminar el polvo producido por las operaciones 
de corte. 
 Durante el desarrollo de los trabajos: 
 Se evitará la entrada de humedad en los componentes eléctricos. 
 Se comprobará que los mandos de la máquina son de material aislante. 
 No se utilizarán cables eléctricos en mal estado. 
 No se realizarán empalmes manuales. 
 Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas. 
 En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en sentido descendente. 
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2.14 MEZCLADOR CONTINUO CON SILO, PARA MORTERO INDUSTRIAL 
EN SECO, SUMINISTRADO A GRANEL. 
mq06mms010 
Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en 
seco, suministrado a granel. 
 
 
Normas de uso de carácter específico 
 
 Antes de iniciar los trabajos: 
 El silo se colocará en una zona de la obra de fácil acceso para el camión cisterna, no 
debiendo haber más de 12 m entre el silo y el emplazamiento del camión cisterna. 
 Se construirá una base de hormigón, con malla electrosoldada intermedia, en un terreno 
firme debidamente compactado y consolidado, sobre la que se apoyará el silo. 
 Si el cuadro de obra se encuentra muy alejado del silo, se colocará otro cuadro 
intermedio, para evitar el tendido de cables a través de la obra. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
 
 Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4°C, se vaciará completamente el circuito de 
agua, para evitar posibles averías por congelación. 
 La amasadora se limpiará después de cada jornada de trabajo y cuando vaya a estar 
inactiva por un período de tiempo igual o superior a 1 hora, para evitar obstrucciones por 
fraguado del mortero. 
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2.15 MEZCLADORA-BOMBEADORA PARA MORTEROS 
AUTONIVELANTES. 
mq06pym020 
Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. 
 
 
 
Normas de uso de carácter específico 
 
 Antes de iniciar los trabajos: 
 Se comprobará que la tensión de alimentación corresponde con la de funcionamiento de 
la máquina. 
 Se verificará que la presión de trabajo del compresor y el caudal de aire suministrado 
corresponden con los valores previstos por el fabricante de la máquina. 
 Se verificará que la cámara de mezclado está llena de agua. 
 Se verificará que la compuerta que separa la tolva de alimentación de la cámara de 
mezclado está cerrada. 
 Se situará la máquina en un lugar que permita trabajar con la menor longitud de 
manguera posible. 
 Se verificará que la longitud de la manguera es suficiente para poder alcanzar la zona de 
trabajo sin dificultad. 
 Una vez situada la máquina, se bloquearán las ruedas mediante los frenos. 
 Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 
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 Durante el desarrollo de los trabajos: 
 Únicamente se proyectarán materiales previstos por el fabricante de la máquina. 
 Para proyectar el material en altura, se utilizarán plataformas de trabajo adecuadas tales 
como andamios. 
 Se evitará la entrada de humedad en los componentes eléctricos. 
 Se comprobará que los mandos de la máquina son de material aislante. 
 No se utilizarán cables eléctricos en mal estado. 
 No se realizarán empalmes manuales. 
 Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas. 
 Se utilizarán mangueras adecuadas a la presión y al caudal de trabajo. 
 Se evitarán ángulos bruscos en los cambios de dirección de la manguera. 
 Con la mano derecha se sujetará la manguera y, con la mano izquierda, se accionará la 
llave del aire comprimido situada en la lanza de proyección para comenzar a proyectar el 
material. 
 No se trabajará con la manguera por encima de la altura del hombro. 
 El material se aplicará de forma continua y horizontal, manteniendo una distancia de 
entre 15 y 30 cm entre la boquilla de la lanza de proyección y la pared. 
 La máquina no funcionará en seco, comprobando siempre que hay suficiente material en 
la tolva. 
 No se utilizarán alambres para acopiar mangueras neumáticas. 
 Para el desplazamiento dentro de la obra se utilizará el equipo de rodadura de la 
máquina. 
 El desplazamiento de la máquina se realizará con la llave de aire comprimido cerrada, la 
compuerta que separa la tolva de alimentación de la cámara de mezclado cerrada y la 
boca de la lanza de proyección orientada hacia abajo. 
 No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
 No se abandonará la máquina con la tolva llena durante largos períodos de tiempo. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
 Al finalizar los trabajos, se limpiará la cámara de mezclado y la manguera. 
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2.16 REGLA VIBRANTE DE 3 M. 
mq06vib020 
Regla vibrante de 3 m. 
 
 
 
Normas de uso de carácter específico 
 
 Antes de iniciar los trabajos: 
 Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 
 Durante el desarrollo de los trabajos: 
 No se vibrará el hormigón con viento fuerte o lluvia. 
 No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento. 
 Se sujetará la máquina con ambas manos. 
 No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos 
períodos de tiempo. 
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3 Pequeña maquinaria 
Se expone una relación detallada de la pequeña maquinaria cuya utilización se ha 
previsto en esta obra, cumpliendo toda ella las condiciones técnicas y de utilización 
que determina la normativa vigente, indicándose en cada una de estas fichas: las 
normas de uso, la identificación de los riesgos laborales que su uso conlleva, las 
medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las máquinas, tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos no evitables, así como las protecciones individuales 
a utilizar por parte de los trabajadores durante su manejo en esta obra. 
Advertencia importante 
 Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, 
siendo las normas aquí contenidas de carácter general, por lo que puede que 
algunas recomendaciones no resulten aplicables a un modelo concreto. 
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3.1 AMOLADORA O RADIAL. 
op00amo010 
Amoladora o radial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normas de uso 
 
 Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que el disco se 
haya detenido completamente antes de depositar la máquina. 
 
 No se dejará la máquina con el material abrasivo apoyado en el suelo. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 
 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
 Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
 No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
 
 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 
 Se colocará el disco de corte adecuadamente en la 
máquina, para evitar vibraciones y movimientos no 
previstos que faciliten las proyecciones. 
 Se utilizará el disco de corte más adecuado para el 
material a cortar. 
 Se comprobará diariamente el estado del disco de corte, 
que deberá mantenerse en perfectas condiciones. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 
 Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
 
Contacto térmico.  Se evitará entrar en contacto directo con los elementos 
de giro de la máquina, inmediatamente después de haber 
terminado de trabajar con ella. 
 
 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XVIII: ESTUDIO DE SEGUIRIDAD Y SALUD AMBIENTAL 
 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 31 / 172 
 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
 Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 
 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
 Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 
 No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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3.2 ATADORA DE FERRALLA. 
op00ata010 
Atadora de ferralla. 
 
 
Normas de uso 
 
 Con una mano se sujetará la ferralla y, con la otra, se sujetará la máquina. 
 
 Cuando la ferralla se encuentre a nivel del suelo, se acoplará a la máquina un bastón 
extensible que permitirá manejar la máquina sin tener que agacharse. 
 
 Se seleccionará el alambre adecuado para la máquina en cuestión. 
 
 Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizarán una vez se haya quitado la 
batería. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
 No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los alambres que se desprenden. 
 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
 No se introducirán los dedos en las mordazas a no ser 
que el seguro esté colocado. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 
 Se realizarán pausas durante la actividad. 
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3.3 ATORNILLADOR. 
op00ato010 
Atornillador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normas de uso 
 
 Durante la realización de operaciones en las que la máquina pueda entrar en contacto con cables 
ocultos, se mantendrá sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
 No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que 
sea posible. 
 Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
 Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en 
las áreas de trabajo donde haya exposición al polvo. 
 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
 Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 
 No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo 
operario durante largos periodos de tiempo. 
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3.4 CIZALLA PARA ACERO EN BARRAS CORRUGADAS. 
op00ciz020 
Cizalla para acero en barras 
corrugadas. 
 
 
Normas de uso 
 
 Antes de iniciar los trabajos, se verificará el buen estado de las cuchillas. 
 
 No se cortará simultáneamente un número de barras superior al permitido. 
 
 El espacio en torno a la máquina será acorde con la longitud de las barras a cortar. 
 
 Se señalizará la zona en torno a la máquina durante las operaciones de corte de barras de 
gran longitud. 
 
 Los paquetes de barras a cortar se acopiarán en posición horizontal sobre tablones de 
reparto, no sobrepasando pilas de 1,5 m de altura. 
 
 Si las barras son muy pesadas, la máquina se apoyará sobre una estructura sólida y estable 
y se situará un banco de trabajo para el apoyo de las barras al mismo nivel que la máquina, 
para evitar posturas forzadas. 
 
 Nunca se realizarán simultáneamente las operaciones de corte y de doblado de barras. 
 
 Sólo se podrán utilizar las cuchillas recomendadas por el fabricante. 
 
 Las cuchillas se sustituirán cuando estén rajadas o desgastadas. 
 
 Se engrasará periódicamente el pasador de la articulación. 
 
 No se permitirá que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado. 
 
 Se apoyará uno de los brazos de la cizalla en el suelo, ejerciendo el esfuerzo necesario sobre 
el brazo superior. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 
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Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 
 Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
 Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 
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3.5 CORTADORA MANUAL DE METAL, DE DISCO. 
op00cor020 
Cortadora manual de metal, de 
disco. 
 
 
 
 
Normas de uso 
 
 Se comprobará diariamente el estado de los discos, para verificar la ausencia de oxidación, 
grietas o dientes rotos. 
 
 Los discos de corte se colocarán correctamente para evitar vibraciones y movimientos no 
previstos. 
 
 Se seleccionará el disco adecuado para el material que se vaya a cortar. 
 
 Siempre se utilizará capucha de protección para el disco. 
 
 Las manos se mantendrán alejadas tanto del área de corte como del disco. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 
 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
 Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
 No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
 
 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 
 Se colocará el disco de corte adecuadamente en la 
máquina, para evitar vibraciones y movimientos no 
previstos que faciliten las proyecciones. 
 Se utilizará el disco de corte más adecuado para el 
material a cortar. 
 Se comprobará diariamente el estado del disco de corte, 
que deberá mantenerse en perfectas condiciones. 
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Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 
 Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
 
Contacto térmico.  Se evitará entrar en contacto directo con los elementos 
de giro de la máquina, inmediatamente después de haber 
terminado de trabajar con ella. 
 
 
 
Contacto eléctrico.  Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
húmedas. 
 Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto 
eléctrico. 
 La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca 
del cable. 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
 Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 
 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
 Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 
 No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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3.6 FRESADORA. 
op00fre010 
Fresadora. 
 
 
 
Normas de uso 
 
 Durante la realización de operaciones en las que la máquina pueda entrar en contacto con 
cables ocultos, se mantendrá sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada. 
 
 No se utilizará para cortar objetos metálicos, tales como clavos y tornillos. 
 
 Antes de activar el interruptor, se comprobará que se ha liberado el seguro del eje. 
 
 Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas 
manos. 
 
 Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias. 
 
 No se depositará ni se apoyará estando en funcionamiento. 
 
 Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que la pieza móvil 
se haya detenido completamente antes de retirarla. 
 
 Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la pieza móvil ni la pieza de 
trabajo. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
 No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 
 Se realizarán pausas durante la actividad. 
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Contacto eléctrico.  Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
húmedas. 
 Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto 
eléctrico. 
 La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca 
del cable. 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
 Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 
 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
 Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 
 No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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3.7 LLAVE DE IMPACTO. 
op00lla010 
Llave de impacto. 
 
 
Normas de uso 
 
 Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas 
manos. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
 No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 
 Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
 Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 
 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
 Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 
 No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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3.8 MARTILLO. 
op00mar010 
Martillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normas de uso 
 
 Durante la realización de operaciones en las que la máquina pueda entrar en contacto con 
cables ocultos, se mantendrá sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada. 
 
 Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas 
manos. 
 
 Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias. 
 
 Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la broca ni la pieza de trabajo. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
 No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 
 Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
 Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 
 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
 Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 
 No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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3.9 ROSCADORA DE TUBOS. 
op00ros010 
Roscadora de tubos. 
 
 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 
 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
 Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 
 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
 No se utilizará ropa holgada ni joyas. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 
 Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
 
 
Contacto eléctrico.  Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
húmedas. 
 Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto 
eléctrico. 
 La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca 
del cable. 
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3.10 ROZADORA. 
op00roz010 
Rozadora. 
 
 
Normas de uso 
 
 Se comprobará diariamente el estado de los discos, para verificar la ausencia de oxidación, 
grietas o dientes rotos. 
 
 No se dejará la máquina con el disco apoyado en el suelo. 
 
 Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que el disco se 
haya detenido completamente antes de depositar la máquina. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 
 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
 Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
 No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 
 Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
 
Contacto térmico.  Se evitará entrar en contacto directo con los elementos 
de giro de la máquina, inmediatamente después de haber 
terminado de trabajar con ella. 
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Contacto eléctrico.  Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
húmedas. 
 Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto 
eléctrico. 
 La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca 
del cable. 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
 Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 
 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
 Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 
 No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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3.11 SIERRA DE CALAR. 
op00sie010 
Sierra de calar. 
 
 
 
 
Normas de uso 
 
 La pieza de trabajo se mantendrá sobre una plataforma estable, inmovilizada con mordazas 
u otros medios de sujeción prácticos. 
 
 No se utilizará si no está correctamente afilada. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 
 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
 Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
 No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 
 Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
 
Contacto térmico.  Se evitará entrar en contacto directo con los elementos 
de giro de la máquina, inmediatamente después de haber 
terminado de trabajar con ella. 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
 Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 
 
 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
 Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 
 No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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3.12 SIERRA DE DISCO FIJO, PARA MESA DE TRABAJO. 
op00sie020 
Sierra de disco fijo, para mesa 
de trabajo. 
 
 
Normas de uso 
 
 No se utilizará en lugares cerrados o poco ventilados, ni donde exista la posibilidad de 
presencia de vapores inflamables o explosivos. 
 
 En ningún caso se retirará cualquier resto de la pieza de trabajo que se encuentre en el área 
de corte, mientras la herramienta esté en marcha o el cabezal de la sierra fuera de su 
posición de descanso. 
 
 Se comprobará diariamente el estado de los discos, para verificar la ausencia de oxidación, 
grietas o dientes rotos. 
 
 Las manos se mantendrán alejadas tanto del área de corte como del disco. 
 
 Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará el disco. 
 
 No se depositará ni se apoyará estando en funcionamiento. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 
 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
 Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 
 
 
 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 
 Se colocará el disco de corte adecuadamente en la 
máquina, para evitar vibraciones y movimientos no 
previstos que faciliten las proyecciones. 
 Se utilizará el disco de corte más adecuado para el 
material a cortar. 
 Se comprobará diariamente el estado del disco de corte, 
que deberá mantenerse en perfectas condiciones. 
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Atrapamiento por 
objetos. 
 No se utilizará ropa holgada ni joyas. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 
 Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
 
 
Contacto eléctrico.  Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
húmedas. 
 Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto 
eléctrico. 
 La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca 
del cable. 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
 Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 
 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
 Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 
 No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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3.13 SIERRA DE DISCO DE DIAMANTE, PARA MESA DE TRABAJO, DE 
CORTE HÚMEDO. 
op00sie030 
Sierra de disco de diamante, 
para mesa de trabajo, de corte 
húmedo. 
 
 
Normas de uso 
 
 Los pulsadores de puesta en marcha y de detención estarán protegidos de la intemperie, 
lejos de las zonas de corte y en zonas fácilmente accesibles. 
 
 En ningún caso se retirará cualquier resto de la pieza de trabajo que se encuentre en el área 
de corte, mientras la herramienta esté en marcha o el cabezal de la sierra fuera de su 
posición de descanso. 
 
 Se comprobará diariamente el estado de los discos, para verificar la ausencia de oxidación, 
grietas o dientes rotos. 
 
 Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará el disco. 
 
 Las manos se mantendrán alejadas tanto del área de corte como del disco. 
 
 No se depositará ni se apoyará estando en funcionamiento. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 
 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
 Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 
 
 
 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 
 Se colocará el disco de corte adecuadamente en la 
máquina, para evitar vibraciones y movimientos no 
previstos que faciliten las proyecciones. 
 Se utilizará el disco de corte más adecuado para el 
material a cortar. 
 Se comprobará diariamente el estado del disco de corte, 
que deberá mantenerse en perfectas condiciones. 
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Atrapamiento por 
objetos. 
 No se utilizará ropa holgada ni joyas. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 
 Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
 
 
 
 
 
Contacto eléctrico.  Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
húmedas. 
 Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto 
eléctrico. 
 La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca 
del cable. 
 Los cuadros eléctricos estarán cerca de la máquina, ya 
que, si el cable es muy largo, la pérdida de carga en la 
línea puede provocar un funcionamiento defectuoso de 
los interruptores diferenciales y de los magnetotérmicos. 
 Se comprobará el buen funcionamiento de los elementos 
de seguridad y de la toma de tierra. 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
 Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 
 Los cortes se realizarán por vía húmeda. 
 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
 Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 
 No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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3.14 TALADRO. 
op00tal010 
Taladro. 
 
 
 
 
Normas de uso 
 
 Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias. 
 
 Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas 
manos. 
 
 Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la broca ni la pieza de trabajo. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 
 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
 Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
 No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 
 Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
 Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 
 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
 Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 
 No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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3.15 TALADRO CON BATIDORA. 
op00tal020 
Taladro con batidora. 
 
 
Normas de uso 
 
 Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias. 
 
 Se limpiará después de cada jornada de trabajo. 
 
 Se evitará que entre agua dentro de la máquina. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 
 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
 Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
 No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 
 
 
 
Contacto eléctrico.  Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
húmedas. 
 Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto 
eléctrico. 
 La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca 
del cable. 
 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
 Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 
 No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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4 Equipos auxiliares 
Se expone una relación detallada de los equipos auxiliares cuya utilización se ha 
previsto en esta obra. En cada una de estas fichas se incluyen las condiciones 
técnicas para su utilización, sus normas de instalación, uso y mantenimiento, la 
identificación de los riesgos durante su uso, las medidas preventivas a adoptar y 
aplicar a cada uno de estos equipos, tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no 
evitables, así como las protecciones individuales a utilizar por parte de los trabajadores 
durante su manejo en esta obra. 
 Los procedimientos de prevención que se exponen son complementarios a los 
de obligada aplicación para la utilización correcta y segura de los equipos, contenidos 
en el manual del fabricante. 
Advertencia importante 
 Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que 
cumplan con la normativa vigente. 
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4.1 CUBILOTE. 
au00auh010 
Cubilote. 
 
 
Condiciones técnicas 
 
 El cubilote tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible. 
 
 En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se comprobará la tensión de estos cables 
para identificar la distancia mínima de seguridad. 
Normas de instalación 
 
 Se seguirán las instrucciones del fabricante. 
Normas de uso y mantenimiento 
 
 No se cargará el cubilote por encima de su carga máxima ni por encima de la carga máxima 
que puede elevar la grúa. 
 
 No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia. 
 
 La boca de salida del hormigón se limpiará después de cada jornada de trabajo, para evitar 
que quede obstruida por restos de hormigón, impidiendo su cierre y provocando derrames 
del mismo durante el recorrido del cubilote. 
 
 El sistema de cierre del cubilote se comprobará y se engrasará diariamente. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
 Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el 
buen estado de las entibaciones y de los encofrados. 
 No se hormigonará en el pie de taludes que presenten 
síntomas de inestabilidad. 
 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
 No se llenarán hasta límites en los cuales el balanceo 
provocado por la grúa pueda provocar derrames de 
hormigón. 
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Choque contra objetos 
inmóviles. 
 Se realizará un estudio previo de su recorrido en la obra 
para evitar interferencias durante el mismo. 
 Se evitará golpear con el cubilote a los encofrados o a las 
entibaciones. 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
 Se evitarán los movimientos oscilantes del cubilote 
suspendido de la grúa, durante los trabajos de vertido del 
hormigón. 
 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
 Para controlar el movimiento del cubilote se emplearán 
cuerdas guía. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
 Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de los 
cubilotes, para evitar el contacto de la piel con el 
hormigón debido a posibles derrames. 
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4.2 CANALETA PARA VERTIDO DEL HORMIGÓN. 
au00auh020 
Canaleta para vertido del 
hormigón. 
 
 
 
Normas de instalación 
 
 Se colocarán cuñas en las ruedas traseras del camión para inmovilizarlo. 
Normas de uso y mantenimiento 
 
 El trabajador no se situará en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no 
esté en posición de vertido. 
 
 El camión hormigonera no cambiará de posición mientras se vierte el hormigón. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
 Cuando sea imprescindible que el camión se acerque al 
borde de una zanja o de un talud durante el vertido del 
hormigón, se colocará un tope de seguridad. 
 
 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
 Cualquier cambio de posición del camión hormigonera se 
hará con la canaleta fija. 
 Se tendrá especial cuidado en las operaciones de 
despliegue de la canaleta, para evitar amputaciones 
durante el encaje de los módulos de prolongación de la 
canaleta. 
 
 
Atropello con vehículos.  Se verificará la ausencia de personas detrás del camión 
hormigonera durante las maniobras de retroceso. 
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4.3 CASTILLETE DE HORMIGONADO. 
au00auh030 
Castillete de hormigonado. 
 
 
Condiciones técnicas 
 
 La plataforma de trabajo tendrá unas dimensiones mínimas de 1,1x1,1 m. 
 
 En tres lados de la plataforma se instalará una barandilla de 0,9 m de altura compuesta por 
pasamanos, travesaño intermedio y rodapié de al menos 15 cm de altura. 
 
 La barandilla se pintará en franjas amarillas y negras alternativamente, para ser más visible 
por el gruista. 
 
Normas de instalación 
 
 Se situará sobre una superficie estable. 
 
Normas de uso y mantenimiento 
 
 El trabajador subirá y bajará del castillete únicamente por la escalera prevista, ubicada en el 
lado sin barandilla, utilizando siempre las dos manos, de cara al castillete y nunca con 
materiales o herramientas en la mano. 
 
 El trabajador mantendrá siempre los pies apoyados sobre la plataforma de trabajo y su 
cuerpo en el interior del castillete. 
 
 No se trabajará sobre andamios, escaleras u otros elementos similares, apoyados sobre la 
plataforma para alcanzar un punto de mayor altura. 
 
 No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia. 
 
 El castillete no se desplazará con trabajadores sobre el mismo. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
 El acceso a la plataforma se cerrará con una cadena 
siempre que existan personas en la misma. 
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Caída de personas al 
mismo nivel. 
 La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, 
barro, hormigón y obstáculos. 
 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
 Los materiales o las herramientas que se estén utilizando 
no se dejarán sobre la plataforma de trabajo. 
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4.4 VIBRADOR DE HORMIGÓN, ELÉCTRICO. 
au00auh040 
Vibrador de hormigón, eléctrico. 
 
 
 
Condiciones técnicas 
 
 Se verificará que la longitud de la manguera es suficiente para poder alcanzar la zona de 
trabajo sin dificultad. 
Normas de instalación 
 
 Se evitarán ángulos bruscos en los cambios de dirección de la manguera. 
Normas de uso y mantenimiento 
 
 No se trabajará en el interior de zanjas. 
 
 La aguja se introducirá verticalmente en el hormigón en toda su longitud. 
 
 Se intentará que la aguja no se enganche con las armaduras. 
 
 La aguja no se forzará dentro del hormigón. 
 
 El vibrado se realizará desde una posición estable. 
 
 La aguja vibrante se mantendrá a una distancia mínima de 7 cm de los bordes de los 
encofrados. 
 
 El vibrador no se utilizará para extender el hormigón horizontalmente. 
 
 No se vibrará el hormigón con viento fuerte o lluvia. 
 
 No se abandonará mientras esté en funcionamiento. 
 
 Se sujetará con ambas manos. 
 
 No se permitirá que el vibrador trabaje en el vacío. 
 
 La aguja se retirará del hormigón lentamente. 
 
 Nunca se desconectará la manguera bajo presión. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que la 
manguera y la aguja vibrante están correctamente 
fijadas. 
 
 
Contacto térmico.  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se 
tocará la aguja vibrante. 
 
 
 
Contacto eléctrico.  Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas 
normalizadas. 
 El cable se conectará a una base de enchufe con toma de 
tierra. 
 El motor de la máquina no se mojará ni se manipulará 
con las manos mojadas. 
 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
 No se utilizará el vibrador de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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4.5 ESCALERA MANUAL DE APOYO. 
00aux010 
Escalera manual de apoyo. 
 
 
Condiciones técnicas 
 
 Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma 
de trabajo u otro equipo de trabajo más seguro. 
 
 No se utilizará para salvar alturas superiores a 5 m. 
 
 El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes. 
 
 La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante. 
Normas de instalación 
 
 En ningún caso se colocarán en zonas de paso. 
 
 Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 
 
 Sobresaldrá 1 m del plano de apoyo. 
Normas de uso y mantenimiento 
 
 El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la 
misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano. 
 
 No se empalmarán escaleras o tramos de escalera para alcanzar un punto de mayor altura. 
 
 No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente. 
 
 El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros. 
 
 No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales. 
 
 Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
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Caída de personas a 
distinto nivel. 
 No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de 
ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco. 
 Se colocarán formando un ángulo de 75° con la superficie 
de apoyo. 
 La escalera sobresaldrá al menos 1 m del punto de apoyo 
superior. 
 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
 Tanto el calzado del operario como los peldaños de la 
escalera permanecerán siempre limpios de grasa, barro, 
hormigón y obstáculos. 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 El trabajador no transportará ni manipulará materiales o 
herramientas, cuando por su peso o dimensiones 
comprometan su seguridad durante el uso de la escalera. 
 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
 Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de las 
escaleras. 
 Los materiales o las herramientas que se estén utilizando 
no se dejarán sobre los peldaños. 
 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
 Se transportarán con la parte delantera hacia abajo, 
nunca horizontalmente. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 No se transportarán las escaleras manualmente si su 
peso supera los 55 kg. 
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4.6 ESCALERA MANUAL DE TIJERA. 
00aux020 
Escalera manual de tijera. 
 
 
Condiciones técnicas 
 
 Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma 
de trabajo u otro equipo de trabajo más seguro. 
 
 El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes. 
 
 La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante. 
 
 La escalera incluirá tensores que impidan su apertura, tales como cadenas o cables. 
Normas de instalación 
 
 El ángulo de abertura será de 30° como máximo. 
 
 El tensor quedará completamente estirado. 
 
 En ningún caso se colocarán en zonas de paso. 
 
 Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 
Normas de uso y mantenimiento 
 
 El trabajador no se podrá situar con una pierna en cada lateral de la escalera. 
 
 El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la 
misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano. 
 
 No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente. 
 
 El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros. 
 
 No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales. 
 
 Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
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Caída de personas a 
distinto nivel. 
 No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de 
ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco. 
 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
 Tanto el calzado del operario como los peldaños de la 
escalera permanecerán siempre limpios de grasa, barro, 
hormigón y obstáculos. 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 El trabajador no transportará ni manipulará materiales o 
herramientas, cuando por su peso o dimensiones 
comprometan su seguridad durante el uso de la escalera. 
 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
 Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de las 
escaleras. 
 Los materiales o las herramientas que se estén utilizando 
no se dejarán sobre los peldaños. 
 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
 Se transportarán con la parte delantera hacia abajo, 
nunca horizontalmente. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 No se transportarán las escaleras manualmente si su 
peso supera los 55 kg. 
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4.7 ESLINGA DE CABLE DE ACERO. 
00aux030 
Eslinga de cable de acero. 
 
 
Condiciones técnicas 
 
 Se calculará de forma que la eslinga soporte la carga de trabajo a la que estará sometida. 
 
 La eslinga tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible. 
Normas de instalación 
 
 Se evitará que la eslinga apoye directamente sobre aristas vivas, para prevenir posibles 
daños o cortes en las eslingas, para lo cual se colocarán cantoneras de protección. 
 
 Los diferentes ramales de la eslinga no deberán cruzarse en el gancho de elevación. 
Normas de uso y mantenimiento 
 
 Antes de la elevación definitiva de la carga, la eslinga deberá tensarse y elevarse 10 cm, 
para verificar su amarre y equilibrio. 
 
 Tras cualquier incidente o siniestro, se cambiará la eslinga. 
 
 Se comprobará diariamente el estado de la eslinga, para verificar la ausencia de oxidación, 
deformaciones permanentes, desgaste o grietas. 
 
 La eslinga se engrasará con regularidad. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
 Las eslingas se sujetarán a guardacabos adecuados. 
 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
 Se retirarán las manos antes de poner en tensión la 
eslinga unida al gancho de la grúa. 
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4.8 CARRETILLA MANUAL. 
00aux040 
Carretilla manual. 
 
 
 
Condiciones técnicas 
 
 Se utilizarán únicamente ruedas de goma. 
Normas de uso y mantenimiento 
 
 No se transportarán personas. 
 
 Se comprobará la presión del neumático. 
 
 Se verificará la ausencia de cortes en el neumático. 
 
 La carga quedará uniformemente distribuida en la carretilla. 
 
 No se cargará la carretilla por encima de su carga máxima. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
 Se conducirán a una velocidad adecuada. 
 Se colocarán fuera de las zonas de paso. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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4.9 PUNTAL METÁLICO. 
00aux060 
Puntal metálico. 
 
 
Condiciones técnicas 
 
 No se utilizará un puntal en mal estado. 
Normas de instalación 
 
 Se colocará en posición vertical, siempre que sea posible. 
 
 En caso de tener que colocarse inclinado, se calzará con cuñas de madera. 
Normas de uso y mantenimiento 
 
 El puntal no se extenderá hasta su altura máxima. 
 
 Se acopiará de forma ordenada y fuera de los lugares de paso. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
 No se caminará sobre puntales depositados sobre el 
suelo. 
 
 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
 Antes de colocar las eslingas para levantar los puntales, 
se comprobará que los elementos de izado son adecuados 
para el peso a soportar. 
 Se controlarán las operaciones de desmontaje de los 
puntales, para evitar la caída brusca y descontrolada de 
las sopandas. 
 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
 Se transportarán uno a uno, con el tubo interior 
inmovilizado. 
 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
 Se tendrá especial cuidado en las operaciones de 
montaje, desmontaje y ajuste de los puntales, para evitar 
el atrapamiento de las manos por los husillos de 
nivelación. 
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4.10 MAQUINILLO. 
00aux090 
Maquinillo. 
 
 
Condiciones técnicas 
 
 Dispondrá de marcado CE, de declaración de prestaciones y de manual de instrucciones. 
 
 El maquinillo tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible. 
 
 El maquinillo llevará limitador del recorrido de la carga, gancho con pestillo de seguridad y 
carcasas protectoras. 
 
 No se utilizará un maquinillo en mal estado. 
Normas de instalación 
 
 Si el arriostramiento se realiza con puntales, los extremos de los mismos apoyarán en 
elementos de hormigón estructural, siempre que sea posible. En caso de apoyar en 
bovedillas, será necesario colocar tablas de madera, con las dimensiones previstas por el 
fabricante, para repartir el empuje de los puntales. 
 
 Si se usa un trípode, las patas del mismo se anclarán atravesando el forjado con los pernos 
previstos por el fabricante, evitando la utilización de contrapesos. 
Normas de uso y mantenimiento 
 
 No se cargará el maquinillo por encima de su carga máxima. 
 
 Se comprobará con regularidad el buen estado del maquinillo. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
 Los trabajadores dispondrán de equipos de protección 
individual contra caídas de altura. 
 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
 La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, 
barro, hormigón y obstáculos. 
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Caída de objetos por 
desplome. 
 Las operaciones de izado no se realizarán con 
movimientos bruscos, para evitar la caída del maquinillo. 
 Se señalizará y delimitará la zona afectada por las 
maniobras de izado, restringiéndose el paso de vehículos 
y personas. 
 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
 Las operaciones de giro no se realizarán con movimientos 
bruscos. 
 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
 Se comprobará el buen funcionamiento de los cables y 
del tambor de enrollado. 
 
 
Contacto eléctrico.  Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas 
normalizadas. 
 El cable se conectará a una base de enchufe con toma de 
tierra. 
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4.11 ANDAMIO DE BORRIQUETAS. 
00aux100 
Andamio de borriquetas. 
 
 
 
Condiciones técnicas 
 
 La altura de la plataforma de trabajo no superará los 3 m desde la superficie de apoyo. 
 
 La plataforma de trabajo apoyará, como mínimo, sobre dos borriquetas y su ancho será, 
como mínimo, de 60 cm. 
 
 Como plataforma de trabajo se utilizarán tablones de madera de, como mínimo, 7 cm de 
espesor. 
 
 Las borriquetas no estarán separadas más de 2,5 m. 
 
 Las borriquetas estarán formadas por una pieza horizontal que apoya sobre cuatro 
tornapuntas, colocadas en parejas y unidas entre sí mediante cadenas o cables que impidan 
su apertura. 
Normas de instalación 
 
 Se instalarán las borriquetas de modo que queden totalmente niveladas. 
 
 La plataforma de trabajo se anclará a las borriquetas. 
Normas de uso y mantenimiento 
 
 El acceso a la plataforma se realizará mediante una escalera manual. 
 
 El material y las herramientas quedarán uniformemente distribuidos en la plataforma. 
 
 Antes de iniciar los trabajos, se revisará el estado del andamio. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
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Caída de personas a 
distinto nivel. 
 Cuando la altura de la plataforma de trabajo supere los 2 
m, incluirá barandillas laterales de al menos 0,9 m de 
altura. 
 La plataforma de trabajo no sobresaldrá de las 
borriquetas más de 20 cm. 
 No se trabajará sobre los extremos de la plataforma que 
quedan volados. 
 En trabajos próximos a bordes de forjados o a huecos 
verticales, se utilizarán equipos de protección individual 
contra caídas de altura si no están totalmente protegidos. 
 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
 La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, 
barro, hormigón y obstáculos. 
 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
 Se comprobará el buen estado de los cables o de las 
cadenas que impiden la abertura de las borriquetas. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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4.12 ANDAMIO DE MECHINALES. 
00aux105 
Andamio de mechinales. 
 
 
Condiciones técnicas 
 
 La altura de la plataforma de trabajo no superará los 5 m desde la superficie de apoyo. 
 
 El ancho de la plataforma de trabajo será, como mínimo, de 60 cm, siendo recomendable 
para los trabajos de albañilería 1 m y para el resto de trabajos 80 cm. 
Normas de instalación 
 
 Los tablones que forman la plataforma de trabajo se sujetarán unos a otros y todos ellos a 
los travesaños. 
Normas de uso y mantenimiento 
 
 El material y las herramientas quedarán uniformemente distribuidos en la plataforma. 
 
 Antes de iniciar los trabajos, se revisará el estado del andamio. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
 
 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
 Cuando la altura de la plataforma de trabajo supere los 2 
m, incluirá barandillas laterales de al menos 0,9 m de 
altura. 
 En caso de utilizar tablones de madera como plataforma 
de trabajo, éstos sobrepasarán en 10 cm como mínimo y 
en 20 cm como máximo el eje de apoyo. 
 No se trabajará sobre los extremos de la plataforma que 
quedan volados. 
 En trabajos próximos a bordes de forjados o a huecos 
verticales, se utilizarán equipos de protección individual 
contra caídas de altura si no están totalmente protegidos. 
 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
 La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, 
barro, hormigón y obstáculos. 
 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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4.13 TRANSPALETA. 
00aux110 
Transpaleta. 
 
 
 
Condiciones técnicas 
 
 Se comprobará el buen funcionamiento del sistema de dirección y del sistema de elevación y 
descenso de la carga. 
Normas de instalación 
 
 Antes de elevar la carga, se comprobará que las dimensiones de los palets son adecuadas 
para la longitud de la horquilla de la transpaleta. 
 
 Los brazos de la horquilla se introducirán hasta el fondo del palet. 
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Normas de uso y mantenimiento 
 
 No se transportarán personas. 
 
 La carga quedará uniformemente distribuida en la transpaleta. 
 
 No se cargará la transpaleta por encima de su carga máxima. 
 
 No se elevará la carga utilizando sólo un brazo de la horquilla, ni con los extremos de los 
brazos. 
 
 Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos. 
 
 No se trabajará en pendientes superiores al 5%. 
 
 Para transportar cargas de peso superior a 1500 kg, se utilizarán transpaletas con motor 
eléctrico. 
 
 No se transportarán cargas que sobresalgan de las dimensiones del palet. 
 
 No se circulará con la horquilla elevada al máximo llevando la transpaleta cargada. 
 
 No se estacionará la transpaleta en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la 
excavación. 
 
 Se aparcará la transpaleta en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones. 
 
 Se comprobará la presión de los neumáticos. 
 
 Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
 Se conducirán a una velocidad adecuada. 
 Las operaciones de giro no se realizarán con movimientos 
bruscos. 
 Se colocarán fuera de las zonas de paso. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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5 Herramientas manuales 
Son equipos de trabajo utilizados de forma individual que únicamente requieren para 
su accionamiento la fuerza motriz humana. 
 Se expone una relación detallada de las herramientas manuales cuya 
utilización se ha previsto en esta obra, cumpliendo todas ellas las condiciones técnicas 
y de utilización que determina la normativa vigente, indicándose en cada una de las 
fichas la identificación de los riesgos laborales que su uso conlleva, especificando las 
medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las herramientas, tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos no evitables. 
 También se incluyen las normas de uso de estas herramientas y las 
protecciones individuales que los trabajadores deben utilizar durante su manejo. 
Advertencia importante 
 Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que 
cumplan con la normativa vigente. 
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5.1 HERRAMIENTAS MANUALES DE GOLPE: MARTILLOS, CINCELES, 
MACETAS Y PIQUETAS. 
00hma010 
Herramientas manuales de 
golpe: martillos, cinceles, 
macetas y piquetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normas de uso 
 
 Los cinceles podrán ser manejados por un solo operario únicamente si son de pequeño tamaño. Los 
cinceles grandes serán sujetados con tenazas por un operario y golpeados por otro. 
 
 Los cinceles se utilizarán con un ángulo de corte de 70°. 
 
 Para golpear los cinceles se utilizarán martillos suficientemente pesados. 
 
 Los martillos, macetas y piquetas no se utilizarán como palanca. 
 
 El pomo del mango de martillos, macetas y piquetas no se utilizará para golpear. 
 
 Se utilizarán martillos con mangos de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas. 
 
 La pieza a golpear se apoyará sobre una base sólida para evitar rebotes. 
 
 Los martillos se sujetarán por el extremo del mango. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
 No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre 
que sea posible. 
 Se realizarán pausas durante la actividad. 
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5.2 HERRAMIENTAS MANUALES DE CORTE: TENAZAS, ALICATES, 
TIJERAS, CUCHILLOS, CUCHILLAS RETRÁCTILES, SERRUCHOS, 
CIZALLAS, GARLOPAS Y LLAVES DE GRIFA. 
00hma020 
Herramientas manuales de 
corte: tenazas, alicates, tijeras, 
cuchillos, cuchillas retráctiles, 
serruchos, cizallas, garlopas y 
llaves de grifa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normas de uso 
 
 Los cuchillos se utilizarán de forma que el recorrido de corte sea en dirección contraria al cuerpo. 
 
 No se dejarán los cuchillos ni debajo de papeles o trapos ni entre otras herramientas. 
 
 Los cuchillos no se utilizarán como destornillador o palanca. 
 
 Los alicates no se utilizarán para soltar o apretar tuercas o tornillos. 
 
 No se colocarán los dedos entre los mangos de los alicates ni entre los de las tenazas. 
 
 Ni los alicates ni las tenazas se utilizarán para golpear piezas ni objetos. 
 
 Las tijeras no se utilizarán como punzón. 
 
 Las tenazas no se utilizarán para cortar materiales más duros que las quijadas. 
 
 Se engrasará periódicamente el pasador de la articulación de las tenazas. 
 
 No se permitirá que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
 No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
 
Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
 Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea 
posible. 
 Se realizarán pausas durante la actividad. 
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5.3 HERRAMIENTAS MANUALES DE TORSIÓN: DESTORNILLADORES Y 
LLAVES. 
00hma030 
Herramientas manuales de 
torsión: destornilladores y 
llaves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normas de uso 
 
 La pieza de trabajo no se sujetará con las manos. 
 
 Las llaves no se utilizarán como martillo o palanca. 
 
 Los destornilladores no se utilizarán como cincel o palanca. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
 No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre 
que sea posible. 
 Se realizarán pausas durante la actividad. 
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5.4 HERRAMIENTAS MANUALES DE ACABADO: LLANAS, PALETAS, 
PALETINES Y LIJADORAS. 
00hma040 
Herramientas manuales de 
acabado: llanas, paletas, 
paletines y lijadoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normas de uso 
 
 La mano que no sujeta la herramienta no se apoyará sobre la superficie de trabajo, para evitar cortes. 
 
 Las espuertas utilizadas para transportar las llanas, paletas y paletines no se colocarán al borde de las 
plataformas de trabajo ni de los andamios. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
 No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que 
sea posible. 
 Se realizarán pausas durante la actividad. 
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5.5 HERRAMIENTAS MANUALES DE MEDICIÓN Y REPLANTEO: 
FLEXÓMETROS Y NIVELES. 
00hma050 
Herramientas manuales de 
medición y replanteo: 
flexómetros y niveles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normas de uso 
 
 Los flexómetros se enrollarán lentamente, para evitar cortes. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
 No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre 
que sea posible. 
 Se realizarán pausas durante la actividad. 
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5.6 HERRAMIENTAS MANUALES PARA RASCAR: ESPÁTULAS, 
RASQUETAS, RASCADORES Y RASPADORES. 
00hma060 
Herramientas manuales para 
rascar: espátulas, rasquetas, 
rascadores y raspadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normas de uso 
 
 La mano que no sujeta la herramienta no se apoyará sobre la superficie de trabajo, para evitar 
cortes. 
 
 Las espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores no se utilizarán como palanca. 
 
 El pomo del mango de espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores no se utilizará para golpear. 
 
 Antes de iniciar los trabajos, se verificará el buen estado de las láminas metálicas. 
 
 Los labios de goma de los raspadores se sustituirán cuando estén rajados o desgastados. 
 
 Al finalizar los trabajos, se limpiará la lámina metálica. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
 No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre 
que sea posible. 
 Se realizarán pausas durante la actividad. 
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6 Oficios previstos 
Todo trabajador interviniente en esta obra estará sometido a una serie de riesgos 
comunes, no evitables, independientemente del oficio o puesto de trabajo a 
desempeñar. Estos riesgos, junto con las medidas preventivas a adoptar para 
minimizar sus efectos, se representan en la ficha 'Mano de obra en general'. 
 A continuación se expone una relación de aquellos oficios previstos para la 
realización de las diferentes unidades de obra contempladas en esta memoria, 
recogidos cada uno de ellos en una ficha en la que se señalan una serie de puntos 
específicos: identificación de las tareas a desarrollar; riesgos laborales no evitables, a 
los que con mayor frecuencia van a estar expuestos los trabajadores durante el 
desarrollo de su oficio o puesto de trabajo; medidas preventivas a adoptar y 
protecciones individuales a utilizar (EPIs), para minimizar sus efectos y conseguir un 
trabajo más seguro. 
Advertencia importante 
 De ningún modo estas fichas pretenden sustituir la obligación de la 
Formación Específica que debe garantizar el empresario al trabajador de 
acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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6.1 MANO DE OBRA EN GENERAL 
Mano de obra en general 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
 
 
 
 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
 En trabajos en alturas superiores a 5 m se utilizarán 
plataformas de trabajo en sustitución de las escaleras. 
 En caso de utilizar andamios, no serán andamios 
improvisados con elementos tales como bidones, cajas o 
bovedillas. 
 Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo 
de anclaje o a una línea de anclaje, previamente 
instalados, cuando se trabaje a más de 2 m de altura 
sobre una plataforma de trabajo sin barandillas contra 
caídas de altura. 
 Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo 
de anclaje o a una línea de anclaje, previamente 
instalados, en las proximidades de los huecos exteriores. 
 No se saltará de una plataforma de trabajo a otra. 
 
 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
 La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, 
barro, hormigón y obstáculos. 
 Las herramientas y el material necesarios para trabajar 
se acopiarán de forma adecuada y fuera de los lugares de 
paso. 
 En las zonas de trabajo existirá un nivel de iluminación 
adecuado. 
 
 
 
 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
 Antes de colocar las eslingas para levantar las cargas, se 
comprobará que los elementos de izado son adecuados 
para el peso a soportar. 
 Se evitará la circulación de personas bajo la vertical de 
riesgo de caída de materiales. 
 Se utilizarán las zonas de paso y los caminos señalizados 
en obra y se evitará la permanencia bajo plataformas de 
andamios. 
 Nunca se retirarán los rodapiés de las plataformas de los 
andamios ni de las plataformas de trabajo. 
 
 
Pisadas sobre objetos.  La zona de trabajo se mantendrá limpia de materiales y 
herramientas. 
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Choque contra objetos 
móviles. 
 Los trabajadores permanecerán alejados de la zona del 
recorrido de la plataforma del montacargas. 
 Se acotará el entorno de aquellas máquinas cuyas partes 
móviles, piezas o tubos puedan invadir otras zonas de 
trabajo. 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
 No se transportarán herramientas punzantes o cortantes 
ni en las manos ni en los bolsillos. 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas para la apertura 
de recipientes y envases. 
 
 
 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 Los elementos pesados, voluminosos o de difícil agarre se 
transportarán utilizando medios mecánicos. 
 Se contará con la ayuda de otro operario para la 
manipulación de piezas pesadas. 
 Para coger el peso se mantendrá en todo momento la 
espalda recta y para cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 
 Se interrumpirán los procesos de larga duración que 
requieran movimientos repetidos. 
 
 
 
 
Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 
 En los trabajos al aire libre, se evitará la exposición 
prolongada a las altas temperaturas en verano y a las 
bajas temperaturas en invierno. 
 En los trabajos expuestos a temperaturas ambientales 
extremas, el trabajador se aplicará crema protectora, 
beberá agua con frecuencia y realizará las actividades 
más duras a primera hora de la mañana, para evitar el 
exceso de calor. 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
 No se trabajará en ningún recinto confinado sin buena 
ventilación. 
 Se seguirán las instrucciones del fabricante para la 
utilización de los productos. 
 
 
Incendio.  Se verificará la existencia de un extintor en la zona con 
riesgo de incendio. 
 No se fumará en la zona de trabajo. 
 
 
Atropello con vehículos.  Los operarios no se situarán en las proximidades de las 
máquinas durante su trabajo, especialmente durante las 
maniobras de marcha hacia atrás de los vehículos. 
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Exposición a agentes 
psicosociales. 
 Se repartirán los trabajos por actividades afines. 
 Se indicará la prioridad de las diferentes actividades, para 
evitar el solapamiento entre los trabajadores. 
 Se evitarán las conductas competitivas entre 
trabajadores. 
 Se informará a los trabajadores sobre el nivel de calidad 
del trabajo que han realizado. 
 Se motivará al trabajador responsabilizándole de su 
tarea. 
 
 
 
 
Derivado de las 
exigencias del trabajo. 
 No se prolongará excesivamente la jornada laboral, para 
evitar el estrés. 
 Se planificarán los diferentes trabajos de la jornada, 
teniendo en cuenta una parte de la misma para posibles 
imprevistos. 
 El trabajador no realizará actividades para las cuales no 
esté cualificado. 
 
 
 
 
 
Personal.  Se incentivará la utilización de medidas de seguridad. 
 Se informará a los trabajadores sobre los riesgos 
laborales que se pueden encontrar. 
 Se informará sobre las consecuencias que puede tener el 
no usar los equipos de protección individual adecuados. 
 Se planificarán con regularidad reuniones sobre seguridad 
en el trabajo. 
 Se concienciará a los trabajadores sobre su 
responsabilidad en la seguridad de sus compañeros. 
 
 
 
 
Deficiencia en las 
instalaciones de 
limpieza personal y de 
bienestar de las obras. 
 Se verificará la existencia de un botiquín en un lugar 
accesible para los trabajadores. 
 La situación del material de primeros auxilios será 
estratégica para garantizar una prestación rápida y 
eficaz. 
 El material de primeros auxilios será revisado 
periódicamente. 
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6.2 ALBAÑIL. 
Albañil. 
mo021 
mo114 
 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
 
 Trabajos en los que se utilizan ladrillos, piedras, cal, arena, yeso, cemento u otros 
materiales semejantes. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
 No se montarán andamios de borriquetas sobre otros 
andamios. 
 Durante la realización de trabajos que requieran la 
eliminación momentánea de las protecciones colectivas, 
tales como el cierre de las cajas de ascensor, de las 
escaleras y de los conductos, el operario utilizará un 
sistema anticaídas. 
 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
 El albañil realizará el peldañeado de las rampas de 
escalera de forma provisional o definitiva, 
inmediatamente después del desmontaje del sistema de 
encofrado. 
 
 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
 Se instalarán los medios de apeo y arriostramiento 
necesarios para asegurar la estabilidad de las obras de 
fábrica durante su ejecución y después de la misma. 
 No se sobrecargarán las plantas durante la ejecución de 
los tabiques. 
 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
 Las miras se atarán a la carretilla durante su transporte. 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las 
resinas y los productos especiales. 
 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
 Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa cáustica, 
cal viva o cemento. 
 
 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
 El trabajo se realizará en lugares con una buena 
ventilación natural. 
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6.3 APLICADOR DE MORTERO AUTONIVELANTE. 
Aplicador de mortero autonivelante. 
mo031 
mo069 
 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
 
 Trabajos de preparación y aplicación de mortero autonivelante mediante bombeo, para la 
formación de bases de pavimentación. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
 El operario se informará sobre la posibilidad de huecos o 
desniveles en la zona de trabajo, ya que deberá trabajar 
de espaldas a los mismos para evitar pisar el mortero 
recién puesto en obra. 
 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
 En caso de tener que trabajar en una zona de paso, se 
deberá prever una zona alternativa para el paso del resto 
de trabajadores de la obra. 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 Se verificará la ausencia de personas frente a la boca de 
proyección del mortero. 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las 
resinas y los productos especiales. 
 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
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6.4 CONSTRUCCIÓN. 
Construcción. 
mo020 
mo077 
mo112 
mo113 
 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
 
 Trabajos de movimiento de tierras, replanteo, nivelación de pendientes, ejecución de 
arquetas, pozos, drenajes, registros, acometidas, recalces, bases de pavimentación, 
pavimentos continuos de hormigón, preparación de superficies para revestir, enfoscados, 
reparaciones y obras de urbanización en el interior de la parcela. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
 No se trabajará en el interior de una zanja si las tierras 
han sido almacenadas en los bordes de la misma. 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las 
resinas y los productos especiales. 
 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
 Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa cáustica, 
cal viva o cemento. 
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6.5 CRISTALERO. 
Cristalero. 
mo055 
mo110 
 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
 
 Trabajos de montaje de piezas o elementos modulares de vidrio sobre carpinterías o 
paramentos a revestir. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
 Se instalarán dispositivos de anclaje resistentes en la 
proximidad de los huecos exteriores que se van a 
acristalar, a los que el trabajador pueda anclar el arnés 
anticaídas. 
 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
 Los vidrios se acopiarán sobre durmientes de madera 
junto a los lugares de montaje definitivo. 
 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
 Una vez colocados los junquillos, se retirarán las 
ventosas. 
 El vidrio se terminará de instalar antes de iniciar otro 
trabajo. 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 Se colocarán ventosas en las planchas de vidrio para 
manipularlas. 
 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
 El izado de las planchas de vidrio se realizará 
suspendiendo el vidrio de los mangos de las ventosas. 
 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
 Los vidrios recién colocados se señalizarán para resaltar 
su existencia. 
 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
 Las planchas de vidrio se transportarán en posición 
vertical. 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
 Si la temperatura ambiente es inferior a 0°C o hay un 
viento superior a 60 km/h, se suspenderán los trabajos 
con vidrio. 
 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con las siliconas, las 
resinas y los productos especiales. 
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6.6 ELECTRICISTA. 
Electricista. 
mo003 
mo102 
 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
 
 Trabajos relacionados con la electricidad, interviniendo en varias fases de la obra y dando 
asistencia técnica a otras instalaciones. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
 Antes de iniciar los trabajos de tendido de cables, se 
comprobará que en la zona de trabajo no hay materiales 
procedentes de la realización de las rozas. 
 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
 Se iluminarán adecuadamente los cuadros eléctricos de 
obra, las zonas de centralización de contadores y las 
derivaciones individuales. 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 Se utilizarán comprobadores de tensión y detectores de 
cables ocultos antes de taladrar los paramentos. 
 
 
Contacto eléctrico.  Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
húmedas. 
 Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas 
normalizadas. 
 
 
Explosión.  No se realizarán trabajos en tensión en atmósferas 
potencialmente explosivas. 
 
 
 
 
Incendio.  Se comprobará la presencia de un extintor cerca de los 
cuadros eléctricos. 
 Se evitará la entrada de humedad en los componentes 
eléctricos. 
 No se utilizarán cables eléctricos en mal estado. 
 No se realizarán empalmes manuales. 
 Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas 
normalizadas. 
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6.7 ENCOFRADOR. 
Encofrador. 
mo044 
mo091 
 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
 
 Trabajos de montaje y desmontaje de encofrados de madera, metálicos o de otros 
materiales, utilizados para moldear el hormigón y construir elementos estructurales. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
 
 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
 El ascenso y el descenso a los encofrados se realizará a 
través de escaleras manuales reglamentarias, 
plataformas elevadoras o torres de acceso. 
 Los tableros excesivamente alabeados no se utilizarán 
como encofrado. 
 No se trabajará cuando la velocidad del viento sea 
superior a 60 km/h. 
 La plataforma de trabajo tendrá la resistencia y 
estabilidad necesarias para soportar los trabajos que se 
realizan sobre ella. 
 
 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
 Se caminará hacia delante, apoyando los pies en dos 
tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 
 Los tableros del sistema de encofrado se apilarán 
ordenadamente, una vez concluidos los trabajos, para su 
transporte. 
 
 
 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
 No se improvisarán zonas de acopio de encofrados ni 
zonas para el vertido de los escombros. 
 Los elementos de apuntalamiento serán revisados 
periódicamente. 
 Se asegurará la vigilancia, el control y la dirección por 
una persona competente de las operaciones de montaje y 
desmontaje de los sistemas de encofrado. 
 Los encofrados y las armaduras no se acopiarán en los 
bordes de las excavaciones. 
 
 
Pisadas sobre objetos.  Se retirará el material de desecho y se eliminarán los 
clavos y las puntas existentes en los tableros usados. 
 Se recogerán los clavos arrancados de los tableros de 
madera mediante barrido. 
 
 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XVIII: ESTUDIO DE SEGUIRIDAD Y SALUD AMBIENTAL 
 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 91 / 172 
 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
 Durante el corte de tablas de madera, se eliminarán 
aquellas tablas con humedad o con incrustaciones de 
puntas de acero. 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con los productos 
desencofrantes. 
 La aplicación del desencofrante se realizará siguiendo las 
instrucciones de la ficha de seguridad del fabricante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XVIII: ESTUDIO DE SEGUIRIDAD Y SALUD AMBIENTAL 
 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 92 / 172 
 
6.8 ESTRUCTURISTA. 
Estructurista. 
mo045 
mo092 
 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
 
 Trabajos de puesta en obra del hormigón, que engloban las operaciones de vertido, 
compactación y curado del mismo. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
 El vertido del hormigón, en losas y forjados, se realizará 
desde plataformas de trabajo colocadas sobre la 
armadura. 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se trabajará sobre plataformas con ruedas, sin 
comprobar la inmovilización de las mismas. 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 No se acercará excesivamente la cara al hormigón 
durante la operación de vertido. 
 El vertido del hormigón se realizará desde una altura 
inferior a 1,5 m. 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las 
resinas y los productos especiales. 
 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con el hormigón durante 
el vertido de éste. 
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6.9 FERRALLISTA. 
Ferrallista. 
mo043 
mo090 
 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
 
 Trabajos de preparación, manipulación y montaje del armado de los diferentes elementos 
estructurales que componen las estructuras de hormigón armado, mediante la utilización de 
barras corrugadas de acero. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
 La armadura no se recibirá en zonas próximas al borde 
de los forjados. 
 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
 Se instalarán plataformas de trabajo que permitan la 
circulación sobre las armaduras de losas y forjados. 
 Se recogerán los recortes de alambres y de barras de 
acero mediante barrido. 
 
 
 
 
 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
 La presentación de la ferralla de gran peso o de grandes 
dimensiones se realizará por, al menos, tres operarios. 
Dos de ellos guiarán mediante cuerdas la pieza siguiendo 
las instrucciones del tercero, que procederá manualmente 
a efectuar las correcciones de aplomado. 
 No se utilizarán los flejes de alambre de los paquetes de 
barras de acero como punto de izado. 
 El izado se realizará siempre con eslingas o cadenas de al 
menos dos ramales. 
 Antes del izado completo de la carga se tensará la eslinga 
y se elevará unos 10 cm para verificar su amarre y 
equilibrio. 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 Se recurrirá a la utilización de balancines o de eslingas 
con varios puntos de enganche cuando los paquetes de 
barras, por su longitud, no tengan rigidez suficiente. 
 
 
Pisadas sobre objetos.  Se evitará caminar por los encofrados de las vigas. 
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Choque contra objetos 
inmóviles. 
 Se protegerán los latiguillos y las partes salientes de la 
estructura. 
 
 
 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
 Las barras de acero se acopiarán entre piquetas clavadas 
en el suelo, para evitar desplazamientos laterales. 
 Los paquetes de barras de acero se acopiarán sobre 
durmientes de madera. 
 Para controlar el movimiento de la ferralla suspendida se 
emplearán cuerdas guía. 
 La ferralla se acopiará en los lugares destinados a tal fin. 
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6.10 FONTANERO. 
Fontanero. 
mo008 
mo107 
 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
 
 Trabajos de montaje de los diferentes elementos que componen las instalaciones de 
fontanería y de saneamiento, incluyendo los aparatos sanitarios y la grifería. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
 No se caminará sobre cubiertas inclinadas en mal estado. 
 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
 El suelo de la zona de trabajo se mantendrá seco. 
 Los tubos y los aparatos sanitarios se acopiarán de forma 
ordenada y fuera de los lugares de paso. 
 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
 No se realizarán trabajos en la acometida de la 
instalación en el interior de una zanja sin la adecuada 
entibación. 
 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
 Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes 
de los aparatos sanitarios. 
 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
 Los tubos se transportarán con la parte posterior hacia 
abajo, nunca horizontalmente. 
 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
 Se instalará un sistema de aspiración de partículas en las 
máquinas de corte de materiales con plomo. 
 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
 Se contará con la ayuda de otro operario para la 
instalación de los aparatos sanitarios. 
 
 
Contacto térmico.  Se evitará el contacto con tubos y piezas recién soldadas 
o cortadas. 
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Contacto eléctrico.  No se utilizarán herramientas eléctricas con las manos o 
con los pies húmedos. 
 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con productos 
decapantes o que contengan sosa cáustica. 
 
 
Incendio.  No se soldará en presencia de gases inflamables en 
lugares cerrados. 
 Los residuos combustibles se eliminarán inmediatamente. 
 
 
 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
 En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se 
instalarán sistemas de extracción tanto en las zonas de 
corte de materiales con plomo, para extraer el polvo, 
como en las zonas de trabajo en contacto con productos 
que contienen sustancias peligrosas, tales como 
disolventes, pegamentos o masillas, para extraer los 
vapores. 
 
 
Exposición a agentes 
biológicos. 
 Los operarios se desinfectarán la piel diariamente, al 
concluir su jornada laboral. 
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6.11 APLICADOR DE LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES. 
Aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 
mo029 
mo067 
 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
 
 Trabajos de ejecución de impermeabilizaciones y drenajes mediante el uso de láminas 
asfálticas, materiales de polímeros sintéticos, membranas de fibras orgánicas y láminas de 
EPDM, aplicadas mediante soplete o pistola de aire caliente y destinadas a impedir el paso 
del agua a través de las terrazas, de las cubiertas o de las cimentaciones. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
 Se accederá a la cubierta por lugares seguros y 
habilitados para tal fin. 
 Antes de iniciar los trabajos, se comprobará la posible 
existencia de huecos desprotegidos. 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se romperán los flejes ni los embalajes de los rollos de 
lámina impermeabilizante hasta que sean depositados en 
la cubierta. 
 
 
 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
 Los rollos de material se transportarán mediante el 
correcto paletizado, eslingado y enjaulado. 
 El material se acopiará en plataformas horizontales sobre 
los planos inclinados de la cubierta. 
 En trabajos de impermeabilización de muros de sótano, 
no se permanecerá entre el trasdós del muro y las 
paredes de un talud de tierras, si no existe un sistema de 
contención o entibación entre el muro y el talud. 
 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
 Se seguirán las instrucciones del fabricante para la 
aplicación de los productos de impermeabilización. 
 
 
 
Incendio.  Los sopletes para el sellado de las láminas asfálticas se 
almacenarán en locales bien ventilados y protegidos del 
sol, señalizados, accesibles y dotados de un extintor. 
 Las pistolas de aire caliente para el sellado de las láminas 
sintéticas se almacenarán en locales bien ventilados y 
protegidos del sol, señalizados, accesibles y dotados de 
un extintor. 
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6.12 INSTALADOR DE CLIMATIZACIÓN. 
Instalador de climatización. 
mo005 
mo104 
 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
 
 Trabajos de montaje de los diferentes elementos que componen la instalación de 
climatización. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
 El montaje en las cubiertas de los ventiladores y las 
climatizadoras, no se iniciará hasta no haber concluido el 
antepecho de la cubierta. 
 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
 Los tubos se transportarán con la parte posterior hacia 
abajo, nunca horizontalmente. 
 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
 Se contará con la ayuda de otro operario para la 
instalación de las climatizadoras. 
 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
 Se evitará el escape de los gases refrigerantes de los 
equipos de aire acondicionado. 
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6.13 MONTADOR DE AISLAMIENTOS. 
Montador de aislamientos. 
mo054 
mo101 
 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
 
 Trabajos de colocación y fijación de rollos o paneles, de material aislante térmico o acústico, 
de naturaleza rígida, semirrígida o flexible. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
 Se accederá a la cubierta por lugares seguros y 
habilitados para tal fin. 
 Antes de iniciar los trabajos, se comprobará la posible 
existencia de huecos desprotegidos. 
 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
 No se romperán los flejes ni los embalajes de los 
aislamientos hasta que sean depositados en la cubierta. 
 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
 Los rollos de material se transportarán mediante el 
correcto paletizado, eslingado y enjaulado. 
 El material se acopiará en plataformas horizontales sobre 
los planos inclinados de la cubierta. 
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6.14 MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES. 
Montador de prefabricados interiores. 
mo053 
mo100 
 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
 
 Trabajos de ejecución de trasdosados y sistemas de entramados autoportantes de placas y 
paneles de cemento, yeso laminado, resinas termoendurecibles o maderas, mamparas de 
madera, metálicas o de PVC y soleras secas. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
 Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes 
de los paneles prefabricados y de los perfiles metálicos. 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
 Para el corte de placas de yeso, se utilizarán cúters de 
seguridad con sistema automático de protección. 
 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
 Los paneles prefabricados se acopiarán sobre durmientes, 
con elementos antideslizamiento en la base y elementos 
antivuelco en la parte superior. 
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6.15 CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL. 
Construcción de obra civil. 
mo041 
mo087 
 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
 
 Trabajos de ejecución de replanteo, demolición de pavimentos, nivelación y formación de 
pendientes, colocación de entibaciones, ejecución de arquetas, pozos, drenajes, registros, 
acometidas a colectores, cortes y ensamblajes de tubos, montaje de tubos en redes de 
saneamiento, compactado del terreno, colocación del mobiliario urbano, ejecución de firmes 
y obra civil complementaria. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
 Se protegerán, horizontal y verticalmente, los huecos y 
desniveles existentes en el terreno. 
 
 
 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
 No se trabajará en el interior de una zanja si las tierras 
han sido almacenadas en los bordes de la misma. 
 Se instalarán los medios de apeo y arriostramiento 
necesarios para asegurar la estabilidad de los taludes. 
 Se prohibirá el paso de vehículos y personas en las 
proximidades del talud. 
 Las tierras, los materiales y los tubos no se acopiarán en 
los bordes del talud. 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con los betunes, los 
aglomerados asfálticos, las resinas y los adhesivos. 
 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
 Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa cáustica, 
cal viva o cemento. 
 
 
Atropello con vehículos.  En los trabajos junto a vías de circulación, se exigirá la 
colocación de la señalización oportuna, el desvío parcial 
del tráfico y la presencia de trabajadores que dirijan las 
maniobras de la maquinaria y de los vehículos. 
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6.16 REVOCADOR. 
Revocador. 
mo039 
mo111 
 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
 
 Trabajos de revestimiento de paramentos mediante enfoscados realizados con morteros de 
cemento o de cal o mediante revocos con morteros de cal, pétreos o industriales. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
 La aplicación del material se realizará desde plataformas 
de trabajo estables y horizontales, sin desniveles ni 
escalones. 
 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
 Se seguirán las instrucciones del fabricante para la 
manipulación de los productos cáusticos. 
 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
 El trabajo se realizará en lugares con una buena 
ventilación natural. 
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6.17 SEGURIDAD Y SALUD. 
Seguridad y Salud. 
mo120 
 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
 
 Trabajos de montaje y desmontaje de los sistemas de protección colectiva, de las 
instalaciones provisionales de higiene y bienestar, de la señalización provisional de obras y 
de los andamios, y formación en materia de seguridad y salud. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
 Se evitarán tropiezos y enganches con las redes de 
seguridad durante su montaje. 
 Los escombros no se acopiarán sobre los andamios ni 
sobre las plataformas de trabajo. 
 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
 Se evitará apilar un número excesivo de barandillas. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Los elementos que por su peso lo requieran se montarán 
o desmontarán con ayuda de poleas o aparatos 
elevadores. 
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6.18 SOLADOR. 
Solador. 
mo023 
mo061 
 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
 
 Trabajos de revestimiento de suelos y escaleras con piezas rígidas de terrazo, de material 
cerámico y de piedra natural. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
 No se trabajará de espaldas a los huecos. 
 
 
Pisadas sobre objetos.  La zona de trabajo se mantendrá limpia de recortes de 
baldosas. 
 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
 Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes 
de los paramentos verticales y horizontales. 
 
 
Sobreesfuerzo.  Los soladores utilizarán rodilleras almohadilladas. 
 Se evitará realizar la mezcla de los productos de forma 
manual. 
 Se evitará manipular varias baldosas simultáneamente. 
 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
 Se evitará el contacto directo de la piel con las colas, los 
adhesivos y los disolventes. 
 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
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Exposición a agentes 
químicos. 
 En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se 
instalarán sistemas de extracción tanto en las zonas de 
corte de materiales cerámicos, para extraer el polvo, 
como en las zonas de trabajo en contacto con productos 
que contienen sustancias peligrosas, tales como 
disolventes, pegamentos o masillas, para extraer los 
vapores. 
 Se evitará el uso de materiales en polvo, tales como 
cemento o aditivos, en zonas de fuertes corrientes de 
aire. 
 El contenido de los envases con productos en polvo se 
verterá desde poca altura. 
 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
 Los soladores utilizarán la maza de goma para golpear las 
baldosas en su colocación, en lugar de utilizar las manos. 
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7 Unidades de obra 
A continuación se expone una relación, ordenada por capítulos, de cada una de las 
unidades de obra, en las que se analizan los riesgos laborales no evitables que no 
hemos podido eliminar, y que aparecen en cada una de las fases de ejecución de la 
unidad de obra, describiéndose para cada una de ellas las medidas preventivas a 
adoptar y los sistemas de señalización y protección colectiva a utilizar para poder 
controlar los riesgos o reducirlos a un nivel aceptable, en caso de materializarse el 
accidente. 
 A su vez, cada una de estas fichas recoge, a modo de resumen, la relación de 
maquinaria, andamiaje, pequeña maquinaria, equipo auxiliar y protección colectiva 
utilizados durante el desarrollo de los  trabajos, y los oficios intervinientes, con 
indicación de la ficha correspondiente a cada uno de ellos. 
 Los riesgos inherentes al uso de todos estos equipos (maquinaria, andamiajes, 
etc.) son los descritos en las fichas correspondientes, debiéndose tener en cuenta las 
medidas de prevención y protección que en ellas se indican, en todas las fases en las 
que se utilicen estos equipos. De este modo se pretende evitar repetir, en distintas 
fases, los mismos equipos con sus riesgos, puesto que los riesgos asociados a ellos 
ya han quedado reflejados con carácter general para su uso durante toda la obra en 
las fichas correspondientes. 
Advertencia importante 
 Esta exhaustiva identificación de riesgos no se puede considerar una 
evaluación de riesgos ni una planificación de la prevención, simplemente 
representa una información que se pretende sea de gran utilidad para la 
posterior elaboración de los correspondientes Planes de Seguridad y Salud y 
Prevención de Riesgos Laborales, documentos en los que se evaluarán, por 
parte de la empresa, las circunstancias reales de cada uno de los puestos de 
trabajo en función de los medios de los que se disponga. 
 El Plan de Seguridad y Salud es el documento que, en construcción, 
contiene la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, 
siendo esencial para la gestión y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales. Estudiará, desarrollará y complementará las previsiones contenidas 
en el ESS, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho 
plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 
técnica, que no podrán implicar una disminución de los niveles de protección 
previstos en el ESS. 
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7.1 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS. 
ADL005 
 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. 
 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo en el terreno. 
 Remoción mecánica de los materiales de 
desbroce. 
 Retirada y disposición mecánica de los 
materiales objeto de desbroce. 
 Carga a camión. 
 
MAQUINARIA 
mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos. 
 
OFICIOS 
mo113 Construcción. 
 
Fase de ejecución Replanteo en el terreno. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
 No se trabajará en zonas próximas a los 
bordes y a los cortes del terreno. 
 YSM010 
 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
 No se trabajará en zonas donde se 
puedan producir desprendimientos de 
rocas, tierras o árboles. 
 YSM010 
 
 
Atropello con 
vehículos. 
 Se verificará la ausencia de personas en 
el radio de acción de la máquina. 
 YSM005 
 
 
 
Afección 
causada por 
seres vivos. 
 Si se observara la presencia de insectos o 
roedores, se procederá a la 
desinsectación o desratización de la zona, 
mediante la aplicación de productos 
adecuados por parte de personas con la 
formación necesaria para ello. 
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Fase de ejecución Remoción mecánica de los materiales de desbroce. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Exposición a 
agentes 
químicos. 
 La zona de trabajo se regará con 
frecuencia para evitar la formación de 
polvo. 
 
 
 
Fase de ejecución 
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de 
desbroce. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Atropello con 
vehículos. 
 Se verificará la ausencia de personas en 
el radio de acción de la máquina. 
 YSM005 
 
Fase de ejecución Carga a camión. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
objetos 
desprendidos. 
 Se evitará la circulación de personas bajo 
la vertical de riesgo de caída de 
materiales. 
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7.2 ENCACHADO EN CAJA PARA BASE DE SOLERA Y COMPACTACIÓN 
MEDIANTE EQUIPO MANUAL CON BANDEJA VIBRANTE. 
ANE010 Encachado en caja para base de solera y compactación mediante equipo 
manual con bandeja vibrante. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Transporte y descarga del material de 
 
 
MAQUINARIA relleno a pie de tajo. 
 Extendido del material de relleno en 
tongadas de espesor uniforme. 
 Humectación o desecación de cada 
tongada. 
 Compactación y nivelación. 
mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos. 
mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, 
reversible. 
mq02cia020j Camión cisterna. 
 
OFICIOS 
mo113 Construcción. 
 
Fase de ejecución Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Choque contra 
objetos 
inmóviles. 
 Las zonas donde vaya a depositarse el 
material estarán delimitadas y fuera de 
los lugares de paso. 
 YSM005 
 
Fase de ejecución Humectación o desecación de cada tongada. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Aplastamiento 
por vuelco de 
máquinas. 
 El camión cuba tendrá una salida de agua 
lateral, para evitar la necesidad de 
aproximarse a los bordes de los taludes. 
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Fase de ejecución Compactación y nivelación. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
 Se verificará la ausencia de personas en 
el radio de acción de la máquina. 
 YSM005 
 
7.3 SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA, CON HORMIGÓN FABRICADO 
EN CENTRAL, VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO 
MANUAL. 
ANS010 
 
Solera de hormigón en masa, con hormigón fabricado en central, vertido 
desde camión, extendido y vibrado manual. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón. 
 Replanteo de las juntas de construcción y 
de dilatación. 
 Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. 
 Riego de la superficie base. 
 Formación de juntas de construcción y de 
juntas perimetrales de dilatación. 
 Vertido, extendido y vibrado del hormigón. 
 Curado del hormigón. 
 Replanteo de las juntas de retracción. 
 Corte del hormigón. 
 Limpieza final de las juntas de retracción. 
 
MAQUINARIA 
mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 
mq06cor020 Equipo para corte de juntas en 
soleras de hormigón. 
 
OFICIOS 
mo020 mo077 
mo112 mo113 
Construcción. 
 
EQUIPOS AUXILIARES 
au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 
 
Fase de ejecución Vertido, extendido y vibrado del hormigón. 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XVIII: ESTUDIO DE SEGUIRIDAD Y SALUD AMBIENTAL 
 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 111 / 172 
 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 La plataforma de trabajo desde la que se 
ejecutarán los trabajos de vertido y 
vibrado del hormigón tendrá una anchura 
mínima de 60 cm. 
 
 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 
 
 
Fase de ejecución Curado del hormigón. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 Si el curado se realiza mediante riego 
directo de agua, no se dejará encharcada 
la zona de trabajo durante la jornada 
laboral, para evitar resbalones. 
 
 
Fase de ejecución Corte del hormigón. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se seguirá el procedimiento de trabajo y 
se evitarán las prisas. 
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7.4 ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE OBRA DE FÁBRICA, CON 
TAPA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO. 
ASA010 
ASA010
b 
ASA010
c 
ASA010
d 
ASA010
e 
Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, con tapa prefabricada de 
hormigón armado. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo. 
 Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. 
 Formación de la obra de fábrica con 
ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. 
 
OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
 
 
EQUIPOS AUXILIARES  Conexionado de los colectores a la 
arqueta. 
 Relleno de hormigón para formación de 
pendientes. 
 Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las 
paredes interiores de la arqueta. 
 Colocación del colector de conexión de PVC 
en el fondo de la arqueta. 
 Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. 
 Comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
 Realización de pruebas de servicio. 
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 
 
Fase de ejecución Replanteo. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
 La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas. 
 YSM005 
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Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 La plataforma de trabajo desde la que se 
ejecutarán los trabajos de vertido y 
vibrado del hormigón tendrá una anchura 
mínima de 60 cm. 
 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 
 
 
 
Fase de ejecución 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. 
 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
 Durante su construcción, se protegerá 
con tapas provisionales. 
 YCA020 
 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con el 
mortero. 
 
 
 
Fase de ejecución 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos 
del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con el 
cemento. 
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Fase de ejecución 
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Exposición a 
sustancias 
nocivas. 
 Se seguirán las instrucciones del 
fabricante para la utilización de adhesivos 
en las juntas. 
 
 
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
Otros.  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento accesible 
a terceros que, manipulado de forma 
inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 
 
 
7.5 ACOMETIDA GENERAL DE SANEAMIENTO A LA RED GENERAL DEL 
MUNICIPIO, DE PVC LISO, PEGADO MEDIANTE ADHESIVO. 
ASB010 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC 
liso, pegado mediante adhesivo. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo y trazado de la acometida en 
planta y pendientes. 
 Rotura del pavimento con compresor. 
 Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. 
 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 Descenso y colocación de los colectores en 
el fondo de la zanja. 
 Montaje, conexionado y comprobación de 
su correcto funcionamiento. 
 Ejecución del relleno envolvente. 
 
MAQUINARIA 
mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico. 
mq05mai030 Martillo neumático. 
mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos. 
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mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, 
tipo rana. 
 Realización de pruebas de servicio. 
 
OFICIOS 
mo020 mo112 Construcción. 
mo008 mo107 Fontanero. 
 
EQUIPOS AUXILIARES 
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 
 
Fase de ejecución Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
 La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas. 
 
 
Fase de ejecución Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
Atrapamiento 
por objetos. 
 Los tubos se acopiarán sobre durmientes, 
en una superficie lo más horizontal 
posible. 
 Los tubos no se acopiarán en los bordes 
de las excavaciones. 
 
 
Fase de ejecución Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
objetos 
desprendidos. 
 Se evitará la presencia de trabajadores 
en el interior de la excavación, bajo la 
vertical de riesgo de caída de materiales. 
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Fase de ejecución 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 
zanja. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
Atrapamiento 
por objetos. 
 Para colocar los tubos en el interior de la 
zanja se emplearán cuerdas guía, 
equipos y maquinaria adecuados para 
ello. 
 
 
 
 
Caída de 
objetos 
desprendidos. 
 Los tubos se atarán en dos puntos para 
su descenso. 
 Se evitará la presencia de trabajadores 
en el interior de la excavación, bajo la 
vertical de riesgo de caída de materiales. 
 
 
 
Fase de ejecución 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Atrapamiento 
por objetos. 
 No se ensamblarán los tubos 
sujetándolos por el interior de los 
mismos. 
 
 
 
Exposición a 
sustancias 
nocivas. 
 Se seguirán las instrucciones del 
fabricante para la utilización de adhesivos 
en las juntas. 
 
 
Fase de ejecución Ejecución del relleno envolvente. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
 Los materiales de relleno no se acopiarán 
en los bordes de las excavaciones. 
 YCB060 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XVIII: ESTUDIO DE SEGUIRIDAD Y SALUD AMBIENTAL 
 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 117 / 172 
 
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
Otros.  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento accesible 
a terceros que, manipulado de forma 
inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 
 
 
7.6 CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA DEL EDIFICIO A LA RED GENERAL 
DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO. 
ASB020 
 
Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo y trazado de la conexión en el 
pozo de registro. 
 Rotura del pozo con compresor. 
 Montaje, conexionado y comprobación de 
su correcto funcionamiento. 
 Realización de pruebas de servicio. 
 
MAQUINARIA 
mq05pdm110 Compresor portátil diesel. 
mq05mai030 Martillo neumático. 
 
OFICIOS 
mo020 mo112 Construcción. 
 
 
Fase de ejecución 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
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Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con el 
mortero. 
 
 
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
Otros.  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento accesible 
a terceros que, manipulado de forma 
inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 
 
 
7.7 COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, SIN ARQUETAS, 
MEDIANTE SISTEMA INTEGRAL REGISTRABLE, DE PVC LISO, CON 
JUNTA ELÁSTICA. 
ASC010 Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 
integral registrable, de PVC liso, con junta elástica. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo y trazado del conducto en planta 
y pendientes. 
 Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. 
 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 Descenso y colocación de los colectores en 
el fondo de la zanja. 
 Montaje, conexionado y comprobación de 
su correcto funcionamiento. 
 Ejecución del relleno envolvente. 
 Realización de pruebas de servicio. 
 
MAQUINARIA 
mq04dua020b Dumper de descarga frontal. 
mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, 
tipo rana. 
mq02cia020j Camión cisterna. 
 
OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
mo008 mo107 Fontanero. 
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Fase de ejecución Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
 La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas. 
 
 
Fase de ejecución Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
Atrapamiento 
por objetos. 
 Los tubos se acopiarán sobre durmientes, 
en una superficie lo más horizontal 
posible. 
 Los tubos no se acopiarán en los bordes 
de las excavaciones. 
 
 
Fase de ejecución Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
objetos 
desprendidos. 
 Se evitará la presencia de trabajadores 
en el interior de la excavación, bajo la 
vertical de riesgo de caída de materiales. 
 
 
 
Fase de ejecución 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 
zanja. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
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Atrapamiento 
por objetos. 
 Para colocar los tubos en el interior de la 
zanja se emplearán cuerdas guía, 
equipos y maquinaria adecuados para 
ello. 
 
 
 
 
Caída de 
objetos 
desprendidos. 
 Los tubos se atarán en dos puntos para 
su descenso. 
 Se evitará la presencia de trabajadores 
en el interior de la excavación, bajo la 
vertical de riesgo de caída de materiales. 
 
 
 
Fase de ejecución 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Atrapamiento 
por objetos. 
 No se ensamblarán los tubos 
sujetándolos por el interior de los 
mismos. 
 
 
 
Atrapamiento 
por objetos. 
 Se utilizarán equipos adecuados para la 
correcta colocación de la junta elástica. 
 
 
Fase de ejecución Ejecución del relleno envolvente. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
 Los materiales de relleno no se acopiarán 
en los bordes de las excavaciones. 
 YCB060 
 
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
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Otros.  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento accesible 
a terceros que, manipulado de forma 
inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 
 
 
7.8 COLECTOR ENTERRADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN, SIN 
ARQUETAS, MEDIANTE SISTEMA INTEGRAL REGISTRABLE, EN 
LOSA DE CIMENTACIÓN, DE PVC LISO, CON JUNTA ELÁSTICA. 
ASC020 
ASC020
b 
 
Colector enterrado en losa de cimentación, sin arquetas, mediante 
sistema integral registrable, en losa de cimentación, de PVC liso, con 
junta elástica. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo y trazado del conducto en planta 
y pendientes. 
 Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. 
 Montaje, conexionado y comprobación de 
su correcto funcionamiento. 
 Realización de pruebas de servicio. 
 
OFICIOS 
mo008 mo107 Fontanero. 
 
Fase de ejecución Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
 La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas. 
 
 
Fase de ejecución Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
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Atrapamiento 
por objetos. 
 Los tubos se acopiarán sobre durmientes, 
en una superficie lo más horizontal 
posible. 
 Los tubos no se acopiarán en los bordes 
de las excavaciones. 
 
 
 
Fase de ejecución 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Atrapamiento 
por objetos. 
 No se ensamblarán los tubos 
sujetándolos por el interior de los 
mismos. 
 
 
 
Atrapamiento 
por objetos. 
 Se utilizarán equipos adecuados para la 
correcta colocación de la junta elástica. 
 
 
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
Otros.  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento accesible 
a terceros que, manipulado de forma 
inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 
 
 
7.9 VIGA DE ATADO DE HORMIGÓN ARMADO, CON HORMIGÓN 
VERTIDO CON CUBILOTE. 
CAV030 Viga de atado de hormigón armado, con hormigón vertido con cubilote. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Colocación de la armadura con 
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PEQUEÑA MAQUINARIA separadores homologados. 
 Vertido y compactación del hormigón. 
 Coronación y enrase. 
 Curado del hormigón. op00ciz020 Cizalla para acero en barras 
corrugadas. 
op00ata010 Atadora de ferralla. 
 
OFICIOS 
mo043 mo090 Ferrallista. 
mo045 mo092 Estructurista. 
 
EQUIPOS AUXILIARES 
au00auh010 Cubilote. 
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 
 
Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 
 
 
Fase de ejecución Curado del hormigón. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 Si el curado se realiza mediante riego 
directo de agua, no se dejará encharcada 
la zona de trabajo durante la jornada 
laboral, para evitar resbalones. 
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7.10 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA VERTIDO DESDE CAMIÓN. 
CRL030 
 
Capa de hormigón de limpieza vertido desde camión. 
 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo. 
 Colocación de toques y/o formación de 
maestras. 
 Vertido y compactación del hormigón. 
 Coronación y enrase del hormigón. 
 
OFICIOS 
mo045 mo092 Estructurista. 
 
EQUIPOS AUXILIARES 
au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 
 
Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 
 
 
7.11 ZAPATA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, REALIZADA 
CON HORMIGÓN VERTIDO CON CUBILOTE. 
CSZ030 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 
vertido con cubilote. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo y trazado de las zapatas y de los 
pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. 
 Colocación de separadores y fijación de las 
armaduras. 
 Vertido y compactación del hormigón. 
 Coronación y enrase de cimientos. 
 Curado del hormigón. 
 
PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ciz020 Cizalla para acero en barras 
corrugadas. 
op00ata010 Atadora de ferralla. 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XVIII: ESTUDIO DE SEGUIRIDAD Y SALUD AMBIENTAL 
 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 125 / 172 
 
 
 
OFICIOS 
 
mo043 mo090 Ferrallista. 
mo045 mo092 Estructurista. 
 
EQUIPOS AUXILIARES 
au00auh010 Cubilote. 
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 
 
Fase de ejecución Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Las esperas de armadura, situadas en 
zonas de presencia de personal, se 
deberán proteger con tapones  
protectores tipo seta. 
 YCJ010 
 
Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 
 
 
Fase de ejecución Curado del hormigón. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
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Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 Si el curado se realiza mediante riego 
directo de agua, no se dejará encharcada 
la zona de trabajo durante la jornada 
laboral, para evitar resbalones. 
 
 
7.12 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, CON HORMIGÓN 
FABRICADO EN CENTRAL, VERTIDO CON CUBILOTE, FORMADA 
POR FORJADO RETICULAR INCLINADO, NERVIOS "IN SITU", Y 
BLOQUE DE HORMIGÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA 
DE ENCOFRADO CONTINUO Y PILARES. 
EHR020 Estructura de hormigón armado, con hormigón fabricado en central, 
vertido con cubilote, formada por forjado reticular inclinado, nervios "in 
situ", y bloque de hormigón, montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado continuo y pilares. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 PILARES: 
 Replanteo. 
 Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. 
 Montaje del sistema de encofrado. 
 Vertido y compactación del hormigón. 
 Desmontaje del sistema de encofrado. 
 Curado del hormigón. 
 FORJADO: 
 Replanteo del sistema de encofrado. 
 Montaje del sistema de encofrado. 
 Replanteo de la geometría de la planta 
sobre el encofrado. 
 Colocación de casetones. 
 Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. 
 Vertido y compactación del hormigón. 
 Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. 
 Curado del hormigón. 
 Desmontaje del sistema de encofrado. 
 
PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ciz020 Cizalla para acero en barras 
corrugadas. 
op00ata010 Atadora de ferralla. 
op00sie020 Sierra de disco fijo, para mesa de 
trabajo. 
 
OFICIOS 
mo044 mo091 Encofrador. 
mo043 mo090 Ferrallista. 
mo045 mo092 Estructurista. 
 
EQUIPOS AUXILIARES 
au00auh010 Cubilote. 
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 
au00auh030 Castillete de hormigonado. 
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PILARES: 
 
Fase de ejecución Montaje del sistema de encofrado. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Atrapamiento 
por objetos. 
 Para controlar el movimiento de los 
elementos suspendidos se emplearán 
cuerdas guía. 
 
 
 
Caída de 
objetos 
desprendidos. 
 Se señalizará y delimitará la zona 
afectada por las maniobras de izado, 
restringiéndose el paso de vehículos y 
personas. 
 
 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
 Los paneles de encofrado no se 
desengancharán de las eslingas hasta no 
haber procedido a su estabilización. 
 
 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
 No se trepará por el sistema de 
encofrado, ni se permanecerá en 
equilibrio sobre el mismo. 
 
 
Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
 El vertido del hormigón se efectuará 
teniendo cuidado de que las acciones 
dinámicas repercutan lo menos posible 
sobre los encofrados. 
 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 
 
 
Fase de ejecución Desmontaje del sistema de encofrado. 
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Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
 No se trepará por el sistema de 
encofrado, ni se permanecerá en 
equilibrio sobre el mismo. 
 
 
 
 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
 Se desmontará el sistema de encofrado 
de cada elemento vertical de arriba hacia 
abajo. 
 Antes de comenzar la operación de 
desmontaje del sistema de encofrado, se 
deberá garantizar que el encofrado está 
enganchado por la grúa y/o estabilizado. 
 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 La separación del panel de encofrado del 
hormigón se realizará mediante medios 
manuales, no utilizando la grúa como 
elemento de tiro. 
 
 
 
Atrapamiento 
por objetos. 
 Para controlar el movimiento de los 
elementos suspendidos se emplearán 
cuerdas guía. 
 
 
 
Caída de 
objetos 
desprendidos. 
 Se señalizará y delimitará la zona 
afectada por las maniobras de izado, 
restringiéndose el paso de vehículos y 
personas. 
 
 
Fase de ejecución Curado del hormigón. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 Si el curado se realiza mediante riego 
directo de agua, no se dejará encharcada 
la zona de trabajo durante la jornada 
laboral, para evitar resbalones. 
 
 
FORJADO: 
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Fase de ejecución Replanteo del sistema de encofrado. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
 Se dispondrá de los sistemas de 
protección perimetral de bordes de 
forjado necesarios. 
 YCF050 
 
Fase de ejecución Montaje del sistema de encofrado. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
 Se dispondrá de los sistemas de 
protección bajo forjado necesarios. 
 Se dispondrá de los sistemas de 
protección perimetral de bordes de 
forjado necesarios. 
 Se instalarán los medios de apeo y 
arriostramiento necesarios para asegurar 
la estabilidad del sistema de encofrado. 
 YCI030 
 YCF030 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
 Los paneles de encofrado no se 
desengancharán de las eslingas hasta no 
haber procedido a su estabilización. 
 No se realizarán dobles apuntalamientos. 
 Se revisarán y apretarán los puntales con 
regularidad. 
 Se solucionarán adecuadamente los 
apoyos de puntales sobre superficies 
inclinadas. 
 Los materiales se acopiarán de forma 
adecuada sobre el encofrado. 
 Se evitarán los puntales inclinados en los 
bordes del forjado, ya que son inestables. 
 Se eliminarán los tableros y sopandas 
inestables. 
 No se trabajará con viento fuerte ni con 
lluvia. 
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Caída de 
objetos 
desprendidos. 
 Se señalizará y delimitará la zona 
afectada por las maniobras de izado, 
restringiéndose el paso de vehículos y 
personas. 
 
 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
 Se eliminarán los restos de hormigón del 
encofrado. 
 
 
 
Atrapamiento 
por objetos. 
 Para controlar el movimiento de los 
elementos suspendidos se emplearán 
cuerdas guía. 
 
 
Fase de ejecución Colocación de casetones. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
 Se comprobará la resistencia del 
encofrado en la zona de acopio y se 
establecerá el procedimiento de  acopio 
de materiales para que no supongan un 
peso excesivo sobre la estructura 
auxiliar, procediendo a reforzar el 
apuntalamiento en las zonas que sea 
necesario. 
 
 
Fase de ejecución Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
 No se montará la armadura de los 
zunchos perimetrales antes de que esté 
correctamente instalada la protección 
colectiva correspondiente. 
 
 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 Se establecerán pasos con tableros de 
madera colocados sobre la parte del 
forjado ya montada, que permitan pasar 
de manera estable sobre ellos. 
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Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se tendrá precaución en la colocación de 
las barras, de modo que no se soltarán 
hasta que estén debidamente apoyadas 
sobre los separadores u otras barras 
previamente colocadas. 
 
 
Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
 Se deberá verter el hormigón por 
tongadas regulares, para evitar que su 
peso concentrado en una pequeña zona 
resulte excesivo para el sistema de 
encofrado que lo soporta. 
 El vibrado del hormigón se efectuará, 
siempre que sea posible, estacionándose 
el operario en el exterior del elemento a 
hormigonar. 
 
 
 
 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
 El vertido del hormigón se efectuará 
teniendo cuidado de que las acciones 
dinámicas repercutan lo menos posible 
sobre los encofrados. 
 El hormigonado se realizará tratando de 
no desequilibrar las cargas que van a 
recibir los puntales, para lo cual se deben 
tener en cuenta los ejes de simetría. 
 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 
 
 
 
Atrapamiento 
por objetos. 
 Se señalizará y delimitará la zona bajo 
los encofrados durante las  operaciones 
de hormigonado, restringiéndose el paso 
de personas. 
 YSB050 
 
Fase de ejecución Desmontaje del sistema de encofrado. 
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Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
 
 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
 Antes de retirar los módulos del sistema 
de encofrado que incorporan barandillas 
perimetrales, se dispondrá la protección 
perimetral del forjado. 
 Se dispondrá de los sistemas de 
protección de huecos horizontales 
necesarios. 
 Si es necesario ayudar a despegar el 
encofrado desde el forjado, se hará desde 
el interior de las protecciones 
perimetrales. 
 No se descenderán los encofrados con 
personal sobre ellos. 
 YCH030 
 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 El material desmontado se retirará 
inmediatamente al lugar destinado para 
su acopio. 
 
 
 
Caída de 
objetos por 
manipulación. 
 Se retirarán del encofrado todos aquellos 
elementos que se puedan caer durante el 
descenso del mismo. 
 
 
 
 
 
 
Caída de 
objetos 
desprendidos. 
 Antes de la retirada del encofrado, se 
comprobará que los elementos que se 
utilizan para el descenso del mismo son 
capaces de sujetarlo correctamente. 
 Si se utiliza más de un medio para el 
descenso del encofrado, se coordinarán 
para que el descenso sea vertical y sin 
golpes bruscos. 
 Se señalizará y delimitará la zona bajo la 
vertical de los encofrados. 
 
 
7.13 HOJA DE PARTICIÓN INTERIOR DE FÁBRICA, DE LADRILLO 
CERÁMICO HUECO, PARA REVESTIR, RECIBIDA CON MORTERO DE 
CEMENTO INDUSTRIAL, SUMINISTRADO A GRANEL. 
FFQ010 Hoja de partición interior de fábrica, de ladrillo cerámico hueco, para 
revestir, recibida con mortero de cemento industrial, suministrado a 
granel. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo y trazado en el forjado de los 
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MAQUINARIA tabiques a realizar. 
 Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de 
pavimento. 
 Colocación y aplomado de miras de 
referencia. 
 Colocación, aplomado y nivelación de 
cercos y precercos de puertas y armarios. 
 Tendido de hilos entre miras. 
 Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. 
 Recibido a la obra de cercos y precercos. 
 Encuentros de la fábrica con fachadas, 
pilares y tabiques. 
 Encuentro de la fábrica con el forjado 
superior. 
 Limpieza del paramento. 
mq06mms010 Mezclador continuo con silo, para 
mortero industrial en seco, 
suministrado a granel. 
 
PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00amo010 Amoladora o radial. 
 
OFICIOS 
mo021 mo114 Albañil. 
 
Durante todas las fases de ejecución. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
 Los huecos horizontales existentes en el 
forjado permanecerán constantemente 
protegidos con las protecciones colectivas 
ya instaladas en la fase de estructura. 
Cuando por el proceso constructivo se 
tengan que retirar, se procederá siempre 
que se vaya a iniciar de forma inmediata 
el tabique o el trasdosado interior y el 
trabajador esté provisto de un arnés 
anticaídas anclado a un dispositivo de 
anclaje, previamente instalado. 
 
 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 Se dispondrá de lámpara portátil.  YCS010 
 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
 La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas. 
 
 
Fase de ejecución Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
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Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
 Los materiales se acopiarán cerca de los 
pilares, para evitar sobrecargas de la 
estructura. 
 
 
 
Caída de 
objetos por 
manipulación. 
 No se romperán los flejes ni los 
embalajes del material hasta que sean 
depositados en la planta correspondiente. 
 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se tendrá especial cuidado en la 
manipulación de piezas cerámicas rotas. 
 
 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con el 
mortero de unión. 
 
 
7.14 HOJA INTERIOR DE CERRAMIENTO DE FACHADA DE FÁBRICA DE 
LADRILLO CERÁMICO HUECO, PARA REVESTIR, RECIBIDA CON 
MORTERO DE CEMENTO INDUSTRIAL, SUMINISTRADO A GRANEL. 
FFR010 Hoja interior de cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo cerámico 
hueco, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, 
suministrado a granel. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo, planta a planta. 
 Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de 
pavimento. 
 Asiento de la primera hilada sobre capa de 
mortero. 
 Colocación y aplomado de miras de 
referencia. 
 Tendido de hilos entre miras. 
 Colocación de plomos fijos en las aristas. 
 Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. 
 Realización de todos los trabajos 
necesarios para la resolución de los 
huecos. 
 Encuentros de la fábrica con fachadas, 
pilares y tabiques. 
 Encuentro de la fábrica con el forjado 
superior. 
 Limpieza del paramento. 
 
MAQUINARIA 
mq06mms010 Mezclador continuo con silo, para 
mortero industrial en seco, 
suministrado a granel. 
 
PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00roz010 Rozadora. 
op00amo010 Amoladora o radial. 
 
OFICIOS 
mo021 mo114 Albañil. 
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Durante todas las fases de ejecución. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
 Se dispondrá de dispositivo de anclaje. 
 Se dispondrá de protección de hueco 
vertical. 
 YCL220 
 YCK020 
 
 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
 Los materiales no se acopiarán en los 
bordes del forjado. 
 Los materiales se acopiarán cerca de los 
pilares, para evitar sobrecargas de la 
estructura. 
 YCM025 
 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
 La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas. 
 
 
Fase de ejecución Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
objetos por 
manipulación. 
 No se romperán los flejes ni los 
embalajes del material hasta que sean 
depositados en la planta correspondiente. 
 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se tendrá especial cuidado en la 
manipulación de piezas cerámicas rotas. 
 
 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con el 
mortero de unión. 
 
 
Fase de ejecución Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
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Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
objetos por 
manipulación. 
 No se romperán los flejes ni los 
embalajes del material hasta que sean 
depositados en la planta correspondiente. 
 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se tendrá especial cuidado en la 
manipulación de piezas cerámicas rotas. 
 
 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con el 
mortero de unión. 
 
 
7.15 HOJA EXTERIOR DE CERRAMIENTO DE FACHADA, DE FÁBRICA, 
DE LADRILLO CERÁMICO HUECO, PARA REVESTIR, RECIBIDA CON 
MORTERO DE CEMENTO INDUSTRIAL, SUMINISTRADO A GRANEL. 
FFZ010 Hoja exterior de cerramiento de fachada, de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, 
suministrado a granel. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Definición de los planos de fachada 
mediante plomos. 
 Replanteo, planta a planta. 
 Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de 
pavimento. 
 Asiento de la primera hilada sobre capa de 
mortero. 
 Colocación y aplomado de miras de 
referencia. 
 Tendido de hilos entre miras. 
 Colocación de plomos fijos en las aristas. 
 Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. 
 Revestimiento de los frentes de forjado, 
muros y pilares. 
 Realización de todos los trabajos 
necesarios para la resolución de los 
huecos. 
 Encuentros de la fábrica con fachadas, 
pilares y tabiques. 
 Encuentro de la fábrica con el forjado 
superior. 
 Limpieza del paramento. 
 
MAQUINARIA 
mq06mms010 Mezclador continuo con silo, para 
mortero industrial en seco, 
suministrado a granel. 
 
PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00amo010 Amoladora o radial. 
 
OFICIOS 
mo021 mo114 Albañil. 
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Durante todas las fases de ejecución. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
 No se trabajará cuando la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 
 No se trabajará con condiciones 
climatológicas adversas, como lluvia, 
helada o excesivo calor. 
 YCL220 
 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
 Se señalizará y delimitará la zona bajo la 
vertical de los andamios. 
 YSB135 
 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
 La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas. 
 
 
Fase de ejecución Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
objetos por 
manipulación. 
 No se romperán los flejes ni los 
embalajes del material hasta que sean 
depositados en la planta correspondiente. 
 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se tendrá especial cuidado en la 
manipulación de piezas cerámicas rotas. 
 
 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con el 
mortero de unión. 
 
 
Fase de ejecución Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
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Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
objetos por 
manipulación. 
 No se romperán los flejes ni los 
embalajes del material hasta que sean 
depositados en la planta correspondiente. 
 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se tendrá especial cuidado en la 
manipulación de piezas cerámicas rotas. 
 
 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con el 
mortero de unión. 
 
 
Fase de ejecución Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
objetos por 
manipulación. 
 No se romperán los flejes ni los 
embalajes del material hasta que sean 
depositados en la planta correspondiente. 
 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se tendrá especial cuidado en la 
manipulación de piezas cerámicas rotas. 
 
 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con el 
mortero de unión. 
 
 
7.16 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA EN EDIFICIO DE OTROS USOS, PARA 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 
HYA010 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de 
fontanería. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Trabajos de apertura y tapado de rozas. 
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MAQUINARIA  Apertura de agujeros en paramentos, 
falsos techos, muros, forjados y losas, 
para el paso de instalaciones. 
 Colocación de pasamuros. 
 Colocación y recibido de cajas para 
elementos empotrados. 
 Sellado de agujeros y huecos de paso de 
instalaciones. 
mq05per010 Perforadora con corona diamantada 
y soporte, por vía húmeda. 
 
PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00roz010 Rozadora. 
op00ato010 Atornillador. 
 
OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
 
Fase de ejecución Trabajos de apertura y tapado de rozas. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
 La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas. 
 
 
 
Exposición a 
agentes 
químicos. 
 Se evitará la presencia de otros 
trabajadores en la zona de trabajo donde 
se genere un ambiente polvoriento. 
 
 
7.17 BOMBA DE CIRCULACIÓN, PARA RECIRCULACIÓN DE A.C.S. 
ICS020 Bomba de circulación, para recirculación de A.C.S. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo. 
 Colocación de la bomba de circulación. 
 Conexión a la red de distribución.  
OFICIOS 
mo005 mo104 Instalador de climatización. 
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7.18 CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, INSTALADA EN EL INTERIOR DE 
HORNACINA MURAL, EN VIVIENDA UNIFAMILIAR O LOCAL. 
IEC010 Caja de protección y medida, instalada en el interior de hornacina mural, 
en vivienda unifamiliar o local. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo de la situación de los conductos 
y anclajes de la caja. 
 Fijación. 
 Colocación de tubos y piezas especiales. 
 Conexionado. 
 
OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
mo003 mo102 Electricista. 
7.19 CABLE MULTIPOLAR DE COBRE RZ1-K (AS), CON AISLAMIENTO. 
IEH010 Cable multipolar de cobre RZ1-K (AS), con aislamiento. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Tendido del cable. 
 Conexionado. 
 
OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
 
7.20 CABLE UNIPOLAR DE COBRE H07V-K, CON AISLAMIENTO. 
IEH010
b 
IEH010
c 
IEH010
d 
IEH010
e 
IEH010
f 
IEH010
g 
IEH010
h 
Cable unipolar de cobre H07V-K, con aislamiento. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Tendido del cable. 
 
 
OFICIOS  Conexionado. 
mo003 mo102 Electricista. 
 
7.21 CUADRO SECUNDARIO FORMADO POR CAJA DE MATERIAL 
AISLANTE Y LOS DISPOSITIVOS DE MANDO Y PROTECCIÓN. 
IEI070 
IEI070
b 
Cuadro secundario formado por caja de material aislante y los dispositivos 
de mando y protección. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo. 
 Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. 
 Conexionado. 
 Montaje de los componentes. 
 
OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
 
7.22 CUADRO FORMADO POR CAJA DE MATERIAL AISLANTE Y LOS 
DISPOSITIVOS DE MANDO Y PROTECCIÓN. 
IEI070c Cuadro formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando 
y protección. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo. 
 Colocación de la caja para el cuadro. 
 Conexionado. 
 Montaje de los componentes. 
 
OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
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7.23 COMPONENTES PARA LA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR: MECANISMOS CAJAS DE EMPOTRAR CON TORNILLOS 
DE FIJACIÓN, CAJAS DE DERIVACIÓN CON TAPAS Y REGLETAS DE 
CONEXIÓN. 
IEI090 
IEI090
b 
Componentes para la red eléctrica de distribución interior: mecanismos 
cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Colocación de cajas de derivación y de 
empotrar. 
 Colocación de mecanismos.  
OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
7.24 INSTALACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE CANALIZACIÓN DE TUBO 
DE PVC, SERIE B. 
IEO010 
IEO010
b 
IEO010
c 
Instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo. 
 Colocación y fijación del tubo. 
 
PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00mar010 Martillo. 
op00tal010 Taladro. 
 
OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
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7.25 RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN DEL 
EDIFICIO CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO. 
IEP010 Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 
conductor de cobre desnudo. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo. 
 Conexionado del electrodo y la línea de 
enlace.  
OFICIOS 
 
mo003 mo102 Electricista.  Montaje del punto de puesta a tierra. 
 Trazado de la línea principal de tierra. 
 Sujeción. 
 Trazado de derivaciones de tierra. 
 Conexionado de las derivaciones. 
 Conexión a masa de la red. 
 Realización de pruebas de servicio. 
 
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
Otros.  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento accesible 
a terceros que, manipulado de forma 
inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XVIII: ESTUDIO DE SEGUIRIDAD Y SALUD AMBIENTAL 
 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 144 / 172 
 
7.26 ACOMETIDA ENTERRADA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE, FORMADA POR TUBO DE POLIETILENO (PE) Y LLAVE 
DE CORTE ALOJADA EN ARQUETA PREFABRICADA DE 
POLIPROPILENO. 
IFA010 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable, formada por 
tubo de polietileno (PE) y llave de corte alojada en arqueta prefabricada 
de polipropileno. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo y trazado de la acometida, 
coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener 
interferencias. 
 Rotura del pavimento con compresor. 
 Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. 
 Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. 
 Colocación de la arqueta prefabricada. 
 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 Colocación de la tubería. 
 Montaje de la llave de corte. 
 Colocación de la tapa. 
 Ejecución del relleno envolvente. 
 
MAQUINARIA 
mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico. 
mq05mai030 Martillo neumático. 
 
OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
mo008 mo107 Fontanero. 
 
 
EQUIPOS AUXILIARES  Empalme de la acometida con la red 
general del municipio. 
 Realización de pruebas de servicio. 
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 
 
 
Fase de ejecución 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto 
de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
 La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas. 
 
 
Fase de ejecución Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XVIII: ESTUDIO DE SEGUIRIDAD Y SALUD AMBIENTAL 
 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 145 / 172 
 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 La superficie del fondo de la excavación 
se dejará plana y libre de obstáculos. 
 
 
Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 La plataforma de trabajo desde la que se 
ejecutarán los trabajos de vertido y 
vibrado del hormigón tendrá una anchura 
mínima de 60 cm. 
 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 
 
 
Fase de ejecución Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
objetos 
desprendidos. 
 Se evitará la presencia de trabajadores 
en el interior de la excavación, bajo la 
vertical de riesgo de caída de materiales. 
 
 
Fase de ejecución Ejecución del relleno envolvente. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
 Los materiales de relleno no se acopiarán 
en los bordes de las excavaciones. 
 YCB060 
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Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
Otros.  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento accesible 
a terceros que, manipulado de forma 
inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 
 
7.27 ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, ENTERRADA, FORMADA POR 
TUBO DE ACERO GALVANIZADO SIN SOLDADURA. 
IFB010 Alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado sin soldadura. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo y trazado. 
 Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. 
 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 Colocación de la cinta anticorrosiva en la 
tubería. 
 Colocación de la tubería. 
 Ejecución del relleno envolvente. 
 Realización de pruebas de servicio. 
 
PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ros010 Roscadora de tubos. 
 
OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
mo008 mo107 Fontanero. 
 
Fase de ejecución Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 La superficie del fondo de la excavación 
se dejará plana y libre de obstáculos. 
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Fase de ejecución Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
objetos 
desprendidos. 
 Se evitará la presencia de trabajadores 
en el interior de la excavación, bajo la 
vertical de riesgo de caída de materiales. 
 
 
Fase de ejecución Ejecución del relleno envolvente. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
 Los materiales de relleno no se acopiarán 
en los bordes de las excavaciones. 
 YCB060 
 
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
Otros.  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento accesible 
a terceros que, manipulado de forma 
inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 
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7.28 ARQUETA DE PASO, PREFABRICADA DE POLIPROPILENO, CON 
TAPA. 
IFB020 
 
Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, con tapa. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo de la arqueta. 
 Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. 
 Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. 
 Colocación de la arqueta prefabricada. 
 Formación de agujeros para el paso de los 
tubos. 
 Colocación de la tapa y los accesorios. 
 
OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
 
EQUIPOS AUXILIARES 
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 
 
Fase de ejecución Replanteo de la arqueta. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
 La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas. 
 YSM005 
 
Fase de ejecución Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 La superficie del fondo de la excavación 
se dejará plana y libre de obstáculos. 
 
 
Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
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Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 La plataforma de trabajo desde la que se 
ejecutarán los trabajos de vertido y 
vibrado del hormigón tendrá una anchura 
mínima de 60 cm. 
 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 
 
 
7.29 PREINSTALACIÓN DE CONTADOR GENERAL DE AGUA, 
COLOCADO EN HORNACINA, CON LLAVE DE CORTE GENERAL DE 
COMPUERTA. 
IFC010 Preinstalación de contador general de agua, colocado en hornacina, con 
llave de corte general de compuerta. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo. 
 Colocación y fijación de accesorios y piezas 
especiales. 
 Conexionado. 
 
OFICIOS 
mo008 mo107 Fontanero. 
 
7.30 TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA, 
COLOCADA SUPERFICIALMENTE, FORMADA POR TUBO DE 
POLIETILENO RETICULADO (PE-XA), SERIE 5. 
IFI005 
IFI005
b 
IFI005
c 
 
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo y trazado. 
 Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
 Realización de pruebas de servicio.  
PEQUEÑA MAQUINARIA 
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op00ato010 Atornillador. 
op00mar010 Martillo. 
op00tal010 Taladro. 
 
OFICIOS 
mo008 mo107 Fontanero. 
 
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
Otros.  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento accesible 
a terceros que, manipulado de forma 
inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 
 
 
7.31 LLAVE DE PASO. 
IFI008 Llave de paso. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo. 
 Conexión de la válvula a los tubos. 
 
OFICIOS 
mo008 mo107 Fontanero. 
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7.32 LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT; INSTALACIÓN SUSPENDIDA. 
III120 Luminaria tipo Downlight; instalación suspendida. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo. 
 Montaje, conexionado y comprobación de 
su correcto funcionamiento.  
OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
 
7.33 LUMINARIA; INSTALACIÓN EN SUPERFICIE. 
III140 Luminaria; instalación en superficie. 
 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo. 
 Montaje, conexionado y comprobación de 
su correcto funcionamiento.  
OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
 
7.34 RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, EMPOTRADA, DE PVC, SERIE B, 
UNIÓN PEGADA CON ADHESIVO. 
ISD005 Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, unión pegada 
con adhesivo. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo del recorrido de la tubería y de 
la situación de los elementos de sujeción. 
 Presentación de tubos. 
 Fijación del material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra. 
 Montaje, conexionado y comprobación de 
su correcto funcionamiento. 
 Realización de pruebas de servicio. 
 
OFICIOS 
mo008 mo107 Fontanero. 
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Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
Otros.  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento accesible 
a terceros que, manipulado de forma 
inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 
 
 
7.35 PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO DE UNA HOJA. 
LFA010 Puerta cortafuegos de acero galvanizado de una hoja. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Marcado de puntos de fijación y aplomado 
del cerco. 
 Fijación del cerco al paramento. 
 Sellado de juntas perimetrales. 
 Colocación de la hoja. 
 Colocación de herrajes de cierre y 
accesorios. 
 
PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
 
OFICIOS 
mo020 mo077 Construcción. 
 
Fase de ejecución Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. 
 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
 Se comprobará que, en fase de 
presentación, el cerco permanece 
perfectamente acuñado y apuntalado. 
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Fase de ejecución Fijación del cerco al paramento. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
objetos por 
manipulación. 
 No se romperán los flejes ni los 
embalajes de los elementos de la 
carpintería hasta que sean depositados 
en la planta correspondiente. 
 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Los elementos sobresalientes de los 
paramentos a modo de esperas de la 
carpintería, se protegerán con resguardos 
de material esponjoso. 
 
 
Fase de ejecución Colocación de la hoja. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Sobreesfuerzo.  El cuelgue de la hoja se realizará por, al 
menos, dos operarios. 
 
 
7.36 DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", CON CALZOS Y SELLADO CONTINUO. 
LVC020 Doble acristalamiento Guardian Select "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", con calzos y sellado continuo. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Colocación, calzado, montaje y ajuste en la 
carpintería. 
 Sellado final de estanqueidad. 
 Señalización de las hojas. 
 
OFICIOS 
mo055 mo110 Cristalero. 
 
Durante todas las fases de ejecución. 
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Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
Choque contra 
objetos 
inmóviles. 
 Las vías de circulación para el transporte 
de las planchas de vidrio estarán libres 
de cables, mangueras y acopios de otros 
materiales que puedan causar  
accidentes. 
 
 
Fase de ejecución Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se señalizará y delimitará la zona bajo la 
vertical de riesgo de caída de fragmentos 
de vidrio desprendidos. 
 YSB050 
 
7.37 AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS EN INSTALACIÓN INTERIOR 
DE A.C.S., EMPOTRADA EN LA PARED, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 
FLUIDOS CALIENTES, FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA. 
NAA010 
NAA010
d 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., 
empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes, formado 
por coquilla de espuma elastomérica. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Preparación de la superficie soporte. 
 
 
OFICIOS  Replanteo y corte del aislamiento. 
 Colocación del aislamiento. 
mo054 mo101 Montador de aislamientos. 
 
Durante todas las fases de ejecución. 
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Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
 Los trabajos se realizarán desde 
andamios de borriquetas, cuando la 
plataforma de trabajo esté situada a una 
altura de hasta 3 m. 
 Los trabajos se realizarán desde torres de 
trabajo móviles, cuando la plataforma de 
trabajo esté situada a una altura superior 
a 3 m. 
 
 
Fase de ejecución Replanteo y corte del aislamiento. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se seguirá el procedimiento de trabajo y 
se evitarán las prisas. 
 
7.38 AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS EN INSTALACIÓN INTERIOR 
DE A.C.S., COLOCADA SUPERFICIALMENTE, PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS CALIENTES, FORMADO POR 
COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA. 
NAA010
b 
NAA010
c 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes, formado por 
coquilla de espuma elastomérica. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Preparación de la superficie soporte. 
 
 
OFICIOS  Replanteo y corte del aislamiento. 
 Colocación del aislamiento. 
mo054 mo101 Montador de aislamientos. 
 
Durante todas las fases de ejecución. 
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Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
 Los trabajos se realizarán desde 
andamios de borriquetas, cuando la 
plataforma de trabajo esté situada a una 
altura de hasta 3 m. 
 Los trabajos se realizarán desde torres de 
trabajo móviles, cuando la plataforma de 
trabajo esté situada a una altura superior 
a 3 m. 
 
 
Fase de ejecución Replanteo y corte del aislamiento. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se seguirá el procedimiento de trabajo y 
se evitarán las prisas. 
 
7.39 AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL INTERIOR EN FACHADA DE 
DOBLE HOJA DE FÁBRICA PARA REVESTIR, FORMADO POR 
PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, FIJADO CON 
PELLADAS DE ADHESIVO CEMENTOSO. 
NAF020 Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica 
para revestir, formado por panel rígido de poliestireno expandido, fijado 
con pelladas de adhesivo cementoso. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Limpieza y preparación de la superficie del 
 
 
OFICIOS soporte. 
 Replanteo y corte del aislamiento. 
 Aplicación del adhesivo. 
 Colocación del aislamiento. 
 Resolución de puntos singulares. 
mo054 mo101 Montador de aislamientos. 
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Fase de ejecución Replanteo y corte del aislamiento. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se seguirá el procedimiento de trabajo y 
se evitarán las prisas. 
 
7.40 AISLAMIENTO TÉRMICO HORIZONTAL DE SOLERAS EN CONTACTO 
CON EL TERRENO, FORMADO POR PANEL RÍGIDO DE 
POLIESTIRENO EXTRUIDO, SIMPLEMENTE APOYADO, CUBIERTO 
CON FILM DE POLIETILENO. 
NAK010 
 
Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, 
formado por panel rígido de poliestireno extruido, simplemente apoyado, 
cubierto con film de polietileno. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Limpieza y preparación de la superficie 
soporte. 
 Replanteo y corte del aislamiento. 
 Colocación del aislamiento sobre el 
terreno. 
 Colocación del film de polietileno. 
 Sellado de juntas del film de polietileno. 
 
OFICIOS 
mo054 mo101 Montador de aislamientos. 
 
Fase de ejecución Replanteo y corte del aislamiento. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se seguirá el procedimiento de trabajo y 
se evitarán las prisas. 
 
 
 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
ANEJO XVIII: ESTUDIO DE SEGUIRIDAD Y SALUD AMBIENTAL 
 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 158 / 172 
 
7.41 AISLAMIENTO TÉRMICO VERTICAL DE SOLERAS EN CONTACTO 
CON EL TERRENO, FORMADO POR PANEL RÍGIDO DE 
POLIESTIRENO EXTRUIDO, SIMPLEMENTE APOYADO, CUBIERTO 
CON FILM DE POLIETILENO. 
NAK020 
 
Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, 
formado por panel rígido de poliestireno extruido, simplemente apoyado, 
cubierto con film de polietileno. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Limpieza y preparación de la superficie 
soporte. 
 Replanteo y corte del aislamiento. 
 Colocación del aislamiento sobre el 
terreno. 
 Colocación del film de polietileno. 
 Sellado de juntas del film de polietileno. 
 
OFICIOS 
mo054 mo101 Montador de aislamientos. 
 
Fase de ejecución Replanteo y corte del aislamiento. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se seguirá el procedimiento de trabajo y 
se evitarán las prisas. 
 
7.42 AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO DE SUELOS FLOTANTES, 
FORMADO POR PANEL RÍGIDO DE LANA MINERAL, SIMPLEMENTE 
APOYADO, CUBIERTO CON FILM DE POLIETILENO. 
NAL010 Aislamiento termoacústico de suelos flotantes, formado por panel rígido 
de lana mineral, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Limpieza y preparación de la superficie 
soporte. 
 Replanteo y corte del aislamiento.  
OFICIOS 
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mo054 mo101 Montador de aislamientos.  Colocación del aislamiento. 
 Colocación del film de polietileno. 
 Sellado de juntas del film de polietileno. 
 
Fase de ejecución Replanteo y corte del aislamiento. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se seguirá el procedimiento de trabajo y 
se evitarán las prisas. 
 
7.43 AISLAMIENTO TÉRMICO ENTRE MONTANTES EN TRASDOSADO 
AUTOPORTANTE DE PLACAS, FORMADO POR PANEL DE LANA DE 
VIDRIO. 
NAO030 
 
Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante de 
placas, formado por panel de lana de vidrio. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Corte del aislamiento. 
 Colocación del aislamiento entre los 
montantes.  
OFICIOS 
mo054 mo101 Montador de aislamientos. 
 
Fase de ejecución Corte del aislamiento. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se seguirá el procedimiento de trabajo y 
se evitarán las prisas. 
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Fase de ejecución Colocación del aislamiento entre los montantes. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
 Los trabajos se realizarán desde 
andamios de borriquetas, cuando la 
plataforma de trabajo esté situada a una 
altura de hasta 3 m. 
 Los trabajos se realizarán desde torres de 
trabajo móviles, cuando la plataforma de 
trabajo esté situada a una altura superior 
a 3 m. 
 
 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 Se dispondrá de lámpara portátil.  YCS010 
7.44 AISLAMIENTO TÉRMICO INTERMEDIO EN PARTICIONES 
INTERIORES DE HOJA DE FÁBRICA, FORMADO POR PANEL RÍGIDO 
DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, SIMPLEMENTE APOYADO. 
NAP010 
 
Aislamiento térmico intermedio en particiones interiores de hoja de 
fábrica, formado por panel rígido de poliestireno expandido, simplemente 
apoyado. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo y corte del aislamiento. 
 Colocación del aislamiento. 
 Resolución de puntos singulares.  
OFICIOS 
mo054 mo101 Montador de aislamientos. 
 
Fase de ejecución Replanteo y corte del aislamiento. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
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Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se seguirá el procedimiento de trabajo y 
se evitarán las prisas. 
 
 
Fase de ejecución Colocación del aislamiento. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
 Los trabajos se realizarán desde 
andamios de borriquetas, cuando la 
plataforma de trabajo esté situada a una 
altura de hasta 3 m. 
 Los trabajos se realizarán desde torres de 
trabajo móviles, cuando la plataforma de 
trabajo esté situada a una altura superior 
a 3 m. 
 
 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 Se dispondrá de lámpara portátil.  YCS010 
7.45 CUBIERTA INCLINADA CON UNA PENDIENTE MEDIA DEL 17%, 
COMPUESTA DE: FORMACIÓN DE PENDIENTES CON FORJADO 
INCLINADO DE HORMIGÓN, IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA 
ADHERIDA, COBERTURA CON TEJA ASFÁLTICA RECTANGULAR. 
QTS010 Cubierta inclinada con una pendiente media del 17%, compuesta de: 
formación de pendientes con forjado inclinado de hormigón, 
impermeabilización monocapa adherida, cobertura con teja asfáltica 
rectangular. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Limpieza del supradós del forjado. 
 Limpieza y preparación de la superficie 
sobre la que ha de aplicarse la membrana 
impermeabilizante. 
 Imprimación de la superficie soporte de la 
cobertura, en perímetro y puntos 
singulares. 
 Colocación de la membrana. 
 Colocación por clavado de las tejas 
asfálticas. 
 Ejecución de remates. 
 
OFICIOS 
mo029 mo067 Aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 
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Durante todas las fases de ejecución. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
 
 
 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
 No se recibirá el material desde el borde 
de huecos sin protección. 
 Se dispondrá de línea de anclaje, unida a 
dos puntos seguros instalados en la 
cumbrera o en las limatesas. 
 No se trabajará cuando la velocidad del 
viento sea superior a 40 km/h. 
 No se trabajará con condiciones 
climatológicas adversas, como lluvia, 
helada o excesivo calor. 
 Se dispondrá de los sistemas de 
protección de huecos horizontales 
necesarios. 
 Se utilizarán andamios o plataformas 
elevadoras. 
 YCL120 
 YCH020 
 YCH030 
 
 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
 Los materiales se acopiarán de forma 
adecuada sobre tablones de reparto, 
alejados del borde de la cubierta, para 
evitar sobrecargas. 
 Se dispondrá de bajante para vertido de 
escombros. 
 YCV010 
 YCV020 
 
 
Caída de 
objetos por 
manipulación. 
 No se romperán los flejes ni los 
embalajes del material hasta que sean 
depositados en la cubierta. 
 
 
 
Atrapamiento 
por objetos. 
 Para controlar el movimiento de los 
elementos suspendidos se emplearán 
cuerdas guía. 
 
 
Fase de ejecución Colocación por clavado de las tejas asfálticas. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
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Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
 Se dispondrá una pasarela de circulación 
escalonada que absorba de manera 
segura la pendiente que se haya de 
salvar. 
 YCN020 
 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
 Los tablones de reparto se acopiarán con 
cuñas que absorban la pendiente. 
 
7.46 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS EXTERIORES CON MALLA DE 
FIBRA DE VIDRIO ANTIÁLCALIS, APLICADO MANUALMENTE, 
ARMADO Y REFORZADO CON MALLA ANTIÁLCALIS EN LOS 
CAMBIOS DE MATERIAL Y EN LOS FRENTES DE FORJADO. 
RQO010 
 
Revestimiento de paramentos exteriores con malla de fibra de vidrio 
antiálcalis, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla 
antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Preparación de la superficie soporte. 
 Despiece de los paños de trabajo. 
 Aristado y realización de juntas. 
 Preparación del mortero monocapa. 
 Aplicación del mortero monocapa. 
 Regleado y alisado del revestimiento. 
 Acabado superficial. 
 Repasos y limpieza final. 
 
PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00tal020 Taladro con batidora. 
 
OFICIOS 
mo039 mo111 Revocador. 
 
Durante todas las fases de ejecución. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
 No se trabajará cuando la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 
 No se trabajará con condiciones 
climatológicas adversas, como lluvia, 
helada o excesivo calor. 
 YCL220 
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Caída de 
objetos por 
desplome. 
 Se señalizará y delimitará la zona bajo la 
vertical de los andamios. 
 YSB135 
 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
 La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas. 
 
 
Fase de ejecución Preparación del mortero monocapa. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con el 
mortero. 
 
 
Fase de ejecución Aplicación del mortero monocapa. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con el 
mortero. 
 
 
Fase de ejecución Repasos y limpieza final. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 
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7.47 TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO, 
SISTEMA W628.ES "KNAUF". 
RRY015 
 
Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado, sistema W628.es 
"KNAUF". 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo y trazado en el forjado inferior y 
en el superior de los perfiles. 
 Colocación de banda de estanqueidad y 
canales inferiores, sobre solado terminado 
o base de asiento. 
 Colocación de banda de estanqueidad y 
canales superiores, bajo forjados. 
 Colocación y fijación de los montantes 
sobre los elementos horizontales. 
 Corte de las placas. 
 Fijación de las placas. 
 Replanteo de las cajas para alojamiento de 
mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de 
las placas. 
 Tratamiento de juntas. 
 Recibido de las cajas para alojamiento de 
mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones. 
 
PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00fre010 Fresadora. 
op00sie010 Sierra de calar. 
op00tal010 Taladro. 
op00ato010 Atornillador. 
 
OFICIOS 
mo053 mo100 Montador de prefabricados interiores. 
 
Durante todas las fases de ejecución. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
 Se dispondrá de dispositivo de anclaje. 
 Se dispondrá de protección de hueco 
vertical. 
 YCL220 
 YCK020 
 
 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
 Los materiales no se acopiarán en los 
bordes del forjado. 
 Los materiales se acopiarán cerca de los 
pilares, para evitar sobrecargas de la 
estructura. 
 YCM025 
 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
 La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas. 
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Fase de ejecución Corte de las placas. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se seguirá el procedimiento de trabajo y 
se evitarán las prisas. 
 
 
Fase de ejecución Fijación de las placas. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
 Los materiales se acopiarán cerca de los 
pilares, para evitar sobrecargas de la 
estructura. 
 
 
 
Caída de 
objetos por 
manipulación. 
 No se romperán los flejes ni los 
embalajes del material hasta que sean 
depositados en la planta correspondiente. 
 
 
 
Sobreesfuerzo.  Se contará con la ayuda de la palanca 
elevaplacas para la instalación de las 
placas. 
 
 
7.48 CAPA FINA DE PASTA NIVELADORA DE SUELOS, APLICADA 
MANUALMENTE, PARA LA REGULARIZACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA 
SUPERFICIE SOPORTE INTERIOR DE HORMIGÓN O MORTERO, 
PREVIA APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN MONOCOMPONENTE A 
BASE DE RESINAS SINTÉTICAS MODIFICADAS SIN DISOLVENTES, 
DE COLOR AMARILLO, PREPARADA PARA RECIBIR PAVIMENTO 
CERÁMICO, DE CORCHO, DE MADERA, LAMINADO, FLEXIBLE O 
TEXTIL. 
RSA020 Capa fina de pasta niveladora de suelos, aplicada manualmente, para la 
regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o 
mortero, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de 
resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, preparada 
para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible 
o textil. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo y marcado de niveles de 
acabado. 
 Preparación de las juntas perimetrales de 
dilatación. 
 Aplicación de la imprimación. 
 Amasado con batidor eléctrico. 
 Vertido y extendido de la mezcla. 
 Curado del mortero. 
 
PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00tal020 Taladro con batidora. 
 
OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
 
Durante todas las fases de ejecución. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 Se dispondrá de lámpara portátil. 
 Se prohibirá el acceso de otros 
trabajadores a la zona que se está 
pavimentando, indicándose itinerarios 
alternativos. 
 YCS010 
 YSB050 
 
Fase de ejecución Amasado con batidor eléctrico. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con el 
mortero. 
 
 
Fase de ejecución Vertido y extendido de la mezcla. 
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Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Contacto con  Se evitará 
mortero. 
el contacto de la piel con el 
 
sustancias 
7.49 BASE PARA PAVIMENTO INTERIOR, DE MORTERO 
AUTONIVELANTE DE CEMENTO, AGILIA SUELO C BASE 
"LAFARGEHOLCIM", VERTIDO CON MEZCLADORA-BOMBEADORA, 
SOBRE LÁMINA DE AISLAMIENTO PARA FORMACIÓN DE SUELO 
FLOTANTE Y POSTERIOR APLICACIÓN DE LÍQUIDO DE CURADO 
INCOLORO. 
RSB023 
 
Base para pavimento interior, de mortero autonivelante de cemento, 
Agilia Suelo C Base "LAFARGEHOLCIM", vertido con mezcladora- 
bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo 
flotante y posterior aplicación de líquido de curado incoloro. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo y marcado de niveles. 
 Preparación de las juntas perimetrales de 
dilatación. 
 Extendido del mortero mediante bombeo. 
 Aplicación del líquido de curado. 
 
MAQUINARIA 
mq06pym020 Mezcladora-bombeadora para 
morteros autonivelantes. 
 
OFICIOS 
mo031 mo069 Aplicador de mortero autonivelante. 
 
Durante todas las fases de ejecución. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 Se dispondrá de lámpara portátil. 
 Se prohibirá el acceso de otros 
trabajadores a la zona que se está 
pavimentando, indicándose itinerarios 
alternativos. 
 YCS010 
 YSB050 
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Fase de ejecución Extendido del mortero mediante bombeo. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con el 
mortero. 
 
7.50 SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS DE GRES ESMALTADO, 
RECIBIDAS CON ADHESIVO CEMENTOSO DE USO EXCLUSIVO 
PARA INTERIORES Y REJUNTADAS CON MORTERO DE JUNTAS 
CEMENTOSO TIPO L. 
RSG010 
 
Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, recibidas con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores y rejuntadas con mortero de 
juntas cementoso tipo L. 
 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Limpieza y comprobación de la superficie 
soporte. 
 Replanteo de los niveles de acabado. 
 Replanteo de la disposición de las piezas y 
juntas de movimiento. 
 Aplicación del adhesivo. 
 Colocación de las baldosas a punta de 
paleta. 
 Formación de juntas de partición, 
perimetrales y estructurales. 
 Rejuntado. 
 Eliminación y limpieza del material 
sobrante. 
 Limpieza final del pavimento. 
 
PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00sie030 Sierra de disco de diamante, para 
mesa de trabajo, de corte húmedo. 
op00amo010 Amoladora o radial. 
 
OFICIOS 
mo023 mo061 Solador. 
 
Durante todas las fases de ejecución. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
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Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 Se dispondrá de lámpara portátil. 
 Se prohibirá el acceso de otros 
trabajadores a la zona que se está 
pavimentando, indicándose itinerarios 
alternativos. 
 YCS010 
 YSB050 
 
Fase de ejecución Colocación de las baldosas a punta de paleta. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 Los paquetes de materiales se acopiarán 
en las plantas linealmente junto a los 
tajos en los que se vayan a utilizar y 
fuera de los lugares de paso. 
 
 
 
Caída de 
objetos por 
manipulación. 
 No se romperán los flejes ni los 
embalajes del material hasta que sean 
depositados en la planta correspondiente. 
 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se tendrá especial cuidado en la 
manipulación de piezas recién cortadas. 
 
 
Fase de ejecución Eliminación y limpieza del material sobrante. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 
 
7.51 POZO DE REGISTRO, DE FÁBRICA DE LADRILLO SOBRE SOLERA 
DE HORMIGÓN ARMADO, CON CIERRE DE TAPA CIRCULAR CON 
BLOQUEO Y MARCO DE FUNDICIÓN, INSTALADO EN CALZADAS 
DE CALLES, INCLUYENDO LAS PEATONALES, O ZONAS DE 
APARCAMIENTO PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS. 
UAP010 Pozo de registro, de fábrica de ladrillo sobre solera de hormigón armado, 
con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición, instalado en 
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento 
para todo tipo de vehículos. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
 Replanteo. 
 Colocación de la malla electrosoldada. 
 Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. 
 Formación de muro de fábrica. 
 Enfoscado y bruñido por el interior con 
mortero de cemento, redondeando 
ángulos. 
 Formación del canal en el fondo del pozo. 
 Conexionado de los colectores al pozo. 
 Sellado de juntas. 
 Colocación de los pates. 
 Vertido y compactación del hormigón para 
formación de la losa alrededor de la boca 
del cono. 
 Colocación de marco, tapa de registro y 
accesorios. 
 Comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
 Realización de pruebas de servicio. 
 
OFICIOS 
mo041 mo087 Construcción de obra civil. 
 
EQUIPOS AUXILIARES 
au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 
 
Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
 La plataforma de trabajo desde la que se 
ejecutarán los trabajos de vertido y 
vibrado del hormigón tendrá una anchura 
mínima de 60 cm. 
 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 
 
 
 
Fase de ejecución 
Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, 
redondeando ángulos. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
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Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
 Se evitará el contacto de la piel con el 
mortero. 
 
 
Fase de ejecución Colocación de los pates. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
 Se dispondrá de barandilla de seguridad 
para protección del pozo de registro 
abierto. 
 YCA025 
 
 
Fase de ejecución 
Vertido y compactación del hormigón para formación de la 
losa alrededor de la boca del cono. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
 Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 
 
 
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
 
Cód. 
 
Riesgos 
 
Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
 
 
 
Otros.  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento accesible 
a terceros que, manipulado de forma 
inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 
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CUADRO DE VIGAS DE ATADO
40
40
C.1
Arm. sup.: 2Ø12
Arm. inf.: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30
Cuadro de arranques
Referencias Pernos de Placas de AnclajeDimensión de Placas de Anclaje
12 Pernos Ø 32 Placa base (650x750x35)
Resumen Acero
Elemento, Viga y Placa de anclaje
Long. total
(m)
Peso+10%
(kg)
B 500 S, Ys=1.15 Ø8 548.0 238
Ø12 839.2 820
Ø16 4677.8 8121 9179
Total
TIPO 1TIPO 1TIPO 1TIPO 1TIPO 1TIPO 1TIPO 1TIPO 1TIPO 1TIPO 1TIPO 1TIPO 1TIPO 1
TIPO 1TIPO 1TIPO 1TIPO 1TIPO 1TIPO 1TIPO 1TIPO 1TIPO 1TIPO 1TIPO 1TIPO 1TIPO 1
TIPO 2
TIPO 2
TIPO 2 TIPO 2
TIPO 2
TIPO 2
TIPO 1 Y TIPO 2
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Cimentación
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TÍTULO DEL PLANO
ESCALA Nº PLANO
FECHA:
PROMOTOR
TITULACIÓN
ALUMNO/A: 
FIRMA
Proyecto de ampliación de industria de almacenamiento de patatas y
elaboración de guisantes congelados en el T.M. de Tordesillas (Valladolid)
Comercial Tordesillana de Productos Agrarios
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias Septiembre 2019
Álvaro Matute Blanco
16 11P1Ø16c/22 (259)
19
11P3Ø16c/22 (265)
123 123
N3
1611P2Ø16c/22 (259)
19
11P4Ø16c/22 (265)
123 123
10
0
N3
245
24
5
18P5Ø16c/22 (389)
18P7Ø16c/22 (389)
203 203
N72
18P6Ø16c/22 (389)
18P8Ø16c/22 (389)
203 203
10
0
N72
405
40
5
Elemento Pos.Diám.No.Long.(cm)
Total
(cm)
B 500 S, Ys=1.15
(kg)
1 Ø16 11 259 2849 45.0
2 Ø16 11 259 2849 45.0
3 Ø16 11 265 2915 46.0
4 Ø16 11 265 2915 46.0
200.2
5205.2
Total+10%:
(x26):
5 Ø16 18 389 7002 110.5
6 Ø16 18 389 7002 110.5
7 Ø16 18 389 7002 110.5
8 Ø16 18 389 7002 110.5
486.2
2917.2
Total+10%:
(x6):
Ø16: 8122.4
Total: 8122.4
TIPO 1 TIPO 2
TIPO 1
TIPO 2
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Detalle de cimentación. Zapatas
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Comercial Tordesillana de Productos Agrarios
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
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Álvaro Matute Blanco
C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], C [N23-N28], C [N28-N33], C [N33-N38],
C [N38-N43], C [N43-N48], C [N48-N53], C [N53-N58], C [N58-N63], C [N61-N56],
C [N56-N51], C [N51-N46], C [N46-N41], C [N41-N36], C [N36-N31], C [N31-N26],
C [N26-N21], C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6] y C [N6-N1]
15 152P1Ø12 (510)
15 152P2Ø12 (510)
82
9
29
9P3Ø8c/30
(133)
40
40
123 123 235 123 123
725
60
40
10
0
N3 N8
C [N63-N72], C [N74-N61], C [N1-N67] y C [N69-N3]
15 152P4Ø12 (1037)
15 152P5Ø12 (1037)
82
9
29
24P6Ø8c/30
(133)
40
40
123 123 682 203 203
1332
60
40
10
0
N63 N72
Elemento Pos.Diám.No.Long.(cm)
Total
(cm)
B 500 S, Ys=1.15
(kg)
C [N3-N8]=C [N8-N13]
C [N13-N18]=C [N18-N23]
C [N23-N28]=C [N28-N33]
C [N33-N38]=C [N38-N43]
C [N43-N48]=C [N48-N53]
C [N53-N58]=C [N58-N63]
C [N61-N56]=C [N56-N51]
C [N51-N46]=C [N46-N41]
C [N41-N36]=C [N36-N31]
C [N31-N26]=C [N26-N21]
C [N21-N16]=C [N16-N11]
C [N11-N6]=C [N6-N1]
1 Ø12 2 510 1020 9.1
2 Ø12 2 510 1020 9.1
3 Ø8 9 133 1197 4.7
25.2
604.8
Total+10%:
(x24):
C [N63-N72]=C [N74-N61]
C [N1-N67]=C [N69-N3]
4 Ø12 2 1037 2074 18.4
5 Ø12 2 1037 2074 18.4
6 Ø8 24 133 3192 12.6
54.3
217.2
Total+10%:
(x4):
Ø8: 180.0
Ø12: 642.0
Total: 822.0
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Detalle de cimentación. Vigas de atado 1
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Álvaro Matute Blanco
C [N72-N71], C [N71-N74], C [N67-N66] y C [N66-N69]
15 152P1Ø12 (1148)
15 152P2Ø12 (1148)
82
9
29
25P3Ø8c/30
(133)
40
40
203 203 713 203 203
1523
60
40
10
0
N72 N71
Elemento Pos.Diám.No.Long.(cm)
Total
(cm)
B 500 S, Ys=1.15
(kg)
C [N72-N71]=C [N71-N74]
C [N67-N66]=C [N66-N69]
1 Ø12 2 1148 2296 20.4
2 Ø12 2 1148 2296 20.4
3 Ø8 25 133 3325 13.1
59.3
237.2
Total+10%:
(x4):
Ø8: 57.6
Ø12: 179.6
Total: 237.2
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Detalle de cimentación. Vigas de atado 2
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Comercial Tordesillana de Productos Agrarios
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias Septiembre 2019
Álvaro Matute Blanco
Rigidizadores y - y (e = 12 mm)
155 440 155
750
3
0
1
7
0
2
0
0
Placa base
650x750x35
Pilar
HE 450 A
A A
Alzado
Placa base
650x750x35
Pilar
HE 450 A
8
A A
Vista lateral
8
50 183.3 183.3 183.3 50
650
5
0
2
1
6
.7
2
1
6
.7
2
1
6
.7
5
0
7
5
0
Placa base
650x750x35
Pernos de anclaje
12 Ø 32
Sección A - A
9
0
0
12 101
Placa base: 35 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 32,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Placa base
400x400x14
Pilar
HE 260 A
A A
Alzado
Placa base
400x400x14
Pilar
HE 260 A
A A
Vista lateral
6
4
4
177
177
6
30 340 30
400
3
0
3
4
0
3
0
4
0
0
Placa base
400x400x14
Pernos de anclaje
4 Ø 16
Sección A - A
3
0
0
5 50
Placa base: 14 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 16,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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Detalle de cimentación. Placas base
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Álvaro Matute Blanco
10
2
0,
95
1,
05
21,25
11,1810,07
21,25
11,18 10,07
H
E 
45
0 
A
10
.9
48
H
E 
45
0 
A
10
.9
48
H
E 
45
0 
A
10H
E 
45
0 
A
10
H
E 
45
0 
A
12
IPE A 500
11.229
IPE A 500
11.229
10.115 10.115
1/125 09
Pórticos hastiales
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
????????????????????????????????????????
TÍTULO DEL PROYECTO
TÍTULO DEL PLANO
ESCALA Nº PLANO
FECHA:
PROMOTOR
TITULACIÓN
ALUMNO/A: 
FIRMA
Proyecto de ampliación de industria de almacenamiento de patatas y
elaboración de guisantes congelados en el T.M. de Tordesillas (Valladolid)
Comercial Tordesillana de Productos Agrarios
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias Agosto 2019
Álvaro Matute Blanco
10,07 11,18 11,18 10,07
21,2521,25
10
2
0,
95
1,
05
H
E 
26
0 
A
10
.9
48
H
E 
26
0 
A
10
.9
48
H
E 
45
0 
A
10 H
E 
45
0 
A
10
IPE A 500
11.229
IPE A 500
11.229
10.11510.115
1/125 10
Pórticos intermedios
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Cubierta
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Zona de
producción
Cámara de
conservación
frigorífica negativa
(-20ºC)
Cámara de
refrigeración
frigorífica
positiva
Cámara de
conservación
frigorífica negativa
(-20ºC)
Cámara de
refrigeración
frigorífica
positiva
25,17
13
,3
8
27
,5
1
13
,3
9
5,00
42
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26,772,50
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Plantas, cotas y superficies
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Alzados
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Ø32
Ø11/4"
Ø25 Ø25
Ø32
Ø32
Ø20
Ø20
1
2
45
3
6 87
Simbología
Tubería de agua fría
Tubería de agua caliente
Tubería de retorno de agua caliente sanitaria
Tubería de agua fría con presión más desfavorable
Tubería de agua caliente con presión más desfavorable
Toma y llave de corte de acometida
Preinstalación de contador
Llave de abonado
Llave de local húmedo
Consumo con hidromezclador
Punto de consumo con mayor caída de presión
Arqueta de paso o de registro sin llaves
Materiales utilizados para las tuberías
Acometida general (1) Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2
Alimentación Tubo de acero galvanizado según UNE 19048
Instalación interior Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2
Aislamiento térmico (A.C.S.)Coquilla de espuma elastomérica
Diámetros utilizados en la instalación interior
Retorno de agua caliente 25 mm
Lavadora industrial (Li) 25 mm
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Instalación de fontanería
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
????????????????????????????????????????
TÍTULO DEL PROYECTO
TÍTULO DEL PLANO
ESCALA Nº PLANO
FECHA:
PROMOTOR
TITULACIÓN
ALUMNO/A: 
FIRMA
Proyecto de ampliación de industria de almacenamiento de patatas y
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Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias Septiembre 2019
Álvaro Matute Blanco
Agua fría
Ø 32
Acumulador auxiliar de A.C.S.
Ø 32
Cuarto húmedo (tipo 1)
Agua caliente
Acumulador auxiliar de A.C.S.
Ø 25 Cuarto húmedo (tipo 1)
Instalación interior (Llave de abonado)Tipo I (x1)
Agua fría
Ø 32 Ø 25
Ø 25
Li
Ø 25
Ø 25
Li
Ø 25
Ø 25
Li
Ø 25
Ø 25
Li
Agua caliente
Ø 25
Ø 25
Li
Ø 25
Ø 25
Li
Ø 25 Ø 25
Ø 25
Li
Ø 25
Ø 25
Li
Cuarto húmedo Tipo 1
HS 4: Esquema de la instalación interior
Simbología
Tubería de agua fría
Tubería de agua caliente
Llave de corte
Producción de A.C.S.
Punto de conexión del circuito de retorno de A.C.S.
Li Lavadora industrial
Sin escala 15
Esquema de la instalación de fontanería
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Comercial Tordesillana de Productos Agrarios
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias Septiembre 2019
Álvaro Matute Blanco
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Materiales utilizados para las tuberías
Acometida general Tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, según UNE-EN 1401-1
Colector enterrado Tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m2, según UNE-EN 1401-1
Colector en losa de cimentaciónTubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, según UNE-EN 1401-1
Red de pequeña evacuaciónTubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Simbología
Conexión con la red general de saneamiento
Pozo de registro
Colector maestro de aguas residuales y pluviales
Arqueta
Consumo con hidromezclador
Referencias y dimensiones de arquetas
3 100x100x115 cm
5 100x100x110 cm
6 80x80x95 cm
8 70x70x80 cm
10 50x50x50 cm
Diámetros utilizados en la red de pequeña evacuación
Lavadora (Lvr) 50 mm
Pendiente: 2%
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Instalaciones de saneamiento
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Alimentarias Septiembre 2019
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C13 C13
C13 C13(2)
C15
C13(2)C13
C13(2)C13
Sc.2
Sc.1
C6(2)
C6(2)
C6(2)
C6(2)
C6(2)
C1
C13
C14(2)
C13
C14 C14(3)
C13(3)
C14(3) C15
C14
C13(2)C13(2)
C13(2)
C13(4)
C13(5)
C13(6)
C13(7)
Leyenda
Servicio monofásico
Servicio trifásico
Cuadro individual
Subcuadro
Salida para lámpara incandescente, vapor de mercurio o similar, empotrada en techo
Lámpara fluorescente con cuatro tubos
Interruptor
Caja de protección y medida (CPM)
Luminaria de emergencia
Ventilador
Tunel de congelado
Despedregadora
Desgranadora
Bomobo lavado
lavadora
Escaldadora
Clasificadora color
Clasificadora densidad
Clasificadora tamaño
Envasadora
Paletizadora
Cámara de conservación
Cámara refrigerante
C1C1
C1
C1
C1C1
C1
C1
C1 C1
C1
C1
C1 C1
C1
C1
C1 C1 C1 C1 C1
C1
C1C1C1C1C1C1
C1
C6 C6
C6C6
C6
C6C6
C6
C6
C6
C6
C6
C6
C6C6
C6
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Instalación eléctrica
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Álvaro Matute Blanco
Zona de Producción
B
AA
AA
B B B
BBBB
B B B B
BBBB B B B B
BBBB
B B B B
BBBB
AAAAAA
A A A A A A A
A
A
A
A
A
A
AA
A
A A
Alumbrado Interior
A
Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 452 mm de altura, para lámpara de
halogenuros metálicos bipin HIT de 70 W, modelo Miniyes 1x70W HIT Reflector Cristal
Transparente "LAMP" (x 19)
B Luminaria cuadrada de techo de altura reducida, de 650x650x77 mm, para 4 lámparas
fluorescentes T5 de 14 W (x 32)
Alumbrado de emergencia
A Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes (x 9)
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Instalación eléctrica (luminarias)
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Álvaro Matute Blanco
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a 
sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen 
las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, 
la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 
 Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas 
que se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones 
de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta 
información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los 
materiales, del presente Pliego de Condiciones.
 Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones 
para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante 
la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta 
información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a 
la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones.
 Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 
comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el 
apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio 
terminado, del presente Pliego de Condiciones.
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES 
Alumna: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
4 / 107 
 
 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES 
Alumna: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
5 / 107 
 
 
ÍNDICE 
A. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
1. Disposiciones generales ........................................................................................................... 9 
1.1. Disposiciones de carácter general ..................................................................................... 9 
1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones ................................................................................ 9 
1.1.2. Contrato de obra .......................................................................................................... 9 
1.1.3. Documentación del contrato de obra ........................................................................... 9 
1.1.4. Proyecto de ingeniería Agroindustrial .......................................................................... 9 
1.1.5. Reglamentación urbanística ...................................................................................... 10 
1.1.6. Formalización del Contrato de Obra .......................................................................... 10 
1.1.7. Jurisdicción competente ............................................................................................. 10 
1.1.8. Responsabilidad del Contratista ................................................................................ 10 
1.1.9. Accidentes de trabajo ................................................................................................. 11 
1.1.10. Daños y perjuicios a terceros ................................................................................... 11 
1.1.11. Anuncios y carteles .................................................................................................. 11 
1.1.12. Copia de documentos .............................................................................................. 11 
1.1.13. Suministro de materiales.......................................................................................... 11 
1.1.14. Hallazgos ................................................................................................................. 11 
1.1.15. Causas de rescisión del contrato de obra ................................................................ 12 
1.1.16. Omisiones: Buena fe ................................................................................................ 12 
1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares .................................. 12 
1.2.1. Accesos y vallados ..................................................................................................... 13 
1.2.2. Replanteo ................................................................................................................... 13 
1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos ................................................ 13 
1.2.4. Orden de los trabajos ................................................................................................. 13 
1.2.5. Facilidades para otros contratistas ............................................................................ 14 
1.2.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor ......................... 14 
1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto ................................... 14 
1.2.8. Prórroga por causa de fuerza mayor ......................................................................... 14 
1.2.9. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra ......................... 15 
1.2.10. Trabajos defectuosos .............................................................................................. 15 
1.2.11. Vicios ocultos ........................................................................................................... 15 
1.2.12. Procedencia de materiales, aparatos y equipos ...................................................... 15 
1.2.13. Presentación de muestras ....................................................................................... 16 
1.2.14. Materiales, aparatos y equipos defectuosos ............................................................ 16 
1.2.15. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos ........................................................... 16 
1.2.16. Limpieza de las obras .............................................................................................. 16 
1.2.17. Obras sin prescripciones explícitas ......................................................................... 16 
1.3. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas ......................................... 17 
1.3.1. Consideraciones de carácter general ........................................................................ 17 
1.3.2. Recepción provisional ................................................................................................ 17 
1.3.3. Documentación final de la obra ................................................................................. 18 
1.3.4. Medición definitiva y liquidación provisional de la obra ............................................. 18 
1.3.5. Plazo de garantía ....................................................................................................... 18 
1.3.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente ............................................. 18 
1.3.7. Recepción definitiva ................................................................................................... 18 
1.3.8. Prórroga del plazo de garantía .................................................................................. 18 
1.3.9. Recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida ..................................... 19 
2. Disposiciones facultativas ....................................................................................................... 19 
2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación ......................... 19 
2.1.1. El promotor ................................................................................................................. 19 
2.1.2. El Proyectista ............................................................................................................. 19 
2.1.3. El Constructor o Contratista ....................................................................................... 20 
2.1.4. El Director de Obra .................................................................................................... 20 
2.1.5. El Director de la Ejecución de la Obra ....................................................................... 20 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES 
Alumna: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
6 / 107 
 
 
2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación ......... 20 
2.1.7. Los suministradores de productos ................................................................... 20 
2.2. Agentes que intervienen en la obra según la Ley 38/1999 (L.O.E.) ............................. 21 
2.3. Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 337/2010 ................................. 21 
2.4. Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 .............................. 21 
2.5. La Dirección Facultativa ................................................................................................... 21 
2.6. Visitas facultativas ............................................................................................................ 21 
2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes ...................................................................... 21 
2.7.1. El Promotor ................................................................................................................ 21 
2.7.2. El Proyectista ............................................................................................................. 22 
2.7.3. El Constructor o Contratista ....................................................................................... 23 
2.7.4. El Director de Obra .................................................................................................... 24 
2.7.5. El Director de la Ejecución de la Obra ....................................................................... 26 
2.7.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación ................... 27 
2.7.7. Los suministradores de productos ............................................................................. 27 
2.7.8. Los propietarios y los usuarios .................................................................................. 28 
2.8. Documentación final de la obra: Libro del Edificio ........................................................... 28 
2.8.1. Los propietarios y los usuarios .................................................................................. 28 
3. Disposiciones Económicas ..................................................................................................... 28 
3.1. Definición .......................................................................................................................... 28 
3.2. Contrato de obra ............................................................................................................... 28 
3.3. Criterio General ................................................................................................................ 29 
3.4. Fianzas ............................................................................................................................. 29 
3.4.1. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza .............................................................. 29 
3.4.2. Devolución de las fianzas .......................................................................................... 30 
3.4.3. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales ................. 30 
3.5. De los precios ................................................................................................................... 30 
3.5.1. Precio básico .............................................................................................................. 30 
3.5.2. Precio unitario ............................................................................................................ 30 
3.5.3. Presupuesto de Ejecución Material (PEM) ................................................................ 31 
3.5.4. Precios contradictorios ............................................................................................... 32 
3.5.5. Reclamación de aumento de precios ........................................................................ 32 
3.5.6. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios ............................................. 32 
3.5.7. De la revisión de los precios contratados .................................................................. 32 
3.5.8. Acopio de materiales ................................................................................................. 32 
3.6. Obras de administración ................................................................................................... 32 
3.7. Valoración y abono de los trabajos .................................................................................. 33 
3.7.1. Forma y plazos de abono de las obras ...................................................................... 33 
3.7.2. Relaciones valoradas y certificaciones ...................................................................... 33 
3.7.3. Mejora de obras libremente ejecutadas ..................................................................... 34 
3.7.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada............................................. 34 
3.7.5. Abono de trabajos especiales no contratados ........................................................... 34 
3.7.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía ..................................... 34 
3.8. Indemnizaciones mutuas .................................................................................................. 34 
3.8.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras ............................ 34 
3.8.2. Demora de los pagos por parte del Promotor ............................................................ 35 
3.9. Varios ................................................................................................................................ 35 
3.9.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra ............................................................. 35 
3.9.2. Unidades de obra defectuosas .................................................................................. 35 
3.9.3. Seguro de las obras ................................................................................................... 35 
3.9.4. Conservación de la obra ............................................................................................ 35 
3.9.5. Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor........................................... 35 
3.9.6. Pago de arbitrios ........................................................................................................ 36 
3.10. Retenciones en concepto de garantía ............................................................................ 36 
3.11. Plazos de ejecución: Planning de obra .......................................................................... 36 
3.12. Liquidación económica de las obras .............................................................................. 36 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES 
Alumna: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
7 / 107 
 
 
3.13. Liquidación final de la obra ............................................................................................. 36 
1. Prescripciones sobre los materiales ....................................................................................... 37 
1.1. Garantías de calidad (Marcado CE) ................................................................................. 38 
2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra ............................................... 39 
2.1. Prescripciones en cuanto a la ejecución de obra ............................................................. 39 
2.2. Unidades de obra ............................................................................................................. 43 
2.2.1. Acondicionamiento del terreno .................................................................................. 43 
2.2.2. Red de saneamiento horizontal ..................................................................................... 45 
2.2.3. Cimentaciones y solera .............................................................................................. 50 
2.2.4. Estructuras ................................................................................................................. 54 
2.2.5. Fachadas y particiones .............................................................................................. 57 
2.2.6. Carpintería, vidrios y protecciones solares ................................................................ 60 
2.2.7. Remates y ayudas ..................................................................................................... 67 
2.2.8. Instalaciones .............................................................................................................. 68 
2.2.9. Equipamiento. Aparatos sanitarios ............................................................................ 89 
2.2.10. Aislamientos e impermeabilizaciones ...................................................................... 92 
2.2.11. Revestimientos y trasdosados ................................................................................. 96 
2.12. Urbanización de la parcela ........................................................................................... 102 
3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado ................................................ 104 
4. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 
de gestión de residuos de construcción y demolición ............................................................... 105 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES 
Alumna: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
8 / 107 
 
 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES 
Alumna: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
9 / 107 
 
 
A. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
1. Disposiciones generales 
1.1. Disposiciones de carácter general 
 
1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones 
La finalidad de este Pliego de Cláusulas Administrativas es fijar los criterios de la relación que 
se establece entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y 
servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
 
1.1.2. Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a 
los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la 
documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 
 
 
1.1.3. Documentación del contrato de obra 
La documentación del contrato de obra integra los siguientes documentos, relacionados por 
orden de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles 
interpretaciones, omisiones o contradicciones: 
 Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
 El presente Pliego de Condiciones. 
 La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 
memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las 
cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
 
 
1.1.4. Proyecto de ingeniería Agroindustrial 
El Proyecto de Ingeniería Agroindustrial es el conjunto de documentos que definen y 
determinan las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el 
artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las 
soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica 
aplicable. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos 
ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en 
los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
 Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya 
suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 
 El Libro de Órdenes y Asistencias. 
 El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
 El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
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 El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
 
1.1.5. Reglamentación urbanística 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los 
organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 
emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 
proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al 
Planeamiento Vigente. 
 
1.1.6. Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a 
escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
 La comunicación de la adjudicación. 
 La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
 La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al 
cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de 
Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, 
Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la 
realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con 
la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto 
General. 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en 
que se consigne el Contratista. 
 
 
1.1.7. Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan 
obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las 
Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al 
derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese 
ubicada la obra. 
 
 
1.1.8. Responsabilidad del Contratista 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en  
el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de 
obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la 
Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, 
ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
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1.1.9. Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y 
demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación 
de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de 
edificios. 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, 
el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud 
redactado por el Contratista. 
 
 
1.1.10. Daños y perjuicios a terceros 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o 
contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y 
cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o 
causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 
ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus 
alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, 
así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de 
seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", 
suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los 
trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no 
pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
 
 
1.1.11. Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más 
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la 
policía local. 
 
 
1.1.12. Copia de documentos 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del 
Proyecto. 
 
 
1.1.13. Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en 
el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en 
los suministros. 
 
1.1.14. Hallazgos 
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales 
utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos  
o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se 
le indiquen por parte del Director de Obra. 
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El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos 
ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección 
Facultativa. 
 
 
1.1.15. Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
a) La muerte o incapacitación del Contratista. 
b) La quiebra del Contratista. 
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del 
mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del 
Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente 
una desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o 
en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto 
reformado. 
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de 
un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la 
obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la 
devolución de la fianza será automática. 
e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 
f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con 
perjuicio de los intereses de las obras. 
g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 
i) La mala fe en la ejecución de la obra. 
 
 
1.1.16. Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de 
Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al 
Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA 
FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de 
perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir 
en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán 
siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin 
de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
 
 
1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los 
trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del 
presente proyecto y sus obras anejas. 
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1.2.1. Accesos y vallados 
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de 
ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de 
Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 
 
 
1.2.2. Replanteo 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales 
que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica. 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una 
vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra 
acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de 
Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 
 
1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se 
realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo 
establecido en el contrato. 
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de 
forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra 
junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el 
Promotor y el Contratista. 
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que 
en la obra existe copia de los siguientes documentos: 
 Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
 Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
 Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
 Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 
administraciones. 
 Libro de Órdenes y Asistencias. 
 Libro de Incidencias. 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la 
ejecución de la obra. La obra tendrá inicio el 1 de agosto de 2018 hasta su fin el 13 de abril de 
2020, es decir, un periodo de tiempo de 427 días, con jornada laboral de 8 horas al día desde 
las 7:00 horas hasta las 15:00 horas. 
 
 
1.2.4. Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en 
aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su 
variación por parte de la Dirección Facultativa. El orden de los trabajos a realizar en la obra 
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está especificado en el Anejo VII Programación para la ejecución junto con la duración que 
supone cada uno de los trabajos. 
 
 
1.2.5. Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los 
Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los medios 
auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
1.2.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en 
tanto se fórmula o se tramita el Proyecto Reformado. 
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la 
Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o 
cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será 
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 
convenga. 
 
 
1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según 
sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para 
la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán 
necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los 
originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 
órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del 
Director de Obra. 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones 
tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la 
hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
 
1.2.8. Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no 
pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los 
plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo 
informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al 
Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que 
por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por 
dicha causa solicita. 
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1.2.9. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción 
del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 
 
 
1.2.10. Trabajos defectuosos 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 
proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo  
estipulado. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que 
puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo 
haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 
hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán 
extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de  la 
Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o 
los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso 
de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva 
de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase 
justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se 
planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla. 
 
1.2.11. Vicios ocultos 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, 
durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después 
de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o 
de cualquier índole que puedan derivarse. 
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, 
realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere 
necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta 
de la circunstancia al Director de Obra. 
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra 
mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad 
por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan 
examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o 
la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 
 
1.2.12. Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases 
donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los 
se preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista 
deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, 
aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 
sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
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1.2.13. Presentación de muestras 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, 
aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 
 
 
1.2.14. Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad 
y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o 
cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los 
adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, 
dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los 
adecuados al fin al que se destinen. 
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de 
Contratista. 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio 
que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
 
1.2.15. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no 
ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos 
o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización 
correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar 
cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere 
necesarios. 
 
 
1.2.16. Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, 
así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la 
obra presente buen aspecto. 
 
 
1.2.17. Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de 
la buena construcción. 
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1.3. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 
 
1.3.1. Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace 
entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y 
deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así 
se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el 
Contratista, haciendo constar: 
 Las partes que intervienen. 
 La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada 
de la misma. 
 El coste final de la ejecución material de la obra. 
 La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 
caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
 Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus 
responsabilidades. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director 
de la Ejecución de la Obra. 
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo 
plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 
tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecido en la L.O.E., y se 
iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta 
tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 
 
 
1.3.2. Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la 
Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la 
Recepción Provisional. 
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del 
Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su 
caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr 
el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los 
Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra. 
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el 
Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos 
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la 
fianza. 
 
 
1.3.3. Documentación final de la obra 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al 
Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el 
caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del 
artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de 
Uso y Mantenimiento del Edificio. 
 
 
1.3.4. Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de 
Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su 
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante menos 
la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
 
1.3.5. Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca 
deberá ser inferior a seis meses. 
 
 
1.3.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 
reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por 
vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista. 
 
 
1.3.7. Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo 
y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del 
Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de 
los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de 
los vicios de construcción. 
 
 
1.3.8. Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta 
en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de  Obra 
indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De 
no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 
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1.3.9. Recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la 
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema 
alguno. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente 
según lo dispuesto anteriormente. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se 
efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
 
2. Disposiciones facultativas 
2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la 
edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por  
la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en 
el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la 
L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su 
intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas 
en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 
 
 
2.1.1. El promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o 
para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para 
llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de 
sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la 
gestión económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de 
las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las 
disposiciones de la L.O.E. 
 
 
2.1.2. El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
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Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá 
la titularidad de su proyecto. 
 
 
2.1.3. El Constructor o Contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con 
medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción 
al Proyecto y al Contrato de obra. 
Cabe efectuar especial mención de que la ley señala como responsable explícito de los vicios o 
defectos constructivos al contratista general de la obra, sin perjuicio del derecho de repetición 
de éste hacia los subcontratistas. 
 
 
2.1.4. El Director de Obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en 
los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el 
proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las 
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 
Director de Obra. 
 
 
2.1.5. El Director de la Ejecución de la Obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de  
dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis 
previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Ingeniero, procediendo a solicitarle, 
con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios 
para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 
 
 
2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la 
edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para 
prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
 
 
2.1.7. Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 
vendedores de productos de construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y 
obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 
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2.2. Agentes que intervienen en la obra según la Ley 38/1999 (L.O.E.) 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 
 
2.3. Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 337/2010 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la 
memoria descriptiva del proyecto. 
 
 
2.4. Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
 
2.5. La Dirección Facultativa 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de 
Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de 
que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo 
el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico 
participante. 
 
 
2.6. Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros 
que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los 
cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos 
específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada 
caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de 
construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase 
concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual. 
 
 
2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los 
artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación 
aplicable. 
 
 
2.7.1. El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 
como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista 
posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo 
proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, 
que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su 
globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las 
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condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados 
para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de 
edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que 
en ellos se ejecuten y su ocupación. 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los 
intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la 
responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por 
actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, 
que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las 
condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo 
de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, 
que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 
Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que 
corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la 
aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la 
totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para 
la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer 
constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que 
contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra 
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
 
 
2.7.2. El Proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y 
técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de 
obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder 
ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, 
debidamente visadas por su colegio profesional. 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito 
suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la 
estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, 
hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, 
alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios 
en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son 
cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no 
pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del 
proyecto complementario al Ingeniero antes del inicio de las obras o instalaciones 
correspondientes. 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 
profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los 
proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario 
incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por 
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técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos 
parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e 
incompatible con las competencias del Ingeniero y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de 
éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación 
vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa 
del Ingeniero y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en 
concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que 
entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o 
planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los 
cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y 
cualquiera de sus documentos complementarios. 
 
 
2.7.3. El Constructor o Contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los 
medios auxiliares necesarios. 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que 
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o 
estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en el estudio o estudio básico. 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá 
el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención  
de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y 
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la 
obra. 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos 
aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o 
generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del 
Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de 
Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de 
la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las 
obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la 
legislación aplicable, a las Instrucciones del Ingeniero Director de Obra y del Director de la 
Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, 
que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los 
materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en 
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su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el 
personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, 
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en 
cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a 
solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer 
distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y 
finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las 
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y  sin 
interrupción, programándolas de manera coordinada con el Ingeniero Técnico o Aparejador, 
Director de Ejecución Material de la Obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que 
deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder 
directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el 
continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas 
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o 
prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos 
de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección 
Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, 
para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en 
obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio 
una vez finalizado. 
Poner a disposición del Ingeniero Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal 
necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho 
técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás 
actuaciones necesarias. 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente 
y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción 
final. 
Facilitar a los Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación 
final de obra ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la 
Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos 
de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos 
constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en 
cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio). 
 
 
2.7.4. El Director de Obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 
económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en 
el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 
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Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen 
para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas 
modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación  
y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o 
recalculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y 
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten 
sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y 
dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran 
acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de 
las especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la 
correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias 
que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones 
precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, 
sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como 
firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, 
en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente 
relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con 
los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones 
técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico 
y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los 
destinatarios finales de las viviendas. 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y 
escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los 
técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente 
entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o 
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo 
responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de 
los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los 
subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y 
de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte 
constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los 
usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se 
materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de 
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de 
propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la 
citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al Ingeniero Director de Obra, expresadas 
en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta 
dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la 
adecuación de lo construido a éste. 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los 
Ingenieros Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, 
en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las 
personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades 
judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
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2.7.5. El Director de la Ejecución de la Obra 
Corresponde al Ingeniero Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE 
y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se 
señalan a continuación: 
La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, 
de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, 
comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas 
exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de 
que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y 
ensayos que fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de 
los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias 
necesarias que recabara del Director de Obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo 
las aclaraciones al Ingeniero o Ingenieros Directores de Obra que fueran necesarias y 
planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los 
subcontratistas los trabajos a efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, 
exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura 
horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de 
elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, 
longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas y pilares señalados por la 
Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y 
replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las 
normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y 
geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en 
horizontal como en vertical. 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y 
completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la 
obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta 
construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente 
la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial 
hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, 
en su caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara 
oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la 
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y 
su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto 
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de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos 
redactores correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Ingenieros 
Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al 
Promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la 
normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, 
programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, 
las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos 
estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de 
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 
Informar con prontitud a los Ingenieros Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de 
Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización 
de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las 
unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de 
unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados 
del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra 
realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, 
a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones 
del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás 
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la 
correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y 
pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Ingeniero Técnico, Director de la 
Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, 
podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 
 
 
2.7.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la 
edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo 
y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente 
acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
 
 
2.7.7. Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias 
que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
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Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la 
documentación de la obra ejecutada. 
 
 
2.7.8. Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la 
obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios 
o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento 
contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
 
2.8. Documentación final de la obra: Libro del Edificio 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, 
el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, 
será facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes 
trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa 
de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá  el 
Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
 
2.8.1. Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la 
obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios 
o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento 
contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
 
3. Disposiciones Económicas 
3.1. Definición 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y 
recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido 
entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene 
validez. 
 
 
3.2. Contrato de obra 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de 
iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la 
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Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una 
copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil 
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran 
surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, 
COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen 
y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 
 Documentos a aportar por el Contratista. 
 Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
 Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
 Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
 Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
 Presupuesto del Contratista. 
 Revisión de precios (en su caso). 
 Forma de pago: Certificaciones. 
 Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
 Plazos de ejecución: Planning. 
 Retraso de la obra: Penalizaciones. 
 Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
 Litigio entre las partes. 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en 
caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección 
Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones 
Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato de 
obra. 
 
 
3.3. Criterio General 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 
38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las 
cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para 
el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
 
 
3.4. Fianzas 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato 
de obra: 
 
3.4.1. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en 
las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los 
ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando 
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el 
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Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los 
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
 
3.4.2. Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, 
una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el 
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la 
obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
 
 
3.4.3. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones 
parciales 
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
 
3.5. De los precios 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de 
construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor 
que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el 
presupuesto. 
 
 
3.5.1. Precio básico 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su 
transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de 
la mano de obra. 
 
 
3.5.2. Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 
 Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de 
la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad 
de obra. 
 Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual 
como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos 
que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. 
Son diferentes para cada unidad de obra. 
 Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y 
medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes 
de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a 
ninguna unidad de obra en concreto. 
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) 
establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se 
base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin 
incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar 
las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES 
Alumna: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
31 / 107 
 
 
Considera costes directos: 
 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. Los gastos de amortización y conservación de la 
maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 
Deben incluirse como costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas 
alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de 
obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra 
proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 
'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del 
proceso de ejecución de la unidad de obra. 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna 
operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la 
unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de 
obra contratada. 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que 
siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
 El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga 
y descarga de los camiones. 
 Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
 Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
 Montaje, comprobación y puesta a punto. 
 Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
 Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en 
cada una de las unidades de obra. 
 
 
3.5.3. Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la 
componen. 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. 
Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto 
sobre el valor añadido. 
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3.5.4. Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, 
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el 
contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique 
fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco 
de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios 
contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
 
 
3.5.5. Reclamación de aumento de precios 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de 
los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 
ejecución de las obras. 
 
 
3.5.6. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a 
lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 
 
 
3.5.7. De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se 
aplicará revisión de precios. 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 
determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
 
3.5.8. Acopio de materiales 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el 
Promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad 
de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación. 
 
 
3.6. Obras de administración 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan 
para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante 
suyo o por mediación de un Contratista. 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
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 Obras por administración directa. 
 Obras por administración delegada o indirecta. 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
 Su liquidación. 
 El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
 Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
 Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, 
en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
 
 
3.7. Valoración y abono de los trabajos 
 
3.7.1. Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra 
establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el 
que tiene validez. 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en  el 
contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra 
conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican 
aquéllos. 
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el 
criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por 
Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo 
anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones. 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución 
de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad 
suscribirá el Contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 
 
 
3.7.2. Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último 
formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la 
medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente 
ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra 
realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al 
Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. 
Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas 
certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que 
comprenden. 
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Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a 
origen. 
 
 
3.7.3. Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de 
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese 
una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores 
dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, 
cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá 
derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
 
3.7.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por 
parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 
 
 
3.7.5. Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por 
no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera 
persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda 
clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las 
condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
 
 
3.7.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de 
obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios 
que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente 
Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 
 Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, 
se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
 Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al Contratista. 
 
 
3.8. Indemnizaciones mutuas 
 
3.8.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con 
relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la 
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última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores 
al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 
 
 
3.8.2. Demora de los pagos por parte del Promotor 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
 
 
3.9. Varios 
 
3.9.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por 
escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así 
como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de 
Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de 
observar errores en las mediciones de proyecto. 
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 
precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas 
estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
 
3.9.2. Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
 
 
3.9.3. Seguro de las obras 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
 
3.9.4. Conservación de la obra 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
 
3.9.5. Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las 
obras sin el consentimiento del mismo. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule 
en el contrato de obra. 
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3.9.6. Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, 
siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
 
3.10. Retenciones en concepto de garantía 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en 
concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y 
responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al 
Promotor. 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo 
designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o 
mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en 
las condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe 
con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el 
caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados 
en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado 
en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá 
exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 
 
3.11. Plazos de ejecución: Planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como 
parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la 
ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas 
partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 
 
3.12. Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta 
de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En 
este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los 
correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, 
así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, 
para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director 
de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las 
mismas a cargo del Promotor. 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en 
las Disposiciones Generales del presente Pliego. 
 
3.13. Liquidación final de la obra 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las 
certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto 
bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en 
el recurso ante los Tribunales. 
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B. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICA PARTICULARES 
 
1. Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control 
de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de 
acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican 
las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 
suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre 
ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus 
calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que 
tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en 
cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de 
Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el 
artículo 7.2. del CTE: 
 El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 
7.2.1. 
 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según 
el artículo 7.2.2. 
 El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director 
de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de 
la obra. 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones 
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la 
aceptación de los mismos. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el 
Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su 
aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo 
en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su 
colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten 
defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen 
acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a 
cargo del Contratista. 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de 
los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose 
la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la 
obra. 
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1.1. Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan 
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
 Resistencia mecánica y estabilidad. 
 Seguridad en caso de incendio. 
 Higiene, salud y medio ambiente. 
 Seguridad de utilización. 
 Protección contra el ruido. 
 Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con 
los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías 
DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 
 Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones indicadas en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las 
especificaciones técnicas armonizadas. 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de 
industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la 
obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si 
se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone 
a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE. 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 
complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
 En el producto propiamente dicho. 
 En una etiqueta adherida al mismo. 
 En su envase o embalaje. 
 En la documentación comercial que le acompaña. 
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una 
serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas 
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 
 el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
 el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
 la dirección del fabricante 
 el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
 las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
 el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
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 el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números 
de todas ellas 
 la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
 información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo 
a sus especificaciones técnicas. 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de 
letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas 
anteriormente para el símbolo. 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la 
mención "Prestación no determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no 
tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el 
valor de esa característica. 
 
 
2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 
2.1. Prescripciones en cuanto a la ejecución de obra 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se 
organizan en los siguientes apartados: 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como 
químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte 
y los componentes. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la 
componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los 
criterios que marca la propia normativa. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición  
que luego será comprobada en obra. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA. 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de 
la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos 
exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del 
proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra 
de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del 
soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su 
caso. 
DEL SOPORTE. 
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Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra 
realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
 
AMBIENTALES. 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán 
iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será 
necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
 
DEL CONTRATISTA. 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra 
de una serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o 
la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo 
la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del 
DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su 
control técnico. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en 
cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada 
elemento constructivo en particular. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de 
ejecución de la unidad de obra. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe 
finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el 
proceso de ejecución del resto de unidades. 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de 
obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento 
realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás 
residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, 
siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, 
vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar 
por el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio 
precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad 
de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se 
encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de 
Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está 
incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la 
correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES 
Alumna: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
41 / 107 
 
 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los 
controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la 
Obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de 
acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con 
intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado 
oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director 
de Ejecución de la Obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos 
precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego 
de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de 
Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los 
materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes 
indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se 
requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u 
ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las 
operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados 
afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las 
operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta 
en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los 
planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será 
abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la 
obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar 
cualquier defecto de ejecución. 
 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes 
capítulos de obra. 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras 
una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, 
será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en 
función de las características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno 
una vez finalizado el proceso de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente 
de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 
 
CIMENTACIONES. 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado 
con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente 
de que las secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 
 
ESTRUCTURAS. 
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Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente 
de que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores 
dimensiones. 
 
ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos 
estructurales metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, 
figuren en tablas. 
 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los 
forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su 
superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una 
superficie mayor de X m². En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, 
objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de 
carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá 
desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro 
de carga común. En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud 
la superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado 
para la deducción de huecos. 
 
ESTRUCTURAS (MUROS) Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se 
aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 
 
FACHADAS Y PARTICIONES. 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de 
fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de 
X m², lo que significa que: 
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no 
hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por 
macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, 
pero se sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, 
correspondiente al desarrollo de las mochetas. 
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los 
trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, 
jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y 
dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho 
ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas apoyar en una o dos hiladas de 
regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento. 
 
INSTALACIONES. 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, 
en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 
 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO). 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los 
paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de 
superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el 
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exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de 
mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no 
serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 
 
 
2.2. Unidades de obra 
 
2.2.1. Acondicionamiento del terreno 
Desbroce y limpieza del terreno 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios 
para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta 
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como 
mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN EJECUCIÓN 
 NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, 
elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan 
resultar afectadas por las obras a iniciar. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, 
en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y 
disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder 
realizar el replanteo definitivo de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 
 
Excavación de zanjas y pozos 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la 
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
 CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
 NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DELA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 
iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en 
el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, 
humedad y compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de 
referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y 
verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los 
edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por 
las excavaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, 
en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la 
obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de 
realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución 
de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 
oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. 
Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las 
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excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, 
total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la 
forma y plazos que éste dictamine. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase  
la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
 
 
2.2.2. Red de saneamiento horizontal 
Arquetas 
Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 40x40x40 cm, con 
tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones 
interiores 40x40x40 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, 
con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin 
incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de 
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
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La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Acometidas 
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para 
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado 
del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM20/P/20/I, sin incluir la 
excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la 
red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre 
caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. El terreno 
del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, 
tierras sueltas o disgregadas y vegetación. Se comprobarán las separaciones mínimas 
de la acometida con otras instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación 
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la 
instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el 
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líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en 
la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
 
 
Conexión con la red general de saneamiento 
Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de 
saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del 
buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde 
el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del 
tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, 
industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de 
elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de 
acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con 
compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Colectores 
Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de 
PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 200 mm de diámetro, con junta 
elástica. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante 
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de 
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir 
la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y 
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los 
de Proyecto. El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar 
limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento 
de descarga en obra y manipulación de colectores. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en 
el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. 
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en 
la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
 
 
Zanjas de drenajes 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, 
para captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en 
el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, 
según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, 
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de 
cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, incluso p/p de juntas; relleno lateral y superior 
hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grava 
filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
 CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
 CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se 
comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de 
hormigón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e 
instalación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del 
terreno y la circulación de la red. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Circulación de la red. 
Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: 
Drenajes y avenamientos 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá para evitar su contaminación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONSICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
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Sistemas de evacuación de suelos. Caldereta con sumidero sinfónico 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm 
de diámetro, con rejilla plana de polipropileno de 150x150 mm, color negro, para recogida de 
aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas 
especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada a la 
red general de desagüe y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la caldereta. Unión del tubo de desagüe a 
la bajante o arqueta existentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y 
circulación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
2.2.3. Cimentaciones y solera 
Zapata de cimentación de hormigón armado 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se 
elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y 
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA- 
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 
una cuantía aproximada de 50 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y 
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y armaduras de espera 
del pilar. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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Ejecución: 
 CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
 NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un 
plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo 
de los 0°C. 
DEL CONTRATISA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido 
y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La 
superficie quedará sin imperfecciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 
 
Viga entre zapatas 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se 
elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y 
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 60 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de  
la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar 
definitivo de su colocación en obra, separadores. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un 
plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo 
de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 
 
Solera de hormigón en masa 
Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM15/B/20/I 
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM- 
15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada 
sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la 
superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 2 
cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y 
muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos 
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones 
ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con 
una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los 
valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, 
bultos ni materiales sensibles a las heladas. El nivel freático no originará sobreempujes. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo 
de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las 
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 
Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se 
dejará a la espera del solado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se 
superarán las cargas previstas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
 
 
2.2.4. Estructuras 
Estructura metálica realizada con pórticos 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 
La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros 
metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de pórticos y correas de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, mediante uniones 
soldadas, con una cuantía de acero de 32,8 kg/m², para distancias entre apoyos de L < 10 m, 
separación de 5 m entre pórticos y una altura de pilares de hasta 6 m. Trabajado y montado en 
taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación 
posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras 
por mano. Incluso p/p de conexiones a cimentación, preparación de bordes, soldaduras, cortes, 
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
 CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
 UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2. 
Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 
 NTE-EAF. Estructuras de acero: Forjados. 
 NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
 NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de 
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 
certificados por un organismo acreditado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los extremos del pórtico 
mediante grúa. Aplomado. Resolución de las uniones a la base de cimentación. Reglaje 
de la pieza y ajuste definitivo de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. La 
estructura será estable y transmitirá correctamente las cargas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Placa de anclaje con pernos soldados y preparación de bordes 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 
La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros 
metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275J0 en perfil plano, de 
250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso 
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la 
unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
 CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
 UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2. 
Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 
 NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de 
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 
certificados por un organismo acreditado. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado 
superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Cubierta 
Paneles de sándwich aislantes de acero 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de cubierta con paneles sándwich aislantes, de 50 mm de espesor y 1100 
mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa lisa de acero, acabado galvanizado, 
de espesor exterior 0,75 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de 
densidad media 40 kg/m³, con juntas diseñadas para fijación con tornillos ocultos, remates y 
accesorios. Incluso replanteo, p/p de mermas, remates, cubrejuntas y accesorios de fijación y 
estanqueidad. Totalmente montado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
 CTE. DB HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y 
horizontalidad adecuados. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la fachada. Colocación de 
juntas. Colocación y fijación del primer panel. Colocación y fijación del resto de 
paneles, según el orden indicado. Remates. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como 
provocadas por el propio edificio. La fachada será estanca y tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños 
mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no 
previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 
 
2.2.5. Fachadas y particiones 
Cerramiento de fachada de paneles de sándwich aislantes de acero 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantes, de 50 
mm de espesor y 1100 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa lisa de  
acero, acabado galvanizado, de espesor exterior 0,75 mm y espesor interior 0,5 mm y alma 
aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con juntas diseñadas para fijación con 
tornillos ocultos, remates y accesorios. Incluso replanteo, p/p de mermas, remates, cubrejuntas 
y accesorios de fijación y estanqueidad. Totalmente montado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
 CTE. DB HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y 
horizontalidad adecuados. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la fachada. Colocación de 
juntas. Colocación y fijación del primer panel. Colocación y fijación del resto de 
paneles, según el orden indicado. Remates. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como 
provocadas por el propio edificio. La fachada será estanca y tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños 
mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no 
previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 
 
Hoja exterior de fachada, de fábrica de bloque de hormigón cara vista 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de hoja exterior de 15 cm de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de 
bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 50x20x15 cm, resistencia normalizada R10 
(10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-7,5, suministrado a granel, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del bloque sobre el 
forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de 
forjado si, por errores de ejecución, el bloque no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso 
p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los 
frentes de forjado con plaquetas de hormigón, colocadas con mortero de alta adherencia, 
formación de dinteles mediante piezas en "U" con armadura y macizado de hormigón, jambas y 
mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica 
ejecutada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
 CTE. DB HE Ahorro de energía. 
 CTE. DB HS Salubridad. 
 CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
 NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el 
soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 
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Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. 
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de 
pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de todos los 
trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con 
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Repaso de 
las juntas y limpieza final del paramento. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas 
elevadas. Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o 
daños mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no 
previstas en el cálculo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 
aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m². 
 
 
Panel de sectorización "ach". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de partición interior con paneles machihembrados de sectorización de 
acero con aislamiento incorporado "ACH", de 80 mm de espesor y 1150 mm de anchura, 
Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia al fuego EI 90 
según UNE-EN 1366-1, formados por dos paramentos de chapa de acero estándar acabado 
prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de 
roca de densidad media 55 kg/m³, remates y accesorios. Incluso replanteo, p/p de mermas, 
remates, cubrejuntas y accesorios de fijación. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el 
soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 
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Replanteo de los paneles. Colocación y fijación de los paneles. Remates. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de 
aspecto uniforme, aplomado y sin defectos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos  
pesados sobre los paneles. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² 
 
 
2.2.6. Carpintería, vidrios y protecciones solares 
Ventana de aluminio corredera simple (120 x 120 cm) 
Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de ventana de aluminio, 
corredera simple, de 120x120 cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, con un espesor mínimo 
de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 120x120 cm, 
serie básica, formada por dos hojas, y sin premarco. Espesor y calidad del proceso de 
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras 
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final 
en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
 CTE. DB HS Salubridad. 
 CTE. DB HE Ahorro de energía. 
 NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
 NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
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Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 
estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Ventana de aluminio corredera simple (400 x 100 cm) 
Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de ventana de aluminio, 
corredera simple, de 400x100 cm, serie básica, formada por cuatro hojas, y sin premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, con un espesor mínimo 
de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 400x100 cm, 
serie básica, formada por cuatro hojas, y sin premarco. Espesor y calidad del proceso de 
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras 
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final 
en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
 CTE. DB HS Salubridad. 
 CTE. DB HE Ahorro de energía. 
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 NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
 NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. 
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 
estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Puerta de entrada de aluminio (150 x 230 cm) 
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta de entrada practicable 
de apertura hacia el exterior "CORTIZO", de 150x230 cm, sistema Puerta Millenium Plus Canal 
Europeo, "CORTIZO", formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente 
térmico, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 
15 micras, para conformado de puerta de entrada practicable de apertura hacia el exterior 
"CORTIZO", de 150x230 cm, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, "CORTIZO", 
formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 
Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar 
y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de 
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acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso 
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra 
y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire pendiente 
de clasificación, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua pendiente de 
clasificación, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
pendiente de clasificación, según UNE-EN 12210. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
 CTE. DB HS Salubridad. 
 CTE. DB HE Ahorro de energía. 
 NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
 NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 
estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Puerta de paso de acero galvanizado (82 x 200 cm) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 82x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado 
de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, 
cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para 
recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de 
apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre 
y accesorios. Realización de pruebas de servicio 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Puerta de paso de acero galvanizado (100 x 200 cm) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x200 cm. realizada con doble chapa de acero 
galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y 
seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con 
garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de 
albañilería). Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de 
apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre 
y accesorios. Realización de pruebas de servicio 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Puertas rápidas de lona enrollables (250 x 270 cm) para interior 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puertas rápidas enrollables de lona de dimensiones de 250x270 cm, que se abren y se cierran 
muy rápidamente manteniendo la temperatura constante en las naves industriales. Presenta 
motorización IP 65 0,75 Kw -1,5 Kw, pulsador de apertura IP 65, alimentación monofásica de 
220 V, sistema de seguridad anti-aplastamiento de fotocélula en el eje superior y banda 
resistiva inferior. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Normativa UNE-EN 13241/CE: Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. 
CRITERIO DE MDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de 
apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
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Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de 
servicio 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de puertas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Puerta seccional automática industrial (250 x 270 cm) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de puerta seccional industrial, de 250 x 270 cm, formada por panel 
sándwich, de 45 mm de espesor, de doble chapa de acero zincado con núcleo aislante de 
espuma de poliuretano, acabado lacado de color ral 9016 en la cara exterior y de color ral 9002 
en la cara interior, con mirilla central de 610x180 mm, formada por marco de material sintético y 
acristalamiento de polimetilmetacrilato (pmma), juntas entre paneles y perimetrales de 
estanqueidad, guías laterales de acero galvanizado, herrajes de colgar, equipo de 
motorización, muelles de torsión, cables de suspensión, cuadro de maniobra con pulsador de 
control de apertura y cierre de la puerta y pulsador de parada de emergencia, sistema 
antipinzamiento para evitar el atrapamiento de las manos, en ambas caras y sistemas de 
seguridad en caso de rotura de muelle y de rotura de cable. Incluso limpieza previa del soporte, 
material de conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada 
y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la puerta está terminada, a falta de 
revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Montaje de la puerta. 
Instalación de los mecanismos. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. 
Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La unión de la puerta con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente estanca. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. 
 
 
Muelle de carga automático 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de muelle de carga automático de 2,60 m. de plataforma, 1,83 m. de 
anchura y 0,40 m. de faldón con accionamiento mediante cilindros hidráulicos, plataforma de 
acero reforzado mediante vigas, capacidad de carga estática 9 t., faldón de acero de 15 mm., 
cuadro de maniobra, parada de emergencia, elaborado en taller, portes, ajuste, montaje y 
puesta a punto en obra, i/galvanizado de todo el conjunto y pintura antioxidante (sin incluir 
ayudas de albañilería, ni electricidad). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación del muelle. Colocación de herrajes de cierre 
y accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.7. Remates y ayudas 
Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: 
acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, 
montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, 
accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, 
incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos 
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trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros y losas, para 
paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto 
montaje de la instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros y 
losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido 
de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de 
instalaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
2.2.8. Instalaciones 
 
2.2.8.1. Instalaciones audiovisuales 
Cable de fibra óptica 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo 
central holgado, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de 
material termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro. Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 
instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 
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Tendido de cables. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Punto de distribución de fibra óptica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de punto de distribución de fibra óptica formado por caja de 
segregación para fibra óptica, de acero galvanizado, de 80x80x30 mm, con capacidad para 
fusionar 8 cables. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la caja. Colocación y fijación de la caja. Conexionado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto 
 
 
 
 
 
2.2.8.2. Instalación eléctrica 
Red de toma de tierra para estructuras 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio 
compuesta de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea 
principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de 
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de 
toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra 
formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de 
longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de 
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espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, punto de separación pica-cable, 
soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
 ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. 
 Prescripciones generales de instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de 
puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de 
derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la 
red. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta 
conexión. 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones 
eléctricas 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y 
suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Canalización 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de 
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 n, colocado sobre lecho de arena de 5 cm 
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 Instalación: rebt. Reglamento electrotécnico para baja tensión 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. 
Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de proyecto. 
 
 
Cable con aislamiento 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 
instalaciones. 
DEL CONTRATISTA. 
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Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Circuito eléctrico monofásico y trifásico 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Circuito eléctrico monofásico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x 
(1,5, 2.5, 4, 6, 10 y 16) mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC 
corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido 
p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC- 
BT-25. 
Circuito eléctrico trifásico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07VK 5x 
(2.5, 6 y 16) mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado 
M20/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de 
cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 
instalaciones. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Caja general de protección 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, 
equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de 
intensidad máxima 250 A, esquema 7, para protección de la línea general de alimentación, 
formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, 
grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 
según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con  
grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o 
candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. 
Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 
 Normas de la compañía suministradora. Criterio de medición en proyecto 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. 
Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de 
seguridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto 
 
 
Luminaria empotrada tipo downlight (150 W LED) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Luminaria empotrable con tecnología LED construida con carcasa cuadrada (60x60 cm) o 
rectangular (30x120 cm) de acero en color blanco, óptica de policarbonato y equipo; para 
instalación individual en techos de perfil visto. Dotada de 26 LED con temperatura de color 
4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 2500 lumenes 
con un consumo de 18 W. Grado de protección IP20 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y 
conexionado. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento 
soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Luminaria suspendida tipo downlight (150 W LED) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria suspendida industrial para interiores de media altura con 
carcasa y reflector totalmente de aluminio en colores blanco o gris metalizado y cristal de 
protección, con cables de suspensión de 2,5 m. de longitud. Para 1 LED compacta de 150 W/ 
13500 lúmenes de 4 patillas. Grado de protección IP 20/Clase I. Equipo eléctrico, 
portalámparas y lámpara incluida. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento 
soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Luminaria de exterior instalada en superficie o empotrada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Luminaria LED para exteriores con cables de extensión de 15 m., modelo en acero inoxidable 
(1.4301/V2A/Inox304) y color de la luz a elegir entre las disponibles (blanco frío o cálido) con 
protección IP67, consumo de 400 W, rendimiento de 8000 lúmenes, empotrable en superficies 
de 6,5 mm de grosor y con un diámetro de 200 mm de montaje, con pieza para el aislamiento 
en la última conexión endstop, incluye anillo protector en acero cepillado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento 
soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Caja de medida con transformador de intensidad 
Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, 
para 1 contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o 
local. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de 
caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, 
para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con 
mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y 
fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora 
y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
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 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 
 Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación 
de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de 
seguridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual 
Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: mecanismos gama media 
(tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: 
mecanismos gama media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco y 
embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación 
con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. 
Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
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Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
2.2.8.3. Instalación de fontanería 
Acometida de abastecimiento de agua potable 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de 
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora 
con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes 
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada 
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; 
collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace 
entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de 
cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites 
de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de 
accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición 
con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Instalación: 
 CTE. DB HS Salubridad. 
 Normas de la compañía suministradora. Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se 
tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de 
la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. 
Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con 
la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 CTE. DB HS Salubridad. 
 UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Tubería para alimentación de agua potable. 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente 
y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
 CTE. DB HS Salubridad. 
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 Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 CTE. DB HS Salubridad. 
 UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Alimentación de agua potable 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 8 m de longitud, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PEX), serie 
5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor; llave de corte general de 
compuerta de latón fundido de 1"; filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula 
de retención. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
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 CTE. DB HS Salubridad. 
 Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Montaje de la llave de 
corte general. Colocación y conexión del filtro. Colocación y conexión del grifo de 
comprobación y de la válvula de retención. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 CTE. DB HS Salubridad. 
 UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto 
 
 
Preinstalación de contador para abastecimiento de agua potable. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, conectado 
al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de 
compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de 
retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. 
Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
 CTE. DB HS Salubridad. 
 Normas de la compañía suministradora. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se 
encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son 
correctas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se cerrará la salida de la conducción hasta la colocación del contador divisionario por 
parte de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Sistemas de agua con filtro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de filtro de cartucho formado por cabeza, vaso y cartucho contenedor 
de carbón activo, rosca de 3/4", caudal de 0,4 m³/h, con dos llaves de paso de compuerta de 
latón fundido. Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
 CTE. DB HS Salubridad. 
 Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del filtro. Conexionado. Colocación y conexión de las 
llaves de paso. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Depósito auxiliar de alimentación 
CARACTERÍSTICAS 
Suministro e instalación de depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del grupo de 
presión, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 200 litros, con tapa, aireador y 
rebosadero; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm y válvula de 
flotador para la entrada; grifo de esfera para vaciado; válvula de corte de compuerta de latón 
fundido de 1" DN 25 mm para la salida; dos interruptores para nivel máximo y nivel mínimo. 
Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
 CTE. DB HS Salubridad. 
 Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje 
del depósito. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y 
accesorios. Colocación de los interruptores de nivel. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El depósito no presentará fugas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Tubería para instalación interior 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PVC), serie 5, de 16 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE DETERMINACIÓN. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida 
de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 CTE. DB HS Salubridad. 
 UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Llave de paso 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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 Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Colector 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 90/125 mm 
encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente 
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTEHS-5. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación del colector. Conexionado de tuberías. 
CONDICIONES DE TERINACIÓN. 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES 
Alumna: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
85 / 107 
 
 
Se protegerá el elemento frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
2.2.8.4. Instalación contra incendios 
Alumbrado de emergencia en zonas comunes 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con 
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 
230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Boca de incendio 
Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario de acero, 
acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de acero, acabado con pintura color rojo; 
devanadera metálica giratoria fija; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres 
efectos y válvula de cierre, colocada en paramento. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, 
compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi 
color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de 
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, 
pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza 
de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula 
de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. 
Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
 CTE. DB HS Salubridad. 
 Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio 
de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan 
tener interferencias. Fijación del armario al paramento. Conexión a la red de 
distribución de agua. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La accesibilidad y señalización serán adecuadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Extintor portátil 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor. 
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la 
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
 CTE. DB HS Salubridad. 
 Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio 
de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del 
extintor. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa 
identificativa. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Señalización de medios de evacuación 
Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
2.2.8.5. Instalación de saneamiento 
Bajante en el exterior del edificio de sección circular 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada 
por tubo de PVC, serie B, de 63 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
 CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Marcado de la situación de las abrazaderas. Colocación y fijación de las abrazaderas. 
Montaje del conjunto, comenzando por el extremo superior. Resolución de las uniones 
entre piezas. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los 
movimientos de la estructura. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
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Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Canalón visto de piezas preformadas 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de 
desarrollo 125 mm, color gris claro, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, 
fijadas mediante gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. 
Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a 
bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las 
piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las 
bajantes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
2.2.9. Equipamiento. Aparatos sanitarios 
Lavabo mural 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES 
Alumna: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
90 / 107 
 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 
Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 450x420 mm, 
con pedestal de lavabo, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho 
cerámico, acabado cromado, modelo Moai, y desagüe, acabado blanco con sifón curvo. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", 
color Blanco, de 450x420 mm, con juego de fijación, con pedestal de lavabo, equipado con 
grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo 
Moai, y desagüe, acabado blanco con sifón curvo. Incluso conexión a las redes de agua fría y 
caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de 
los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. 
Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. 
Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las 
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, 
para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Taza de inodoro 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 
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Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color 
Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 
mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo 
Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble 
descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave 
de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de 
los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua 
fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las 
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, 
para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Plato de ducha 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 
Plato de ducha angular extraplano, de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", color Blanco, 
de 900x900x45 mm, equipado con grifería monomando mural para ducha, con cartucho 
cerámico, acabado cromado, modelo Thesis. 
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Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de plato de ducha angular extraplano, de porcelana sanitaria, modelo 
Malta "ROCA", color Blanco, de 900x900x45 mm, con fondo antideslizante, equipado con 
grifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo 
Thesis. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, 
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de 
los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. 
Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. 
Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las 
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, 
para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 
 
 
2.2.10. Aislamientos e impermeabilizaciones 
Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes 
Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de lana mineral, 
según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, 
conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, 
preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por  
panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), preparado para recibir 
una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte a 
tresbolillo y sin separaciones entre los paneles, previa protección del aislamiento con film de 
polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, 
desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas del film 
de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, 
flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad 
del procedimiento de colocación seleccionado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y preparación del aislamiento. 
Colocación del film de polietileno. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la solera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Aislamiento térmico horizontal de soleras 
Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel rígido 
de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 0,9 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 
0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en 
este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, 
constituido por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a 
media madera, de 30 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 
térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el 
aislante a modo de capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón 
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(no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del 
aislante. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
 CTE. DB HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, 
flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad 
del procedimiento de colocación seleccionado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. 
Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la solera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Aislamiento térmico vertical de soleras 
Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 0,9 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), colocado en el perímetro de la solera, cubierto con un film de polietileno 
de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en 
este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, 
constituido por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a 
media madera, de 30 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 
térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el 
aislante a modo de capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón 
(no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del 
aislante. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, 
flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad 
del procedimiento de colocación seleccionado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. 
Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la solera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Aislamiento acústico sobre falso techo 
Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola fisurada, con 
perfilería oculta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido 
por placas de escayola fisurada, suspendidas de la estructura mediante una perfilería oculta, 
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante 
varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RTP. Revestimientos de techos: Placas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar 
huecos para instalaciones. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las 
instalaciones situadas debajo de la estructura están debidamente dispuestas y fijadas a 
él. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles 
perimetrales. Replanteo de los perfiles principales de la trama. Señalización de los 
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puntos de anclaje a la estructura. Nivelación y suspensión de los perfiles principales y 
secundarios de la trama. Colocación de las placas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de 
planeidad y nivelación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas 
ocasionadas por otros trabajos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar 
huecos para instalaciones. 
 
 
2.2.11. Revestimientos y trasdosados 
Pintura plástica con textura lisa 
Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo con imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica 
(rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una 
mano de fondo de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como 
fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II 
según UNE 48243 (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte 
mediante limpieza. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores 
aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni 
eflorescencias. Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los 
elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o 
superior a 28°C. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de 
acabado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base. 
 
 
Base para pavimento interior 
Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 
"LAFARGE", CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido con 
mezcladorabombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de base para pavimento interior, con mortero autonivelante de cemento, Agilia  
Suelo C Base "LAFARGE", CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido 
con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante. 
Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de 
indicadores de nivel, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm 
de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, 
regleado del mortero después del vertido para lograr el asentamiento del mismo y la 
eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de retracción y 
curado de la superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte es sólido, consistente, está libre de cualquier tipo de 
suciedad y polvo y no está expuesto a la radiación solar ni a corrientes de aire. Se 
verificará que está colocado el aislante. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 35°C. 
DEL CONTRATISTA 
Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por aplicadores certificados por la 
empresa suministradora del mortero. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 
Extendido del mortero mediante bombeo. Regleado del mortero. Formación de juntas 
de retracción. Curado del mortero. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y 
resistencia. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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No se podrá transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a su formación, 
debiendo esperar siete días para continuar con los trabajos de construcción y diez días 
para la colocación sobre él del pavimento. Se protegerá la capa superficial para evitar 
un secado rápido debido a la acción del sol y de las corrientes de aire. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
 
 
Capa fina de pasta niveladora de suelos 
Capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de 
espesor, aplicada manualmente, para regularización y nivelación de la superficie soporte 
interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas 
modificadas, que actúa como puente de unión (sin incluir la preparación del soporte),  
preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil  
(no incluido en este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 
2 mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie 
soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas 
modificadas, que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto 
uniforme y evitando la formación de charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de 
corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de 
marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado 
con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y 
curado del mortero. Sin incluir la preparación de la superficie soporte. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
El soporte debe ser firme (resistencia a tracción mínima de 1,5 N/mm²), limpio y exento 
de aceites, grasas, lechadas superficiales, material deleznable o restos de otros 
tratamientos. Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad 
inferior al 3% y con ausencia de coqueras u oquedades. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 30°C, llueva, exista riesgo de helada, exista viento excesivo o cuando el sol 
incida directamente sobre la superficie. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado 
con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y 
resistencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
 
 
Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 
Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 25x25 cm, 8 €/m², recibidas con 
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, 
color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 
1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de 
baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; 
sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 25x25 cm, 8 €/m²; 
recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso 
p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas 
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares 
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales 
existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del 
pavimento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del 
soporte, en ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y 
tres meses para soleras de hormigón. Se comprobará que el soporte está limpio y 
plano y sin manchas de humedad. 
AMBIENTALES 
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra 
entre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de 
acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 
Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de 
juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del 
material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Pavimento de goma 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 
Pavimento de goma de color uniforme, suministrada en losetas de 610x610x3 mm, colocado 
con adhesivo de contacto. 
No se colocarán pavimentos de goma en locales donde se manipulen ácidos orgánicos o 
inorgánicos, oxidantes concentrados, disolventes aromáticos o clorados, aceites o grasas 
animales, vegetales o minerales. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento de goma de color uniforme, suministrada en losetas de 
610x610x3 mm, colocado con adhesivo de contacto sobre capa de pasta niveladora no incluida 
en este precio. Incluso p/p de adhesivo de contacto, formación de juntas del pavimento 
sintético, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
 CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 NTE-RSF. Revestimientos de paramentos: Flexibles. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está seco, limpio y con la planeidad y nivel previstos. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación de la capa de adhesivo de contacto. 
Colocación del pavimento. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final 
del pavimento. CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto y quedará debidamente 
protegido durante el transcurso de la obra. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 24 horas siguientes a su 
colocación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Suelo técnico continuo de placas de yeso con fibra 
Suelo técnico continuo de placas de yeso con fibra, de 1200x600 mm y 28 mm de espesor, con 
bordes machihembrados, apoyadas sobre pies regulables de acero galvanizado, para alturas 
entre 290 y 355 mm, arriostrado mediante estructura adicional de travesaños entre los 
pedestales, preparado para recibir el pavimento (no incluido en este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de suelo técnico continuo formado por placas de yeso con fibra, de 
1200x600 mm y 28 mm de espesor, con bordes machihembrados, apoyadas sobre pies 
regulables de acero galvanizado, para alturas entre 290 y 355 mm, arriostrado mediante 
estructura adicional de travesaños entre los pedestales fijados a la superficie de apoyo con 
adhesivo. Incluso p/p de marcos para registros de inspección, preparación de la superficie de 
apoyo de los pedestales mediante aspirado y limpieza de restos de obra, imprimación de la 
superficie base, replanteo y fijación de los pedestales al suelo con pegamento colocación de 
almohadillas sobre los pedestales y fijación de la rosca que regula su altura con pegamento, 
arriostramiento de los pedestales con travesaños metálicos de refuerzo, banda perimetral de 
lana de roca para la desolidarización del perímetro, unión de las placas mediante pegamento 
para juntas aplicado en la zona de machihembrado e imprimación de la superficie, para reducir 
la absorción y mejorar la adherencia. Totalmente montado y preparado para soportar un 
pavimento (no incluido en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
UNE-EN 12825. Pavimentos elevados registrables. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y 
acristalados, para evitar los efectos de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad 
ambiental excesiva, insolación indirecta, etc. Se comprobará que los trabajos de 
tendido de yeso y colocación de falsos techos están terminados y las superficies secas. 
Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Imprimación de la superficie base. Replanteo de los ejes de los pedestales y marcado 
de niveles. Colocación, nivelación y fijación de pedestales. Colocación de los 
travesaños de refuerzo entre pedestales. Colocación de las placas. Imprimación de la 
superficie de acabado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
No se podrá transitar sobre el suelo técnico durante las 8 horas siguientes a su 
terminación. CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Falso techo 
Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola fisurada, con 
perfilería oculta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido 
por placas de escayola fisurada, suspendidas de la estructura mediante una perfilería oculta, 
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante 
varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
 NTE-RTP. Revestimientos de techos: Placas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar 
huecos para instalaciones. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las 
instalaciones situadas debajo de la estructura están debidamente dispuestas y fijadas a 
él. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles 
perimetrales. Replanteo de los perfiles principales de la trama. Señalización de los 
puntos de anclaje a la estructura. Nivelación y suspensión de los perfiles principales y 
secundarios de la trama. Colocación de las placas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de 
planeidad y nivelación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas 
ocasionadas por otros trabajos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar 
huecos para instalaciones. 
 
2.12. Urbanización de la parcela 
Arqueta de fábrica 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 
dimensiones interiores 40x40x40 cm, sobre solera de hormigón en masa HM30/B/20/I+Qb de 
15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M- 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES 
Alumna: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
103 / 107 
 
 
15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de 
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, 
asentándolo convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el 
relleno del trasdós. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de 
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Colector enterrado 
CARACTERÍSTICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y sección 
circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
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nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso 
p/p de accesorios, piezas especiales, adhesivo para montaje, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
 CTE. DB HS Salubridad. 
 Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones. M.O.P.U. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos 
de unión, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES REVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está 
limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en 
el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y 
encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolvente. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de 
obturaciones, garantizando una rápida evacuación de las aguas. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos 
ocupados por piezas especiales. 
 
3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su 
conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del 
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y 
las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo 
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coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del 
Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 
ESTRUCTURAS 
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará 
visualmente su eficaz comportamiento, por parte de la Dirección de Ejecución de la Obra, 
verificando que no se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas 
en los elementos estructurales. 
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, 
cuyo coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, 
en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se realizarán de acuerdo con un 
Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización con experiencia 
en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente. 
INSTALACIONES 
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la 
empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su 
realización. 
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de 
Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los 
resultados obtenidos. 
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o 
subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán 
marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto 
y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. Cuando para extender el certificado 
de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se solicitará a la 
empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador 
autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad. 
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de 
estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 
 
 
4. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de residuos de 
construcción y demolición 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 
contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento,  manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación 
y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto 
de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo 
largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
 Razón social. 
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 Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
 Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito 
de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el 
jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de 
que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 
01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su 
adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 
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1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima
25 cm; y carga a camión.
Total m²  ......: 2.500,000
Presupuesto parcial nº 1 movimiento de tierras
Nº Ud Descripción Medición
Sin descripción Página 1
2.1.- Red de saneamiento horizontal
2.1.1 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas
y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para
encuentros.
Total Ud  ......: 1,000
2.1.2 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
70x70x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas
y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para
encuentros.
Total Ud  ......: 1,000
2.1.3 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
80x80x95 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas
y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para
encuentros.
Total Ud  ......: 1,000
2.1.4 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
100x100x110 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas
y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para
encuentros.
Total Ud  ......: 1,000
2.1.5 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
100x100x115 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas
y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para
encuentros.
Total Ud  ......: 1,000
2.1.6 M Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la
red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas
y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y
hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente.
Total m  ......: 0,850
2.1.7 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de
pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento
para repaso y bruñido en el interior del pozo.
Presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición
Sin descripción Página 2
Total Ud  ......: 1,000
2.1.8 M Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral
registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm
de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales
y lubricante para montaje.
Total m  ......: 9,400
2.1.9 M Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral
registrable, en losa de cimentación, con una pendiente mínima del 3%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal
4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, empotrada en losa de cimentación.
Incluso accesorios, registros, uniones y piezas especiales, lubricante para montaje y fijación a
la armadura de la losa.
Total m  ......: 10,210
2.1.10 M Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral
registrable, en losa de cimentación, con una pendiente mínima del 3%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal
4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, con junta elástica, empotrada en losa de cimentación.
Incluso accesorios, registros, uniones y piezas especiales, lubricante para montaje y fijación a
la armadura de la losa.
Total m  ......: 14,570
2.2.- Nivelación
2.2.1 M² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm;
y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada
homogénea y nivelada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2.380,060 2.380,060suelo
2.380,060 2.380,060
Total m²  ......: 2.380,060
2.2.2 M² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2.380,060 2.380,060suelo
2.380,060 2.380,060
Total m²  ......: 2.380,060
Presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición
Sin descripción Página 3
3.1.- Regularización
3.1.1 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,900 0,9001
1 0,900 0,9002
1 0,900 0,9003
1 0,900 0,9004
1 0,900 0,9005
1 0,900 0,9006
1 0,900 0,9007
1 0,900 0,9008
1 0,900 0,9009
1 0,900 0,90010
1 0,900 0,90011
1 0,900 0,90012
1 0,900 0,90013
1 0,900 0,90014
1 0,900 0,90015
1 0,900 0,90016
1 0,900 0,90017
1 0,900 0,90018
1 0,900 0,90019
1 0,900 0,90020
1 0,900 0,90021
1 0,900 0,90022
1 0,900 0,90023
1 0,900 0,90024
1 0,900 0,90025
1 0,900 0,90026
1 0,900 0,90027
1 0,900 0,90028
1 0,900 0,90029
1 0,900 0,90030
1 0,900 0,90031
1 0,900 0,90032
1 3,650 3,650C.1 [29 - 2]
1 1,540 1,540C.1 [2 - 4]
1 4,090 4,090C.1 [27 - 29]
1 4,090 4,090C.1 [28 - 27]
1 3,650 3,650C.1 [1 - 28]
1 1,540 1,540C.1 [1 - 3]
1 1,540 1,540C.1 [3 - 5]
1 1,540 1,540C.1 [5 - 7]
1 1,540 1,540C.1 [7 - 9]
1 1,540 1,540C.1 [9 - 11]
1 1,540 1,540C.1 [11 - 13]
1 1,540 1,540C.1 [13 - 15]
1 1,540 1,540C.1 [15 - 17]
1 1,540 1,540C.1 [17 - 19]
1 1,540 1,540C.1 [19 - 21]
1 1,540 1,540C.1 [21 - 23]
1 1,540 1,540C.1 [23 - 25]
1 3,650 3,650C.1 [25 - 32]
1 4,090 4,090C.1 [32 - 30]
1 4,090 4,090C.1 [30 - 31]
1 3,650 3,650C.1 [31 - 26]
1 1,540 1,540C.1 [24 - 26]
1 1,540 1,540C.1 [22 - 24]
1 1,540 1,540C.1 [20 - 22]
1 1,540 1,540C.1 [18 - 20]
1 1,540 1,540C.1 [16 - 18]
1 1,540 1,540C.1 [14 - 16]
1 1,540 1,540C.1 [12 - 14]
1 1,540 1,540C.1 [10 - 12]
1 1,540 1,540C.1 [8 - 10]
1 1,540 1,540C.1 [6 - 8]
(Continúa...)
Presupuesto parcial nº 3 Cimentaciones
Nº Ud Descripción Medición
Sin descripción Página 4
3.1.1 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espeso… (Continuación...)
1 1,540 1,540C.1 [4 - 6]
96,720 96,720
Total m²  ......: 96,720
3.2.- Superficiales
3.2.1 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 17,5 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado
y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,950 0,950 0,400 0,3611
1 0,950 0,950 0,400 0,3612
1 0,950 0,950 0,400 0,3613
1 0,950 0,950 0,400 0,3614
1 0,950 0,950 0,400 0,3615
1 0,950 0,950 0,400 0,3616
1 0,950 0,950 0,400 0,3617
1 0,950 0,950 0,400 0,3618
1 0,950 0,950 0,400 0,3619
1 0,950 0,950 0,400 0,36110
1 0,950 0,950 0,400 0,36111
1 0,950 0,950 0,400 0,36112
1 0,950 0,950 0,400 0,36113
1 0,950 0,950 0,400 0,36114
1 0,950 0,950 0,400 0,36115
1 0,950 0,950 0,400 0,36116
1 0,950 0,950 0,400 0,36117
1 0,950 0,950 0,400 0,36118
1 0,950 0,950 0,400 0,36119
1 0,950 0,950 0,400 0,36120
1 0,950 0,950 0,400 0,36121
1 0,950 0,950 0,400 0,36122
1 0,950 0,950 0,400 0,36123
1 0,950 0,950 0,400 0,36124
1 0,950 0,950 0,400 0,36125
1 0,950 0,950 0,400 0,36126
1 0,950 0,950 0,400 0,36127
1 0,950 0,950 0,400 0,36128
1 0,950 0,950 0,400 0,36129
1 0,950 0,950 0,400 0,36130
1 0,950 0,950 0,400 0,36131
1 0,950 0,950 0,400 0,36132
11,552 11,552
Total m³  ......: 11,552
3.3.- Arriostramientos
3.3.1 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 43,9
kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado
y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,460 1,460C.1 [29 - 2]
(Continúa...)
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3.3.1 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en … (Continuación...)
1 0,620 0,620C.1 [2 - 4]
1 1,640 1,640C.1 [27 - 29]
1 1,640 1,640C.1 [28 - 27]
1 1,460 1,460C.1 [1 - 28]
1 0,620 0,620C.1 [1 - 3]
1 0,620 0,620C.1 [3 - 5]
1 0,620 0,620C.1 [5 - 7]
1 0,620 0,620C.1 [7 - 9]
1 0,620 0,620C.1 [9 - 11]
1 0,620 0,620C.1 [11 - 13]
1 0,620 0,620C.1 [13 - 15]
1 0,620 0,620C.1 [15 - 17]
1 0,620 0,620C.1 [17 - 19]
1 0,620 0,620C.1 [19 - 21]
1 0,620 0,620C.1 [21 - 23]
1 0,620 0,620C.1 [23 - 25]
1 1,460 1,460C.1 [25 - 32]
1 1,640 1,640C.1 [32 - 30]
1 1,640 1,640C.1 [30 - 31]
1 1,460 1,460C.1 [31 - 26]
1 0,620 0,620C.1 [24 - 26]
1 0,620 0,620C.1 [22 - 24]
1 0,620 0,620C.1 [20 - 22]
1 0,620 0,620C.1 [18 - 20]
1 0,620 0,620C.1 [16 - 18]
1 0,620 0,620C.1 [14 - 16]
1 0,620 0,620C.1 [12 - 14]
1 0,620 0,620C.1 [10 - 12]
1 0,620 0,620C.1 [8 - 10]
1 0,620 0,620C.1 [6 - 8]
1 0,620 0,620C.1 [4 - 6]
27,280 27,280
Total m³  ......: 27,280
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4.1.- Estructura
4.1.1 M² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
con un volumen total de hormigón en forjado con casetón perdido y pilares de 0,201 m³/m², y
acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de ábacos, vigas, nervios, zunchos y pilares, con una
cuantía total de 20 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO RETICULAR:
inclinado, con 15% de zonas macizas, canto 30 = 25+5 cm; nervios de hormigón "in situ" de 10
cm de espesor, intereje 80 cm; bloque de hormigón, 70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm
de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; con montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con
acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; PILARES: con
altura libre de hasta 3 m y 30x30 cm de sección media, con montaje y desmontaje del sistema
de encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso alambre de atar, separadores, líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el
curado de hormigones y morteros.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2.380,060 2.380,060Cubierta
2.380,060 2.380,060
Total m²  ......: 2.380,060
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5.1.- Fábrica no estructural
5.1.1 M² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
hueco para revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas,
colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante obra de fábrica con
armadura de acero corrugado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 422,770 422,770suelo
1 -25,000 -25,000A descontar hueco
1 572,730 572,730suelo
1 422,770 422,770
1 572,740 572,740
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1.958,510 1.958,510
Total m²  ......: 1.958,510
5.1.2 M² Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico
hueco para revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel; formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre carpintería.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 407,530 407,530suelo
1 -25,000 -25,000A descontar hueco
1 552,130 552,130suelo
1 407,530 407,530
1 552,140 552,140
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1.886,830 1.886,830
Total m²  ......: 1.886,830
5.1.3 M² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para
revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado
a granel.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 246,550 246,550suelo
1 246,550 246,550
1 129,300 129,300
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1 129,300 129,300suelo
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1 131,340 131,340suelo
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1 131,340 131,340suelo
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1 246,550 246,550suelo
1 246,550 246,550
1 129,200 129,200
1 129,200 129,200
1 131,430 131,430
1 131,430 131,430
1 242,280 242,280
1 242,280 242,280
1 245,820 245,820
1 245,820 245,820
1 129,830 129,830
1 129,830 129,830
1 131,520 131,520
1 131,520 131,520
1 245,820 245,820
1 245,820 245,820
1 129,390 129,390
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1 129,390 129,390suelo
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1 131,960 131,960suelo
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1 131,960 131,960suelo
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1 241,550 241,550suelo
1 241,550 241,550
4.965,080 4.965,080
Total m²  ......: 4.965,080
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6.1.- Puertas cortafuegos
6.1.1 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 900x2000 mm de
luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso moderado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 1,000suelo
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000
3,000 3,000
Total Ud  ......: 3,000
6.2.- Vidrios
6.2.1 M² Doble acristalamiento Guardian Select "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4,
conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro
de 4 mm de espesor; 14 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA",
compatible con el material soporte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,530 1,530suelo
1 1,550 1,550suelo
1 1,520 1,520suelo
1 1,520 1,520suelo
1 1,520 1,520suelo
1 1,500 1,500suelo
1 1,550 1,550suelo
1 1,520 1,520suelo
1 1,520 1,520suelo
13,730 13,730
Total m²  ......: 13,730
Presupuesto parcial nº 6 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
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7.1.- Ayudas de albañilería
7.1.1 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por:
acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes,
instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas
especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Total m²  ......: 100,000
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8.1.- Iluminación
8.1.1 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 452 mm de altura, para lámpara
de halogenuros metálicos bipin HIT de 70 W, modelo Miniyes 1x70W HIT Reflector Cristal
Transparente "LAMP", con cuerpo de aluminio extruido de color RAL 9006 con equipo de
encendido magnético y aletas de refrigeración; protección IP20; reflector metalizado, acabado
mate; cierre de vidrio transparente; sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de
diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas.
Total Ud  ......: 19,000
8.1.2 Ud Suministro e instalación en superficie de luminaria cuadrada de techo de altura reducida, de
650x650x77 mm, para 4 lámparas fluorescentes T5 de 14 W; cuerpo de luminaria de aluminio
extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica formada por difusor opal de
micropirámides de base hexagonal; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F.
Incluso lámparas.
Total Ud  ......: 32,000
8.2.- Eléctricas
8.2.1 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 207 m de conductor de
cobre desnudo de 35 mm².
Total Ud  ......: 1,000
8.2.2 M Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 75,400 75,400Subcuadro Cuadro de uso
industrial 1.1
1 58,970 58,970Subcuadro Cuadro de uso
industrial 1.2
1 411,770 411,770Instalación interior (Subcuadro
Cuadro de uso industrial 1.1)
1 730,650 730,650Instalación interior (Subcuadro
Cuadro de uso industrial 1.2)
1 286,510 286,510Instalación interior (Cuadro de uso
industrial 1)
1.563,300 1.563,300
Total m  ......: 1.563,300
8.2.3 M Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 87,820 87,820Instalación interior (Cuadro de uso
industrial 1)
87,820 87,820
Total m  ......: 87,820
8.2.4 M Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 125 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,120 7,120Derivación individual (Cuadro de
uso industrial 1)
7,120 7,120
Total m  ......: 7,120
8.2.5 M Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G70 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,120 7,120Derivación individual (Cuadro de
uso industrial 1)
7,120 7,120
Total m  ......: 7,120
8.2.6 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC
(V).
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 435,960 435,960Instalación interior (Subcuadro
Cuadro de uso industrial 1.1)
1 2.191,980 2.191,980Instalación interior (Subcuadro
Cuadro de uso industrial 1.2)
1 39,870 39,870Instalación interior (Cuadro de uso
industrial 1)
2.667,810 2.667,810
Total m  ......: 2.667,810
8.2.7 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC
(V).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 80,760 80,760Instalación interior (Subcuadro
Cuadro de uso industrial 1.1)
80,760 80,760
Total m  ......: 80,760
8.2.8 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 148,090 148,090Instalación interior (Cuadro de uso
industrial 1)
148,090 148,090
Total m  ......: 148,090
8.2.9 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 377,000 377,000Subcuadro Cuadro de uso
industrial 1.1
1 734,430 734,430Instalación interior (Subcuadro
Cuadro de uso industrial 1.1)
1.111,430 1.111,430
Total m  ......: 1.111,430
8.2.10 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de PVC
(V).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 176,910 176,910Subcuadro Cuadro de uso
industrial 1.2
1 601,350 601,350Instalación interior (Cuadro de uso
industrial 1)
778,260 778,260
Total m  ......: 778,260
8.2.11 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC
(V).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 199,270 199,270Instalación interior (Cuadro de uso
industrial 1)
199,270 199,270
Total m  ......: 199,270
8.2.12 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de PVC
(V).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 351,280 351,280Instalación interior (Cuadro de uso
industrial 1)
351,280 351,280
Total m  ......: 351,280
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8.2.13 Ud Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, para
1 contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000CPM-1
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
8.2.14 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.2 formado por caja de material
aislante y los dispositivos de mando y protección.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Subcuadro Cuadro de uso
industrial 1.2
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
8.2.15 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 formado por caja de material
aislante y los dispositivos de mando y protección.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Subcuadro Cuadro de uso
industrial 1.1
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
8.2.16 Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y
protección.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Cuadro de uso industrial 1
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
8.2.17 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos gama
básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Subcuadro Cuadro de uso
industrial 1.1
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
8.2.18 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos gama
básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Subcuadro Cuadro de uso
industrial 1.2
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
8.3.- Calefacción, climatización y A.C.S.
8.3.1 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.
Total Ud  ......: 1,000
8.4.- Fontanería
8.4.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 1,1 m de longitud, formada por tubo
de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.
Total Ud  ......: 1,000
8.4.2 Ud Alimentación de agua potable, de 1,85 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero
galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Tubería de agua fría
1,000 1,000
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Total Ud  ......: 1,000
8.4.3 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base
y 30 cm de altura, con tapa.
Total Ud  ......: 1,000
8.4.4 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, con
llave de corte general de compuerta.
Total Ud  ......: 1,000
8.4.5 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 23,350 23,350Tubería de retorno de agua
caliente sanitaria
23,350 23,350
Total m  ......: 23,350
8.4.6 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 49,170 49,170Tubería de agua fría
1 53,930 53,930Tubería de agua caliente
1 1,230 1,230Tubería de retorno de agua
caliente sanitaria
104,330 104,330
Total m  ......: 104,330
8.4.7 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,610 0,610Tubería de agua fría
0,610 0,610
Total m  ......: 0,610
8.4.8 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 1,000Llave de local húmedo
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
8.5.- Evacuación de aguas
8.5.1 M Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada
con adhesivo.
Total m  ......: 11,520
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9.1.- Aislamientos térmicos
9.1.1 M Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de menos
de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución
de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un
elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 29,0 mm de diámetro interior y
10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con
adhesivo para las uniones.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,890 14,890Tubería de agua caliente
14,890 14,890
Total m  ......: 14,890
9.1.2 M Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 23,350 23,350Tubería de retorno de agua
caliente sanitaria
23,350 23,350
Total m  ......: 23,350
9.1.3 M Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 27,570 27,570Tubería de agua caliente
1 1,230 1,230Tubería de retorno de agua
caliente sanitaria
28,800 28,800
Total m  ......: 28,800
9.1.4 M Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de
longitud igual o superior a 5 m en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,470 11,470Tubería de agua caliente
11,470 11,470
Total m  ......: 11,470
9.1.5 M² Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir, formado
por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 100
mm de espesor, resistencia térmica 3,45 m²K/W, conductividad térmica 0,029 W/(mK), colocado
a tope y fijado con pelladas de adhesivo cementoso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 407,530 407,530suelo
1 552,130 552,130
1 407,530 407,530
1 552,140 552,140
1.919,330 1.919,330
Total m²  ......: 1.919,330
9.1.6 M² Aislamiento térmico intermedio en particiones interiores de hoja de fábrica, formado por panel
rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100
mm de espesor, resistencia térmica 3,45 m²K/W, conductividad térmica 0,029 W/(mK), colocado
a tope y simplemente apoyado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 246,550 246,550suelo
1 129,300 129,300
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1 131,340 131,340suelo
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1 246,550 246,550suelo
(Continúa...)
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9.1.6 M² Aislamiento térmico intermedio en particiones interiores de hoja de fábrica, formado por … (Continuación...)
1 129,200 129,200
1 131,430 131,430
1 242,280 242,280
1 245,820 245,820
1 129,830 129,830
1 131,520 131,520
1 245,820 245,820
1 129,390 129,390
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1 131,960 131,960suelo
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1 241,550 241,550suelo
2.482,540 2.482,540
Total m²  ......: 2.482,540
9.1.7 M² Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante
de placas, formado por panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, no revestido, de 85 mm
de espesor, resistencia térmica 2,35 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado
entre los montantes de la estructura portante.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 239,980 239,980suelo
1 239,980 239,980
1 125,960 125,960
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1 125,960 125,960suelo
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1 125,860 125,860suelo
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1 125,860 125,860suelo
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1 239,980 239,980suelo
1 239,980 239,980
1 125,860 125,860
1 125,860 125,860
1 125,960 125,960
1 125,960 125,960
1 239,980 239,980
1 239,980 239,980
1 239,260 239,260
1 239,260 239,260
1 126,480 126,480
1 126,480 126,480
1 126,050 126,050
1 126,050 126,050
1 239,260 239,260
1 239,260 239,260
1 126,050 126,050
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1 126,050 126,050suelo
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1 126,480 126,480suelo
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1 126,480 126,480suelo
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1 239,260 239,260suelo
1 239,260 239,260
4.832,840 4.832,840
Total m²  ......: 4.832,840
9.1.8 M² Aislamiento termoacústico de suelos flotantes, formado por panel rígido de lana mineral, según
UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado, cubierto con film
de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con el mismo
material aislante, preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón. Incluso
cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 935,520 935,520suelo
1 327,460 327,460
1 327,190 327,190
1 327,820 327,820
1 326,690 326,690
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2.244,680 2.244,680
Total m²  ......: 2.244,680
9.1.9 M² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido
de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope en la base de la solera, simplemente apoyado, cubierto
con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón.
Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2.380,060 2.380,060suelo
2.380,060 2.380,060
Total m²  ......: 2.380,060
9.1.10 M² Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope en el perímetro de la solera, simplemente apoyado,
cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de
hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 236,960 236,960suelo
236,960 236,960
Total m²  ......: 236,960
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10.1.- Sistemas monocapa industriales
10.1.1 M² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa acabado con piedra
proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado
manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los
frentes de forjado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 422,770 422,770suelo
1 -25,000 -25,000A descontar hueco
1 1,500 1,500Desarrollo de jambas y dintel
1 572,730 572,730suelo
1 422,770 422,770
1 572,740 572,740
1 -7,500 -7,500A descontar hueco
1 0,900 0,900Desarrollo de jambas y dintel
1.960,910 1.960,910
Total m²  ......: 1.960,910
10.2.- Pavimentos
10.2.1 M² Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento,
Agilia Suelo C Base "LAFARGEHOLCIM", CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con
mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante; y
posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de
poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 935,520 935,520suelo
1 327,460 327,460suelo
1 327,190 327,190suelo
1 327,820 327,820suelo
1 326,690 326,690suelo
2.244,680 2.244,680
Total m²  ......: 2.244,680
10.2.2 M² Capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de
espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte
interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de
resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, preparada para recibir
pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil. Incluso banda de panel
rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 935,520 935,520suelo
1 327,460 327,460
1 327,190 327,190
1 327,820 327,820
1 326,690 326,690
2.244,680 2.244,680
Total m²  ......: 2.244,680
10.2.3 M² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m², capacidad de absorción
de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 935,520 935,520suelo
1 327,460 327,460
1 327,190 327,190
1 327,820 327,820
1 326,690 326,690
2.244,680 2.244,680
Total m²  ......: 2.244,680
10.3.- Trasdosados
10.3.1 M² Trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego EI 20, sistema W628.es "KNAUF",
realizado con placa de yeso laminado - |15 cortafuego (DF)|, anclada a los forjados mediante
estructura formada por canales y montantes; 63 mm de espesor total; separación entre
montantes 600 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 239,980 239,980suelo
1 239,980 239,980
1 125,960 125,960
1 -3,750 -3,750A descontar hueco
1 125,960 125,960suelo
1 -3,750 -3,750A descontar hueco
1 125,860 125,860suelo
1 -3,750 -3,750A descontar hueco
1 125,860 125,860suelo
1 -3,750 -3,750A descontar hueco
1 239,980 239,980suelo
1 239,980 239,980
1 125,860 125,860
1 125,860 125,860
1 125,960 125,960
1 125,960 125,960
1 239,980 239,980
1 239,980 239,980
1 239,260 239,260
1 239,260 239,260
1 126,480 126,480
1 126,480 126,480
1 126,050 126,050
1 126,050 126,050
1 239,260 239,260
1 239,260 239,260
1 126,050 126,050
1 -3,750 -3,750A descontar hueco
1 126,050 126,050suelo
1 -3,750 -3,750A descontar hueco
1 126,480 126,480suelo
1 -3,750 -3,750A descontar hueco
1 126,480 126,480suelo
1 -3,750 -3,750A descontar hueco
1 239,260 239,260suelo
1 239,260 239,260
4.862,840 4.862,840
Total m²  ......: 4.862,840
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11.1.- Alcantarillado
11.1.1 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de
ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,
enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente
armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición
clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o
zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
Total Ud  ......: 1,000
Presupuesto parcial nº 11 Urbanización interior de la parcela
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12.1 M² Cubierta inclinada con una pendiente media del 17%, compuesta de: formación de pendientes:
forjado inclinado de hormigón (no incluido en este precio); impermeabilización monocapa
adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP; cobertura: teja
asfáltica rectangular.
Total m²  ......: 2.500,000
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13.1 3 Descargador big bags
Total 3  ......: 3,000
13.2 Ventiladores
Total   ......: 1,000
13.3 Despedregadora
Total   ......: 1,000
13.4 Desgranadora
Total   ......: 1,000
13.5 Bombo de lavado
Total   ......: 1,000
13.6 lavadora por inmersión
Total   ......: 1,000
13.7 Pesadora
Total   ......: 1,000
13.8 Escaldadora
Total   ......: 1,000
13.9 clasificadora de color
Total   ......: 1,000
13.10 Clasificadora de densidad
Total   ......: 1,000
13.11 clasificadora de tamaño
Total   ......: 1,000
13.12 Mesa vibradora
Total   ......: 1,000
13.13 Congelador de lecho fluilizado
Total   ......: 1,000
13.14 envasadora
Total   ......: 1,000
13.15 paletizadora
Total   ......: 1,000
13.16 evaporador
Total   ......: 4,000
13.17 condensador
Total   ......: 4,000
13.18 compresor
Total   ......: 4,000
Tordesillas, 19/08/2019
ingeniero de las industrias agroalimentarias
Alvaro Matute Blanco
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Cuadro de precios nº 1
Advertencia
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán
para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y
materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que
el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello,
bajo ningún pretexto de error u omisión.
1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con
medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de
la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm; y carga a camión. 0,87 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2 m² Encachado en caja para base de solera de
20 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de gravas procedentes de
cantera caliza de 40/80 mm; y posterior
compactación mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada
homogénea y nivelada. 7,08 SIETE EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS
3 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor, realizada con hormigón
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camión, extendido y vibrado manual
mediante regla vibrante, sin tratamiento de
su superficie con juntas de retracción de 5
mm de espesor, mediante corte con disco de
diamante. Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la
ejecución de juntas de dilatación. 9,91 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
4 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada,
construida con fábrica de ladrillo cerámico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb
de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, cerrada
superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al
paso de los olores mefíticos. Incluso
mortero para sellado de juntas y colector
de conexión de PVC, de tres entradas y una
salida, con tapa de registro, para
encuentros. 132,60 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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5 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada,
construida con fábrica de ladrillo cerámico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb
de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, cerrada
superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al
paso de los olores mefíticos. Incluso
mortero para sellado de juntas y colector
de conexión de PVC, de tres entradas y una
salida, con tapa de registro, para
encuentros. 188,09 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS
CON NUEVE CÉNTIMOS
6 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada,
construida con fábrica de ladrillo cerámico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 80x80x95 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb
de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, cerrada
superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al
paso de los olores mefíticos. Incluso
mortero para sellado de juntas y colector
de conexión de PVC, de tres entradas y una
salida, con tapa de registro, para
encuentros. 223,49 DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS
CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
7 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada,
construida con fábrica de ladrillo cerámico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 100x100x110 cm,
sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con
el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media
caña, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso mortero para sellado de juntas y
colector de conexión de PVC, de tres
entradas y una salida, con tapa de
registro, para encuentros. 308,66 TRESCIENTOS OCHO EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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8 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada,
construida con fábrica de ladrillo cerámico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 100x100x115 cm,
sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con
el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media
caña, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso mortero para sellado de juntas y
colector de conexión de PVC, de tres
entradas y una salida, con tapa de
registro, para encuentros. 315,27 TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS
9 m Acometida general de saneamiento, para la
evacuación de aguas residuales y/o
pluviales a la red general del municipio,
con una pendiente mínima del 2%, para la
evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formada por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,
de 160 mm de diámetro exterior, pegado
mediante adhesivo, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con
la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, con sus
correspondientes juntas y piezas
especiales. Incluso líquido limpiador y
adhesivo para tubos y accesorios de PVC y
hormigón en masa HM-20/P/20/I para la
posterior reposición del firme existente. 47,32 CUARENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
10 Ud Conexión de la acometida del edificio a
la red general de saneamiento del municipio
a través de pozo de registro. Incluso junta
flexible para el empalme de la acometida y
mortero de cemento para repaso y bruñido en
el interior del pozo. 143,56 CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS
CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
11 m Colector enterrado de red horizontal de
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema
integral registrable, con una pendiente
mínima del 2%, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales, formado por tubo
de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular
nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro
exterior, con junta elástica, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso accesorios, registros,
uniones, piezas especiales y lubricante
para montaje. 18,48 DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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12 m Colector enterrado de red horizontal de
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema
integral registrable, en losa de
cimentación, con una pendiente mínima del
3%, para la evacuación de aguas residuales
y/o pluviales, formado por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con
junta elástica, empotrada en losa de
cimentación. Incluso accesorios, registros,
uniones y piezas especiales, lubricante
para montaje y fijación a la armadura de la
losa. 7,34 SIETE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
13 m Colector enterrado de red horizontal de
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema
integral registrable, en losa de
cimentación, con una pendiente mínima del
3%, para la evacuación de aguas residuales
y/o pluviales, formado por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, con
junta elástica, empotrada en losa de
cimentación. Incluso accesorios, registros,
uniones y piezas especiales, lubricante
para montaje y fijación a la armadura de la
losa. 9,31 NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
14 Bombo de lavado 7.492,31 SIETE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
15 m³ Viga de atado de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 43,9 kg/m³.
Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con
separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y
enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de excavación
no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos)
en taller industrial y el montaje en el
lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye el encofrado. 119,78 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
16 Clasificadora de densidad 8.451,94 OCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
17 clasificadora de color 72.084,80 SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS
18 compresor 8.000,00 OCHO MIL EUROS
19 condensador 5.000,00 CINCO MIL EUROS
20 Congelador de lecho fluilizado 180.212,00 CIENTO OCHENTA MIL
DOSCIENTOS DOCE EUROS
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21 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado
de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado
en central y vertido desde camión, en el
fondo de la excavación previamente
realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques
y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y
enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida sobre la superficie
teórica de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de excavación
no autorizados. 6,64 SEIS EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
22 m³ Zapata de cimentación de hormigón
armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantía aproximada de 17,5
kg/m³. Incluso armaduras de espera del
pilar, alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas
y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas.
Colocación de separadores y fijación de las
armaduras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de excavación
no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos)
en taller industrial y el montaje en el
lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye el encofrado. 100,76 CIEN EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
23 clasificadora de tamaño 7.208,48 SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO
EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
24 3 Descargador big bags 5.500,00 CINCO MIL QUINIENTOS EUROS
25 Desgranadora 45.053,00 CUARENTA Y CINCO MIL
CINCUENTA Y TRES EUROS
26 Despedregadora 2.892,40 DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y DOS EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS
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27 m² Estructura de hormigón armado, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, con un volumen total de hormigón
en forjado con casetón perdido y pilares de
0,201 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S
en zona de ábacos, vigas, nervios, zunchos
y pilares, con una cuantía total de 20
kg/m², compuesta de los siguientes
elementos: FORJADO RETICULAR: inclinado,
con 15% de zonas macizas, canto 30 = 25+5
cm; nervios de hormigón "in situ" de 10 cm
de espesor, intereje 80 cm; bloque de
hormigón, 70x23x25 cm; capa de compresión
de 5 cm de espesor, con armadura de reparto
formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con
montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por:
superficie encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas y
perfiles, amortizables en 25 usos;
estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje,
amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; PILARES: con
altura libre de hasta 3 m y 30x30 cm de
sección media, con montaje y desmontaje del
sistema de encofrado de chapas metálicas
reutilizables. Incluso alambre de atar,
separadores, líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al
encofrado y agente filmógeno para el curado
de hormigones y morteros. 72,51 SETENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
28 envasadora 15.000,00 QUINCE MIL EUROS
29 Escaldadora 8.379,86 OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA
Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
30 evaporador 5.000,00 CINCO MIL EUROS
31 m² Hoja de partición interior de 7 cm de
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
hueco para revestir, 24x11x7 cm, recibida
con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. 14,17 CATORCE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS
32 m² Hoja interior de cerramiento de fachada
de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo
cerámico hueco para revestir, 24x11x7 cm,
recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel;
formación de dinteles mediante obra de
fábrica sobre carpintería. 13,38 TRECE EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
33 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada,
de 11,5 cm de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico hueco para revestir,
24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel; revestimiento de los
frentes de forjado con piezas cerámicas,
colocadas con mortero de alta adherencia,
formación de dinteles mediante obra de
fábrica con armadura de acero corrugado. 21,09 VEINTIUN EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
Sin descripción Página 6
34 m² Repercusión por m² de superficie
construida de obra, de ayudas de cualquier
trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de la instalación de
fontanería formada por: acometida, tubo de
alimentación, batería de contadores, grupo
de presión, depósito, montantes,
instalación interior, cualquier otro
elemento componente de la instalación,
accesorios y piezas especiales, con un
grado de complejidad medio, en edificio de
otros usos, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para la
correcta ejecución de los trabajos. 3,58 TRES EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
35 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro
fundido, de tres velocidades, con una
potencia de 0,071 kW. 265,37 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
36 Ud Caja de medida con transformador de
intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de
intensidad, para 1 contador trifásico,
instalada en el interior de hornacina
mural, en vivienda unifamiliar o local. 786,55 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
37 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 5G70 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1). 37,83 TREINTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
38 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V). 0,50 CINCUENTA CÉNTIMOS
39 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V). 0,61 SESENTA Y UN CÉNTIMOS
40 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V). 0,77 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
41 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V). 1,13 UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS
42 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V). 1,62 UN EURO CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
43 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V). 2,26 DOS EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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44 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V). 6,21 SEIS EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS
45 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de
uso industrial 1.2 formado por caja de
material aislante y los dispositivos de
mando y protección. 193,88 CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS
CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
46 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de
uso industrial 1.1 formado por caja de
material aislante y los dispositivos de
mando y protección. 564,93 QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
47 Ud Cuadro de uso industrial formado por
caja de material aislante y los
dispositivos de mando y protección. 3.090,97 TRES MIL NOVENTA EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
48 Ud Componentes para la red eléctrica de
distribución interior de subcuadro:
mecanismos gama básica (tecla o tapa y
marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas
de empotrar con tornillos de fijación,
cajas de derivación con tapas y regletas de
conexión. 23,78 VEINTITRES EUROS CON SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
49 Ud Componentes para la red eléctrica de
distribución interior de subcuadro:
mecanismos gama básica (tecla o tapa y
marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas
de empotrar con tornillos de fijación,
cajas de derivación con tapas y regletas de
conexión. 75,37 SETENTA Y CINCO EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
50 m Suministro e instalación fija en
superficie de canalización de tubo de PVC,
serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de
espesor. Incluso accesorios y piezas
especiales. 2,61 DOS EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
51 m Suministro e instalación fija en
superficie de canalización de tubo de PVC,
serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de
espesor. Incluso accesorios y piezas
especiales. 3,40 TRES EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS
52 m Suministro e instalación fija en
superficie de canalización de tubo de PVC,
serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor. Incluso accesorios y piezas
especiales. 6,94 SEIS EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
53 Ud Red de toma de tierra para estructura de
hormigón del edificio con 207 m de
conductor de cobre desnudo de 35 mm². 622,97 SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
54 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de
agua potable de 1,1 m de longitud, formada
por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de
espesor y llave de corte alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno. 130,71 CIENTO TREINTA EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
Sin descripción Página 8
55 Ud Alimentación de agua potable, de 1,85 m
de longitud, enterrada, formada por tubo de
acero galvanizado estirado sin soldadura,
de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro. 46,47 CUARENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
56 Ud Arqueta de paso, prefabricada de
polipropileno, de sección rectangular de
51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con
tapa. 30,35 TREINTA EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
57 Ud Preinstalación de contador general de
agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en
hornacina, con llave de corte general de
compuerta. 81,58 OCHENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
58 m Tubería para instalación interior de
fontanería, colocada superficialmente,
formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm. 2,77 DOS EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
59 m Tubería para instalación interior de
fontanería, colocada superficialmente,
formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm. 4,14 CUATRO EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS
60 m Tubería para instalación interior de
fontanería, colocada superficialmente,
formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm. 6,81 SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
61 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de
diámetro, con maneta y embellecedor de
acero inoxidable. 15,38 QUINCE EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
62 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de
320 mm de diámetro y 452 mm de altura, para
lámpara de halogenuros metálicos bipin HIT
de 70 W, modelo Miniyes 1x70W HIT Reflector
Cristal Transparente "LAMP", con cuerpo de
aluminio extruido de color RAL 9006 con
equipo de encendido magnético y aletas de
refrigeración; protección IP20; reflector
metalizado, acabado mate; cierre de vidrio
transparente; sistema de suspensión por
cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4
m de longitud máxima. Incluso lámparas. 188,91 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS
CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
63 Ud Suministro e instalación en superficie
de luminaria cuadrada de techo de altura
reducida, de 650x650x77 mm, para 4 lámparas
fluorescentes T5 de 14 W; cuerpo de
luminaria de aluminio extruido acabado
termoesmaltado de color blanco; óptica
formada por difusor opal de micropirámides
de base hexagonal; balasto electrónico;
protección IP20 y aislamiento clase F.
Incluso lámparas. 267,29 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
64 m Red de pequeña evacuación, empotrada, de
PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo. 5,95 CINCO EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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65 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado
homologada, EI2 60-C5, de una hoja,
900x2000 mm de luz y altura de paso,
acabado lacado en color blanco, con
cierrapuertas para uso moderado. 317,51 TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS
CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
66 lavadora por inmersión 2.252,65 DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y DOS EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
67 m² Doble acristalamiento Guardian Select
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4,
conjunto formado por vidrio exterior Float
incoloro de 4 mm, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, de 6
mm, y vidrio interior Float incoloro de 4
mm de espesor; 14 mm de espesor total,
fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona
Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el
material soporte. 30,99 TREINTA EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
68 Mesa vibradora 3.572,16 TRES MIL QUINIENTOS SETENTA
Y DOS EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
69 m Aislamiento térmico del tramo que conecta
la tubería general con la unidad terminal,
de menos de 5 m de longitud en instalación
interior de A.C.S., empotrada en la pared,
para la distribución de fluidos calientes
(de +40°C a +60°C), formado por coquilla de
espuma elastomérica, con un elevado factor
de resistencia a la difusión del vapor de
agua, de 29,0 mm de diámetro interior y
10,0 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular
cerrada, con adhesivo para las uniones. 4,71 CUATRO EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS
70 m Aislamiento térmico de tubería en
instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de
fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior
y 25 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular
cerrada, con adhesivo para las uniones. 18,90 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS
71 m Aislamiento térmico de tubería en
instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de
fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 26 mm de diámetro interior
y 25 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular
cerrada, con adhesivo para las uniones. 20,09 VEINTE EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS
72 m Aislamiento térmico del tramo que conecta
la tubería general con la unidad terminal,
de longitud igual o superior a 5 m en
instalación interior de A.C.S., empotrada
en la pared, para la distribución de
fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 26 mm de diámetro interior
y 25 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular
cerrada, con adhesivo para las uniones. 20,09 VEINTE EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS
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73 m² Aislamiento térmico por el interior en
fachada de doble hoja de fábrica para
revestir, formado por panel rígido de
poliestireno expandido, de superficie lisa
y mecanizado lateral recto, de 100 mm de
espesor, resistencia térmica 3,45 m²K/W,
conductividad térmica 0,029 W/(mK),
colocado a tope y fijado con pelladas de
adhesivo cementoso. 15,90 QUINCE EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS
74 m² Aislamiento térmico horizontal de
soleras en contacto con el terreno, formado
por panel rígido de poliestireno extruido,
de superficie lisa y mecanizado lateral a
media madera, de 40 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica 1,2 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK),
colocado a tope en la base de la solera,
simplemente apoyado, cubierto con film de
polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado
para recibir una solera de hormigón.
Incluso cinta autoadhesiva para sellado de
juntas. 7,07 SIETE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS
75 m² Aislamiento térmico vertical de soleras
en contacto con el terreno, formado por
panel rígido de poliestireno extruido, de
superficie lisa y mecanizado lateral a
media madera, de 40 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica 1,2 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK),
colocado a tope en el perímetro de la
solera, simplemente apoyado, cubierto con
film de polietileno de 0,2 mm de espesor,
preparado para recibir una solera de
hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para
sellado de juntas. 7,65 SIETE EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
76 m² Aislamiento termoacústico de suelos
flotantes, formado por panel rígido de lana
mineral, según UNE-EN 13162, no revestido,
de 40 mm de espesor, resistencia térmica
1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035
W/(mK), colocado a tope, simplemente
apoyado, cubierto con film de polietileno
de 0,2 mm de espesor y desolidarización
perimetral realizada con el mismo material
aislante, preparado para recibir una base
de pavimento de mortero u hormigón. Incluso
cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 13,96 TRECE EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
77 m² Aislamiento térmico entre los montantes
de la estructura portante del trasdosado
autoportante de placas, formado por panel
de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, no
revestido, de 85 mm de espesor, resistencia
térmica 2,35 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), colocado entre los montantes
de la estructura portante. 7,30 SIETE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS
78 m² Aislamiento térmico intermedio en
particiones interiores de hoja de fábrica,
formado por panel rígido de poliestireno
expandido, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 100 mm de
espesor, resistencia térmica 3,45 m²K/W,
conductividad térmica 0,029 W/(mK),
colocado a tope y simplemente apoyado. 13,26 TRECE EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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79 paletizadora 7.990,18 SIETE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS
80 Pesadora 499,95 CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
81 m² Cubierta inclinada con una pendiente
media del 17%, compuesta de: formación de
pendientes: forjado inclinado de hormigón
(no incluido en este precio);
impermeabilización monocapa adherida:
lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-30-FP; cobertura: teja
asfáltica rectangular. 26,62 VEINTISEIS EUROS CON SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS
82 m² Revestimiento de paramentos exteriores
con mortero monocapa acabado con piedra
proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII
W1 según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm,
aplicado manualmente, armado y reforzado
con malla antiálcalis en los cambios de
material y en los frentes de forjado. 21,50 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS
83 m² Trasdosado autoportante libre, con
resistencia al fuego EI 20, sistema W628.es
"KNAUF", realizado con placa de yeso
laminado - |15 cortafuego (DF)|, anclada a
los forjados mediante estructura formada
por canales y montantes; 63 mm de espesor
total; separación entre montantes 600 mm. 15,32 QUINCE EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
84 m² Capa fina de pasta niveladora de suelos
CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm
de espesor, aplicada manualmente, para la
regularización y nivelación de la
superficie soporte interior de hormigón o
mortero, previa aplicación de imprimación
monocomponente a base de resinas sintéticas
modificadas sin disolventes, de color
amarillo, preparada para recibir pavimento
cerámico, de corcho, de madera, laminado,
flexible o textil. Incluso banda de panel
rígido de poliestireno expandido para la
preparación de las juntas perimetrales de
dilatación. 6,54 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
85 m² Base para pavimento interior, de 40 mm
de espesor, de mortero autonivelante de
cemento, Agilia Suelo C Base
"LAFARGEHOLCIM", CT - C10 - F3 según UNE-EN
13813, vertido con mezcladora-bombeadora,
sobre lámina de aislamiento para formación
de suelo flotante; y posterior aplicación
de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²).
Incluso banda de panel rígido de
poliestireno expandido para la preparación
de las juntas perimetrales de dilatación. 5,69 CINCO EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
86 m² Solado de baldosas cerámicas de gres
esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m², capacidad
de absorción de agua E<3%, grupo BIb,
resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase
0, recibidas con adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna
característica adicional, color gris y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso
tipo L, color blanco, para juntas de hasta
3 mm. 18,16 DIECIOCHO EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS
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87 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro
interior y de 1,6 m de altura útil
interior, de fábrica de ladrillo cerámico
macizo de 1 pie de espesor recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5,
enfoscado y bruñido por el interior con
mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15, sobre solera de 25 cm de
espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa
circular con bloqueo y marco de fundición
clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para
todo tipo de vehículos. 632,78 SEISCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
88 Ventiladores 1.081,27 MIL OCHENTA Y UN EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS
Tordesillas, 19/08/2019
ingeniero de las industrias agroalimentarias
Alvaro Matute Blanco
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Cuadro de precios nº 2
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.
1 movimiento de tierras
1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,007 h 15,25 0,11
(Maquinaria)
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW… 0,020 h 35,40 0,71
(Resto obra) 0,02
3% Costes indirectos 0,03
0,87
2 Acondicionamiento del terreno
2.1 Red de saneamiento horizontal
2.1.1 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo,
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de
registro, para encuentros.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 1,362 h 16,23 22,11
Peón ordinario construcción. 1,216 h 15,25 18,54
(Materiales)
Ladrillo cerámico macizo de elaboración m… 100,000 Ud 0,20 20,00
Agua. 0,019 m³ 1,32 0,03
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,070 t 28,44 1,99
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,035 t 35,10 1,23
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en ce… 0,182 m³ 78,29 14,25
Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x… 1,000 Ud 13,30 13,30
Conjunto de elementos necesarios para gar… 1,000 Ud 6,27 6,27
Colector de conexión de PVC, con tres ent… 1,000 Ud 28,50 28,50
(Resto obra) 2,52
3% Costes indirectos 3,86
132,60
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2.1.2 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo,
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 70x70x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de
registro, para encuentros.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 1,681 h 16,23 27,28
Peón ordinario construcción. 1,701 h 15,25 25,94
(Materiales)
Ladrillo cerámico macizo de elaboración m… 201,000 Ud 0,20 40,20
Agua. 0,039 m³ 1,32 0,05
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,141 t 28,44 4,01
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,077 t 35,10 2,70
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en ce… 0,251 m³ 78,29 19,65
Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x… 1,000 Ud 24,43 24,43
Conjunto de elementos necesarios para gar… 1,000 Ud 6,27 6,27
Colector de conexión de PVC, con tres ent… 1,000 Ud 28,50 28,50
(Resto obra) 3,58
3% Costes indirectos 5,48
188,09
2.1.3 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo,
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 80x80x95 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de
registro, para encuentros.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 1,779 h 16,23 28,87
Peón ordinario construcción. 1,936 h 15,25 29,52
(Materiales)
Ladrillo cerámico macizo de elaboración m… 265,000 Ud 0,20 53,00
Agua. 0,052 m³ 1,32 0,07
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,185 t 28,44 5,26
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,104 t 35,10 3,65
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en ce… 0,289 m³ 78,29 22,63
Tapa de hormigón armado prefabricada, 96x… 1,000 Ud 34,96 34,96
Conjunto de elementos necesarios para gar… 1,000 Ud 6,27 6,27
Colector de conexión de PVC, con tres ent… 1,000 Ud 28,50 28,50
(Resto obra) 4,25
3% Costes indirectos 6,51
223,49
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2.1.4 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo,
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 100x100x110 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de
registro, para encuentros.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 1,914 h 16,23 31,06
Peón ordinario construcción. 2,326 h 15,25 35,47
(Materiales)
Ladrillo cerámico macizo de elaboración m… 377,000 Ud 0,20 75,40
Agua. 0,075 m³ 1,32 0,10
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,264 t 28,44 7,51
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,152 t 35,10 5,34
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en ce… 0,376 m³ 78,29 29,44
Tapa de hormigón armado prefabricada, 118… 1,000 Ud 74,70 74,70
Conjunto de elementos necesarios para gar… 1,000 Ud 6,27 6,27
Colector de conexión de PVC, con tres ent… 1,000 Ud 28,50 28,50
(Resto obra) 5,88
3% Costes indirectos 8,99
308,66
2.1.5 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo,
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 100x100x115 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de
registro, para encuentros.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 1,950 h 16,23 31,65
Peón ordinario construcción. 2,398 h 15,25 36,57
(Materiales)
Ladrillo cerámico macizo de elaboración m… 397,000 Ud 0,20 79,40
Agua. 0,079 m³ 1,32 0,10
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,278 t 28,44 7,91
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,158 t 35,10 5,55
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en ce… 0,376 m³ 78,29 29,44
Tapa de hormigón armado prefabricada, 118… 1,000 Ud 74,70 74,70
Conjunto de elementos necesarios para gar… 1,000 Ud 6,27 6,27
Colector de conexión de PVC, con tres ent… 1,000 Ud 28,50 28,50
(Resto obra) 6,00
3% Costes indirectos 9,18
315,27
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2.1.6 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a
la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y
accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme
existente.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,097 h 16,72 1,62
Oficial 1ª construcción. 0,837 h 16,23 13,58
Ayudante fontanero. 0,097 h 15,74 1,53
Peón especializado construcción. 0,418 h 15,65 6,54
(Maquinaria)
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,029 h 32,14 0,93
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg… 0,218 h 3,22 0,70
Martillo neumático. 0,512 h 3,59 1,84
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de … 0,512 h 6,07 3,11
(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,346 m³ 10,29 3,56
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en centr… 0,084 m³ 53,25 4,47
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterr… 1,050 m 5,01 5,26
Líquido limpiador para pegado mediante ad… 0,063 l 9,29 0,59
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,031 l 14,15 0,44
(Resto obra) 1,77
3% Costes indirectos 1,38
47,32
2.1.7 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a
través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero
de cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 2,629 h 16,23 42,67
Peón especializado construcción. 4,228 h 15,65 66,17
(Maquinaria)
Martillo neumático. 1,888 h 3,59 6,78
Compresor portátil diesel media presión 1… 0,944 h 6,09 5,75
(Materiales)
Agua. 0,022 m³ 1,32 0,03
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,122 t 28,44 3,47
Material para ejecución de junta flexible… 1,000 Ud 11,78 11,78
(Resto obra) 2,73
3% Costes indirectos 4,18
143,56
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2.1.8 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema
integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30
cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones,
piezas especiales y lubricante para montaje.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,106 h 16,72 1,77
Oficial 1ª construcción. 0,061 h 16,23 0,99
Ayudante fontanero. 0,053 h 15,74 0,83
Peón ordinario construcción. 0,149 h 15,25 2,27
(Maquinaria)
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,003 h 36,87 0,11
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg… 0,211 h 3,22 0,68
Dumper de descarga frontal de 2 t de carg… 0,028 h 8,38 0,23
(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,346 m³ 10,29 3,56
Lubricante para unión mediante junta elás… 0,003 kg 7,58 0,02
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterr… 1,050 m 5,28 5,54
Repercusión, por m de tubería, de accesor… 1,000 Ud 1,59 1,59
(Resto obra) 0,35
3% Costes indirectos 0,54
18,48
2.1.9 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema
integral registrable, en losa de cimentación, con una pendiente mínima del 3%, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, empotrada
en losa de cimentación. Incluso accesorios, registros, uniones y piezas especiales, lubricante
para montaje y fijación a la armadura de la losa.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,080 h 16,72 1,34
Ayudante fontanero. 0,040 h 15,74 0,63
(Materiales)
Lubricante para unión mediante junta elás… 0,002 kg 7,58 0,02
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterr… 1,050 m 3,03 3,18
Repercusión, por m de tubería, de accesor… 2,000 Ud 0,91 1,82
(Resto obra) 0,14
3% Costes indirectos 0,21
7,34
2.1.10 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema
integral registrable, en losa de cimentación, con una pendiente mínima del 3%, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, con junta elástica, empotrada
en losa de cimentación. Incluso accesorios, registros, uniones y piezas especiales, lubricante
para montaje y fijación a la armadura de la losa.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,091 h 16,72 1,52
Ayudante fontanero. 0,045 h 15,74 0,71
(Materiales)
Lubricante para unión mediante junta elás… 0,002 kg 7,58 0,02
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterr… 1,050 m 4,01 4,21
Repercusión, por m de tubería, de accesor… 2,000 Ud 1,20 2,40
(Resto obra) 0,18
3% Costes indirectos 0,27
9,31
2.2 Nivelación
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
Sin descripción Página 5
2.2.1 m² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera
caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante,
sobre la explanada homogénea y nivelada.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,175 h 15,25 2,67
(Maquinaria)
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW… 0,011 h 35,40 0,39
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 36,87 0,41
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300… 0,011 h 5,88 0,06
(Materiales)
Grava de cantera de piedra caliza, de 40 … 0,220 m³ 14,57 3,21
(Resto obra) 0,13
3% Costes indirectos 0,21
7,08
2.2.2 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,049 h 16,23 0,80
Ayudante construcción. 0,025 h 15,76 0,39
Peón especializado construcción. 0,067 h 15,65 1,05
Peón ordinario construcción. 0,049 h 15,25 0,75
(Maquinaria)
Equipo para corte de juntas en soleras de… 0,078 h 8,74 0,68
Regla vibrante de 3 m. 0,080 h 4,30 0,34
(Materiales)
Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en centr… 0,105 m³ 50,83 5,34
Panel rígido de poliestireno expandido, s… 0,050 m² 1,61 0,08
(Resto obra) 0,19
3% Costes indirectos 0,29
9,91
3 Cimentaciones
3.1 Regularización
3.1.1 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor,
de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
(Mano de obra)
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de … 0,008 h 17,74 0,14
Ayudante estructurista, en trabajos de pu… 0,016 h 17,31 0,28
(Materiales)
Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabrica… 0,105 m³ 56,23 5,90
(Resto obra) 0,13
3% Costes indirectos 0,19
6,64
3.2 Superficiales
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
Sin descripción Página 6
3.2.1 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 17,5 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar y
separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado
y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,037 h 17,74 0,66
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de … 0,052 h 17,74 0,92
Ayudante ferrallista. 0,055 h 17,31 0,95
Ayudante estructurista, en trabajos de pu… 0,472 h 17,31 8,17
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial c… 17,452 kg 0,69 12,04
Separador homologado para cimentaciones. 8,000 Ud 0,13 1,04
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm… 0,070 kg 1,10 0,08
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en cen… 1,100 m³ 65,50 72,05
(Resto obra) 1,92
3% Costes indirectos 2,93
100,76
3.3 Arriostramientos
3.3.1 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 43,9 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado
y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,146 h 17,74 2,59
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de … 0,094 h 17,74 1,67
Ayudante ferrallista. 0,146 h 17,31 2,53
Ayudante estructurista, en trabajos de pu… 0,375 h 17,31 6,49
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial c… 43,860 kg 0,69 30,26
Separador homologado para cimentaciones. 10,000 Ud 0,13 1,30
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm… 0,351 kg 1,10 0,39
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en cen… 1,050 m³ 65,50 68,78
(Resto obra) 2,28
3% Costes indirectos 3,49
119,78
4 Estructuras
4.1 Estructura
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
Sin descripción Página 7
4.1.1 m² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, con un volumen total de hormigón en forjado con casetón perdido y pilares de 0,201
m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de ábacos, vigas, nervios, zunchos y pilares,
con una cuantía total de 20 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO
RETICULAR: inclinado, con 15% de zonas macizas, canto 30 = 25+5 cm; nervios de
hormigón "in situ" de 10 cm de espesor, intereje 80 cm; bloque de hormigón, 70x23x25 cm;
capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con montaje y desmontaje de
sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por:
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de
montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; PILARES: con altura libre de hasta 3 m y 30x30 cm de sección
media, con montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables.
Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.
(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,158 h 17,74 2,80
Oficial 1ª encofrador. 0,639 h 17,74 11,34
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de … 0,044 h 17,74 0,78
Ayudante ferrallista. 0,158 h 17,31 2,73
Ayudante encofrador. 0,645 h 17,31 11,16
Ayudante estructurista, en trabajos de pu… 0,177 h 17,31 3,06
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial c… 20,000 kg 0,69 13,80
Separador homologado para pilares. 0,500 Ud 0,05 0,03
Separador homologado para forjados reticu… 1,200 Ud 0,05 0,06
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500… 1,100 m² 1,16 1,28
Bloque de hormigón, 70x23x25 cm, para for… 4,244 Ud 0,98 4,16
Madera de pino. 0,003 m³ 209,58 0,63
Agente filmógeno para el curado de hormig… 0,150 l 1,71 0,26
Agente desmoldeante, a base de aceites es… 0,030 l 1,74 0,05
Tablero de madera tratada, de 22 mm de es… 0,044 m² 33,00 1,45
Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrad… 0,007 m² 42,24 0,30
Estructura soporte para encofrado recuper… 0,007 m² 74,80 0,52
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm… 0,145 kg 1,10 0,16
Puntas de acero de 20x100 mm. 0,040 kg 6,16 0,25
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en cen… 0,211 m³ 65,50 13,82
Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m… 0,034 Ud 11,23 0,38
(Resto obra) 1,38
3% Costes indirectos 2,11
72,51
5 Fachadas y particiones
5.1 Fábrica no estructural
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
Sin descripción Página 8
5.1.1 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico hueco para revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con piezas
cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante obra de
fábrica con armadura de acero corrugado.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción en trabajos de al… 0,564 h 16,23 9,15
Peón ordinario construcción en trabajos d… 0,306 h 15,25 4,67
(Maquinaria)
Mezclador continuo con silo, para mortero… 0,100 h 1,59 0,16
(Materiales)
Ladrillo cerámico hueco para revestir, 24… 34,650 Ud 0,11 3,81
Ferralla elaborada en taller industrial c… 0,800 kg 0,69 0,55
Agua. 0,005 m³ 1,32 0,01
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,028 t 26,02 0,73
Baldosín catalán, acabado mate o natural,… 0,100 m² 8,00 0,80
(Resto obra) 0,60
3% Costes indirectos 0,61
21,09
5.1.2 m² Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico
hueco para revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel; formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre carpintería.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción en trabajos de al… 0,405 h 16,23 6,57
Peón ordinario construcción en trabajos d… 0,218 h 15,25 3,32
(Maquinaria)
Mezclador continuo con silo, para mortero… 0,064 h 1,59 0,10
(Materiales)
Ladrillo cerámico hueco para revestir, 24… 35,700 Ud 0,06 2,14
Agua. 0,004 m³ 1,32 0,01
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,018 t 26,02 0,47
(Resto obra) 0,38
3% Costes indirectos 0,39
13,38
5.1.3 m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para
revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado
a granel.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción en trabajos de al… 0,442 h 16,23 7,17
Peón ordinario construcción en trabajos d… 0,236 h 15,25 3,60
(Maquinaria)
Mezclador continuo con silo, para mortero… 0,064 h 1,59 0,10
(Materiales)
Ladrillo cerámico hueco para revestir, 24… 35,700 Ud 0,06 2,14
Agua. 0,004 m³ 1,32 0,01
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,018 t 26,02 0,47
(Resto obra) 0,27
3% Costes indirectos 0,41
14,17
6 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
6.1 Puertas cortafuegos
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
Sin descripción Página 9
6.1.1 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 900x2000
mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso
moderado.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,374 h 16,23 6,07
Ayudante construcción. 0,374 h 15,76 5,89
(Materiales)
Puerta cortafuegos pivotante homologada, … 1,000 Ud 208,76 208,76
Cierrapuertas para uso moderado de puerta… 1,000 Ud 81,50 81,50
(Resto obra) 6,04
3% Costes indirectos 9,25
317,51
6.2 Vidrios
6.2.1 m² Doble acristalamiento Guardian Select "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4,
conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro
de 4 mm de espesor; 14 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA",
compatible con el material soporte.
(Mano de obra)
Oficial 1ª cristalero. 0,281 h 17,39 4,89
Ayudante cristalero. 0,281 h 16,88 4,74
(Materiales)
Cartucho de 310 ml de silicona sintética … 0,580 Ud 1,98 1,15
Doble acristalamiento Guardian Select "CO… 1,006 m² 17,60 17,71
Material auxiliar para la colocación de v… 1,000 Ud 1,01 1,01
(Resto obra) 0,59
3% Costes indirectos 0,90
30,99
7 Remates y ayudas
7.1 Ayudas de albañilería
7.1.1 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por:
acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito,
montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación,
accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos,
incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los
trabajos.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,030 h 16,23 0,49
Peón ordinario construcción. 0,075 h 15,25 1,14
(Maquinaria)
Perforadora con corona diamantada y sopor… 0,005 h 22,00 0,11
(Materiales)
Agua. 0,006 m³ 1,32 0,01
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,019 t 31,97 0,61
Pasta de yeso de construcción B1, según U… 0,015 m³ 66,27 0,99
(Resto obra) 0,13
3% Costes indirectos 0,10
3,58
8 Instalaciones
8.1 Iluminación
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
Sin descripción Página 10
8.1.1 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 452 mm de altura, para
lámpara de halogenuros metálicos bipin HIT de 70 W, modelo Miniyes 1x70W HIT Reflector
Cristal Transparente "LAMP", con cuerpo de aluminio extruido de color RAL 9006 con equipo
de encendido magnético y aletas de refrigeración; protección IP20; reflector metalizado,
acabado mate; cierre de vidrio transparente; sistema de suspensión por cable de acero de
3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,192 h 17,49 3,36
Ayudante electricista. 0,192 h 16,54 3,18
(Materiales)
Luminaria suspendida tipo Downlight, de 3… 1,000 Ud 117,40 117,40
Lámpara de halogenuros metálicos bipin HI… 1,000 Ud 55,87 55,87
(Resto obra) 3,60
3% Costes indirectos 5,50
188,91
8.1.2 Ud Suministro e instalación en superficie de luminaria cuadrada de techo de altura reducida,
de 650x650x77 mm, para 4 lámparas fluorescentes T5 de 14 W; cuerpo de luminaria de
aluminio extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica formada por difusor opal de
micropirámides de base hexagonal; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F.
Incluso lámparas.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,144 h 17,49 2,52
Ayudante electricista. 0,144 h 16,54 2,38
(Materiales)
Luminaria cuadrada de techo de altura red… 1,000 Ud 237,15 237,15
Tubo fluorescente T5 de 14 W. 4,000 Ud 3,09 12,36
(Resto obra) 5,09
3% Costes indirectos 7,79
267,29
8.2 Eléctricas
8.2.1 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 207 m de conductor de
cobre desnudo de 35 mm².
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 5,536 h 17,49 96,82
Ayudante electricista. 5,536 h 16,54 91,57
(Materiales)
Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 207,000 m 1,91 395,37
Soldadura aluminotérmica del cable conduc… 3,000 Ud 2,81 8,43
Material auxiliar para instalaciones de t… 1,000 Ud 0,78 0,78
(Resto obra) 11,86
3% Costes indirectos 18,14
622,97
8.2.2 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 32
mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,042 h 17,49 0,73
Ayudante electricista. 0,045 h 16,54 0,74
(Materiales)
Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetr… 1,000 m 1,01 1,01
(Resto obra) 0,05
3% Costes indirectos 0,08
2,61
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
Sin descripción Página 11
8.2.3 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 50
mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,049 h 17,49 0,86
Ayudante electricista. 0,045 h 16,54 0,74
(Materiales)
Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetr… 1,000 m 1,64 1,64
(Resto obra) 0,06
3% Costes indirectos 0,10
3,40
8.2.4 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 125
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,075 h 17,49 1,31
Ayudante electricista. 0,045 h 16,54 0,74
(Materiales)
Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámet… 1,000 m 4,56 4,56
(Resto obra) 0,13
3% Costes indirectos 0,20
6,94
8.2.5 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G70 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,081 h 17,49 1,42
Ayudante electricista. 0,081 h 16,54 1,34
(Materiales)
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su te… 1,000 m 33,25 33,25
(Resto obra) 0,72
3% Costes indirectos 1,10
37,83
8.2.6 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de
PVC (V).
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,009 h 17,49 0,16
Ayudante electricista. 0,009 h 16,54 0,15
(Materiales)
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión … 1,000 m 0,17 0,17
(Resto obra) 0,01
3% Costes indirectos 0,01
0,50
8.2.7 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de
PVC (V).
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,009 h 17,49 0,16
Ayudante electricista. 0,009 h 16,54 0,15
(Materiales)
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión … 1,000 m 0,27 0,27
(Resto obra) 0,01
3% Costes indirectos 0,02
0,61
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8.2.8 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de
PVC (V).
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,009 h 17,49 0,16
Ayudante electricista. 0,009 h 16,54 0,15
(Materiales)
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión … 1,000 m 0,43 0,43
(Resto obra) 0,01
3% Costes indirectos 0,02
0,77
8.2.9 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de
PVC (V).
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,013 h 17,49 0,23
Ayudante electricista. 0,013 h 16,54 0,22
(Materiales)
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión … 1,000 m 0,63 0,63
(Resto obra) 0,02
3% Costes indirectos 0,03
1,13
8.2.10 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de
PVC (V).
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,013 h 17,49 0,23
Ayudante electricista. 0,013 h 16,54 0,22
(Materiales)
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión … 1,000 m 1,09 1,09
(Resto obra) 0,03
3% Costes indirectos 0,05
1,62
8.2.11 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de
PVC (V).
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,013 h 17,49 0,23
Ayudante electricista. 0,013 h 16,54 0,22
(Materiales)
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión … 1,000 m 1,70 1,70
(Resto obra) 0,04
3% Costes indirectos 0,07
2,26
8.2.12 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de
PVC (V).
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,022 h 17,49 0,38
Ayudante electricista. 0,022 h 16,54 0,36
(Materiales)
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión … 1,000 m 5,17 5,17
(Resto obra) 0,12
3% Costes indirectos 0,18
6,21
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8.2.13 Ud Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de
intensidad, para 1 contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda
unifamiliar o local.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,450 h 17,49 7,87
Oficial 1ª construcción. 0,270 h 16,23 4,38
Ayudante electricista. 0,450 h 16,54 7,44
Peón ordinario construcción. 0,270 h 15,25 4,12
(Materiales)
Caja de medida con transformador de inten… 1,000 Ud 710,21 710,21
Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de d… 1,000 m 2,54 2,54
Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de d… 3,000 m 3,70 11,10
Material auxiliar para instalaciones eléc… 1,000 Ud 1,01 1,01
(Resto obra) 14,97
3% Costes indirectos 22,91
786,55
8.2.14 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.2 formado por caja de material
aislante y los dispositivos de mando y protección.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 1,550 h 17,49 27,11
Ayudante electricista. 1,390 h 16,54 22,99
(Materiales)
Interruptor automático magnetotérmico, de… 5,000 Ud 8,45 42,25
Interruptor automático magnetotérmico, de… 1,000 Ud 8,61 8,61
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/2… 1,000 Ud 61,87 61,87
Caja para alojamiento de los interruptore… 1,000 Ud 19,69 19,69
Material auxiliar para instalaciones eléc… 2,000 Ud 1,01 2,02
(Resto obra) 3,69
3% Costes indirectos 5,65
193,88
8.2.15 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 formado por caja de material
aislante y los dispositivos de mando y protección.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 2,349 h 17,49 41,08
Ayudante electricista. 1,766 h 16,54 29,21
(Materiales)
Interruptor automático magnetotérmico, de… 1,000 Ud 8,45 8,45
Interruptor automático magnetotérmico, de… 1,000 Ud 8,61 8,61
Interruptor automático magnetotérmico, de… 1,000 Ud 23,19 23,19
Interruptor automático magnetotérmico, de… 1,000 Ud 53,45 53,45
Interruptor automático magnetotérmico, de… 1,000 Ud 53,49 53,49
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/2… 3,000 Ud 61,87 185,61
Interruptor diferencial instantáneo, 4P/2… 1,000 Ud 112,93 112,93
Caja para alojamiento de los interruptore… 1,000 Ud 19,69 19,69
Material auxiliar para instalaciones eléc… 2,000 Ud 1,01 2,02
(Resto obra) 10,75
3% Costes indirectos 16,45
564,93
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8.2.16 Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando
y protección.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 4,698 h 17,49 82,17
Ayudante electricista. 3,833 h 16,54 63,40
(Materiales)
Juego de 2 cubrebornes largos para interr… 1,000 Ud 35,99 35,99
Placa soporte para interruptor automático… 1,000 Ud 35,99 35,99
Tapa perforada para interruptor automátic… 1,000 Ud 10,95 10,95
Tapa plena para interruptor automático ma… 2,000 Ud 6,87 13,74
Obturador fraccionable, de 85 mm de altur… 2,000 Ud 2,96 5,92
Colector de tierra de 450 mm de anchura, … 1,000 Ud 20,85 20,85
Interruptor general automático (IGA), tet… 1,000 Ud 549,41 549,41
Interruptor automático magnetotérmico, de… 1,000 Ud 32,53 32,53
Interruptor automático magnetotérmico, de… 1,000 Ud 33,18 33,18
Interruptor automático magnetotérmico, de… 1,000 Ud 34,77 34,77
Interruptor automático magnetotérmico, de… 5,000 Ud 42,33 211,65
Interruptor automático magnetotérmico, de… 1,000 Ud 59,81 59,81
Interruptor automático magnetotérmico, de… 2,000 Ud 70,45 140,90
Interruptor automático magnetotérmico, de… 2,000 Ud 218,06 436,12
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/8… 1,000 Ud 178,90 178,90
Bloque diferencial instantáneo, 2P/125A/3… 2,000 Ud 135,12 270,24
Interruptor diferencial instantáneo, 4P/2… 1,000 Ud 112,93 112,93
Interruptor diferencial instantáneo, 4P/8… 2,000 Ud 287,82 575,64
Caja empotrable con puerta opaca, para al… 1,000 Ud 32,97 32,97
Material auxiliar para instalaciones eléc… 4,000 Ud 1,01 4,04
(Resto obra) 58,84
3% Costes indirectos 90,03
3.090,97
8.2.17 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con
tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,050 h 17,49 0,87
Ayudante electricista. 0,050 h 16,54 0,83
(Materiales)
Interruptor unipolar, gama básica, con te… 1,000 Ud 3,74 3,74
Caja universal, con enlace por los 2 lado… 1,000 Ud 0,12 0,12
Caja de derivación para empotrar de 105x1… 14,000 Ud 1,22 17,08
(Resto obra) 0,45
3% Costes indirectos 0,69
23,78
8.2.18 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con
tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,249 h 17,49 4,36
Ayudante electricista. 0,249 h 16,54 4,12
(Materiales)
Interruptor unipolar, gama básica, con te… 5,000 Ud 3,74 18,70
Caja universal, con enlace por los 2 lado… 3,000 Ud 0,12 0,36
Caja universal, con enlace por los 4 lado… 2,000 Ud 0,14 0,28
Caja de derivación para empotrar de 105x1… 36,000 Ud 1,22 43,92
(Resto obra) 1,43
3% Costes indirectos 2,20
75,37
8.3 Calefacción, climatización y A.C.S.
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
Sin descripción Página 15
8.3.1 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de
0,071 kW.
(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de climatización. 2,627 h 16,72 43,92
Ayudante instalador de climatización. 2,627 h 15,74 41,35
(Materiales)
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable … 3,000 m 0,58 1,74
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión … 9,000 m 0,27 2,43
Electrobomba centrífuga, de hierro fundid… 1,000 Ud 100,26 100,26
Válvula de esfera de latón niquelado para… 2,000 Ud 2,81 5,62
Válvula de esfera de latón niquelado para… 2,000 Ud 6,67 13,34
Válvula de retención de latón para roscar… 1,000 Ud 3,52 3,52
Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de… 0,350 m 3,28 1,15
Manguito antivibración, de goma, con rosc… 2,000 Ud 11,29 22,58
Filtro retenedor de residuos de latón, co… 1,000 Ud 8,76 8,76
Manómetro con baño de glicerina y diámetr… 1,000 Ud 7,92 7,92
(Resto obra) 5,05
3% Costes indirectos 7,73
265,37
8.4 Fontanería
8.4.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 1,1 m de longitud, formada
por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor
y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 1,883 h 16,72 31,48
Oficial 1ª construcción. 0,648 h 16,23 10,52
Ayudante fontanero. 0,948 h 15,74 14,92
Peón ordinario construcción. 0,368 h 15,25 5,61
(Maquinaria)
Martillo neumático. 0,311 h 3,59 1,12
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de … 0,311 h 6,07 1,89
(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,123 m³ 10,29 1,27
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en centr… 0,193 m³ 53,25 10,28
Tapa de PVC, para arquetas de fontanería … 1,000 Ud 13,86 13,86
Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 1,000 Ud 22,64 22,64
Válvula de esfera de latón niquelado para… 1,000 Ud 6,39 6,39
Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm… 1,100 m 0,80 0,88
Collarín de toma en carga de PP, para tub… 1,000 Ud 1,16 1,16
(Resto obra) 4,88
3% Costes indirectos 3,81
130,71
8.4.2 Ud Alimentación de agua potable, de 1,85 m de longitud, enterrada, formada por tubo de
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,387 h 16,72 6,47
Oficial 1ª construcción. 0,116 h 16,23 1,88
Ayudante fontanero. 0,387 h 15,74 6,09
Peón ordinario construcción. 0,116 h 15,25 1,77
(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,170 m³ 10,29 1,75
Tubo de acero galvanizado estirado sin so… 1,850 m 11,52 21,31
Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, pa… 7,419 m 0,67 4,97
(Resto obra) 0,88
3% Costes indirectos 1,35
46,47
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8.4.3 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la
base y 30 cm de altura, con tapa.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,532 h 16,23 8,63
Peón ordinario construcción. 0,390 h 15,25 5,95
(Materiales)
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en centr… 0,043 m³ 56,33 2,42
Arqueta de polipropileno, de sección rect… 1,000 Ud 11,89 11,89
(Resto obra) 0,58
3% Costes indirectos 0,88
30,35
8.4.4 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina,
con llave de corte general de compuerta.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,907 h 16,72 15,17
Ayudante fontanero. 0,453 h 15,74 7,13
(Materiales)
Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40… 1,000 Ud 9,17 9,17
Grifo de comprobación de latón, para rosc… 1,000 Ud 6,26 6,26
Válvula de compuerta de latón fundido, pa… 2,000 Ud 10,21 20,42
Válvula de retención de latón para roscar… 1,000 Ud 3,98 3,98
Material auxiliar para instalaciones de f… 1,000 Ud 0,95 0,95
Filtro retenedor de residuos de latón, co… 1,000 Ud 13,07 13,07
(Resto obra) 3,05
3% Costes indirectos 2,38
81,58
8.4.5 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,036 h 16,72 0,60
Ayudante fontanero. 0,036 h 15,74 0,57
(Materiales)
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), s… 1,000 m 1,41 1,41
Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,000 Ud 0,06 0,06
(Resto obra) 0,05
3% Costes indirectos 0,08
2,77
8.4.6 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,045 h 16,72 0,75
Ayudante fontanero. 0,045 h 15,74 0,71
(Materiales)
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), s… 1,000 m 2,37 2,37
Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,000 Ud 0,11 0,11
(Resto obra) 0,08
3% Costes indirectos 0,12
4,14
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
Sin descripción Página 17
8.4.7 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,054 h 16,72 0,90
Ayudante fontanero. 0,054 h 15,74 0,85
(Materiales)
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), s… 1,000 m 4,53 4,53
Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,000 Ud 0,20 0,20
(Resto obra) 0,13
3% Costes indirectos 0,20
6,81
8.4.8 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,164 h 16,72 2,74
Ayudante fontanero. 0,164 h 15,74 2,58
(Materiales)
Válvula de asiento de latón, de 1" de diá… 1,000 Ud 8,37 8,37
Material auxiliar para instalaciones de f… 1,000 Ud 0,95 0,95
(Resto obra) 0,29
3% Costes indirectos 0,45
15,38
8.5 Evacuación de aguas
8.5.1 m Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,064 h 16,72 1,07
Ayudante fontanero. 0,032 h 15,74 0,50
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante ad… 0,025 l 9,29 0,23
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,013 l 14,15 0,18
Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetr… 1,050 m 3,11 3,27
Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,000 Ud 0,42 0,42
(Resto obra) 0,11
3% Costes indirectos 0,17
5,95
9 Aislamientos e impermeabilizaciones
9.1 Aislamientos térmicos
9.1.1 m Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de
menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 29,0
mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,081 h 16,72 1,35
Ayudante montador de aislamientos. 0,081 h 15,76 1,28
(Materiales)
Coquilla de espuma elastomérica, con un e… 1,050 m 1,36 1,43
Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,045 l 9,34 0,42
(Resto obra) 0,09
3% Costes indirectos 0,14
4,71
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9.1.2 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente,
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,081 h 16,72 1,35
Ayudante montador de aislamientos. 0,081 h 15,76 1,28
(Materiales)
Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm… 1,050 m 14,40 15,12
Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,026 l 9,34 0,24
(Resto obra) 0,36
3% Costes indirectos 0,55
18,90
9.1.3 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente,
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,085 h 16,72 1,42
Ayudante montador de aislamientos. 0,085 h 15,76 1,34
(Materiales)
Coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm… 1,050 m 15,31 16,08
Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,030 l 9,34 0,28
(Resto obra) 0,38
3% Costes indirectos 0,59
20,09
9.1.4 m Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de
longitud igual o superior a 5 m en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,085 h 16,72 1,42
Ayudante montador de aislamientos. 0,085 h 15,76 1,34
(Materiales)
Coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm… 1,050 m 15,31 16,08
Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,030 l 9,34 0,28
(Resto obra) 0,38
3% Costes indirectos 0,59
20,09
9.1.5 m² Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir,
formado por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral
recto, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 3,45 m²K/W, conductividad térmica 0,029
W/(mK), colocado a tope y fijado con pelladas de adhesivo cementoso.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,085 h 16,72 1,42
Ayudante montador de aislamientos. 0,085 h 15,76 1,34
(Materiales)
Adhesivo cementoso para fijación de panel… 1,000 kg 0,36 0,36
Panel rígido de poliestireno expandido, s… 1,050 m² 11,45 12,02
(Resto obra) 0,30
3% Costes indirectos 0,46
15,90
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9.1.6 m² Aislamiento térmico intermedio en particiones interiores de hoja de fábrica, formado por
panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 3,45 m²K/W, conductividad térmica 0,029
W/(mK), colocado a tope y simplemente apoyado.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,016 h 16,72 0,27
Ayudante montador de aislamientos. 0,008 h 15,76 0,13
(Materiales)
Panel rígido de poliestireno expandido, s… 1,050 m² 11,64 12,22
(Resto obra) 0,25
3% Costes indirectos 0,39
13,26
9.1.7 m² Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado
autoportante de placas, formado por panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, no
revestido, de 85 mm de espesor, resistencia térmica 2,35 m²K/W, conductividad térmica 0,036
W/(mK), colocado entre los montantes de la estructura portante.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,043 h 16,72 0,72
Ayudante montador de aislamientos. 0,043 h 15,76 0,68
(Materiales)
Panel de lana de vidrio, según UNE-EN 131… 1,050 m² 5,29 5,55
(Resto obra) 0,14
3% Costes indirectos 0,21
7,30
9.1.8 m² Aislamiento termoacústico de suelos flotantes, formado por panel rígido de lana mineral,
según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado, cubierto con film
de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con el mismo
material aislante, preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón.
Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,067 h 16,72 1,12
Ayudante montador de aislamientos. 0,067 h 15,76 1,06
(Materiales)
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,250 m 0,24 0,06
Panel rígido de lana mineral, según UNE-E… 1,100 m² 9,71 10,68
Film de polietileno de 0,2 mm de espesor … 1,100 m² 0,33 0,36
(Resto obra) 0,27
3% Costes indirectos 0,41
13,96
9.1.9 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40
mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope en la base de la solera, simplemente
apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una
solera de hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,129 h 16,72 2,16
Ayudante montador de aislamientos. 0,129 h 15,76 2,03
(Materiales)
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,400 m 0,24 0,10
Film de polietileno de 0,2 mm de espesor … 1,100 m² 0,33 0,36
Panel rígido de poliestireno extruido, se… 1,100 m² 1,89 2,08
(Resto obra) 0,13
3% Costes indirectos 0,21
7,07
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9.1.10 m² Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido
de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope en el perímetro de la solera, simplemente apoyado,
cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de
hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,146 h 16,72 2,44
Ayudante montador de aislamientos. 0,146 h 15,76 2,30
(Materiales)
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,400 m 0,24 0,10
Film de polietileno de 0,2 mm de espesor … 1,100 m² 0,33 0,36
Panel rígido de poliestireno extruido, se… 1,100 m² 1,89 2,08
(Resto obra) 0,15
3% Costes indirectos 0,22
7,65
10 Revestimientos y trasdosados
10.1 Sistemas monocapa industriales
10.1.1 m² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa acabado con piedra
proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado
manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los
frentes de forjado.
(Mano de obra)
Oficial 1ª revocador. 0,319 h 16,23 5,18
Peón especializado revocador. 0,176 h 15,93 2,80
(Materiales)
Cinta adhesiva de pintor, de 25 cm de anc… 1,000 m 0,07 0,07
Malla de fibra de vidrio antiálcalis, de … 0,210 m² 1,69 0,35
Mortero monocapa acabado con piedra proye… 19,500 kg 0,32 6,24
Árido de mármol, procedente de machaqueo,… 15,000 kg 0,32 4,80
Junquillo de PVC. 0,750 m 0,30 0,23
Perfil de PVC rígido para formación de ar… 1,250 m 0,32 0,40
(Resto obra) 0,80
3% Costes indirectos 0,63
21,50
10.2 Pavimentos
10.2.1 m² Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento,
Agilia Suelo C Base "LAFARGEHOLCIM", CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con
mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante; y
posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de
poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
(Mano de obra)
Oficial 1ª aplicador de mortero autonivel… 0,025 h 16,23 0,41
Ayudante aplicador de mortero autonivelan… 0,019 h 15,76 0,30
(Maquinaria)
Mezcladora-bombeadora para morteros auton… 0,076 h 9,38 0,71
(Materiales)
Líquido de curado incoloro formado por un… 0,150 l 4,89 0,73
Mortero autonivelante, Agilia Suelo C Bas… 0,040 m³ 79,80 3,19
Panel rígido de poliestireno expandido, s… 0,100 m² 0,74 0,07
(Resto obra) 0,11
3% Costes indirectos 0,17
5,69
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10.2.2 m² Capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de
espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte
interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de
resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, preparada para recibir
pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil. Incluso banda de panel
rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,067 h 16,23 1,09
Peón ordinario construcción. 0,084 h 15,25 1,28
(Materiales)
Imprimación monocomponente a base de resi… 0,125 l 5,99 0,75
Pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 … 4,000 kg 0,76 3,04
Panel rígido de poliestireno expandido, s… 0,100 m² 0,74 0,07
(Resto obra) 0,12
3% Costes indirectos 0,19
6,54
10.2.3 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m², capacidad de
absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica
adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para
juntas de hasta 3 mm.
(Mano de obra)
Oficial 1ª solador. 0,336 h 16,23 5,45
Ayudante solador. 0,168 h 15,76 2,65
(Materiales)
Mortero de juntas cementoso tipo L, color… 0,180 kg 1,36 0,24
Adhesivo cementoso de uso exclusivo para … 3,000 kg 0,18 0,54
Baldosa cerámica de gres esmaltado, 25x25… 1,050 m² 8,00 8,40
(Resto obra) 0,35
3% Costes indirectos 0,53
18,16
10.3 Trasdosados
10.3.1 m² Trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego EI 20, sistema W628.es "KNAUF",
realizado con placa de yeso laminado - |15 cortafuego (DF)|, anclada a los forjados mediante
estructura formada por canales y montantes; 63 mm de espesor total; separación entre
montantes 600 mm.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de prefabricados inte… 0,151 h 16,72 2,52
Ayudante montador de prefabricados interi… 0,055 h 15,76 0,87
(Materiales)
Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchu… 1,600 m 0,03 0,05
Banda acústica de dilatación autoadhesiva… 1,200 m 0,20 0,24
Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvaniza… 2,690 m 1,03 2,77
Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado,… 0,800 m 0,85 0,68
Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAU… 0,679 kg 0,72 0,49
Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - … 1,050 m² 6,49 6,81
Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 15,000 Ud 0,01 0,15
(Resto obra) 0,29
3% Costes indirectos 0,45
15,32
11 Urbanización interior de la parcela
11.1 Alcantarillado
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11.1.1 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica
de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial,
M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb
ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 8,936 h 16,23 145,03
Ayudante construcción de obra civil. 7,084 h 15,76 111,64
(Materiales)
Ladrillo cerámico macizo de elaboración m… 650,000 Ud 0,20 130,00
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500… 2,250 m² 2,76 6,21
Agua. 0,211 m³ 1,32 0,28
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,978 t 28,44 27,81
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,189 t 35,10 6,63
Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en … 0,675 m³ 81,99 55,34
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en ce… 0,466 m³ 78,29 36,48
Pate de polipropileno conformado en U, pa… 4,000 Ud 3,72 14,88
Tapa circular con bloqueo mediante tres p… 1,000 Ud 68,00 68,00
(Resto obra) 12,05
3% Costes indirectos 18,43
632,78
12 cubierta
12.1 m² Cubierta inclinada con una pendiente media del 17%, compuesta de: formación de
pendientes: forjado inclinado de hormigón (no incluido en este precio); impermeabilización
monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP;
cobertura: teja asfáltica rectangular.
(Mano de obra)
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeab… 0,266 h 16,23 4,32
Ayudante aplicador de láminas impermeabil… 0,266 h 15,76 4,19
(Materiales)
Elementos de sujeción de acero inoxidable… 0,050 kg 3,01 0,15
Teja asfáltica rectangular, según UNE-EN … 1,090 m² 10,76 11,73
Emulsión asfáltica aniónica con cargas ti… 0,050 kg 1,21 0,06
Lámina de betún modificado con elastómero… 1,100 m² 4,44 4,88
(Resto obra) 0,51
3% Costes indirectos 0,78
26,62
13 Maquinaria
13.1 3 Descargador big bags
Sin descomposición 5.339,81
3% Costes indirectos 160,19
5.500,00
13.2 Ventiladores
Sin descomposición 1.049,78
3% Costes indirectos 31,49
1.081,27
13.3 Despedregadora
Sin descomposición 2.808,16
3% Costes indirectos 84,24
2.892,40
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13.4 Desgranadora
Sin descomposición 43.740,78
3% Costes indirectos 1.312,22
45.053,00
13.5 Bombo de lavado
Sin descomposición 7.274,09
3% Costes indirectos 218,22
7.492,31
13.6 lavadora por inmersión
Sin descomposición 2.187,04
3% Costes indirectos 65,61
2.252,65
13.7 Pesadora
Sin descomposición 485,39
3% Costes indirectos 14,56
499,95
13.8 Escaldadora
Sin descomposición 8.135,79
3% Costes indirectos 244,07
8.379,86
13.9 clasificadora de color
Sin descomposición 69.985,24
3% Costes indirectos 2.099,56
72.084,80
13.10 Clasificadora de densidad
Sin descomposición 8.205,77
3% Costes indirectos 246,17
8.451,94
13.11 clasificadora de tamaño
Sin descomposición 6.998,52
3% Costes indirectos 209,96
7.208,48
13.12 Mesa vibradora
Sin descomposición 3.468,12
3% Costes indirectos 104,04
3.572,16
13.13 Congelador de lecho fluilizado
Sin descomposición 174.963,11
3% Costes indirectos 5.248,89
180.212,00
13.14 envasadora
Sin descomposición 14.563,11
3% Costes indirectos 436,89
15.000,00
13.15 paletizadora
Sin descomposición 7.757,46
3% Costes indirectos 232,72
7.990,18
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13.16 evaporador
Sin descomposición 4.854,37
3% Costes indirectos 145,63
5.000,00
13.17 condensador
Sin descomposición 4.854,37
3% Costes indirectos 145,63
5.000,00
13.18 compresor
Sin descomposición 7.766,99
3% Costes indirectos 233,01
8.000,00
Tordesillas, 19/08/2019
ingeniero de las industrias agroalimentarias
Alvaro Matute Blanco
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Descripción Cantidad Precio Importe 
CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRA    
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o 
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor 
que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 
cm; y carga a camión. 
2.500,00 0,87 2.175,00 
TOTAL CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRA 2.175,00 
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Descripción Cantidad Precio Importe 
CAPÍTULO C02 ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRENO 
   
NIVELACIÓN 
Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante 
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas 
procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación 
mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada 
homogénea y nivelada. 
2.380,06 7,08 16.850,82 
Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón 
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y 
vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie 
con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de 
diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, 
para la ejecución de juntas de dilatación. 
2.380,06 9,91 23.586,39 
RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 
Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con 
tapa de registro, para encuentros. 
1,00 132,60 132,60 
Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con 
tapa de registro, para encuentros. 
1,00 188,09 188,09 
Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x95 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con 
tapa de registro, para encuentros. 
1,00 223,49 223,49 
Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x110 cm, sobre solera 
de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación 
de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con 
tapa de registro, para encuentros. 
1,00 308,66 308,66 
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Descripción Cantidad Precio Importe 
CAPÍTULO C02 ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRENO 
   
Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x115 cm, sobre solera 
de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación 
de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con 
tapa de registro, para encuentros. 
1,00 315,27 315,27 
Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente 
mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², 
de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes 
juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior 
reposición del firme existente. 
0,85 47,32 40,22 
Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el 
empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en 
el interior del pozo. 
1,00 143,56 143,56 
Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, 
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 
PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de 
diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas 
especiales y lubricante para montaje. 
9,40 18,48 173,71 
Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, en losa de cimentación, con una 
pendiente mínima del 3%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 
4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, empotrada 
en losa de cimentación. Incluso accesorios, registros, uniones y piezas 
especiales, lubricante para montaje y fijación a la armadura de la losa. 
10,21 7,34 74,94 
Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, en losa de cimentación, con una 
pendiente mínima del 3%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 
4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, con junta elástica, empotrada 
en losa de cimentación. Incluso accesorios, registros, uniones y piezas 
especiales, lubricante para montaje y fijación a la armadura de la losa. 
14,57 9,31 135,65 
TOTAL CAPÍTULO C02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 42.173,40 
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CAPÍTULO C03 CIMENTACIONES    
REGULARIZACIÓN 
Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 
cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido 
desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. Incluye: 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. Criterio de 
medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición 
de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
96,72 6,64 642,22 
SUPERFICIALES 
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 17,5 kg/m³. Incluso 
armaduras de espera del pilar, alambre de atar y separadores. Incluye: 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y 
fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase de cimientos. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá 
el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. Criterio de 
valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el 
lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 
11,55 100,76 1.163,78 
ARRIOSTRAMIENTOS 
Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 43,9 kg/m³. Incluso alambre de atar y 
separadores. Incluye: Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. 
Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido 
sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. Criterio de valoración económica: El 
precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su 
colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 
27,28 119,78 3.267,60 
TOTAL CAPÍTULO C03 CIMENTACIONES 5.073,60 
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CAPÍTULO C04 ESTRUCTURAS    
ESTRUCTURA 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, con un volumen total de hormigón en forjado con 
casetón perdido y pilares de 0,201 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 
S en zona de ábacos, vigas, nervios, zunchos y pilares, con una cuantía 
total de 20 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO 
RETICULAR: inclinado, con 15% de zonas macizas, canto 30 = 25+5 cm; 
nervios de hormigón "in situ" de 10 cm de espesor, intereje 80 cm; bloque 
de hormigón, 70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con 
armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal 
de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 
150 usos; PILARES: con altura libre de hasta 3 m y 30x30 cm de sección 
media, con montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas 
metálicas reutilizables. Incluso alambre de atar, separadores, líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y 
agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
2.380,06 72,51 172.578,15 
TOTAL CAPÍTULO C04 ESTRUCTURAS 172.578,15 
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CAPÍTULO C05 FACHADAS Y PARTICIONES    
FÁBRICA NO ESTRUCTURAL 
Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11,5 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11,5x11,5 cm, 
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a 
granel; revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, 
colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles 
mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado. 
1.958,51 21,09 41.304,98 
Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de 
ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero 
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; formación de 
dinteles mediante obra de fábrica sobre carpintería. 
1.886,83 13,38 25.245,79 
Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco para revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
4.965,08 14,17 70.355,18 
TOTAL CAPÍTULO C05 FACHADAS Y PARTICIONES 136.905,95 
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CAPÍTULO C06 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, 
VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES 
   
PUERTAS CORTAFUEGOS 
Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una 
hoja, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color 
blanco, con cierrapuertas para uso moderado. 
3,00 317,51 952,53 
VIDRIOS    
Doble acristalamiento Guardian Select "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 
mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de 
espesor; 14 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con 
silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. 
13,73 30,99 425,49 
TOTAL CAPÍTULO C06 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y 
PROTECCIONES SOLARES 
1.378,02 
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CAPÍTULO C07 REMATES Y AYUDAS    
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier 
trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de 
fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de 
contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, 
cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas 
especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, 
incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
100,00 3,58 358,00 
TOTAL CAPÍTULO C07 REMATES Y AYUDAS 358,00 
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CAPÍTULO C08 INSTALACIONES    
ILUMINACIÓN    
Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 452 mm 
de altura, para lámpara de halogenuros metálicos bipin HIT de 70 W, 
modelo Miniyes 1x70W HIT Reflector Cristal Transparente "LAMP", con 
cuerpo de aluminio extruido de color RAL 9006 con equipo de encendido 
magnético y aletas de refrigeración; protección IP20; reflector metalizado, 
acabado mate; cierre de vidrio transparente; sistema de suspensión por 
cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. 
Incluso lámparas. 
19,00 188,91 3.589,29 
Suministro e instalación en superficie de luminaria cuadrada de techo de 
altura reducida, de 650x650x77 mm, para 4 lámparas fluorescentes T5 
de 14 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado 
termoesmaltado de color blanco; óptica formada por difusor opal de 
micropirámides de base hexagonal; balasto electrónico; protección IP20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
32,00 267,29 8.553,28 
ELÉCTRICAS 
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 207 m 
de conductor de cobre desnudo de 35 mm². 1,00 622,97 622,97 
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, 
serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y 
piezas especiales. 
1.563,30 2,61 4.080,21 
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, 
serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y 
piezas especiales. 
87,82 3,40 298,59 
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, 
serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso accesorios 
y piezas especiales. 
7,12 6,94 49,41 
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 5G70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
7,12 37,83 269,35 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
2.667,81 0,50 1.333,91 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
80,76 0,61 49,26 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
148,09 0,77 114,03 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
1.111,43 1,13 1.255,92 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 10 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
778,26 1,62 1.260,78 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
199,27 2,26 450,35 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 35 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
351,28 6,21 2.181,45 
Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 
A de intensidad, para 1 contador trifásico, instalada en el interior de 
hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 
1,00 786,55 786,55 
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.2 formado por 
caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
1,00 193,88 193,88 
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 formado por 
caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
1,00 564,93 564,93 
Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los 
dispositivos de mando y protección. 
1,00 3.090,97 3.090,97 
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CAPÍTULO C08 INSTALACIONES    
Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. 
1,00 23,78 23,78 
Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. 
1,00 75,37 75,37 
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 
Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una 
potencia de 0,071 kW. 
1,00 265,37 265,37 
FONTANERÍA 
Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 1,1 m de 
longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 
1,00 130,71 130,71 
Alimentación de agua potable, de 1,85 m de longitud, enterrada, formada 
por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm 
de diámetro. 
1,00 46,47 46,47 
Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 
51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa. 
1,00 30,35 30,35 
Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado 
en hornacina, con llave de corte general de compuerta. 
1,00 81,58 81,58 
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 
23,35 2,77 64,68 
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 
104,33 4,14 431,93 
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 
0,61 6,81 4,15 
Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor 
de acero inoxidable 
1,00 15,38 15,38 
EVACUACUÓN DE AGUAS 
Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 50 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
11,52 5,95 68,54 
TOTAL CAPÍTULO C08 INSTALACIONES 29.983,44 
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CAPÍTULO C09 AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES 
   
AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad 
terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., 
empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a 
+60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 29,0 mm de 
diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
14,89 4,71 70,13 
Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
23,35 18,90 441,32 
Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
28,80 20,09 578,59 
Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad 
terminal, de longitud igual o superior a 5 m en instalación interior de A.C.S., 
empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
11,47 20,09 230,43 
Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para 
revestir, formado por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie 
lisa y mecanizado lateral recto, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 
3,45 m²K/W, conductividad térmica 0,029 W/(mK), colocado a tope y fijado 
con pelladas de adhesivo cementoso. 
1.919,33 15,90 30.517,35 
Aislamiento térmico intermedio en particiones interiores de hoja de fábrica, 
formado por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia 
térmica 3,45 m²K/W, conductividad térmica 0,029 W/(mK), colocado a tope 
y simplemente apoyado. 
2.482,54 13,26 32.918,48 
Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del 
trasdosado autoportante de placas, formado por panel de lana de vidrio, 
según UNE-EN 13162, no revestido, de 85 mm de espesor, resistencia 
térmica 2,35 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado entre 
los montantes de la estructura portante. 
4.832,84 7,30 35.279,73 
Aislamiento termoacústico de suelos flotantes, formado por panel rígido de 
lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), 
colocado a tope, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 
0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con el mismo 
material aislante, preparado para recibir una base de pavimento de mortero 
u hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 
2.244,68 13,96 31.335,73 
Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, 
formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope en la base de la solera, 
simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de 
espesor, preparado para recibir una solera de hormigón. Incluso cinta 
autoadhesiva para sellado de juntas. 
2.380,06 7,07 16.827,02 
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Descripción Cantidad Precio Importe 
CAPÍTULO C09 AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES 
   
Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, 
formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope en el perímetro de la solera, 
simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de 
espesor, preparado para recibir una solera de hormigón. Incluso cinta 
autoadhesiva para sellado de juntas. 
236,96 7,65 1.812,74 
TOTAL CAPÍTULO C09 AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES 
150.011,52 
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Descripción Cantidad Precio Importe 
CAPÍTULO C10 REVESTIMINETOS Y 
TRASDOSADOS 
   
SISTEMAS MONOCAPA INDUSTRIALES 
Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa acabado 
con piedra proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-
1, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla 
antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado. 
1.960,91 21,50 42.159,57 
PAVIMENTOS 
Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero 
autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGEHOLCIM", CT - 
C10 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, 
sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante; y posterior 
aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de 
panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas 
perimetrales de dilatación. 
2.244,68 5,69 12.772,23 
Capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 
13813, de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para la 
regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o 
mortero, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de 
resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, 
preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, 
laminado, flexible o textil. Incluso banda de panel rígido de poliestireno 
expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 
2.244,68 6,54 14.680,21 
Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m², 
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris 
y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para 
juntas de hasta 3 mm. 
2.244,68 18,16 40.763,39 
TRASDOSADOS 
Trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego EI 20, sistema 
W628.es "KNAUF", realizado con placa de yeso laminado - |15 cortafuego 
(DF)|, anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y 
montantes; 63 mm de espesor total; separación entre montantes 600 
mm. 
4.862,84 15,32 74.498,71 
TOTAL CAPÍTULO C10 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS 184.874,11 
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Descripción Cantidad Precio Importe 
CAPÍTULO C11 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 
PARCELA 
   
ALCANTARILLADO 
Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil 
interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con 
mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el interior con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sobre solera de 
25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente 
armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y 
marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de 
calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de 
vehículos. 
1,00 632,78 632,78 
TOTAL CAPÍTULO C11 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA 632,78 
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Descripción Cantidad Precio Importe 
CAPÍTULO C12 CUBIERTA    
Cubierta inclinada con una pendiente media del 17%, compuesta de: 
formación de pendientes: forjado inclinado de hormigón (no incluido en este 
precio); impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP; cobertura: teja asfáltica 
rectangular. 
2.500,00 26,62 66.550,00 
TOTAL CAPÍTULO C12 CUBIERTA 66.550,00 
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Descripción Cantidad Precio Importe 
CAPÍTULO C13 MAQUINARIA    
3 Descargador big bags 3,00 5.500,00 16.500,00 
Ventiladores 1,00 1.081,27 1.081,27 
Despedregadora 1,00 2.892,40 2.892,40 
Desgranadora 1,00 45.053,00 45.053,00 
Bombo de lavado 1,00 7.492,31 7.492,31 
lavadora por inmersión 1,00 2.252,65 2.252,65 
Pesadora 1,00 499,95 499,95 
Escaldadora 1,00 8.379,66 8.379,66 
clasificadora de color 1,00 72.084,80 72.084,80 
Clasificadora de densidad 1,00 8.451,94 8.451,94 
clasificadora de tamaño 1,00 7.208,48 7.208,48 
Mesa vibradora 1,00 3.572,16 3.572,16 
Congelador de lecho fluilizado 1,00 180.212,00 180.212,00 
envasadora 1,00 15.000,00 15.000,00 
paletizadora 1,00 7.990,18 7.990,18 
evaporador 4,00 5.000,00 20.000,00 
condensador 4,00 5.000,00 20.000,00 
compresor 4,00 8.000,00 32.000,00 
TOTAL CAPÍTULO C13 MAQUINARIA 450.670,74 
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Descripción Cantidad Precio Importe 
CAPÍTULO C14 SEGURIDAD Y SALUD    
Cartel general indicativo de riesgos,  de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 1,00 5,91 5,91 
Señal de advertencia, de PVC serigrafiado de 297x210 mm, con pictograma 
negro en forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada 
con bridas 
1,00 2,95 2,95 
Señal de prohibición, de PVC serigrafiado de 297x210 mm, con pictograma 
negro en forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con 
bridas 
1,00 2,95 2,95 
Señal de obligación, de PVC serigrafiado de 297x210 mm, con pictograma 
blanco en forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con 
bridas 
1,00 2,95 2,95 
Señal de extinción, de PVC serigrafiado de 297x210 mm, con pictograma 
blanco en forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con 
bridas 
1,00 3,27 3,27 
Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 
mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas 
1,00 3,27 3,27 
TOTAL CAPÍTULO C14 SEGURIDAD Y SALUD 21,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
      DOCUMENTO V: PRESUPUESTO 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias. 
 
 
 20 / 20 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
      DOCUMENTO V: PRESUPUESTO 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias. 
 
 
 1 / 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO V: PRESUPUESTO 
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
      DOCUMENTO V: PRESUPUESTO 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias. 
 
 
 2 / 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE PATATAS Y ELABORACIÓN DE 
GUISANTES CONGELADOS EN EL T.M. DE TORDESILLAS (VALLADOLID) 
      DOCUMENTO V: PRESUPUESTO 
 
Alumno: Álvaro Matute Blanco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias. 
 
 
 3 / 4 
Tabla 1. Resumen general de presupuestos. 
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS 
CAPÍTULO RESUMEN EUROS % 
C01 MOVIMIENTO DE TIERRA 2.175,00 0,17 
C02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 42.173,40 3,39 
C03 CIMENTACIONES 5.073,60 0,41 
C04 ESTRUCTURAS 172.578,15 13,88 
C05 FACHADAS Y PARTICIONES 136.905,95 11,01 
C06 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y 
PROTECCIONES SOLARES 
1.378,02 0,11 
C07 REMATES Y AYUDAS 358,00 0,03 
C08 INSTALACIONES 29.983,44 2,41 
C09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 150.011,52 12,06 
C10 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS 184.874,11 14,87 
C11 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA 632,78 0,05 
C12 CUBIERTA 66.550,00 5,35 
C13 MAQUINARIA 450.670,74 36,25 
C14 SEGURIDAD Y SALUD 21,30 0,00 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.243.386,01 
13,00% GASTOS GENERALES 161.640,18 
6,00% BENEFICIO INDUSTRIAL 74.603,16 
SUMA DE G.G. Y B.I. 236.243,34 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL + G.G. Y B.I. 1.479.629,35 
21,00% I.V.A. 310.722,16 
PRESUPUESTO DE EJECUCCIÓN POR CONTRATA 1.790.351,51 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN 
MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS 
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
Tabla 2. Honorarios. 
HONORARIOS 
REDACCIÓN DEL PROYECTO 2% SOBRE 
PEM 
24.867,72 
DIRECCIÓN DE OBRA 2% SOBRE 
PEM 
24.867,72 
REDACCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD 
1,5% SOBRE 
PEM 
18.650,79 
SUMA 68.386,23 
21,00% I.V.A. 14.361,11 
TOTAL HONORARIOS 82.747,34 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.873.098,85 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS. 
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Álvaro Matute Blanco 
Alumno del Grado en Ingeniería de las Industria Agrarias y Alimentarias 
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